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Rypin - Faza 3 -70 dni

Sierpc

Ruch - Przerwa w ruchu przez 120 dni - KOmunikacja zastępcza, wjazd na bocznice od strony Sierpca

Budowa toru nr 1 w zakresie demontarzu i Rz 2,11,12,13,14,15 i 103 

Zakres fazy nr 1

Stary układ torowy

Zakres fazy nr 2

Zakres fazy nr 3
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