Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokotéw Podlaski - Siedlce” realizowanego w ramach Programu L Lokalnej i y Kolejowej — Kolej+ do 2029 roku
o % Taog
ozl
POLSKIE LINIE KOLEJOWE %
1d. Nazwa zadania Nazwy zasobow 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Ke2 | Kkws | kwa Kwi | kw2 | kws | kwa ket | kw2 | kws | kwa Kwi | kw2 | kws | Kwa Kwi | kw2 | kws | Kkwa Kwi | kw2 | kw3 | Kwa Kwi | kw2 | kws | Kkwa Kwi | kw2 | kw3 | Kkwa kwi | kw2 Kwd Kwé kwi | kw2 | Kea Kwa Kwi Kw2 Ked | kwa Kw1 Kw2 Kw3
Wykonanie prac projektowych
10.10 1 28.06
2 - Podpisanie Umowy 0dn Wto, 10.10.23 wto, 10.10.23 Podpisanje Umowy
10.10
3 EF wm Przejgcie placu budowy 0dn wto, 07.11.23 wto, 07.11.23 Przejecie|placu budowy
@ 07.11
P E = Pozyskanie map do celéw projektowych 0dn $r0, 17.01.24 $ro, 17.01.24 Pozyskafiie map do celow projektowych
42,01
- Etap 1 - Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla koncepcji 129,88 dn wto, 10.10.23 pon, Etap 1 - Uzyskhnig akceptacji Zamawiajacego dla koncepcji projektowe]
projektowej 08.04.24 10.10 v 03.04
6 - Pozyskanie map dla potrzeb wykonania koncepcji projektowej 30 dn Wwto, 10.10.23 pon, 20.11.23 2 yskanie map dia ia koncepci
1010 1
7 - Badanie obiektéw inzynieryjnych 42dn Wto, 07.11.23 $r0,03.01.24 3 Badanie obieffow inizynieryinych
o741 03.01
8 - Opracowanie wynikéw badarh obiektow inzynieryjnych zgodnie 20 dn czw, 04.01.24 $r0, 31.01.24 7 o fi b iz 2zgodnie z 1d-16
21d-16 04.01 [ 3101
9 - Raport wstepny dot. analizy ukladu zasilania 80dn Wwto, 10.10.23 pon, 29.01.24 Raport wstepnyldot. analizy ukladu zasilania
1010 1
10 - Opracowanie koncepcji projektowej 25dn czw, 04.01.24 $r0, 07.02.24 67 Opratpwanie kgncepcii projektowej
04.01 07.02
T E = L koncepcji z 42dn czw, 08.02.24 pon, 08.04.24 10 ygh koncepcil z
08.02 08.04
12 - Etap 2 - Odbir przez Zamawiajacego wniosku o wydanie  151dn  wto, 10.10.23 wto, 07.05.24
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z 1040 fr——————""—"""1 07.05
ja § i (Karta i
Przedsiewzigcia)
13 - Pozyskanie kopii map ewidencyjnych oraz wypiséw z 95dn Wwto, 10.10.23 pon, 19.02.24 2 Pozyskanie kopil map ewidencyjnych oraz wypiséw z ewidencji
ewidencji 10.10 9.02
14 - Opracowanie KIP oraz wniosku o wydanie DoSU 106 dn wto, 10.10.23 wio, 05.03.24 2 Opracowanie KIP oraz wniosku o|wydanie DoSU
1010 05.03
15 - Uzgodnienie i odbiér KIP oraz wniosku o wydanie DoSU 45dn $r0, 06.03.24 wto, 07.05.24 14;13 Uzgodnienie i odbiér KIP oraz wniggku o wydanie DoSU przez Zamawiajacego
przez Zamawiajacego 06.03 07.05
16 - Etap 2a - Odbiér przez Zamawiajacego raportu 258dn  $ro, 08.05.24 pia, 02.05.25
na - o ile okaze sig y 08.05 1 0205
17 - Ziozenie wniosku o wydanie DoSU do RDOS przez 5dn $r0, 08.05.24 wto, 14.05.24 15 Ziozenie wniosku o wydanie DOSL do RDOS przez Zamawiajacego
Zamawiajacego 08.05  14.05
18 - RDOS o raportu  22dn $r0, 15.05.24 czw, 13.06.24 17 ie RDOS o 3 ia raportu 00$
008 15.05 2 13.06
19 - Sporzadzenie raportu 0o$ 186dn  pia, 14.06.24 pia, 28.02.25 18 Sporzadzenie raportu 00§
14.06 28.02
20 - Uzgodnienie i odbiér raportu 0o$ przez Zamawiajacego 45dn pon, 03.03.25 pia, 02.05.25 19 Uzgodnienis i odbidr ragortu 0o przez Zamawisjscego
21 - Etap3- decyzji 281dn  pon, pon,
05.0525  01.06.26 05.05 o1.08
22 - Ziozenie raportu 00$ do RDOS 5dn pon, 05.05.25 pia, 09.05.25 20 Ziozenie .{2'}.‘;"1 oot do RDO$
23 - Postepowanie przed RDOS w celu uzyskania DoSU 276dn  pon, 12.05.25 pon, 01.06.26 22 Postepowanie przed RDOS w celu uzyskania Do$U
12.05 01.06
24 - Uzyskanie ostatecznej DoSU 0dn pon, 01.06.26 pon, 01.06.26 23 Uzyskanie ostatecznej DoSU
01.06
25 - Etap4 - decyzji w 86 dn wto, 02.06.26 wto, 29.09.26
rygor P i i lub 0206 f————1 29.09
2 - Opracowanie wnioskéw o wydanie ULLK/ULICP 15dn Wto, 02.06.26 pon, 22.06.26 24 Opracowanie wnioskoig o wydanie ULLK/ULICP
02. 22.06
27 - Uzgodnienie wnioskow ULLK/ULICP z Zamawiajacym 22dn Wio, 23.06.26 $ro, 22.07.26 26 Uzgodnienie wnioskéW ULLKIULICP z Zamawiajacym
23. 2207
28 - Ziozenie wnioskow przez Zamawiajacego 2dn czw, 23.07.26 pia, 24.07.26 27 Ziozenie wniogkow pizez Zamawiajacego
3.07 1724.07
29 - Postepowanie o wydanie ULLK/ULICP 47 dn pon, 27.07.26 wto, 29.09.26 28 Postepolanie ¢ wydanie ULLK/ULICP
7.07 29.09
30 - Uzyskanie ostatecznych decyzji ULLK/ULICP 0dn Wto, 29.09.26 wto, 29.09.26 29 Uzyskanle uslalel:myl decyzji ULLK/ULICP
< 29.09
31 - Etap 5 - Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla czesci  172dn  wto, 02.06.26 $ro, 27.01.27
PB, na ktory skiadaja sie dokumenty wymagane do 02.06 1.27.01
uzyskania ostatecznych PnB (t]. uzyskanie akceptacii
Zamawiajaceog dla PZT oraz PAB) na zasadach opisanych
w §14 ust. 9-18
32 - Uzyskanie pozwoleri wodnoprawnych (o ile bedzie 72dn $ro, 30.09.26 czw,
wymagane) 07.01.27 30.09 f———1 07.01
33 - Sporzadzenie operatu wodnoprawnego wraz z wnioskiem o 15 dn $r0,30.09.26 wto, 20.10.26 30 wraz z wnioskiem o wydanie decyzji
wydanie decyzji 30.09 20.10
34 - Uzgodnienie wniosku z Zamawiajacym 27dn $r0,21.10.26 czw, 26.11.26 33 yzgodnienie wnigsku z Zamawiajacym
21.10 2611
35 - o wydanie decyzji 30dn pia, 27.11.26 czw, 07.01.27 34 Phstepowanie o wydanie decyzji wodnoprawnych
2711 07.01
36 - Uzyskanie decyzji wodnoprawnych 0dn czw, 07.01.27 czw, 07.01.27 35 Uzyskanie decyzjiwodnoprawnych
97.01
37 - ianie projektéw wraz z ni i 102dn  wto, 02.06.26 $ro, 21.10.26
uzgodnieniami 0206 gr——1 21.10
38 - Branza torowa wraz z odwodnieniem 52dn Wto, 02.06.26 $ro, 12.08.26 24;11:4 Branza torowglwraz z odwodnieniem
02.06 4208
39 - Branza obiekly inzynieryjne 50dn Wwto, 02.06.26 pon, 10.08.26 24 Branza objekty inzynieryj
 inzymens P o
40 - Branza drogowa 50dn czw, 13.08.26 $r0, 21.10.26 38 Brarza drogbwa
13.08 21.10
a1 = Branza peronowa 50dn czw, 13.08.26 $r0, 21.10.26 38 Branka perorjowa
13.08 21.10
2 - Branza sie¢ trakcyjna 50dn czw, 13.08.26 $r0, 21.10.26 38 Branzalsie¢ trafcyjna
13.08 21.10
3 = Branza elektroenergetyka do 1kV 50dn czw, 13.08.26 $r0, 21.10.26 38 Branza do 1K
13.08 21.10
a - Branza SRK 50dn czw, 13.08.26 $ro, 21.10.26 38 Branza SR
13.08 21.10
5 = Branza teletechniczna 50dn czw, 13.08.26 $r0, 21.10.26 38 2 i
13.08 21.10
6 - Branza sanitama 50dn czw, 13.08.26 $ro, 21.10.26 38 Branza sanitima
13.08 21.10
a7 - L i catosci projektow 70dn czw, 22.10.26 $ro, 27.01.27 39;38:40:41;42 Uzgodnienie catdsci projgktow budolanych z Zamawiajacym
2240 27.01
48 - Etap6 - i lub wrygor 108dn  czw, pon,
natychmiastowej wykonalnosci PnB dla catosci rol 28.0127  28.06.27 2801 f————"""1 2806
lub-w. raku koni sci icl
uzyskania-dokonanie zgloszen calosci robot bud. wrazz
i Swi i 0 braku i
49 - Ziozenie wniosku o PnB 10dn czw, 28.01.27 $ro, 10.02.27 47:36 Ztozenie whiosku 0 PnB
28.0171,,10.02
50 - Postepowanie o uzyskanie ostatecznych PnB 98.dn czw, 11.02.27 pon, 28.06.27 49 Ppstepowanio uzyskanio ostatecanych PnB
11.02 28.06
51 - Uzyskanie ostatecznych decyzji PnB 0dn pon, 28.06.27 pon, 28.06.27 50 2yskanie ostatecznych decyzji PnB
& 28.06
52 - Pozostale prace projektowe 229dn  wto, 11.08.26 pia, 25.06.27
11.08 1 25.06
53 - Wykonanie wszystkich niezbednych projektow 162dn  wto, 11.08.26 $ro, 24.03.27
wykonawczych wielobranzowych 11.08 1 1 24.03
54 = Branza torowa wraz z odwodnieniem 40dn czw, 13.08.26 $ro, 07.10.26 38 Branza torowa yraz z i
13.08 07.10
Rewizja 8 Zadanie Punkt kontrolny ° Podsumowanie projektu r 1 Zewnetrzne punkty kontrolne ° Nieaktywny punkt kontrolny Zadanie reczne v 1 Rautowanie ia rgcznego Tykoz 4 Termin ostateczny 12 Podziat krytyczny Reczne (postep)
Data: 07.05.2024 Podziat e Podsumowanie ——1 Zadania zewnetrzne Zadanie nieaktywne Podsumowanie nieaktywne [} 1 Tylko z czasem trwania Podsumowanie reczne 1 Tyko z zakoriczeniem 2 Krytyczne Postep

Strona 1




,Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokoléw Podlaski - Siedice” realizowanego w ramach Programu L Lokalnej i y Kolejowej — Kolej+ do 2029 roku
=l = ZRK-DOM
ozl
POLSKIE LINIE KOLEJOWE ™
1d. Tryb ‘Nazvm zadania ‘Czas [ e |Zakonczenie |Popr [Nazwy zasobow 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
W |zadania | [ Kw2 Kwd | kwa Kwl | kw2 Kwa | kwa ket | kw2 | kws | kwa Kwi | kw2 | kws | Kwa Kwi | kw2 | kws | Kkwa Kwi | kw2 | kws | Kwa wi Ke2 | kws | Kkwa Kwi | kw2 | kw3 | Kkwa kwi | kw2 ka3 | kwa | kwt | kw2 | kw3 | Kkwa Kt | kw2 | kws | Kwa kwt | kw2 | kws |
55 - Branza obiekly inzynieryjne 40dn wto, 11.08.26 pon, 05.10.26 39 Branza obibkty o
11.08 05.10-
56 = Branza drogowa 30dn czw, 22.10.26 $r0, 02.12.26 40 Branz3 drogowa
2240 0212
57 - Branza peronowa 30dn czw, 22.10.26 $ro0, 02.12.26 41 Branzq peronowa
2210 0212
58 - Branza sie¢ trakcyjna 40dn czw, 22.10.26 $ro, 16.12.26 42 Branza gjec trakcyira
220 16.1
59 = Branza elektroenergetyka do 1KV 40dn czw, 22.10.26 $ro, 16.12.26 43 Branza tykaldo 1K
2210 6.
60 = Branza SRK 40dn czw, 22.10.26 $ro, 16.12.26 44 Brapza SRK
2240 16.1
61 - Branza teletechniczna 30dn czw, 22.10.26 $r0, 02.12.26 45 ranza
2210 0212
62 = Branza sanitama 25dn czw, 22.10.26 $r0, 25.11.26 46 Branzajsanitarna
2210 T 2511
63 - [ ji T 60dn czw, 13.08.26 $ro, 04.11.26 38 [o! 6 ji
13.08 0441
64 - Opracowanie ZPRS 40dn czw, 28.01.27 $ro, 24.03.27 47 2ZPRS
28.01 24.03
65 = L calosci projektow SSToraz  67dn czw, 25.03.27 pia, 25.06.27 55:63:64 Uzgodnienie calosci projektow wylionawczych, SST oraz ZPRS z Zamawiajacym
ZPRS z Zamawiajacym 25.03 25.06
66 - Wykonanie robét budowlanych 82 dn? [$ro, 02.06.
02.06 r 1 16.11
67 - ROBOTY TOROWE 215dn?  czw, $r0, 26.04.28
01.07.27 01.07 F—————————————1 26.04
68 [ mg Rozbiérka toréw z wybraniem podsypki 86,88dn? czw, 01.07.27 pia, 29.10.27 Rozbidrks toréw z wybranism podsypki
01.0° 29.10
6 [F = Rozbiérka rozjazdow zwyczajnych 43dn $r0,01.09.27 pia, 29.10.27 68ZR-107 dn Rozbiérka rézjazdow zwyczajnych
o1. 29.10
70 F mg Rozbiérka koziow oporowych 21dn pia, 01.10.27 pia, 29.10.27 69RR ozbidria koztow oporowych
= 29.10
E = Wykonanie wykopéw dia korony torowiska 82dn pia, 06.08.27 wto, 30.11.27 70RR-44 dn Wykona opow dla korony torowiska
2 m Wykonanie nasypow 109dn  $ro,01.09.27 pon, 31.01.28 71ZR-65 dn [Wykonanie nasypow
31.01
B E Wzmocnienie podtorza 102dn  pia, 10.09.27 pon, 31.01.28 72ZR-102 dn
74 - Warstwa ochronna 99.dn $r0, 15.09.27 pon, 31.01.28 73RR+3 dn
75 - Budowa toréw szlakowych oraz gléwnych zasadniczychna ~ 130dn  pon, 04.10.27 pia, 31.03.28 74RR+13dn Budowa toréw oraz gléwnych podsypka tuczniowa
podkladach strunobetonowychz podsypka tiuczniowa 04 JM'M
76 - Budowa toréw na 130dn  pon, 04.10.27 pia, 31.03.28 75RR Budowa torow 2 podsypka tluczniowa
2z podsypka thuczniowg 04.11 31.03
77 - Budowa rozjazdéw zwyczajnych na podrozjazdnicach 130dn  pon, 04.10.27 pia, 31.03.28 76RR Budowa rozjazdéw zwyczainych na ica wraz z zabudowa subwarstwy tlucznia i balastowaniem
strunobetonowych wraz z zabudowa subwarstwy tucznia i 04.11 31.03
balastowaniem
78 - Budowa koziow oporowych szynowych zwyklych 13dn pon, 13.03.28 $ro, 29.03.28 76ZR-15 dn Bifiowa kozkiw opfr W h sz zwykiych
034 .
79 - Regulacja istniejacego toru w planie i w profilu 110dn pon, 08.11.27 pia, 07.04.28 75ZR-105dn Regulacja isfniejacego toru w planie i w profilu
.11 07.04
80 - Szlifowanie szyn w tym rozjazdow 11dn pia, 07.04.28 pia, 21.04.28 79ZR-1 dzien Szlifowanie szynlw tym rozjazdow
0704 % 21.04
81 - Odbiory techniczne i eksploatacyjne 3dn pon, 24.04.28 $ro, 26.04.28 80 Odbiory techniczn i eksploatacyjne
26.04
82 - ROBOTY ODWODNIENIOWE 295,88 dn pia, 13.08.27 pia, 29.09.28 " 2000
8 - Roboty ziemne pod rowy otwarte 147dn  $ro,08.03.28 pia, 29.09.28 71ZR+71dn ooty ziemne pod rowy otwarte
08.03 29.09
84 - Wykonanie drenazu i drenokolektoréw 155 dn pia, 13.08.27 czw, 16.03.28 68RR+31 dn i ‘svos
8 - Wykonanie kolektoréw 155dn  pia, 13.08.27 czw, 16.03.28 84RR W ,
3.0 6.03
8 = Odbiory techniczne i eksploatacyjne 29dn pia, 17.03.28 $ro, 26.04.28 85 Odblory te -hnlr:lne i eksploatacyjne
.03 26.04
87 - OBIEKTY OBSLUGI PODROZNYCH 203dn  czw, pon,
15.07.27 240428 1547 ¢ 1 24.04
88 - Budowa peronu 2-krawgdziowego na stacji Sokolow Podlaski 150 dn  czw, 15.07.27 $ro, 09.02.28 68RR+10 dn Budowa peron na Podlaski
5. 09.02
89 - Budowa peronu 1-krawedziowego p.o. Przywozki 120dn czw, 20.07.27 $ro, 12.01.28 88RR+10dn Budowa peronu 1 p.o| Przywozki
2 12.01
90 - Budowa peronu 1-krawgdziowego p.o. Bielany Podlaskie ~ 120dn  czw, 12.08.27 $ro, 26.01.28 89RR+10dn Budowa pefpn p.o. Bielany Podlaskie
2. 6.01
ot - Budowa peronu 1-krawedziowego p.o. Stany Duze 120dn czw, 26.08.27 $ro, 09.02.28 90RR+10 dn Budowh peronu .0. Stany Duze
26. 09.02
92 - Budowa peronu 1-krawedziowego p.o. Suchozebry 120dn czw, 09.09.27 $ro, 23.02.28 91RR+10 dn Budayva pe p.o.
09. 23.02
9% = Budowa peronu 1-krawedziowego p.o. Borki Siedleckie 120dn czw, 23.09.27 $ro, 08.03.28 92RR+10 dn Budolfa peron| Borki Siedleckie
23.00 08.03
o4 - Budowa peronu 1-krawgdziowego p.o. Strzala 120dn czw, 07.10.27 $r0, 22.03.28 93RR+10 dn pudowa ppronu 1 po. Strzsta
9% - Odbiory techniczne i eksploatacyjne 23dn czw, 23.03.28 pon, 24.04.28 94 ory tethniczne i
23.03 24.04
9% - PRZEJAZDY KOLEJOWO-DROGOWE | DROGI 204dn  pia, 16.07.27 $ro, 26.04.28
ROWNOLEGLE 1601 ¢ 12604
o7 - Przebudowa przejazdéw kolejowo-drogowych wraz z 100dn  pon, 15.11.27 pia, 31.03.28 75RR+30 dn wraz z zabudowa nowych plyt wielkogabarytowych
zabudowa nowych plyt wielkogabarytowych 31.03
9% - Przebudowa przejazdéw kolejowo-drogowych wraz z 100dn  pon, 15.11.27 pia, 31.03.28 97RR i wraz z zabudowa nowych plyt malogabarytowych
2abudowa nowych plyt mafogabarytowych 151t 31.03
99 - Likwidacja przejazdow 87dn pon, 02.08.27 wto, 30.11.27 68RR+22 dn Likwidacj
0.11
100 = Budowa drdg réwnoleglych technologicznych 190dn  pia, 16.07.27 czw, 06.04.28 99RR-11 dn Budhn ar 0 e
101 - Odbiory techniczne i eksploatacyjne 18dn pon, 03.04.28 $ro, 26.04.28 98 iory techniczhe i
03.04 Y 26.04
102 = OBIEKTY INZYNIERYJNE 205dn  czw, $r0, 26.04.28 68RR+10 dn
15.07.27 1501 1 26.04
103 - Przebudowa przepustu w km 91+213 60dn czw, 15.07.27 $r0, 06.10.27 68RR+5 dn doita przepustu w km 91:213
5,07 5.10)
104 = Likwidacja przepustu w km 914213 20dn czw, 15.07.27 $ro, 11.08.27 68RR+5 dn Likwidacia pizepustu
15.07p11.08
105 - Przebudowa na nowy przepustu w km 92+217 60dn czw, 15.07.27 $ro, 06.10.27 68RR+10 dn Prasbudowa 1 nowy praspusty wkin 92+217
5.07 5 6.10-
106 = Przebudowa mostu stalowego w km 92+612 160dn  czw, 15.07.27 $ro, 23.02.28 68RR+10 dn mostu stalowego w km 92+512
15,079
107 - Przebudowa na nowy przepustu w km 95+095 70dn czw, 29.07.27 $r0, 03.11.27 68RR+20 dn nowy W km 954095
2307 o
108 = Przebudowa mostu stalowego w km 96+173 150dn  czw, 20.07.27 $ro, 23.02.28 68RR+20 dn w/km 964173
28,07 ~23.02
109 - Przebudowa mostu zelbetowego w km 98+104 160dn  czw, 12.08.27 $ro, 22.03.28 68RR+30 dn mostu w km 964104
110 - Przebudowa przepustu w km 98+721 80dn czw, 12.08.27 $ro, 01.12.27 68RR+30 dn przepustu w Km 98+721
2.08): 1.42
1 = Przebudowa mostu zelbetowego w km 100+427 160dn  czw, 15.07.27 $ro, 23.02.28 68RR+5 dn mostu z wkm 100+427
15079 +23.02
112 - Przebudowa na nowy przepustu w km 103+518 70dn czw, 15.07.27 $r0, 20.10.27 68RR+5 dn Prasbudowa 13 niowy prspustu w/kin 1037518
5.07 20
Rewizja 8 Zadanie Punkt kontrolny ° Podsumowanie projektu r 1 Zewngtrzne punkty kontrolne Nieaktywny punkt kontrolny Zadanie reczne 1 Rautowanie ia rgcznego Tykoz 4 Termin ostateczny 12 Podziat krytyczny Reczne (postep)
Data: 07.05.2024 Podzial e Podsumowanie 1 Zadania zewnetrzne Zadanie nieaktywne Podsumowanie nieaktywne. [} 1 Tylko z czasem trwania Podsumowanie reczne 1 Tyko z zakoficzeniem ] Krytyczne Postep
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Rewitalizacia linii kelejowej na odeinky Sokofiw Podlaski - Siedoe” realimwanego w ramach Programu Lakalneji i Kalejeve] - Kolej+ do 2029 roku V)
T ZRK
POLSKIE LINIE KOLEJOWE %
i Tyb  Nazwa zadania Gz Poprzedeikl  Nazwy zascbon 2028 2028 2026 2027 2028 T2oz 2030 2031
B adane o L0+ L L L L] L] L L] K2 | Ke3 | K Wl | Hwd L= L3 Lol Lo L] Ko Ll Lo L] L Lol L3 1.
13 - Przehudova na nowy przepusty w km 105+223 T0dn  cew, 150727 &0, 20.10.27 ESRR+10dn V2 13 Y Pz 1084223
15.07 prnii 2090
114 - Przebudova na nowy przepusty w km 107+035 T0dn  caw, 150727 4, 201027 E8RR+104n przepu 1074035
1507 b, 2040
115 - Frashutove mosty 2elbetowego w km 1084361 180 caw, 260727 éro, 0B.03.28 ESRR420dn FrasCacdow moshu selbatosego i m 110+351
AT M ST
s - Przebucova na nowy prepust w km 110+810 #0dn czw, 2807 27 $ro, 01.12.27 EBRR+204dn Prazeburiown e nowy przepiesty wkm 1104810
ZAOT prm— 0142
117 - Preebuov przepusty w km 1114300 100 caw, 20.07.27 410, 151227 ESRR+20dn Prackuon prespaustu w km 1114300
OT bt
118 - Frzehudove mostu stalovega w km 1134016 1T cow, 120827 éo, 05.04.28 63RR+30dn Plzsiedows matts blwsgc wian 1134016
b
118 - Erzebudova mestu stalvega w km 1144182 TP czw, 120827 4o, 050428 GBRALI0dn wmwwwm 1144188
A T OB
120 - Przebudows mostu stalowago w km 1156+532 1M an caw, 120627 $ro, 05.04.28 EBRR+304dn n;n:;omm talcwegs wkm 1164532
b e s OSO4
121 Oelbioey techniczne | o 15dn cew, 06.04.26 &0, 26.04.28 10310410510 o pe i
- iy cksploatacyi 03,104:105; T i
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