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Zaktad Robét Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z 0.0., 61-052 Poznan,
ul. Mogileriska 10G prowadzgcy postepowania zakupowe pn.: ,Wykonanie dokumentacji
projektowej w ramach realizacji zadan pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 358
Zbaszynek — Gubin w km 43,700 - 78,800 oraz Naprawa toru nr 1 linii kolejowej nr
358 w km 78,000 —~ 94,200” wraz z uzyskaniem decyzji niezbednych do rozpoczecia
rob6t” przekazuje ponizej pytania wniesione przez Wykonawcdéw wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1 - Czy Zamawiajacy wymaga opracowania operatu dendrologicznego i
uzyskania przez Podwykonawce decyzji na wycinke i usuniecie drzew i krzewdw?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wymaga uzyskania decyzji na wycinke drzew. W zakresie
Podwykonawcy zostaje opracowanie operatu dendrologicznego.

Pytanie 2 - W odpowiedzi na pytanie nr 3 Zamawiajgcy zmienit termin na przediozenie
projektow wykonawczych do dnia 01.08.2025r. Jednoczes$nie w tresci SWZ pkt. 3
Zamawiajgcy podat terminy opracowan projektowych. Dla analizy optymalizacji uktadu
torowego do 18.07.2025r. W zalgczonym wzorze umowy w § 3 Wymogi dotyczace
projektowania ust. 5. 'Przekazana dokumentacja projektowa podlegac¢ bedzie weryfikacji
przez Wykonawce i Zamawiajgcego w ciggu 10 dni roboczych (tj. dni od poniedziatku do
pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia jej przekazania...."

Z powyzszych zapisow wynika, ze przedtozona analiza optymalizacji uktadu torowego
zostanie uzgodniona do dnia 01.08.2025r. Opracowanie projektéw wykonawczych moze
by¢ wykonane dopiero po uzyskaniu uzgodnienia Zamawiajgcego przedtozonej analizy.
Przy takich zatozeniach niewykonalne jest opracowanie projektow wykonawczych w
zatozonym terminie, poniewaz na opracowanie projektéw wykonawczych pozostaje O dni.
Prosimy o wyznaczenie realnego terminu na opracowanie projektéw wykonawczych.

Odpowiedz: Zamawiajacy przewiduje realizacje projektu wykonawczego w trakcie
uzyskiwania uzgodnien. Ewentualne uwagi mozna nanosi¢ na biezgco.

Pytanie 3 - W odpowiedzi na pytanie nr 6 Zamawiajacy postawit wymaég uzyskania zgody
organu budowlanego na wykonanie robét do dnia 04.08.2025r. Spetnienie tego wymogu
nie bedzie mozliwe ze wzgledu na zatozone terminy opracowari projektowych. Zgtosi¢
zamierzenie budowlane do organu administracji architektoniczno — budowlane] bedzie
mozna dopiero po uzyskaniu uzgodnienia dokumentacji projektowe] przez Zamawiajacego
i uzyskaniu wszelkich niezbednych opinii i uzgodnien. Uzyskanie opinii ZUDU kolejowego
niezbednego do zgtoszenia robdt budowlanych to czas ok. 3 miesiecy (aby ZUD wydat
opinie niezbgdne jest dostarczenie uzgodnien spotek kolejowych). Na terenie catego
zadania wystepuje wiele dziatek, ktore sg we wiadaniu gmin i zarzgdcéw drog, ktérzy
muszg uzgodni¢ dokumentacje i wydac¢ dysponowanie nieruchomosciami. Wystepujg
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rowniez nieruchomosci pod ochrong konserwatorska, ktére bedg wymagaty zgody
konserwatora zabytkéw na prowadzenie robét budowlanych. Jednoczes$nie organ ma 21
dni na wydanie decyzji.

W zwigzku z powyzszym prosimy o wyznaczenie realnego terminu na uzyskanie zgody
organu budowlanego na wykonanie robot.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia zapis. Zamawiajgcy oczekuje zgtoszenia robot po
uzyskaniu wszelkich uzgodnien i opinii

Pytanie 4 - Czy Zamawiajgcy wymaga wykonania badan geotechnicznych i opracowania
dokumentacji geotechnicznej?

Odpowiedz: Zamawiajgcy przewiduje wykonanie badarn geotechnicznych i opracowan
dokumentacji geotechnicznych w miejscach wzmaocnienie podtorza.
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