

Załącznik nr 1. Zestawienie - termin dostaw: 13 szt. Rozjazdy - st. Rypin

Postępowanie NZLD/374/02/25						
Lp.	Nr rozjazdu	Nr toru	Oznaczenie	Podrozdne	Transport	Data dostawy
1	1	1	Rz49E1-500-1:12	Beton	Blok	maj 2025
2	2	1	Rz49E1-500-1:12	Beton	Blok	maj 2025
3	3	3	Rłd49E1-760/496,25-1:9	Beton	Tradycyjnie	kwiecień 2025
4	4	2	Rłd49E1-760/496,25-1:9	Beton	Tradycyjnie	czerwiec 2025
5	101	6	Rz49E1-190-1:9	Drewno - dąb	Tradycyjnie	lipiec 2025
6	10	3	Rłd49E1-760/496,25-1:9	Beton	Tradycyjnie	kwiecień 2025
7	102	12	Rz49E1-190-1:9	Drewno - dąb	Tradycyjnie	lipiec 2025
8	11	1	Rz49E1-500-1:12	Beton	Blok	maj 2025
9	12	2	Rłd49E1-760/496,25-1:9	Beton	Tradycyjnie	czerwiec 2025
10	13	1	Rz49E1-500-1:12	Beton	Blok	maj 2025
11	103	14	Rz49E1-190-1:9	Beton	Tradycyjnie	czerwiec 2025
12	14	1	Rz49E1-300-1:9	Beton	Blok	maj 2025
13	15	14	Rz49E1-190-1:9	Beton	Tradycyjnie	czerwiec 2025