

Planowany harmonogram prac - cz. I
Zabudowa rozjazdów oraz naprawa przejazdów w ramach realizacji zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach zadania pn.: "Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznań Górczyn - Zbąszynek" realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy

L.p	Rodzaj Robót	Termin realizacji
1.	Demontaz i montaż rozjazdów Rz 1, 4, 21 wraz z wykonaniem wstawek międzyrozjazdowych	02.08.2025-12.08.2025
2.	Demontaz i montaż rozjazdów Rz 45, 47, 54	W uzgodnieniu z KR
3.	Demontaz i montaż rozjazdów Rz 49, 52, 53	18.12.2025-28.12.2025
4.	Naprawa bieżąca przejazdu w torze 2 na LK 003 w km 343,136	02.08.2025-12.08.2025
5.	Naprawa bieżąca przejazdu w torze 1 na LK 003 w km 344,513	W uzgodnieniu z KR
6.	Naprawa bieżąca przejazdu w torze 2 na LK 003 w km 344,514	18.12.2025-28.12.2025

Planowany harmonogram prac - cz. II

Naprawa przejazdów w ramach realizacji zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach zadania pn.: "Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznań Górczyn - Zbąszynek" realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy

L.p	Rodzaj Robót	Termin realizacji
1.	Naprawa bieżąca przejazdu w torze 1 i 2 na LK 003 w km 318,706	19.09.2025-05.11.2024 21.02.2026-25.03.2026
2.	Naprawa bieżąca przejazdu w torze 1 i 2 na LK 003 w km 319,486	19.09.2025-05.11.2024 21.02.2026-25.03.2026
3.	Demontaż/montaż nawierzchni typu MU dla pracy maszyn w torze nr 1 i 2 w km 321,420	19.09.2025-05.11.2024 21.02.2026-25.03.2026
4.	Naprawa główna przejazdu w torze nr 1 i 2 na LK 003 322,183	19.09.2025-05.11.2024 21.02.2026-25.03.2026
5.	Naprawa główna przejazdu w torze nr 1 i 2 na LK 003 323,388	19.09.2025-05.11.2024 21.02.2026-25.03.2026
6.	Naprawa bieżąca przejazdu w torze 1 i 2 na LK 003 w km 326,144	19.09.2025-05.11.2024 21.02.2026-25.03.2026
7.	Naprawa główna przejazdu w torze nr 1 i 2 na LK 003 329,186	19.09.2025-05.11.2024 21.02.2026-25.03.2026
8.	Naprawa bieżąca przejazdu w torze 1 i 2 na LK 003 w km 331,006	19.09.2025-05.11.2024 21.02.2026-25.03.2026
9.	Naprawa bieżąca przejazdu w torze 2 na LK 003 w km 337,487	05.08.2025-26.08.2025
10.	Naprawa bieżąca przejazdu w torze 2 na LK 003 w km 338,624	05.08.2025-26.08.2025
11.	Naprawa bieżąca przejazdu w torze 2 na LK 003 w km 341,862	05.08.2025-26.08.2025
12.	Naprawa bieżąca przejazdu w torze 2 na LK 003 w km 342,522	05.08.2025-26.08.2025
13.	Naprawa bieżąca przejazdu w torze 1 i 2 na LK 003 w km 346,719	23.12.2025-26.01.2026 25.05.2026-19.06.2026
14.	Demontaż i montaż płyt MU w torze 1 i 2 na LK 003 w km 347,532	23.12.2025-26.01.2026 25.05.2026-19.06.2026
15.	Demontaż i montaż płyt MU w torze 1 i 2 na LK 003 w km 350,413	23.12.2025-26.01.2026 25.05.2026-19.06.2026
16.	Naprawa bieżąca przejazdu w torze 1 i 2 na LK 003 w km 351,410	23.12.2025-26.01.2026 25.05.2026-19.06.2026
17.	Naprawa bieżąca przejazdu w torze 1 i 2 na LK 003 w km 354,213	23.12.2025-26.01.2026 25.05.2026-19.06.2026
18.	Naprawa bieżąca przejazdu w torze 1 i 2 na LK 003 w km 357,090	23.12.2025-26.01.2026 25.05.2026-19.06.2026
19.	Naprawa główna przejazdu w torze 1 i 2 na LK 003 w km 360,503	23.12.2025-26.01.2026 25.05.2026-19.06.2026