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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecielskrot Opis
Cena Cena okreslona w Umowie
Djp Drut jezdny profilowany
Eor elektryczne ogrzewanie rozjazdow
Zaktad Linii Kolejowych tj. wlasciwa terytorialnie jednostka
Iz zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie

infrastruktury

Inspektor Nadzoru

osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

KODGiK Kolejowy Csrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejacymi sieciami lub urzadzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elekiryczne, ujecia wodne, gazociayi,

Kolizja a takze obiekty budownictwa ladowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo koniecznosé zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrécenie poprzedniego stanu lub dokenanie innych
zmian w zwigzku z przyjeta technologig robot przez Wykonawce.
Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca $redniegoe napiecia -

LPN
SN}

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PKP PLK S.A. Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
uktad wspdtrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony gléwnie

PL-2000 :
dia map wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo Prawo okreslone w postanowieniach Umowy

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 2351 z pdZn. zmianami,

PZGiK

Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny
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Regulacje
Zamawiajacego

instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
w spotce PKP PLK S.A ktdrych tekst znajduje sig na stronie
internetowej  http.///www.plk-sa.pl w zakladce Dla klientow
i kontrahentéw> Akty prawne i przepisy oraz na platformie
zakupowe] Zamawiajgcego w katalogu Inne  dokumenty
odniesienia”.

Shbl

Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa

Standardy
Techniczne

Szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji Jub budowy linii
kolejowych do predkoéci Vmax = 200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychyinym pudiem),
przyjete do stosowania w PKP PLK S.A. uchwaty nr 251/2021
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 20 kwiecien 2011 r. z péZniejszymi
Zmianami.

CSDIP

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskie] -
scentralizowany zespdt urzadzen potaczonych z CASDIP i
stuzgcych do przetwarzania danych o planie i wykonaniu ruchu
pociggéw oraz prezentacji podroznym na obszarach infrastruktury
pasazerskiej informacji wizualnych i dzwigkowych o realizacji
rozkladu jazdy pociggdéw pasazerskich, a takze dotyczacych
ostrzezen i zmian w kursowaniu pociagéw oraz komunikatow
awaryjnych

SWZ

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia

SMS

System Zarzgdzania Bezpieczenstwem

SMwW

System Monitoringu Wizyjnego — system stosowany do zdalnego
nadzoru obiektéw i zarzadzania materiatem wideo, obejmujacy
infrastrukiure  kolejowg przeznaczong do obstugi ruchu
pasazerskiego.

W sktad SMW wchodzi podsystem:

SPA - System Przywolawczo-Alarmowy — zespdl urzadzef
umozliwiajgcy komunikacje podréznych na obiektach z obstuga
w sytuacjach alarmowych | zagroZenia;

Srk

sterowanie ruchem kolejowym

Ssp

samoczynny system przejazdowy

SWi

System Wymiany Informacji — system wymiany informacji pomigdzy
dyzurnym ruchu i dréznikiem przejazdowym wraz z urzgadzeniem
informujacym dréznika o zblizaniu sie pociagu do przejazdu

TSI

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjnoéci

TSI PRM

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjnosci w zakresie aspektu
dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i osdb
o ograniczonej mozliwosci poruszania sig
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Urzadzenie Zdalnej Kontroli — urzadzenie nadzoru informujace
UZK o stanie pracy urzadzen ssp oraz pozwalajace na wprowadzanie
polecen sterujacych do ssp

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
B?:Qn,:v'; wykonania oznacza termin wykonania przedmiotu zamodwienia okreslony w

Umowie

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFLU, a pisane wielka literg, nalezy rozumied tak,
jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

liekroé w PFU poshuzono sie pojeciami: ,musi”, ,wymagany”, ,beda”, .nalezy”, ,powinny’
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn.. ,Poprawa stanu infrastruktury kolejowej na linii nr 275 w torze nr 1
w km 155,769 — 172,780" prowadzona bedzie w systemie ,projektuj i buduj”.

Catosé przedmiotu zamoéwienia obegjmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robdt
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen,
warunkow, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia;

2) wszystkich rob6t budowlanych zgodnie z zakresem zamdéwienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, o ktérej] mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robét przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnoéci
wymaganych Prawem;

Zamowienie  obejmuje  zaprojektowanie i wykonanie robét  ogdlnobudowlanych
towarzyszacych zgodnie z dokumentacjg projektowa

Zakres robot budowlanych dla zadania:

¢ jednotorowej linii kolejowej nr 275 na odcinku od km 155,769 do km 167,100 oraz od
km 169,410 do km 172,260 wraz z powigzana infrastruktura z branzy torowe;j,
odwodnieniowe] oraz cbiektéw inzynieryjnych

Zakres robét projektowych dla zadania

o Uzyskanie wszystkich uzgodnien | decyzji administracyjnych oraz przygotowanie
i ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe lub zgltoszenie robét remontowych

+ \Wykonanie wielobranzowej petnej dokumentacii projektowej {projekt
zagospodarowania terenu, projekt budowlany | wykonawczyy);

» Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz operatu kolaudacyjnego.

Zamawiajacy zwraca uwage, iz catosé przedmiotu zamdwienia powinna byé wykonana
zgodnie z SWZ przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami
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Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane,.

Wykonawca przedstawi obliczenia parametrow geometrycznych — obliczenia parametrow
ukiadu geometrycznego toru powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce whasciwe
uprawnienia do projektowania. Obliczenia parametrow uktadu geometrycznego powinny
zostaé przedstawione w formie tabelarycznej zawierajacej: kilometraz odcinka, oznaczenie
punktéw charakterystycznych uktadu geometrycznego, predkosé maksymalng oraz minimalng
przyjeta do obliczen, obliczone wartosci parametréw geometrycznych oraz kinematycznych
dla kolejnych elementéw ukladu geometrycznego wraz z podaniem wartosci przyjetych za

dopuszczalne.
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PFU dla zadania: ,, Poprawa stanu infrastruktury kolejowej na linii nr

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoéé obiektow

2.1.1 Orientacja na mapie Polski
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2.1.2 Orientacja w regionie

! g ~t./ / —
J - 5':.(]‘ — .—II#’_—J_J\‘ \!I {- |
., 7 N J \ .. . il \
J < . { ~— 3 N TN
\ e e i N B i N
~ N VN N
\ 0.0 . S )“7 A \
F 7 \ Gl % b \
T "I‘n— ™ 1 - \\“ | ,"/L‘\ —J'\\'\\ Ill )
e \ - NS [
/ - s }'r b r' \
b ¢ ;& . | G g
Ne A N e s v .\_x_. \7 -~ 1 ‘,l‘... /
Linia kolejowa 275 cdcingk- Y SR T e WU o
| Bienidw- Lubsko km od 155,768~ |~ s 50 i N
A 172,780 o= 18 “ail)"" -
N ( |’J e | N
L [
— AL
1 A %
e
) A
[ e
} !
{ iJ /N
/ / {
\ i ~ |
1 f 4 I\- s i
) 'R !
L .;__\ lI1 \ / ',"
N N o ,'--"' / R
\ \/ tﬁ-—* =
Yy \ A — N .
L 41 \ {\ -

2.1.3 Lokalizacja obiektéw

Zakres robét objety zaméwieniem znajduje sie na abszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zakiadu Linii Kolejowych w Zielonej Gorze.

Linia kolejowa nr 275 od km 155,769 — 167,100 oraz od km 169,410 - 172,260 zlokalizowana
jest na terenie wojewodztwa Lubuskiego w powiecie zarskim na terenach gmin Zary, Jasien,
Lubsko.

2.2 Aktuaine uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.2.1 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowiazany realizowad przedmiot zamdwienia w scislte] wspotpracy
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajacego
i innymi podmiotami realizujagcymi inne prace na obszarze objelym niniejszg inwestycja
i obszarze jej oddziatywania,

Dla zapewnienia spojnosci pomiedzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia
optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te zadania $rodkéw finansowych
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wspolpracy z Wykonawcami w  sz€zegolnosci
nastepujacych inwestycji:

Wykonawca jest zobowiazany realizowac prace w §cistej koordynaciji z zadaniami:
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pn. Zabudowa, wymiana urzgdzen przejazdowych na sieci PKP PLK S.A. |Z Zielona Géra,
ktére dotyczy prac na przejezdzie w km 154+874 linii kolejowej nr 275.

Wykonawca jest zobowiazany realizowaé prace w §ciste] koordynacji z projektem ,Budowa
infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w ramach NPW ERTMS".

Wykonaweca jest zobowigzany realizowaé prace w Scislej koordynacji z projektem pn.
.Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniéw — Lubsko wraz z budowa przystankéw w m.
Budziechdw, Jasien | Bieszkéw” oraz innych inwestycji, ktérych realizacjafokres trwatosci
czasowo pokrywa sie z okresem realizacjifokresem trwato$ci niniejszego zadania/projektu.

2.2.2 Opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na linii kolejowej nr 275 od km 155,769 — 167,100
oraz od km 169,410 - 172,260 na terenie wojewodztwa Lubuskiego w powiecie zarskim na
terenach gmin Zary, Jasie#, Lubsko.

Teren, na ktorym beda prowadzone roboty budowlane, obejmuje miejsca, ktére sa wpisane
do rejestru zabytkdw lub podlegaja innej ochronie konserwatorskiej.

Na terenie, na ktérym beda prowadzone reboty budowlane, znajduja sie obiekty wpisane do
rejestru zabytkow lub podlegaja innej ochronie konserwatorskiej.

Ze wzgledu na fakt, iz linia wpisana jest do Wojewoddzkiej Ewidencji Zabytkow Wykonawca
pozyska i uwzgledni w swoich pracach w niezbednym zakresie wymagania konserwatorskie
wskazane przez Wojewoddzkiege Konserwatora Zabytkéw. Karta zabytku stanowi zatgeznik
nr 3 do PFU.

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa

. Podsypka:
Odcinek Podsypka
grubosé
km pocz. krm Koric. warsth,t Rodzaj Pr:ocent [% ].
podsypki kruszywa zanhieczyszczenia
[em]
155,320 155,924 30 tluczen 25
155,965 156,011 30 thuczenrs 25
156,052 156,323 30 ttuczen 25
156,323 173,670 30 ttuczen 25
s Podkiady:
Odcinek Podktady
km pocz. km koiic. Typ rok zabudowy
155,700 155,853 INBK 7 1584
155,853 156,900 PS5 83 1984
156,900 157,089 drewniane 1584
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157,089 157,476 Ps83 1984
157,476 163,856 INBK 7 1984
163,856 163,863 drewniane 1984
163,863 163,871 mostownice 1984
163,871 163,877 drewniane 1984
163,877 163,986 INBX 7 1984
163,386 164,345 INBK BA 1984
164,345 165,334 INBK 7 1984
165,334 165,547 INBK 8A 1584
165,547 165,580 INBK 7 1984
165,580 165,608 INBK 84 1984
165,608 165,634 INBK 7 1984
165,634 165,668 INBK 8A 1584
165,668 165,699 INBK 7 1584
165,699 165,726 INBK 8A 1584
165,726 165,589 INBK 7 1984
165,989 166,612 INBK 8A 1984
166,612 166,713 drewniane / podrozjazdnice 1984
166,713 | 167,269 INBK 8A 1984
167,269 167,302 INBK 7 1984
167,302 167,347 INBK 8A 1984
167,347 167,412 drewniane 1934
167,412 167,475 INBK 7 1984
167,475 167,502 INBK 8A 1584
167,502 167,568 INBK 7 1584
167,568 167,556 INBK 8A 1984
167,596 167,624 INBK 7 1984
167,624 167,627 INBK 8A 1984
167,627 167,733 drewniane/podrozjazdnice 1984
167,733 167,783 INBK 84 1984
167,783 167,822 drewniane 1934
167,822 170,030 INBK 84 1984
170,030 170,336 INBK 7 1984
170,336 170,384 INBK 8A 1984
170,384 170,385 drewniane (2 szt) 1534
170,385 170,989 INBK 8A 15984
170,989 171,352 INBK 7 1584
171,352 171,355 mastownice {stalowe 5 szt.) 1984
171,355 171,566 INBK 7 1984
171,566 171,656 INBK 8A 1984
171,656 171,660 INBX 7 1584
171,660 171,721 INBK BA 1584
171,721 171,753 INBK 7 1584
171,753 171,781 INBK 84 1984
171,781 171,793 INBK 7 1984
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171,793 171,805 INBK BA 1984
171,805 172,217 INBK 7 1984
172,217 172,218 drewniane 2 szt 1984
172,218 172,229 INBK 7 1984
172,229 172,230 drewniane 2 szt. 1984
172,230 172,232 INBK 7 1984
172,232 172,306 drewniane 1984
172,306 172,336 podrozjazdnice 1984
172,336 172,516 INBK 7 1984
172,516 173,106 drewniane/podrozjazdnice 1984
s Szyny:

Konstrukcje nawierzchni toru gtéwnego zasadniczego oraz toru szlakowego na odcinku
rozpatrywanej linii kolejowej stanowi tor z szyn 548 na podkiadach drewnianych oraz

betonowych.
Odcinek Szyny
, b - bezstykowy "
. . k ki
km pocz km koric typ K - klasyczny rok produkeji rok zabudowy
548
155,035 156,323 ] 1584 1984
543
156,323 173,670 b* 1984 1934

*wyjatek to wystepowanie toru klasycznego na odcinkach:

o 167+409-167+639;

e 167+694 — 167+817,
o 172+217 —173+391.

Braki i infrastrukturze torowej.

Ddcinek

Informacja

167,376 - 167,380

hrak prawege toku szynowego

167,639 - 167,674

brak lewego i prawego toku szynowego

2.2.2.11

Wychlapy

W trakcie wizji lokalnej na analizowanym fragmencie linii kolejowej nr 275 natrafiono na
miejsca, w ktérych roslinnos¢ porastata nasyp i torowisko. Moze to $wiadczyé o wystepowaniu
w podiozu deformacji typu wychlapy, bad? innych zmian w podtozu linii kolejowej, ktére
wptywaja na zawilgocenie torowiska. Nalezy usung¢ w trakcie robot budowlanych w przypadku

ich ujawnienia.

22212 Rozjazdy

Nie dotyczy
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2.2.2.2 Podtorze

W zakresie stanu podtorza Zamawiajacy nie posiada wynikow badan podtorza i podicza
aruntowego

2.2.2.21 Qdwodnienie

Stan techniczny rowoéw bocznych jest niedostateczny. Droznosé rowdw jest znaczne
zmnigjszona lub rowy sa catkowicie niedrozne. Na catej dlugosci rowdw wystepuje gesta
roslinno$é w formie drzew, krzewéw lub zaroéli. Widoczna postepujaca degradacja
elementéw odwodnienia, zamulenie, wegetacja roslinnosci.

0d km Do km | Rodzaj Wartosé Charakterystyka
154,700 | 155,900 | DR2S drenaz dwustronny -
155,900 | 156,350 | R1SN réw jednostronny naturalny strona lewa
156,350 | 157,000 | R2SN row dwustronny naturalny -

2.2_2.3 Obiekty inzynieryjne

Szczegdlowy opis stanu technicznego przedstawiony zostat w zatgczniku nr 1 - protokole
przegladu specjainego obiektéw inzynieryjnych w km 155,769 do km 172,780 linii kolejowej
275.

Na linii nr 275 w zakresie zadania znajduja sie nastepujgce obiekty inzynieryjne:

Nazwa Rok
obiektu Stan technlczny obiektu
Lp. ) budowy/
/rodzaj liczba tordw
obiektu/ km
Nazwa . .
N Rok Zgodnie z zat. nr 1 protokét przegladu specjalnego
obiektu / T . o
L przepust w budowy: | obiektdw inzynieryjnych na linii kclejowej nr 275w
km 156,354: - 1846 rok; | km 155,769 do kmy 172,780
Nazwa Rok Zgodnie z zat, nr 1 protokdt przegladu specjalnego
3 obiektu / budowy: - | obiektdw iniynieryjnych na linii kotejowej nr 275w
i przepustw 1846 rok; | km 155,769 do km 172,780
km 156,756
Nazwa Rok Zgodnie z zat, nr 1 protokdt przegladu specjalnego
3 obiektu / budowy: - | obiektéw inynieryjnych na linii kolejowej nr 275 w
’ przepust w 1846 rok; | km 155,769 do km 172,780
km 156,862;
Nazwa Rok Zgodnie z zat. nr 1 protokét przegladu specjalnego
s obiekiu / budowy: - | obiektdw inzynieryjnych na linii kolejowe] nr 275 w
) przepust w 1846 rok; | km 155,769 do km 172,780
lem 157,128 ;
Nazwa Rok Zgodnie z zat. nr 1 protokot przagladu specjalnago
5 obiektu / budowy: - | obiektéw inzynieryjnych na linii kolejowej nr 275 w
) przepust w 1846 rok; | km 155,768 do km 172,780
km 157,314,
MNazwa Rok Zgodnie z zal. nr 1 protokdt przegladu specjalnego
6 obiektu / budowy: - | obiektéw inzynieryinych na linii kolejowe] nr 275 w
. przepust w 1846 rok; | km 155,769 do km 172,780
km 157,542,
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Nazwa Rok 2gadnie z zat. nr 1 protokdt przegladu specjalnego
7 obiektu / budowy: - | obiektéw inZzynieryjnych na linii kolejowej nr 275 w
' most w km 1846 rok; | km 155,769 do km 172,780
158,205;
Nazwa Zgadnie z zal. nr 1 protokdt przegladu specjalnego
. Rok e L . .
8. | obiektu/km: budowy: - ohiektéw inzynieryjnych na linii kolejowej nr 275 w
przepust w 1846 rok: km 155,769 do km 172,780
ket 158,817; '
‘Nazwa Rok Zgodnie z zat. nr 1 protokdt przegladu specjalnego
obiektu / km: e - LT
5 przepust w hudowy: - | cbiektéw inzynieryjnych na linii kolejowe) nr 275w
km 159,285; 1846 rok; | km 155,769 do km 172,780
Nazwa Rok Zgodnie z zat. nr 1 protokdt przegladu specjainege
10 obiektu / budowy: - | obiektéw inzynieryjnych na linii kolejowej nr 275w
" przepustw 1846 rok; | km 155,769 do km 172,780
km 159,462
Nazwa Rok Zgodnie z zat. nr 1 protoké? przegladu specjalnege
11 obiektu / budowy: - | obiektéw inzynieryjnych na linii kolejowej nr 275w
‘| przepustw 1846 rok; | km 155,769 do km 172,780
km; 160,160
Nazwa Rok Zgodnie z zat. nr 1 protokot przegladu specjalnego
12 obiektu / budowy: - | ocbiektéw inzynieryjnych na linii kolejowsj nr 275w
" | przepust w 1846 rok; | km 155,769 do km 172,780
km; 160,875
.Nazwa Rok Zgodnie z zat. nr 1 protokét przegladu specjalnego
13. | obiektu f km: e . . .
przepust w budowy: - | obiektdw inzynieryjnych na linii kolejowej nr 275 w
km 162,003 1846 rok; km 155,769 do km 172,780
Nazwa Rok Zgodnie z zat. nr 1 protokét przegladu specjalnego
14 abiektu / budowy: - | obiektéw inzynieryjnych na linii kolejowej nr 275w
' przepust w 1846 rok; | km 155,769 do km 172,780
km 162,506
Nazwa Rok Zgadnie z zal. nr 1 protokd? przegladu specjalnego
15 obiektu / budowy: - | obiektéw inzynieryjnych na linii kolejowej nr 275 w
"|  przepust w 1846 rok; | km 155,769 do km 172,780
km; 162,775
Nazwa Rok Zgodnie z zat. nr 1 protokdt przegladu specjalnego
16 ohiekiu / budowy: - | abiektdw inzynieryjnych na linii kalejowej nr 275 w
" przepust w 1846 rok; | km 155,769 do km 172,780
km; 163,281
.Nazwa Rok Zgodnie z zal. nr ¥ protokdt przegladu specjainego
ohiektu / km: e o . ;
17. | wiadukt w km budowy: - | cbiektéw inzynieryjrych na linii kolejowej nr 275w
163,866: 1846 rok; | km 155,769 do km 172,780
Nazwa Rok Zgadnie z zal. nr 1 protokdt przegladu specjalnego
18 obiektu / budowy: - | cbiektow inzynieryjnych na inii kolejowe] nr 275 w
" przepust w 1846 rok; | km 155,769 do km 172,780
krm 164,310
Nazwa Rok Zgodnie z zaf. nr 1 protokdt przegladu specjalnege
19 obiektu / budowy: - | ohiektow inzynieryjnych na linii kolejowe] nr 275w
przepust w 1846 rok; | km 155,769 do km 172,780
km; 169,760
Nazwa Rok Zgadnie 2 zat. nr 1 protokdt przegladu specjalnego
20 obiektu / budowy: - | obiektdw inzynieryjnych na linii kolejowej nr 275 w
) przepust w 1846 rok; | km 155,769 do km 172,780
km; 170,045
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Rok
bNazwa budowy: - | Zgodnie z zat. nr 1 protokot przegladu specjalnege
21. | gbiektu / km: T . S
przepustw 1846 rok; | obiektow inzynieryinych na linii kolejowej nr 275 w
km 170.385; km 155,765 da km 172,780
Nazwa Rok Zgodnie z zat. nr 1 protokdt przegladu specjalnego

obiektu / budowy: - | obiektdw inZynieryinych na linii kolejowaj nr 275 w

2. przepust w 1846 rok; | km 155,768 do km 172,780
km 171,037
Nazwa Rok Zgodnie z zat. nr 1 protokdt przegladu specjalnego
23 obisktu / budowy: - | obiektdw inzynieryjnych na linii kolejowej nr 275 w
"| przepustw 1846 rok; | km 155,769 do km 172,780
km; 171,345
Nazwa Rok Zgodnie 2 zat. nr 1 protokdt przegladu specjalnego
94, obiektu / budowy; - | obiektéw inzynieryjnych na linii kolejowej nr 275 w

przepust w 1846 rok; | km 155,768 do km 172,780
km; 171,979

2.2.2 4 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejScia

Nie dotyczy

2.2.2.5Budowile i ohiekty obstugi podréznych
Zalacznik nr 4 stanowi wykaz peronéw i wiat na przedmiotowym odcinku LK 275
2.2.251 Elementy malej architektury i oznakowania stalego

Na przedmiotowym oadcinku brak matej architektury i oznakowania statego.

2.2.2.6 Budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego

Zalacznik nr 5 oraz 6 stanowi wykaz budowli i punkitéw tadunkowych na przedmiotowym
odcinku LK 275. Ponadto brak jest budynkow przypisanych do LK 275. Nastawnie w Bieniowie
przypisane sg do LK 370.

2.2.2.7 Telekomunikacja

Na odcinku linii kolejowej nr 275 objetym niniejszym zadaniem brak urzadzen
telekomunikacyjnych.

2.2.2 8 Elektroenergetyka trakcyjna

Linia 275 jest niezelektryfikowana

2.2.2. 9 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Brak oswietlenia.,
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3. ZAKRES ROBOT

Zamawiajacy przewiduje jedna forme rozliczania robét budowlanych:
1) pozycje ryczattowe rozliczane w oparciu o RCO i PFU jako komplet;

VWykonawca, przygoiowujac oferte, musi wzigé pod uwage calo§é prac i robdt budowlanych
niezbednych de wykonania, aby uzyskaé parametry okreslone w pkt 3.1. PFU, a ktérych
wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu zamdwienia okreslonych w pkt 2.2.
PFU.

Wykonawca jest zobowiazany wykonad wszystkie roboly przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawigjacego dokumentacji budowlanej i wykonawczej tak, aby osiggnac¢ zamierzone
parametry funkcjonalng-uzytkowe,

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenie zamadwien podobnych.

3.1 0Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zaméwienia ma na celu osiggnigcie nastgpujacych parametréw eksploatacyjnych
oraz cech uzytkowych zgodnych z przyjeta kategoria linii:
Dla odecinka linii kolejowej nr 275 od km 155,769 do km 167,100 oraz od km 169,410 do km
172,260;
a) kategoria linii wg kodow TSI: PS5;
by predkosé maksymalna dla pociggéw pasazerskich — 120 km/h {predkosé minimalna -
80 km/h, docelowa predkosé bedzie okreslona po przeprowadzeniu hadan
diagnostycznych po wykonanych robotach);
¢) klasy obciazen eksploatacyjnych linii: C2/120 - 20 t/o$§ (predkosé minimalna - 80 km/h
C2/80, docelowa predkosé bedzie okreslona po przeprowadzeniu badan
diagnostycznych po wykonanych robotach);
d) skrajnia dla nowych/ przebudowywanych obiektéw GPL-1
e) dla nowo budowanych przepustéw rurowych diugo$é musi byé zblizona do istniejgcej
aby zachowad istniejagce zagospodarowanie terenu niz

Obiekty inzynieryjne:
« Kklasa obciazenia na eksploatowanych obiektach inzynieryjnych C2/120,
y
e no$nosé¢ nowych i przebudowywanych obiekidw inzynieryjnych powinna
odpowiada¢ modelom obcigzen projektowych zgodnych z PN-EN 1991-2, z
uwzglednieniem wspotczynnika klasyfikacji obcigzen a=1,21.
Ze wzgledu na fakt, iz obiekty inzynieryjne na linii kolejowej nr 275 zostaly wpisane do
Wojewoddzkiej Ewidencji Zahytkéw Wykonawca pozyska i uwzgledni w swoich pracach w
niezbednym zakresie wymagania konserwatorskie wskazane przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow. Karta zabytku stanowi Zatgeznik nr 3 do PFU.

W wyniku realizacji przedmiotu zamodwienia w aparciu o zatwierdzona przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowa wymagane jest osiggniecie projektowych parametréw linii kolejowej,
podstawowo poprzez usuniecie przyczyn istniejacych ograniczen w zakresie maksymalnegj
predkoéci pociagow.
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3.2 Badania

Wykonawca bedzie prowadzit badania zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami i Regulacjami Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest na 21 dni przed przystapieniem do badan przekazaé Zamawiajgcemu
harmonogram badan. W trakcie jego realizacji bedzie on aktualizowany w cyklu tygodniowym.
Wyniki tych badan Wykonawca przekaze Zamawiajacemu.

3.2.1 Badanie obiektow inzynieryjhych

Zamawiajgcy udostepni protokét z przegladu specjalnego stanowigcy zalgcznik nr 1.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac dodatkowe badania, jezeli uzna to za konieczne.

3.2.2 Badanie sieci trakcyjnej

Nie dotyczy

3.2.3 Badanta geotechniczne

Szczegdtowe badania geotechniczne wykonane w zakresie wymaganym do opracowania
projektow budowlanych i zrealizowania celu inwestycji.

Dla nowych obiektow inzynieryjnych badania gruntowe nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg
lgo-1.

3.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza catosé dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkow przytaczenia i uzgodnien
dotyczacych tego zaméwienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zamoéwienia, tzn. do
wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogélnych wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W skiad dokumentacji projektowe] wchodzg
wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymiw PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia,
zasadami sztuki budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia (SWZ) oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawiera¢ si¢ w obréebie terendw (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajacego tj. nieruchomosci, do ktorych Zamawiajacy posiada
prawo wiasnosci/ uzytkowania wieczystego/ ograniczone prawo rzeczowe lub objetych
zawartg z PKP S.A. umowa Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001r. o uregulowanym na rzecz
PKP S.A. stanie prawnym, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadniaé
2z Zamawiajacym.

Wykonawca w ciagu 30 dni od zawarcia umowy a w uzasadnionych przypadkach
z mozliwoscig przediuzenia tego terminu w porozumieniu z Zamawiajgeym - jednakze przed
padjeciem decyzji 0 wyborze trybu pozyskania decyzji lokalizacyjnej okresli nieruchomosci
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niezbedne do zajecia w celu prowadzenia robdt budowlanych oraz dokona analizy stanu
prawnego tych nieruchomosei, w tym stanowiacych przedmiot umowy Nr D50-KN-1L/01 z dnia
27.08.2001r. Weryfikacji stanu prawnego nalezy dokonac na podstawie danych zawartych w
ksiedze wieczystej, przy pomocy dostepu elektronicznego pod adresem ekw.ms.gov.pl oraz
danych zawartych w pozyskanych wypisach z ewidencji gruntdw i budynkéw, w tym
dotyczgcych numeréw ksiag wieczystych. Wyniki przeprowadzonej analizy nalezy przedstawic
w formie wykazu (wraz z podstawa okreslajaca tytut prawny) Zamawiajacemu kiéry bez
zbednej zwloki zaakceptuje lub przekaze uwagi do wykazu ze wskazaniem na potrzebe
pozyskania tytulu prawnego do nieruchomosci. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz
bedzie stanowit podstawe do dalszych prac projektowych, w tym opracowania wnioskow, o
kidrych mowa w pki. 3.3.3.

Ponadto opracowana dokumentacja musi zawierac¢ wszelkie dane, obliczenia i inne informacje
wynikajgce z zapiséw odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjnosci lub
przepiséw krajowych, ktére niezbedne sg do przeprowadzenia kempleksowego procesu
weryfikacji podsysteméw przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong na etapie
projektu - forme i zakres zawartych danych Wykonawca powinien uzgodnié z ww. jednostkami.

Zamawiajacy wymaga dokumentacji wysckiej jakosci, zaréwno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakeyjnym.

3.3.1 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wlasnym zakresie pozysKa geodezyjng dokumentacje do celdéw projektowych.
Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1) aktualne cyfrowe mapy do ceidw projektowych, kitére beda wykorzystywane do
opracowania dokumentacji projektowej, zardwno dla robot wymagajacych pozwolenia na
budowe jak réwniez dla robét podlegajacych zgteszeniu. Mapy do celdéw projektowych
winny obejmowaé swoim zakresem tereny zamknigte oraz w razie potrzeby tereny
przylegte do linii kolejowej o szerckoéci niezbednej do prawidtowego opracowania calgj
wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celéw projektowych powinna zawieraé
aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (hr dziatek ewidencyjnych i
przebieg granic dzialek ewidenycjnych);

2) projekt zalozenia kolejowej osnowy geodezyjnej (uzgodniony z Wydziatem Geodezji Biura
Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska PKP PLK S.A);

3} kolejowa podstawowa osnowa geodezyjna. Wykonawca zatozy oraz wykona niezbedne
pomiary geodezyjne dolyczace kolgjowej podstawowe] osnowy geodezyjnej w postaci
tréjek punktdéw rozmieszczonych w odlegltodci okoto 2-2,5 km pomiedzy punktami
srodkowymi. Odlegltosci pomiedzy punktami w trojece powinny wynosié od 150 m do 300 m
przy zachowaniu wzajemnej wizury pomiedzy tymi punktami, zwanymi dalej osnowa
wykonana wedlug zasad pomiarowych i dokladnoscia okreslona w standardach 1g-7/1g-8.
Punkty stabilizuje sie w sposab trwaty w postaci prefabrykowanych znakéw geodezyjnych
z gtowica metalowaltrzpieniern metalowym zapewniajgcym jednoznacznosé centrowania
z btedem érednim mniejszym niz 0,001 m oraz umozliwiajacym wykonanie pomiaréw
niwelacyjnych. Nalezy stosowac znak betonowy/granitowy o wymiarach: wysoko$¢ min.
75 cm, szerokosé u dotu znaku min. 20x20, szerokos¢ u gory znaku 15x15 cm;

4) inne opracowania na podstawie wynikéw dodatkowych pomiaréw geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzadzenia kompletnej dokumentacii projektowej.
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Przed wykonaniem pomiaréw w celu sporzadzenia map do celdw projektowych Wykonawca
powinien sprawdzi¢ doktadno&¢ i stan pionowej i poziomej osnowy geodezyjnej i w razie
potrzeby zatozyé dodatkowe punkty geodezyjne o doktadnosci ckreslonej w branzowych
standardach 1g-7/1g-8. Stabilizacje nowych punkiéw osnowy pomiarowej zamarkowaé na
kolejnym terenie zamknigtym w miejscach, gdzie nie beda prowadzone prace budowlane i
punkty nie ulegng zniszczeniu.

Geodezyjna dokumentacja do celow projektowych powinna zostaé opracowana zgodnie z:

1) obowigzujacymi przepisami prawa;

2) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r.).

Przed zlozeniem opracowanej dokumentacji do celow projekiowych, we wiasciwym
terytorialnie Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartegraficznej, a w przypadku
opracowania wykraczajgcego poza teren zamkniety — we wtasciwym teryteriainie Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, nalezy celem rejestracji wykonanych
map zastosowaé procedury zwigzane z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie
z Instrukcja lg-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., wprowadzonej zarzgdzeniem nr 33/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A_z dnia 21 lipca 2015 r. z péZniejszymi zmianami

Wykonawca przekaze do Wydzialu geodezji Biura Terendw Kolejowych i Ochrony Srodowiska
PKP PLK S.A.:

1.) mapy do celéw projektowych w wersji cyfrowej w formacie *dan, *dwg;

2.) dane o poziomej i pionowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania mapy
do celéw projektowych. Dane te powinny zawiera¢ doktadnos¢, sposédb stabilizacji,
opisy topograficzne punktéw i wykaz wspdtrzednych x,y.z.

W trakcie opracowania mapy do celéw projektowych, Wykonawea powinien przeprowadzi¢
proces sprawdzenia zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren
zamknigty ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktuaine dane dotyczace granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A;

2) Wykonawca dokona analizy poréwnawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych ze
Zrédet wymienionych w pkt 1;

3) wynik analizy porownawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu do Zamawiajacego celem oceny
przeprowadzonej analizy;

4) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, ktére moga wptynat na rzetelnosc
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegdinosci na prawidlowe okreslenie
terenu rozgraniczajacego realizacje inwestycji, Wykonawca musi liczyé sie z
koniecznoécig przeprowadzenia szczegolowego postepowania doprowadzajacego do
zgodnosci danych ewidencyjnych w porozumieniu i wedtug procedur okreslonych w
KODGIK oraz PODGIK.

3.3.2 Koncepcja projektowa

Zamawiajgcy nie przewiduje opracowania oddzielnej koncepcji projektowej
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Na etapie uzgodnien dokumentacja projektowa powinna zawieraé rowniez wszystkie
dokumenty, schematy, plany, wykazy itp. stuzace do przedstawienia rozwigzan
propenowanych przez Wykonawcs.

3.3.3 Whnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

W przypadku, gdy po dokonaniu przez Wykonawce weryfikacji stanu prawnego dziatek,
o ktérej mowa w pkt 3.3 powyze] Wykonawca stwierdzi, ze ktérakolwiek z nieruchomosci, na
ktérych planowane s3 roboty budowlane posiada stan prawny nieuregulowany na rzecz
Zamawiajacego lub PKP S.A. (brak prawa wiasnoéci/uzytkowania wieczystego), w tym
w rozumieniu art. 113 ust 6 i ust 7 ustawy o gospodarce nieruchemosciami, dla realizacji robét
budowlanych bedzie pozyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Whnicsek
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej] moze obejmowac nabycie
hieruchomoséci na rzecz Skarbu Panstwa i w uzytkowanie wieczyste Spatki lub ograniczenie
w sposobie korzystania z nieruchomosci, o ktérym mowa w art. 9g ust 1 pkt 6 i art. 9s ust 9
ustawy o transporcie kolejowym (badz obydwa rozstrzygniecia w odniesieniu do tej samej lub
ré2znych dziatek ewidencyjnych), w zaleznosci od zakresu planowanych robét budowlanych.

Wykonawca opracuje {(we wspéipracy z Zamawiajacym) wnioski wraz z niezbednymi
zatacznikami o wydanie: decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej iflub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego. Ww. wnioski 0 wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy
przygotowaé wedhug ,Standardéw opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej lub inwestycji celu publicznego” wprowadzonych Decyzjg Nr 2/2022
Czionka Zarzadu — dyrektora ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 4 lipca 2022 r. Zakres i forma wniosku wraz z zatgcznikami musi byé zgodna
Zz wymaganiami wlasciwego organu wydajacego decyzje.

Do wnioskow o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zalgcznikach
mapowych nalezy, poza elementami okreslonymi w art. 8o ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym nanie$c:

1) granice kolejowege terenu zamknietego;

2) kilometracje linii kelejowej;

3) istniejace i projektowane obiekty budowlane.

Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu pozyskania
decyzji lokalizacyjnych. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za jakosc¢ | kompletnosé wniosku/ow.

Po opracowaniu wnioskdéw {wraz z zalgcznikami) Wykeonawca przekaze Zamawiajgcemu
opracowane, kompletne materialy celem akceptacji i podpisania przez Zamawiajacego
(Zamawiajacy nie przewiduje umocowania Wykonawcy do podpisywania wnioskow ¢ wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego). Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego wprowadzi w wyznaczenym terminie
wszelkie korekty i uzupetnienia wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspotpracy
z Zamawiajagcym w zakresie skladania dodatkowych wyjasnien na Zadanie organow
wydajgcych opinie i decyzje oraz uzgadniajacych decyzje, terminowego przygotowania
i uzupedniania dokumentaciji, uzgadniania alternatywnych rozwiazan projektowych, udzielania
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odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgloszone przez strony postepowania
administracyjnego.

W przypadku pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na podstawie rozdziatu
2b ustawy o fransporcie kolejowym, Wykonawca sporzadzi opis Kazdej z nieruchomosci
przejetych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wraz z dokumentacja
fotograficzng, wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji finii
kolejowej przez organ pierwszej instancji. Opis stanu nieruchomoséci bedzie dotyczyt zardwno
nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b, ustawy o transporcie kolejowym, jak rowniez
nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6) i pkt 8) tej ustawy, kiére w zwigzku z
prowadzong inwestycja bedg podlegaly ograniczeniom w korzystaniu.

Opis stanu nieruchomosci musi zawierac, w szczegélnosci:
1) dane ewidencyjne nieruchomoscifdziatki;

2) opis budynkow — w tym rodzaj materiatu uzytego do budowy, przeznaczenie,
powierzchnie zabudowy, powierzchnie uzytkowa itp.;

3) opis pozostalych naniesien i innych obiektéw budowlanych z podaniem
powierzchni, diugosci, wysokosci i rodzaju materialu budowlanego oraz uzbrojenie
dziakki;

4) zinwentaryzowanie skiadnikéw roslinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.)
z podaniem ich gatunku, wieku i ilosci, sztuk, m?, itp.

5) Czesc fotograficzna, z wrysowanym przebiegiem granicy dziaki na zdjeciu, jej
numerem i data wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjecia
powinny by¢ oznaczone (np. przy pomagcy tyczek)

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu opis stanu nieruchomosci
w terminie do 10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu opisy stanu nieruchomosci,
o ktérych mowa w ustawie o transporcie kolejowym w art. 8gq ust 1 pkt 6) i pkt 8) rowniez
wedtug stanu na dzien odbioru karficowego, o ktérym mowa w pkt 4.4.5 PFU w terminie 10 dni
od dnia odbioru kofcowego.

3.3.4 Operaty szacunkowe

W przypadku zaistnienia koniecznosci pozyskania praw do innych nieruchomosci niz te,
o ktérych mowa w art. 9s ust. 3bi ust. 3e oraz art. 9q ust. 1 pkt 6) i pki 8) ustawy o transporcie
kolejowym Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przekazania Zamawiajacemu
operatéw szacunkowych, sporzadzonych przez osobe posiadajgca uprawnienia
rzeczoznawcy majatkowego. Operaty szacunkowe okredlajgce warto$¢ np. ograniczonych
praw rzeczowych do nieruchomosci nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, w tym przepisami: Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci
i sporzadzania operatu szacunkowego. Wymogi, ktére spetnia¢ musi operat szacunkowy
wynikaja z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci z ww.
Rozporzadzenia Rady Minisiréw z dnia 21 wrze$nia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci
i sporzadzania operatu szacunkowego. Operat szacunkowy musi w sposéb zupelny i
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wyczerpujacy zawieraé wszystkie wymagane dla niego elementy zaréwno formalne jak i
prawne.

Qperat szacunkowy powinien precyzyjnie okreslié, w jakim celu zostat sporzadzony oraz
jednoznacznie wskazywacé warto$¢ kazdege przedmiotu wyceny. Ponadtc operat musi
zawieraé kopige wypisu z rejestru gruntéw oraz protokét z badania Ksiegi Wieczystej, jezel
ksiega wieczysta jest prowadzona, a nie znajduje sie w centralnej bazie danych ksiag
wieczystych.

3.3.5 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwia uzyskanie niezbednych decyzji
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajacy bezwzglednie wymaga opracowania
dokumentacji projektowej, réwniez tej wymagajacej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne
mapy do celdw projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé | wykonaé w sposdéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejacym krajobrazem oraz pozostalymi obiektami. W przypadku
obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw, nalezy uzyskac pozwolenie na prowadzenie robét
budowlanych wydane przez wilasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow.
W przypadku obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkéw oraz obiektéw dla ktérych ochrona
jest prowadzona w innej formie, nalezy uwzgledni¢ wymagania wlasciwego konserwatora
zabytkéw, bez wzgledu na ich tres¢ i forme. Nalezy przestrzegaé wymaganego Prawem
budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiedzy branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowad w imieniu Zamawiajacego postepowania
0 wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych (z wylaczeniem
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznege (petnomocnictwo w tym zakresie nie jest udzielane Wykonawcey), postanowien,
zezwolen, porozumien, umaw, uzgodnien, opinii i innych,

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawic instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji
danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikajace z procedur TS| rowniez w zakresie termindw uzyskiwania
niezbednych uzgodnien.

Wykonawca dokona aktualizacji danych potrzebnych do sporzgdzenia wnioskéw oraz
sporzadzi wnioski o przylaczenie sieci trakcyjnej do ukfadu dystrybutora energii elekirycznej.

Zatwierdzenie projekiu  budowlanego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowiazujgeymi u Zamawiajgcego, w szczegdlhosci z procedura SMS-PW-09,

Projekt powinien spetniad wymogi prawa budowlanego oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3.3.6 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegélowienie projektu budowlanego
i powinien zawiera¢ opracowanie dla kazdej branzy, m.in.:
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1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile podtuzne
z naniesieniem uktadu gérnych warstw podtorza, przekroje poprzeczne torowiska;

2) profile podtuzne drég w obrebie przejazdéw, harmonogramy, zakres i technologie
wzmochienia podtorza;

3) projekt regulacji osi toréw oparty na znakach regulacji osi torow (projekt niwelety torow

nalezy rozpatrywaé ze szczegdlnym uwzglednieniem lokalizacii w przejazdach
kolejowych, gdzie nalezy zapewni¢ odpowiedni profil drogi).
Przy projektowaniu geemetrii toru w planie i profilu nalezy bezwzglednie przeanalizowad
aktualnie cbowigzujaca geometrie uwidoczniona na obowigzujacym profilu podiuznym
i protokotach zdawczo — odbiorczych znakow regulacji dangj linii kolejowej znajdujgcych
sie w zasobach KODGIK lub u Zamawiajacego i jesli spetnia wymogi zapisow PFU to
nalezy ja stosowac.

4) inne projekty specjalistyczne posiadajace wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopdw, projekty organizacii ruchu kolejowego
— fazowania robét w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu
drogowego (w tym pieszego), projekty usunigcia kolizji z urzadzeniami infrastruktury
podziemngj, itp.);

5} os$wiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnieri migdzybranzowych;

6) projekt wykonawczy (techniczny)} urzadzen srk nalezy opracowac zgodnie z Rozdzialem
15 Wytycznych le-4;

7) rysunki, rozwigzania konstrukcyjne dotyczace peronéw, dojscia i parkingu;

8) rysunki, rozwigzania konstrukcyjne branzy energetycznej

9) projekty wykonawcze dla obiektéw inzynieryjnych.

W przypadku braku potrzeby uzyskania pozwolenia na budoweg, Wykonawca
zobligowany jest wéwczas wykonaé tylko projekty wykonawcze.

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowiazujacymi u Zamawiajacego, w szczegolnosci z procedura SMS-PW-09.

3.3.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), zawierajacych zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny byé opracowane
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmowac powinny:

1) wymagania techniczne dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania odnosnie rodzaju
i jakosci materistéw, urzadzen, elementdw i konstrukcji dostarczanych przez
Wykonawcow, w tym zakres i warunki stosowania materiatéw do ponownego uzytku oraz
rodzaj wymaganych dowodow jakosci: atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia,
aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materialow, surowcow i wyrobow stanowiacych
przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

2) szczegGtowe warunki wykonania i odbioru poszezegolnych rodzajow robot:
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a)

b)

przywotanie ohowigzujgcych w prawodawstwie polskim i w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przepisow, norm i wytycznych, odnoszacych sie do roboty ujetej w danej
Specyfikacji Techniczrej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

ewentualne zalecenia technologiczne wplywajace na jako$é wykonania danej reboty,
dotyczace sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn, warunki uzyskania zamknigé
drég lub ulic | cznakowanie objazddw na czas robét;

zakres badan kontrolnych do sporzadzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego),
wymagania jakosciowe przy odbiorze, niezbedne dowady jakosci wykonania robét oraz
dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan i odbicréw, préb, rozruchow, itp.;
zakres niezbednych projekiow wykonawczych i powykonawezych, wraz ze ziozeniem
wnioskéw i uzyskaniem pozwoler na uzytkowanie obiektow,

wykaz szczegdlowy majacych zastosowanie norm i przepisow.

Wspodlne wymagania dotyczace roboét budowlanych objetych przedmiotem Zamowienia moga
by¢ ujete w czesci ogblnej STWIORB.

Specyfikacje Techniczne Wykenania i Odbioru Robét Budowlanych dla branzy mostowej
nalezy wykonaé na podstawie zal. nr 4 do PFU stanowiacego wzor dla Wykonawcy

3.3.8

Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajacemu musi byé wykonana w nastepujacy sposdb;
1) Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzié¢ w jezyku polskim;

2) Poszczegélne dokumentacje projektowe powinny zawieraé:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
9)
h)
i)
),
k)
)

m)

n)

tytut dokumentu;

nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;

etap projektu {(jesli dotyczy),

wersje dokumentu;

date powstania dokumentu;

nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopig
uprawniefi wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

nazwe i adres Zamawiajacego;

na poczatku dokumentu spis tredci dokumentu;

pod spisem tresci wykaz uzytych skrotoéw i oznaczen wraz z objasnieniami;

na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywolanej
w dokumencie;

nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytulem dokumentu i numerem
wersji;

stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczba stron kompletnego
dokumentu;

kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna byé oznaczona kolejnym numerem:;

zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczyé na projekcie lub w zatgezniku;

3) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podzialem na poszczegélne branze,

4) Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwoleri nalezy przekazacd
Zamawiajgcemu w nastgpujacy sposab:
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a) 1 egz- oryginat— (ostemplowany zatacznik do PnB — w przypadku realizacji Projektow
budowlanychj;

b) 4 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodno$ci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektéw budowlanych);

¢} 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD;

5) Dokumentacja w formie elektronicznej musi speiia¢ wymagania zawarte w zatgczniku
nr 1 do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach,
* cu, *.jpg, *tiff itp. rowniez nalezy dotaczyé do przekazywanych materiatéw zapewniajac
odpowiednie powigzania pomigdzy odniesieniami;

8) Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzic w czytelnej technice graficznej,
Ziozyé w format A4 i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajgey jej zdekompletowanie. Strony
projektéw powinny by¢ ponumerowane;

7) Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowiazany dostarczyé 1 dodatkowy egz.
dokumentagji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —
zatacznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.

3.4 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w ramach Terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania cate
wymaganej Prawem dokumentagji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiekiéw i przekazanie go Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowacd i przekazaé do komérki prowadzacej projekt
w PKP PLK S.A. dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia urzadzenia wodnego Wodom
Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wg wymagan
art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

3.5 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentoéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robét w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodnoéci wykonanych robét z dokumentacja projektowa.

Na zakonczenie robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla
odbieranych robét. Operat kolaudacyjny nalezy opracowa¢ zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioréw roboét budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwata Nr 268/2020 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020r. | Wytycznymi przeprowadzania
odbioréw koncowych robot inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przyjetymi Decyzja Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
13 wrzesnia 2017 .

Operat kolaudacyjny nalezy przekazaé Zamawiajacemu w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacig o zgodno$ci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ziozy¢ do formatu A4
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i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowad
oraz zataczyc szczegdlowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkow i zasad odbioru rob6t budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwalg
Nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest réwniez sporzadzi¢ dla potrzeb
Zaktadu/Zaktaddw Linii Kolejowych osobne tomy {(po 1 egz.) dla poszczegdinych branz (dia
uzupetnienia lub zafoZzenia KsiaZzki Obiektu Budowlanego) zawierajace branzowa:

1) dokumentacje powykonawcza;

2} protokoly badan i pomiarow;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawcza.

Po uzyskaniu ostatecznegeo pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zostac dotagczone do operatu
kolaudacyjnego.

Zamawiajgcy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
z wnioskami i dokumentami niezbednymi do dokonania czynnosci administracyjnych
zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan
administracyjnych zwiazanych ze zgodami wodnoprawnymi.

3.5.1 Plan utrzymania

1. Przed dokenaniem odbioru koncowego robdt Wykonawca opracuje plan utrzymania
oraz uzgodni go z Zamawiajacym. Dokument ma dotyczyé: Nawierzchni peronowej,
dojécia do perondw, parkingu, odwodnienia, urzadzen zabezpieczenia ruchu na
przejeZdzie kolejowo-drogowym oraz obiektow matej architektury.

2. Plan utrzymania dia ww. urzadzen bedzie obejmowac obowiazki Wykonawcy, swiadczone
przez caty okres gwarancji jakosci robot i realizujgce czynnosci w zakresie wymaganym
przez Prawo, wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty producenta
lub dostawcey.

3. Dopuszceza sie wykonywane czynnosci wskazanych w planie utrzymania, przez Personel
Zamawiajgcego, kiodremu zostaly nadane uprawnienia, w szczegolnosci w ramach
przeprowadzonych szkolen, o ktérych mowa w pkt 4.11. PFU, zgoednie z dokumentacjg
techniczng (DTR, instrukcje utrzymania itp.) oraz zakresem certyfikatéw dokumentujacych
uprawnienia Personelu Zamawiajgcego w zakresie utrzymania. Wykonywane czynnosci
nie beda narusza¢ uprawnien Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci robét (oraz
rekojmi) dla ww. urzadzen.

4. Dla pozostatych urzadzen | obiektéw budowlanych wchodzacych w  zakres
przedmiotowych robdét, a nie objetych planem utrzymania Wykonaweca bedzie
zobowiazany dokonywaé przegladéw zgodnie z umowa, Prawem oraz wytycznymi,
instrukcjami, zaleceniami, kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami dostawcy,
producenta lub Wykonawcy.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy wskazanymi powyzej dokumentami Zamawiajacemu
przystuguje prawo wyboru sposobu utrzymania bez utraty praw wynikajgcych z gwaranci
jakosciowej.
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3.5.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjna dokumentacje powykonawcza stanowi:

1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjna inwentaryzacja powykonawczg
z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

2) nowy profil podiuzny linii kolejowej;

3) Nowe protokoly zdawczo-odbiorcze znakéw regulacji osi toru, o ile nie zostaly
opracowane na etapie projektéw wykonawczych lub na etapie prac budowlanych
zaistniata koniecznogé zmiany projektowanej geometrii osi toru, czy tez nastapila
stabilizacja nowych znakéw regulacji;

4) wykaz wspotrzednych w ukladzie 2000 z pomiaru kolejowej osnowy specjaine;;

5} Nowe plany schematyczne Drogowe i SRK

8) Nowe metryki przejazdow kolejowych (dla predkosci okreslonych po badaniach
diagnostycznych)

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byc
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego);

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokoéciowa z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawcza, zawierajaca wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnosci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie czastkowych map sytuacyjno-
wysokoséciowych z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg w podziale na poszczegolne
branze;

Tre$é mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposob i doktadno$é wykonania pomiaréw
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiarow w geodezji kolejowej GK-
1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkéw gruntowych;

Opracowana przez Wykonawce powykonawcza mapa inwentaryzacyjna podiega ocenie
Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wiasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK;

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego Wykonawca przekaze powykonawczg mape
inwentaryzacyjng do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do zasobu
geodezyjnego,

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajacego okredlong przez niego liczbe
oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK egzemplarzy zaméwione] dokumentagcii.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza o ktérej mowa w ust. 1-4 powyzej zostanie
wykonana w wersji papierowej oraz w wersji humerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng
nalezy przekaza¢ w formacie PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK).

Dodatkowo Wykonawca na potrzeby realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty
graniczne stanowigce zewnetrzny obszar terenu kolejowego.

Stabilizacji nalezy dokona¢ dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to stup granitowy lub
betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokosci 70 cm i na wierzchu 10x10 cm
Z wyrytym krzyzem, natomiast jako podcentr nalezy zastosowac pityte betonowa z wyrytym
krzyzem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odlegloé¢ pomiedzy spodem stupa, a wierzchem
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podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawad ponad grunt okote 15 cm. W
migjscach gdzie znak jest narazony na zniszczenie lub utrudniatby korzystanie z
nieruchomosci np. istniejaca droga, znak nalezy stabilizowaé na réwni z poziomem terenu. Na
terenach, gdzie nie ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem betonowym
lub kamiennym dopuszcza sie utrwalenie punktdéw w sposdb wyszczegdlniony w
Rozporzadzeniu Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowe] z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci,

Nalezy stosowad znaki np. typu 42¢ lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych
oraz zasady stabilizacji punktow”.

3.6 Opracowanie wizualizacji i wykonanie zdjeé¢ dokumentujacych sytuacje
wyjéciowa na terenie inwestycji dla potrzeb promociji projektu

Nie dotyczy

3.7 Roboty budowlane

Zakres robat budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:
1) nawierzchnia kolejowa na diugosci zadania inwestycyjnego

2) podtorze

3) odwodnienie

4) obiekty inzynieryjne

5) inne roboty wg potrzeb (np. usuniecie drzew, krzewodw, rozbidrki)

Wszystkie roboty musza byé prowadzone zgodnie z Prawem budowlanym, oraz normami i
standardami technicznymi obowigzujacymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z
wykorzystaniem wspolczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowiazujacych
przepiséw BHP.

3.7.1 Wycinka drzew i krzewow

Wykonawca wykona inwentaryzacje oraz wycinke drzew oraz krzewdw w obrebie ohiektow
inzynieryjnych w odlegtosci po 5 m mierzonych w kierunku réwnoleglym do osi toru od
najbardziej skrajnych punktéw konstrukcji przed i za konstrukejg obiektu inzynieryjnego, na
calym nasypie/wykopie i skarpach oraz na terenie bezposrednio przyleglym (np. row)
abiektow wyszczegdlnionych w zatgczniku nr 1.

Zakres wycinki w obrebie obiektéw inzynieryjnych zostanie okreslony po sporzadzeniu
inwentaryzacji przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajacym w zakresie zgodnym z
zatacznikiem nr 1.

3.7.2 Tory

W zakresie linii kolejowej nr 275 Wykonawca zobowigzany jest do wymiany i uzupelnienia szyn
na odcinku 185,769 do km 172,780 w miejscach skradzionych, stwierdzonych uszkodzen i
wysiepowania toru klasycznego przy uzyciu materiatow starouzytecznych. W przypadku braku
mozliwosci pozyskania materialu starouzytecznego lub jesli koszty transportu przewyzszg
zakup nowych materiatbw nalezy zabudowaé szyny nowe zgodnie ze standardem
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konstrukcyjnym nawierzchni toréw (zat. ST-T1-A8). W przypadku materiatow starouzytecznych
Wykonawca przetransportuje materiat w miejsce wbudowania. Materiat zostanie zatadowany
z placu skladowego na terenie Polski oraz wytadowany w miejsce wbudowania. Tluczefi
przewidziany do ponownego wykorzystania musi by¢ oczyszczony i uzupetniony, wbudowany
w warstwy zgodnie z wymaganiami Id-110.

1.

10.

Szyny zabudowane w ramach Umowy muszg spelnia¢é warunki okreslone
w Warunkach techniczne wykonania i odbicru zgrzein w szynach kolejowych nowych
taczonych zgrzewarkami stacjonarnymi - wymagania i badania |d-112, wprowadzajacych
jednolite zasady zakupu i zabudowy szyn w torach PLK SA;

W zakresie trwatego taczenia szyn {w torze bezstykowym) nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
wymagania:

1) taczenie szyn w torach bezstykowych nalezy wykonywal podstawowo poprzez
zastosowanie zgrzewarek, a w przypadkach uzasadnionych technologia Iub
ograniczeniami konstrukcyjnymi nawierzchni poprzez spawanie termitowe. Stosowac
przy tym aktualne: 1d-106 — Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych,
ld-5 — Instrukcja spawania szyn termitem, § 21 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe i ich usytuowanie z dnia 10 wrzesnia 1998 r. (Dz. U. 1988 nr 151,
poz. 987 z p6zn. zm.) oraz Id-1 —Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych,

2) w przypadku przytwierdzenia szyn poza zakresem temperatur neutralnych Wykonawca
dokona regulacji naprezen. Bezposrednio w frakcie przytwierdzenia szyn diugich do
podktadow nalezy zatozyé punkty stale. Zasady zakladania i instalowania punktow
statych zgodnie z zalgcznikiem nr 7 ust. 2 do 1d-1;

W zalezno$ci od przyjetej technologii i czasu wykonania robét przewidzieé nale?y regulacje
naprezen w torze bezstykowym zgodnie z Instrukcja 1d-114;

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia odcinkéw izolowanych torowych
i zwrotnicowych (ztgcza szynowe izolowane klejono-sprezone);

. Odcinki przejéciowe (progowe) nalezy wykonac zgodnie z Warunkami technicznymii: 1d-3 -

§ 7 ust.5, § 23, Zatgcznik 16 oraz Id-114 - § 21 ust. 31§ 23 ust. 2;

Po przeniesieniu obcigzenia wymaganego przepisami ld-1, zat. 15, pkt 3 ppkt 3) nalezy
dokonaé podbicia stabilizacyjnego catego odcinka;

Po zakohczeniu robdt wymiany nawierzchni torowej na catym odcinku objetym
zamodwieniem nalezy dokonaé reprofilacji szyn;

Po zakonczeniu robot wymiany nawierzchni torowej na calym odcinku objetym
zamdwieniem nalezy dokonaé szlifowania szyn;

Wymaga sie wykorzystania oczyszczonej (w rozumieniu granulometrycznym) podsypki
zgodnie z wymaganiami |d-110;

Wysiewki nalezy zaladowa¢, wywiezé, a nastgpnie zagospodarowac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu gospodarki odpadami (niedopuszczalne
jest wypychanie i odkiadanie wysiewek jak i innych odpadéw na skarpg nasypu, przekopu
lub miedzytorze),
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11. Nie dopuszcza sie wbudowywania tucznia z prac rozbidrkowych w rozjazdach
i wstawkach migdzyrozjazdowych i ich strefach przejsciowych;

12. Przed pierwszym przywréceniem ruchu pociggdw, po regulacji potoZzenia toru, nalezy
dokonaé¢ stabilizacji dynamicznej torow szlakowych i gtéwnych zasadniczych wraz z catymi
polozonymi w nich rozjazdami niezaleznie od predkoéci docelowej lub zaprowadzanej
w ramach odbioru eksploatacyjnego.

13. Wykonawca uzupetni znaki hektometrowe, a istniejace odnowic.
14. Ustawié¢ nowe znaki drogowe na przejazdach kolejowych ad strony drogi i toru.
15. Zabuduje nowe wskaZniki, znaki, tablice.

Stabilizacja dynamiczna, o kiérej mowa wyzej powinna nastepowadé poprzez zastosowanie
specjalnych maszyn zapewniajacych kontrolowane: obeigzenie szyn ramy toru w zakresie
0-240 kN w potaczeniu z wibragjami w ptaszczyZnie poziomej ¢ czestotliwosci 0-42/45Hz,
przy czym zardwno abciazenie jak i wibracje powinny byé regulowane w catym zakresie
potrzeb pracy. Do maszyn takich zalicza sie dynamiczne stabilizatory toru okreslane
mianem DGS (DTS} lub maszyny im réwnowazne speiniajgce opisane w zdaniu
poprzednim wymagania.

Dla celdw stabilizacji dynamicznej taru nalezy stosowac zasady okreslone w dokumentacii
maszyny lub ujete w projekcie technologicznym, uwzgledniajac dostosowanie do
warunkoéw lokalnych, w tym parametry obcigzenia i czestotliwosci drgan oraz ograniczenia
na ohiektach inzynieryjnych.

Zakres dia linii kolejowej nr 275 na odcinku od km 155,769 do km 167,100 oraz od km 169,410
do km 172,260:

1. Wykonawca jest zobowigzany do wymiany i uzupemienie szyn w miejscach
skradzionych, stwierdzonych uszkodzen i wystepowania toru klasycznego przy uzyciu
materiatdw starouzytecznych. W przypadku braku mozliwosci pozyskania materiatu
starouzytecznego lub jesli koszty transportu przewyzsza zakup nowych materiatow
nalezy zabudowaé szyny nowe,

2. Wymiana podktaddéw drewnianych na starouzyteczne strunobetonowe. W przypadku
braku mozliwosci pozyskania materiatu starouzytecznego lub jesli koszty transportu
przewyzszg zakup nowych materiatéw nalezy zabudowaé podkiady nowe.

3. Wykonanie oczyszczenia tlucznia oczyszczarka oraz wymiana przekladek
podszynowych.

4, Wymiana podktadéw uszkodzonych podczas pracy oczyszczarki torowej na
strunobetonowe starouzyteczne. W przypadku braku mozliwosci pozyskania materiatu
starouzytecznego lub jesli koszty transportu przewyzszg zakup nowych materiatéw
nalezy zabudowaé podktady nowe.

5. Uzupetnienie tlucznia oraz regulacja toru w palnie i w profilu.

3.7.3 Przejazdy kolejowo- drogowe

MontaZ i demontaz plyt na przejazdach kolejowo- drogowych podczas oczyszczania,
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3.7.4 Podtorze

Zamawiajacy przewiduje wzmocnienie podtorza poprzez zabudowg nowych warstw
ochronnych na diugoéci torowiska przyperonowych oraz na odcinkach zwigzanych.
Konstrukcja wzmochienia powinna obejmowaé standardowo zastosowanie niesortu na
geosyntetyku.

Zakres robot w podtorzu:

Linia kolejowa nr 275 od km 155,769 — 167,100 oraz od km 169,410 - 172,260 scigcie i
wyréwnanie faw z profilowaniem spadku.

Roboty w podtorzu nalezy przeprowadzi¢ w zakresie umoZliwiajgcym spetnienie wymagan
okreglonych w Standardach technicznych szczegoélowe warunki techniczne dla modernizacii
lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h Tom | Droga szynowa. Profilowanie
taw torowiska na odcinkach kompleksowej budowy i rozbudowy podtorza nalezy wykonac do
normatywnej szerokosci zgodnie z 1d-3 ,Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego”,
Z ewentualnym poszerzeniem nasypu.

Na odcinkach mechanicznegoe podbijania toru nalezy wykonaé écinanie i wyréwnanie taw
torowiska z wyprofilowaniem spadku. Profilowanie i cinanie taw nalezy tak wykona¢, aby nie
dopuscié do nadmiernego odsloniecia sygnalizatoréw lub innych urzgdzen. W wyjatkowych
przypadkach nalezy wykona¢ zabezpieczenie tych fundamentéw wg rozwigzania przyjgtego
w projekcie wykonawczym.

Na przedmiotowym odcinku linii kolejowej objetym zamowieniem dla oczekiwanych
parametréw eksploatacyjnych wymagany modut odksztatcenia E2 podtorza mierzonego na
torowisku powinien wynosié min. 45 MPa. Na podtorzu w miejscach gdzie zidentyfikowany
zostat modut odksztalcenia E2 ponizej 45 Mpa wykonane bedzie wzmochienie podtorza do
wartosci E2 min. 80 MPa (tabel. Nr.5 1d-3)

2} Wychlapy

Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wychlapow. Nalezy dokonaé wzmocnienia oraz
naprawy badz budowy nowego odwodnienia (jeszcze przed przystgpieniem do wykonania
wzmocnienia). Rodzaj wzmocnienia powinien byé okreslony na podstawie badan
geotechnicznych.

3.7.5 Rozjazdy

Nie dotyczy

3.7.6 Odwodnienie

Zakres obowiazkow Wykenawcy obejmuje wykonanie prawidtowego systemu odwodnienia tj.
prace w tym zakresie pozwoli¢ majg na zapewnigenie splywu wody do systemu odwodnienia.

Tam gdzie brak jest rowéw odwadniajacych lub drenazy, badz gdy istniejgce rowy muszg
zostaé zlikwidowane, Wykonawca w ramach prac wykona nowe rowy odwodnieniowe
odpowiednio potaczone z systemem odwodnienia lub drenaz. Przekroj rowdw odwadniajacych
musi odpowiadat parametrom podanym w zat nr 1 de Id-1 — Przekroje poprzeczne
nawierzchni i podtorza. Zaprojektowanie i wykonanie rowow odwadniajgcych powinno
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nastapic w miejscach, w ktorych wymagajg tego warunki lokalne, przyjete rozwigzania
projektowe oraz uksztattowanie terenu.

W ramach systemu cdwodnienia nalezy wykonaé udroznienie lub budowa nowych przepustéw
przy przejazdach kolejowo-drogowych oraz pod drogami publicznymi znajdujgcymi sie na
terenie kolejowym.

Odwodnienie toréw i peronu powinno by¢ tak zaprojektowane, aby zapewniato odpowiednig

wydajnosé w okresach deszczowych. Wylot do odpowiedniego systemu adwadniajgcego ma

zostaé zaprojektowany tak, aby zapewnié, ze:

1) woda nie zbiera sie w systemie odwadniajgcym;

2) system odwadniajgcy usuwa wode na tyle szybko, aby zapewnié stabilno$é budowlom
Ziemnym.

Wykonawca wykona oczyszczenie i udroznienie rowdw otwartych wraz z niezbednymi
robotami ziemnymi pod rowy otwarte. Prace nalezy wykonaé na odcinku linii kolejowej 275 od
km 155,769 do km 167,100 oraz od km 169,410 do km 172,260:

Na odecinku od km 169,750 do km 170,385 Wykonawca zinwentaryzuje i odtworzy uktad
odwodnieniowy w zakresie robot.

3.7.7 Obiekty inzynieryjne

Zakres robat branzy obiekty inzynieryjne do wykonania w ramach zadania pn. ,Poprawa

Lp. stanu infrastruktury kolejowej na linii nr 275 w torze nr 1 w km 155,769 — 172,780"
Przepust km 156,354 - remont- oczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw spoin / wymiana
uszkodzonych spoin,
uzupetnienie ubytkow ciosdw kamiennych, przemurowanie rozluZnionych cioséw

1 kamiennych, wykonanie nowej izolacji catej konstrukeji, nadbudowa lewej glowicy, montaz

balustrad na gtowicach, hydrofobizacja powierzchni ceglanych, wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego nadbudowy gtowicy, wykonanie schoddw z porecza po obu stronach
toru, wzmocnienie konstrukeji w celu osiggnigcia wymaganych parametrow
eksploatacyjnych. Roboty wykonad dla catego obiektu, zardwno pod torem lk 2751 [k 370.
Przepust km 156,756- remont- oczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw spoin, montai
balustrad na obiekcie, montaz schoddw skarpowych z poreczg po obu stronach toru,

2. | uzupetnienie/wymiana uszkodzonych elementéw, wymagana wymiana izolacji cate]
konstrukcji, wzmocnienie konstrukeji w celu osiggniecia wymaganych parametrow

eksploatacyjnych,
3.

Przepust km 156,862- rozbidrka i budowa nowego przepustu
4.

Przepust km 157,128- rozbidrka i budowa nowego przepustu
5,

Przepust km 157,314 rozbiérka i budowa nowego przepustu

Przepust km 157,542- przebudowa piyty ustroju nosnego, oczyszczenie, uzupetnienie
ubytkow spoin, montaz balustrad na obiekcie, montaz schoddw skarpowych z porecza po
6. | obu stronach toru, uzupetnienie/wymiana uszkodzonych i brakujacych elementow
konstrukcji, wymagana wymiana izolacji catej konstrukeji, wzmocnienie konstrukgji w celu
osiggniecia wymaganych parametréw eksploatacyjnych.
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Most km 158,205- remont- montaz balustrad, , uzupetnienie ubytkéw spoin i cegiet,
przemurowanie uszkodzonych elementow, uzupetnienie/wymiana . uszkodzonych
elementdw, iniekcje/zszycia rys/peknied, montaz schoddw skarpowych z porecza po obu
stronach toru, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni licowych,
wzmocnienie konstrukeji w celu osiagniecia wymaganych parametréw eksploatacyjnych,
montaz warstw odcinajgcych wody opadowe, wykonanie systemu odwodnienia mostu,
podwyzszenie $cian nadtuczy, wykonanie izolacji konstrukcji w miejscach odstonietych
podczas prowadzenia robét.

Przepust km 158,817- remont- Oczyszczenie konstrukcji, uzupetnienie ubytkdw spoin,
montaz balustrad, przemurowanie odspojonych/przemieszczonych fragmentéw

8. | konstrukcji, wymiana uszkodzonych spoin, montaz schoddw skarpowych z porecza po obu
stronach toru,

wzmocnienie konstrukeji w celu osiggniecia wymaganych parametrow eksploatacyjnych

Przepust km 159,285- rozbidrka i budowa nowego przepustu. PrzewidzieC wykonanie
schoddw skarpowych z porecza przy glowicy lewej.

Przepust km 159,462- rozbidrka i budowa nowego przepustu. Przewidzie¢ wykonanie
schoddw skarpowych z poreczg po obu stronach toru.

10.

Przepust km 160,160- remont- oczyszczenie przepustu, uzupetnienie ubytkéw spoin w

11, |stowicach, odmulenie rury, nadbudowa gtowicy od strony toru, hydrofobizacja
odstonietych czesci ceglanych glowic, uzupetnienie ubytkow materiatu, w tym w gzymsie,
montaz balustrad, wykonanie schodow skarpowych z poreczg po obu stronach toru .
Przepust km 160,875- remont- oczyszczenie konstrukeji, uzupetnienie ubytkéw
spoin/wymiana uszkodzonych spoin, montaz balustrad , montaz schodéw skarpowych z
poreczg po obu stronach toru, wzmocnienie konstrukeji w celu osiggnigcia wymaganych
parametréw eksploatacyjnych.

Przepust km 162,003- remont- oczyszczenie konstrukeji metodami niepowodujacymi
whikanie dodatkowej wody w gtah konstrukeji, uzupetnienie ubytkéw spoin, uzupetnienie
ubytkéw cioséw kamiennych w $cianie przepustu, wykonanie systemu odwodnia
konstrukcji przy $cianach nadtucza wraz z naprawa izolacji na odcinku niezbednym,

13. | wymiana uszkodzonych cegiet/spoin, hydrofobizacja powierzchni licowych , budowa
schodéw skarpowych z porecza po obu stronach toru, iniekcja rys, iniekcja i zszycie ew.
peknie¢, montaz balustrad, uszczelnienie spoin w gzymsach §cian nadiuczy, reprofilacja
skarp przy obiekcie, wzmocnienie konstrukeji w celu osiggniecia wymaganych parametréw
eksploatacyjnych, wykonanie warstwy odcinajgcych wody opadowe.

Przepust km 162,506- rozbiorka i budowa przepustu. Przewidzie¢ wykonanie schodow

12.

14,

skarpowych z poreczg po obu stronach toru.
15. B

Przepust km 162,775- rozbidrka i budowa przepustu
16.

Przepust km 163,281- rozbidrka i budowa przepustu
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Wiadukt km 163,866- remont- rozbidrka obu stalowych przeset wraz z tozyskami

i elerentami wyposatenia, rozbidrka taw podtozyskowych, , wykonanie nowej izolacji
przyczdtkow i skrzydet do gérnego poziomu fundamentu kanstrukceji i naprawa czedci
odziemnych, wykonanie systemu odwodnienia obiektu, wykonanie nowych zelbetowych
taw podtozyskowych, montaz nowego przesta stalowego zabezpieczonego antykorozyjnie
wraz z wyposazeniem (jazda na mostownicach), montaz nowych fozysk zabezpieczonych
17. |antykorozyjnie, skucie powierzchni licowe] przyczétkow wraz z wykonaniem ptaszcza
zelbetowego zabezpieczonego antykorozyjnie, kempleksowa naprawa skrzydel: wymiana
uszkodzonych elementdw, uzupetnienie brakujgeych elementéw, iniekcje fzszycia. ,
oczyszezenie konstrukcji, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
licowych, montaz schodéw skarpowych z poreczg (1 kpl.), montaz balustrad, wykonanie
stref przejsciowych. Rozbiorka przesta nieczynnego wraz z montazem balustrad na
obiekcie w miejscach niezabezpieczonych np. $ciance iwirowej.

Przepust km 164,310- remont- wykonanie systemu odwodnienia écian nadtuczy wraz 2
naprawy izolacji na odcinku niezbednym, oczyszczenie konstrukeji oraz hydrofobizacja
odstonigtych powierzchni ceglanych, wymiana uszkodzonych cegiet/spoin, uzupetnienie

& ubytkoéw spoin, montaz balustrad, montai schoddw skarpowych z porecza po cbu
stronach toru, wykonanie warstwy odcinajgcej wody opadowe, wzmocnienie konstrukcji
w celu osigeniecia wymaganych parametrow eksploatacyjnych

19,

Przepust km 169,760- rozbiérka | budowa nowego przepustu

Przepust km 170,045- remont- oczyszezenie wnetrza przepusty, ,
20. | montaz pokryw studni, naprawa powierzchni licowych studni, wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni licowych

21.
Przepust km 170,385- rozhidrka i budowa przepustu-

22.
Przepust km 171,037- rozbidrka i budowa przepustu

Przepust km 171,345- remont- w obrebie toru - wymiana przesta stalowego na nowe
23, | przesto zabezpieczone antykorozyjne, wymiana toiysk na nowe, naprawa i dostosowanie
pod nowe przesto Scian przepustu. Oczyszczenie przepustu na catej dtugosci.

24,

Przepust km 171,979- remont ze wzmaochieniem w strefie oddziatywania ruchu kolejowego

Zakres robét na obiektach inzynieryjnych realizowanych przez Wykonawce bedzie wynikat
kazdarazowo z:

1} aktualnego stanu technicznego obiektéw okreslonych w materiatach udostepnionych
przez Zamawiajacego w tym protokét z przegladu specjalnego stanowiacego zatacznik nr 1;

2) koniecznoéci dostosowania cbiekiéw inzynieryjnych do docelowege standardu linii
kolejowej, okreslonego wymaganymi do uzyskania parametrami uzytkowymi linii kolejowej wg
pkt 3.1, niniejszego PFU oraz postanowien decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile
bedzie wymagana)., przy czym nalezy wykonac roboty zawarte w tabeli powyzej (nr....} oraz
inne robety wynikajgce z opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowa.

Ponadto Wykonawca wykana wycinke drzew oraz krzewdw w obrebie obiektdow inzynieryjnych
zgodnie z pkt 3.7.1
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Wymogi dodatkowe:

a) Wszystkie odsloniete (licowe) powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie, zgodnie z pohizszymi wymaganiami:

. gorne powierzchnie podpdr, gérne powierzchnie gzymséw — Zywice epoksydowo-
poliuretanowe o gr. min. 3 mm,

. powierzchnie pionowe — antykorozyjna powloka malarska elastyczna/sztywna (w
.zalezno&ci od miejsca ulozenia),

. izolacja koryta balastowego — izolacja niewymagajgca warstwy ochronnej, odporna na
uszkodzenia tluczniem, bgdz izolacja z warstwa ochronng,

b) Wszystkie stalowe powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ antykarozyjnie,

c) W przypadku zastosowania rur stalowych nalezy zabezpieczyé je antykorozyjnie od strony
wewnetrznej,

d) W przypadku zastosowania rur stalowych nalezy wykonac izolacje odziemng rur,

e) |zolacje odziemna powierzchni betonowych/ceglanych nie narazong na uszkodzenia przez
tluczen nalezy wykonaé na wszystkich adziemnych powierzchniach konstrukeji z elastycznych
zapraw mineralnych (izolacie wysuna¢ do 15 cm ponad projektowany poziom terenu, o ile
bedzie to mozliwe),

f) Odstoniete powierzchnie ceglane zabezpieczyé poprzez hydrofobizacje,

g) Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych — powtoki malarskie:
nalezy stosowaé zestawy powtok o gr. min. 280 pm do stosowania w srodowisku C5 dla
powierzchni odstonietych, licowych (dla powierzchni odziemnych Im2,Im3) i o dtugim okresie
trwatosci (H) powyzej 15 lat, nie dopuszcza sie stosowania powlok groszkowych, W przypadku
rur stalowych dopuszcza sie rezygnacije z wykonania powlok antykorozyjnych wewnatrz rury i
wykonanie w zamian naddatku korozyjnego tzn. zwigkszenie grubosci $cianki rury o warto$é
poparta stosownymi obliczeniami.

h) Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne poreczy i balustrad — ocynk + powtoka malarska
{klasa érodowiska C5, okres trwatosci (H) powyzej 15 lat),

i) wykonaweca umochnieni dno i skarpy koryta cieku za pomocg ptyt azurowych, jezeli bedzie to
technicznie uzasadnione,

i} wykonawea umocnieni skarpy nasypu za pomocg ptyt azurowych,, jezeli bedzie to
techniczne uzasadnione,

k} zalecane rozwiazania projektowe (o ile bedzie mozliwe do wykonania) — wylot/wlot
przepustu dostosowaé do ksztaltu skarpy nasypu wraz z wykonaniem umocnienia skarp,
zaleca sie stosowac elementy prefabrykowane: elementy ramowe, elementy rurowe.

I} dia nowo budowanych przepustéw rurowych diugosé musi byé zblizena do istniejgcej aby
zachowad istniejgce zagospodarowanie terenu.

m) Stosowane materialy musza spetnia¢ wymagania ujete w Standardach Technicznych oraz
Instrukcjach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

n) Wymagana klasa wykonania kenstrukeji stalowych (przesta, fozyska) — EXC3 lub EXC4 wg
PN-EN 1090-2
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o) klasa przygotowania konstrukciji stalowej — P3 wg 1SC 8501-3. — z wytaczeniem balustrad i
poreczy, dla ktérych obowigzuje klasa przygotowania P2.

p) wymogi zawarte w STWIORB stanowigce zatacznik nr 2 do PFU,

r) Wykonawca wyprofiluje skarpy przy obiektach,

s) Wykonawca oczysci dno wewnatrz przepustéw i w obrebie obiektéw inzynieryjnych +
uwaga zgodnie pkt. 3.7.6

Ponadto Wykonawca oczys$ci i udrozni rowy prostopadte do osi toru niestanowigce ukiadu
odwodnieniowego linii kolejowej 20 m przed i za obiektem.

W ramach realizacji zamowienia Wykonawca wykona réwniez:
1) proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej;

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw (z dopuszczalhg
domieszky roélin motylkowych i bylin), w ilosci od 20 g/im? do 30 g/m? dobranych
odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podioza, pochylenia skarpy).
Przykladem jest mieszanka nasion, w skiad ktérej wchodzg: kostrzewa czerwona
Aniset, kostrzewa czerwona Samanta, kostrzewa czerwona Casanowa, Kostrzewa
owcza Cantona, wiechlina fakowa Panduro. W przypadku braku mozliwosci zakupienia
gotowe] mieszanki traw o wyzej okreslonym skiadzie, nalezy wykonaé mieszanke
na zaméwienie lub zakupi¢ gotowa mieszanke o skiadzie najbardziej zblizonym
do zalecanego i zawierajacym gatunki wieloletnie;

¢} naniesieniu tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej;

3.7.8 Drogi kolowe

Nie dotyczy

3.7.9 Budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego

Nie dotyczy

3.7.10 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Nie dotyczy

3.7.101 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe wzgledem urzadzen srk
Nie dotyczy

3.7.10.2 Wytyczne ogdlne

3.7.10.21 Systemy =zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych
i przejsciach w poziomie szyn.

Nie dotyczy
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3.7.10.2.2 Systemy nadrzedne {(LCS)
Nie dotyczy
3.7.10.2.3 Systemy diagnostyczne (CUID)
Nie dotyczy
3.7.10.2.4 Wymagania elektryczne
Nie dotyczy
3.7.10.2.5 Wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej
Nie dotyczy
3.7.10.2.6 Wymagania w zakresie odporno$ci na wibracje i udary mechaniczne
Nie dotyczy
3.7.10.2.7 Wymagania w zakresie konstrukgji i technologii
Nie dotyczy
3.7.10.2.8 Wymagania dla urzgdzen wewnetrznych
Nie dotyczy
3.7.10.2.9 Wymagania dla urzadzen zewnetrznych

Nie dotyczy

3.7.10.2.9.1 Sygnalizatory

Nie dotyczy

3.7.10.2.9.2 Napedy zwrotnicowe

Nie dotyczy

3.7.10.2.9.3 Sieé kablowa

Nie dotyczy

3.7.10.2.9.4 Urzadzenia samoczynnego hamowania pociagéw (SHP)

Nie dotyczy
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3.7.10.2.10 Wymagania w zakresie préb technicznych
Nie dotyczy

3.7.11 Telekomunikacja

Nie dotyczy

3.7.12 Elektroenergetyka trakcyjna
Nie dotyczy

3.7121 Opis prac dotyczacych sieci trakcyjnej
Nie dotyczy

3.7.12.2 Fundamenty
Nie dotyczy

3.712.3 Konstrukcje wsporcze

Nie dotyczy

3.7124 Osprzet sieci jezdnej

Nie dotyczy

3.7.125 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w strefie oddzialywania
sieci trakeyjnej 3 kV DC. Uszynienia i sie¢ powrotna

Nie dotyczy

3.71286 Zasilacze trakcyjne oraz kable powrotne

Nie dotyczy

3.7.13 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Nie dotyczy

3.7.13.1 Elektroenergetyka do 1 kV

Nie dotyczy
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3.7.13.1.1 Opis rob6t dot. urzadzen elektroenergetyki do 1 kV

Nie dotyczy

3.7.13.2 Oswietlenie obiektéw i obszarow kolejowych
Nie dotyczy

3.713.3 Elektroenergetyczne linie zasilajace nN

Nie dotyczy

3.7.14 Ochrona srodowiska

Zaklada sie, ze planowany do realizacji projekt nie bedzie przedsigwzigciem w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ¢ udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach eddzialywania na
$rodowisko, tj. nie bedzie wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatah organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkdw technicznych, ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposéb
wplywu na srodowiske planowanego przedsigwzigcia zaréwno w czasie budowy jak i po
przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzacych osiagnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony Srodowiska, decyzji wydanych na
podstawie ustawy z dnia 18 fipca 2001 r. Prawo wodne, zgéd wodnoprawnych zgodnie z
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (o ile bedg wymagane), zezwolenia na usuniecie
drzew lub krzewow (o ile jest wymagane) oraz powszechnie obowiazujgcych przepisow.
Wykonawca zlozy pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w tym projekt
budowlany, jest zgodny z warunkami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych w zakresie
ochrony érodowiska, jesli takie decyzje wydane byly dla przedsiewzigcia, a takze warunkami
wynikajacymi z decyzji o ustaleniu lokalizacii linii kolejowej iflub decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego (o ile decyzje beda uzyskiwane).

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczacym wyiacznie zagadnien

ochrony srodowiska, przedstawi:

1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urzadzen ochrony s$rodowiska (o ile bedg
wymagane), takich jak np. urzadzenia gospodarki wodno-sciekowej, ze szczegdtowym
wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametréw tych urzadzen,

2) wykaz wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzjach w zakresie ochrony srodowiska
(o ile takie decyzje byly uzyskiwane), wraz ze szczegdiows informaciy, jak obowigzki te
zostaly uwzglednione w projekcie budowlanym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochreny érodowiska. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, Wykanawca
przedstawi Zamawiajacemu sposcb realizacji obowigzkow w zakresie ochrony srodowiska w
czasie budowy w formie odrebnej informacji ,Plan ochrony srodowiska”. Podjete dziatania
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realizujgce warunki decyzji administracyjnych dotyczacych ochrony srodowiska oraz przepisy
prawa powszechnie obowigzujacego w zakresie ochrony Srodowiska nalezy odpowiednio
dokumentowaé w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw odnoszacych sie do fazy budowy,
wraz ze szczegotowy informacija, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w trakcie budowy.

W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkoda w Srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia niezwlocznych  dziatan zapobiegawczych. Wykonawca ponosi  petng
odpowiedzialno$¢ prawnag i materialna za szkody w $rodowisku powstate wskutek
prowadzenia robot budowlanych. W przypadku wystapienia szkody w srodowisku Wykonawca
jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w Srodowisku, zapobieZenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wykonawca ma obowigzek
udokumentowaé m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, pedjete dziatania zapobiegawcze
i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na
wlasny koszt.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi peina odpowiedzialnosé za dziatania
i zaniechania wtasne oraz 0s6b trzecich, ktérymi sie posluguje, za nalezyte gospodarowanie
wodami. Wykonawca jest zobowigzany daé wladzom pelng mozliwos¢ kontroli
gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien
w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosei zgodnie z Umowa.

3.7.141 Ochrona przed hatasem i drganiami

Infrastruktura powinna by¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito do
przekroczen dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku ani do przekroczen
normatywnych poziomoéw drgan przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktore powodowaé¢ mogg powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych
mieszkancow oraz emisje drgan negatywnie wptywajacych na ludzi i budynki,

3.714.2 Wymaganlia w zakresie gospodarki materialami z rozbidrki i odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania
z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe $.A, dotyczaca
gospodarki odpadami dla Wykonawcaw [s-3, Wyltyczne postepowania ze zlomem w PKP
Pclskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatébw pochodzgeych z
dzialalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3.

1.  Strony majg cbowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji kwalifikowania
materiatbw pochedzacych z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3°

{www.plk-sa.pl).

2.  Strony maja obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcow 1s-3" (www.plk-
sa.pl).

3. Przed rozpoczeciem Robdt Strony przeprowadza przeglad obiektéw i dokonaja
kwalifikacji materiatow i urzadzenn przewidzianych do demontazu, kiory Wykonawca
zobowigzany bedzie przeprowadzi¢. Materialy i urzadzenia z demontazu nieprzydatne
Zamawiajgcemu stajg sie wtasnoscig Wykonawcey.
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10.

Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
segregacja, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatow |
urzadzen do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, niezaleznie od tego, jak
Zamawiajacy zamierza wykorzystaé przydatne mu materiaty i urzadzenia, Zamawiajacy
moze wskazaé inne miejsce, do ktérego Wykonawca powienien transportowac materialy
lub urzadzenia, w promieniu 30 km od miejsca rozbidrki.

Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materialy i Urzadzenia pochodzace z
demontazu do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania Robot, zostaly
zabezpieczone przed znhiszczeniem, zachowaly swoja jakosé oraz wlasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Zdemontowane materialy oraz urzadzenia
powinny byé zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi, kradziezg i
uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu materiatow
lub urzadzen istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg
Wykonawce imusza zostadé usuniete na jego koszt. Zakres nhaprawy obejmuje
przywrocenie tych materiatéw lub urzadzen do stanu sprzed demontazu.

Miejsca magazynowania materiatéw i urzadzen z demontazu do czasu ich transportu do
miejsca wskazanego przez Zamawiajacego beda zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w migjscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

Materialy i urzadzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowia, zgodnie z Instrukecjg
kwalifikowania materiatow pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Im-3, materialy do ponownego uzytku, w szczegblnosci:

1)  materialy starouzyteczne — sg to materiaty, ktére kwalifikuja si¢ bezposrednio do
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem,

2) materialy starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych:
do regeneracji lub reprofilacji — sg to materialy kwalifikujgce sie do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

3)  materialy starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;
4)  pozostate materialy do ponownego uzytku;

Materialy i urzadzenia z demontazu stajg sig nieprzydatne Zamawiajacemu w momencie
zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatacznik nr 4 do Instrukeji
kwalifikowania materiatow pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Im-3" i stanowia odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,

Wykonawca jest wytworca odpadéw, o ktérych mowa w ust. 8, i jest obowigzany do
gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku $wiadczenia usiug w
zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy),
montazu, rozbidrki, remontu obiekiéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzgdzen oraz
sprzgtania, konserwacji i napraw, zgodnie z definicjg wytworcy z Ustawy o odpadach, za
wyjatkiem odpadow z konstrukcji, przedmiotéw i wyrobéw stalowych i metali kolorowych,
ktore utracily pierwotna wartosé uzytkowa, ktérych wytwércg jest Zamawiajacy.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajgcy ochrong zycia i
zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

1)  powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowat ucigzliwoéci przez hatas lub zapach;,

3)  wywolywaé niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich Jub miejsc o
szczegoinym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Podczas realizacji Robot odpady nalezy magazynowac w sposob selektywny w miegjscu
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami
Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego c¢zasu magazynowania dla poszczegolhych rodzajow odpadow oraz
sposobdw zabezpieczen przed przedostawaniem sig ich do srodowiska, kierujgc sie
wlasciwosciami odpaddw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami
przeciwpozarowymi  oraz  ograniczeniem  ucigzliwoSci  zwigzanych z  ich
magazynowaniem,

Wykonawca, bedac wytworca odpadéw moze zlecié wykonanie obowiazku
gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, kiére posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpaddw, lub

2) Kkoncesje na pedziemne skladowanie odpadow, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgca program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie
na prowadzenie cbiektu unieszkodliwiania odpaddw wydobywczych lub wpis do
rejestru dziatalnoécei regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od
wiascicieli nieruchomosci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktdrym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy o
odpadach,

- chyba ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji fub wpisu do rejestru.

Wykonawca, bedgc wytworcyg odpadow, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco ich iloSciowe] | jakosciowe] ewidencji zgodnie z
obowigzujacym katalogiem odpadow z zastosowaniem Kkarty przekazania
odpadéw, karty ewidencji cdpadéw; oraz

2) sporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o
gospodarowaniu odpadami

Zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonaweczymi w tym zakresie
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami {(BDO).

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajacemu informacie o wytworzonych
cdpadach i sposobie zagospodarowania odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi na etapie
zawarcia Umowy Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna byé przygotowana
zgodnie ze stanem faktycznym i przekazana do Zamawiajgcego w terminie zgodnym z
Is-3. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana do
Zamawiajacego w terminie do 10 Dni przed dniem zgloszeniem przez Wykonawce
gotowosci do dokonania ostatniego odbioru robét budowlanych oraz dodatkowo {w
przypadku umow trwajaeych ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego
roku kalendarzowego.

Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz
dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadéw, ktérych wytwoércg jest
Wykonawca, sa ponoszone przez Wykonawce.

Wykonaweca, jako wytworca odpadow niebezpiecznych ponosi odpowiedzialnosé
zgodnie z Ustawa o odpadach do chwili przekazania odpaddow niebezpiecznych
do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez
posiadacza odpaddw prowadzacego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdéw
wycofanych z eksploatacji oraz zuzytego sprzetu elektrycznege i elektronicznego.

Wykonawca, ktory jest wytwarcg odpadéw, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpadow z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,
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2)  przedkiadania na Zadanie Zamawiajacego dokumentéw ewidencji odpadéw,
aw przypadku odpadéw niebezpiecznych dodatkowo do przedkiadania
umow/oswiadczen z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie
odpaddw, w szczegblnosci odpadéw w postaci zuzytych drewnianych podktadow
kolejowych, {j. odpadow o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku
(oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatacznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach, a
takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego
unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zalgcznikiem nr 2 de

Ustawy o odpadach).
18. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materialami oraz
urzadzeniami ocbowiazuja réwniez wszystkich podwykonawcow.
3.7.143 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewow

1.

Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewéw w obrebie obiektow inZynieryjnych w
odleglos$ci 5 m przed i za od kenstrukeji obiektu inzynieryjnego na calym nasypie skarpy i
terenie bezposrednio przyleglym (np. row) w zakresie wyszczegélnionym w zatgczniku nr
1. Zakres wycinki drzew w obrebie obiektéw inzynieryjnych okresli inwentaryzacja
sporzadzona przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W razie potrzeby Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy ¢ ochronie przyrody
zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow, ktdrych koniecznoéé usunigcia wynika z
rozwigzan projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i
wykonania robo6t.

Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do
usuwania drzew i krzewow znajdujacych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjatkiem drzew i krzewéw wpisanych do rejestru
zabytk6w, nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usunigcie oraz oplat z tym
2wiazanych.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe] nie stanowi dokumentu zobowigzujacego do
usunigcia wszystkich drzew i krzewdw w granicach nieruchomosci. Usuniecie drzew i
krzewow dotyczyé powinno tych egzemplarzy, ktére beda kolidowacé z wykonaniem robot
budowlanych

Whniosek o uzyskanie zezwolenia/decyzji na usunigcie drzew i krzewow musi zawierad
wszystkie elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Wykonawca ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dia
chronionych gatunkow ptakéw lub siedlisk innych chronionych gatunkow zwierzat.
Stwierdzenia obecnosci (badz braku obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w
zakresie awifauny, ktérym dysponowaé powinien Wykonawca. We wniosku nalezy
zawrzeé zapis, ze usuwanie drzew i krzewow odbywaé sie bedzie pod nadzorem
ornitologa i w przypadku stwierdzenia legdw ptakow, prace zwigzane z usuwaniem drzew
i krzewow w danej grupie drzew lub krzewéw zostang wstrzymane do momentu
stwierdzenia przez specjaliste w zakresie awifauny (w sposdb pewny} wyprowadzenia
legdw przez gniazdujace gatunki ptakdw.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie zezwolenia/decyzji na usunigcie drzew i krzewow,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt wniosku wraz z kompletng
dokumentacja, w tym wykaz drzew i kKrizewow planowanych do usunigcia, oraz bedzie
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajacego w wizji w terenie w celu sprawdzenia
zakresu wniosku, o ite Zamawiajacy zgtosi taka potrzebe.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecznych
wersji wnioskow oraz uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew
i krzewow.

Wykonawca jest zobowiazany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwoleh niezbednych do dokenania usunigcia drzew i krzewow. Nalezy
zaznaczy¢, ze termin obowigzywania uzyskanych decyzji administracyjnych powinien by¢
na tyle odlegty, aby umozliwit ich realizacje na etapie prowadzonych robét.

Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roélin gatunkéw inwazyjnych,
w szczegblnosci:  barszcz  Mantegazziego  (barszcz  kaukaski)  Heracleum
mantegazzianum, barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, rdestowiec japoriski
(rdestowiec ostrokonczysty) Reynoutria japconica, wraz z podaniem lokalizacii
i oszacowaniem ilosciowym liczby osobnikéw lub powierzchni pokrytej przez gatunki
wystepujace w wiekszych skupiskach. W przypadku ich zidentyfikowania Wykonawca
ma obowigzek ich skutecznego usuniecia.

Wykonawca dokecna usuniecia drzew i krzewéw zgodnie z przepisami ochrony
Srodowiska, w szczegélnosci zgodnie z warunkami okreslonymi w zezwoleniach na
usuniecie drzew i krzewow.

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwaé jedynie poza
okresem legowym ptakdw, chyba ze wzezwoleniu na usunigcie drzew lub krzewow
wskazano inny termin.

W przypadku konieczno$ci wykenania nasadzeri drzew lub krzewéw wynikajacej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia whasciwegoe urzedu, Wykonawca dokona
odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach.

W miejscach usuwanych drzew i krzewdw zalecane jest stosowanie mieszanki traw w celu
ograniczenia wzrostu samosiewdw.

Drzewa nie przeznaczone do usunigcia, a znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych robot, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewdw powinny byé wykonywane w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roélin.

Nalezy usungé drzewa i krzewy, zagrazajace bezpieczenstwu ruchu, badz ktérych
usunigcie warunkuje prawidiowe wykonanie przewidzianych prac

W przypadku koniecznosci zniszczenia siedlisk gatunkaw dziko wystepujgecych zwierzat,
roslin i grzybéw objetych ochrong, Wykonawca przygotuje wniosek {wnioski)
do wiasciwego organu ochrony s$rodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo
od zakazéw w stosunku do gatunkdw dziko wystepujgcych zwierzat, roslin i grzybdw
objetych ochrong, o ktorych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, i przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego. Whiosek powinien
wskazywad co najmniej:

1) nazwy gatunkdw, ktorych bedg dotyczyly czynnoéci zwigzane z niszczeniem siedlisk;

2y liczbe osobnikow;
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3) cel wykonywania czynnosci prowadzacej do zniszczenia siedlisk;
4) opis czynnoéci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk;

5) termin wykonania czynno$ci.

. Whiosek o wydanie zezwolenia przed ziozeniem do erganu powinien zostaé¢ uzgodniony

z Zamawiajacym. Whiosek nalezy przygotowaé i uzgodni¢ z Zamawiajgcym, zgodnie
z Procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym tj. decyzji lokalizacyjnych (decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub
decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia
na usuniecie drzew | krzewdw, decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbiorke,
zgloszenia robét (brak sprzeciwu), zezwolenia na czynno$ci zakazane w stosunku do
zwierzat, roslin i grzybéw (la-14).

Po akceptacji wniosku przez Zamawiajacego, Wykonawca zlozy wniosek do whasciwego
organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji tre$ci wniosku przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.

14.4 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-§ciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wadne, w szczegolnosci w przypadku:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9

budowy odwodnienia peronu wzdtuz toréw gtdwnych zasadniczych

ustug wodnych;

szczegoblnego korzystania z wod;

wykonania urzgdzen wodnych;

zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do wéd, majgca wplyw na
warunki przeptywu waod;

regulacji wod,

ksztattowania nowych koryt ciekéw naturalnych;

prowadzenia przez wody powierzchniowe plyngce w granicach linii brzegu oraz przez
waly przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggéw, przewoddw
w rurociagach ostonowych lub przepustow,

trwalego odwodnienia wykopow budowlanych;

10) prowadzenia robdt w wodach oraz innych robét, ktdre moga by¢ przyczyng zmiany

stanu wod podziemnych;

11) przebudowy lub odbudowy urzadzer odwadniajacych zlokalizowanych w pasie

drogowym drég publicznych, obszarze kolejowym,;

12) przebudowy rowu polegajacej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju

zamknietego na dhlugosci nie wigkszej niz 10 m

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku analizy pozostatych obowigzkow
wynikajacych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgloszen
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia
o niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgloszenia wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym wystapiers do Wod Polskich.
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Wykonaweca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajacego, dokona zgloszen
wiasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ktorych mowa w art. 118 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu poruszania sie pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalhiajacej z zakazu
wykonywania na watach przeciwpowodziowych robdt lub czynnosci, ktére mogag wplywacd na
szczelnosé lub stabilnosé watéw przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie wodnoprawne i zlozy
do uzgodnienia do komorki prowadzacej projekt u Zamawiajacego. Wykonawca upowazniony
jest ztozy¢ dokumenty do wiasciwego organu po uzyskaniu uzgodnienia komarki prowadzacej
projekt u Zamawiajacego.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego {lub) operatow Wykonawca zobowigzany jest
ckresli¢ odbiornik wod odprowadzanych z obszaru kolejowege oraz poprawnie ustalic status
srodladowych wod ptynacych lub stojacych, o ktarych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatdéw) Wykonawca wykorzysta Wytyczne
obliczania ilogci wod opadowych i reztopowych na obszarze kolejowym (Is-2).

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow,
o ktérych mowa powyzej, uzupeiniert i korespondencji prowadzonej podczas postepowania
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatow wodnoprawnych oraz uzyskanych
zg6d wodnoprawnych (zaréwne w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczen o
niezgloszeniu sprzeciwu do zgloszen wodnoprawnych. Dokumenty te powinny byé
dostarczone do Zamawiajacego.

Najpézniej w dniu ztozenia pierwszego whiosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowsj bgdz wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonawca (a w przypadku braku koniecznosci uzyskiwania ww. decyzji lokalizacyjnych — w
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, przekaze do Zamawiajgcego harmonogram
uzyskiwania pozwolern wodnoprawnych (z wyszczegblnieniem terminéw ziozenia
poszczegdinych wnioskdéw oraz uzyskania poszczegdinych decyzji) oraz harmonogram
dokonania zgloszen wodnoprawnych.

Wykonhawcea, w terminie do 3 dni reboczych od dnia ztoZzenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego / od dnia dokonania zgloszenia wodnoprawnego, przekaze Zamawiajacemu
kompletny ostateczny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego / zgloszenie
wodnoprawne, wraz z zatgeznikami (zarowno w wersji edytowalngj jak i nieedytowalnej).

Wykonawca, w terminie do 45 dni od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego /
potwierdzenia braku zgloszenia sprzeciwu przez wihasciwg jednostke Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekaze do Zamawiajacego, w tym do komdorki
wiasciwej ds. ochrony srodowiska w Zaktadzie Linii Kolejowych, uzyskane pozwolenie
wodnoprawne wraz z cala korespondencjg prowadzong z organem w trakcie postgpowania w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego przekaze do Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska uzyskane
pozwolenie wodnoprawne, wraz z cala dokumentacjg i korespondencja prowadzona
Z organem w trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnoéci, ktorej negatywne
oddziatywanie na s$rodowisko nie jest jeszcze w peini rozpoznane, Wykonawca jest
obowigzany podja¢ wszelkie mozliwe $rodki zapobiegawcze.

Elementy infrastruktury kolejowej powinny byé tak zaprojektowane, by gwarantowaly
prawidiowe funkcjonowanie réwniez w przypadku wystapienia zdarzef ekstremalnych, w tym
powodzi, wynikajacych z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego
opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego o scenariusz emisji RCP8.3.

W ramach robot odwodnieniowych nalezy zrezygnowaé ze stosowania urzadzen wodnych,
ktére moglyby spowodowaé zagrozenie dla zwierzat i zastgpic je innym rozwigzaniem, ktére
nie bedzie stanowito putapki dla matych i srednich zwierzat.

3.7.15 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania sie z zidentyfikowang przez Zamawiajacego
istniejaca infrastruktura obca i wtasng wskazang w ninigjszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
dokona weryfikacji i uszczegdlowienia informacji zawartych w PFU o pozostalg infrastrukture
taka jak: dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujgcia wodne, urzadzenia wodne,
gazociagi, a takze obiekty budownictwa ladowego, itp., jeszcze przed wykonaniem
jakiegokoiwiek wykopu i rozpaczeciem innych robot mogacych naruszyc ta infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegbinie ruchu Kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ ipowiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej,
oraz Zamawiajacego.

Kolizje i zblizenia wynikajace z zastosowania przez Wykonawce technologii robot
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Sposéb wykonania robét w miejscach kolizji i zblizen nalezy
uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowag danej kolizji
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ do Zamawiajacego peina dokumentacje geodezyjng
i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystapienia koniecznosci usunigcia kolizji inwestycji Zamawiajacego z sieciami
podmiotow zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezaca do oséb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczace usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegaja
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku konieczno$ct ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na
nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajacego nalezy zastrzec, ze
' prawo to moze zostaé ustanowione po uzyskaniu zgéd wtasciwych organdw korporacyjnych
Zamawiajacego, ponadito Wykonawca dolozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo to
zostato ustanowione za wynagrodzeniem.
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Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu operaty szacunkowe okresélajgee wartosc
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem kolizji z sieciami
Zewnetrznymi.

Zamawiajgcy informuje o wystapieniu zidentyfikowanych rodzajow kolizji. Kolizje te opisane
83 w ponizszych punkiach

Infrastruktura w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych — wg
naniesien na mapie sytuacyjno-wysckosciowej

Wykonawca dokona weryfikacji | uszczegdlowienia informacji zawartych w tabelach
0 pozostaty infrastrukture.

3.7.16.1 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych
Nie dotyczy
3.7.15.2 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

W zakresie usuwania kolizji i zblizefi z infrastruktura PKP Energetyka S.A. wynikajacych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robét, niezbednej dla potrzeb realizacii
inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia kolizji zgodnie z warunkami
technicznymi usunigcia kolizji, umowsg o usuniecie kolizji zawartg pomiedzy PKP PLK S.A. i
PKP Energetyka S.A. oraz dokumentacjg projektowa uzgodniona z PKP Energetyka S.A.

PKP PLK S.A. lub Wykonawca upowazniony i dziatajacy na zlecenie PKP PLK S.A., wystgpi
do PKP Energetyka S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych usuniecia kolizji
oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentacji projektowsj.

Na podstawie wydanych przez PKP Energetyka S.A. warunkéw technicznych usuniecia kolizji,
PKP PLK S.A. podpisze z PKP Energetyka S.A. umowe o usuniecie Kolizji. Wykonawca
rozpocznie roboty zwigzane z usunieciem kolizji depierc po podpisaniu umowy ¢ usuniecie
kolizji pomiedzy PKP PLK §.A. a PKP Energetyka S.A.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z usunieciem kolizji przedstawiciele PKP PLK
S.A lub Wykonawca oraz PKFP Energetyka S.A. komisyjnie uzgodnia moZliwosé
ponownego wykorzystania elementow infrastruktury wchodzgcej w zakres usuwanej kolizji.

Odbiér techniczny wykonanych robét nastgpi na zasadach ckreslonych w umowe o
usuniecie kolizji.

(W trakcie realizaci inwestycji Zespdi projektowy zobowigzany jest zapoznad sig z postanowieniami  Porozumienia
w sprawie usuwaria kolizjii efementéw sieci elektroenergefycznef PKFP Energetyka S.A. z zamierzehiami

inwesfycyinymi PKP PLK S5.A." zawarfego pomiedzy PKFP Energelyka S.A. i PKP PLK S.A. wdniu 20 marca
20157r)

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowaé sie
na giebokosci minimum 1,5m (dotyczy gérnej krawedzi rury ostonowej) od gléwki szyny
projektowanego uktadu torowego. Kable powinny byé zabezpieczone pod nasypem kolejowym
rurami ostonowymi sztywnymi grubasciennymi o rednicy minimum 110 mm dla kabli nN oraz
mir. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi by¢ skrajnia
pionowa dla przewodow nad uktadem torowym oraz skrajnia pozioma dla stanowisk stupowych
wobec ukltadu torowego.
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3.7.16 Inne roboty

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca wykona rowniez:

2)

3)

4

zabezpieczenie przed spadkiem ttucznia lub innych przedmiotéw na droge i przejscia
dla pieszych dla wszystkich obiektow inzynieryjnych;

montaZz znakéw regulacji osi toru, zgodnych z wytycznymi Ig-6, stanowigcych rowniez
znaki kolejowej osnowy specjalnej;

wszelkie niezbedne roboty porzadkowe w ramach estetyzacji linii (np. odnowienie
i uzupetnienie znakdw, wskaznikow, odnowienie ogrodzen itp.),

4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1

Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujacych dokumentéow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

projekt organizacji i technologii robot;

program zapewnienia jakosci prac projektowych;

program zapewnienia jakoéci dotyczacy wykonawstwa robot;
plan ochrony $rodowiska;

plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

plan hezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

plan zarzadzania ryzykiem.

4.1.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1.
2.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowaé wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowaé na stacjach i bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuZytkach, terenach
z zabudows ustugowa, przemystows, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej.
Wystepujace drzewa i krzewy nie przeznaczone do usunigcia nalezy zabezpieczyé
ostonami ochronnymi.

W przypadku tokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyskaé do tego tytut
prawny.

Migjsca tymczasowego magazynowania wyrobow budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg byé¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w migjscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w migjscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych
do terenu budowy.
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7. Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatoéw, magazynow, skladowisk, placéw
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy
oszczedne kKorzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzadkowanie terenu;

2) zachowanie srodkdéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwosciag
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczefh
zbiornikéw wodnych i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

3) zabezpieczenie migjsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakoeniczenia budowy;

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia két pojazdéw;

5) nalezy przygotowaé odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robét liczbe obiektow
i urzgdzen zaplecza budowy, kiére nalezy zlokalizewaé, o ile to mozliwe, poza
obszarami wiaczonymi lub projektowanymi do wigczenia deo Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci od
ciekdw i zbiornikow wodnych;

6) organizowanie robot w {aki sposdb, by minimalizowac ilosé powstajacych odpadow
budowlanych;

7) ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

8) przygotowanie pomieszezen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwoéci czasowego podigczenia do isthigjaeej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposarenie go w przeno$ne sanitariaty, regularnie oprézniane |ub
odprowadzanie sciekéw bytowych do tymczasowych zhiornikéw bezodplywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekdw, zapewnienie pojemnikéow
na odpady staie;

9} zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przenosnych toalet oraz
konteneréw umozliwiajacych segregacje odpadoéw;

10) tankowanie maszyn i urzgdzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy do zanieczyszczenia
gruntu Jub ciekéw wodnych (nalezy wykorzystywaé istniejace stacje paliw
w sasiedztwie).

8. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dia osdhb trzecich, wlasnosci spoleczneji innej,
wynikajacych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robot.

9. W przypadku stwierdzenia wystepowania w sasiedztwie linii kolejowej stanowisk
gatunkow zwierzat (w szezegolnosci bobra}, kitdrych obecnosé zagraza bezpieczenstwu
prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwiazania minimalizujace
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ryzyko uszkodzenia nasypéw kolejowych i innych elementéw infrastruktury kolejowej,
ktére mogg powsta¢ w wyniku dziatalnosci takich gatunkow zwierzat.

10. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

1) odcinki le$ne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
rodlinnosci, siedlisk przyrodniczych;

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

3) tereny polozone w poblizu rzek, ciekow wodnych i systemdw melioracyjnych
oraz obszary podmokie - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb
i wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiagniecia celow
srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wéd;

4) obszary o sfabej izolacji wod podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikdéw Wéd
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek.
W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu
strefy ochrony uje¢ wod nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia przed
Zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego;

11. Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno-sciekowej.

12. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzac do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych | wywozic je do najblizszej oczyszczalni za poSrednictwem
uprawnionych podmiotéw.

13. Straty w zieleni nalezy uzupeini¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajacych
z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkdéw, wymogdw bezpieczenstwa,
warunkéw technicznych.

14. Warstwe humusu zdjeta z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywal
tak, aby magazynowany material ponownie wykorzystac;

15. Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie
moze zaktocaé istniejacych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych zmian
lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowacé zmiany kierunkdw i predkosci przeplywow wod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu weéd podziemnych nalezy otrzymad
odpowiednig zgode wodnoprawna.

16. Prace niwelacyjne (wyrownanie ferenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikngé
zmiany istniejacych stosunkow wodnych.

17. W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy zapewnié staty nadzér archeologiczny.

18. Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren w migjscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczecia robot.

4.1.2 Koszty zwiazane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidiowego przygotowania terenu
budowy, nalezy uwzglednic¢ koszty zwiazane miedzy innymi z:
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1

2)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

czasowym zajeciem nieruchomo$ci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie przebudowy infrastrukiury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie
niezbednym do realizacji zamowienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzja
0 ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, o ktérych mowa w art. 9s ust 8 ustawy o transporcie
kolejowym;

uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wytaczen
u odpowiednich gestordw sieci i zarzadcey infrastruktury drogowej;

zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomoséci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

zawarciem umowy/ow na czasowe korzystanie z nieruchomeoéci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymeczasowych objazdow;

sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementédw infrastruktury kolejowej do
umieszczenia na dziatkach stanowiacych tereny wod pltynacych badz tereny drég
publicznych, a nastepnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajacego umowy
sankcjonujacej usytuowanie elementdw infrastrukiury kolejowej na tych dziatkach

Usunigciem, odwiezieniem na odkiad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenow
lesnych oraz pozyskanego z obszaru rabét ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypow, wykopow
i rowow). Nadmiar humusu nalezy zagospedarowaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami;

Zapewnieniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenow
Zielonych;

Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sasiedztwie placu
budowy;

Dokonaniem usunigcia drzew i krzewdw oraz usunigciem karp po dokonanych
wycinkach;

10} Wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru saperskiego

11) Zapewnieniem nadzoru archeclogicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie

prowadzenia robét;

12) Wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach znajdujgcych sie

w zasiegu oddziatywania budowy,

13) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i zarzadcow drog

inwentaryzacji drég, tras dostepu, po ktérych bedzie sig¢ odbywat ruch maszyn
i pojazdéw budowlanych, oraz urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu,
ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot;

14) Usunigciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury

4.2

technicznej, oraz usunieciem drzew i krzewdw kolidujacych z realizowang inwestycja.

Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji roboét

Wykconawca zobowigzany jest opracowad zgodnie z obowigzujacymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego i Kkolejowego oraz uzyskaé wymagane uzgodnienia

Strona 54 z 68



PFU dla zadania: ,, Poprawa stanu infrastruktury kolejowej na linii ar 275 w torze nr 1 w km 155,769 — 172,780”

i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak rowniez statej (w przypadku zmian w stafej
organizacji ruchu po zakonczeniu robét) organizacji ruchu drogowego na przejazdach
kolejowo-drogowych, Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ minimalizacje utrudnien dla
przewoznikéw i uzytkownikéw drég. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona
osygnalizowania znakami iutrzymania oznakowania na czas zamknig¢, wykona roboty
wynikajace z opracowanych projektéw a nastgpnie przywréci teren (infrastrukture) do
poprzedniego stanu. W przypadku zmian w uktadzie doj$é do obiektow obstugi podréznych
Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojscia wyposazone
w balustrady, ktérych oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych dla
oznakowania stalego infrastruktury pasazerskiej Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega
akceptacii przez Zamawiajgcego.

4.2.4 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robét

Nalezy opracowaé, uzyskac akceptacje Zamawiajgcego, uzgedni¢ z odpowiednimi wladzami
i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robét. W projekcie organizacji
ruchu nalezy uwzgledniaé utrzymanie cigglosci ruchu. Program i przeprowadzenie robét
halezy opracowaé w taki sposob, aby umozliwié zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym dostep do kazdej dziatki
sasiadujgcej z projektowang inwestycja. Dopuszcza sie zamknigcie ruchu drogowego
w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajacego oraz zarzadcy drogi na jej czasowe
zamkniecie.

Wykonawca poda do wiadomoscei publicznej, za posrednictwem mediow lokalnych (prasa,
radio itp), informacje ¢ czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowe;
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa
medycznego; straz pozarng).

4.2.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robét

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociggow na
warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkosci jazdy pociggow po torze czynnym
zgodnie z Id-18 oraz Id-1 w sposdb bezpieczny.

Wykonawca robdt w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezacych do
Wykonawcy (réwniez dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wytaczonych
urzadzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych robét, zobowigzany jest do
zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdéw kotowych podczas przejazdu maszyn
roboczych przez przejazd.

Przydzielone zamknigcia torowe okre$lone zostang w trakcie uzgadniania dokumentacii
projektowej

Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego terminow okreslonych ,Harmonogramem
rzeczowo - finansowym® Wykonawca opracuje harmonaogram zamknie¢ torowych na caty
okres prowadzenia robdt, ktory takze podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do PKP PLK S.A. - Zakiadu
Linii Kolejowych, z wnioskiem o powotanie komisji opracowania Regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét w terminie zgodnym z obowiazujgcymi
Regulacjami Zamawiajgcego.
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Wykonawca wystapi do zaktadu Spdtki PKP Energetyka S.A, w terminie zgodnym z
chowigzujacymi przepisami i instrukcjami w PKP Energetyka S.A., o opracowanie Regulaminu
wylaczenia napiecia/ Regulaminu bez wylaczenia napiecia (organizacji robot). PowyZzsze
regulaminy zostana opracowane przy udziale Wykonawcy.

De wniosku o powotanie komisji Wykonawea dotgczy harmonogram zamknieé torowych
uwzgledniajgcy zakres robét wszystkich branz facznie 2 graficznym przedstawieniem zakresu
fazowania prac. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania rabét.

Opracowany | zatwierdzony przez Zaklad Linii Kolejowych Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot bedzie podstawg do zlozenia przez
Wykonawcee wniosku o udzielenie zamknigé torowych.

Qpracowany przez Wykonawce | zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek o udzielenie
zamknie¢ torowych stanowi wystapienie Wykonawcy o udzielenie zamkniec.

Sposdéh wykonania rabdt powinien w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch pociagdw,
w szczegdlnoéci na przejazdach i obiektach, nalezy dazyé do utrzymania predkosci biegu
pociagoéw po torach czynnych jak dla predkosci rozkfadowych, m.in. poprzez odpowiednie
zabezpieczenie placu budowy, c¢o nalezy uwzglednié przy sporzadzaniu regulamindw
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot. Wprowadzenie ograniczen
predkosci mozliwe jest wytacznie za zgodg Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych. Planowane
prace budowlane w rejonie przejazddéw, miejsc oddzialywania urzadzern ssp oraz na liniach
wyposazenych w biokady liniowe nalezy prowadzié z najwyzsza starannoscig w celu
unikniecia wystapienia usterek w prawidiowym dziataniu urzadzen srk, mogacych powodowad
wprowadzenie ograniczen predkosci. Opracowane, we wspotpracy z Zamawiajacym i zgodnie
z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajacego, szczegOlowe zatozenia organizacji ruchu
kolejowego na odcinkach linii objetych robotami, powinny uwzgledniaé obowiazek
ograniczenia do minimum jazd na sygnaly zastepcze, np. poprzez konieczng w tym celu
przebudowe istniejgcych urzadzen srk. Catkowite zamkniecie odcinkéw linii kolejowych
objetych robotami moze nastgpié¢ dopiero po uzyskaniu stosownych zgdd w tym zakresie.

Zamawiajacy informuje, ze na wykonanie calego zakresu robdt, wynikajacego z Umowy,
udzieli zamknie¢ torowych calodobowych =zgodnie =z wczesniej opracowanymi
i zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
robot.

Wykonawca zapewni wszelkie warunki umozliwiajace ograniczenie jazd na sygnaty zastepcze
do niezbednego minimum {wynikajacego z konieczno$ci przygotowania urzadzern srk).
W tym celu, przed przystapieniem do robét, Wykonawca dostosuje urzgdzenia srk
do prowadzenia ruchu pociggéw na przebiegi zorganizowane, w tym poprzez przebudowe
istniejacych blokad liniowych jednokierunkowych na dwukierunkowe wraz z odpowiednim
dostosowaniem przebiegow w urzadzeniach stacyjnych lub zabudowe nowych urzadzen
umozliwiajgcych prowadzenie ruchu kolgjowego na przebiegi zorganizowane.

(Zasady udzielania odstepstw od niniejszego zapisu sg opisane w § 8 ust. 3 1r-18.)

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robot

1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakosé robédt, za stosowane
metody wykonywania robét, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru

Strona 56 z 68



PFU dla zadania: ,, Poprawa sianu infrastruktury kolejowej na linii nr 275 w torze nr | w km 155,769 — 172,73(”

10,

11.

12.

oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa.

Wykonanie robot musi by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa, przyjetym fazowaniem robét, rezimami technologicznymi obowigzujacymi
w PKP PLK S.A. oraz w oparciu o szczegbtowy harmonogram robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi. za
dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysoko$ci wszystkich obiektdw i elementow
robot, w tym osi glownych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piémie przez Zamawiajacego oraz za
biezgce sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszelkie zmiany
wynikajace z realizacji projektu.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek dokonac, a nastepnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktow poziomej i wysokosciowej osnowy
geodezyjnej wystepujacych na obszarze robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kilometrazu i pikietazu iinii kolejowej po
zakoriczonych pracach, wraz z likwidacjg kamieni kilometrowych i wykonaniem nowych
tablic, montowanych na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej w sposob, ktéry nie
bedzie powodowal uszkodzen warstw ochronnych konstrukeji wsporczych. Sposob
stabilizacji punktéw kilometrowych oraz hektometrowych na liniach niezelekiryfikowanych
musi zostaé zaakceptowany przez Zamawiajacego;, Zamawiajacy nie dopuszcza
zastosowania oznakowania w formie naklejek, nalepek.

Wykonawca jest zobowiazany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej
zgodnej ze standardem technicznym Ig-7.

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy poziome;
i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odiworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno by
uzgodnione z Biurem Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska z zachowaniem
parametréw doktadnosciowych oraz zatozen przyjgtych przy zakladaniu pierwotnej
oshowy.

Wykonawca wystapi do wilasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi
wnioskami celem uzyskania zgéd, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczacych warunkow
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét w tym m.in.: usuwaniem
przeszkad i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbibdrek.

Roboty nalezy wykonywa¢ sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien
odpowiadaé pod wzgledem typéw i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robét i technologii robét. Wymiana nawierzchni musi uwzgledniac
zastosowanie technologii potokowej wymiany nawierzchni lub innej réwnowaznej.

Uzyte $rodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sie
poruszac.

Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg uwzgledniaé zapewnienie bezpieczenstwa
i ciagtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowaé wiasciwg
jako$é robét i ich tempo wynikajace z harmonogramu i oferty przetargowe;.

Nie dopuszcza sig, bez zgody Zamawiajacego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
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13.

14.

15.

16.

17.

warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podtorza
i urzadzen odwodnieniowych.

Wykonawca musi przewidziet takie prowadzenie robdt, azeby nie uszkodzi¢ kabli badz
urzadzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach rebot
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczyt., W razie konieczno$ci Wykecnawca
usunie kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka konieczno$¢ (np. wytaczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne Zrédta zasilania dla obiektéw kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu
kolejowego.

W okresie realizacji zamodwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w migjscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich
wymaganych Prawem budowlanym dokumentdw budowy wraz
z dokumentacjg w zakresie ochrony Srodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w
formie uzgodnionej z Zamawiajacym oraz udostepniane na zadanie Zamawiajacego iflub
innych przedstawicieli uprawnionych organéw.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim;
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobow,
orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze | kontrolne wyniki badan
tj. sprawozdania z badar oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochreny srodowiska oraz dokumenty
zwiazane z prowadzeniem prawidiowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:
a) atesty jakosciowe wbudowanych elementdw konstrukcyjnych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f} korespondencja na budowig,
g) geodezyjnej inwentaryzacji robét zanikajgcych,

h} informacji dotyczacej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktéw asnowy).

W przypadku zaginiecia ktdregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dolozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegéinoéci poprzez
zwrdcenia sie do odpowiednich podmiotdw © wydania na koszt Wykonawcy
poswiadczonych kopii zaginionej dokumentacii.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, ha co najmniej 4 tygodnie
przed oddaniem do ekspioatacji inwestycji lub okreslonego etapu robdt, niezbednej
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dokumentacji do aktualizacji regulaminéw technicznych stacji wraz z odpowiednimi
zatacznikami wynikajgcymi z postanowien Instrukeji Ir-3.

18. Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,

dotyczgcych rozwigzan projektowych i robét planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestorow na styku Jub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamoéwieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajacego o wydanie przedmiotowej opinii.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub jego Podwykonawce osob na
podstawie umowy o prace. Wymdg ten dotyczy oséb wykonujacych roboty nawierzchniowe

4.31 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobdéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czg$ciach, ktérego wiasciwosci
wplywaja na wlasciwoéci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

1.

Wyroby budowlane, nadaja sie do stosowania w trakcie wykonywania robot budowlanych,
jezeli speiniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materialy budowlane niebedace w rozumieniu prawa wyrcbami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wtasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego
oraz zapisy dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania starouzyteczne lub nowe wyroby budowlane,
materialy nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w ninigjszym PFU
wyspecyfikowano inaczej.

Materialy starouzyteczne do whbudowania - zamawiajacy nie przewiduje wykorzystania
materiatéw starouzytecznych z zastrzezeniem p. 5.

Nie dopuszcza sie zabudowy materiatdw starouzytecznych nie pochodzacych
z przedmiotowej inwestycji (z zewnatrz). Dopuszcza sie jedynie zabudowe szyn
pozyskanych od |Z wg odrebnych przepisow.

Miejsca magazynowania wyrobow budowlanych, materialéw nie bedgcych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznege muszg byc
2lokalizowane w obrebie terenu budowy-w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub
poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym, zorganizowanych
staraniem Wykonawcy.

Wszystkie wyroby budowlane, materialy nie bedace wyrobami budowlanymi i urzgdzenia
planowane do zastosowania muszg spetniaé odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci, a takze pozostatych przepiséw regulujgcych zastosowanie wyrobow
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujacg u Zamawiajacego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w odniesieniu do
stosowanych elementéw podsysteméw oraz technologii, kidre majg wplyw na
bezpieczenstwo.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowaneg wyroby budowlane, materiaty nie
bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byly
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zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieza, zachowaly swojg jakosé | wlasciwosci do
wbudowania i byly dostepne do kantroli przez Zamawiajgcego.

9. Wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia muszg
posiadaé wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodno$¢ z orginalem kopie wyzej wymienionych
dokumentdéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyskaé jego akceptacje przed
whbudowaniem. W przypadku wyrobdéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawieraé bedzie kompletng dokumentacje projektows, materiatowg oraz funkcjonalno-
uzytkowa.

Jakiekolwiek wyrcby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia,
ktére nie speiniajg powyzszych wymagan, beda odrzucone, z wytaczeniem poligonéw
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

4.4 Odbiory

Zamawiajacy w trakcie realizacji Zamowienia przewiduje nastgpujace rodzaje odbiordw:
1) odbiory dokumentacji projektowe;j;
2) odbiory czesciowe {(w tym robét zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu);
3) odbiory techniczne;
4) odbiory eksploatacyjne;
5) odbidr koncowy;
6) odbiér ostateczny;

7) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

44,1 Odbiér dokumentacji projektowe;j
Odbiér dokumentaciji projektowe] polega na przyjeciu projektu budowlanego oraz projektu
wykonawezego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywal sie bedzie zgodnie z przepisami
obowiazujacymi u Zamawiajgcego, w szczegodlnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczacych
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze zwolnié z takiego cbowiazku
w przypadku poszczegoélnych posiedzen.

4.4.2 Odbiory czesciowe {w tym robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
Qdbiory czesciowe to odbiory poszczegdinych czesci realizowanych robot. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za czesciowe wykonanie robot, a zawarta umowa
przewiduje taki sposéb rozliczer,

2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robét i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci
robét zanikajacych albo ulegajacych zakryciu;

Strona 60 z 68



PFU dla zadania; ,, Poprawa stanu infrastrukiury kolejowej na linii nr 275 w torze nr 1 w km 155,769 — 172,780"

3) zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzadzenia;
4) zachodzi konieczno$é odbioru przed przekazywaniem fazy robot innemu Wykonawcy.

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych na gruncie, powinna by¢ dokumentacja z inwentaryzacji
geodezyjnej robot ulegajacych zakryciu.

4.4.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne s to odbiory majgce na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzadzen pod katem spelnienia przez nie wymaganh
technicznych i innych wymagan okreslonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentaciji, itp.

4.4.4 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrocenia eksploataci linii
kolejowe] lub jej czeéci po wykonanych pracach. Komisja dokonujaca odbiordw
eksploatacyjnych okresla pe zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociagow
oraz okresla warunki eksploataciji.

4.4.5 Odbior koficowy

Zgodnie z warunkami Umowy.

Podstawa odbioru rob6t budowlanych powinna by¢ dokumentacja z powykonawczej
inwentaryzaciji geodezyjnej.

4.4.6 Odbior ostateczny

Zgodnie z warunkami umowy.

4.4.7 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjhe (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co pét roku — na wniosek Zaktadu Linii Kolejowych PKP
PLK S.A.) celem sprawdzenia usuwania zgloszonych wad i ewentualnego wskazania nowych.
Odbiory (przeglady) gwarancyjne obejmuja sprawdzenie realizacji innych obowigzkéw
Wykonawcy w zakresie $wiadczei gwarancyjnych, o ile takie wskazano
w Umowie lub w rozdziale 3.5.1. niniejszego PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zalezno$ci od okresu gwarancji, majace na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat
wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet

Strona 61z 68



PFU dla zadania: ,, Poprawa stanu infrastruktury kolejowej na linii nr 275 w torze nr 1 w km 155,769 — 172,780”

przeciwpozarowy, na ferenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopaine beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykenawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZzarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreSlonege odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. ttuczen) uzyte ponownie do robot, muszg spetniaé warunki okreslone
w obowiazujgcych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drég pozarowych o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcych dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowe] do obiektow
budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drdg pozarowych.

4.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. VWykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju robot, kiére maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji
i urzadzeri podziemnych i powiadomié Zamawiajacego, wtadze lokalne oraz instytucje
ohstugujace urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca hezzwtocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebne| przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektow uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy poZzarnej, itp.) oraz uzgodni z wlascicielem
nieruchomosci sposéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowsg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosei dotyczacych korzystania z wtasnosci
i drog wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskow kolejowych przy transporcie wyrobdw | wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw {(ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiatl Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaty usuniete zterenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beds dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.
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W przypadku koniecznosci zamknigcia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknigciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pdzniej niz 7 dni przed zamknigciem drogi propozycje dotyczgcy podjecia robot
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub
dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepisow lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznodci przeniesienia kolejowych znakow
geodezyjnych podczas robot budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajacym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakéw,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego
terenowo Staroste.

Za zgoda Zamawiajacego, Wykonawca bedzie dokonywa¢ uzgodnien projektow dotyczgcych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zaméwienia, a przebiegajacej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetege niniejszym zamoéwieniem, jezeli zwrocy sie o to
inwestorzy tej infrastruktury.

4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowiazujgcych
przepiséw Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadhaé, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgeymi przepisami sanitarnymi,
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet | wyposazy zespoly robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz $rodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowiagzek zapewnienia odpowiednich warunkow dla
achrony zycia | zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien tbh — 105,

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robot zgodnie z postanowieniami
Warunkow technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (1d-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia migjsca robot wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia
ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (1d-18).

System zabezpieczenia migjsca robdt nalezy dobrat tak, aby zapewnial on warunki
bezpieczenstwa dia prowadzenia ruchu kolejowego na sasiednich torach czynnych
Z dopuszczalng predkoscig maksymalng.

Ostrzeganie przed nadjezdzajacymi pociagami nalezy wykonywac metodami zapewniajacymi
najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociagéw dla danego
rodzaju robot wedlug obowigzujacych w PKP PLK S.A przepisow.

4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystapieniem do robét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
najpdzniej 7dni przed daty przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegdinosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociagow
obok (wzdtuz) miejsca robdt na sasiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
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obiektow inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajacych takiego ograniczenia,
na toerach zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot, opracowanych dla
poszczegolnych etapdw robdt i faz zamknigé toréw. Regulamin wylaczenia napiecia/
Regulaminu bez wylaczenia napiecia (organizacji robét) i pracy pod siecig trakcyjng
opracuje wlasciwy zaktad Spétki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek
Wykonawcy.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
robot.

4.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Zgodnie z wymogami ckreslonymi w art.17b ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie
kolejowym Wykonawca ma obowiazek realizowaé proces zarzadzania ryzykiem zgodnie
w  wymogami Rozporzgdzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny
i oceny ryzyka i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia
03.05.2013r., z péZn.zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamdwienia, ma ocbowiazek udziatu w procesie oceny
znaczenia zmiany jak réwniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,znaczacg’),
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-03 ,Zarzadzanie
zmiang”.

W ramach tego chowiazku Wykonawca sporzadzi:
1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany;

2} identyfikacje zagrozen mogacych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany z podziatem
na zagrozenia dla dziatan zwigzanych z wprowadzaniem zmiany i zagrozenia mogace
wystgpi¢ po wprowadzeniu zmiany, ze szczegélnym wyréznieniem nowych zagrozen.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie Kkoniecznosc
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych srodkow
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

Whykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Plan
monitorowania Srodkéw kontroli ryzyka dotyczacy etapu robdt, opracowany zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie
wspdlnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢
stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcdw infrastrukiury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za
utrzymanie {Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okreélaé
harmonogram dziatann Wykonawcy w zakresie wewnegtrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem robét budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru.
Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi ocpracowania i realizacji Planu monitorowania, kiére
Zamieszczone sg na stronie internetowej Spotki pod adresem: hitp:/iwww plk-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/.
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W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac Srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidlowosci, zagrozen) niezwlocznie podejmowac dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu co kwartat {jezeli projekt
trwa krocej niz rok to co miesige) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujacych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

Ponadto, Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujgce Regulacje Zamawiajacego
i procedury bezpieczenstwa, w tym wymogi wynikajace z pisma IBR1-734-93/13, nakladajace
w szczegolnosci obowiazek dostosowania urzadzen srk na czas diugotrwatych zamknigd
torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu pociagdw na podstawie sygnaiéw zezwalajacych
na semaforach, bez koniecznosci uzywania rozkazéw pisemnych iflub sygnatéw zastepczych
(52).

Wykonawca sporzadzi rowniez wykaz odstepstw od przepisow (w tym regulacji
Zamawiajacego), zawierajacy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw
wraz z informacjg zawierajacg (dla kazdego odstepstway):

1) nazwe organu wydajacego zgode,
2) numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania;

3) srodki kontroli ryzyka ($rodki bezpieczeristwa) wdrozone oraz przewidziane do wdrozenia
na etapie eksploatacji w zwiazku z zastosowaniem odstepstwa.

Prace w urzgdzeniach srk niekolidujace z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykonaé
wyprzedzajaco przed robotami zasadniczymi w branzy torowej.

4.9 Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzadzania ryzykiem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamowienia uwzgledniajacy ¢o najmniej:
1) ryzyko finansowe a w tym podwyzki cen materiatow i paliw;
2) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi warunkamifizycznymi (np. niezinwentaryzowana
infrastruktura podziemnay};
3) ryzyko zwigzane z dostgpnoscia materiatow;
4) ryzyko zwiazane 2z koniecznoécig uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych:;
5) ryzyka zwigzane z zamknigciami torowymi;
6) ryzyko zwigzane z bledami w dokumentacji projektowe;,
7) ryzyko organizacyjne zwiazane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy
jednoczesnym ruchu;
8) ryzyko zwiazane z nieprzewidzianymi sytuacjami,
9) ryzyko zwiazane z warunkami atmosferycznymi;
10) ryzyko zwiazane z warunkami geotechnicznymi;
11) ryzyka podlegajace ubezpieczeniu,
12) ryzyko zwiazane z cbowigzkami dotyczacymi ochrony srodowiska.

Plan zarzadzania ryzykiem podiega akceptacji Zamawiajacego.
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410 Plan ochrony srodowiska

Whykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu Plan Ochrony Srodowiska (o ktérym mowa
w pkt 4.1) obejmujacy m.in. szczegdtowy zakres i harmonogram prac z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska, prac w
zakresie gospodarki wodnej wynikajacych z ustawy Prawo wodne, a takze wymagania w
zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjami
administracyjnymi oraz wymogami wewnetrznymi Zamawiajacego w tym zakresie.

CZESC Il - INFORMACYJNA

‘
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych bedg realizowane
roboty budowlane, abjetych w catosci lub udokumentowanej na mapie czg$ci umowsg zawartg
z PKP S.A. Nr D50 KN 1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie
prawnym oraz do ktérych legitymuje sie tytutem prawnym, posiada prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (oéwiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy, po
przediozeniu przez Wykonawce wykazu dziatek, na ktérych beda prowadzone planowane
roboty budowlane oraz wypiséw z ewidencji gruntéw/zbior danych egib)

Zamawiajacy ponadto bedzie legitymowat sie prawem do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane (o ile zajdzie taka koniecznosé, na podstawie pozyskanych przez Wykonawce
dokumentéw) objetymi:

1. decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w odniesieniu do nieruchomosci,
o ktérych mowa w art. 9s ust 8 ustawy o transporcie kolejowym.

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy poza ww. nieruchomosci, Wykonawca jest
zobowiazany pozyskaé na rzecz Zamawiajacego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposob przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
i od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa (np.: w przypadku gruntéw pokrytych
wodami, terenéw drog publicznych lub w czesci objetych umowg Nr D50-KN-1L/01) oraz
pozyskaé aktualne wypisy z ewidenciji gruntéw dla tych dziatek.

W przypadku, gdy nieruchomo$¢ ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami Wykonawca jest
zobowigzany pozyskac¢ na rzecz Zamawiajacego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposéb przewidziany powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa,
w tym postanowieniami art. 124a powolanej ustawy. Powyzsze zobowigzanie Wykonawey
dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomosci nie beda objete decyzja o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej przewidujaca tytut prawny do takich nieruchomosci na rzecz Zamawiajacego.

5.2 Certyfikacja

Zamawiajacy nie wymaga uzyskania certyfikacji w podsystemach PRM.
5.3 Kontrola jakosci robét

1. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykenywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiordw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowiert Umowy.

2. Wykonawca robét jest cdpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robét, za stosowane
metody wykonywania robdt, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektows, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Jakosé Robét bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robét i ma byt zgodna
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w wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robét i Regulacjami

Zamawiajacego.

4. Kontroli biezacej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych beda w szczegdinosci
poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do
realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych | w specyfikacjach technicznych;

3) zgodno$é wykonania robét budowlanych z zatwierdzong dokumentacja projektowa.

5. Wykonawca zobowigzuje sig:

1) przekazywaé Zamawiajgcemu na biezagco dane dotyczace zaangaZzowania liczby
personelu, sprzetu | materiatéw na poszczegolnych odcinkach w okreélonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatéw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

5.3 Stosowanie sie do Prawa i innych przepiséw

W SWZ Zamawiajacy opisat przedmiot zamadwienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy norm innych
panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy
europejskie, norm migdzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwiazek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Nomy, ktére ma spetniaé przedmiot
zamdowienia, zostaly wskazane w:

1) tresci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajacego. Wykonawca, ktéry powoluje sig na rozwigzania réwnowazne opisywanym

przez Zamawiajgcego, jest obowiazany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane speiniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez uwzgledni¢ wymogi wynikajace z Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tresci Rozdzialu 7 dotyczacego
kolorystyki budynkéw i budowli kolejowych.

6. Zataczniki

Zalacznik nr 1—- Protokét przegladu specjalnego obiekiéw inzynieryjnych linia kolejowa nr 275
od km 155,769 do km 172,780 ,

Zatacznik nr 2 — STWIORB- obiekty inzynieryjne

Zalacznik nr 3 — Karta zabytku

Zatacznik nr 4 — Wykaz peronow i wiat

Zatacznik nr 5 — Wykaz budynkéw i budowli

Zatacznik nr 6 — Wykaz punktow fadunkowych
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