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1. WYKAZ SKRÓTÓW I OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYTYCH W TEKŚCIE 

Pojęcie/skrót Opis 

Cena Cena określona w § 31 Umowy  

Djp Drut jezdny profilowany 

DŚU Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 

Eor elektryczne ogrzewanie rozjazdów 

ERTMS 
Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (z ang. 
European Railway Traffic Management System) 

GSM-R 
Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (z ang. 
Global System for Mobile Communication- Rail) 

IZ 
Zakład Linii Kolejowych tj. właściwa terytorialnie jednostka 
zamawiającego odpowiadająca za eksploatację i utrzymanie 
infrastruktury 

Inspektor Nadzoru 
osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

KODGiK Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Kolizja 

sytuacja, w której budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu 
przecięcia z istniejącymi sieciami lub urządzeniami (dreny, linie  
i słupy telefoniczne oraz elektryczne, ujęcia wodne, gazociągi,  
a także obiekty budownictwa lądowego, itp.) powoduje naruszenie 
tych sieci lub urządzeń albo konieczność zmian dotychczasowego 
ich stanu, przywrócenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych 
zmian w związku z przyjętą technologią robót przez Wykonawcę. 

LPN 
Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilająca średniego napięcia - 
SN) 

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy 

PLK S.A. Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

PL-2000 
układ współrzędnych płaskich prostokątnych, przeznaczony głównie 
dla map wielkoskalowych  

PnB Pozwolenia na budowę  

PODGiK Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Prawo Prawo określone w § 1 ust.4 Umowy 

Prawo Budowlane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 682 z późn. zm.). 
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PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny 

Regulacje 
Zamawiającego 

instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty 
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowiązujące 
w  spółce PLK S.A których tekst znajduje się na stronie internetowej 
http://www.plk-sa.pl w zakładce Dla klientów i  kontrahentów> Akty 
prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiającego w 
katalogu „Inne dokumenty odniesienia”. 

Sbl Wieloodstępowa (samoczynna) blokada liniowa 

Standardy 
Techniczne 

Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii 
kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru 
konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem), 
przyjęte do stosowania w  PLK S.A. uchwałą nr 263/2010 Zarządu 
PLK S.A. z  dnia 14 czerwca  2010 r. z późniejszymi zmianami. 

CASDIP 

Centralna Aplikacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – 
platforma programowa umożliwiająca generowanie treści audio-
wizualnych na potrzeby informacji pasażerskiej, a także sterowanie 
elementami prezentacji informacji wizualnej i wygłaszaniem 
komunikatów megafonowych poprzez systemy informacji 
pasażerskiej 

CSDIP 

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej –  
scentralizowany zespół urządzeń połączonych z CASDIP i służących 
do przetwarzania danych o planie i wykonaniu ruchu pociągów oraz 
prezentacji podróżnym na obszarach infrastruktury pasażerskiej 
informacji wizualnych i dźwiękowych o realizacji rozkładu jazdy 
pociągów pasażerskich, a także dotyczących ostrzeżeń i zmian w 
kursowaniu pociągów oraz  komunikatów awaryjnych 

SWZ Specyfikacja Warunków Zamówienia  

SMS System Zarządzania Bezpieczeństwem 

SMW 

System Monitoringu Wizyjnego – system stosowany do zdalnego 
nadzoru obiektów i zarządzania materiałem wideo, obejmujący 
infrastrukturę kolejową przeznaczoną do obsługi ruchu 
pasażerskiego. 
W skład SMW wchodzi podsystem: 
SPA – System Przywoławczo-Alarmowy – zespół urządzeń 
umożliwiający komunikację podróżnych na obiektach z obsługą  
w sytuacjach alarmowych i zagrożenia; 

Srk sterowanie ruchem kolejowym 

Ssp samoczynny system przejazdowy 

SWI 
System Wymiany Informacji – system wymiany informacji pomiędzy 
dyżurnym ruchu i dróżnikiem przejazdowym wraz z urządzeniem 
informującym dróżnika o zbliżaniu się pociągu do przejazdu 

TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności 

http://www.plk-sa.pl/
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TSI PRM 
Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności w zakresie aspektu 
dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób 
o ograniczonej możliwości poruszania się  

UZK 
Urządzenie Zdalnej Kontroli – urządzenie nadzoru informujące  
o stanie pracy urządzeń ssp oraz pozwalające na wprowadzanie 
poleceń sterujących do ssp 

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 

Termin wykonania 
Umowy 
 

oznacza termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w §1 
ust. 6 Umowy 

ZOPI 

Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych – zespół specjalistów 
wspomagający Zespół Projektowy w Centrum Realizacji Inwestycji  
w ocenie dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu, która to 
ocena jest podstawą do odbioru elementów zamówienia 

Pozostałe pojęcia lub określenia użyte w PFU, a pisane wielką literą, należy rozumieć tak, 
jak zostały zdefiniowane w Umowie. 

Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami: „musi”, „wymagany”, „będą”, „należy”, „powinny” 
lub odpowiadające im synonimy uznaje się, iż pojęcia te są tożsame i używane zamiennie, 
a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.  

2. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Realizacja zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice – rewitalizacja toru 

nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi na szlaku Krotoszyn – Koźmin Wielkopolski w ramach 
projektu „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Dolnego Śląska” prowadzona 

będzie w systemie „projekt i budowa”. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót dla jednotorowej linii 

kolejowej nr 281 na odcinku od km 63,553 do km 78,352 oraz torów nr 1, 2, 5, 6 na stacji 
Krotoszyn wraz z urządzeniami sterowania i zasilania trakcyjnego, urządzeniami i układami 
elektroenergetycznymi, obiektami inżynieryjnymi, układami torowymi, przejazdami kolejowo-

drogowymi, nawierzchni kolejowej, podtorzem. 

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 
1) dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót 

budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, 

warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia; 

2) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie 
opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej, o której mowa w  ww. pkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych 

niezbędnych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynności 

wymaganych Prawem; 

3) przeprowadzenie oceny zgodności podsystemu strukturalnego „Infrastruktura” objętego 
zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób 
podsystemu). 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie: 
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- układu torowego wraz z odwodnieniem,  
- sieci trakcyjnej, 

- urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), 
- urządzeń i układów elektroenergetyki do 1 kV, 
- przejazdów kolejowo-drogowych, 

- obiektów inżynieryjnych,  
- telekomunikacji 

- robót związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym dróg, ogrodzeń, ciągów 
pieszych, oświetlenia terenu oraz zieleni,  

- zabezpieczenia środowiska przed niekorzystnym wpływem robót i eksploatacji linii. 
 

Zamawiający zwraca uwagę, iż całość przedmiotu zamówienia powinna być wykonana 

zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Regulacjami 
Zamawiającego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
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2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów 

 Orientacja na mapie Polski 
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 Orientacja w regionie 

 

 Lokalizacja obiektów 

Zakres robót objęty zamówieniem znajduje się na obszarze działania PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim.  

Linia kolejowa nr 281 od km 63,553 do km 78,352 zlokalizowana jest na terenie województwa 
wielkopolskiego w  powiecie krotoszyńskim; na terenach gmin Koźmin Wielkopolski – obszar 

miejski, Koźmin Wielkopolski – obszar wiejski, Krotoszyn – obszar miejski, Krotoszyn– obszar 

wiejski oraz gminy Rozdrażew. 
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2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 Koordynacja z innymi Inwestycjami 

Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia w ścisłej współpracy  

z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiającego  

i innymi podmiotami realizującymi inne prace na obszarze objętym niniejszą inwestycją  
i obszarze jej oddziaływania. 

Dla zapewnienia spójności pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia 
optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te zadania środków finansowych 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy współpracy z Wykonawcami w szczególności 
następujących inwestycji: 

1) „Budowa Infrastruktury Systemu ERMTS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERMTS w ramach projektu POIiŚ 5.1-20” 

2) „Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-

2025”. - „Modernizacja przystanku Wolenice na linii kolejowej nr 281” 

3) Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych – etap I i VI w ramach projektu 

Krajowego Planu Odbudowy 

oraz innych inwestycji, których realizacja/okres trwałości czasowo pokrywa się z okresem 
realizacji/okresem trwałości niniejszego zadania/projektu. 

 Opis stanu istniejącego 

Linia kolejowa nr 281 Oleśnica - Chojnice na odcinku Koźmin Wlkp. - Jarocin od km 63,553 

do km 78,352 jest linią jednotorową, pierwszorzędną, zelektryfikowaną. Na linii prowadzony 

jest ruch pociągów pasażerskich i towarowych.  

Roboty budowlane zaplanowano dla torów o łącznej długości 16,986 km. Obecnie istniejąca 
nawierzchnia: 

- szyny S49; 

- podkłady betonowe ciężkie oraz podkłady drewniane miękkie  

W ciągu całego odcinka występuje znaczne zanieczyszczenie podsypki tłuczniowej. 
Maksymalna grubość podsypki tłuczniowej waha się od 20 do 30 cm. W wielu miejscach 

zaobserwowano wychlapy. Na analizowanym odcinku znajdują się rowy boczne, które są w 
wielu miejscach niedrożne i należy je oczyścić.   

Na przedmiotowym odcinku linii kolejowej nr 281 zabudowana jest sieć trakcyjna typu YzC120-

2C na konstrukcjach wsporczych indywidualnych betonowych i stalowych oraz konstrukcjach 

bramkowych na fundamentach klasycznych (betonowe prefabrykaty i wylewane na mokro). 

Sieć trakcyjna została wybudowana w 1986/1987 r., a jej prędkość maksymalna to 140 km/h, 
nr świadectwa dopuszczenia UTK B/2000/0149. Naciągi w przewodach sieci oraz rozwiązań 
konstrukcji wsporczych zastosowane są jak dla sieci YzC120-2C. Rozwiązania konstrukcji 

wsporczych i doboru fundamentów również zastosowano jak dla sieci YzC120-2C. Konstrukcje 

wsporcze sieci trakcyjnej uszynione są indywidualnie bezpośrednio do szyn. Wysokość 
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zawieszenia djp. nad główką szyny 5,60 m średnie zużycie djp. lewy i prawy 8%. Na całym 
opisywanym odcinku zachowane są odpowiednie skrajnie budowli. W latach 2012, 2016, 2017 
na odcinku Krotoszyn – Jarocin w torze nr 1 wykonano kompleksową wymianę izolatorów sieci 
trakcyjnej (za wyjątkiem stacji Krotoszyn, Koźmin, Zduny, Jarocin.  

Na przedmiotowym odcinku na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej podwieszona jest 

linia LPN, której właścicielem jest PGE Energetyka Kolejowa S.A.  

Na odcinku znajduje się 15 przejazdów kolejowo-drogowych oraz 16 obiektów inżynieryjnych. 
Stan obiektów inżynieryjnych określono na dobry oraz dostateczny. 

Na terenie, na którym będą prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano 
terenów/obszarów, które  są wpisane do rejestru zabytków lub podlegają innej ochronie 
konserwatorskiej. Na  terenie, na którym będą prowadzone roboty budowlane, nie 
zidentyfikowano  obiektów, które są wpisane do rejestru zabytków lub podlegają innej ochronie 
konserwatorskiej.  

Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako dokumenty wiążące Wykonawcę: 

1) Protokoły z oceny stanu technicznego poszczególnych obiektów inżynieryjnych 
w załączniku nr 4 do niniejszego PFU; 

2) Ekspertyzy obiektów inżynieryjnych w km.65,126; 67,777; 68,910; 69,490; 73,601; 77,176 

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa 

Tor nr 1 - km 63,553 – 78,352 
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1 1 63,553 63,603 2 k dm 

2 1 63,603 63,660 2 k dm 

3 1 63,660 63,679 2 k dm 

4 1 63,679 63,715 2 k dm 

5 1 63,715 63,798 2 k dm 

6 1 63,798 63,820 2 k dm 

7 1 63,820 63,858 2 b bc 

8 1 63,858 63,890 2 b bc 

9 1 63,890 63,900 2 b bc 

10 1 63,900 63,959 2 b bc 

11 1 63,959 64,000 2 b bc 

12 1 64,000 64,360 2 b bc 

13 1 64,360 64,362 2 b dm 

14 1 64,362 64,407 2 b dm 

15 1 64,407 64,613 2 k dm 

16 1 64,613 64,670 2 k dm 
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17 1 64,670 64,724 2 b dm 

18 1 64,724 64,932 2 b dm 

19 1 64,932 65,000 2 b dm 

20 1 65,000 66,000 2 b dm 

21 1 66,000 66,900 2 b dm 

22 1 66,900 67,000 2 b dm 

23 1 67,000 68,000 2 b dm 

24 1 68,000 69,000 2 b dm 

25 1 69,000 70,000 2 b dm 

26 1 70,000 71,000 2 b dm 

27 1 71,000 72,000 2 b dm 

28 1 72,000 72,280 2 b dm 

29 1 72,280 73,000 2 b bc 

30 1 73,000 74,000 2 b bc 

31 1 74,000 75,000 2 b bc 

32 1 75,000 75,370 2 b bc 

33 1 75,370 75,430 2 b bc 

34 1 75,430 76,000 2 b bc 

35 1 76,000 77,000 2 b bc 

36 1 77,000 77,970 2 b bc 

37 1 77,970 78,000 2 b bc 

38 1 78,000 78,030 2 b bc 

39 1 78,030 78,200 2 b bc 

40 1 78,200 78,260 2 b bc 

41 1 78,260 78,265 2 b bc 

42 1 78,265 78,320 1 b bc 

43 1 78,320 78,351 1 b bc 

44 1 78,351 78,750 2 b bc 

 

L.p. 

Odcinek Podsypka 

km 

pocz. 

km 

końc 

grubość  
warstwy 

podzypki 

[ cm ] 

Rodzaj 
Procent [ % ] 

zanieczyszczenia 

1 63,553 63,828 0,2 T 30 

2 63,828 64,000 0,25 T 30 

3 64,000 64,402 0,25 T 50 

4 64,402 64,530 0,2 T 30 

5 64,530 64,613 0,2 T 30 

6 64,613 64,670 0,2 T 30 

7 64,670 64,724 0,2 T 30 

8 64,724 64,932 0,2 T 30 
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9 64,932 65,000 0,2 T 30 

10 65,000 66,000 0,2 T 50 

11 66,000 67,000 0,2 T 60 

12 67,000 67,725 0,2 T 60 

13 67,725 67,875 0,2 T 30 

14 67,875 68,000 0,2 T 60 

15 68,000 69,000 0,2 T 50 

16 69,000 70,000 0,2 T 50 

17 70,000 71,000 0,2 T 50 

18 71,000 72,000 0,2 T 50 

19 72,000 72,280 0,2 T 50 

20 72,280 73,000 0,25 T 30 

21 73,000 74,000 0,25 T 30 

22 74,000 75,000 0,25 T 30 

23 75,000 76,000 0,25 T 30 

24 76,000 77,000 0,25 T 30 

25 77,000 77,300 0,25 T 30 

26 77,300 77,850 0,25 T 50 

27 77,850 78,000 0,25 T 30 

28 78,000 78,260 0,25 T 30 

29 78,260 78,400 0,2 T 30 

 

Stacja Krotoszyn: 

1) Tor Nr 1: 

- Tor nr 1 - od styku za krzyżownicą rozjazdu Nr 10 (km 63,765) do styku przed 

krzyżownicą rozjazdu nr Rkp 56 (km. 64,457) 

- Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w roku 1978, podkłady drewniane 
sosnowe rok 1978, strunobetonowe rok 1987, o stopniu degradacji Gp=0,2-0,7, 

przytwierdzenie typu K, podsypka tłuczniowa grubości ok. 0,25 m. 
Zanieczyszczenie podsypki ok. 40-60%. 

- Ruch pociągów odbywa się z prędkością rozkładową 40 km/h. 

2) Tor Nr 2: 

- Tor nr 2a - od styku za krzyżownicą rozjazdu Nr 10 (km 63,765) do styku przed 

krzyżownicą rozjazdu nr Rz 55 (km. 64,442) 
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- Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w roku 1979 - 1982, podkłady 
drewniane sosnowe rok 1983, strunobetonowe rok 1976- 1986 o stopniu degradacji 

Gp=0,2-0,7, przytwierdzenie typu K, podsypka tłuczniowa grubości ok. 0,25 m. 
Zanieczyszczenie podsypki ok. 40-60%. 

- Ruch pociągów odbywa się z prędkością rozkładową 40 km/h w km. od 63,553 do 

km. 63,890, natomiast od km. 63,890 z prędkością 60 km/h dla pociągów 
osobowych. Dla pociągów towarowych ruch odbywa się z prędkością 40 km/h w 
km. od 63,553 do km. 63,890, natomiast w km. od 63,890 z prędkościa 50 km/h. 

3) Tor Nr 5: 

- Tor nr 5 - od styku przed iglicą rozjazdu Nr 5 (km 63,618) do styku przed iglicą  
rozjazdu Nr 47 (km 64,373) 

- Tor klasyczny, szyny typu S49/S60 zabudowane w roku 1974 - 2018, podkłady 
drewniane sosnowe rok 1983 - 2018 o stopniu degradacji Gp=0,2-0,7, 

przytwierdzenie typu K, podsypka tłuczniowa grubości ok. 0,25 m. 
Zanieczyszczenie podsypki ok. 40-60%. 

- Ruch pociągów odbywa się z prędkością rozkładową 40 km/h. 

4) Tor Nr 6: 

- Tor nr 6 - od styku za krzyżownicą rozjazdu Nr 13 (km 63,732) do styku przed 

rozjazdem Rkpd 54 (km 64,415) 

- Tor klasyczny, szyny typu S49/S60 zabudowane w roku 1974, podkłady drewniane 
sosnowe rok 1983 o stopniu degradacji Gp=0,2-0,7, przytwierdzenie typu K, 

podsypka tłuczniowa grubości ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 40-60%. 

- Ruch pociągów odbywa się z prędkością rozkładową 40 km/h. 

 

Podane grubości poszczególnych warstw są parametrem, określonym na podstawie danych 
posiadanych przez Zamawiającego. Grubość warstwy zostanie określona przez Wykonawcę 
po wykonaniu przez niego szczegółowych badań, co będzie stanowiło podstawę prawidłowego 
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia.  

2.2.2.1.1 Wychlapy 

Zamawiający zidentyfikował występowanie tzw. wychlapów w następujących miejscach: 

1) tor Nr 1: 

a) w km. 63,005 – ilość podkładów 3  
b) w km. 63,030 – ilość podkładów 2 

c) w km. 63,695 – ilość podkładów 3 

d) od km. 63,865 do km. 63,870 – ilość podkładów 8 podkładów 

e) w km. 63,950 – ilość podkładów 4 

f) w km. 64,005 – ilość podkładów 4  
g) w km. 64,015 – ilość podkładów 4  
h) w km. 64,045 – ilość podkładów 2  
i) w km. 64,090 – ilość podkładów 5  
j) w km. 64,095 – ilość podkładów 4  
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k) w km. 64,115 – ilość podkładów 4  
l) w km. 64,150 – ilość podkładów 4  
m) w km. 64,265 – ilość podkładów 5  
n) w km. 64,298 – ilość podkładów 1  
o) w km. 64,303 – ilość podkładów 8  
p) w km. 64,315 – ilość podkładów 6  
q) w km. 64,330 – ilość podkładów 2  
r) w km. 64,335 – ilość podkładów 3  
s) w km. 64,340 – ilość podkładów 5  
t) w km. 64,375 – ilość podkładów 5  
u) w km. 64,380 – ilość podkładów 5  
v) w km. 64,390 – ilość podkładów 4  

 

2.2.2.1.2 Rozjazdy 

Charakterystyka rozjazdu 
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Krotoszyn 3 63.586,51 2 Rz S49 1:9 300 L 1998 D 

Krotoszyn 4 63.618,54 2 Rkpd S49 1:9 190 x 1992 D 

Krotoszyn 7 63.650,00 2 Rz S49 1:9 300 L 1994 D 

Krotoszyn 9 63,695 6 Rz S49 1:9 190 P 1994 D 

Krotoszyn 10 63.765,00 2 Rz S49 1:9 300 L 84/90 D 

Krotoszyn 11 63,704 6 Rz S49 1:9 190 L 1991 D 

Krotoszyn 13 63,732 6 Rz S49 1:9 190 L 1994 D 

Krotoszyn 50 64,420 3 Rz S49 1:9 190 P 1986 D 

Krotoszyn 54 64,415 6 Rkpd S49 1:9 190 x 1993 D 

Krotoszyn 55 64.442,00 2 Rz S49 1:9 300 L 1986 D 

Krotoszyn 58 64,455 2 Rkpd S49 1:9 190 x \93 D 

Krotoszyn 61 64,535 2 Rz S49 1:9 300 L 1994 D 

Krotoszyn 56 64.457,25 1 Rkp S49 1:9 190 x 92/97 D 

Krotoszyn 5 63,669 5 Rz S49 1:9 190 P 1986 D 

Krotoszyn 47 64,373 5 Rz S49 1:9 300 L 1986 D 

Krotoszyn - 64,500 2 St S49 1:4,44 x x 1994 D 

 

2.2.2.2 Podtorze 

Zamawiający nie posiada badań podtorza i podłoża gruntowego.  
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2.2.2.2.1 Odwodnienie 

Lp. od km do km rodzaj strona Stan techniczny 

1 2 3 4 5 6 

1. 64,555 64,980 rów  prawa 
Odtworzenie i oczyszczenie 

rowu 

2. 70,600 78,300 rów lewa i prawa 
Odtworzenie i oczyszczenie 

rowu 

 

Opisany stan istniejący odwodnienia oparty jest na danych posiadanych 

przez  Zamawiającego. Stan rzeczywisty może różnić się od wyżej opisanego m.in. z uwagi 
na postępującą degradację elementów odwodnienia, zamulenie, wegetację roślinności itp. 

2.2.2.3 Obiekty inżynieryjne 

Na linii nr 281 znajdują się następujące obiekty inżynieryjne: 

Lp. 

Nazwa  

obiektu / km/ 

przeszkoda 

/rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej 

Rok 

budowy/ 

liczba 

torów 

Światło pionowe/ 
Światło poziome/ 

Długość 
eksploatacyjna 

  

[m] 

Aktualna 

nośność/ 
Aktualna skrajnia 

model 

obliczeniowy, 

klasa]  

Stan techniczny obiektu 

 (w tym szczegółowe opisanie stanu 
istniejącego) 

1 

Nazwa 

obiektu / km: 

-wiadukt 

kolejowy w km 

63,742 

 

Przeszkoda:  

- droga 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  
- stalowy 

blachownica 

 

Rok 

budowy: 

-1988 rok;  

 

Liczba 

torów: 
-4 

 

Światło pionowe: 
 - 4,67 m; 

 

Światło poziome: 
- 10,45 m;  

 

Długość 
eksploatacyjna: 

-51,60 m 

 

 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  
C3 - nac.os. 196 

kN/oś, nac.lin. 71 

kN/m 

 

Aktualna 

skrajnia:  

GPL-2 

 

 

 

Stan techniczny - dostateczny 
Przyczółki ceglane obetonowe uszkodzone z 
ubytkami materiału, z spękaniami, zaciekami i 
wykwitami. Skrzydła betonowe spękane z 
zaciekami, wykwitami, wegetacją mchu i 
porostów oraz zanieczyszczeniami graffiti. 
Łożyska stalowe z uszkodzonym 
zabezpieczeniem antykorozyjnym, Przęsło 
stalowe pod torem nr 6 skorodowane, 

pozostałe przęsła bez uwag. Wzdłuż 
przyczółka przeprowadzona jest rura 
odwadniająca PCV z lokalnymi 
uszkodzeniami. Skarpy porośnięte 
roślinnością. Obiekt wyposażony w chodniki 
służbowe z blachy pełnej oraz balustrady 
stalowe z uszkodzonymi zabezpieczeniami 

antykorozyjnymi. Na chodniku służbowym 
przebiegają cztery rury osłonowe w stanie 
dobrym. 
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Lp. 

Nazwa  

obiektu / km/ 

przeszkoda 

/rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej 

Rok 

budowy/ 

liczba 

torów 

Światło pionowe/ 
Światło poziome/ 

Długość 
eksploatacyjna 

  

[m] 

Aktualna 

nośność/ 
Aktualna skrajnia 

model 

obliczeniowy, 

klasa]  

Stan techniczny obiektu 

 (w tym szczegółowe opisanie stanu 
istniejącego) 

2 

Nazwa 

obiektu / km: 

-przejście pod 
torami w km 

63,946 

 

Przeszkoda:  

- ciąg pieszy 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  
- płyty 
żelbetowe 

-blachownice 

Rok 

budowy: 

-1880 rok;  

 

Liczba 

torów: 
-3 

 

Światło pionowe: 
 - 2,48 m; 

 

Światło poziome: 
- 4,00 m;  

 

Długość 
eksploatacyjna: 

-18,60 m 

 

 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  
C3 - nac.os. 196 

kN/oś, nac.lin. 71 
kN/m 

 

 

Aktualna 

skrajnia:  

GPL-2 

 

 

  Stan techniczny – dobry 

We wszystkich torach na długości obiektu 
brakuje podsypki pod podkładami. Uszkodzona 
izolacja za przyczółkami – widoczne zacieki 

wewnątrz obiektu.  
Pozostałe elementy obiektu zostaną 
wyremontowany w ramach programu: 

„ Rządowy program budowy lub modernizacji 
przystanków kolejowych na lata 2021-2025” 
 

  
 

 

  

 

3 

Nazwa 

obiektu / km: 

-most w km 

65,126 

 

Przeszkoda:  

- rów, ciek 

wodny 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  
- sklepienie 

ceglane 

- przyczółki 
ceglane 

- fundamenty z 

kamienia 

łamanego 

 

Rok 

budowy: 

-1875 rok;  

 

Liczba 

torów: 
-1 

 

Światło pionowe: 
 - 3,00 m; 

 

Światło poziome: 
- 3,96 m;  

 

Długość 
eksploatacyjna: 

-4,55 m 

 

 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  
D4 - nac.os. 221 

kN/oś, nac.lin. 78 

kN/m 

 

 

Aktualna 

skrajnia:  

GPL-2 

 

 

 

Stan techniczny- niedostateczny 

Na powierzchni sklepienina ubytki cegieł i 
spoin oraz lokalne zacieki i osady. 

Uszkodzona izolacji. Skrzydła 
zanieczyszczone, ubytki i korozja cegieł i 
spoin. Skarpy, koryto cieku oraz skrzydła 
zarośnięte roślinnością. Deformacja i 

przemieszczenie  balustrad, uszkodzone 

elementy zamocowania,silna korozja balustrad  

 

  

 

 

 

4 

Nazwa 

obiektu / km: 

-przepust w 

km 66,310 

 

Przeszkoda:  

- rów, ciek 

wodny 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  
- sklepienie 

ceglane 

wzmocnione 

blachą stalową 
falistą opartą 
na 

Rok 

budowy: 

-1875 rok;  

 

Liczba 

torów: 
-1 

 

Światło pionowe: 
 - 1,65 m; 

 

Światło poziome: 
- 2,00 m;  

 

Długość 
eksploatacyjna: 

-8,60 m 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  
C3 - nac.os. 196 

kN/oś, nac.lin. 71 
kN/m 

 

 

Aktualna 

skrajnia:  

GPL-2 

 

 

Stan techniczny- dobry 

Blacha falista w częśći przelotowej z lokalnie 
występijącymi spękaniami powierzchniowymi. 
Skrzydła oraz parapety skrzydeł konstrukcji 
ceglanej, skrzydła oparte na fundamentach z 
kamienia w stanie dobrym. Na krańcach 
sklepienia ukształtowano ściany czołowe 
murowane z cegły, na których znajduje się 
betonowy gzyms. Na gzymsach po obu 

stronach obiektu zamontowane są stalowe 
balustrady z miejscowymi śladami korozji. 

Koryto cieku wybetonowane, 

niezanieczyszczone. Wegetacja roślinności na 
skarpach oraz parapetach skrzydeł. Część 
przelotowa przepustu oraz skrzydła 
zanieczyszczone graffiti, lokalne zabrudzenia i 

zacieki ścianki czołowej oraz skrzydeł 
ceglanych. Obiekt wyposażony jest w schody 
skarpowe z balustradąpo jednej stronie 

obiektu porośnięte roślinnością. 
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Lp. 

Nazwa  

obiektu / km/ 

przeszkoda 

/rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej 

Rok 

budowy/ 

liczba 

torów 

Światło pionowe/ 
Światło poziome/ 

Długość 
eksploatacyjna 

  

[m] 

Aktualna 

nośność/ 
Aktualna skrajnia 

model 

obliczeniowy, 

klasa]  

Stan techniczny obiektu 

 (w tym szczegółowe opisanie stanu 
istniejącego) 

kamiennych 

przyczółkach 

- ceglane 

skrzydła 

 

5 

Nazwa 

obiektu / km: 

-przepust w 

km 66,761 

 

Przeszkoda:  

- rów, ciek 

wodny 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  
- żelbetowa 
ramowa 

- skrzydła 
betonowe 

 

Rok 

budowy: 

-1990 rok;  

 

Liczba 

torów: 
-1 

 

Światło pionowe: 
 - 0,70 m; 

 

Światło poziome: 
- 2,00 m;  

 

Długość 
eksploatacyjna: 

-5,50 m 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  
C3 - nac.os. 196 

kN/oś, nac.lin. 71 
kN/m 

 

 

Aktualna 

skrajnia:  

GPL-2 

 

 

Stan techniczny - dobry 

Od strony wlotu i wylotu znajdują się ścianki 
czołowe ceglane z betonowym gzymsem. 
Występują pęknięcia i wykruszenia cegieł, 
rozlużnienia w strukturze muru oraz ubytki w 
spoinowaniu. Widoczne zacieki wskutek 

uszkodzonej izolacji.  Skrzydła betonowe, 
porośnięte roślinnością, spękane z licznymi 
ubytkami betonu. Cześć przelotowa 
zalana,brak drożności koryta cieku. Skarpy 
zarośnięte 

 

 

6 

Nazwa 

obiektu / km: 

-przepust w 

km 67,379 

 

Przeszkoda:  

- rów, ciek 

wodny 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  
- stalowa 

rurowa 

Rok 

budowy: 

-1875 rok;  

 

Liczba 

torów: 
-1 

 

Światło pionowe: 
 - 0,45 m; 

 

Światło poziome: 
- 0,45 m;  

 

Długość 
eksploatacyjna: 

- 12,20m 

 

 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  
C3 - nac.os. 196 

kN/oś, nac.lin. 71 
kN/m 

 

 

Aktualna 

skrajnia:  

GPL-2 

 

Stan techniczny- dostateczny 

Od strony wlotu i wylotu znajdują się ścianki 
czołowe ceglane z gzymsem zarośniete 
roślinnością. Występują pęknięcia i 
wykruszenia cegieł, rozlużnienia w strukturze 
muru oraz ubytki w spoinowaniu. Cześć 
przelotowa zanieczyszczona mułem oraz 
kamieniami. Konstrukcja stalowa przepustu 

spękana i skorodowana, liczne ubytki 

materiału i przecieki. Wegetacja roślinności na 
skarpach.  

7 

Nazwa 

obiektu / km: 

-wiadukt w km 

km 67,777 

 

Przeszkoda:  

- droga kołowa 
asfaltowa 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  
- sklepienie 

ceglane  

 

Rok 

budowy: 

-1875 rok;  

 

Liczba 

torów: 
-1 

 

Światło pionowe: 
 - 4,22 m; 

 

Światło poziome: 
- 9,70 m;  

 

Długość 
eksploatacyjna: 

- 12,90 m 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  
D4 - nac.os. 221 

kN/oś, nac.lin. 78 

kN/m 

 

 

Aktualna 

skrajnia:  

GPL-2 

 

Stan techniczny- niedostateczny 

Na powierzchni sklepienina ubytki cegieł i 
spoin oraz lokalne zacieki i osady w skutek 

uszkodzonej izolacji. Ceglane skrzydła 
pomalowane farbą- widoczne liczne zacieki. 

Balustrady na obiekcie zdeformowane z 

uszkodzoną izolacją antykorozyjną. 
 Na skarpie od strony zachodniej znajdują się 
schody skarpowe wraz z balustradą. 

Wegetacja roślinności na nasypie kolejowym i 

skarpach. Miejscowe zarysowania na 

powierzchni sklepienia oraz ubytki cegieł 
powstałe w wyniku przejazdu pojazdu o 
przekroczonej skrajni pionowej. 

Na powierzchni skrzydeł widoczne dorażne 
naprawy zaprawami PCC. Ściany skrzydeł 
popękane z licznymi zaciekami, parapety 

skrzydeł porośnięte roślinnością. Uszkodzona 
izolacja przeciwwodna. Na gzymsach 
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Lp. 

Nazwa  

obiektu / km/ 

przeszkoda 

/rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej 

Rok 

budowy/ 

liczba 

torów 

Światło pionowe/ 
Światło poziome/ 

Długość 
eksploatacyjna 

  

[m] 

Aktualna 

nośność/ 
Aktualna skrajnia 

model 

obliczeniowy, 

klasa]  

Stan techniczny obiektu 

 (w tym szczegółowe opisanie stanu 
istniejącego) 

uszkodzone zabezpieczenie powierzchniowe 

betonu.  

 

8 

Nazwa 

obiektu / km: 

-przepust w 

km 68,114 

 

Przeszkoda:  

- rów 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  
- stalowa 

rurowa 

Rok 

budowy: 

-1875 rok;  

 

Liczba 

torów: 
-1 

 

Światło pionowe: 
 - 0,30 m; 

 

Światło poziome: 
- 0,30 m;  

 

Długość 
eksploatacyjna: 

- 10,20m 

 

 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  
C3 - nac.os. 196 

kN/oś, nac.lin. 71 
kN/m 

 

 

Aktualna 

skrajnia: 

GPL-2 

 

Stan techniczny- dostateczny 

Od strony wlotu i wylotu znajdują się ścianki 
czołowe ceglane z gzymsem zarośniete 
roślinnością. Występują pęknięcia i 
wykruszenia cegieł, rozlużnienia w strukturze 
muru oraz ubytki w spoinowaniu. Cześć 
przelotowa zanieczyszczona mułem oraz 
kamieniami. Konstrukcja stalowa przepustu 

spękana i skorodowana, liczne ubytki 

materiału i przecieki. Wegetacja roślinności na  
skarpach.  

9 

Nazwa 

obiektu / km: 

-przepust w 

km 68,910 

 

Przeszkoda:  

- rów 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  
- sklepienie 

ceglane  

- przyczółki 
ceglane 

 

Rok 

budowy: 

-1875 rok;  

 

Liczba 

torów: 
-1 

 

Światło pionowe: 
 - 1,00 m; 

 

Światło poziome: 
- 0,80 m;  

 

Długość 
eksploatacyjna: 

- 9,70 m 

 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  
D4 - nac.os. 221 

kN/oś, nac.lin. 78 

kN/m 

 

 

Aktualna 

skrajnia:  

GPL-2 

 

Stan techniczny- przedawaryjny 

Od strony wlotu i wylotu znajdują się ścianki 
czołowe ceglane z gzymsem zarośniete 
roślinnością. Występują pęknięcia i 
wykruszenia cegieł, rozlużnienia w strukturze 
muru oraz ubytki w spoinowaniu. Cześć 
przelotowa zanieczyszczona mułem. 
Konstrukcja ceglana przepustu spękana i 
skorodowana, liczne ubytki materiału i 
przecieki świadczące o uszkodzonej izolacji; 
rejon obiektu porośnięty roślinnością 

 

 

10  

Nazwa 

obiektu / km: 

-przepust w 

km 69,490 

 

Przeszkoda:  

- rów 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  
- sklepienie 

ceglane  

- przyczółki 

kamienne 

 

Rok 

budowy: 

-1875 rok;  

 

Liczba 

torów: 
-1 

 

 

 

 

 

Światło pionowe: 
 - 1,20 m; 

 

Światło poziome: 

- 0,80 m;  

 

Długość 
eksploatacyjna: 

- 15,70 m 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  
D4 - nac.os. 221 

kN/oś, nac.lin. 78 

kN/m 

 

 

Aktualna 

skrajnia:  

GPL-2 

 

Stan techniczny- przedawaryjny 

Uszkodzona izolacja-lokalne zacieki i 

zawilgocenia na powierzchni  ceglanego 

sklepienia, skrzydeł i kamiennych podpór oraz 
miejscowe ubytki cegieł i spoin; ściany 
czołowe ceglane popękane z uytkami cegieł; 
miejscowe pionowe i ukośne rysy na 
powierzchni sklepienia oraz na powierzchniach 

ścian czołowych obiektu; rejon obiektu 

porośnięty roślinnością, widoczne uszkodzenia 

umocnienia dna cieku oraz zalegające 
elementy betonowe wewnątrz obiektu; 

 

11  

Nazwa 

obiektu / km: 

-przepust w 

km 69,641 

 

 

Światło pionowe: 
 - 2,60 m; 

 

Światło poziome: 
- 2,00 m;  

 

 

 

 

 

Stan techniczny- dobry 

Blacha falista w częśći przelotowej. Zacieki i 

zawilgocenia na powierzchni ceglanych 

ścianek czołowych oraz skrzydeł; ubytki cegły 
oraz spoin; skarpa i przeszkoda porośnięte 
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Lp. 

Nazwa  

obiektu / km/ 

przeszkoda 

/rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej 

Rok 

budowy/ 

liczba 

torów 

Światło pionowe/ 
Światło poziome/ 

Długość 
eksploatacyjna 

  

[m] 

Aktualna 

nośność/ 
Aktualna skrajnia 

model 

obliczeniowy, 

klasa]  

Stan techniczny obiektu 

 (w tym szczegółowe opisanie stanu 
istniejącego) 

Przeszkoda:  

- rów, ciek 

wodny 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  
- sklepienie 

ceglane 

wzmocnione 

blachą stalową 
falistą opartą 
na 

kamiennych 

przyczółkach 

- ceglane 

skrzydła 

 

 

Długość 
eksploatacyjna: 

- 10,60 m 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  
C3 - nac.os. 196 

kN/oś, nac.lin. 71 
kN/m 

 

 

Aktualna 

skrajnia:  

GPL-2 

 

 

roślinnością; obiekt wyposażony w obustronne 
balustrady na obiekcie oraz jednostronnie 

schody skarpowe wraz z balustrdą; betonowe 
parapety skrzydeł oraz gymsy z zaciekami i 

ubytkami materiału, zabrudzenia grafitti. 
 

12 

Nazwa 

obiektu / km: 

-przepust w 

km 70,504 

 

Przeszkoda:  

- rów 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  
- sklepienie 

ceglane 

wzmocnione 

blachą stalową 
falistą opartą 
na 

betonowych 

przyczółkach 

- ceglane 

skrzydła 

 

Rok 

budowy: 

-1875 rok;  

 

Liczba 

torów: 
-1 

 

Światło pionowe: 
 - 1,50 m; 

 

Światło poziome: 
- 2,00 m;  

 

Długość 
eksploatacyjna: 

- 8,50 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  
C3 - nac.os. 196 

kN/oś, nac.lin. 71 
kN/m 

 

 

Aktualna 

skrajnia:  

GPL-2 

 

 

Stan techniczny- dobry 

Blacha falista w częśći przelotowej. Lokalne 

zacieki i zawilgocenia na powierzchni 

ceglanych ścianek czołowych oraz skrzydeł; 
skarpa i przeszkoda porośnięte roślinnością; 
obiekt wyposażony w obustronne balustrady 

na obiekcie oraz jednostronnie schody 

skarpowe wraz z balustrdą – lokalnie 

zardzewiała; betonowe parapety skrzydeł oraz 
zgymsy z zaciekami i ubytkami 

materiału.zabrudzenia grafitti. 
 

13 

Nazwa 

obiektu / km: 

-przepust w 

km 73,601 

 

Przeszkoda:  

- ciek wodny 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  
- sklepienie 

ceglane 

- przyczółki 
kamienne 

Rok 

budowy: 

-1875 rok;  

 

Liczba 

torów: 
-1 

 

Światło pionowe: 
 - 2,85 m; 

 

Światło poziome: 
- 1,95 m;  

 

Długość 
eksploatacyjna: 

- 13,95 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  
D4 - nac.os. 221 

kN/oś, nac.lin. 78 

kN/m 

 

 

Stan techniczny- niedostateczny; 

Uszkodzona izolacja-lokalne zacieki i 

zawilgocenia na powierzchni  ceglanego 

sklepienia, skrzydeł i kamiennych podpór oraz 
miejscowe ubytki cegieł i spoin; miejscowe 

pionowe i ukośne rysy na powierzchni 
sklepienia oraz na powierzchniach ścian 
czołowych obiektu; rejon obiektu porośnięty 
roślinnością, widoczne uszkodzenia 

umocnienia dna cieku oraz zalegające 
elementy betonowe wewnątrz obiektu; obiekt 

wyposażony obustronnie w skorodowane 
balustrady 
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Lp. 

Nazwa  

obiektu / km/ 

przeszkoda 

/rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej 

Rok 

budowy/ 

liczba 

torów 

Światło pionowe/ 
Światło poziome/ 

Długość 
eksploatacyjna 

  

[m] 

Aktualna 

nośność/ 
Aktualna skrajnia 

model 

obliczeniowy, 

klasa]  

Stan techniczny obiektu 

 (w tym szczegółowe opisanie stanu 
istniejącego) 

- ceglane 

skrzydła 

 

Aktualna 

skrajnia:  

GPL-2 

 

14 

Nazwa 

obiektu / km: 

-przepust w 

km 74,915 

 

Przeszkoda:  

- ciek wodny 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  
- sklepienie 

ceglane 

wzmocnione 

blachą stalową 
falistą opartą 
na 

betonowych 

przyczółkach 

- ceglane 

skrzydła 

 

Rok 

budowy: 

-1875 rok;  

 

Liczba 

torów: 
-1 

 

Światło pionowe: 
 - 3,85 m; 

 

Światło poziome: 
- 3,30 m;  

 

Długość 
eksploatacyjna: 

- 3,85 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  
C3 - nac.os. 196 

kN/oś, nac.lin. 71 
kN/m 

 

 

Aktualna 

skrajnia:  

GPL-2 

 

 

Stan techniczny- dobry 

Blacha falista w częśći przelotowej z 
miejscowymi zarysowaniami; uszkodzona 

izolacja-lokalne zacieki i zawilgocenia na 

powierzchni ceglanych ścianek czołowych 
oraz skrzydeł, skrzydła częsciowo 
wzmocnione kamieniami; ubytki w cegłach 
oraz spoinowaniu cegieł; lokalne wycieki i 
ubytki materiału na betonowych fragmentach 
przyczółków; skarpa i przeszkoda porośnięte 
roślinnością; jednostronna balustrada na 
obiekcie oraz obustronnie schody skarpowe 

wraz z balustrdą – lokalnie zardzewiała;  
 

15 

Nazwa 

obiektu / km: 

-przepust w 

km 76,137 

 

Przeszkoda:  

- rów 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  
- rura 

betonowa 

 

Rok 

budowy: 

-1965 rok;  

 

Liczba 

torów: 
-1 

 

Światło pionowe: 
 - 1,00 m; 

 

Światło poziome: 
- 1,00 m;  

 

Długość 
eksploatacyjna: 

- 12,00 m 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  
C3 - nac.os. 196 

kN/oś, nac.lin. 71 
kN/m 

 

 

Aktualna 

skrajnia:  

GPL-2 

 

 

Stan techniczny- dostateczny 

Głowica wlotowa i wylotowa porośnieta 
roślinnością; betonowe ścianki czołowe 
porośnięte mchem; lokalne pęknięcia rury, 
zacieki i wykwity. 

16 

Nazwa 

obiektu / km: 

-przepust w 

km 76,366 

 

Przeszkoda:  

- rów 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  
- rura stalowa 

Rok 

budowy: 

-1875 rok;  

 

Liczba 

torów: 
-1 

 

Światło pionowe: 
 - 0,45 m; 

 

Światło poziome: 
- 0,45 m;  

 

Długość 
eksploatacyjna: 

- 18,40 m 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  
C3 - nac.os. 196 

kN/oś, nac.lin. 71 
kN/m 

 

 

Aktualna 

skrajnia:  

GPL-2 

 

 

Stan techniczny- dostateczny 

Korozja rury stalowej; ścianki czołowe ceglane 
z licznymi pęknięciami, ubytkami materiału 
oraz spoinowania; rejon wlotu i wylotu 

porośnięty roślinnością; 
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Lp. 

Nazwa  

obiektu / km/ 

przeszkoda 

/rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej 

Rok 

budowy/ 

liczba 

torów 

Światło pionowe/ 
Światło poziome/ 

Długość 
eksploatacyjna 

  

[m] 

Aktualna 

nośność/ 
Aktualna skrajnia 

model 

obliczeniowy, 

klasa]  

Stan techniczny obiektu 

 (w tym szczegółowe opisanie stanu 
istniejącego) 

17 

Nazwa 

obiektu / km: 

-most w km 

77,176 

 

Przeszkoda:  

- rzeka/droga 

polna 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  
- stalowy 

belkowy 

-żelbetowa 
płyta pomostu 

-betonowe 

przyczółki 
 

Rok 

budowy: 

-1875 rok;  

 

Liczba 

torów: 
-1 

 

Światło pionowe: 
 - 5,25 m; 

 

Światło poziome: 

- 20,00 m;  

 

Długość 
eksploatacyjna: 

- 23,15 m 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  
D4 - nac.os. 221 

kN/oś, nac.lin. 78 

kN/m 

 

 

Aktualna 

skrajnia:  

GPL-2 

 

Stan techniczny- dostateczny 

Uszkodzenia powłok antykorozyjnych, 
miejscowe ogniska korozji konstrukcji stalowej; 

zaawansowana korozja powierzchniowa 

stalowej płyty bocznej pionowego wspornika 
płyty pomostu; miejscowe odspojenia otuliny 

zbrojenia na spodzie płyty pomostu; betonowe 
przyczółki oraz skrzydła spękane z licznymi 
zaciekami i ubytkami materiału; zabrudzenia 
grafiti; wegetacja rożlinności skarp oraz 
przeszkody; przez obiekt przebiega czynny 

kabel w rurze osłonowej; balustrady 
skorodowane z lokalnymi spękaniami; obiekt 
wyposazony w wykusz z ubytkami desek 

drewnianych; łożyska stalowe skorodowane; 
korozja rur odwodnieniowych, jedna rura 

uszkodzona; schody skarpowe wykruszone 

bez balustrady 

 

W zakresie ww. obiektów inżynieryjnych Zamawiający udostępnia: ekspertyzy obiektów, karty 

ewidencyjne obiektów inżynieryjnych (stanowiące załącznik nr … do niniejszego PFU) 

oraz  protokoły z oceny stanu technicznego obiektów (stanowiące załącznik nr … 

do  niniejszego PFU). 

2.2.2.4 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia 

Na linii nr 281 znajdują się następujące przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia: 

Km 

przejazdu 
kategoria 

numer 

drogi 
nazwa kat. Drogi Zarządca Nawierzchnia 

Typ 

urządzeń 

Liczba 

torów 

63,945 A - ul. Towarowa gminna 

Burmistrz 

Krotoszyna - 

KROTOSZYN 

Mirosław Ujski M(2) 

1 

64,984 A 5237P 
Krotoszyn ul. 

Wiejska 
powiatowa 

Zarząd Powiatu 
Krotoszyńskiego - 

KROTOSZYN 

Mirosław Ujski S6-JEGD-

50(4) 

1 

65,946 C 5204P 

ul.Kopieczki 

m. Krotoszyn 

od DK 15 

powiatowa 

Zarząd Powiatu 
Krotoszyńskiego - 

KROTOSZYN 

CBP COB-63 

1 

67,379 D 768655P 
Bożacin ul. 
Wiśniowa 

gminna 

Burmistrz 

Krotoszyna - 

KROTOSZYN 

CBP brak 

1 
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67,623 C 5142P 
Bożacin ul. 
Ogrodowa 

powiatowa 

Zarząd Powiatu 

Krotoszyńskiego - 
KROTOSZYN 

CBP SPA-2 

1 

67,937 D 768653P - gminna 

Burmistrz 

Krotoszyna – 

KROTOSZYN 

CBP brak 

1 

70,262 D 768620P 
Raciborów - 

Wolenice 
gminna 

Wójt Gminy - 
ROZDRAŻEW 

CBP brak 
1 

71,049 D 768646P 
Ustków - 
Wolenice 

gminna 
Wójt Gminy - 

ROZDRAŻEW 
CBP brak 

1 

71,775 D 768648P 
Ustków - 
Wolenice 

gminna 
Wójt Gminy - 

ROZDRAŻEW 
CBP brak 

1 

72,726 D 5141P Ustków powiatowa 

Zarząd Powiatu 
Krotoszyńskiego - 

KROTOSZYN 

CBP brak 

1 

74,389 C 5139P Debiogóra powiatowa 

Zarząd Powiatu 
Krotoszyńskiego - 

KROTOSZYN 

CBP COB-63 

1 

75,612 C 761568P 
Psie Pole - 

Czarny Sad 
gminna 

Burmistrz Miasta i 

Gminy - KOŹMIN 
WIELKOPOLSKI 

CBP COB-63 

1 

76,894 C 5137P 
Koźmin ul. 
Kobylińska 

powiatowa 

Zarząd Powiatu 
Krotoszyńskiego - 

KROTOSZYN 

CBP COB-63 

1 

77,784 A 5133 
Koźmin ul. 
Zamkowa 

powiatowa 

Zarząd Powiatu 
Krotoszyńskiego - 

KROTOSZYN 

CBP 

JEGD-50(2) 

S6-JEGD-

50(2) 

1 

78,334 A 438 

ul. Borecka  

odcinek  

Koźmin - 
Borek 

wojewódzka 

Zarząd 
Województwa 

Wielkopolskiego - 

POZNAŃ 

Mirosław Ujski 
JEGD-50(2) 

S6-JEGD-

50(2) 

1 

 

2.2.2.5 Budowle i obiekty obsługi podróżnych 

Na przedmiotowym odcinku linii kolejowej znajdują się następujące perony. 

Nazwa 
Nazwa stacji/ 

p.o. 
Km (od) Km (do) Dł. [m] Szerokość 

[m] 

Stan 

techniczny 

Peron 1 (jedno krawędziowy) Wolenice 71,990 72,190 200,00 3,50 m Dostateczny 

Peron 1 (jedno krawędziowy) Bożacin 67,452 67,617 150,00 
3,00 – 

5,00m 

Bardzo 

dobry 
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peron 1 (dwu krawędziowy) Krotoszyn 63,863 64,181 318,00 6,50 m Dostateczny 

peron 2 (dwu krawędziowy) Krotoszyn 63,863 64,116 253,00 6,00 m  Dostateczny 

 

Peron nr 1 przystanku Wolenice jest peronem jednostronnym jednokrawędziowym o długości 

200 m, szerokości  około 2,5 m i wysokości 300 mm. Powierzchnia peronu wynosi 500 m2 i 

jest utwardzona. Nawierzchnia peronu jest utwardzona  płytą betonową, chodnikową. Dojście 

do peronu – jedno dojście z ulicy. Peron znajduje się na przystanku osobowym Wolenice w 

km od 71,990 do km 72,190 na szlaku Krotoszyn – Koźmin Wlkp. na linii kolejowej nr 281 

Oleśnica – Chojnice. 

 

Peron nr 1 przystanku Bożacin jest peronem jednostronnym jednokrawędziowym o długości 

150 m, szerokości  od 3,00 do 5,00 m i wysokości 760 mm. Powierzchnia peronu wynosi 500 

m2 i jest utwardzona. Krawędź peronowa została wykonana w systemie L+P w standardzie 

podstawowym, zgodnie z instrukcją Id-22. Peron znajduje się na przystanku osobowym 

Bożacin w km od 67,452 do km 67,617 na szlaku Krotoszyn – Koźmin Wlkp. na linii kolejowej 

nr 281 Oleśnica – Chojnice. Peron oddany do eksploatacji w roku 2024 po modernizacji w 

ramach Programu Przystankowego. 

 

Krotoszyn: Peron nr 1 jest peronem dwukrawędziowym dwustronny o długości 318 m i 

szerokości około 6,50 m i wysokości 280 mm. Powierzchnia peronu 2067 m2 utwardzona płyta 

betonową. Dojście do peronu – przejście pod torami (tunel pod linią kolejową). Peron znajduje 

się na stacji kolejowej w Krotoszynie w km od 63,863 do km 64,181 linii kolejowej 281 Oleśnica 

– Chojnice. 

Peron nr 2 jest peronem dwukrawędziowym dwustronny o długości 253 m i szerokości około 

6,00 m i wysokości 240 mm. Powierzchnia peronu 1518 m2 utwardzona płyta betonową. 

Dojście do peronu – przejście pod torami (tunel pod linią kolejową). Peron znajduje się na 

stacji kolejowej w Krotoszynie w km od 63,863 do km 64,116 linii kolejowej 281 Oleśnica – 

Chojnice. 

Perony na przystanku Wolenice oraz stacji Krotoszyn będą realizowane w ramach 
odrębnych zadań w ramach Programu Przystankowego. 

 

2.2.2.5.1 Elementy małej architektury i oznakowania stałego 

Peron Wolenice: Na peronie zamontowane są : 

- 2 gabloty informacyjne – stan dostateczny, 
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- 1 wiata siedziskowa – stan dobry,  

- 1 kosz do zmieszanych, 4 kosze  do segregacji – stan dobry,  

- 3 stojaki rowerowe – stan dostateczny, 

- tablice z nazwą stacji, kierunkowe i informacyjne – stan dostateczny, 

- ławka – stan dostateczny. 

 

Peron Bożacin: Na peronie zamontowane są : 

- 2 gabloty informacyjne – stan dobry, 

- 1 wiata siedziskowa – stan dobry,  

- 1 kosz do zmieszanych, 4 kosze  do segregacji – stan dobry,  

- 3 stojaki rowerowe – stan dobry, 

- tablice z nazwą stacji, kierunkowe i informacyjne – stan dobry 

- ławka – stan dobry 

 

Perony Krotoszyn:  

- Oznakowanie stałe na peronach – stojące na słupkach stan dobry, podwieszone do wiaty 
stan dostateczny 

- Oznakowanie stałe w przejściu pod torami – stan dostateczny, niezgodne z Ipi-2 

- Gabloty informacyjne – stan niedostateczny 

- Gablota informacyjna w przejściu pod torami – stan dostateczny 

- Ławki – stan dostateczny 

- Kosze wiszące – stan dostateczny 

- Kosze stojące – stan dobry 

 

2.2.2.6 Budynki służące prowadzeniu ruchu kolejowego 

Na danym odcinku znajdują się budynki nastawni dysponujących w Koźminie oraz nastawni 

dysponującej i wykonawczej w Krotoszynie. 
Nastawnia dysponująca na stacji Koźmin Wlkp. zlokalizowana jest w km 78,364 stan budynku 

nastawni dobry, po modernizacji w 2020 r., ogrzewanie gazowe, rok budowy 1900. 

Powierzchnia budynku 76 m2, kubatura 304 m3. Budynek murowany po termomodernizacji. 

 

Nastawnia dysponująca na stacji Krotoszyn. zlokalizowana jest w km 63,777 

stan budynku nastawni dobry, po remoncie w 2010 r., ogrzewanie gazowe, rok budowy 1903.  

Powierzchnia budynku 67 m2, kubatura 538 m3.  

Budynek 2 kondygnacyjny, murowany do termomodernizacji. 

 

Nastawnia wykonawczej na stacji Krotoszyn. zlokalizowana jest w km 64,488 
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stan budynku nastawni dostateczny, do remontu, ogrzewanie węglowe ale ogrzewany 
elektrycznie, rok budowy 1903.  

Powierzchnia budynku 130 m2, kubatura 706 m3.  

Budynek 2 kondygnacyjny, murowany do remontu kompleksowego. 

 

2.2.2.7 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym 

Istniejący stan urządzeń SRK na odcinku od km 78,352 do km 63,553 

Przejazdy kolejowo-drogowe na szlaku: 

1. Przejazd w km 65,946 kat. C –  SSP typu COB-63 z czujnikami CTI-3 

2. Przejazd w km 67,623 kat. C –  SSP typu SPA-2 z czujnikami CTI-3 

3. Przejazd w km 74,389 kat. C – SSP typu COB-63 z czujnikami CTI-3 

4. Przejazd w km 75,612 kat. C – SSP typu COB-63 z czujnikami CTI-3 

5. Przejazd w km 76,894 kat. C – SSP typu COB-63 z czujnikami CTI-3 

 

Stacja Koźmin Wlkp. nastawnia dysponująca „Ko” 

− urządzenia przekaźnikowe typu E, zabudowane w 2020r. 
− zwrotnice 2, 4, 6, 14, 16, 17 wyposażone w napędy zwrotnicowe typu EEA-5, 

− zabudowane odcinki niezajętości torów i rozjazdów w oparciu o system liczenia osi 
UniAC1 firmy Voestalpine, 

− na szlaku Kożmin Wlkp. – Krotoszyn i Koźmin Wlkp. – Jarocin zabudowana 

półsamoczynna blokada liniowa typu Eap-94 z odcinkami niezajętości szlaku w oparciu 
o  system liczenia osi UniAC1 firmy Voestalpine. 

− urządzenia rogatkowe na przejazdach kolejowo-drogowych  kat. A  w granicach stacji 

Koźmin Wlkp. w km 77,784, w km 78,334 i w km 79,325 sterowane przez dyżurnego 
ruchu, powiązane w przebiegach urządzeń srk, 

 

Stacja Krotoszyn - km. 63,956, okręgi nastawczy „Kr” i „Kr1” urządzenia mechaniczne 
scentralizowane z sygnalizacją świetlną, zabudowa 1954/1955, modernizacja w 1997 roku: 

1) rozjazdy na całej stacji wyposażone w mechaniczne napędy: zwrotnicowe 
ZMZ, wykolejnicowe ZMW i ryglowe ZMR, 

2) odcinki kontroli niezajętości typu SOT, urządzenia typu EON do zwalniania 
przebiegów oraz licznikowe układy kontroli niezajętości do zwalniania 
utwierdzenia zamknięcia urządzeń rogatkowych, zwalniania zastawek 
blokady liniowej. 

3) półsamoczynna blokada liniowa dwukierunkowa przekaźnikowa typu C na 
szlakch Durzyn-Krotoszyn i Krotoszyn-Osusz oraz półsamoczynne 
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dwukierunkowe blokady liniowe z licznikową kontrolą niezajętości szlaku 
typu Eap-94 na szlakach Zduny-Krotoszyn i Krotoszyn-Koźmin Wlkp. 

4) główny ciąg infrastruktury kablowej ułożony pomiędzy torami nr 1 i 2. 

2.2.2.8 Telekomunikacja 

Stacja Krotoszyn: 

W nastawni dysponującej dla potrzeb łączności ruchowej jest zainstalowana centrala 
cyfrowa DGT (brak obecnie wyposażenia światłowodowego). Centralka ta realizuje 
połączenia zapowiadawcze, strażnicowe, dyspozytorskie i zapowiedzi megafonowe 

obsługi pasażerów. Dla zapewnienia łączności pomiędzy dyspozytorem a 
poszczególnymi dyżurnymi na posterunkach ruchu, eksploatowany jest system łączności 
dyspozytorskiej o nazwie „IP SELEKTOR” pracujący w oparciu o protokół TCP/IP i 
SIP/VOIP na łączach w standardzie 802.1Q.  

Urządzenia TVU zabudowane do obserwacji przejazdów w km. 63,014 linia 281 i 
0,933 linia 816. 

Na nastawni wykonawczej znajduję się aparat MB łączności ruchowej i urządzenia 
TVU do obserwacji przejazdu w km. 64,984 linia 281 i stwierdzania końca pociągu w km. 

64,900. 

Radiołączność analogowa częstotliwości 150 MHz, kanał pociągowy, 
ratunkowy, drogowy i utrzymania. 

 

Stacja Koźmin Wielkopolski  

- radiotelefony stacjonarne łączności pociągowej ( zabudowany w roku 1979), drogowej i 
utrzymania (zabudowany w roku 1986) typu Radmor FM3206,  

- łączność zapowiadawcza – centralka dyżurnego ruchu typu DGT IP-R (zabudowana w roku 

2019)  

- łączność strażnicowa do urządzeń ssp znajdujących się na szlaku: ssp km. 84,916; 87,530; 
91,823; 92,172 znajdują się aparaty telefoniczne typu MB 66  

- urządzenia TVU na przejazdach kolejowych i stwierdzania końca pociągu z monitorami 
znajdującymi się na nastawni dysponującej stacji Koźmin Wlkp.: przejazd kat. Ao km. 77,784 
(rok zabudowy 2008); przejazd kat. Ao km. 79,325( rok zabudowy 2020); SKP km. 79,367 (rok 

zabudowy 2020) 

2.2.2.9 Elektroenergetyka trakcyjna 

1) Stacja Krotoszyn tor nr 1 i 2 

a) sieć trakcyjna – typ YzC120-2C rok budowy 1986;  

b) zużycie djp – P-9,7%  L-9,6%; 

c) liny nośne – stan dobry; 

d) konstrukcje wsporcze – rodz./stan stalowe, żelbetowe/dobry; 

e) fundamenty – rodz./stan prefabrykaty/dobry; 

f) osprzęt – stan dobry; 
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g) izolatory – typ 7020,7100 , stan dobry, rok zabudowy 1986; 

h) sieć powrotna – stan zadawalający; 

i) system ochrony przeciwporażeniowej – rodzaj uszynienia indywidualne/stan dobry; 

j) LPN / na wspólnych konstrukcjach wsporczych/- stan/ nie dotyczy; 

     k) wymiana, remont, przebudowa - nie dotyczy. 

2) Stacja Krotoszyn tor nr 5 i 6 

a) sieć trakcyjna – typ C95-C rok budowy 1986;  

b) zużycie djp – 4,7%; 

c) liny nośne – stan/dobry; 

d) konstrukcje wsporcze – rodz./stan stalowe, żelbetowe/dobry; 

e) fundamenty – rodz./stan prefabrykaty/dobry;  

f) osprzęt – stan/dobry; 

g) izolatory - typ, 7020 ,7100 stan dobry, rok zabudowy 1986; 

h) sieć powrotna – stan zadawalajacy; 

i) system ochrony przeciwporażeniowej – rodzaj uszynienia indywidualne /stan dobry; 

j) LPN / na wspólnych konstrukcjach wsporczych/- stan/ nie dotyczy; 

k) wymiana, remont, przebudowa - zakres /czas wykonywania/ nie dotyczy. 

 

3) Szlak Krotoszyn – Koźmin Wlkp.,: 

a) sieć trakcyjna – typ YzC120-2C, rok budowy 1986r, 

b) średnie zużycie djp – L-9,8% P-9,8%, 

c) liny nośne – stan dobry, 

d) konstrukcje wsporcze – rodz./stan STŻ, ŻK, Stalowe, stan dobry, 

e) fundamenty – rodz./stan Prefabrykaty, stan dobry, 

f) osprzęt – stan dobry, 

g) izolatory – (typ, stan, rok zabudowy): 7020n, 7100n, kompozytowe, stan dobry, 2016r, 

h) sieć powrotna – stan dobry, 

i) system ochrony przeciwporażeniowej – (rodzaj/stan) uszynienia indywidualne,  

stan dobry, 

j) LPN / na wspólnych konstrukcjach wsporczych/- stan nie dotyczy, część na wspólnych 
konstrukcjach,  stan dobry, 

k) /wymiana, remont, przebudowa/ - zakres wymiana izolatorów, czas wykonywania, 
2012r. 

Na przedmiotowym odcinku na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej podwieszona jest 

linia LPN, której właścicielem jest PGE Energetyka Kolejowa S.A.  
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2.2.2.10 Elektroenergetyka nietrakcyjna 

Stacja Koźmin Wlkp. od km 78,352 do km 78,355: 

1. oświetlenie zewnętrzne – stan urządzeń dostateczny, na peronach 23 szt. słupów 
oświetleniowych typu SKPF-Ł, 25 szt. opraw typ ZPSO, w międzytorzach 13 szt. 
słupów oświetleniowych typu ŻN, 13 szt. opraw oświetleniowych typ ORZ. Sterowanie 
oświetleniem peronów automatyczne oraz z budynku nastawni.   

2. przyłącza elektroenergetyczne – PL_PKPE_3012000056_04, dystrybutor PGE 

Energetyka Kolejowa S.A., taryfa C11 – oświetlenie zewnętrzne peronów i rozjazdów 
w stacji Koźmin Wlkp. 

3. PL_PKPE_3012000145_02, dystrybutor PGE Energetyka Kolejowa S.A., taryfa C22a 

– Urządzenia EOR oraz oświetlenie zewnętrzne rozjazdów w stacji Koźmin Wlkp.bilans 
mocy poszczególnych przyłączy [numer PPE, dystrybutor, grupa taryfowa, moc 

przyłączeniowa] na danej stacji kolejowej wraz z  informacją o odbiorach; 

Przejazdy kolejowo-drogowe: 

6. Przejazd w km 63,945 kat. A – stan dostateczny, 2 szt. słupów oświetleniowych 
żelbetonowe, 2 szt. opraw oświetleniowych sodowych typu BOYS, sterowanie 

automatyczne, nr PPE 590508800000561661 – PGE Energetyka Kolejowa S.A., grupa 

taryfowa C12a, moc przyłączeniowa 25kW – zasilanie Nastawni Kr, Kr1, oświetlenia 
przejazdów w km 63,945 i 64,984 

7. Przejazd w km 64,984 kat. A – stan dobry, 2 szt. słupów oświetleniowych wirowane, 2 
szt. opraw oświetleniowych sodowych typu BOYS, sterowanie automatyczne, nr PPE 
590508800000561661 – PGE Energetyka Kolejowa S.A., grupa taryfowa C12a, moc 

przyłączeniowa 25kW – zasilanie Nastawni Kr, Kr1, oświetlenia przejazdów w km 

63,945 i 64,984 

8. Przejazd w km 65,946 kat. C – stan dobry, 2 szt. słupów oświetleniowych wirowane, 2 
szt. opraw oświetleniowych sodowych typu BOYS, sterowanie automatyczne, nr PPE 
590243844026629079 – Energa Operator S.A., grupa taryfowa C11, moc 

przyłączeniowa 4 kW – zasilanie oświetlenia przejazdu w km 65,946 SSP 

9. Przejazd w km 67,379 kat. D – brak urządzeń 

10. Przejazd w km 67,623 kat. C – stan dobry, 2 szt. słupów oświetleniowych wirowane, 2 
szt. opraw oświetleniowych typu LED, sterowanie automatyczne, nr PPE 

590508800000561586 – PGE Energetyka Kolejowa S.A., grupa taryfowa C12b, moc 

przyłączeniowa 3 kW – zasilanie oświetlenia peronu st. Bożacin i przejazdu w km 
67,623 

11. Przejazd w km 70,262 kat. D – brak urządzeń 

12. Przejazd w km 71,049 kat. D – brak urządzeń 

13. Przejazd w km 71,775 kat. D – stan niedostateczny, 2 szt. słupów oświetleniowych 
żerdziowych, 2 szt. opraw oświetleniowych rtęciowych 

14. Przejazd w km 72,726 kat. D – brak urządzeń 
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15. Przejazd w km 74,389 kat. C – stan dobry, 2 szt. słupów oświetleniowych 

strunobetonowych, 2 szt. opraw oświetleniowych sodowych typu BOYS, sterowanie 
automatyczne, nr PPE 590243844026271636 – Energa Operator S.A., grupa taryfowa 

C11, moc przyłączeniowa 6 kW – zasilanie oświetlenia przejazdu w km 74,389 

16. Przejazd w km 75,612 kat. C – stan dobry, 2 szt. słupów oświetleniowych 
strunobetonowych, 2 szt. opraw oświetleniowych sodowych typu BOYS, sterowanie 
automatyczne, nr PPE 590243844025966335 - Energa Operator S.A., grupa taryfowa 

C11, moc przyłączeniowa 6 kW – zasilanie oświetlenia przejazdu w km 75,612 

17. Przejazd w km 76,894 kat. C – stan dostateczny, 2 szt. słupów oświetleniowych 
żerdziowych, 2 szt. opraw oświetleniowych sodowych typu ET40, sterowanie 
automatyczne, nr PPE 590243844026446812 - Energa Operator S.A., grupa taryfowa 

C11, moc przyłączeniowa 4 kW – zasilanie oświetlenia przejazdu w km 76,894 

18. Przejazd w km 77,784 kat. A – stan dobry, 2 szt. słupów oświetleniowych 
strunobetonowych, 2 szt. opraw oświetleniowych sodowych typu BOYS, sterowanie 
automatyczne, nr PPE 590243844026629062 – Energa Operator S.A., grupa taryfowa 

C11, moc przyłączeniowa 4 kW - zasilanie oświetlenia przejazdu w km 77,784 

19. Przejazd w km 78,334 kat. A – stan dobry, 2 szt. słupów oświetleniowych wirowane, 
2 szt. opraw oświetleniowych typu LED, sterowanie automatyczne, nr PPE 

590508800000561692 – PGE Energetyka Kolejowa S.A., grupa taryfowa C12a, moc 

przyłączeniowa 25 kW – zasilanie nastawni Koźmin Wlkp., oświetlenia przejazdu w km 
78,334 

Urządzenia EOR na stacji Koźmin Wlkp.: 

1. Rozjazd nr 2 -producent: Arex, stan bardzo dobry, sterowanie ręczne i automatyczne, 
rok budowy 2020 

2. Rozjazd nr 17 -producent: Arex, stan bardzo dobry, sterowanie ręczne i automatyczne, 
rok budowy 2020 

Stacja Krotoszyn   

a) oświetlenie zewnętrzne – [stan urządzeń, ilość punktów świetlnych na 

peronach/międzytorzach/przejściach naziemnych lub podziemnych i przejazdach 

kolejowo-drogowych/dojściach do peronów/tunelach/kładkach (ilość i typy słupów, 
opraw, szaf rozdzielczych), 32 słupów OS i ZN, 35 lamp sodowych sterowanie 
ręczne/automatyczne (miejsce sterowania wraz z rodzajem sterownika) z nastawni „Kr” 
i „Kr1”, typ i długość linii kablowych,] budowy/przebudowy/remontu; 

b) urządzenia eor – Brak urządzeń EOR 

c) przyłącza elektroenergetyczne – 3 szt. PGE Energetyka Kolejowa S.A. bilans mocy 

poszczególnych przyłączy [numer PPE, dystrybutor, grupa taryfowa, moc 
przyłączeniowa] na danym odcinku linii kolejowej wraz z informacją o odbiorach; 
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2.2.2.11 Inne 

3. ZAKRES ROBÓT 

Zamawiający przewiduje dwie formy rozliczania robót budowlanych: 
1) pozycje ryczałtowe rozliczane w oparciu o RCO i Program Funkcjonalno-Użytkowy 

oznaczone (R) ……. (R) w RCO jako komplet; 
2) pozycje obmiarowe rozliczane w oparciu o RCO i Program Funkcjonalno-Użytkowy 

rozliczane na podstawie rzeczywistych obmiarów z podanymi jednostkami miar innymi 

niż komplet, na podstawie cen ofertowych, oznaczone jako (O) …. (O). 

Wykonawca, przygotowując ofertę, musi wziąć pod uwagę całość prac i robót budowlanych 

niezbędnych do wykonania, aby uzyskać parametry określone w pkt 3.1. PFU, a których 
wykonanie wynika z uwarunkowań wykonania przedmiotu zamówienia określonych w pkt 2.2. 

PFU. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez 

Zamawiającego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiągnąć zamierzone parametry 
funkcjonalno-użytkowe. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 388  pkt 2 

lit. c Prawa Zamówień Publicznych. Informacja o zamiarze udzielenia ww. zamówień została 
zawarta w ogłoszeniu o zamówieniu dla niniejszego postępowania Zamówienie podobne 
zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po uprzednim przeprowadzeniu 

negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu 

wykonania, okresu gwarancji/okresu rękojmi i może obejmować następujące zakresy: 

- nawierzchnia kolejowa, 

- podtorze, 

- obiekty inżynieryjne, 

- przejazdy kolejowo-drogowe, 

- urządzenia srk, 

- elektroenergetyka nietrakcyjna 

- elektroenergetyka trakcyjna. 

3.1 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Realizacja zamówienia ma na celu osiągnięcie następujących parametrów eksploatacyjnych 
oraz cech użytkowych zgodnych z przyjętą kategorią linii wg TSI: 

1) dla odcinka od km 78,352 do km 63,553  

a) kategoria linii wg TSI P4 F3 (pierwszorzędna);  
b) prędkość konstrukcyjna 120 km/h 

c) prędkość maksymalna dla: 
− pociągów pasażerskich – 140 km/h; 

− pociągów towarowych – określona na podstawie pkt. 8.11 ST-T1-A6; 

d) klasy obciążeń eksploatacyjnych linii 221kN;  

e) skrajnia budowli - GPL-2 (zapewnia zachowanie skrajni: G1, G2, GA, GB);Uwaga: W 
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przypadku obiektów wyłączonych z zakresu prac inwestycyjnych Wykonawca 
zobowiązany jest określić zakres niezgodności z  obowiązującymi standardami 

technicznymi, oraz dla lokalizacji, dla których nie  uzyskano zgodności z ww. 
standardami określić zakres zgodności z przepisami dotyczącymi utrzymania 
(instrukcje z serii ID) oraz wymaganiami prawa powszechnie obowiązującego; 

f) długość pociągów 600m; 

g) klasy obciążeń eksploatacyjnych wg PN-EN 15528: D4/120 km/h 

W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego 
dokumentację projektową wymagane jest osiągnięcie projektowych parametrów linii kolejowej, 
podstawowo poprzez usunięcie przyczyn istniejących ograniczeń w zakresie maksymalnej 
prędkości pociągów. 

3.2 Badania 

Wykonawca będzie prowadził badania, opisane w ppkt od 3.2.1 do 3.2.5 zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami i Regulacjami Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest na 21 dni przed przystąpieniem do badań przekazać Zamawiającemu 
harmonogram badań. W trakcie jego realizacji będzie on aktualizowany w cyklu tygodniowym. 
Wyniki tych badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu.  

 Badanie obiektów inżynieryjnych 

Zamawiający posiada ekspertyzy obiektów inżynieryjnych w km. 65,126; 67,777; 68,910; 

69,490; 73,601 oraz 77,176. Ekspertyzy stanowią załącznik nr.. do PFU. 

Dla pozostałych obiektów Wykonawca wykona badania obiektów inżynieryjnych objętych 
zamówieniem, za wyjątkiem obiektów przeznaczonych przez Zamawiającego do rozbiórki; 
przebudowy lub remontu poprzez odtworzenie. 

Badania obiektów inżynieryjnych obejmują przynajmniej: 

1) przygotowanie opisu technicznego; 

2) inwentaryzację obiektu wraz z inwentaryzacją uszkodzeń; 
3) badania stanu technicznego obiektu; 

4) badania materiałowe (badania materiałowe należy przeprowadzić zgodnie  

z obowiązującymi normami); 
5) przeliczenie nośności eksploatacyjnej zgodnie z normą PN-EN 15528; 

6) sprawdzeniu aktualnej nośności eksploatacyjnej wg Id-16 (zgodnie z §11 Przegląd 
specjalny). 

Na podstawie badań Wykonawca dokona oceny stanu technicznego obiektu, w tym: 

1) dokona orzeczenia na temat stanu technicznego obiektu; 

2) dokona analizy spełnienia wymagań eksploatacyjnych linii określonych w pkt 3.1 PFU; 

3) opracuje wnioski. 

 Badanie obiektów kubaturowych 

Nie dotyczy 
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 Badanie sieci trakcyjnej 

Nie dotyczy 

 Badania geotechniczne 

Badania geotechniczne należy przeprowadzić zgodnie z regulacją wewnętrzną 
Zamawiającego Igo-1 Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji 

linii kolejowej. 

Zamawiający nie posiada własnych badań geotechnicznych. W celu prawidłowego 
zaprojektowania i wykonania drogi kolejowej Wykonawca uszczegółowi rozpoznanie podłoża 
gruntowego na długości wymiany nawierzchni. 

 

 Badania jakości wód opadowo-roztopowych 

W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia oczyszczające wody opadowe 
i roztopowe odprowadzane do wód lub do ziemi (np. separatory, osadniki itp.), każdorazowa 
lokalizacja takiego urządzenia powinna zostać poprzedzona badaniami jakości wód 
opadowych i roztopowych. Wykonawca wykona badania jakości wód opadowych  
i roztopowych w zakresie zawiesiny ogólnej oraz węglowodorów ropopochodnych 
pochodzących z terenu objętego projektem. 

Na podstawie przeprowadzonych badań Wykonawca dokona rozpoznania składu 
jakościowego wód opadowych i roztopowych, w lokalizacjach, w których zaproponowane 
zostaną urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe odprowadzane do wód lub do 
ziemi (np. separatory, osadniki itp.). Zamawiający nie akceptuje stosowania ww. rozwiązań  
w lokalizacjach, w których wyniki badań nie potwierdzą przekroczeń dopuszczalnych stężeń 
substancji zanieczyszczających. 

Szczegółowa lokalizacja miejsc poboru prób oraz dokładna liczba prób zostanie określona 
przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu zakresu projektu, warunków terenowych, 

projektowanych systemów odwadniających i urządzeń wodnych, wielkości stacji, długości 
odcinków szlakowych, warunków gruntowo-wodnych, terenów sąsiednich, w tym obszarów 
chronionych i uzgodniona z Zamawiającym. 

Poboru prób należy dokonać w miarę możliwości w czasie trwania opadu, co najmniej raz  

w roku, w okresie wiosny lub jesieni lub innym uzgodnionym z Zamawiającym, jeśli specyfika 
zamówienia nie pozwala dokonać poboru w okresie wiosny lub jesieni. 

Pobór prób oraz oznaczenia poszczególnych zanieczyszczeń w wodach opadowo - 

roztopowych muszą zostać wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi metodykami 
określonymi w obowiązujących przepisach Prawa. Metodyki powinny być zgodne  
z metodykami referencyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej  

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 
do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub 
do urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311 z późn. zm.). 

Dokumentacja wyników oznaczeń laboratoryjnych powinna mieć formę zgodną z dobrą 
praktyką laboratoryjną oraz zasadami obowiązujących systemów zarządzania jakością. 
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Obligatoryjnym elementem jest określenie sposobu poboru próbek środowiskowych, sposobu 
przygotowania analitu do oznaczeń, dokładności oznaczeń w tym nazw aparatury analitycznej 
wykorzystywanej do badań, granicy wykrywalności, granicy oznaczalności, odzysku analitu, 
precyzji, dokładności.  

Wyniki badań należy ująć w opracowywanej dokumentacji projektowej. 

Badania powinny być wykonane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2023 poz. 215 z późn. zm.) w zakresie 

poboru prób, badania jakości wód opadowych i roztopowych oraz zgodnie z zakresem 

posiadanej akredytacji. 

Uzyskane wyniki badań zostaną przez Wykonawcę poddane ocenie oraz analizie i porównane 
z wartościami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 
urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311 z późn. zm.). 

Rozpoznanie składu jakościowego wód opadowych i roztopowych ma pozwolić na ocenę, czy 
niezbędne jest zastosowanie urządzeń służących ochronie środowiska gruntowo – wodnego 

(urządzeń oczyszczających) przy wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do 
ziemi. W przypadku gdy rozwiązania minimalizujące zostały wskazane w decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach, należy je zaprojektować i wykonać, przy czym mogą 
one być zmienione lub można z nich ewentualnie zrezygnować jedynie na etapie 

przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko lub poprzez zmianę decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

3.3 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa oznacza całość dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych decyzji, pozwoleń, technicznych warunków przyłączenia i uzgodnień 
dotyczących tego zamówienia) niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, tzn. do 
wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogólnych właściwości funkcjonalno-użytkowych 

oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W skład dokumentacji projektowej wchodzą 
wszystkie opracowania projektowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie  
z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. 

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, 

zasadami sztuki budowlanej w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia oraz wymaganiami Prawa. 

Zakres opracowań projektowych co do zasady ma zawierać się w obrębie terenów (działek) 
będących w dyspozycji Zamawiającego tj. nieruchomości, do których Zamawiający posiada 
prawo własności/użytkowania wieczystego/ograniczone prawo rzeczowe lub objętych zawartą 
z PKP S.A. umową Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. 

stanie prawnym, każde odstępstwo od tej zasady należy uzgadniać  
z Zamawiającym. 

Wykonawca na etapie opracowania koncepcji projektowej - jednakże przed podjęciem decyzji 
o wyborze trybu pozyskania decyzji lokalizacyjnej (w sytuacji gdy będzie ona wymagana)  
określi nieruchomości niezbędne  do zajęcia w celu prowadzenia robót budowlanych oraz 
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dokona analizy stanu prawnego tych nieruchomości, w tym stanowiących przedmiot umowy 
Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. Weryfikacji stanu prawnego należy dokonać na 
podstawie danych zawartych w księdze wieczystej, przy pomocy dostępu elektronicznego pod 
adresem ekw.ms.gov.pl oraz danych zawartych w pozyskanych wypisach z ewidencji gruntów 
i budynków, w tym dotyczących numerów ksiąg wieczystych. Wyniki przeprowadzonej analizy 
należy przedstawić w formie wykazu (wraz z podstawą określającą tytuł prawny) 
Zamawiającemu który bez zbędnej zwłoki zaakceptuje lub przekaże uwagi do wykazu ze 

wskazaniem na potrzebę pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości. Zaakceptowany 
przez Zamawiającego wykaz będzie stanowił podstawę do dalszych prac projektowych  w tym 
także zatwierdzenia koncepcji projektowej 

Ponadto opracowana dokumentacja musi zawierać wszelkie dane, obliczenia i  inne informacje 
wynikające z zapisów odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności lub 
przepisów krajowych, które niezbędne są do przeprowadzenia kompleksowego procesu 
weryfikacji podsystemów przez jednostkę notyfikowaną lub jednostkę wyznaczoną na etapie 
projektu - formę i zakres zawartych danych Wykonawca powinien uzgodnić z ww. jednostkami. 

Zamawiający wymaga dokumentacji wysokiej jakości, zarówno pod względem merytorycznym 
jak i redakcyjnym. 

Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej dla każdej branży oddzielnie – 

osobne tomy. 

 Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska geodezyjną dokumentację do celów projektowych. 
Geodezyjną dokumentację do celów projektowych stanowią: 

1) aktualne cyfrowe mapy do celów projektowych, które będą wykorzystywane do 
opracowania dokumentacji projektowej, zarówno dla robót wymagających pozwolenia na 
budowę jak również dla robót podlegających zgłoszeniu. Mapy do celów projektowych 

winny obejmować swoim zakresem tereny zamknięte oraz w razie potrzeby tereny 
przyległe do linii kolejowej o szerokości niezbędnej do prawidłowego opracowania całej 
wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celów projektowych powinna zawierać 
aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr działek ewidencyjnych i 
przebieg granic działek ewidenycjnych); 

2) projekt założenia kolejowej osnowy geodezyjnej (uzgodniony z właściwym terytorialnie 
Wydziałem Geodezji Biura Geodezji Kolejowej i Ochrony Środowiska PLK S.A.) 

3) kolejowa osnowa geodezyjna – wykonawca założy oraz wykona niezbędne pomiary 
geodezyjne dotyczące kolejowej podstawowej poziomej, wysokościowej oraz specjalnej 
osnowy geodezyjnej według zasad określonych w „Standardzie dla kolejowej osnowy 
geodezyjnej, znaków regulacji osi torów, wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz 
opracowań map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ig-6” wprowadzonym do 
stosowania uchwałą nr 22/2023 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dn. 9 stycznia 

2023 r.; 

4) inne opracowania na podstawie wyników dodatkowych pomiarów geodezyjnych 

wykonanych na potrzeby sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej. 
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Przed wykonaniem pomiarów w celu sporządzenia map do celów projektowych Wykonawca 

powinien sprawdzić dokładność i stan pionowej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, a w 
razie potrzeby założyć dodatkowe punkty osnowy geodezyjnej o dokładności określonej w 
branżowym standardzie Ig-6. Stabilizację nowych punktów osnowy pomiarowej zamarkować 
na kolejowym terenie zamkniętym w miejscach, gdzie nie będą prowadzone prace budowlane 
i punkty nie ulegną zniszczeniu. 

Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych powinna zostać opracowana zgodnie z: 
1) obowiązującymi państwowymi przepisami Prawa; 
2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znaków regulacji osi torów, wykonywania 

pomiarów geodezyjnych oraz opracowań map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Ig-6 (uchwała Nr 22/2023 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia 
2023 r.); 

3) Standardem technicznym „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej” 
GK-1 (Uchwała Nr 8 Zarządu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.). 

Przed złożeniem opracowanej dokumentacji do celów projektowych, we właściwym 
terytorialnie KODGiK, a w przypadku opracowania wykraczającego poza teren zamknięty - we 

właściwym terytorialnie PODGiK, należy celem rejestracji wykonanych map zastosować 
procedury związane z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie  
z Instrukcją Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., wprowadzonej zarządzeniem nr 33/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. z dnia 21 lipca 2015 r. zmienionej uchwałą Nr 76/2023 Zarządu PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. z dnia 31 stycznia 2023 r. 

Wykonawca przekaże do Wydziału Geodezji Biura Terenów Kolejowych i Ochrony Środowiska 
PKP PLK S.A.: 

1) mapy do celów projektowych w wersji cyfrowej w formacie *.dwg, *.dgn, 

2)  dane o poziomej i wysokościowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania 
mapy do celów projektowych. Dane te powinny zawierać dokładność, sposób 
stabilizacji, opisy topograficzne punktów i wykaz współrzędnych x,y,z. 

W trakcie opracowania mapy do celów projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzić 
proces sprawdzenia zgodności granic działek ewidencyjnych stanowiących kolejowy teren 
zamknięty ze stanem faktycznym: 

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczące granic działek ewidencyjnych obszaru 
kolejowego z  PZGiK oraz PKP S.A.;  

2) Wykonawca dokona analizy porównawczej zgodności przebiegu granic pozyskanych ze 

źródeł wymienionych w pkt1; 
3) wynik analizy porównawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia 

zaobserwowanych rozbieżności podlega przekazaniu do Zamawiającego celem oceny 
przeprowadzonej analizy; 

4) w przypadku stwierdzenia rozbieżności danych, które mogą wpłynąć na rzetelność 
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczególności na prawidłowe określenie 
terenu rozgraniczającego realizację inwestycji, Wykonawca zobligowany jest do 
przeprowadzenia szczegółowego postępowania doprowadzającego do zgodności danych 
ewidencyjnych. Czynności te należy przeprowadzić zgodnie z przepisami prawa w tym 
zakresie. 
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 Koncepcja projektowa 

Koncepcja projektowa musi zawierać w szczególności opis wraz z graficznym 
przedstawieniem na mapie zasadniczej/mapie sytuacyjno-wysokościowej pozyskanej 
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (KODGiK i/lub PODGiK) w skali nie mniejszej 

niż 1:1000, planowanego zakresu robót oraz proponowanej technologii robót wraz z ich 

fazowaniem. 

W ramach opracowania koncepcji projektowej należy przedstawić również proponowane 

terminy wykonania poszczególnych faz robót oraz całego przedsięwzięcia z uwzględnieniem 
harmonogramu zamknięć torowych. 

W ramach koncepcji projektowej Wykonawca przedstawi także plan monitorowania środków 
kontroli ryzyka dotyczący etapu projektowania. 

Zatwierdzenie koncepcji projektowej odbywać się będzie zgodnie z przepisami 
obowiązującymi u Zamawiającego, w szczególności z procedurą SMS-PW-09. 

Wykonawca w terminie do 30 dni od podpisania Umowy ma przedstawić Zamawiającemu 

koncepcję projektową. 

Zakres Koncepcji projektowej: 

1) Wstępne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych poprzez zgromadzenie dostępnych 
materiałów archiwalnych, w tym studiów w zakresie badań geotechnicznych, opracowań 
geologiczno-inżynierskich, a także wizję lokalną stanu podłoża, zgodnie z obowiązującymi 
Regulacjami Zamawiającego, w tym w szczególności z Wytycznymi badań podłoża 
gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej Igo-1; 

2) Inwentaryzacja obiektów inżynieryjnych i budowlanych (w tym badania) m.in. mostów, 
wiaduktów, budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do 
opracowania projektu budowlanego; 

3) Stan istniejący w zakresie telekomunikacji i potencjalnych kolizji z innymi operatorami 

telekomunikacyjnymi 

4) Część technologiczno – ruchowa; 

5) Koncepcja układów torowych stacji wraz z systemem odwodnienia; 

6) Koncepcja geometrii układów torowych na szlakach (plan i profil) w szczególności 
uwzględniając maksymalną prędkość pociągów na linii kolejowej; 

7) Analiza stanu podtorza wraz z koncepcją jego wzmocnienia w słabych miejscach oraz 
lokalizacjach mogących się ujawnić w zmienionych warunkach eksploatacyjnych; 

8) Koncepcja remontu sieci trakcyjnej z uwzględnieniem układu zasilania i sterowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędne dane potrzebne do sporządzenia 
wniosków dla wystąpienia przez Zamawiającego o określenie warunków przyłączenia sieci 
trakcyjnej do sieci dystrybucyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A.. Analiza układu zasilania 
znajduje się w ….(należy wpisać np. studium wykonalności, koncepcja zasilania), na etapie KPP 

Zamawiający oczekuje potwierdzenia tych analiz bądź jeśli zajdzie taka potrzeba 
ponownego przeanalizowania układu zasilania; 

9) Koncepcja sieci, instalacji i urządzeń energetyki do 1 kV. W koncepcji należy uwzględnić 
dotychczasowe odbiory z podziałem na odbiory należące do PLK S.A. oraz odbiory obce 
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(w przypadku zmiany lub likwidacji dotychczasowego zasilania) w celu oddzielnego 

opomiarowania. W koncepcji należy również wskazać odbiory wymagające rezerwowego 
zasilania; 

10) Koncepcja zabudowy urządzeń srk warstwy podstawowej (uwzględniająca przyszłościową 
zabudowę systemu ERTMS/ETCS poziom 2), spełniających wymogi interoperacyjności, 
uwzględniająca zabudowę zintegrowanych systemów srk i ich monitorowania oraz 
kierowania ruchem kolejowym z Lokalnego Centrum Sterowania LCS, w tym urządzeń 
dSAT; 

11) Koncepcja przebudowy istniejących obiektów inżynieryjnych z przeliczeniem ich nośności 
wg obowiązujących norm, skrajni budowli i określeniem zakresu robót niezbędnych do 
osiągnięcia zakładanych prędkości lub budowy nowych obiektów z uwzględnieniem 
warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile decyzja będzie wymagana); 

12) Koncepcja przekwalifikowania lub likwidacji skrzyżowań linii kolejowej z drogami 
publicznymi w jednym poziomie oraz zastąpienie skrzyżowań w poziomie skrzyżowaniami 

dwupoziomowymi, w liczbie nie większej niż przewidziane jest to w decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile decyzja będzie wymagana) oraz w lokalizacji i 

o parametrach zgodnych z tymi, które określone zostały w tej decyzji; 

13) Koncepcje usuwania drzew i krzewów, niezbędne nasadzenia, projekty zieleni wokół 
obiektów kubaturowych, dróg oraz zieleń naprowadzającą dla zwierząt (o ile będzie 
potrzebna); 

14) Propozycja podziału zakresu robót na etapy i fazy wraz ze wstępnym harmonogramem; 

15) Wytyczne dla opracowania rozkładu jazdy pociągów w trakcie realizacji poszczególnych 
etapów i faz robót wraz ze wstępnym harmonogramem realizacji i harmonogramem 

wymaganych zamknięć torowych; 

16) Projekcja nakładów inwestycyjnych dla okresu realizacji projektu. 

Wykonawca na etapie Koncepcji projektowej musi określić w jaki sposób i w jakim stopniu 
będzie odbywało się wdrożenie wymagań TSI oraz weryfikacji WE podsystemów 
strukturalnych. 

Zatwierdzona koncepcja projektowa będzie podstawą do sporządzenia kolejnych elementów 
dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja powinna zawierać również wszystkie inne dokumenty, schematy, plany, wykazy 

itp. służące do przedstawienia rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę. 

 Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego  

W przypadku realizacji robót budowlanych wymagających PnB, w razie konieczności, 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji zamówienia opracować wnioski o wydanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego i przedłożyć je do weryfikacji zgodnie z instrukcją Ia-14. Wnioski po uzgodnieniu 

przez jednostki/komórki organizacyjne wskazane w Ia-14 należy przedłożyć do podpisu 
upełnomocnionemu przedstawicielowi Zamawiającego. 

W przypadku, gdy po dokonaniu przez Wykonawcę weryfikacji stanu prawnego działek, 
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o której mowa w pkt 3.3 powyżej, Wykonawca stwierdzi, że którakolwiek z nieruchomości, na 
których planowane są roboty budowlane  wymagające PnB posiada stan prawny 
nieuregulowany, w tym w rozumieniu art. 113 ust 6 i ust 7 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, dla realizacji robót budowlanych będzie pozyskana decyzja o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej.  

 

Wykonawca opracuje wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie: decyzji o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ww. 

wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej należy przygotować według „Standardów 
opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub inwestycji celu 

publicznego” wprowadzonych Decyzją Nr 2/2022 Członka Zarządu – dyrektora ds. wsparcia 

operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 4 lipca 2022 r. Zakres i forma wniosku wraz z załącznikami musi być zgodna  
z wymaganiami właściwego organu wydającego decyzję. 

Do wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na załącznikach 
mapowych należy, poza elementami określonymi w art. 9o ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 28 marca 

2003 r. o  transporcie kolejowym (Dz.U.2019.710 tekst jednolity z późn. zm.), nanieść: 
1) granice kolejowego terenu zamkniętego  
2) kilometrację linii kolejowej; 
3) istniejące i projektowane obiekty budowlane. 

Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu pozyskania 

decyzji lokalizacyjnych. Decyzja w tym zakresie należy do Zamawiającego. Przy 
opracowywaniu wniosków należy tak podzielić odcinki linii kolejowych objętych zamówieniem, 
aby możliwie maksymalnie usprawnić uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnych. 

Wykonawca odpowiada za jakość i kompletność wniosku/ów. 

Po opracowaniu wniosków (wraz z załącznikami) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
opracowane, kompletne materiały celem akceptacji. Wykonawca na wezwanie 
Zamawiającego wprowadzi w wyznaczonym terminie wszelkie korekty i uzupełnienia 
wskazane przez Zamawiającego. 

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowiązany jest do współpracy  
z Zamawiającym w zakresie składania dodatkowych wyjaśnień na żądanie organów 
wydających opinie i decyzje oraz uzgadniających decyzje, terminowego przygotowania  
i uzupełniania dokumentacji, uzgadniania alternatywnych rozwiązań projektowych, udzielania 
odpowiedzi na uwagi, zastrzeżenia i wnioski zgłoszone przez strony postępowania 
administracyjnego. 

W przypadku, gdy  decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dotyczyć będzie 
nieruchomości, o których mowa w art. 9s ust. 3b i/lub w art. 9s ust 3e i/lub w art. 9q ust. 1 pkt 

6) i/lub w art. 9s ust. 9  ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca sporządzi opis tych 
nieruchomości wraz z dokumentacją fotograficzną, według stanu nieruchomości w dniu 
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji.  

Opis stanu nieruchomości musi zawierać, w szczególności: 

1) dane ewidencyjne nieruchomości/działki; 

2) opis budynków – w tym rodzaj materiału użytego do budowy, przeznaczenie, 
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powierzchnię zabudowy, powierzchnię użytkową itp.; 

3) opis pozostałych naniesień i innych obiektów budowlanych oraz uzbrojenie działki 
z podaniem powierzchni, długości, wysokości i rodzaju materiału budowlanego oraz 
uzbrojenie działki; 

4) zinwentaryzowanie składników roślinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.) 
z  podaniem ich gatunku, wieku i ilości, sztuk, m², itp. 

5) część fotograficzna, z wrysowanym przebiegiem granicy działki na zdjęciu, jej 
numerem i datą wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjęcia 
powinny być oznaczone (np. przy pomocy tyczek). 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu opis stanu nieruchomości  
w terminie do 10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu opisy stanu nieruchomości, 
o  których mowa w ustawie o transporcie kolejowym w art. 9q ust 1 pkt 6) i/lub art. 9s ust. 9  

również według stanu na dzień odbioru końcowego, o którym mowa w pkt 4.4.5 PFU w terminie 
10 dni od potwierdzenia ich  zakończenia przez Zamawiającego i stwierdzenia zgodności 
wykonania ww. robót z dokumentacją i umową. 

Wzór opisu stanu nieruchomości, o którym mowa wyżej, znajduje się w Załączniku nr 11.  

do niniejszego PFU. 

Po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla 
nieruchomości nabytych przez Zamawiającego na potrzeby realizacji inwestycji, Wykonawca 
wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowiące zewnętrzny obszar linii kolejowej.  

W przypadku nieruchomości lub ich części, które planowane są do nabycia na rzecz Skarbu 
Państwa, Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić, czy nieruchomości te umieszczone są w: 
1) wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń, o którym mowa w art. 101c ust. 3  

i art. 101 d ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 

z 2024 r. poz. 54).  

2) wykazie historycznych zanieczyszczeń, o którym mowa w art. 101c ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54). 

3) rejestrze bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku, o którym 
mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 

w  środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2187). 

W przypadku potwierdzenia, że nieruchomość znajduje się w wykazach lub rejestrze, o którym 
mowa powyżej, Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie 
Zamawiającego oraz przekazać dokumentację potwierdzającą ten wpis, w tym  
w szczególności wskazać rodzaje zanieczyszczeń. 

 

 Operaty szacunkowe 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu operatów 
szacunkowych w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej do których PLK SA nabyła prawo użytkowania wieczystego, a które 
na dzień wydania przedmiotowej decyzji stanowiły własność Skarbu Państwa i nie było 
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ustalonego na nich prawa użytkowania wieczystego. Operaty szacunkowe do ww. 
nieruchomości Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia 
ostateczności decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Operaty te muszą być sporządzone 
według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez 
organ I instancji oraz według jej wartości na dzień ostateczności przedmiotowej decyzji. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu operatów 
szacunkowych w przypadku zaistnienia konieczności pozyskania praw do innych 
nieruchomości niż te, o których mowa w art. 9s ust. 3b i 3e ustawy o transporcie kolejowym 

jak również nieruchomości o których mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6) i art. 9s ust. 9 ustawy o 
transporcie kolejowym.  

Operaty muszą być sporządzone przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy 
majątkowego i należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
przepisami: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,  
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny 
nieruchomości. Operat szacunkowy musi zawierać wszystkie wymagane dla niego elementy 

zarówno formalne jak i prawne. Ponadto operat musi zawierać kopię wypisu z rejestru gruntów 
oraz protokół z badania księgi wieczystej, jeżeli księga wieczysta jest prowadzona, a nie 
znajduje się w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. 

 Projekt budowlany  

Wykonawca opracuje projekty budowlane, które umożliwią uzyskanie niezbędnych decyzji 
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiający bezwzględnie wymaga opracowania 
dokumentacji projektowej, również tej wymagającej tylko zgłoszenia, w oparciu o aktualne 

mapy do celów projektowych. 

Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany 
architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. Wykonawca 
sporządzi/zaktualizuje wykaz obiektów, obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami znajdujących się na terenie objętym robotami 
budowlanymi. Wykaz ten powinien być sporządzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane 
od organów ochrony zabytków (krajowych, wojewódzkich, gminnych). Wykaz powinien 
zawierać m.in. dane ewidencyjne nieruchomości na jakiej posadowiony jest obiekt/obszar 
objęty ochroną, dokładny adres, numer księgi wieczystej jeśli jest prowadzona, nazwę zabytku, 
numer i datę decyzji na podstawie której obiekt/obszar został objęty ochroną oraz wskazanie 
organu który prowadzi rejestr/ewidencję w której ww. obiekt/obszar został ujęty. W przypadku 
obiektów, obszarów wpisanych do rejestru zabytków, należy uzyskać pozwolenie na 
prowadzenie robót budowlanych wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. 
W przypadku obiektów wpisanych do ewidencji zabytków oraz obiektów dla których ochrona 
jest prowadzona w innej formie, należy uwzględnić wymagania właściwego konserwatora 
zabytków, bez względu na ich treść i formę.  

Należy przestrzegać wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiędzy 
branżami. 

Załączyć uzgodnione projekty usunięcia kolizji z sieciami zewnętrznymi ( PKP Telkol sp. z o.o., 
TK Telekom sp. z o.o. i innymi operatorami telekomunikacyjnymi) 

Wykonawca jest zobowiązany procedować w imieniu Zamawiającego postępowania  
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o wydanie niezbędnych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowień, 
zezwoleń, porozumień, umów, uzgodnień, opinii i innych (z wyłączeniem decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej/ decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (pełnomocnictwo w tym zakresie nie jest 
udzielane Wykonawcy).  

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu 

budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji 
danego elementu na jednostkę czasu w cyklu życia w odniesieniu do rozwiązań 
konwencjonalnych. Przy rozwiązaniach innowacyjnych należy mieć na uwadze 
uwarunkowania wynikające z procedur TSI również w zakresie terminów uzyskiwania 
niezbędnych uzgodnień. 

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywać się będzie zgodnie z przepisami 
obowiązującymi u Zamawiającego, w szczególności z procedurą SMS-PW-09. 

 Projekty wykonawcze 

Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego 
i powinien zawierać, m.in.: 

1) Opracowanie dotyczące układu geometrycznego - obejmujące: 
Wyłącznie plan układu geometrycznego torów i połączeń torowych*) w skali 1:500 

zawierający opis lub oznaczenie wszystkich projektowanych elementów w 
płaszczyźnie poziomej i pionowej (szczegóły układu torowego w skali min. 1:250), 

*) uwaga: – planu nie należy przedstawiać na mapie do celów projektowych 

Układ wysokościowy torów i połączeń torowych, rozjazdy w skali 1:500 (szczegóły w skali 
1:250), 

Profile podłużne torów (projekty niwelet), co najmniej w zakresie torów szlakowych, 
głównych zasadniczych, głównych dodatkowych w skali 1:5000/200 (lub podobnej – 

poprawiającej czytelność opracowania), 
Projekty schematów stabilizacji osi dla wszystkich torów i połączeń torowych, z 

uwzględnieniem lokalizacji nowych znaków regulacji (kolejowej osnowy specjalnej 
KOS), 

Wykazy współrzędnych i kilometrację punktów głównych (pkp, kkp, pł, kł, PR, KR, ŚGR, 
ZP, PŁP itd.) wraz z parametrami elementów układu geometrycznego, 
2) Opracowanie dotyczące  nawierzchni kolejowej – obejmujące: 

Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 wraz ze szczegółami  w skali min. 1:20. 
Plan nawierzchni torowej w skali 1:500 (szczegóły w  skali 1:250) zawierający wybór 

wariantu konstrukcji nawierzchni torowej, w szczególności typy/rodzaje szyn, 
podkładów, przytwierdzenia, rozstaw podkładów, grubości podsypki, 

Zestawienie projektowanych parametrów konstrukcyjnych i geometrycznych rozjazdów i 
skrzyżowań torów, przyrządów wyrównawczych, odbojnic itd., 

Rysunek doboru i rozłożenia podrozjazdnic dla wszystkich połączeń torowych w skali 1:250 
(lub 1:100), 

Rysunki innych elementów konstrukcyjnych w nawierzchni torowej – jeżeli ich 
zastosowanie zostało uzgodnione w projekcie,  
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3) Opracowanie dotyczące  ukształtowania, wzmocnienia i zabezpieczenia podtorza i 
podłoża kolejowego obejmujący: 

Projekt układu geometrycznego podtorza – mapa/plan podtorza*) - w skali 1:500 

(szczegóły w skali 1:250), 
Przekroje poprzeczne w skali 1:50 (lub 1:100), 

Projekt wzmocnienia i zabezpieczenia podtorza (zestawienia i obliczenia dla przyjętych 
rozwiązań technicznych), 

*) Dla przedstawienia całości rozwiązań projektowych podtorza należy opracować mapę 
podtorza dla: 

- odcinków szlakowych w skali 1:500, 
- dla stacji i posterunków w skali 1: 500 lub 1: 250. 
Mapa/plan podtorza ma być opracowaniem zestawieniowym, w którym należy przedstawić 

wszystkie projektowane elementy podtorza, w tym: 

- ograniczone krawędziami powierzchnie/płaszczyzny torowiska (powierzchnie/ 
płaszczyzny pokryć ochronnych, na których ułożona będzie nawierzchnia 
torów/rozjazdów), 

- ograniczone krawędziami skarpy i dna rowów bocznych, 
- ograniczone krawędziami powierzchnie/płaszczyzny skarp przekopów/nasypów, ław i 

odsadzek, 

- osie elementów odwodnienia (rowów, drenaży, kolektorów, drenokolektorów, odwodnień 
liniowych); 

- mające wpływ na kształtowanie elementów podtorza: 
- krawędzie (lub osie): peronów, murów (w tym oporowych), ścian, ścian kątowych, rowów 

umocnionych, ulic, dróg, placów, dojść, dojazdów, 
- krawędzie (lub osie) fundamentów - wszystkich zinwentaryzowanych lub projektowanych 

– wszystkich branż, 
- krawędzie (lub osie) obiektów inżynieryjnych, budynków/budowli, przejazdów i przejść. 
- trasy kanalizacji kablowych (korytek/koryt kablowych). 

Wyznaczone projektowane elementy podtorza i systemu odwodnienia należy opisywać: 
- na wyznaczonych krawędziach, 
- przez opisanie współrzędnych (x, y, z), 
- przez opisanie kierunków spadków podłużnych i poprzecznych (linii najwyższego spadku) 

– oraz ich wartości i długości, 
- przez oznaczenie odpowiednich płaszczyzn/powierzchni indywidualnym kolorowym 

cieniowaniem. 

Na mapie podtorza współrzędne krawędzi należy wyznaczać nie rzadziej, niż co 25,0 m.  
Na mapie podtorza projektowany układ torowy należy przedstawiać w formie referencyjnej 

(w tle) bez wskazywania szczegółów i wartości parametrów geometrycznych. 
Na stacjach przekroje poprzeczne należy określać nie rzadziej niż co 25,0m. 
Na szlakach przekroje poprzeczne należy określać nie rzadziej niż co 50,0m. 
Na przekrojach poprzecznych nie należy wskazywać torów/rozjazdów przewidywanych do 

likwidacji/rozbiórki/przebudowy. 
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Skala przekrojów poprzecznych nie powinna być mniejsza niż 1:100, a w przypadku 
uzasadnionych problemów z czytelnością rysunków - 1:50. 

4) Projekt układu geometrycznego odwodnienia w skali 1:500 (szczegóły w skali 
1:250), 

Rozwinięcie drenaży, kolektorów itp. wraz ze szczegółami technicznymi, 

Obliczenia hydrauliczne. 

5) Rysunki zestawieniowe (oprócz planszy zbiorczej), 
Oprócz planszy zbiorczej Wykonawca opracuje następujące rysunki/plany zestawieniowe: 
a) Wyłącznie plan układu geometrycznego torów i połączeń torowych w skali 1:500 

zawierający opis i oznaczenie wszystkich projektowanych elementów w płaszczyźnie 
poziomej i pionowej, 

b) Plan układu geometrycznego torów i połączeń torowych w skali 1:500 zawierający opis 
i oznaczenie wszystkich projektowanych elementów w płaszczyźnie poziomej i 

pionowej + mapa/plan podtorza + konstrukcje budowlano/inżynierskie + elementy 
naziemnego uzbrojenia branż: energetyka, sterowanie ruchem kolejowym (perony, 
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych, maszty oświetleniowe, semafory, itp.), 

c) Plan układu geometrycznego torów i połączeń torowych w skali 1:500 zawierający opis 
i oznaczenie wszystkich projektowanych elementów w płaszczyźnie poziomej i 
pionowej + konstrukcje budowlano/inżynierskie + elementy naziemnego i podziemnego 
uzbrojenia branż: energetyka, sterowanie ruchem kolejowym, telekomunikacja, – 

przedstawione na mapie do celów projektowych.  
W ramach projektu wykonawczego należy na planie sytuacyjnym przedstawić lokalizacje: 

• słupków/tablic hektometrowych 

• pochylników 

• wskaźników drogowych, w tym w szczególności: 
-W6, W6a, W6b, W8, W9, W10a, W10b, W13, W16, W27a, W32, 

z podaniem kilometraża ustawienia danego wskaźnika. 
6) Projekt wykonawczy sieci, instalacji i urządzeń energetyki do 1 kV powinien składać 

się z: 
a)      części opisowej, gdzie zostaną zamieszczone wymagania techniczne 

projektowanych urządzeń oraz instalacji, które zostaną potwierdzone wykonanymi  
obliczeniami (obciążenie wewnętrznych linii zasilających oraz poszczególnych 
obwodów, dobór przewodów i zabezpieczeń, spadki napięć w obwodach, skuteczność 
działania środków ochrony od porażeń), bilans mocy, zestawienie materiałów, 
b)      części graficznej, gdzie zostaną załączone schematy ideowe instalacji, plany 
sytuacyjne dla projektowanej instalacji, oraz inne specjalistyczne rozwiązania dla branży 
energetycznej. 

Opracowany projekt powinien spełniać aktualne przepisy, normy, rozporządzenia oraz 
wytyczne Zamawiającego. 

7) inne projekty specjalistyczne posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia 
(projekty technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopów, projekty organizacji 
ruchu kolejowego – fazowania robót w czasie realizacji, projekty czasowej i stałej 
organizacji ruchu drogowego (w tym pieszego), projekty usunięcia kolizji z 
urządzeniami infrastruktury podziemnej, itp.); 
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8) oświadczenie o zgodności z projektem budowlanym, kartę uzgodnień 
międzybranżowych; 

9) projekt wykonawczy (techniczny) urządzeń srk należy opracować zgodnie z 
Rozdziałem 15 Wytycznych Ie-4; 

 

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywać się będzie zgodnie z przepisami 
obowiązującymi u Zamawiającego, w szczególności z procedurą SMS-PW-09. 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), zawierających zbiory wymagań w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny być opracowane 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obejmować powinny: 
1) wymagania techniczne dla materiałów przeznaczonych do wbudowania odnośnie rodzaju 

i jakości materiałów, urządzeń, elementów i konstrukcji dostarczanych przez 

Wykonawców, w tym zakres i warunki stosowania materiałów do ponownego użytku oraz 
rodzaj wymaganych dowodów jakości: atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, 
aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiałów, surowców i wyrobów stanowiących 
przedmiot odbioru przed wbudowaniem; 

2) szczegółowe warunki wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót: 
 przywołanie obowiązujących w prawodawstwie polskim i w PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. przepisów, norm i wytycznych, odnoszących się do roboty ujętej w danej 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

 ewentualne zalecenia technologiczne wpływające na jakość wykonania danej roboty, 
dotyczące sposobu wykonania, użycia sprzętu, maszyn, warunki uzyskania zamknięć 
dróg lub ulic i oznakowanie objazdów na czas robót; 

 zakres badań kontrolnych do sporządzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego), 

wymagania jakościowe przy odbiorze, niezbędne dowody jakości wykonania robót oraz 
dopuszczalne odchylenia od wymagań norm; 

 wymagania w zakresie kontroli wykonania, badań i odbiorów, prób, rozruchów, itp.; 
 zakres niezbędnych projektów wykonawczych i powykonawczych, wraz ze złożeniem 

wniosków i uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie obiektów; 
 wykaz szczegółowy mających zastosowanie norm i przepisów. 

Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem Zamówienia mogą 

być ujęte w części ogólnej STWiORB. 

 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej  

Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi być wykonana w następujący sposób: 

1) Dokumentację projektową należy sporządzić w języku polskim; 

2) Poszczególne dokumentacje projektowe powinny zawierać:  
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a) tytuł dokumentu; 

b) nazwę projektu (i nr, jeśli dotyczy) i jego lokalizację o ile nie wynika z nazwy projektu; 

c) etap projektu (jeśli dotyczy); 
d) wersję dokumentu; 
e) datę powstania dokumentu; 
f) nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu wraz z podpisem, kopią 

uprawnień wraz z aktualnym ubezpieczeniem; 

g) nazwę i adres Zamawiającego; 
h) na początku dokumentu spis treści dokumentu; 
i) pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami; 
j) na końcu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisów i literatury przywołanej 

w  dokumencie; 

k) nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu i numerem 

wersji; 

l) stopka na każdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbą stron kompletnego 
dokumentu; 

m) każda kolejna wersja dokumentu powstająca w wyniku wprowadzania poprawek 
powinna być oznaczona kolejnym numerem; 

n) zmiany należy każdorazowo zaznaczyć na projekcie lub w załączniku; 

3) Dokumentacja projektowa musi być wykonana z podziałem na poszczególne branże; 

4) Dokumentację projektową po uzyskaniu wszystkich zgód i pozwoleń należy przekazać 
Zamawiającemu w następujący sposób: 

a) 1 egz.- oryginał – (ostemplowany załącznik do PnB – w przypadku realizacji Projektów 
budowlanych); 

b) 4 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacją zgodności z oryginałem – załącznikiem 
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektów budowlanych); 

c) 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD; 

5) Dokumentacja w formie elektronicznej musi spełniać wymagania zawarte w załączniku 
nr … do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach, 

*.cu, *.jpg, *.tiff itp. również należy dołączyć do przekazywanych materiałów zapewniając 
odpowiednie powiązania pomiędzy odniesieniami; 

6) Dokumentację w formie papierowej należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, 
złożyć w format A4 i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony 
projektów powinny być ponumerowane; 

7) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany dostarczyć 1 dodatkowy egz. 
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacją zgodności z oryginałem – 

załącznikiem do wydanego PnB w przypadku projektów budowlanych. 

8) Projekty Wykonawcze należy sporządzić dla każdego obiektu inżynieryjnego osobno i 
przekazać po 1 egz. do IZ Ostrów WLKP.. 

3.4 Dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

W przypadku gdy będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca  

w ramach Terminu wykonania Umowy będzie zobowiązany do skompletowania całej 
wymaganej Prawem dokumentacji (niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) oraz 
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uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu/obiektów i przekazanie go Zamawiającemu. 

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 

(Dz.U.2024 poz.54 z późn. zm.), w terminie 30 dni przed dniem oddania do użytkowania, 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać do komórki prowadzącej projekt  
w PLK S.A. dokumenty niezbędne do poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub 
przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów bądź instalacji, które realizowane 
są jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w myśl ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. w 

sytuacji, gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wymagana). Obowiązek ten 
należy zrealizować w ww. terminie, za termin uznając dzień przekazania do użytkowania 
ostatniego obiektu budowlanego objętego Umową. 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać do komórki prowadzącej projekt  

w PLK S.A. dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia urządzenia wodnego Wodom 
Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wg wymagań 
art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

3.5 Operat kolaudacyjny  

Operat kolaudacyjny stanowi zbiór wszystkich dokumentów budowy, przygotowanych przez 
Wykonawcę robót w celu ich przekazania Zamawiającemu, stanowiący podstawę odbioru 
i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 

Na zakończenie robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla 

odbieranych robót. Operat kolaudacyjny należy opracować zgodnie z Warunkami i zasadami 

odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych, przyjętymi Uchwałą Nr 268/2020 Zarządu 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r. i Wytycznymi przeprowadzania 

odbiorów końcowych robót inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji przyjętymi Decyzją Nr 53/2017 Prezesa Zarządu PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 września 2017 r. 

Operat kolaudacyjny dla każdej branży osobno należy przekazać Zamawiającemu w 
następującej liczbie egzemplarzy: 
1) 1 egzemplarz - oryginał; 
2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacją o zgodności z oryginałem 

potwierdzoną przez Kierownika budowy); 

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD zgodnie z załącznikiem nr … 
do niniejszego PFU. 

Ww. dokumentację należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, złożyć do formatu A4 

i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony należy ponumerować 

oraz załączyć szczegółowy spis zawartości. 

Operat kolaudacyjny musi zawierać dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9 
warunków i zasad odbioru robót budowlanych na liniach kolejowych przyjętych Uchwałą 
Nr 268/2020 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r. 



PFU dla zadania Prace na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice – rewitalizacja toru nr 1 wraz z robotami 

towarzyszącymi na szlaku Krotoszyn – Koźmin Wielkopolski w ramach projektu „Udrożnienie podstawowych ciągów 
wywozowych z Dolnego Śląska” 

Strona 52 z 132 

Wykonawca przed odbiorem końcowym obowiązany jest również sporządzić dla potrzeb 
Zakładu/Zakładów Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczególnych branż (dla 
uzupełnienia lub założenia Książki Obiektu Budowlanego) zawierające branżową: 
1) dokumentację powykonawczą; 
2) protokoły badań i pomiarów; 
3) geodezyjną dokumetację powykonawczą; 
4) dokumentacja fotograficzna z przebiegu robót. 
5) Dokuemntację materiałową 

W zakresie SMW należy dodatkowo wykonać dokumentację paszportyzacyjną w formie 
elektronicznej. 

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, ma ono zostać dołączone do operatu 
kolaudacyjnego. 

Zamawiający podkreśla, iż operat kolaudacyjny musi zawierać zgody wodnoprawne  

z wnioskami i dokumentami niezbędnymi do dokonania czynności administracyjnych 
związanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletną dokumentację z postepowań 
administracyjnych związanych ze zgodami wodnoprawnymi. 

 Plan utrzymania  

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego robót Wykonawca opracuje plan utrzymania 
oraz  uzgodni go z Zamawiającym (w tym reprezentowanym przez właściwy IZ). 
Dokument ma  dotyczyć urządzeń: 

1) systemu srk, podsystemów i urządzeń srk 

2) telekomunikacji kolejowej; 

3) kontroli dostępu, systemów przeciwpożarowych, klimatyzacyjnych, służących ochronie 
środowiska, elektroenergetyki kolejowej, odwodnienia (zapis należy dostosować 
do  przedmiotu zamówienia). 

2. Plan utrzymania dla ww. urządzeń będzie obejmować obowiązki Wykonawcy, świadczone 
przez cały okres gwarancji jakości robót i realizujące czynności w zakresie wymaganym 
przez Prawo, wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty producenta 

lub dostawcy. 

Wykonawca w planie utrzymania określi  sposób demontarzu, konserwacji, ponownego 
mnotarzu urządzeń w okresie gwarancji, oraz wykonawca przeszkoli personel 
zamawiającego stosownie do wymaganych kwalifikacji aby urządzenia nie utraciły 
gwarancji przy takich czynnościach. 

3. Dodatkowo, dla urządzeń wskazanych w ww. pkt 1 ppkt od 1) do 4), tj. srk, ERTMS/ETCS, 

urządzeń telekomunikacji kolejowej i dSAT, plan utrzymania powinien być zgodny 

w  szczególności z wymaganiami Zasad Utrzymania wskazanymi w Rozporządzeniu 
Komisji (UE) 2023/1695 z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie technicznej specyfikacji 

interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii 

Europejskiej (z późniejszymi zmianami) zwaną dalej „TSI Sterowanie” oraz zawierać 
parametry jakościowe dla zabudowanych urządzeń. Wykonawca powinien założyć, co 
najmniej: średni czas między usterkami MTBF (Mean Time Between Failure) ≥ 13 500 h. 
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4. Wymaganie wskazane w ust. 3, tj. dotyczy wyłącznie urządzeń, których oddanie do 
eksploatacji u Zamawiającego następuje w oparciu o: 

1) świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do 
prowadzenia ruchu kolejowego wydawanego przez Prezesa UTK na podstawie art. 22f. 

Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (z późniejszymi zmianami) 
lub 

2) deklaracje WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności 
z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei 
określonymi w TSI; 

3) dopuszczenia wydane przez Zamawiającego w trybie procedury SMS PW-017 

„Dopuszczanie elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania 
na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, 

5. Dopuszcza się wykonywane czynności wskazanych w planie utrzymania, przez Personel 

Zamawiającego, któremu zostały nadane uprawnienia, w szczególności w ramach 
przeprowadzonych szkoleń, o których mowa w pkt 4.11. PFU, zgodnie z dokumentacją 
techniczną (DTR, instrukcje utrzymania itp.) oraz zakresem certyfikatów dokumentujących 
uprawnienia Personelu Zamawiającego w zakresie utrzymania. Wykonywane czynności 
nie będą naruszać uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości robót (oraz 
rękojmi) dla ww. urządzeń. 

6. Dla pozostałych urządzeń i obiektów budowlanych wchodzących w zakres 
przedmiotowych robót, a nie objętych planem utrzymania Wykonawca będzie 
zobowiązany dokonywać przeglądów zgodnie z umową, Prawem oraz wytycznymi, 
instrukcjami, zaleceniami, kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami dostawcy, 

producenta lub Wykonawcy. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy wskazanymi powyżej dokumentami Zamawiającemu 
przysługuje prawo wyboru sposobu utrzymania bez utraty praw wynikających z gwarancji 
jakościowej. 

 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Geodezyjną dokumentację powykonawczą stanowi: 
1) mapa sytuacyjno-wysokościowa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą 

z klauzulami przyjęcia do zasobu geodezyjnego; 

2) zaktualizowany profil podłużny linii kolejowej; 
3) zaktualizowane protokoły zdawczo-odbiorcze znaków regulacji osi toru, o ile nie zostały 

opracowane na etapie projektów wykonawczych lub na etapie prac budowlanych 
zaistniała konieczność zmiany projektowanej geometrii osi toru, czy też nastąpiła 
stabilizacja nowych znaków regulacji; 

4) wykaz współrzędnych w układzie 2000 z pomiaru kolejowej osnowy specjalnej; 

5) aktualne plany schematyczne stacji kolejowych sporządzone zgodnie z instrukcją 
„O sporządzaniu i aktualizacji planów schematycznych Ig-10 (D-27)” – uchwałą Zarządu 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 215/2022 z dnia 22 marca 2022r.   

Wszelkie czynności i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszą być 
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiającego); 

Wykonawca wykona mapę sytuacyjno-wysokościową z geodezyjną inwentaryzacją 
powykonawczą, zawierającą wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania 
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czytelności opracowań, dopuszcza się dodatkowe wykonanie cząstkowych map sytuacyjno-

wysokościowych z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w podziale na  poszczególne 
branże; 

Treść mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz sposób i dokładność wykonania pomiarów 
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej GK-

1 wprowadzony Uchwałą Nr 8 Zarządu PKP S.A. z dnia 12  stycznia 2016 r.. 

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporządzi i przekaże do państwowego zasobu 
geodezyjnego dokumentację do zmiany użytków gruntowych; 

Opracowana przez Wykonawcę geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie 

Zamawiającego przed jej przekazaniem do właściwych terytorialnie KODGiK oraz  PODGiK; 

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiającego Wykonawca przekaże geodezyjną 
dokumentację powykonawczą do KODGiK i PODGiK, oraz uzyska klauzule o jej przyjęciu do 
zasobu geodezyjnego; 

Po uzyskaniu klauzul o przyjęciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu 
KODGiK i PODGiK, Wykonawca przekaże do Zamawiającego określoną przez niego liczbę 
oklauzulowanych przez KODGiK i PODGiK egzemplarzy zamówionej dokumentacji. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 1-4 powyżej zostanie 
wykonana w wersji papierowej oraz w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersję numeryczną 
należy przekazać w formacie PDF (z klauzulami KODGiK i PODGiK) oraz wersji edytowalnej 

zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszego PFU. 

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomości nabytych przez Zamawiającego na potrzeby 
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowiące zewnętrzny 
obszar terenu kolejowego.  

Stabilizacji należy dokonać dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to słup granitowy lub 
betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokości 70 cm i na wierzchu 10x10 
cm z wyrytym krzyżem, natomiast jako podcentr należy zastosować płytę betonową z wyrytym 
krzyżem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odległość pomiędzy spodem słupa, a wierzchem 
podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawać ponad grunt około 15 cm. W 
miejscach gdzie znak jest narażony na zniszczenie lub utrudniałby korzystanie z 

nieruchomości np. istniejąca droga, znak należy stabilizować na równi z poziomem terenu. 

Na terenach, gdzie nie ma możliwości zastabilizowania punktu granicznego słupem 
betonowym lub kamiennym dopuszcza się utrwalenie punktów w sposób wyszczególniony w 
Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. 

Należy stosować znaki np. typu 42c lub 43 wytycznych G-1.9 „Katalog znaków geodezyjnych 
oraz zasady stabilizacji punktów”. 

3.6 Opracowanie wizualizacji i wykonanie zdjęć dokumentujących sytuację 
wyjściową na terenie inwestycji dla potrzeb promocji projektu 

(O ile dotyczy, potrzebę umieszczenia tego punktu w PFU i jego zawartość należy skonsultować z IIP.) 

1. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu wizualizacje statyczne na obrazie 

dwuwymiarowym (2D) i trójwymiarowym (3D): 
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1) następujących obiektów inżynieryjnych (z wyłączeniem przepustów): 
a) ………. (do ustalenia z IIP na etapie planowania PFU); 

b) ………. (do ustalenia z IIP na etapie planowania PFU); 

c) ………. (do ustalenia z IIP na etapie planowania PFU); 

2) następujących obiektów użyteczności publicznej (m.in. przejścia podziemne, stacje 

pasażerskie, place wyładunkowe, itp.): 
a) ………. (do ustalenia z IIP na etapie planowania PFU); 

b) ………. (do ustalenia z IIP na etapie planowania PFU); 

c) ………. (do ustalenia z IIP na etapie planowania PFU); 

3) innych obiektów na terenie inwestycji (do ustalenia z IIP na etapie planowania PFU); 

4) Wykonawca: 

a) wykona co najmniej dwie wizualizacje dla każdego ze wskazanych powyżej 
obiektów, 

b) dostarczy Zamawiającemu wykonane wizualizacje w następujących formatach 

*.jpeg, *.gif, *.swf, 

c) minimalna rozdzielczość: 4592 x 3056 px, 300 dpi, 

d) uwzględni wykonanie dwóch dodatkowych wizualizacji w ramach ceny ofertowej; 

5) wizualizacje powinny być realistyczne (światło, cienie) i zawierać elementy ożywiające 
(ludzie, pojazdy, etc.). 

2. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu wizualizację video: 

1) wizualizacja będzie pokazywała nową infrastrukturę z punktu widzenia maszynisty lub 
przelotu dronem nad przebudowywaną linią kolejową; 

2) wizualizacja powinna przedstawiać: 

a) efekty inwestycji oraz korzyści z inwestycji; 
b) istotne etapy realizacji inwestycji; 

c) proces inwestycyjny (np. proces budowy wybranego obiektu); 

3) wizualizacja powinna zawierać: 
a) grafiki 3D i/lub wizualizacje i/lub infografiki i/lub animacje komputerowe (stworzone 

przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego); 

b) podkład muzyczny (linię melodyczną); 
c) lektora (do decyzji na etapie tworzenia scenariusza); 

d) czołówkę i tyłówkę; 

e) pełną nazwę projektu; 
f) logotypy producenckie, adresy stron (wskazane przez Zamawiającego na etapie 

tworzenia scenariusza); 

g) oznakowania unijne; 

4) obowiązkiem Wykonawcy będzie: 
a) opracowanie koncepcji zawartości merytorycznej; 

b) przedstawienie Zamawiającemu dwóch różnych scenariuszy wizualizacji, 

z  których  Zamawiający wybierze jeden, na którym będą dokonywane ewentualne 
zmiany aż  do  uzyskania ostatecznej akceptacji scenariusza; 

c) wykonanie storyboardu scenariusza; 

d) opracowanie materiałów i elementów graficznych niezbędnych do wykonania 
wizualizacji; 
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e) zapewnienie profesjonalnej ścieżki dźwiękowej oraz ewentualnej oprawy 

lektorskiej; 

f) montaż obrazu i udźwiękowienie; 

5) akceptacje: 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag i zmian w scenariuszu 

oraz w zawartości merytorycznej i materiałach graficznych, aż do uzyskania 
ostatecznej akceptacji; 

b) w przypadku zastrzeżeń Wykonawca w ciągu dwóch dni roboczych poprawi 
scenariusz i/lub zawartość merytoryczną i/lub materiały graficzne zgodnie  

z uwagami i niezwłocznie, ponownie dostarczy je Zamawiającemu do 
zatwierdzenia; 

c) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie możliwe do wykonania zmiany 
i poprawki zgłoszone przez Zamawiającego, aż do momentu otrzymania 
ostatecznej akceptacji scenariusza i/lub zawartości merytorycznej i/lub materiałów 
graficznych; 

6) parametry wizualizacji video: 

a) animacja kolorowa; 

b) czas trwania wizualizacji … (należy każdorazowo uzgodnić z Biurem Komunikacji i Promocji); 

c) rozdzielczość obrazu: 4K (4096 x 2304 px); 

d) proporcje wymiaru obrazu: 16:9; 

e) standard kodowania: H264; 

f) częstotliwość próbkowania: co najmniej 48 kHz; 

g) wizualizacje powinny zostać przekazane w dwóch formatach – QuickTime Movie 

oraz mp4; 

7) Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzoną pracę zgodnie z zasadami wiedzy  
i techniki, standardami tworzenia wizualizacji oraz zgodnie z bezpośrednimi 
uzgodnieniami między stronami; 

8) Wykonawca jest zobowiązany do konsultacji z Zamawiającym w szczególności  
w zakresie: 

a) koncepcji zawartości merytorycznej wizualizacji; 

b) scenariusza; 

c) koncepcji i projektów elementów graficznych; 
d) doboru oprawy muzycznej; 

9) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gotową wizualizację video na nośniku CD lub 
DVD lub BluRay. 

3. Wykona i przekaże Zamawiającemu sesję zdjęciową dokumentującą sytuację wyjściową 
na terenie inwestycji, wszystkich obiektów opisanych w pkt 1, w następujący sposób: 

1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu minimum po 5 zdjęć w formacie JPEG 
oraz  RAW wszystkich obiektów opisanych w pkt 1.; 

2) minimalna rozdzielczość zdjęć to: 4592 x 3056 pikseli, 300 dpi; 

3) po wykonaniu podstawowej obróbki zdjęć (kadrowanie, wyostrzenie, kontrast) 
oraz  ich  niezbędnego retuszu (np. zamazanie numerów tablic rejestracyjnych, 
logotypów czy napisów na murze) i przygotowaniu miniaturek w rozmiarze 

min.  1200 x 700 pikseli, Wykonawca przekaże zdjęcia Zamawiającemu, poprzez 
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ich  umieszczenie i udostępnienie na serwerze zewnętrznym i/lub na nośnikach CD 
lub  DVD; 

4) Wykonawca opisze przekazane zdjęcia w sposób uzgodniony z Zamawiający, w tym: 
a) nazwa pliku; 

b) data i miejsce wykonania zdjęcia; 
c) imię i nazwisko autora zdjęć; 

d) każdy nośnik CD lub DVD przekazany Zamawiającemu powinien zawierać indeks 
zdjęć w formie cyfrowej (format DOC lub równoważny); 

5) przekazane fotografie muszą: 
a) być kolorowe z zachowaniem naturalnego odwzorowania kolorystyki 

fotografowanych obiektów oraz powinny obejmować kadry pionowe i poziome; 

b) ukazywać obiekty oraz dokumentować stan wyjściowy zarówno w planie ogólnym, 

półzbliżeniu jak i w detalach; 
c) być wykonane techniką, w której wszystkie obiekty będą na zdjęciu wyraźnie 

widoczne (ostre); 

d) być wolne od wad kompozycyjnych i technicznych (m.in. nieostrości, poruszenia, 
zbyt mała głębia ostrości, niedoświetlenia lub prześwietlenia, krzywy kadr, itp.); 

e) być wolne od niepotrzebnych elementów w kadrze oraz prezentować 
zniekształcone proporcje; 

6) przekazane fotografie nie mogą być: 
a) wykonywane w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, chyba, że 

Zamawiający wyrazi na to zgodę (np. podczas opadów deszczu, śniegu lub tuż po); 

b) skalowane cyfrowo (poprzez programowe zwiększanie rozdzielczości zdjęć i ich 
wielkości). 

4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i produkcją 
wizualizacji, w tym między innymi: wykonaniem grafik, zdjęć, animacji, doboru i zakupu 
oprawy muzycznej oraz kosztów transportu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących zasad promocji i 
prawidłowego oznakowania wszystkich informacji, publikacji, materiałów i dokumentów, w 
zakresie informacji i promocji projektów współfinansowanych z unijnych oraz budżetowych 
instrumentów finansowych, aktualnych na dzień wykonywania poszczególnych działań. 

6. Poza wyżej wyszczególnioną dokumentacją fotograficzną na cele promocyjne, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną wyjściowego stanu 
dróg lokalnych sąsiadujących z inwestycją z których Wykonawca ma zamiar korzystać. 
Wykonawca przekaże zdjęcia Zamawiającemu, poprzez ich umieszczenie i udostępnienie 
na serwerze zewnętrznym lub na nośnikach CD lub DVD. Przekazane fotografie mają 
spełniać wymagania wskazane w ww pkt 3 ppkt 2), 4), 5), 6). 

3.7 Roboty budowlane  

Zakres robót budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branżowym: 
1) nawierzchnia kolejowa; 

2) podtorze; 

3) obiekty inżynieryjne; 

4) przejazdy kolejowo – drogowe i przejścia; 
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5) urządzenia sterowania ruchem kolejowym; 

6) telekomunikacja; 

7) elektroenergetyka trakcyjna; 

8) elektroenergetyka nietrakcyjna; 

9) ochrona środowiska; 

10) kolizje z sieciami zewnętrznymi; 
11) inne roboty, wg. potrzeb (np. usunięcie drzew i krzewów, rozbiórki, chodniki, wygrodzenia, 

ogrodzenia itp.). 

Wszystkie roboty muszą być prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami 

technicznymi obowiązującymi w danej branży infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem 
współczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. 

 Nawierzchnia kolejowa  

3.7.1.1 Tory 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompleksowej wymiany nawierzchni torowej 
na nową, zgodnie ze standardem konstrukcyjnym nawierzchni torów opisanym w 

załączniku ST-T1-A8 zał.1 do tomu I Standardów technicznych obowiązujących u 
Zamawiającego. Tłuczeń przewidziany do ponownego wykorzystania musi być 
oczyszczony i uzupełniony, wbudowany w warstwy zgodnie z wymaganiami Id-110; 

2. Nowe szyny zabudowane w ramach Umowy muszą spełniać warunki określone  
w Warunkach techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych Id-106 oraz w załączniku 
ST-T1-A8 do tomu I Standardów Technicznych obowiązujących u Zamawiającego 

wprowadzających jednolite zasady zakupu i zabudowy szyn w torach PLK S.A.; 

3. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na nowe złącza izolowane klejono-sprężone; 

4. W zakresie trwałego łączenia szyn (w torze bezstykowym) należy uwzględnić następujące 
wymagania: 

1) łączenie szyn w torach bezstykowych należy wykonywać podstawowo poprzez 
zastosowanie zgrzewarek, a w przypadkach uzasadnionych technologią lub 
ograniczeniami konstrukcyjnymi nawierzchni poprzez spawanie termitowe. Stosować 
przy tym aktualne: Id-106 – Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych, 

Id-5 – Instrukcja spawania szyn termitem, § 21 Rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budowle kolejowe i ich usytuowanie z dnia 10 września 1998 r. (Dz.U. 1998 nr 151, 

poz. 987 z późn. zm.) oraz Id-1 – Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach 

kolejowych, 

2) w przypadku przytwierdzenia szyn poza zakresem temperatur neutralnych Wykonawca 

dokona regulacji naprężeń. Bezpośrednio w trakcie przytwierdzenia szyn długich do 
podkładów należy założyć punkty stałe. Zasady zakładania i instalowania punktów 
stałych zgodnie z załącznikiem nr 7 ust. 2 do Id-1; 

5. W zależności od przyjętej technologii i czasu wykonania robót przewidzieć należy regulację 
naprężeń w torze bezstykowym zgodnie z Instrukcją Id-114; 

6. Po zakończeniu robót torowych Wykonawca zobowiązany jest przywrócić do stanu 



PFU dla zadania Prace na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice – rewitalizacja toru nr 1 wraz z robotami 

towarzyszącymi na szlaku Krotoszyn – Koźmin Wielkopolski w ramach projektu „Udrożnienie podstawowych ciągów 
wywozowych z Dolnego Śląska” 

Strona 59 z 132 

pierwotnego sieć powrotną oraz uszynienie obiektów i urządzeń, z uwzględnieniem 
konieczności wykonania ewentualnych prac, wynikających z konieczności dostosowania 
sieci do stanu po zakończeniu realizacji robót zasadniczych. W przypadku toru 

klasycznego należy zastosować łączniki PP; 

7. Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia odcinków izolowanych torowych 
i zwrotnicowych (złącza szynowe izolowane klejono-sprężone); 

8. Odcinki przejściowe (progowe) należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi: Id-3 - 

§ 7 ust.5, § 23, Załącznik 16 oraz Id-114 - § 21 ust. 3 i § 23 ust. 2; 

9. Dla nowo wymienianych rozjazdów należy zastosować zabudowę rozjazdów 
wyposażonych w bezobsługowe rolki rozjazdowe; 

10. Po przeniesieniu obciążenia wymaganego przepisami Id-1, zał. 15, pkt 3 ppkt 3) należy 
dokonać podbicia stabilizacyjnego całego odcinka; 

11. Po zakończeniu robót wymiany nawierzchni torowej na całym odcinku objętym 
zamówieniem należy dokonać szlifowania szyn; 

12. Po wykonaniu regulacji toru należy sprawdzić położenie sieci trakcyjnej (i wykonać 
odpowiednią regulację) oraz sprawdzić zachowanie skrajni budowli do istniejących 
urządzeń i budowli; 

13. Wymaga się wykorzystania oczyszczonej (w rozumieniu granulometrycznym) podsypki 
zgodnie z wymaganiami Id-110;  

14. Wysiewki należy załadować, wywieźć, a następnie zagospodarować zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu gospodarki odpadami (niedopuszczalne 

jest wypychanie i odkładanie wysiewek jak i innych odpadów na skarpę nasypu, przekopu 
lub międzytorze); 

15. Nie dopuszcza się wbudowywania tłucznia z prac rozbiórkowych w rozjazdach 

i wstawkach międzyrozjazdowych i ich strefach przejściowych; 

16. Przed pierwszym przywróceniem ruchu pociągów, po regulacji położenia toru, należy 
dokonać stabilizacji dynamicznej torów szlakowych i głównych zasadniczych wraz z całymi 
położonymi w nich rozjazdami niezależnie od prędkości docelowej lub zaprowadzanej  
w ramach odbioru eksploatacyjnego. 

Stabilizacja dynamiczna, o której mowa wyżej powinna następować poprzez zastosowanie 

specjalnych maszyn zapewniających kontrolowane: obciążenie szyn ramy toru w zakresie 
0-240 kN  w połączeniu z wibracjami w płaszczyźnie poziomej o częstotliwości 0-42/45Hz, 

przy czym zarówno obciążenie jak i wibracje powinny być regulowane w całym zakresie 
potrzeb pracy. Do maszyn takich zalicza się dynamiczne stabilizatory toru określane 
mianem DGS (DTS) lub maszyny im równoważne spełniające opisane w zdaniu 

poprzednim wymagania. 

Dla celów stabilizacji dynamicznej toru należy stosować zasady określone w dokumentacji 
maszyny lub ujęte w projekcie technologicznym, uwzględniając dostosowanie do 
warunków lokalnych, w tym parametry obciążenia i częstotliwości drgań oraz ograniczenia 
na obiektach inżynieryjnych. 

(R) 
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Miejsce Nr toru Zakres Robót do wykonania 

Szlak Koźmin 
Wlkp. – 

Krotoszyn 
(Rz 61) 64,530 

– 78,352   

1 
Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej na 60E1 na podkładach 
strunobetonowych. Tory klasy 1.1 od styku rozjazdu nr 2 na stacji Koźmin 
Wielkopolski do styku rozjazdu 61 stacji Krotoszyn  

Stacja 
Krotoszyn 

1 

Wymiana nawierzchni torowej od styku rozjazdu Nr 61 do styku rozjazdu Nr 3 

Wymiana rozjazdów: 
- Rz 3 
- Rkp 4 
- Rz 7 
- Rz 10 
- Rkp 56 
- St 
- Rz 61 

 

2 

Wymiana nawierzchni torowej od styku rozjazdu Nr 10 do styku rozjazdu Nr 61 
wraz z korektą układu torowego w stacji Krotoszyn – jak na poniższym szkicu 
poglądowym  

 
Wymiana rozjazdów: 

- Rz 55 na rozjazd łukowy dwustronny 
- Rkpd 58 

 5 Wymiana nawierzchni torowej od styku rozjazdu Nr 4 do styku rozjazdu Nr 56 

  

Wymiana rozjazdów: 
- Rz 5 
- Rz 47 
- Rz 50 

 

6 

Wymiana nawierzchni torowej od styku rozjazdu Nr 7 do styku rozjazdu Nr 58 

 

Wymiana rozjazdów: 
- Rz 9 
- Rz 11 
- Rz 13 
- Rkp 54 

 11 Likwidacja toru nr 11 i rozjazdu nr 12 

− Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompleksowej wymiany nawierzchni 

torowej; 

− Należy zabudować nawierzchnię torową zgodnie ze standardem konstrukcyjnym 
nawierzchni 1.1 zgodnie z ST-T1-A8 zał.1 szyny 60 E1 nowe bezstykowe, 

podkłady PS-94 nowe z przytwierdzeniem SB, o rozstawie 0,60 m na podsypce 

tłuczniowej oczyszczonej i uzupełnionej do grubości 0,35 m; 
− Ścięcie ławy torowiska strona prawa; 
− Nawierzchnia torowa przęseł i wstawki między rozjazdowej zgodnie ze 

standardem konstrukcyjnym nawierzchni 1.1 zgodnie z Id-1: szyny 60 E1 nowe, 

podkłady PS-94, przytwierdzeniem SB, o rozstawie 0,60 m, na podsypce 

tłuczniowej oczyszczonej i uzupełnionej do grubości 0,35m.  
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Poniżej schemat wymiany nawierzchni na stacji Krotoszyn 

 

 (O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.2 Rozjazdy 

Wymiana rozjazdów w torach szlakowych oraz głównych zasadniczych powinna być 
wykonana w technologii blokowej zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót nawierzchniowo-podtorzowych Id-114. W przypadku, gdy rozjazdy zostały już złożone 
na stanowiskach montażowych, zamontowane na podrozjazdnicach oraz odebrane przez 

Zamawiającego u producenta, niedopuszczalne jest ich demontowanie w zakresie większym 
niż wynika z wymagań transportu blokowego, a zmontowane i odebrane rozjazdy należy 
przetransportować zgodnie z Id-114. Zamawiający zastrzega prawo braku dokonania odbioru 

w przypadku nie przestrzegania Instrukcji Id-114. 

Konstrukcje rozjazdów kolejowych lub ich części składowe, dostarczane lub zabudowane po 
dniu 31.05.2018 r. muszą spełniać wymogi wskazane w Szczegółowych warunkach 

technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych Tom I – Załącznik ST1-T1-A.9. 
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Krotoszyn 3 2 Rz 1:9 300 L 1998 D 

Krotoszyn 4 2 Rkpd 1:9 190 x 1992 D 

Krotoszyn 7 2 Rz 1:9 300 L 1994 D 

Krotoszyn 9 6 Rz 1:9 190 P 1994 D 

Krotoszyn 10 2 Rz 1:9 300 L 84/90 D 

Krotoszyn 11 6 Rz 1:9 190 L 1991 D 

Krotoszyn 13 6 Rz 1:9 190 L 1994 D 

Krotoszyn 50 3 Rz 1:9 190 P 1986 D 

Krotoszyn 54 6 Rkpd 1:9 190 x 1993 D 

Krotoszyn 55 2 Rz 1:9 300 L 1986 D 

Krotoszyn 58 2 Rkpd 1:9 190 x \93 D 

Krotoszyn 61 2 Rz 1:9 300 L 1994 D 

Krotoszyn 56 1 Rkp 1:9 190 x 92/97 D 

Krotoszyn 5 5 Rz 1:9 190 P 1986 D 

Krotoszyn 47 5 Rz 1:9 300 L 1986 D 

Krotoszyn - 2 St 1:4,44 x x 1994 D 

 

Wykonawca wykona wymianę rozjazdów zwyczajnych na typ 60E1 na podrozjezdnicach 
strunobetonowych i krzyżowych na podrozjazdnicach drewnianych twardych, odmiany 
spawanej z zamknięciami niewrażliwymi na pełzanie, stabilizatorami położenia iglic  
i urządzeniami przeciwpełznymi, z wymianą wraz z uzupełnieniem podsypki tłuczniowej wraz 
z podbiciem, wbudowaniem warstwy ochronnej (na geowłókninie) w miejscach określonych  
w projekcie wykonawczym. Do każdego rozjazdu w torach gł. zasadniczych należy dołączyć 
uniwersalne zamki zwrotnicowe, dostosowane do typu rozjazdu w liczbie 2 dla rozjazdów  
z 1 napędem oraz 4 dla rozjazdów z 2 i więcej napędami. . 

 Podtorze 

Zakres robót w podtorzu: 

Wzmocnienia podtorza dokonać należy na całym odcinku przy użyciu maszyny AHM lub 
wykonać stabilizację cementem (dla uzyskania właściwego modułu).  

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wychlapów, w tym w miejscach określonych 
w  szczególności w pkt. 2.2.2.1.1 niniejszego PFU. Należy dokonać wzmocnienia oraz 

naprawy odwodnienia (jeszcze przed przystąpieniem do wykonania wzmocnienia). Rodzaj 

wzmocnienia powinien być określony na podstawie badań geotechnicznych.  

Roboty w podtorzu należy przeprowadzić w zakresie umożliwiającym spełnienie wymagań 
określonych w regulacji wewnętrznej Standardy Techniczne Tom I Droga Szynowa pkt 10 
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Podtorze  Ocena stateczności budowli powinna być przeprowadzona zgodnie z normą 
Eurokod 7.   

Technologię wzmocnienia podtorza należy zaprojektować na podstawie analizy wyników 
badań geotechnicznych i przeprowadzonych analiz stanów granicznych w projekcie 
geotechnicznym.  

Profilowanie ław torowiska na odcinkach kompleksowej przebudowy podtorza należy wykonać 
do normatywnej szerokości zgodnie z Id-3 „Warunki techniczne utrzymania podtorza 
kolejowego”, z ewentualnym poszerzeniem nasypu. 

Na odcinkach mechanicznego podbijania toru należy wykonać ścinanie i wyrównanie ław 
torowiska z wyprofilowaniem spadku. Profilowanie i ścinanie ław należy tak wykonać, aby nie 
dopuścić do nadmiernego odsłonięcia fundamentów słupów trakcyjnych, sygnalizatorów lub 
innych urządzeń. W wyjątkowych przypadkach należy wykonać zabezpieczenie tych 
fundamentów wg rozwiązania przyjętego w projekcie wykonawczym. 

Wbudowanie warstw ochronnych należy wykonać zgodnie z wymaganiami regulacji Id-3 

„Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego”, wyłącznie z niesortu kamiennego 
odpowiadającego wymaganiom Id-3 (Załącznik 23 do Id-3) oraz wprowadzonego do obrotu w 

budownictwie z uwzględnieniem zakładowych systemów kontroli jakości. W przypadku pokryć 
wielowarstwowych wymaganie stosowania niesortu kamiennego dotyczy wyłącznie warstwy 
najwyższej, tj. tworzącej powierzchnię torowiska. 

3.7.2.1 Odwodnienie 

Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje wykonanie prawidłowego systemu odwodnienia tj. 

prace w tym zakresie pozwolić mają na zapewnienie spływu wody do systemu odwodnienia. 

Tam gdzie brak jest rowów odwadniających, bądź gdy istniejące rowy muszą zostać 
zlikwidowane. Wykonawca w ramach prac wykona nowe rowy odwodnieniowe odpowiednio 

połączone z systemem odwodnienia lub drenaż. Przekrój rowów odwadniających musi 
odpowiadać parametrom podanym w zał. nr 1 do Id-1 – Przekroje poprzeczne nawierzchni i 

podtorza. Zaprojektowanie i wykonanie rowów odwadniających powinno nastąpić w 

miejscach, w których wymagają tego warunki lokalne, przyjęte rozwiązania projektowe oraz 

ukształtowanie terenu. 

W ramach systemu odwodnienia należy wykonać udrożnienie przepustów przy przejazdach 
kolejowo-drogowych oraz pod drogami publicznymi znajdującymi się na terenie kolejowym. 

Odwodnienie obiektu inżynieryjnego powinno być tak zaprojektowane, aby zapewniało 
odpowiednią wydajność w okresach deszczowych. Wylot do odpowiedniego systemu 

odwadniającego ma zostać zaprojektowany tak, aby zapewnić, że: 
1) woda nie zbiera się w systemie odwadniającym; 
2) system odwadniający usuwa wodę na tyle szybko, aby zapewnić stabilność budowlom 

ziemnym; 

Wykonawca ma zapewnić prawidłowe odwodnienie na całym odcinku linii kolejowej nr 281 od 
km 63,553 do km 78,352. W wykopach zastosować prefabrykaty (korytka)w celu lepszego 
odprowadzenia wody. Przewiduje się wykonanie odwodnienia:  

1. wykonanie rowów  
2. oczyszczenie i umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi na odcinkach: 

a. – 68,000 – 68,500 strona lewa i prawa, 
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b. – 68,700 – 69,300 strona lewa i prawa, 
c. -  75,500 – 76,800 strona lewa i prawa, 

3. oczyszczenie rowów i ewentualne odtworzenie: 
a. – 64,555 – 64,980 
b.  - 70,600 – 68,000 
c. - 68,500 – 68,700 
d. – 69,300 – 75,500 
e. – 76,800 – 78,329 

 Obiekty inżynieryjne  

Zakres robót na obiektach inżynieryjnych na linii nr 281 obejmuje: 

Lp. 

km 

istniejący / 
przybliżony*/
przeszkoda  

Rodzaj obiektu Opis robót Zakres robót / wymagania / uwagi 

1 Km 63,742 wiadukt remont 

Naprawie podlegają przyczółki i skrzydła. 
- skucie luźnych fragmentów elementów betonowych oraz 

cegieł na przyczółkach i skrzydłach 

- czyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni betonowych 

konstrukcji 

- reprofilacja wszystkich elementów betonowych zaprawami 
PCC (uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie odkrytego 
zbrojenia) 

-iniekcja rys i pęknięć 

-wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych 

-wykonanie izolacji bitumicznej części odziemnych 

powierzchni betonowych 

-usunięcie roślinności na skarpach 

- czyszczenie, konserwacja i regulacja łożysk stalowych 

- zmiana przebiegu rury odwodnieniowej na przyczółku i 
włączenie do kanalizacji deszczowej 

2 63,946 
Przejście pod 

torami 
remont 

- montaż toru bezpośrednio do konstrukcji np. EBS 

- wykonanie izolacji płyty górnej konstrukcji wraz z naprawą 
uszkodzeń 

- wykonanie odwodnienia za przyczółkami wraz z 
odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej lub studni 

chłonnej 

3 

 

km 65,126 

 

most 

 

 

remont 

 

 

- oczyszczenie powierzchni ceglanego sklepienia, ścian 
czołowych, gzymsu oraz skrzydeł przez piaskowanie 

- uzupełnienie ubytków cegieł oraz spoin na sklepieniu oraz 
reprofilacja zaprawami PCC 

- wykonanie hydrofobizacji powierzchni ceglanych 

- naprawa górnej powierzchni sklepienia np. wymiana izolacji 

przeciwwodnej na nową 

- demontaż balustrad oraz montaż nowych zabezpieczonych 
antykorozyjnie balustrad po obu stronach obiektu 

- podniesienie gzymsu ceglanego na wysokość ok. 30,00 cm 

(nie wyżej niż główka szyny 

- usunięcie roślinności oraz reprofilacja skarp i umocnienie 

skarp płytami ażurowymi wypełnionymi stabilizacją 

- wykonanie schodów skarpowych wraz z balustradą po obu 
stronach obiektu 

- wykonanie odwodnienia obiektu z odprowadzeniem wody 

poza obiekt 

 

 

4 

km 66,310 

 

 

przepust 

 

 

 

 

 

 

 

- usunięcie roślinności na skarpach, istniejących schodach 
skarpowych, parapetach skrzydeł oraz przeszkody 

- reprofilacja  skarp i umocnienie skarp płytami ażurowymi 
wypełnionymi  stabilizacją 

- oczyszczenie części przelotowej z graffiti oraz 
zabezpieczenie antykorozyjne, naprawa pęknięć 
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Lp. 

km 

istniejący / 
przybliżony*/
przeszkoda  

Rodzaj obiektu Opis robót Zakres robót / wymagania / uwagi 

 

 

 

 

remont 

- wykonanie i montaż schodów skarpowych z balustradą po 
jednej stronie obiektu 

- oczyszczenie zabezpieczenie antykorozyjne istniejących 
balustrad na obiekcie oraz balustrady schodów skarpowych 

- oczyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni betonowych 
gzymsów oraz podpór oraz ceglanych skrzydeł i ścianek 
czołowych, usunięcie graffiti 
- uzupełnienie ubytków elementów betonowych zaprawami 
PCC oraz uzupełnienie ubytków spoin i cegieł 
- zabezpieczenie hydrofobowe betonowych elementów 

- naprawa miejscowych przecieków 

5 km 66,761 przepust 

 

 

 

 

 

remont 

 

- wykonanie nowych ścianek czołowych i skrzydeł poprzez 
odtworzenie 

- uszczelnienie połączeń elementów prefabrykowanych 

- naprawa elementów prefabrykowanych m.in. uzupełnienie 
ubytków betonu i zabezpieczenie antykorozyjne widocznego 
zbrojenia 

- montaż balustrad i schodów skarpowych po obu stronach 

obiektu 

- wykonanie zabezpieczenia części odziemnych; 
- reprofilacja i umocnienie skarp płytami ażurowymi 
wypełnionych stabilizacją 

- wykonanie nowej izolacji elementów prefabrykowanych 

6 km 67,379 przepust 

 

 

 

 

 

Remont przez 

odtworzenie 

Rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego o tych 
samych parametrach – odtworzenie tj. wykonanie nowych 

ścianek czołowych i ułożenie nowej rury 

- montaż nowych zabezpieczonych antykorozyjnie balustrad 
po obu stronach obiektu 

- usunięcie roślinności na skarpach,  
- reprofilacja skarp i umocnienie skarp płytami ażurowymi 
wypełnionymi stabilizacją 

- wykonanie i montaż schodów skarpowych z balustradą po 
obu stronach obiektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

km 67,777 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wiadukt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

remont 

-oczyszczenie powierzchni ceglanego sklepienia, ścian 
czołowych, gzymsu, parapetów skrzydeł oraz skrzydeł przez 
piaskowanie 

-reprofilacja wszystkich elementów betonowych zaprawami 
PCC (oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, zabezpieczenia 
odkrytego zbrojenia) 

-uzupełnienie ubytków cegieł oraz spoin na sklepieniu 

-wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych oraz 

ceglanych 

- naprawa górnej powierzchni sklepienia -. wymiana izolacji 

przeciwwodnej na nową 

- wykonanie odwodnienia obiektu 

- malowanie konstrukcji 

- demontaż balustrad na obiekcie 

- usunięcie roślinności na skarpach, gzymsie,  
- reprofilacja skarp i umocnienie skarp płytami ażurowymi 
wypełnionymi stabilizacją 

- montaż nowych zabezpieczonych antykorozyjnie balustrad 
po obu stronach obiektu 

- oczyszczenie istniejącej balustrady schodów skarpowych 
wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 

- oczyszczenie schodów skarpowych 

- wykonać wzmocnienia obiektu w celu uzyskania 
współczynnika alfa = 1,21 

- demontaż i ponowny montaż znaków i metalowych 
elementów na obiekcji 
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8 km 68,114 przepust 

 

 

 

 

Remont przez 

odtworzenie 

Rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego o tych 
samych parametrach – odtworzenie tj. wykonanie nowych 

ścianek czołowych i ułożenie nowej rury fi 50 

- montaż nowych zabezpieczonych antykorozyjnie balustrad 
po obu stronach obiektu 

- usunięcie roślinności na skarpach,  
- reprofilacja skarp i umocnienie skarp płytami ażurowymi 
wypełnionymi stabilizacją 

- wykonanie i montaż schodów skarpowych z balustradą po 
obu stronach obiektu 

- wykonanie izolacji części odziemnych 

 

 

9 

 

 

km 68,910 

 

 

przepust 

 

 

 

remont/przebudowa 

Rozbiórka istniejącego przepustu, 
- budowa nowego z rury stalowej spiralnie karbowanej 

średnicy 100cm  
- wykonanie balustrad; 

- wykonanie schodów skarpowych po obu stronach obiektu 

- reprofilacja skarp i umocnienie skarp płytami ażurowymi 
wypełnionymi stabilizacją  

 

10 

 

 

km 69,490 

 

przepust 

 

 

 

remont/przebudowa 

Rozbiórka istniejącego przepustu, 
- budowa nowego z rury stalowej spiralnie karbowanej 

średnicy 100cm  
- wykonanie balustrad; 

- wykonanie schodów skarpowych po obu stronach obiektu 

- reprofilacja skarp i umocnienie skarp płytami ażurowymi 
wypełnionymi stabilizacją 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

km 69,641 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przepust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

remont 

- usunięcie roślinności na skarpach, istniejących schodach 

skarpowych, parapetach skrzydeł i przeszkody 

- reprofilacja skarp i umocnienie skarp płytami ażurowymi 
wypełnionymi stabilizacją 

- oczyszczenie części przelotowej z blachy stalowej falistej z 
graffiti oraz zabezpieczenie antykorozyjne, naprawa pęknięć  

- wykonanie i montaż schodów skarpowych z balustradą po 
jednej stronie obiektu 

- oczyszczenie zabezpieczenie antykorozyjne istniejących 
balustrad na obiekcie oraz balustrady schodów skarpowych 

- oczyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni 
betonowych gzymsów oraz podpór oraz ceglanych skrzydeł i 
ścianek czołowych, usunięcie graffiti 
- uzupełnienie ubytków elementów betonowych zaprawami 
PCC oraz uzupełnienie ubytków spoin i cegieł 
- zabezpieczenie hydrofobowe betonowych elementów 

- wykonanie izolacji bitumicznej części odziemnych 

- naprawa miejsc przecieków i wycieków 

12 km 70,504 przepust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

remont 

- usunięcie roślinności na skarpach, istniejących schodów 
skarpowych, parapetach skrzydeł i przeszkody 

- reprofilacja skarp i umocnienie skarp płytami ażurowymi 
wypełnionymi stabilizacją 

- oczyszczenie części przelotowej z blachy stalowej falistej z 
graffiti oraz zabezpieczenie antykorozyjne, naprawa pęknięć  

- wykonanie i montaż schodów skarpowych z balustradą po 
jednej stronie obiektu 

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejących 
balustrad na obiekcie oraz balustrady schodów skarpowych 

- oczyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni 
betonowych gzymsów oraz podpór oraz ceglanych skrzydeł i 
ścianek czołowych, usunięcie graffiti 
- uzupełnienie ubytków elementów betonowych zaprawami 
PCC oraz uzupełnienie ubytków spoin i cegieł 
- zabezpieczenie hydrofobowe betonowych i ceglanych 

elementów 
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- wykonanie izolacji bitumicznej części odziemnych 

- naprawa izolacji w miejscach przecieków 

 

13 
km 73,601 przepust 

 

 

 

 

Remont 

Naprawa kompleksowa obiektu: 

- oczyszczenie oraz kompleksowa naprawa ceglanego 

sklepienia, skrzydeł i ścian czołowych; 
- wykonanie nowej izolacji sklepienia; 

- wykonanie odwodnienia obiektu; 

- oczyszczenie kamiennych podpór obiektu; 
- wykonanie nowych balustrad; 

- wykonanie schodów skarpowych po obu stronach obiektu 

- wykonanie nowego umocnienia dna cieku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

km 74,915 przepust 

 

 

remont 

- usunięcie roślinności na skarpach, schodach skarpowych, 

parapetach skrzydeł i przeszkody 

- reprofilacja skarp i umocnienie skarp płytami ażurowymi 
wypełnionymi stabilizacją 

- oczyszczenie części przelotowej z blachy stalowej falistej z 
graffiti oraz zabezpieczenie antykorozyjne, naprawa pęknięć  

- wykonanie i montaż schodów skarpowych z balustradą po 
jednej stronie obiektu 

- oczyszczenie zabezpieczenie antykorozyjne  balustrady 

schodów skarpowych  
- oczyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni 
betonowych gzymsów oraz podpór oraz ceglanych skrzydeł i 
ścianek czołowych, usunięcie graffiti 
- uzupełnienie ubytków elementów betonowych zaprawami 

PCC oraz uzupełnienie ubytków spoin i cegieł 
- zabezpieczenie hydrofobowe betonowych elementów 

- naprawa lokalnych przecieków i wycieków 

 

 

15 

 

 

km 76,137 

 

 

przepust 

 

 

 

remont 

- oczyszczenie ścianek czołowych; 
- uzupełnienie ubytków betonu 

- uszczelnienie połączeń betonowych elementów rury 

- montaż balustrad 

- wykonanie zabezpieczenia hydrofobowego 

- wykonanie schodów skarpowych po obu stronach obiektu 

 

 

 

16 

 

 

 

km 76,366 

 

 

 

przepust 

 

 

 

 

 

 

Remont przez 

odtworzenie 

Rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego o tych 
samych parametrach – odtworzenie tj. wykonanie nowych 

ścianek czołowych i ułożenie dwóch nowych rur 
- montaż nowych zabezpieczonych antykorozyjnie balustrad 
po obu stronach obiektu 

- usunięcie roślinności na skarpach,  

- reprofilacja skarp i umocnienie skarp płytami ażurowymi 
wypełnionymi stabilizacją 

- wykonanie i montaż schodów skarpowych z balustradą po 
obu stronach obiektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zabezpieczenie kabla w  rurze osłonowej na czas remont 
- ponowne umiejscowienie kabla wraz z zakupem nowej rury 

osłonowej 
- wymiana odwodnienia za przyczółkami 
- wykonanie stref przejściowych na dł. 20m z każdej strony; 
- naprawa istniejącego odwodnienia płyty nośnej; 
- naprawa górnej powierzchni płyty pomostowej: m.in. 
wymiana izolacji na nową, korekta spadków, uzupełnienie 
ubytków materiału 

- naprawa przyczółków i skrzydeł: czyszczenie, uzupełnienie 
ubytków materiału lub wykonanie płaszcza żelbetowego 

- naprawa wszystkich pozostałych elementów betonowych 
zaprawami PCC; 

- naprawa rys i pęknięć 

- wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych 

- wykonanie izolacji bitumicznej części odziemnych 
powierzchni betonowych 
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17 

 

km 77,176 

most  

 

 

 

 

 

 

remont 

- demontaż starych balustrad i montaż nowych 

- usunięcie roślinności na skarpach, skrzydeł, parapetów,  
- reprofilacja skarp  

- wykonanie i montaż nowych schodów skarpowych z 
balustradą po obu stronach obiektu 

- czyszczenie całej konstrukcji stalowej mostu 

- wzmocnienie konstrukcji poprzez wykonanie nakładek 
pasów dolnych 

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego całej konstrukcji 
stalowej mostu w celu uzyskania współczynnika alfa 1,21 

- czyszczenie, konserwacja i regulacja łożysk stalowych 

- wykonanie zgodnie z przepisami nowego chodnika 

służbowego z  krat stalowych pomostowych wraz z 
wykonaniem konstrukcji wsporczej 

-podniesienie gzymsu po obu stronach obiektu 

(zabezpieczenie przed obsypywaniem się tłucznia) 

 

Dotyczy wszystkich obiektów: 

Poręcze należy dostosować do obowiązujących przepisów, tj. wysokość i skrajnię, oczyścić 
teren wokół obiektu: po 10 m z każdej strony przed i za obiektem (łącznie 40 m), pod 
obiektem oraz po 5 m wlot i wylot. Elementy betonowe i ceglane zabezpieczyć hydrofobowo. 

Lokalizacje schodów naskarpowych  uzgodnić z zamawiającym. Wszystkie elementy stalowe 
należy uszynić poprzez zwierniki wielokrotnego użytku TZD zgodnie z przepisami. Na 
obiektach należy zapewnić skrajnie dla maszyn torowych 

1. Kolejowe obiekty inżynieryjne muszą spełniać odpowiednie dla rodzaju wymagania 

wymienione w Warunkach technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych 

Id--1 (D-1), Warunkach technicznych dla kolejowych obiektów inżynieryjnych Id-2 (D-2) 

oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie oraz w Standardach Technicznych. 

2. Przy ustalaniu zakresu prac w istniejących obiektach inżynieryjnych należy uwzględnić 
również rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 
1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe 
i ich sytuowanie. W szczególności należy uwzględnić art. 14a rozporządzenia z  dnia 

30 czerwca 2014 r. zmieniającego ww. rozporządzenie, nakazujący przeliczenie 
istniejących obiektów inżynieryjnych zgodnie z normą PN-EN 15528. Konieczność 
przeliczenia lub odstąpienie od niego podejmuje każdorazowo Projektant tj dla każdego 
obiektu osobno. Zamawiający wymaga w dokumentacji projektowej zapisu: Obiekt po 
remoncie będzie spełniał warunki: nacisk na oś 221kN i V=120km/h; 

3. Nośność nowo budowanych i przebudowywanych obiektów inżynieryjnych powinna 
odpowiadać modelom obciążeń projektowych zgodnych z PN­EN 1991­2 "Eurokod 1: 

Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome mostów.", z 

uwzględnieniem współczynnika klasyfikacji obciążeń α=1,21. Przy sprawdzaniu 

wytrzymałości istniejących budowli kolejowych stosuje się modele obciążeń 
eksploatacyjnych zgodnie  

z normą PN-EN 15528 "Kolejnictwo - Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań 
pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą". Dla 
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drogowych obiektów inżynierskich klasę obciążenia należy uzgodnić z właściwym 
zarządcą drogi; 

4. Zamawiający wymaga stosowania na obiektach inżynieryjnych (podczas ich budowy lub 
przebudowy) rozwiązań technicznych zapewniających niepogorszone parametry 
techniczno-eksploatacyjne linii kolejowej oraz gwarantujących bezpieczeństwo ruchu 
kolejowego; 

5. Konstrukcja i wyposażenie budowanych lub przebudowywanych obiektów inżynieryjnych 
powinny zostać dostosowane do obowiązujących wymagań. Elementy wyposażenia 
obiektów powinny być zgodne z zatwierdzonymi przez UTK świadectwami dopuszczenia, 
a roboty mostowe i użyty do nich sprzęt i materiały muszą odpowiadać warunkom 
wymienionym w specyfikacjach technicznych. Wymogi i wyposażenie kolejowych 
obiektów inżynieryjnych muszą odpowiadać aktualnym przepisom technicznym  

i instrukcjom w tym zakresie; 

6. Proponowane rozwiązania techniczne i lokalizacyjne nie powinny wymagać przełożeń 
odcinków cieków 

7. Czas trwania, zakres robót budowlanych i rozwiązania techniczne dotyczące cieków 
należy dostosować do bieżącego stanu cieków oraz postanowień decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile decyzja będzie wymagana),, decyzji wydanych 

na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i/lub zgód wodnoprawnych 
wydanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; 

8. Przy wyborze rozwiązań technicznych dla wykonania projektów należy dążyć do 

wykorzystania technologii minimalizujących uciążliwości społeczne (utrzymanie ruchu na 
ciągach komunikacyjnych krzyżujących się z liniami kolejowymi), środowiskowe 

(np.eliminacja hałasu) i związane z zagrożeniem bezpieczeństwa; 

9. Ze względu na redukcję kosztów późniejszego utrzymania obiektów inżynieryjnych należy 
dążyć do maksymalnej unifikacji proponowanych szczegółowych rozwiązań technicznych 
i materiałowych, a także dotyczących detali konstrukcyjnych. Zaleca się, aby podczas 

planowania przebudów i wykonywania nowych obiektów mieć również na uwadzę 
poprawę parametrów ciągów krzyżujących się z liniami kolejowymi takich jak np. skrajnia 

pozioma i pionowa lub możliwość poszerzenia ich funkcjonalności poprzez np. dodanie 
ścieżki rowerowej. Celem tych działań jest poprawa interoperacyjności komunikacji 
w aglomeracji i powinno być skonsultowane z odpowiednimi zarządcami tych ciągów 
komunikacyjnych; 

10. Wykonawca ma obowiązek wykonać uszynienie wszystkich stalowych elementów 
obiektów, które są wymagane Regulacjami Zamawiającego; 

11. Dla realizowanych kolejowych obiektów inżynieryjnych Wykonawca wykona wszystkie 

badania odbiorcze wymagane Regulacjami Zamawiającego, w tym próbne obciążenia 
obiektów statyczne i dynamiczne, w zakresie wymaganym przepisami. W przypadku gdy 
podczas obioru eksploatacyjnego nie ma możliwości przeprowadzania próbnego 
obciążenia dynamicznego obiektu z prędkością docelową, należy wykonać próbne 
obciążenie dynamiczne z maksymalną prędkoścą możliwą do uzyskania w dniu 
prowadzenia badania. Wykonawca do czasu odbioru końcowego ma obowiązek 
przeprowadzić powtórnie próbne obciążenie odbiorcze obiektu z prędkością docelową  
i wyniki tych badań dołączyć do protokołu odbioru końcowego. Do wykonywania badań 
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pod próbnym obciążeniem dopuszcza się jednostki spełniające kryteria określone  
w Regulacjach Zamawiającego. Projektant określi dla każdego obiektu oddzielnie czy 
wymagane jest obciążenie próbne. 

12. Wykonawca opracuje dokumentację projektową z uwzględnieniem art. 193 ust. 8 i 396 ust. 

1 pkt 3 ustawy Prawo Wodne, a w szczególności planu lub programu rozwoju 
śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym oraz planu 
zarządzania ryzykiem powodziowym. 

13. Wykonawca opracuje dokumentację projektową uwzględniającą możliwość budowy 
kanalizacji dla kabli telekomunikacyjnych a wprzypadku braku możliwości technicznych 
wykonania przejścia pod ciekiem wodnym lub pod drogą metodą przecisku lub przewiertu.  

 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia  

Zestawienie prac na przejazdach kolejowo – drogowych   

Lp. 

Kilometraż / 
(o ile jest 

kilka linii) 

Nr linii 

kolejowej 

Kategoria 

przejazdu 
Lokalizacja Zakres robót do wykonania 

  istn. proj.   

1. 64,984 A A 
Krotoszyn ul. 

Wiejska 

wymiana zabudowy przejazdu z płyt typu Mirosław na 
nową z płyt małogabarytowych, utwardzenie 
dojazdów za pomocą nawierzchni bitumicznej wraz z 
korektą niwelety drogi w celu spełnienia wymaganego 
max. pochylenia podłużnego na dojeździe do 
przejazdu 

2. 65,946 C C 

ul.Kopieczki m. 

Krotoszyn od 

DK 15 

wymiana zabudowy przejazdu z płyt betonowych CBP 

na nową z płyt małogabarytowych, utwardzenie 

dojazdów za pomocą nawierzchni bitumicznej wraz z 
korektą niwelety drogi w celu spełnienia wymaganego 
max. pochylenia podłużnego na dojeździe do 
przejazdu 

3. 67,379 D C 
Bożacin ul. 
Wiśniowa 

wymiana zabudowy przejazdu z płyt betonowych CBP 
na nową z prefabrykowanych wielkogabarytowych 
płyt żelbetowych, utwardzenie dojazdów za pomocą 
nawierzchni bitumicznej wraz z korektą niwelety drogi 
w celu spełnienia wymaganego max. pochylenia 
podłużnego na dojeździe do przejazdu 

4. 67,623 C C 
Bożacin ul. 
Ogrodowa 

wymiana zabudowy przejazdu z płyt betonowych CBP 
na nową z płyt małogabarytowych, utwardzenie 

dojazdów za pomocą nawierzchni bitumicznej wraz z 
korektą niwelety drogi w celu spełnienia wymaganego 
max. pochylenia podłużnego na dojeździe do 
przejazdu 

5. 67,937 D C - 

wymiana zabudowy przejazdu z płyt betonowych CBP 
na nową z prefabrykowanych wielkogabarytowych 
płyt żelbetowych, utwardzenie dojazdów za pomocą 
nawierzchni bitumicznej wraz z korektą niwelety drogi 
w celu spełnienia wymaganego max. pochylenia 
podłużnego na dojeździe do przejazdu 

6. 70,262 D C 
Raciborów - 
Wolenice 

wymiana zabudowy przejazdu z płyt betonowych CBP 
na nową z prefabrykowanych wielkogabarytowych 
płyt żelbetowych, utwardzenie dojazdów za pomocą 
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nawierzchni bitumicznej wraz z korektą niwelety drogi 
w celu spełnienia wymaganego max. pochylenia 
podłużnego na dojeździe do przejazdu 

7. 71,049 D C 
Ustków - 
Wolenice 

wymiana zabudowy przejazdu z płyt betonowych CBP 

na nową z prefabrykowanych wielkogabarytowych 
płyt żelbetowych, utwardzenie dojazdów za pomocą 
nawierzchni bitumicznej wraz z korektą niwelety drogi 
w celu spełnienia wymaganego max. pochylenia 
podłużnego na dojeździe do przejazdu 

8. 71,775 D C 
Ustków - 
Wolenice 

wymiana zabudowy przejazdu z płyt betonowych CBP 
na nową z prefabrykowanych wielkogabarytowych 
płyt żelbetowych, utwardzenie dojazdów za pomocą 
nawierzchni bitumicznej wraz z korektą niwelety drogi 
w celu spełnienia wymaganego max. pochylenia 

podłużnego na dojeździe do przejazdu. 

wyciąć krzaki dla kierunków L/L, L/P  
 i P/P;   usunąć nadmiar ziemi w trójkącie L/L od 
przejazdu do km 72,100 

9. 72,726 D C Ustków 

wymiana zabudowy przejazdu z płyt betonowych CBP 
na nową z prefabrykowanych wielkogabarytowych 

płyt żelbetowych, utwardzenie dojazdów za pomocą 
nawierzchni bitumicznej wraz z korektą niwelety drogi 
w celu spełnienia wymaganego max. pochylenia 
podłużnego na dojeździe do przejazdu 

10. 74,389 C C Debiogóra 

wymiana zabudowy przejazdu z płyt betonowych CBP 
na nową z płyt małogabarytowych, utwardzenie 

dojazdów za pomocą nawierzchni bitumicznej wraz z 
korektą niwelety drogi w celu spełnienia wymaganego 
max. pochylenia podłużnego na dojeździe do 
przejazdu 

11. 75,612 C C 
Psie Pole - 

Czarny Sad 

wymiana zabudowy przejazdu z płyt betonowych CBP 
na nową z prefabrykowanych wielkogabarytowych 
płyt żelbetowych, utwardzenie dojazdów za pomocą 
nawierzchni bitumicznej wraz z korektą niwelety drogi 
w celu spełnienia wymaganego max. pochylenia 

podłużnego na dojeździe do przejazdu 

12. 76,894 C C 
Koźmin ul. 
Kobylińska 

wymiana zabudowy przejazdu z płyt betonowych CBP 
na nową z płyt małogabarytowych, utwardzenie 

dojazdów za pomocą nawierzchni bitumicznej wraz z 
korektą niwelety drogi w celu spełnienia wymaganego 
max. pochylenia podłużnego na dojeździe do 
przejazdu 

13. 77,784 A A 
Koźmin ul. 
Zamkowa 

wymiana zabudowy przejazdu z płyt betonowych CBP 
na nową z płyt małogabarytowych, utwardzenie 

dojazdów za pomocą nawierzchni bitumicznej wraz z 

korektą niwelety drogi w celu spełnienia wymaganego 
max. pochylenia podłużnego na dojeździe do 
przejazdu oraz poszerzenie szerokości przejazdu o 
3,0m w celu ujęcia (kontynuacji) chodnika 

14. 78,334 A A 

ul. Borecka  

odcinek  Koźmin 
- Borek 

wymiana zabudowy przejazdu z płyt typu Mirosław na 
nową z płyt małogabarytowych, utwardzenie 
dojazdów za pomocą nawierzchni bitumicznej wraz z 
korektą niwelety drogi w celu spełnienia wymaganego 
max. pochylenia podłużnego na dojeździe do 
przejazdu 

 

Przewiduje się wymianę/uzupełnienie oznakowania przejazdów.  
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Przejazdy kolejowo – drogowe i przejścia w poziomie szyn należy wykonać zgodnie 
z  obowiązującymi przepisami prawnymi oraz instrukcją Id-1 obowiązującą u Zamawiającego 
oraz uzgodniona stałą organizacją ruchu. 

W celu zachowania wymogów widoczności na przejazdach Wykonawca winien uwzględnić 
konieczność wycinki drzew znajdujących się w obszarze trójkątów widoczności. Zabiegi te 
wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach. Wymagane zmiany kategorii 

poszczególnych przejazdów jak również wprowadzane ograniczenia prędkości pociągów 
zostały opisane w rozdziałach dotyczących Urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz 
układu torowego. 

 Drogi kołowe 

Nie dotyczy. 

 Budowle i obiekty obsługi podróżnych 

Na przedmiotowym odcinku znajdują się następujące perony 

• Wolenice peron nr 1 w km.71,990 – 72,190 

• Bożacin peron nr 1 w km. 67,550 – 67,617 

• Krotoszyn peron nr 1 w km. 63,863 – 64,181 

• Krotoszyn peron nr 2 w km. 63,863 – 64,116 

 

Perony w Wolenicach oraz Krotoszynie ujęte są w „Rządowym Programie budowy lub 
modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Przebudowa peronów będzie 
prowadzona przez Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim w ramach odrębnego 
zadania w trakcie zamknięć torowych dla wykonania zadania objętego przetargiem. Prace 
związane z przebudową peronów zostaną skorelowane z rewitalizacją linii celem 
wykorzystania zamknięcia linii dla ruchu pociągów.  

Peron w Bożacinie przebudowany w latach 2023/2024 w ramach „Rządowego programu 
budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 - 2025”. 

 

 Budynki służące prowadzeniu ruchu kolejowego 

Nie dotyczy. 

 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym 

Zakres robót w ramach wariantu w branży sterowania ruchem kolejowym przedstawiono  

w poniższych tabelach. 
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Stacja Krotoszyn - Roboty w branży automatyki kolejowej: 
1) instalacja sygnalizatorów świetlnych i wskaźników wyświetlanych wraz z podłączeniem do 

sieci kablowej 

2) instalacja elektrycznych napędów zwrotnicowych w układzie napędowym rozjazdów wraz 
z  podłączeniem do sieci kablowej wraz z rozjazdami sprzężonymi z rozjazdami 

polegającymi wymianie; w zwrotnicach nr 1; 2; 3; 4ab; 4cd; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 47; 50; 

54ab; 54cd; 55; 56a; 56b; 58ab; 58cd; 61. System sterowania napędami powinien 
zapewniać pozostawienie i wykorzystanie istniejących zależności z ławy nastawczej – 

demontaż likwidowanych mechanicznych napędów zwrotnicowych i zbędnych tras 
pędniowych; 

3) W przypadkach koniecznych instalacja kontrolerów położenia iglic zgodnie z wytycznymi 
producentów rozjazdów, wraz  z podłączeniem kontrolerów do sieci kablowej; 

4) zabudowa zamków UZZ – do sterowania nowo zabudowanych elektrycznych napędów 
zwrotnicowych; 

5) instalacja systemów liczników osi jako urządzeń stwierdzania niezajętości torów 
i  rozjazdów w ilości 27 obwodów - we wszystkich torach przebiegowych. Dopasowanie 

istniejących systemów liczników osi (ItA1; ItA2; Jtb1; JtB2; JtT1; JtT2) do nowo 
zabudowanego systemu. Obwody liczników osi muszą zapewniać kontrolę i zwalnianie 
przebiegów pociągowych, umożliwiać obsługę blokad liniowych – likwidacja obwodów SOT 
i EON-3; 

6) budowa niezbędnej do prawidłowego działania nowo zabudowanych urządzeń srk 
infrastruktury na nastawni oraz sieci kablowej  

7) instalacja urządzeń samoczynnego hamowania pociągów (SHP); 
8) budowa wewnętrznych urządzeń srk niezbędnych do prawidłowego działania nowo 

zabudowanych urządzeń; przebudowa zwalniania przebiegów na odcinki kontroli 
niezajętości, zabudowanie zależności od odcinków kontroli niezajętości; 

9) dopasowanie urządzeń zasilających do nowej struktury urządzenia srk ; 
10) uruchomienie i przekazanie do eksploatacji wybudowanych w ramach zadania urządzeń 

i  systemów srk 

Lp. Lokalizacja Zakres robót do wykonania 

1 przejazd 67,379 kat. D 
• podniesienie kategorii do kat. C/ montaż urządzeń SSP z tarczami 

ToP 

2 przejazd 67,937kat. D 
• podniesienie kategorii do kat. C/ montaż urządzeń  SSP z tarczami 

ToP 

3 przejazd 70,262 kat. D 
• podniesienie kategorii do kat. C/ montaż urządzeń  SSP z tarczami 

ToP 

4 przejazd 71,049 kat. D 
• podniesienie kategorii do kat. C/ montaż urządzeń  SSP z tarczami 

ToP 

5 przejazd 71,775 kat. D 
• podniesienie kategorii do kat. C/ montaż urządzeń SSP z tarczami 

ToP 

6 przejazd 72,726 kat. D 
• podniesienie kategorii do kat. C/ montaż urządzeń  SSP z tarczami 

ToP 

7 Stacja Krotoszyn Likwidacja zależności w przebiegach ( likwidacja toru 11 i Rz12) 
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11) zabudowa agregatu prądotwórczego na nastawni Kr  
 

3.7.8.1 Wymagania funkcjonalno-użytkowe względem urządzeń srk 

3.7.8.2 Wytyczne ogólne 

1. Przyjmuje się, że na linii kursować będą pociągi: 
1) o różnych maksymalnych prędkościach; 
2) o różnych długościach dróg hamowania; 
3) wyposażone w pokładowe urządzenia systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągu 

ERTMS/ETCS, jak też pociągi nie posiadające ww. urządzeń. 

2. Wszystkie urządzenia sterowania ruchem kolejowym ujęte w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji 

określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz.U.2014.720 z późn. 
zm.), stosowane na liniach kolejowych objętych niniejszą inwestycją, przed zabudową na 
linii kolejowej, muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wydane 

przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, umożliwiające ich eksploatację w tej 
lokalizacji. 

3. System/urządzenie musi spełniać zasady sygnalizacji stosowane na liniach kolejowych 
zarządzanych przez PLK S.A. tak w zakresie rodzajów sygnałów jak i zasad 
ich stosowania, zawarte w Instrukcji sygnalizacji Ie-1 (E-1). 

4. Wartości wskaźników niezawodności, dostępności, utrzymania, wsparcia logistycznego 

dla urządzeń srk powinny być zgodne z Ie-100a. 

5. Kontenery, w których umieszczone zostaną urządzenia srk muszą być wyposażone  
w urządzenia kontroli dostępu i czujki pożaru/dymu oraz posiadać urządzenia 
samoczynnego gaszenia pożaru (urządzenia te nie mogą powodować uszkodzeń oraz 

stanów niesprawności urządzeń elektrycznych i elektronicznych). Informacje o otwarciu 
drzwi lub o pożarze muszą być przekazywane do odpowiednich posterunków obsługi. 

6. W ramach realizacji inwestycji należy stosować Instrukcję Ie-100a. 

7. W ramach realizacji inwestycji należy stosować Instrukcję Ie-120. 

8. W ramach realizacji inwestycji należy stosować Instrukcję Ie-4. 

9. W ramach inwestycji należy stosować Instrukcje Ie-117. 

10. Wskaźniki wyświetlane powinny posiadać ważne dopuszczenie do stosowania wydane 
zgodnie z procedurą SMS-PW-17 i poświadczenie producenta komputerowych stacyjnych 
urządzeń srk, że może z tymi urządzeniami współpracować. 

11. Urządzenia srk powinny być naprawialne. 

3.7.8.2.1 Stacyjne systemy sterowania ruchem 

1. Kontrola niezajętości torów i rozjazdów powinna być realizowana przy pomocy liczników 
osi. 

2. Urządzenia srk muszą zapewniać kontrolę rozprucia zwrotnicy. 
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3. Urządzenia muszą umożliwiać powiązanie lub uzależnienie urządzeń przejazdowych 
będących w obszarze stacji lub jej bezpośrednim sąsiedztwie, na zasadach zgodnych  
z § 61 Wytycznych technicznych budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-4. 

4. Stacyjny system sterowania ruchem powinien posiadać funkcjonalność 
zaprogramowanych w systemie blokad/wykluczeń/ uniemożliwiających niedozwoloną 
obsługę urządzeń nastawczych oraz komunikatów ostrzegających lub zwracających 
uwagę operatora – dyżurnego ruchu na zakaz lub nakaz wykonania pewnych czynności), 
analogicznie do opisanych w § 50 Instrukcji Ir-1 - zasad stosowania zamknięć 
pomocniczych i tabliczek ostrzegawczych. 

5. Dla ochrony odgromowej i przed przepięciami projektanci stacyjnych systemów srk, a 

także obiektów budowlanych przeznaczonych na rozmieszczenie urządzeń srk, oraz 
Wykonawcy robót związanych z instalacją tych systemów powinni uwzględnić 
postanowienia instrukcji Ie-120. 

3.7.8.2.2 Jednoodstępowa (półsamoczynna) blokada liniowa 

Nie dotyczy 

3.7.8.2.3 Wieloodstępowa (samoczynna) blkada liniowa 

Nie dotyczy 

3.7.8.2.4 Systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych 

i  przejściach w poziomie szyn. 

1. Systemy przejazdowe muszą umożliwiać prowadzenie ruchu na liniach kolejowych przy 

maksymalnej prędkości 120 km/h. 

2. Systemy przejazdowe muszą umożliwiać prowadzenie ruchu zmiennokierunkowego po 
każdym z torów szlaku. 

3. Urządzenia systemu przejazdowego kat. A muszą umożliwiać ręczne sterowanie 
obsługiwanego przejazdu z miejsca lub z odległości 

4. Włączenie ostrzegania na przejeździe musi być uzależnione od prędkości maksymalnej 

obowiązującej na danej linii i musi uwzględniać minimalny czas ostrzegania przed 
dojechaniem pojazdu trakcyjnego do skrzyżowania (dla ssp). 

5. Systemy przejazdowe muszą być przystosowane do współpracy z dowolnymi systemami 

stacyjnymi srk za pomocą właściwych interfejsów. 

6. Przejazdy znajdujące się w obszarze zdalnego sterowania, muszą być wyposażone  
w samoczynny system przejazdowy, a w przypadku przejazdów obsługiwanych przez 
personel należy zastosować SWI z automatycznym powiadamianiem dróżnika  
o konieczności zamknięcia rogatek wykonany zgodnie z „Wymaganiami na system 

wymiany informacji pomiędzy pracownikami posterunków ruchu biorącymi udział w 
obsłudze przejazdu kolejowo-drogowego i pracownikiem obsługi przejazdu kolejowo-

drogowego” Ie-113. 

7. Systemy przejazdowe powinny być wykonane w technologii komputerowej. 

8. Urządzenia oddziaływania powinny pewnie (niezawodnie) wykrywać obecność pojazdu 
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szynowego. 

9. Systemy przejazdowe powinny być wyposażone w urządzenia działające na zasadzie innej 

niż bocznikowanie toków szynowych. 

10. Urządzenia oddziaływania muszą pracować stabilnie niezależnie od parametrów 
nawierzchni kolejowej, z każdym rodzajem trakcji oraz każdym typem taboru 
dopuszczonym do eksploatacji oraz nie powinny powodować zakłóceń w innych 
urządzeniach srk. 

11. UZK powinno spełniać funkcję sterowania nadrzędnego do kontrolowanych systemów ssp 
oraz służyć do informowania dyżurnego ruchu o stanach funkcjonalnych ssp 
oraz  do  wydawania poleceń do systemu ssp. 

12. Systemy przejazdowe powinny być przystosowane do współpracy z systemem zdalnej 
diagnostyki. 

13. Urządzenia muszą charakteryzować się poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa, 

określonym w Instrukcji Ie-100a. 

14. Urządzenia oddziaływania powinny być odporne na zakłócenia od elektromagnetycznych 
hamulców zainstalowanych w pojazdach szynowych. 

15. Dla ochrony odgromowej i przed przepięciami projektanci systemów zabezpieczenia ruchu 

na przejazdach kolejowo-drogowych, a także obiektów budowlanych przeznaczonych 
na  rozmieszczenie urządzeń srk, oraz wykonawcy robót związanych z instalacją 
tych  systemów powinni uwzględnić postanowienia instrukcji Ie-120. 

16. Proponowane do zabudowy urządzenia i systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach 
kolejowo-drogowych i przejściach muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z 
drogami i ich usytuowanie. 

3.7.8.2.5 Urządzenia detekcji stanów awaryjnych taboru dSAT 

Nie dotyczy  

3.7.8.2.6 Kontrola bezpieczeństwa jazdy pociągów 

Nie dotyczy 

3.7.8.2.7 Systemy nadrzędne (LCS) 

Nie dotyczy 

3.7.8.2.8 Systemy diagnostyczne (CUiD) 

Nie dotyczy 

3.7.8.2.9 Wymagania dotyczące pracy urządzeń 

1. Urządzenia muszą pracować poprawnie w przedziałach temperatur zawartych w  Instrukcji 

Ie-100a. 
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2. Kontenery przytorowe muszą zapewnić szczelność o stopniu ochrony IP56 zgodnie 

z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 60529:2002. 

3.7.8.2.10 Wymagania elektryczne 

1. Rezystancja izolacji kabli, mierzona w warunkach normalnych, powinna wynosić 
co  najmniej 50 MΩ, a przy wilgotności 95% i temperaturze 20°C powinna być większa 
od  1 MΩ. 

2. Izolacja pomiędzy przewodami a listwą uziemiającą powinna wytrzymać przez okres 
1 minuty napięcie probiercze 2 kV, 50 Hz. 

3. Urządzenia muszą działać prawidłowo przy zmianach napięcia przemiennego – 15%, 

+10%, a napięcia stałego +/-10%, częstotliwość ± 5%. 

4. Urządzenia muszą spełniać wymagania w zakresie skutecznej ochrony 
przeciwporażeniowej poprzez zastosowanie odpowiednich środków ochrony zgodnie 

z postanowieniami zawartymi w odpowiednich normach przedmiotowych. 

3.7.8.2.11 Wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej 

1. Urządzenia muszą być odporne na wyładowania elektrostatyczne stykowe z ostrza 
probierczego punktowego generatora ESD (2 poziom ostrości wg p. 5 normy 

PN-EN  61000-4-2): 

1) napięcie probiercze 8kV, impulsy dodatnie i ujemne przy wyładowaniach 
powietrznych; 

2) napięcie probiercze 4kV przy wyładowaniach stykowych. 

2. Urządzenia muszą wytrzymać serie szybkich zakłóceń impulsowych 5/50ns (typu "burst") 
o biegunowości dodatniej i ujemnej i następujących amplitudach (poziom ostrości 3 wg p. 
PN-EN 61000-4-4): 

1) obwody sygnałowe 2 kV; 
2) obwody zasilania 4 kV. 

3. Urządzenia muszą być odporne na impulsy 1,2/50 μs o biegunowości dodatniej i ujemnej 
(wg normy PN-EN 61000-4-5) o następujących amplitudach: 
1) obwody sygnałowe 2 kV; 
2) obwody zasilania 4 kV. 

4. Dopuszczalny poziom zakłóceń radioelektrycznych mierzonych na zaciskach zasilania 

urządzeń sterujących podczas pracy nie powinien przekraczać następujących wartości 
(wg normy EN 55022 p.5): 

Zakres częstotliwości 
[MHz] 

Dopuszczalne poziomy dB (V) 

 quasi-szczytowe średnie 

od 0,15 do 0,50 79 66 

od 0,50 do 30 73 60 

5. Dopuszczalne zakłócenia promieniowane podczas pracy urządzenia mierzone 
w odległości 10 m nie powinny przekraczać: 

Zakres częstotliwości Dopuszczalne poziomy dla wartości  
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[MHz] quasi-szczytowej dB (V/m) 

od 30 do 230 40 

od 230 do 1000 47 

3.7.8.2.12 Wymagania w zakresie odporności na wibracje i udary mechaniczne 

1. Urządzenia powinny wykazywać odporność na udary i wibracje zgodne z Ie-100a. 

3.7.8.2.13 Wymagania w zakresie konstrukcji i technologii 

1. Konstrukcja urządzeń powinna umożliwiać łatwy dostęp do wszystkich elementów 
i podzespołów, a także możliwość szybkiej ich wymiany. 

2. Muszą być spełnione wymogi ochrony przeciwporażeniowej. 

3. Wyposażenie wewnętrzne powinno być umieszczone na zunifikowanych konstrukcjach 

lub w zunifikowanych obudowach. 

4. Połączenia kablowe z urządzeniami zewnętrznymi powinny być zrealizowane poprzez 

łatwo dostępne przełącznice. 

5. Oddziaływanie warunków środowiskowych należy ograniczać zgodnie z instrukcją Ie-100a. 

6. Podstawowe wymagania techniczne i utrzymaniowe dla urządzeń srk przedstawiono 

w instrukcji Ie-100a. 

3.7.8.2.14 Wymagania dla urządzeń wewnętrznych 

Nie dotyczy 

 Urządzenia zależnościowe srk 

1. Urządzenia powinny umożliwiać indywidualne nastawianie zwrotnic oraz wykolejnic. 

2. Zwalnianie przebiegów pociągowych (podczas przejazdu pociągu) powinno odbywać 
się zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych le-4. 

3. W sytuacji, w której nie zwalnia się droga przebiegu pociągowego lub jej część, powinna 
istnieć możliwość doraźnego zwolnienia całego przebiegu lub pojedynczej sekcji 

za pomocą polecenia specjalnego. 

4. Doraźne zwolnienie przebiegu pociągowego powinno być uzależnione od stanu odcinka 

zbliżania (wolny/zajęty), zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych le-4. 

5. Urządzenia powinny zapewniać możliwość podziału głowic rozjazdowych na rejony 
manewrowe. 

6. W celu umożliwienia etapowania robót wymaga się, aby zaproponowane 

przez  Wykonawcę urządzenia mogły być obsługiwane lokalnie w pełnym zakresie swoich 
funkcji, a jednocześnie, aby możliwe było łatwe ich włączenie do sterowania zdalnego. 

7. Zobrazowanie i rejestracja zdarzeń na pulpitach lokalnego sterowania powinny być zgodne 

ze standardami dla pulpitów elektronicznych, zawartymi w Wytycznych Ie-104. 

8. Urządzenia powinny charakteryzować się prostotą użytkowania i obsługi technicznej, 
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a ewentualne usterki powinny być z łatwością lokalizowane i usuwane. 

9. Urządzenia powinny być programowo zabezpieczone przed dostępem osób 
nieuprawnionych. 

10. Architektura rozwiązania teleinformatycznego zastosowanego do realizacji przedmiotu 
Umowy musi być odporna na „single point of failure”, co oznacza, że uszkodzenie jednego, 
dowolnego elementu składowego systemu nie może spowodować unieruchomienia 
lub błędnego działania systemu. 

 Zasilanie stacyjnych urządzeń srk 

1. Podstawowym źródłem zasilania urządzeń srk na posterunkach ruchu są dwie niezależne 
sieci prądu przemiennego 3x400/230 V 50 Hz, przy czym zasilanie z LPN (linii potrzeb 
nietrakcyjnych) można traktować jako podstawowe. 

2. Urządzenia zasilające powinny zapewniać bezprzerwowe zasilanie urządzeń srk na  stacji. 

3. Jako awaryjne źródło zasilania należy stosować zespół spalinowo-elektryczny, 

który  zasadniczo powinien być stacjonarny. Powinien być on wyposażony w urządzenia 
rozruchu automatycznego i ręcznego. W przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie 
stacjonarnego zespołu spalinowo-elektrycznego, za zgodą Zamawiającego dopuszcza 
się  stosowanie przewoźnego zespołu spalinowo-elektrycznego dla zasilania urządzeń 
stacyjnych. 

4. Przy braku napięcia w sieci podstawowej urządzenia zasilające powinny automatycznie 
przełączać zasilanie na sieć rezerwową. 

5. Podtrzymanie pracy urządzeń - minimum 2 godziny. 

6. Wykonanie urządzeń zasilania musi uwzględniać zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, 
przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami Prawa. 

7. Aparatura automatyki zasilania i aparatura rozdzielcza zamocowana na stojaku 

nie  powinna wymagać dostępu dwustronnego. 

8. Należy stosować akumulatory bezobsługowe; trwałość baterii akumulatorów - minimum 

5  lat. 

9. Urządzenia zasilające powinny być kompatybilne z systemem zdalnego sterowania 

i diagnostyki, zapewniając w szczególności: 
1) możliwość zdalnego odłączenia i załączenia napięcia nastawczego; 

10. Aparatura zasilająca i jej połączenia powinny być dostosowane do maksymalnej mocy 
pobieranej przez urządzenia srk i klimatyzację (jeżeli systemy srk tego wymagają) 
zainstalowane na stacji. 

11. W przypadku zastosowania przewoźnego zespołu prądotwórczego jako awaryjnego źródła 

zasilania należy przewidzieć gniazdo do podłączenia tego urządzenia do systemu 
zasilania. 

12. Dla ochrony odgromowej i przed przepięciami projektanci systemów srk, a także obiektów 
budowlanych przeznaczonych na rozmieszczenie urządzeń srk, oraz wykonawcy robót 
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związanych z instalacją tych systemów powinni uwzględnić postanowienia instrukcji 

Ie-120. 

3.7.8.2.15 Wymagania dla urządzeń zewnętrznych 

Zgodnie z instrukcjami Ie-119, Ie-114, Ie-4 

 Sygnalizatory 

Nie dotyczy 

 Napędy zwrotnicowe 

1. Należy stosować elektryczne napędy zwrotnicowe wykonane w technologii 

elektromechanicznej lub elektrohydraulicznej w układzie mechanicznym, wyposażone 
w silniki trójfazowe. 

2. Wielkość siły trzymania i siły nastawczej napędów zwrotnicowych powinna być 
odpowiednio dobrana do konstrukcji rozjazdu, rodzaju stosowanych zamknięć 
oraz układów nastawczych. 

3. Dla prędkości nie większej niż 130 km/h (V ≤ 130 km/h) należy stosować napędy 
rozpruwalne, z tym, że w torach głównych zasadniczych o sile trzymania nie mniejszej niż 
9 kN. 

4. W torach głównych zasadniczych dla prędkości powyżej 130 km/h (V > 130km/h) należy 
stosować napędy nierozpruwalne. 

5. Konstrukcja napędu powinna umożliwiać jego ręczne przestawianie przy jednoczesnym 
wyłączeniu napięcia nastawczego. 

6. Napędy muszą zapewnić prawidłową współpracę z zamknięciami nastawczymi 
zabudowanych rozjazdów, w tym także z zamknięciami nastawczymi sprzężonymi. 

7. Napędy zwrotnicowe powinny być przystosowane do połączenia z wykolejnicą. 

8. Liczba i rozmieszczenie napędów w rozjeździe oraz rozmieszczenie punktów kontroli 
parametrów geometrycznych powinna uwzględniać konstrukcję rozjazdu oraz wymagania 
dotyczące współpracy stawiane przez producenta rozjazdu. We współpracy napęd-rozjazd 

należy również uwzględnić wartości sił trzymania. 

9. W rozjazdach o skosie 1:12, 1:14 i 1:18,5 należy stosować sprzężenia mechaniczne 
zamknięć nastawczych i układy jednonapędowe. Jeśli nie można zastosować układów 
jednonapędowych ze sprzężeniem, dopuszcza się – wyłącznie za zgodą Zamawiającego 
– stosowanie układów wielonapędowych. Jeżeli producent rozjazdu wymaga takiego 
rozwiązania to należy stosować dodatkowo kontrolery położenia iglic. 

 Urządzenia kontroli niezajętości 

1. Do kontroli niezajętości torów i rozjazdów należy stosować liczniki osi. 

2. Liczniki osi muszą pracować stabilnie z każdym rodzajem trakcji oraz każdym typem taboru 
dopuszczonym do eksploatacji. 
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3. Liczniki osi muszą pracować prawidłowo i stabilnie z każdym typem dopuszczonego 
do eksploatacji pojazdu kolejowego, a także niezależnie od parametrów nawierzchni 
kolejowej. 

4. Urządzenia do kontroli niezajętości torów i rozjazdów powinny być odporne na zakłócenia 
generowane przez pojazdy szynowe wyposażone w hamulce elektromagnetyczne 

oraz na zakłócenia generowane przez tabor. 

5. Niepełne przekroczenie punktu liczącego przez oś taboru lub zmiana kierunku ruchu 
taboru nad punktem liczącym nie powinny skutkować błędem interpretacyjnym 
lub liczbowym. 

6. Licznik osi powinien poprawnie zliczać co najmniej 500 osi znajdujących się wewnątrz 
sekcji. 

7. Licznik osi musi umożliwiać niezależne zerowanie poszczególnych kontrolowanych sekcji 
odcinków torów lub rozjazdów, a także umożliwiać zerowanie grupowe. 

8. Zerowanie licznika osi powinno być możliwe zarówno zdalnie z LCS jak i z pulpitów 
elektronicznych sterowania lokalnego. 

9. Czujniki kół zamocowane do szyn muszą być chronione przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, spowodowanymi wystającymi częściami taboru. 

10. Jeśli występują części elektroniczne umieszczone w skrzynce przytorowej to skrzynka 

ta musi odpowiadać wymaganiom klasy ochronnej IP65. 

11. System licznika osi i zastosowane czujniki koła powinny zapewniać adaptowalność 
do zmiany układu torowego, jednostki liczące powinny zapewniać możliwość rekonfiguracji 
bez ich wymiany i wymiany czujników koła. 

 Sieć kablowa 

1. Należy stosować kable sygnalizacyjne miedziane na napięcie znamionowe 0,6/1kV; 

ponadto w zależności od typu systemów urządzeń srk mogą być stosowane dodatkowo 
inne rodzaje kabli. 

2. Należy wykorzystywać osprzęt kablowy (mufy, skrzynki, garnki rozdzielcze, szafy kablowe) 

stosowany w Spółce PLK S.A. 

3. Sieć kablowa powinna być projektowana z uwzględnieniem postanowień Instrukcji Ie-120. 

 Urządzenia samoczynnego hamowania pociągów (SHP) 

1. Należy stosować elektromagnesy torowe SHP z obwodami rezonansowymi 1000Hz: 

posiadające świadectwo typu dopuszczenia do stosowania wydane przez Prezesa UTK, 

w wykonaniu antykradzieżowym (bez metali kolorowych na obudowy)  

i antydewastacyjnym. 

2. SHP będą zabudowane przed sygnalizatorami Top na SSP 

3.7.8.2.16 Wymagania w zakresie prób technicznych 

1. Odbiór urządzeń powinien odbywać się w oparciu o Wytyczne Ie-6. 
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2. W razie konieczności Wykonawca obowiązany jest zapewnić komisji odbioru odpowiednie 
urządzenia symulujące, usprawniające przeprowadzenie funkcjonalnego sprawdzenia 
działania urządzeń. 

 Telekomunikacja 

1. Wykonawca uzgodni z właścicielem (np. TK Telekom Sp.  

z o.o., PKP TELKOL Sp. z o.o.) umiejscowienie istniejących instalacji telekomunikacyjnych 
podziemnych (kabli telekomunikacyjnych) i sposób zabezpieczenia kolidujących instalacji 

w ramach realizacji zamówienia. 

2. Zakres Robót branży telekomunikacji obejmuje: 

 (R) 

1) zabudowę urządzeń łączności strażnicowej na nowopowstałych przejazdach kat. C i 

podłączenie do istniejącej infrastruktury 

 Elektroenergetyka trakcyjna 

 (R) Roboty w branży energetyki obejmują: 

1) Po wykonanych pracach nawierzchniowych regulacja sieci trakcyjnej w planie i profilu. 

2) Po wykonanych pracach nawierzchniowych regulacja sieci trakcyjnej w planie i profilu. 

3) Odbudowa sieci powrotnej po wykonanych pracach nawierzchniowych. 

4) Wszelkie prace wynikające z konieczności dostosowania infrastruktury będącej własnością 
PGE Energetyka Kolejowa S.A. (Linie Potrzeb Nietrakcyjnych na wspólnych konstrukcjach 
wsporczych, kable zasilaczy, napędy odłączników sieci trakcyjnej i system sterowania 

nimi, itp.) będą wykonywane w oparciu o wydane przez Przedsiębiorstwo Energetyczne 
warunki usunięcia kolizji.  

3.7.10.1 Opis prac dotyczących sieci trakcyjnej 

1. Wszelkie regulacje sieci trakcyjnej wymuszone zakresem prowadzonych prac, 

przesunięcia w lokalizacjach nowych konstrukcji wsporczych, likwidacje peronów, 
poszerzania międzytorza i inne/ są w zakresie prac koniecznych do wykonania przez 

Wykonawcę 

2. Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej będące w złym stanie technicznym (korozja, ubytki 
konstrukcji, pęknięcia, wygięcia itp.) należy przeznaczyć do kompleksowej wymiany. 

3. Pozyskane z demontażu elementy składowe sieci trakcyjnej tj. słupy trakcyjne, konstrukcje 
bramkowe, przewody jezdne, liny nośne, osprzęt sieciowy, połączenia elektryczne, 
wieszaki, ciężary naprężające, uszynienia słupów żelbetowych itp. Wykonawca przekaże 
w miejsce wskazane przez właściwą terytorialnie Sekcję Eksploatacji (ISE), w celu 

dokonania ostatecznej kwalifikacji pozyskanego materiału i jego dalszego 
zagospodarowania zgodnie z Im-3. Konstrukcje bramkowe powinny być dostarczone 
na miejsce składowania w stanie rozkręconym na poszczególne elementy. 

4. Materiały z demontażu takie jak: izolatory, gruz betonowy, odpady ceramiczne, 

Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 
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3.7.10.2 Wymagania dla urządzeń sieci trakcyjnej 

1. Na przejazdach kolejowo-drogowych oraz przejściach, należy umieścić znak G-2 „sieć pod 
napięciem” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie 
z  pomniejszymi zmianami. W przypadku gdy przewody sieci jezdnej są zawieszone 
na  wysokości mniejszej niż 5,60 m należy umieścić dodatkowo tablicę informacyjną 
wykonaną zgodnie z Katalogiem sieci trakcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.– 

opracowanie Warszawa 2004 (z późniejszymi uzupełnieniami) – karta katalogowa 2310. 

2. Sposób montażu tablic ostrzegawczych na peronach wykonuje się zgodnie z Katalogiem 

sieci trakcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.– opracowanie Warszawa 2004 

(z późniejszymi uzupełnieniami) – karta katalogowa 2210, 2230. 

3. Zabroniony jest montaż innych urządzeń (m.in. głośników, kamer, tablic informacyjnych, 
śmietników) na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej. 

3.7.10.3 Fundamenty 

Nie dotyczy 

3.7.10.4 Konstrukcje wsporcze 

Nie dotyczy 

3.7.10.5 Osprzęt sieci jezdnej 

Nie dotyczy 

3.7.10.6 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w strefie oddziaływania sieci 
trakcyjnej 3 kV DC. Uszynienia i sieć powrotna 

1. Wymagania dotyczące uszynień, sieci powrotnej oraz ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym, przepięciami oraz wyładowaniami atmosferycznymi znajdują 
się  w  Standardach Technicznych Tom IV, Instrukcji Iet-2, oraz w warunkach technicznych 

Iet-120. 

2. Wszelkie konstrukcje budowlane, obiekty inżynieryjne oraz części przewodzące dostępne 

urządzeń znajdujące się w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej powinny być uszynione 
przez ograniczniki niskonapięciowe VLD. 

3. Jako łączniki szynowe należy stosować połączenia elektryczne o przekroju minimalnym 
120 mm2 Al lub z innych materiałów o równoważnej przewodności elektrycznej. 

4. Połączenie elektryczne należy wykonywać poprzez kołkowanie (wciskanie) zgodnie 

z  Id-121. 

3.7.10.7 Zasilacze trakcyjne oraz kable powrotne 

Nie dotyczy 
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3.7.10.8 Sterowanie łącznikami sieci trakcyjnej 

Nie dotyczy. 

 Elektroenergetyka nietrakcyjna 

3.7.11.1 Elektroenergetyka do 1 kV 

1. W zakres elektroenergetyki do 1 kV zalicza się urządzenia, grupy urządzeń oraz układy 
tworzące systemy oświetlenia i elektrycznego ogrzewania rozjazdów oraz instalacje nN 
służące do zasilania odbiorów stanowiących wyposażenie linii kolejowej. 

2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa/przebudowa urządzeń i układów 
elektroenergetyki do 1 kV, w tym doprowadzenie zasilania nN (przyłączy 
elektroenergetycznych nN) do wszystkich odbiorów wymagających zasilania energią 
elektryczną. Projekt rozwiązań, zgodny z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
wariantem ma uwzględniać obecny stan techniczny urządzeń elektroenergetycznych. 
Instalacje elektryczne oraz zabudowywane urządzenia powinny pobierać energię 
elektryczną przy współczynniku mocy odpowiadającym tgφ ≤0,4. Niedopuszczalne jest 

też dla przyłącza przekompensowanie układu zasilania (wystąpienie mocy biernej 
pojemnościowej). W przypadku nie spełnienia tych warunków stosować kompensację 
mocy biernej. Należy dokonać pomiaru (wykresu) P(moc czynna), Q(moc bierna), tg φ dla 

przyłącza w okresie doby podczas normalnej pracy z  uśrednieniem piętnastominutowym. 
Podczas odbiorów Wykonawca powinien każdorazowo przedstawić pomiary dobowe,  
o których mowa powyżej, powinien przedstawić przewidywany wykres P (moc czynna), Q 
(moc bierna), tg φ dla poszczególnego odbioru energii elektrycznej w okresie 24 godz. dla 

min. 7 dni podczas normalnej pracy z uśrednieniem 15 min., celem udowodnienia 
zastosowania właściwych urządzeń. 

3. Należy dokonać analizy efektywności kosztowej projektowanego przyłącza pod kątem 
zastosowania odpowiedniej grupy przyłączeniowej III/IV/V w celu przedstawienia 

najbardziej efektywnego ekonomicznie rozwiązania technicznego dla zakupu energii 

elektrycznej, wraz ze wszystkimi składnikami cenotwórczymi w okresie 30 letnim.  

4. W przypadku stwierdzenia konieczności zmiany warunków przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne do 
zawarcia nowych umów przyłączeniowych lub aneksowania istniejących. Umowy  

o przyłączenie zawiera Zamawiający związane z nimi koszty ponosi Wykonawca. Dotyczy 

to wszelkich okoliczności wynikających ze zmian w zakresie sieci elektroenergetycznych 
w obszarze objętym zakresem projektu. 

3.7.11.1.1 Opis robót dot. urządzeń elektroenergetyki do 1 kV 

Zgodnie z PFU przewiduje się: 

1) Rewitalizacja urządzeń oświetlenia zewnętrznego (na przejazdach kolejowo-drogowych) 

polegający na wymianie konstrukcji wsporczych betonowych bądź stalowych, opraw. 
Budowę nowych linii zasilających i sterowniczych oraz urządzeń sterujących 
zapewniających sterowanie ręczne i automatyczne, przekazywanie informacji o czasie 
pracy i zużyciu energii; 
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2) remont systemu ogrzewania rozjazdów (w zakresie urządzeń torowych, przytorowych, 
zasilających i sterujących) lub wyposażenie w nowy system ogrzewania rozjazdów wraz z 
remontem nowych linii zasilających i sterowniczych, z dostosowaniem systemu do 
sterowania automatycznego, przekazywania informacji o stanie sprawności systemu, 
czasie pracy i zużyciu energii; 

3) zapewnienie odpowiedniej jakości zasilania w energię elektryczną wszelkich urządzeń 
wymagających zasilania na przejazdach, stacjach, posterunkach i peronach oraz  

w budynkach służących do prowadzenia ruchu z wykonaniem niezbędnych remontów linii 
zasilających nN, przyłączy i instalacji wewnętrznych; 

4) wszelkie prace związane z przebudową kolizji elektroenergetycznych wynikających 
z konieczności dostosowania infrastruktury będącej własnością energetyki zawodowej lub 
innych gestorów sieci elektroenergetycznej będą wykonywane na zasadach określonych 
w pozyskanych warunkach technicznych przebudowy. 

Prace wymienione w powyższych punktach należy wykonać dla urządzeń energetyki 
nietrakcyjnej usytuowanych na liniach będących przedmiotem zamówienia w zakresie 
kilometrażu określonego w pkt 3.7.1 Nawierzchnia kolejowa. 

Lp. Lokalizacja Zakres robót do wykonania 

1 

Linia kolejowa nr 281 

Oleśnica – Chojnice: 

przejazd kolejowo-

drogowy w km 63,945 

- Wymiana słupów oświetleniowych 2 [szt.] na słupy oświetleniowe 
wirowane typ EOP 

- Wymiana opraw oświetleniowych typu drogowego 2 [szt.] na oprawy 
typu LED 

- Ułożenie nowych linii zasilających z nastawni KR do oświetlenia 
przejazdu 

- Zabudowa nowej szafy oświetleniowej 

2 

Linia kolejowa nr 281 

Oleśnica – Chojnice: 

przejazd kolejowo-

drogowy w km 64,984 

- Wymiana opraw oświetleniowych typu drogowego 2 [szt.] na oprawy 
typu LED 

- Zabudowa nowego złącza kablowo-pomiarowego 

- Ułożenie nowych linii zasilających do oświetlenia przejazdu  
- Zabudowa nowej szafy oświetleniowej 

3 

Linia kolejowa nr 281 

Oleśnica – Chojnice: 

przejazd kolejowo-

drogowy w km 67,379 

- Zabudowa kabla zasilającego dla urządzeń automatyki z przyłącza 
zasilającego oświetlenie przejazdu w km 67,632 

 

4 

Linia kolejowa nr 281 

Oleśnica – Chojnice: 

przejazd kolejowo-

drogowy w km 67,632 

- Zwiększenie mocy przyłączeniowej  
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Lp. Lokalizacja Zakres robót do wykonania 

5 

Linia kolejowa nr 281 

Oleśnica – Chojnice: 

przejazd kolejowo-

drogowy w km 67,937 

- Zabudowa kabla zasilającego dla urządzeń automatyki z przyłącza 
zasilającego oświetlenie przejazdu w km 67,632 

6 

Linia kolejowa nr 281 

Oleśnica – Chojnice: 

przejazd kolejowo-

drogowy w km 70,262 

- Zabudowa kabla zasilającego dla urządzeń automatyki z 
nowobudowanego przyłącza zasilającego urządzenia automatyki w km 

71,049 

- Do momentu zabudowy nowego przyłącza energetycznego ułożyć 
kabel zasilający dla urządzeń automatyki z przyłącza zasilającego 
oświetlenie peronu w Wolenicach 

7 

Linia kolejowa nr 281 

Oleśnica – Chojnice: 

przejazd kolejowo-

drogowy w km 71,049 

-  Zabudowa nowego złącza kablowo-pomiarowego do zasilania 

urządzeń automatyki 
- Do momentu zabudowy nowego przyłącza energetycznego ułożyć 
kabel zasilający dla urządzeń automatyki z przyłącza zasilającego 
oświetlenie peronu w Wolenicach 

8 

Linia kolejowa nr 281 

Oleśnica – Chojnice: 

przejazd kolejowo-

drogowy w km 71,775 

 

- Demontaż istniejących słupów oświetleniowych 

- Zabudować nowy  kabel zasilający dla urządzeń automatyki z 
przyłącza zasilającego oświetlenie peronu w Wolenicach. 

- Zwiększyć zamówioną moc z przłącza zasilającego peron PGE-EK  z  

wyniesieniem układu pomiarowego do nowego złącza kablowo-

pomiarowego w granice PLK. 

 

9 

Linia kolejowa nr 281 

Oleśnica – Chojnice: 

przejazd kolejowo-

drogowy w km 72,726 

-  Zabudowa nowego złącza kablowo-pomiarowego do zasilania 

urządzeń automatyki 
- Do momentu zabudowy nowego przyłącza energetycznego ułożyć 
kabel zasilający dla urządzeń automatyki z przyłącza zasilającego 
oświetlenie peronu w Wolenicach 

10 

Linia kolejowa nr 281 

Oleśnica – Chojnice: 

przejazd kolejowo-

drogowy w km 74,389 

- Wymiana opraw oświetleniowych typu drogowego 2 [szt.] na oprawy 
typu LED 

- Przestawienie słupów oświetleniowych (zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r.),  

- Zabudowa nowego złącza kablowo-pomiarowego 

- Zabudowa nowej szafy oświetleniowej 
 



PFU dla zadania Prace na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice – rewitalizacja toru nr 1 wraz z robotami 

towarzyszącymi na szlaku Krotoszyn – Koźmin Wielkopolski w ramach projektu „Udrożnienie podstawowych ciągów 
wywozowych z Dolnego Śląska” 

Strona 87 z 132 

 

3.7.11.2 Elektryczne ogrzewanie rozjazdów 

Opis robót dot. urządzeń eor, został opracowany na podstawie inwentaryzacji w terenie 

i danych otrzymanych od Zakładów Linii Kolejowych, na których utrzymaniu znajdują się 
urządzenia zainstalowane na analizowanym projekcie cząstkowym. 

Warunkiem zabudowy urzązdeń EOR jest uzyskanie nowych warunków mocy 
przyłączeniowej, dostosowanych do potrzeb EOR. 

Zakres prac obejmuje remont urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów tj. wymianę 
urządzeń niedostosowanych do nowych warunków pracy, wyeksploatowanych lub będących 
w złym stanie technicznym (np. korozja skrzyń transformatorów, uszkodzenia izolacji linii 
kablowych, nieodpowiedni przekrój linii zasilających do mocy potrzebnej na przebudowywane 

rozjazdy). 

Lp. Lokalizacja Zakres robót do wykonania 

11 

Linia kolejowa nr 281 

Oleśnica – Chojnice: 

przejazd kolejowo-

drogowy w km 75,612 

- Wymiana opraw oświetleniowych typu drogowego 2 [szt.] na oprawy 
typu LED 

- Ułożenie nowych linii zasilających 

- Zabudowa nowej szafy oświetleniowej 
 

12 

Linia kolejowa nr 281 

Oleśnica – Chojnice: 

przejazd kolejowo-

drogowy w km 76,894 

-  Wymiana słupów oświetleniowych 2 [szt.] na słupy oświetleniowe 
wirowane typ EOP 

- Wymiana opraw oświetleniowych typu drogowego 2 [szt.] na oprawy 
typu LED 

-  Zabudowa nowego złącza kablowo-pomiarowego 

- Ułożenie nowych linii zasilających do oświetlenia przejazdu  
- Zabudowa nowej szafy oświetleniowej  

13 

Linia kolejowa nr 281 

Oleśnica – Chojnice: 

przejazd kolejowo-

drogowy w km 77,784 

- Wymiana opraw oświetleniowych typu drogowego 2 [szt.] na oprawy 
typu LED 

 

14 Stacja Krotoszyn 

- Wymiana słupów oświetleniowych w obydwu głowicach rozjazdowych 
na słupy kompozytowe łamane (zawias przy podstawie) z oprawami 
typu LED 

- Zabudowa urządzeń EOR w rozjazdach z elektrycznymi napędami 
- Zabudowa nowego zasilania energetycznego i złącza pomiarowego 
dla nastawni „Kr1”  
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Wszystkie nowe, przebudowywane i remontowane rozjazdy należy wyposażyć w urządzenia 
elektrycznego ogrzewania rozjazdów (eor) przystosowane do lokalnych warunków 
eksploatacji. Grzejniki powinny być odizolowane elektrycznie od szyn. Zasilanie grzejników 
torowych należy realizować poprzez urządzenia tworzące system eor, w którego skład 
wchodzą: 

1) transformatory separacyjne; 

2) szafy rozdzielcze przytorowe; 

3) urządzenia umożliwiające automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje 
stanu pracy eor w różnych obiektach; 

4) linie zasilające nN oraz linie sterownicze. 

System elektrycznego ogrzewania rozjazdów powinien umożliwiać sterowanie automatyczne 
(w zależności od warunków atmosferycznych), lokalne i zdalne z LCS i terminali służb 
eksploatacyjnych oraz nadzór nad stanem urządzeń zasilających i odbiorczych: 

1) pojedynczych rozjazdów; 
2) pojedynczych grup rozjazdów; 
3) pojedynczych stacji; 

4) grupy stacji wraz ze stacjami bez obsługi ruchowej. 

System eor powinien umożliwiać przekazywanie informacji o: 
1) stanie sprawności urządzeń torowych, przytorowych, zasilających i  sterujących; 
2) trybie pracy (ręczny, automatyczny); 
3) stanie pracy urządzeń odbiorczych i zasilających (czynny, nieczynny); 

4) zużyciu energii elektrycznej; 
5) czasie pracy urządzeń grzewczych. 

System eor powinien umożliwiać realizację funkcji: 
1) programowanie nastaw progowych algorytmów załączania i wyłączania obwodów 

grzewczych w trybie automatycznym; 

2) programowania obwodów grzewczych w stan czynny lub nieczynny z nastawni 

ruchowej; 

3) przesyłania informacji o stanie pracy urządzeń zasilania i odbiorczych dostępnymi 
miejscowymi systemami transmisji danych. 

Nowo budowanym systemem sterowania urządzeniami elektrycznego ogrzewania rozjazdów 
należy objąć wszystkie urządzenia na stacji (istniejące i nowo budowane). Urządzenia powinny 
umożliwiać sterowanie ręczne i automatyczne z pulpitu operatorskiego znajdującego się  
w budynku posterunku ruchu na którego obszarze są zabudowane, lokalnego centrum 

sterowania (LCS) oraz terminali służb eksploatacyjnych poprzez sieć Ethernet. 

Urządzenia torowe (grzejniki, uchwyty, puszki łączeniowe) należy zdemontować na czas 
wymiany i zamontować po wymianie rozjazdu. Gdy rozjazd zostaje wymieniony na inny typ, 

wówczas należy dobrać do tego rozjazdu moc transformatorów separacyjnych według 
„Kart eor” zamieszczonych w Wytycznych Iet-5. 

Urządzenia wykorzystywane przy budowie, przebudowie i remoncie systemu elektrycznego 

ogrzewania rozjazdów muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych 

zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tj. znajdować się na Wspólnej Liście 

Dopuszczeń – muszą być pozytywnie zweryfikowane pod względem spełnienia wymagań 
przepisów wewnętrznych. 

Urządzenia eor należy dostosować do warunków wynikających z obowiązującego Prawa, 
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norm oraz wewnętrznych Regulacji Zamawiającego tj. Wytycznych Iet-5 oraz zapisów punktu 

6. Standardów Technicznych Tom V – Elektroenergetyka nietrakcyjna i zapisów Dokumentów 
Normatywnych: 01-6/ET/2008 (Iet-116), 01-7/ET/2008 (Iet-117), 01-8/ET/2008 (Iet-118), 

01-9/ET/2008 (Iet-119). 

Kolorystyka szafy i skrzyń aparaturowych urządzeń eor musi być spójna z obowiązującą 
Księgą Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.. 

3.7.11.3 Oświetlenie obiektów i obszarów kolejowych 

Zakres remontu oświetlenia obszarów kolejowych, został opracowany na podstawie 
inwentaryzacji w terenie i danych Zakładu Linii Kolejowych, na których utrzymaniu znajdują się 
urządzenia zainstalowane na analizowanych odcinkach linii kolejowych. 

Zakres prac obejmuje /remont urządzeń oświetlenia, w tym m.in. wymianę opraw 
wyeksploatowanych lub będących w złym stanie technicznym (np. uszkodzenie obudowy) oraz 
wymianę wszystkich opraw z rtęciowymi źródłami światła na oprawy z energooszczędnymi 
źródłami światła. Obowiązek zaprojektowania i  zastosowania opraw ze źródłami światła 
wykonanymi w technologii LED dotyczy oświetlenia: peronów i dojść do peronów, wiat 
peronowych, przejść podziemnych, tuneli oraz tuneli liniowych, torów, kładek dla pieszych oraz 
przejazdów kolejowo-drogowych i przejść w jednym poziomie. W przypadku konstrukcji 

wsporczych przewiduje się wymianę słupów żelbetonowych (typu WZ, ŻN) w złym stanie 
technicznym (np. ubytki w konstrukcji) oraz  wymianę słupów stalowych z widocznymi 
przejawami korozji. Oświetlenie przejść podziemnych powinno być realizowane przy 
zastosowaniu opraw wandaloodpornych – o których mowa w Rozdziale IV  Dokumentu 

Normatywnego 01-11/ET/2018 (Iet-122). 

Urządzenia wykorzystywane przy budowie/przebudowie/remoncie (wybrać właściwe) oświetlenia 
obszarów kolejowych muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych 
zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tj. znajdować się na Wspólnej Liście 
Dopuszczeń – muszą być pozytywnie zweryfikowane pod względem spełnienia wymagań 
wewnętrznych regulacji Zamawiającego tj. zapisów punktu 7. Standardów Technicznych Tom 

V – Elektroenergetyka nietrakcyjna oraz zapisów Dokumentu Normatywnego 01-11/ET/2018 

(Iet-122). Powyższe nie dotyczy opraw oświetlenia dekoracyjnego, uwydatniających walory 
architektoniczne budynków lub obiektów budowlanych. Oświetlenie terenów kolejowych 

należy dostosować do warunków wynikających z obowiązującego Prawa, norm lub wykonać 
nowe oświetlenie (np. jeżeli kategoria przejazdu kolejowo-drogowego lub zapisana w PFU 

konieczność zmiany kategorii przejazdu wskazuje na to). Sposób zawieszenia i 
rozmieszczenia opraw oświetleniowych musi zapewniać właściwe, normatywne parametry 
oświetlenia i nie może powodować olśnienia prowadzących pojazdy trakcyjne oraz nie może 
ujemnie wpływać na widoczność i rozpoznawalność wskazań sygnalizacji kolejowej. 
Parametry oświetlenia powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich 

usytuowanie oraz normy PN-EN 12464-2. 

Układy oświetlenia obiektów kolejowych powinny być wyposażone w czujniki zmierzchowe 

oraz systemy sterowania oświetleniem oparte na sterownikach astronomicznych, 

określających czas włączenia i  wyłączenia oświetlenia w oparciu o położenie geograficzne, z 
możliwością zdalnych korekt. Zastosowane sterowniki powinny posiadać określanie 
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dodatkowych przerw w funkcjonowaniu (wyłączania i/lub zmniejszenia natężenia światła 

zgodnie z zadanym harmonogramem) oświetlenia w porze nocnej i/lub posiadać funkcję 
umożliwiającą regulację strumienia świetlnego w dowolnych przedziałach czasu. Urządzenia 
powinny umożliwiać sterowanie ręczne i automatyczne z pulpitu operatorskiego znajdującego 
się w budynku posterunku ruchu na którego obszarze są zabudowane, lokalnego centrum 

sterowania (LCS) oraz terminali służb eksploatacyjnych poprzez sieć Ethernet. 

Układy oświetlenia obiektów kolejowych muszą spełniać wymagania odnośnych norm  
w zależności od rodzaju obiektu i jego przeznaczenia. System oświetlenia zewnętrznego 
tworzony jest w oparciu o takie elementy jak: 

1) konstrukcje wsporcze wraz z oprawami oświetleniowymi; 

2) szafy rozdzielcze przytorowe; 

3) urządzenia umożliwiające automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje stanu 
pracy oświetlenia na różnych obiektach; 

4) linie zasilające nN oraz linie sterownicze. 

Stosowany do projektowania współczynnik (konserwacji/zapasu) utrzymania w oświetleniu 
powinien zawierać się w przedziale 0,78÷0,83 tj. dopuszczalne jest przekroczenie poziomu 

natężenia oświetlenia w  stosunku do normatywnego jedynie w zakresie 20÷30%. 

W  przypadku zastosowania opraw ze źródłami LED współczynnik utrzymania strumienia 
świetlnego określono w Dokumencie Normatywnym 01-11/ET/2018 (Iet-122). Zabroniony 

jest  montaż innych urządzeń (m.in. głośników, kamer, tablic informacyjnych, śmietników) 
na  słupach oświetleniowych, chyba że producent dopuszcza taką możliwość. Bezwzględnie 
zabroniona jest ingerencja w konstrukcję wsporczą rozumiana jako nawiercanie otworów. 
Montaż obcych urządzeń nie powinien utrudniać konserwacji oświetlenia (zasłonięcie drzwi 
rewizyjnych). 

Kolorystyka słupów, szaf ii opraw oświetleniowych musi być spójna z obowiązującą Księgą 
Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.. 

3.7.11.4 Elektroenergetyczne linie zasilające nN 

Jako źródło zasilania linii nN należy przyjmować istniejące przyłącza elektroenergetyczne 
jeżeli spełnione są techniczne możliwości w tym zakresie. W przypadku braku technicznych 
możliwości zasilania z istniejących przyłączy jako źródło zasilania należy przyjąć nowo 
projektowane stacje transformatorowe SN/nN lub przyłącza nN realizowane zgodnie 

z wydanymi warunkami przyłączeniowymi. 

Do projektowania obciążenia linii nN należy przyjmować sumę mocy przyłączeniowych 
poszczególnych odbiorów przy współczynniku jednoczesności 0,85 wraz z przewidywaną 
rezerwą, z wyjątkiem sytuacji, gdy z linii nN są zasilane odbiory charakteryzujące się dużymi 
chwilowymi wahaniami poboru mocy – takie przypadki powinny być rozpatrywane 
indywidualnie. Bilans mocy powinien uwzględniać zapas mocy na potrzeby Systemu 

Monitoringu Wizyjnego (SMW) oraz elementów wykonawczych Centralnego Systemu 

Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (CSDIP), 

Rezerwę zdolności przesyłowych linii nN należy przyjmować na poziomie 25%. Do zasilania 

odbiorów elektroenergetyki do 1 kV preferowane są kablowe linie nN. Sposób układania linii 
kablowych powinien uwzględniać wymagania Dokumentu normatywnego 01-10/ET/2018 
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(Iet-121). 

Zasilanie urządzeń przejazdowych (podobnie jak i innych urządzeń takich jak eor, SRK, 

oświetlenie, obiekty kubaturowe itp.) należy zapewnić z istniejących przyłączy, jeżeli moc 
przyłączeniowa umożliwia takie rozwiązanie lub wystąpić o warunki przyłączenia 

do  miejscowego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), gdy dotychczas przejazd 

nie  posiadał zasilania albo istniejące przyłącze nie gwarantuje właściwego zasilania (brak 

mocy). Jeżeli koszty wynikające z udzielonych przez OSD Warunków zasilania na przejazdach 

okażą się wyższe od kosztu stacji przekształtnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC należy zaprojektować 

budowę zasilającej stacji przekształtnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC (na liniach 

zelektryfikowanych). Powyższa analiza kosztów powinna uwzględniać także późniejsze koszty 
eksploatacji zastosowanego rozwiązania zasilania wraz z kosztami zużytej energii elektrycznej 
w okresie 30 lat. 

Zastosowane na przyłączach układy pomiarowo-rozliczeniowe służące do rozliczeń zużycia i 
kosztów energii elektrycznej muszą być zgodne z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych w zakresie techniczno-

organizacyjnym, pozwalającym na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej na tych 
przyłączach. 

 Ochrona środowiska  

Wykonawca będzie postępował zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. 

Ochrona środowiska polega na podjęciu działań organizacyjnych w fazie budowy oraz 

środków technicznych, których celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbędny sposób 
negatywnego wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia zarówno w czasie budowy 
jak i po przekazaniu do użytkowania. 

Zakres niezbędnych działań służących osiągnięciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach 

projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, w szczególności decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile będzie wymagana), zgód wodnoprawnych zgodnie 
z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (o 
ile jest wymagane) oraz powszechnie obowiązujących przepisów. Projekt budowlany będzie 
uwzględniał postanowienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile odmienne 

wymagania nie zostaną określone po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na 
środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca złoży 
pisemne oświadczenie, że dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany, jest zgodny  
z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z warunkami 

określonymi w innych decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, jeśli takie 
decyzje wydane były dla przedsięwzięcia, a także warunkami wynikającymi z decyzji  
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczącym wyłącznie zagadnień 
ochrony środowiska, przedstawi: 
1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urządzeń ochrony środowiska, takich jak np. 

przejścia dla zwierząt (zarówno obiekty nowe i adaptowane), urządzenia i inne 

rozwiązania ochrony przed hałasem i drganiami, urządzenia gospodarki wodno-ściekowej 
i inne, ze szczegółowym wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametrów tych 
urządzeń, 
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2) wykaz wszystkich obowiązków wskazanych w  decyzji o  środowiskowych 
uwarunkowaniach odnoszących się do projektu budowlanego, wraz ze szczegółową 
informacją, jak obowiązki te zostały uwzględnione w projekcie budowlanym. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych 

w zakresie ochrony środowiska, w szczególności w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (o ile decyzja będzie wymagana) i postanowieniu określającym warunki 
realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko (o ile taka 
ocena była prowadzona). Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu sposób realizacji obowiązków w zakresie ochrony środowiska w czasie 
budowy w formie projektu „Planu Ochrony Środowiska”. Podjęte działania realizujące warunki 
decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska należy odpowiednio 
dokumentować w postaci wykazu wszystkich obowiązków wskazanych w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach odnoszących się do fazy budowy, wraz ze szczegółową 
informacją, jak obowiązki te zostały uwzględnione w trakcie budowy. 

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego 

prowadzonymi przez Wykonawcę robotami budowlanymi, Wykonawca zobowiązany jest do 
podjęcia niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkody w środowisku powstałe wskutek prowadzenia robót 
budowlanych, co obejmuje odpowiedzialność karną, administracyjną (w tym karno – 

administracyjną) i cywilną, także wobec Zamawiającego w przypadku obciążania 
Zamawiającego przez organy administracji publicznej odpowiedzialnością za takie działania 
Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca jest zobowiązany 
do podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym 
szkodom oraz do podjęcia działań naprawczych, w szczególności wynikających z Prawa, 
obowiązków nałożonych przez organy administracyjne Wykonawca ma obowiązek 
udokumentować m.in.: rodzaj i skalę zanieczyszczenia, podjęte działania zapobiegawcze i 
naprawcze. Wszelkie działania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na 
własny koszt. W przypadku nie podjęcia takich działań przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje 
koszty takich działań zapobiegawczych i naprawczych podjętych przez Zamawiającego lub 
podmioty, którym takie działanie zostanie zlecone przez Zamawiającego lub właściwy organ 
administracji publicznej. W przypadku wprowadzenia zanieczyszczeń do wody, powierzchni 
ziemi Zamawiający zastrzega sobie prawa żądania przedstawienia wyników badań próbek 
środowiskowych wykonanych przez akredytowane laboratorium. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania  
i zaniechania własne oraz osób trzecich, którymi się posługuje, w tym za należyte 
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić organom właściwym w 
sprawach gospodarowania wodami prowadzenie działań wynikających z ustawy Prawo 
wodne. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjaśnień w trakcie kontroli, co 

nie zwalnia Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności zgodnie z Umową. 

3.7.12.1 Ochrona przed hałasem i drganiami 

Infrastruktura powinna być tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodziło do 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ani do przekroczeń 
normatywnych poziomów drgań przenoszonych na ludzi i budynki. 

W czasie prowadzenia prac należy ograniczać do niezbędnego minimum roboty budowlane, 
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które powodować mogą powstawanie dokuczliwości akustycznych dla okolicznych 
mieszkańców oraz emisję drgań negatywnie wpływających na ludzi i budynki. 

3.7.12.2 Wymagania w zakresie uzyskania nowej i/lub zmiany decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

W przypadku, gdy w zakresie przedsięwzięcia, po zawarciu umowy z Wykonawcą, zostaną 
dokonane zmiany, które powodują, że zachodzi potrzeba uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, Wykonawca opracuje stosowny wniosek o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, o których mowa w ustawie z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym w 
szczególności Kartą informacyjną przedsięwzięcia. 

W przypadku konieczności opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia, Zamawiający 
przewiduje z tego tytułu dodatkową płatność (opracowanie to objęte będzie prawem opcji). 

Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest 
jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z 
prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 
Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu 
zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące 
realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy 
realizacji zamówienia podstawowego. 

Nie przewiduje się udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu 
Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wnioski 
po uzgodnieniu przez jednostki/komórki organizacyjne wskazane w Ia-14 należy przedłożyć 
do podpisu przedstawicielowi Zamawiającego, który będzie pełnomocnikiem. 

W celu ustalenia potrzeby (bądź braku) uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji środowiskowej 
Wykonawca przygotuje informację o zakresie technicznym przedsięwzięcia (w  zakresie 
wprowadzonych zmian) i zaproponuje kwalifikację przedsięwzięcia, zgodnie z  
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wykonawca przedłoży informacje o zakresie 
prac oraz propozycję kwalifikacji przedsięwzięcia do Zamawiającego w celu uzgodnienia. 
Wykonawca nie rozpocznie prac nad dokumentacją środowiskową bez otrzymania akceptacji 

odnośnie dokonanej kwalifikacji przedsięwzięcia ze  strony Zamawiającego. 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dokumentację 
środowiskową na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy 
wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Standardowych 
wymaganiach dla dokumentacji środowiskowej, przyjętych uchwałą nr 836/2013 Zarządu PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 października 2013 r. ze zmianami, dostępnymi na stronie 
internetowej Zamawiającego oraz zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie obowiązującymi 
na dzień przedłożenia wniosku o wydanie decyzji/zmiany decyzji do właściwego organu. 

Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania wszelkich dostępnych danych i informacji 
dotyczących stanu środowiska, w tym w szczególności: zasobów środowiska przyrodniczego, 
miejsc występowania siedlisk chronionych gatunków flory, fauny i grzybów oraz chronionych 
typów siedlisk przyrodniczych, a w przypadku ich braku - do wykonania prac terenowych. 
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Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykorzystania dostępnych danych i informacji dot. 
wpływu linii kolejowych na środowisko dostępnych na stronie Zamawiającego www.plk-sa.pl 

W dokumentacji środowiskowej Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wyniki posiadanego 
przez Zamawiającego rozpoznania przyrodniczego – inwentaryzacji przyrodniczej dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia (o ile Zamawiający dysponuje takim rozpoznaniem) w celu 
określenia oddziaływania na środowisko przyrodnicze i wskazania uzasadnionych i 
koniecznych działań minimalizujących. W przypadku rozszerzenia zakresu prac poza obszar 
posiadanej przez Zamawiającego inwentaryzacji przyrodniczej obowiązkiem Wykonawcy 
będzie przygotowanie uzupełniającej inwentaryzacji zgodnie z przepisami prawa w tym 
zakresie oraz regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego, w tym Standardowymi 
wymaganiami dla dokumentacji środowiskowej, przyjętymi uchwałą nr 836/2013 Zarządu PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3  października 2013 r. ze zmianami. 

Do zadań Wykonawcy będą należały również czynności operacyjne, tj. w szczególności 
obowiązki wylistowane poniżej, zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) po złożeniu wniosku o wydanie decyzji Wykonawca będzie zobowiązany do 
przygotowania wyjaśnień, uzupełnień, informacji, dodatkowych analiz oraz do 

wprowadzania poprawek oraz uzupełnień do dokumentacji, zgodnie z uwagami i 
wezwaniami organu wydającego ww. decyzję, do czasu wydania ostatecznej decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach; 

2) po otrzymaniu z organu administracyjnego wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia 
braków w przedłożonej dokumentacji środowiskowej Zamawiający niezwłocznie 
przekaże je Wykonawcy; 

3) wyjaśnienia, analizy i uzupełnienia, o których mowa powyżej, zostaną przedłożone do 
Zamawiającego w terminie umożliwiającym ich weryfikację, jednak nie później niż 4 dni 
robocze przed upływem terminu wyznaczonego na odpowiedź przez właściwy organ. 
W przypadku braku wskazania w wezwaniu organu ochrony środowiska terminu 
złożenia uzupełnień/wyjaśnień Zamawiający wyznaczy termin na przygotowanie przez 
Wykonawcę projektu odpowiedzi; 

4) w przypadku przeprowadzenia przez właściwy organ ochrony środowiska lub przez 
Zamawiającego debat publicznych, w tym rozpraw administracyjnych  Wykonawca 
przygotuje niezbędne materiały informacyjne (wkład merytoryczny), które umożliwią 
przekazanie społecznościom lokalnym informacji o przedsięwzięciu inwestycyjnym, 
zarówno w skali makro, jak i w skali lokalnej oraz przeprowadzi prezentacje 
przedsięwzięcia inwestycyjnego lub jego części. Wykonawca będzie uczestniczył w 
spotkaniach (debatach, rozprawach) oraz sporządzi protokoły z tych spotkań i uzgodni 
ich treść z Zamawiającym (nie dotyczy rozprawy administracyjnej). Z ewentualnych 
konsultacji uzupełniających sporządzi raport podsumowujący, zawierający między 
innymi dane o miejscu, liczbie spotkań, frekwencji, wnoszonych uwagach i problemach 
oraz sposobie ich załatwienia. Wskazując każdorazowo uwagę, należy jednoznacznie, 
z imienia i nazwiska, oraz (ewentualnie) stanowiska, określić osobę wnoszącą daną 
uwagę. Wykonawca sporządzi listę obecności z każdego z ww. spotkań (nie dotyczy 
rozprawy administracyjnej); 

5) Ww. przypadku wydania przez organ ochrony środowiska postanowienia o 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
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na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami 
wewnętrznymi Zamawiającego, w tym Standardowymi Wymaganiami dla 
Dokumentacji Środowiskowej, przyjętymi do stosowania uchwałą nr  836/2013 Zarządu 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 października 2013 r. ze zmianami, 
dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający przewiduje z tego 
tytułu dodatkową płatność (opracowanie to objęte będzie prawem opcji). Zamawiający 
może z prawa opcji nie skorzystać. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest 
jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego 
z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać 
po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa 
opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą 
takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. 

6) w przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o odwołaniu od decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach (lub decyzji zmieniającej decyzję już wydaną) 
Wykonawca przygotuje stosowne odwołanie w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3.7.12.3 Wymagania w zakresie gospodarki odpadami 

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 

2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz sposób postępowania 
z materiałami z demontażu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotycząca 
gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3, Wytyczne postępowania ze złomem w PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z 
działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców Im-4. 

1. Wykonawca ma obowiązek stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji kwalifikowania 
materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla 
Wykonawców robót Im-4” (www.plk-sa.pl). 

2. Wykonawca ma obowiązek stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3” (www.plk-

sa.pl). 

3. Przed rozpoczęciem Robót Strony przeprowadzą przegląd obiektów i dokonają kwalifikacji 
materiałów i urządzeń przewidzianych do demontażu, który Wykonawca zobowiązany 
będzie przeprowadzić. Materiały i urządzenia z demontażu nieprzydatne Zamawiającemu 
stają się własnością Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane z demontażem, 
segregacją, magazynowaniem, przeładunkiem i transportem wszelkich materiałów i 
urządzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, niezależnie od tego, jak 
Zamawiający zamierza wykorzystać przydatne mu materiały i urządzenia. Zamawiający 
może wskazać inne miejsce, do którego Wykonawca powinien transportować materiały 
lub urządzenia, w promieniu 50 km od miejsca rozbiórki. 

5. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiały i Urządzenia pochodzące z 
demontażu do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania Robót, zostały 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość oraz właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Zdemontowane materiały oraz urządzenia 

http://www.plk-sa.pl/
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powinny być zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, kradzieżą i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe podczas demontażu materiałów 
lub urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, obciążają 
Wykonawcę i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje 

przywrócenie tych materiałów lub urządzeń do stanu sprzed demontażu. 

6. Miejsca magazynowania materiałów i urządzeń z demontażu do czasu ich transportu do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego będą zlokalizowane w obrębie Terenu 

Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

7. Materiały i urządzenia przydatne Zamawiającemu stanowią, zgodnie z Instrukcją 
kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
dla Wykonawców robót Im-4, materiały do ponownego użytku, w szczególności:  

1) materiały staroużyteczne – są to materiały, które kwalifikują się bezpośrednio do 
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem; 

2) materiały staroużyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn staroużytecznych: do 
regeneracji lub reprofilacji – są to materiały kwalifikujące się do ponownego 
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu; 

3) materiały staroużyteczne do prędkości V<40 km/h; 

4) pozostałe materiały do ponownego użytku; 

8. Materiały i urządzenia z demontażu stają się nieprzydatne Zamawiającemu w momencie 
zatwierdzenia Protokołu ostatecznej kwalifikacji – Załącznik nr 4 do „Instrukcji 
kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
dla Wykonawców robót Im-4” i stanowią odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,  

9. Wykonawca jest wytwórcą odpadów, o których mowa w ust. 8, i jest obowiązany do 
gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku świadczenia usług w zakresie 
budowy (w tym również odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montażu, 
rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, 
konserwacji i napraw, zgodnie z definicją wytwórcy z Ustawy o odpadach, za wyjątkiem 
odpadów z konstrukcji, przedmiotów i wyrobów stalowych i metali kolorowych, które 
utraciły pierwotną wartość użytkową, których wytwórcą jest Zamawiający. 

10. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i 
zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 

11. Podczas realizacji Robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu 
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami 

Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu 
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz 
sposobów zabezpieczeń przed przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się 
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właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi, wymaganiami 
przeciwpożarowymi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z ich 
magazynowaniem. 

12. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów może zlecić wykonanie obowiązku 
gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 
zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 

prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, lub 

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy o odpadach,  

- chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

13. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 

1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym 
katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty ewidencji 
odpadów; oraz 

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu 

odpadami  

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w 

Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

14. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu informację o wytworzonych 
odpadach i sposobie zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi na etapie 
zawarcia Umowy Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna być przygotowana 
zgodnie ze stanem faktycznym i przekazana do Zamawiającego w terminie zgodnym  
z Is-3. Informacja powinna być przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana  
do Zamawiającego w terminie do 10 Dni przed dniem zgłoszeniem przez Wykonawcę 
gotowości do dokonania ostatniego odbioru robót budowlanych oraz dodatkowo  
(w przypadku umów trwających ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego 
roku kalendarzowego. 

15. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz 

dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadów, których wytwórcą jest 
Wykonawca, są ponoszone przez Wykonawcę. 

16. Wykonawca, jako wytwórca odpadów niebezpiecznych ponosi odpowiedzialność zgodnie 
z Ustawą o odpadach do chwili przekazania odpadów niebezpiecznych do ostatecznego 

procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadów 
prowadzącego taki proces. Powyższe nie dotyczy pojazdów wycofanych z eksploatacji 

oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

17. Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów, zobowiązany jest do: 

1) regularnego uprzątania odpadów z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym 
podmiotom, 
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2) przedkładania na żądanie Zamawiającego dokumentów ewidencji odpadów, 
a w przypadku odpadów niebezpiecznych dodatkowo do przedkładania 
umów/oświadczeń z podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów, w szczególności odpadów w postaci zużytych drewnianych podkładów 
kolejowych, tj. odpadów  o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku 

(oznacza proces R1-R11, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach, a także 
proces przygotowania do ponownego użycia) lub w procesie ostatecznego 
unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Ustawy 

o odpadach). 

Powyższe wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiałami oraz urządzeniami 
obowiązują również wszystkich podwykonawców. 

3.7.12.4 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewów 

1. Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewów w zakresie:    
1) dla linii kolejowej projektowanej poza lasem na nasypie, w przekopie lub otoczonej 

rowami bocznymi -  w odległości do 6 m od dolnej krawędzi nasypu albo górnej 
krawędzi przekopu albo od zewnętrznej krawędzi rowów bocznych; 

2) dla linii kolejowej projektowanej poza lasem w pozostałych przypadkach 
niewymienionych w ww. ppkt 1 -  w odległości do 6 m od skrajnej szyny; 

3) dla linii kolejowej projektowanej w lasach (w rozumieniu ustawy o lasach)  – do 

zewnętrznej krawędzina bruzdy tworzącej pas przeciwpożarowy; 
4) innych niż ww. stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego; 
5) kolidującym z realizacją przedsięwzięcia.  

Prezentując wyniki inwentaryzacji, należy wskazać, które egzemplarze przeznaczone są 
do usunięcia lub  przesadzenia, z uwzględnieniem: składu ilościowego i gatunkowego, 
obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm, powierzchni krzewów, stanu zdrowotnego, 
szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione ptaków 
(gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunków zwierząt. W przypadku, gdy 
drzewo posiada kilka pni na wysokości 130 cm – należy wskazać obwód każdego z tych 
pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokości 130 cm pnia nie posiada – należy wskazać 
obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. Wyniki inwentaryzacji należy 
przedstawić w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym każdemu egzemplarzowi 
w  tabeli musi odpowiadać numer na mapie. W tabeli należy określić także przyczyny 
powodujące konieczność usunięcia drzewa lub krzewu. 

2. Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na 

usunięcie drzew i krzewów, których konieczność usunięcia wynika z rozwiązań 
projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót, 
o ile uzyskanie zezwolenia okaże się konieczne. 

3. Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do 

usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o 
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjątkiem drzew i krzewów wpisanych do rejestru 

zabytków, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym 
związanych. 
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4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowiązującego do 
usunięcia wszystkich drzew i krzewów w granicach nieruchomości. Usunięcie drzew 
i krzewów dotyczyć powinno tych egzemplarzy, które rosną w pasie, o którym mowa ww. 
pkt 1 (o ile nie uzyskano stosownego odstępstwa od właściwego starosty, zgodnie z art. 

57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym) lub które będą kolidować 
z wykonaniem robót budowlanych. 

5. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów musi zawierać wszystkie 
elementy, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Prowadząc inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia, Wykonawca 
ustali, czy nie stanowią one obecnie miejsc lęgowych dla chronionych gatunków ptaków 
lub siedlisk innych chronionych gatunków zwierząt. Stwierdzenia obecności (bądź braku 
obecności) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, którym dysponować 
powinien Wykonawca. We wniosku należy zawrzeć zapis, że usuwanie drzew i krzewów 
odbywać się będzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia lęgów ptaków, 
prace związane z usuwaniem drzew i krzewów w danej grupie drzew lub krzewów zostaną 
wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjalistę w zakresie awifauny (w sposób 
pewny) wyprowadzenia lęgów przez gniazdujące gatunki ptaków. 

6. Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekt wniosku wraz z kompletną 
dokumentacją, w tym wykaz drzew i krzewów planowanych do usunięcia, oraz będzie 
towarzyszył przedstawicielowi Zamawiającego w wizji w terenie w  celu sprawdzenia 

zakresu wniosku, o ile Zamawiający zgłosi taką potrzebę. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich ostatecznych 
wersji wniosków oraz uzyskanych zezwoleń niezbędnych do dokonania usunięcia drzew 
i krzewów. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich 
uzyskanych zezwoleń niezbędnych do dokonania usunięcia drzew i krzewów. 

9. Wykonawca dokona identyfikacji miejsc występowania roślin gatunków inwazyjnych,  
wraz z podaniem lokalizacji i  oszacowaniem ilościowym liczby osobników lub powierzchni 
pokrytej przez gatunki występujące w większych skupiskach. W przypadku ich 
zidentyfikowania Wykonawca ma obowiązek ich skutecznego usunięcia. Wykonawca ma 
obowiązek prowadzenia robót, a następnie uprzątnięcia placu budowy w sposób 
gwarantujący nierozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych. 

10. Wykonawca dokona usunięcia drzew i krzewów zgodnie z przepisami ochrony 

środowiska, w szczególności zgodnie z warunkami określonymi w decyzji 
o  środowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniu uzgadniającym warunki realizacji 
przedsięwzięcia na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko (o ile było 
prowadzone) oraz w zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów. 

11. W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwać jedynie poza 
okresem lęgowym ptaków, chyba że w zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów lub w 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazano inny termin (o ile decyzja będzie 
wymagana). 

12. W przypadku konieczności wykonania nasadzeń drzew lub krzewów wynikającej  
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia właściwego urzędu, Wykonawca dokona 
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odpowiednich nasadzeń we wskazanych lokalizacjach. 

13. W miejscach wycinanych drzew i krzewów zalecane jest stosowanie mieszanki traw 
w celu ograniczenia wzrostu samosiewów. 

14. Drzewa nie przeznaczone do usunięcia, a znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie 
prowadzonych robót, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty 

związane z zabezpieczeniem drzew i krzewów powinny być wykonywane w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne roślin. 

15. Należy usunąć drzewa i krzewy, zagrażające bezpieczeństwu ruchu, bądź których 
usunięcie warunkuje prawidłowe wykonanie przewidzianych prac, w pasie o którym mowa 
ww. pkt 1. 

16. Wykonawca będzie zobowiązany do urządzenia pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii 
kolejowej, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 7 sierpnia 2008r. w  sprawie wymagań w  zakresie odległości i warunków 
dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i 
wykonywania robót ziemnych w  sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i 
utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, w szczególności w 
zakresie wprowadzonym przez rozporządzenie zmieniające Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca  2013 r. Wszelkie prace związane 
z usuwaniem drzew i krzewów w związku z  urządzaniem pasów przeciwpożarowych 
powinny być poprzedzone uzyskaniem stosownych decyzji o zezwoleniu na usunięcie 
drzew i krzewów, o ile są wymagane. 

17. W przypadku konieczności zniszczenia siedlisk gatunków dziko występujących zwierząt, 
roślin i grzybów objętych ochroną, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski) 
do  właściwego organu ochrony środowiska o wydanie zezwolenia na odstępstwo 
od  zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów 
objętych ochroną, o których mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego. Wniosek powinien 
wskazywać co najmniej: 

1) nazwy gatunków, których będą dotyczyły czynności związane z niszczeniem siedlisk; 

2) liczbę osobników; 

3) cel wykonywania czynności prowadzącej do zniszczenia siedlisk; 

4) opis czynności prowadzącej do zniszczenia siedlisk; 

5) termin wykonania czynności. 

18. Wniosek o wydanie zezwolenia przed złożeniem do organu powinien zostać uzgodniony 
z Zamawiającym. Wniosek należy przygotować i uzgodnić z Zamawiającym, zgodnie 
z Procedurą uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem 
inwestycyjnym tj. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych 
(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, 
decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwolenia na rozbiórkę, zgłoszenia robót (brak 
sprzeciwu), zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów 
(Ia-14). 

19. Po akceptacji wniosku przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wniosek do właściwego 
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organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji treści wniosku przez Zamawiającego, 
Wykonawca nie ma prawa złożyć wniosku do organu. 

3.7.12.5 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawą z dnia 20 
lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.), w szczególności 
w przypadku: 

1) usług wodnych; 
2) szczególnego korzystania z  wód; 
3) wykonania urządzeń wodnych; 
4) zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na 

warunki przepływu wód; 
5) regulacji wód; 
6) kształtowania nowych koryt cieków naturalnych; 
7) prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez 

wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów 
w rurociągach osłonowych lub przepustów; 

8) trwałego odwodnienia wykopów budowlanych; 
9) prowadzenia robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany 

stanu wód podziemnych; 
10) przebudowy lub odbudowy urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie 

drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym; 
11) przebudowy rowu polegającej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju 

zamkniętego na długości nie większej niż 10 m,. 

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku analizy pozostałych obowiązków 
wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgłoszeń 
wodnoprawnych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od organu zaświadczenia  

o niezgłoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia wodnoprawnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym wystąpień do Wód Polskich. 

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiającego, dokona zgłoszeń 
właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, o których mowa w art. 118 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody. 

Wykonawca opracuje wnioski z niezbędnymi załącznikami o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniającej z zakazu poruszania się pojazdami w  wodach 

powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniającej z zakazu 
wykonywania na wałach przeciwpowodziowych robót lub czynności, które mogą wpływać na 
szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych oraz zgłoszenie wodnoprawne i złoży 
do uzgodnienia do Zamawiającego., w terminie zgodnie z instrukcją Ia-14. Wykonawca 

upoważniony jest złożyć dokumenty do właściwego organu po uzyskaniu uzgodnienia 
Zamawiającego. 

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatów Wykonawca zobowiązany jest 
określić odbiornik wód odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustalić status 
śródlądowych wód płynących lub stojących, o których mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo wodne. 
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Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatów) Wykonawca wykorzysta Wytyczne 
obliczania ilości wód opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2). 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów, 
o których mowa powyżej, uzupełnień i korespondencji prowadzonej podczas postępowania 
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatów wodnoprawnych oraz uzyskanych 
zgód wodnoprawnych (zarówno w wersji nieedytowalnej jak  i  edytowalnej) i zaświadczeń o 
niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszeń wodnoprawnych. Dokumenty te powinny być 
dostarczone do Zamawiającego. 

W terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca przekaże do Zamawiającego 
harmonogram uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych (z wyszczególnieniem terminów 
złożenia poszczególnych wniosków oraz uzyskania poszczególnych decyzji) oraz 
harmonogram dokonania zgłoszeń wodnoprawnych. 

Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego /od dnia dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, przekaże Zamawiającemu, 
kompletny ostateczny wniosek o  wydanie pozwolenia wodnoprawnego/ zgłoszenie 
wodnoprawne, wraz z załącznikami (zarówno w wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej). 

Wykonawca, w terminie 45 dni od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego / potwierdzenia 

braku zgłoszenia sprzeciwu przez właściwą jednostkę Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie, przekaże do Zamawiającego, uzyskane pozwolenie wodnoprawne/ informację 
o braku sprzeciwu do zgłoszenia, wraz z całą korespondencją prowadzoną z organem w 
trakcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego i w sprawie zgłoszenia 
wodnoprawnego. 

Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego przekaże do Biura Terenów Kolejowych i Ochrony Środowiska uzyskane 
pozwolenie wodnoprawne, wraz z całą dokumentacją i korespondencją prowadzoną  
z organem w trakcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wód podziemnych, 
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania działalności, której negatywne 
oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, Wykonawca jest 
obowiązany podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze, w tym określone w  programie 

ochrony środowiska zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Elementy infrastruktury kolejowej, w tym w szczególności obiekty inżynieryjne oraz 
odwodnienie, powinny być tak zaprojektowane, by gwarantowały prawidłowe funkcjonowanie 
również w przypadku wystąpienia zdarzeń ekstremalnych, w tym powodzi, wynikających z 
przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego opublikowanego w projekcie 

CHASE-PL opartego o najnowszy scenariusz klimatyczny. 

W ramach robót odwodnieniowych należy zrezygnować ze stosowania urządzeń wodnych, 
które mogłyby spowodować zagrożenie dla zwierząt i zastąpić je innym rozwiązaniem, które 
nie będzie stanowiło pułapki dla małych i średnich zwierząt. 

Prace w zakresie obiektów inżynieryjnych oraz odwodnienia powinny być prowadzone w  taki 

sposób, by w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie uległy istotnemu pogorszeniu wskaźniki 
jakości wód (objętych jednolitymi częściami wód) dotyczące: 

1) elementów biologicznych (tj. wskaźniki oparte na występowaniu i liczebności 
poszczególnych gatunków organizmów); 
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2) właściwości fizykochemicznych (aby nie zostały przekroczone dopuszczalne stężenia 
występowania poszczególnych substancji); 

3) właściwości hydromorfologicznych (tj. wskaźniki dotyczące wielkości przepływu i  jego 

dynamiki, stanu, połączenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczące morfologii 
cieku, tj. zmian głębokości, wielkości i struktury podłoża oraz struktury i  warunków 
strefy brzegowej). 

Planowane zamierzenie nie może negatywnie wpływać na cele ochrony wód w rozumieniu 
art. 4.1. w związku z  art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej). 

Zadanie polegające na przebudowie lub budowie urządzenia wodnego w zakresie 
wynikającym z konieczności jego dostosowania do inwestycji dotyczących linii kolejowych 
powinno być realizowane na podstawie porozumienia z właściwym zarządcą urządzenia 
wodnego. Porozumienie proceduje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 Kolizje z sieciami zewnętrznymi  

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zidentyfikowaną przez Zamawiającego 
istniejącą infrastrukturą obcą i własną wskazaną w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca 

dokona weryfikacji i uszczegółowienia informacji zawartych w PFU o pozostałą infrastrukturę 
taką jak: dreny, linie i słupy telefoniczne oraz elektryczne, ujęcia wodne, urządzenia wodne, 
gazociągi, a także obiekty budownictwa lądowego, itp., jeszcze przed wykonaniem 
jakiegokolwiek wykopu i rozpoczęciem innych robót mogących naruszyć tą infrastrukturę. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy 
próbne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, którego uszkodzenie 
może zagrozić bezpieczeństwu, szczególnie ruchu kolejowego. 

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń, sieci nienaniesionych na mapy 
geodezyjne należy je zabezpieczyć i powiadomić właścicieli infrastruktury podziemnej, 
oraz Zamawiającego. 

Kolizje i zbliżenia wynikające z zastosowania przez Wykonawcę technologii robót 
niezbędnej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej 
dokumentacji projektowej. Sposób wykonania robót w miejscach kolizji i zbliżeń należy 
uzgodnić z gestorem danej sieci. 

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu związanego z przebudową danej kolizji 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego pełną dokumentację geodezyjną 
i powykonawczą dla tej kolizji. 

W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia kolizji inwestycji Zamawiającego z sieciami 

podmiotów zewnętrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia, 
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturą techniczną należącą do osób trzecich. 
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczące usuwania kolizji z sieciami zewnętrznymi, 

w  zakresie kwestii związanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegają 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

W przypadku konieczności ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na 
nieruchomościach/prawie użytkowania wieczystego Zamawiającego należy zastrzec, że 



PFU dla zadania Prace na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice – rewitalizacja toru nr 1 wraz z robotami 

towarzyszącymi na szlaku Krotoszyn – Koźmin Wielkopolski w ramach projektu „Udrożnienie podstawowych ciągów 
wywozowych z Dolnego Śląska” 

Strona 104 z 132 

prawo to może zostać ustanowione po uzyskaniu zgód właściwych organów korporacyjnych 
Zamawiającego, ponadto Wykonawca dołoży starań oraz je udokumentuje, aby prawo to 

zostało ustanowione za wynagrodzeniem. 

Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu operaty szacunkowe określające wartość 
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w związku z usuwaniem kolizji z sieciami 
zewnętrznymi. 

 

3.7.13.1 Infrastruktura w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych 

Brak danych  

3.7.13.2 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych 

W zakresie usuwania kolizji i zbliżeń z infrastrukturą TK Telekom Sp. z o.o. wynikających 
z  zastosowania przez Wykonawcę technologii robót niezbędnej dla potrzeb realizacji 
inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać postanowień Porozumienia 
w  sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami 

infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w  dniu 30 marca 2015 r. pomiędzy 
PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z  o.o. Podstawą do usunięcia kolizji 
jest  podpisanie przez PKP PLK S.A. i TK Telekom Umowy kolizyjnej, której wzór stanowi 
załącznik nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiędzy 
PKP  PLK S.A. a TK Telekom przed terminem rozpoczęcia robót (zgodnie z  harmonogramem) 

usuwanie kolizji odbywa się na zasadach określonych w Prawie budowlanym. 

W zakresie usuwania kolizji i zbliżeń z infrastrukturą PKP TELKOL Sp. z o.o. wynikających 
z  zastosowania przez Wykonawcę technologii niezbędnej dla potrzeb wykonania robót  
Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać postanowień Porozumienia w sprawie 
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury 

telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o.o., w związku z realizacją inwestycji przez 
PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiędzy PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z o.o. 

3.7.13.3 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych 

W zakresie usuwania kolizji i zbliżeń z infrastrukturą PGE Energetyka Kolejowa S.A. 

wynikających z  zastosowania przez Wykonawcę technologii robót, niezbędnej dla potrzeb 
realizacji inwestycji, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia kolizji zgodnie z 
warunkami technicznymi usunięcia kolizji, umową o usunięcie kolizji zawartą pomiędzy PLK 
S.A. i PGE Energetyka Kolejowa S.A. oraz dokumentacją projektową uzgodnioną z PGE 

Energetyka Kolejowa S.A.  

PKP PLK S.A. lub Wykonawca upoważniony i działający na zlecenie PLK S.A., wystąpi do 
PGE Energetyka Kolejowa S.A. z wnioskiem o określenie warunków technicznych usunięcia 
kolizji oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentacji projektowej. 

Na podstawie wydanych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. warunków technicznych 
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usunięcia kolizji, PLK S.A. podpisze z PGE Energetyka Kolejowa S.A.. umowę o usunięcie 
kolizji. Wykonawca rozpocznie roboty związane z usunięciem kolizji dopiero po podpisaniu 

umowy o usunięcie kolizji pomiędzy PLK S.A. a PGE Energetyka Kolejowa S.A..  

Przed przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji przedstawiciele PLK S.A. 
lub Wykonawca oraz PGE Energetyka Kolejowa S.A. komisyjnie uzgodnią możliwość 
ponownego wykorzystania elementów infrastruktury wchodzącej w zakres usuwanej kolizji.  

Odbiór techniczny wykonanych robót nastąpi na zasadach określonych w umowie o 

usuniecie kolizji.      

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdować się 
na głębokości minimum 1,5m (dotyczy górnej krawędzi rury osłonowej) od główki szyny 
projektowanego układu torowego. Kable powinny być zabezpieczone pod nasypem kolejowym 
rurami osłonowymi sztywnymi grubościennymi o średnicy minimum 110 mm dla kabli nN oraz 
min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi być skrajnia 
pionowa dla przewodów nad układem torowym oraz skrajnia pozioma dla stanowisk słupowych 
wobec układu torowego. 

 Inne roboty  

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona również: 

1) karczowanie drzew i krzewów oraz usunięcie zbędnej roślinności wraz z jej odpowiednim 

zagospodarowaniem. Usunięcia zbędnej roślinności na szlaku należy dokonać 
co  najmniej w pasie o szerokości do 3 m po każdej stronie toru od dolnej krawędzi pryzmy 
podsypki po stronie ławy torowiska. Karczowanie drzew i krzewów, usunięcie karp 
wraz  z  ich odpowiednim zagospodarowaniem należy dokonać w odległości: 

a) nie mniejszej niż 6 m od dolnej krawędzi nasypu albo górnej krawędzi przekopu 
albo od zewnętrznej krawędzi rowów bocznych, w przypadku linii kolejowej 
biegnącej poza lasem na nasypie, w przekopie lub w otoczeniu rowów bocznych; 

b) nie mniejszej niż 6 m od skrajnej szyny, w przypadku linii kolejowej biegnącej poza 
lasem w pozostałych przypadkach; 

c) do zewnętrznej krawędzi bruzdy tworzącej pas przeciwpożarowy, w przypadku linii 
kolejowej biegnącej na gruntach leśnych; 

o ile nie uzyskano stosownego odstępstwa od właściwego starosty, zgodnie z art. 57a 
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym). Wymaga się usunięcia  
z obszaru kolejowego całości drewna i gałęzi. Zaleca się usuwanie gałęzi rębakiem  
i frezowanie pni;  

2) proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na: 

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej; 

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw (z dopuszczalną 
domieszką roślin motylkowych i bylin), w ilości od 20 g/m2 do 30 g/m2, dobranych 

odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, pochylenia skarpy). 
Przykładem jest mieszanka nasion, w skład której wchodzą: kostrzewa czerwona 
Aniset, kostrzewa czerwona Samanta, kostrzewa czerwona Casanowa, kostrzewa 

owcza Cantona, wiechlina łąkowa Panduro. W przypadku braku możliwości zakupienia 
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gotowej mieszanki traw o wyżej określonym składzie, należy wykonać mieszankę 
na  zamówienie lub zakupić gotową mieszankę o składzie najbardziej zbliżonym 
do zalecanego i zawierającym gatunki wieloletnie; 

c) naniesieniu tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej; 

3) zabezpieczenie przed spadkiem tłucznia lub innych przedmiotów na drogę i przejścia 
dla pieszych dla wszystkich obiektów inżynieryjnych; 

4) montaż znaków regulacji osi toru, zgodnych z wytycznymi Ig-6, stanowiących również 
znaki kolejowej osnowy specjalnej; 

5) wszelkie niezbędne roboty porządkowe w ramach estetyzacji linii (np. odnowienie 

i uzupełnienie znaków, wskaźników, odnowienie ogrodzeń itp.); 

6) wykonanie hektometrów 

7)  Wykonawca zaprojektuje, a po akceptacji Zamawiającego wykona i zamontuje w 
uzgodnionym z Zamawiającym miejscu ( na terenie inwestycji) tablice informacyjne 
zgodnie aktualnymi wytycznymi znajdującymi się na stronie: 

https://www.gov.pl/web/premier/promocja.   

4. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO  

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji i technologii robót; 
2) program zapewnienia jakości prac projektowych; 

3) program zapewnienia jakości dotyczący wykonawstwa robót; 
4) plan ochrony środowiska; 

5) plan zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

7) plan zarządzania ryzykiem. 

 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu 

1. Zamawiający, wspólnie z właściwym terenowo IZ w terminie określonym w Umowie 

przekaże Wykonawcy teren budowy. 

2. Zagospodarowanie terenu powinno obejmować wszelkie niezbędne prace wskazane 

w  projekcie budowlanym, wynikające z przepisów, uzyskanych decyzji administracyjnych, 
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

3. Zaplecze budowy w miarę możliwości należy lokalizować na stacjach i bocznicach 
nieużytkowanych lub o ograniczonym zakresie użytkowania, nieużytkach, terenach 
z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. 
Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi. 

4. W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy należy uzyskać do tego tytuł 
prawny. 
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5. Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobów budowlanych, postoju maszyn 

i zaplecza socjalno-technicznego mają być zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w  miejscach uzgodnionych z Zamawiającym oraz właściwym terenowo Zakładem Linii 
Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, 
zorganizowanych staraniem Wykonawcy. 

6. Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz na terenach przyległych 
do terenu budowy. 

7. Przy pracach związanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu 

należy mieć szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 
postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w  sposób zapewniający 
oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu 
prac - porządkowanie terenu; 

2) zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 
powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 
zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi; 

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych na 

migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych 
w obrębie terenu budowy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi 
do czasu zakończenia budowy; 

4) przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 
stanowiska do czyszczenia kół pojazdów; 

5) należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia robót liczbę obiektów 
i urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować, o ile to możliwe, poza 
obszarami włączonymi lub projektowanymi do włączenia do Europejskiej Sieci 
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odległości od 
cieków i zbiorników wodnych oraz zgodnie z warunkami określonymi w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu uzgadniającym realizację 
przedsięwzięcia na podstawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, 
o ile decyzja, postanowienie zostały wydane; 

6) organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 
budowlanych; 

7) ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi; 

8) przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu 
braku możliwości czasowego podłączenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej 

poprzez wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub 

odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych,  
a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników 
na odpady stałe; 

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz 
kontenerów umożliwiających segregację odpadów; 
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10) tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 
maszyn na zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do zanieczyszczenia 
gruntu lub cieków wodnych (należy wykorzystywać istniejące stacje paliw 

w sąsiedztwie). 

8. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i  innej, 

wynikających z zanieczyszczenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas 

lub w następstwie wykonywania robót. 

9. W przypadku stwierdzenia występowania w sąsiedztwie linii kolejowej stanowisk 

gatunków zwierząt (w szczególności bobra), których obecność zagraża bezpieczeństwu 
prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwiązania minimalizujące 
ryzyko uszkodzenia nasypów kolejowych i innych elementów infrastruktury kolejowej, 
które mogą powstać w wyniku działalności takich gatunków zwierząt. 

10. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 

1) odcinki leśne - z uwagi na zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia 
roślinności, siedlisk przyrodniczych; 

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hałas i pylenie; 

3) tereny położone w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych 
oraz  obszary podmokłe - z uwagi na potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem gleb 

i wód powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrożenie nie osiągnięcia celów 
środowiskowych określonych dla jednolitych części wód; 

4) obszary o słabej izolacji wód podziemnych na terenie Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne ujęć wód oraz obszary zalewowe rzek – wg 

wskazań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku konieczności 
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w pobliżu strefy ochrony ujęć wód 
należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska 
gruntowo-wodnego; 

5) inne wymienione w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

11. Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia 
gospodarki wodno-ściekowej. 

12. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem 
uprawnionych podmiotów. 

13. Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń wynikających 

z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzględnieniu uwarunkowań 
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa, 

warunków technicznych oraz warunków określonych w decyzji o  środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

14. Warstwę humusu zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać 
tak, aby magazynowany materiał ponownie wykorzystać; 

15. Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie 
może zakłócać istniejących stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian 
lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach 
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podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i  prędkości przepływów wód. 
W razie potrzeby wykonania obniżenia poziomu wód podziemnych należy otrzymać 

odpowiednią zgodę wodnoprawną. 

16. Prace niwelacyjne (wyrównanie terenu) należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć 
zmiany istniejących stosunków wodnych. 

17. Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w miejscach prowadzonych prac 
w maksymalnym stopniu przywracając stan sprzed rozpoczęcia robót. 

 Koszty związane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 

budowy, należy uwzględnić koszty związane miedzy innymi z: 

1) czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie robót 
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym do realizacji 
zamówienia - nie dotyczy nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej; 

2) uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń 
u odpowiednich gestorów sieci i zarządcy infrastruktury drogowej; 

3) zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 

zapewnienia sobie zaplecza budowy; 

4) zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 
konieczności urządzenia tymczasowych objazdów; 

5) Uzgodnieniem/ami z Lasami Państwowymi zasad i terminu/ów dotyczących usunięcia 

oraz uprzątnięcia drzew i krzewów (które wymagają usunięcia) z zarządzanych przez 
Lasy Państwowe nieruchomości, oraz opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń, które 

należy uzgodnić z Zamawiającym; 

6) Usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po wykarczowaniu terenów 
leśnych oraz pozyskanego z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu 

wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów  
i rowów). Nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

7) Zapewnieniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów 
zielonych;  

8) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sąsiedztwie placu 

budowy; 

9) Dokonaniem usunięcia drzew i krzewów oraz usunięciem karp po dokonanych 
wycinkach; 

10) Wykonaniem działań wynikających z nadzoru,  

11) Wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach znajdujących się 
w zasięgu oddziaływania budowy; 

12) Dokonaniem z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i zarządców dróg 
inwentaryzacji dróg, tras dostępu, po których będzie się odbywał ruch maszyn 
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i  pojazdów budowlanych, oraz urządzeń obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, 

których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót; 

13) Usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, oraz usunięciem drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją  

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robót 

Wykonawca zobowiązany jest opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami projekty 
organizacji ruchu drogowego i kolejowego oraz uzyskać wymagane uzgodnienia 
i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak również stałej (w przypadku zmian w stałej 
organizacji ruchu po zakończeniu robót) organizacji ruchu drogowego na przejazdach 

kolejowo-drogowych. Organizacja ruchu musi uwzględniać minimalizację utrudnień dla 
przewoźników i użytkowników dróg. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona 

osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowania na czas zamknięć, wykona roboty 

wynikające z opracowanych projektów a następnie przywróci teren (infrastrukturę) do 
poprzedniego stanu. W przypadku zmian w układzie dojść do obiektów obsługi podróżnych 
Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojścia wyposażone  
w balustrady, których oznakowanie będzie zgodne z wymaganiami rozdziału 9 Wytycznych dla 
oznakowania stacji pasażerskich Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega akceptacji przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca poda do wiadomości publicznej, za pośrednictwem mediów lokalnych (prasa, 
radio itp), informację o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej 
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie służby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa 
medycznego; straż pożarną). 

 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robót 

Należy opracować, uzyskać akceptację Zamawiającego, uzgodnić z odpowiednimi władzami  
i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót. W projekcie organizacji 

ruchu należy uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. Program i przeprowadzenie robót 
należy opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na 

drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym dostęp do każdej działki 
sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie ruchu drogowego  
w przypadku otrzymania zgody od Zamawiającego oraz zarządcy drogi na jej czasowe 

zamknięcie. 

Wykonawca poda do wiadomości publicznej, za pośrednictwem mediów lokalnych (prasa, 
radio itp), informację o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej 
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie służby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa 
medycznego; straż pożarną). 

 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robót 

Wykonawca zobowiązany jest umożliwić prowadzenie i organizację ruchu pociągów na 
warunkach określonych w Ir-19 z zapewnieniem prędkości jazdy pociągów po torze czynnym 

zgodnie z Id-18 oraz Id-1 w sposób bezpieczny. 

Wykonawca robót w przypadku prowadzenia ruchu pojazdów szynowych należących do 
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Wykonawcy (również dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wyłączonych 
urządzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych robót, zobowiązany jest do 
zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdów kołowych podczas przejazdu maszyn 

roboczych przez przejazd. 

Zaplanowane zamknięcia torowe w terminie 15.07.2024 do 07.12.2024 dla szlaku oraz stacja 

Krotoszyn w terminach  

o Tory 1,5 – 15.07.2024 – 29.09.2024  

o Tory 2,6 – 30.09.2024 – 06.12.2024  

Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego terminów określonych „Harmonogramem 
rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknięć torowych na cały 
okres prowadzenia robót, który także podlega akceptacji Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do PLK S.A. – Zakładu Linii 
Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, z wnioskiem o powołanie komisji opracowania 
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót w terminie 

zgodnym z obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego. 

Wykonawca wystąpi do właściwego zakładu Spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A., w terminie 

zgodnym z obowiązującymi przepisami i instrukcjami w PGE Energetyka Kolejowa S.A., o 

opracowanie Regulaminu wyłączenia napięcia/ Regulaminu bez wyłączenia napięcia 

(organizacji robót). Powyższe regulaminy zostaną opracowane przy udziale Wykonawcy. 

Do wniosku o powołanie komisji Wykonawca dołączy harmonogram zamknięć torowych 

uwzględniający zakres robót wszystkich branż łącznie z graficznym przedstawieniem zakresu 
fazowania prac. Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy będzie uczestniczył w opracowaniu 
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót. 

Opracowany i zatwierdzony przez właściwy Zakład Linii Kolejowych Regulamin tymczasowego 

prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót będzie podstawą do złożenia przez 
Wykonawcę wniosku o udzielenie zamknięć torowych. 

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego wniosek o udzielenie 

zamknięć torowych stanowi wystąpienie Wykonawcy o udzielenie zamknięć. 

Sposób wykonania robót powinien w jak najmniejszym stopniu utrudniać ruch pociągów,  
w szczególności na przejazdach i obiektach, należy dążyć do utrzymania prędkości biegu 
pociągów po torach czynnych jak dla prędkości rozkładowych, m.in. poprzez odpowiednie 
zabezpieczenie placu budowy, co należy uwzględnić przy sporządzaniu regulaminów 
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót. Wprowadzenie ograniczeń 
prędkości możliwe jest wyłącznie za zgodą Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych właściwego dla 
lokalizacji prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie przejazdów, miejsc 
oddziaływania urządzeń ssp oraz na liniach wyposażonych w blokady liniowe należy 
prowadzić z najwyższą starannością w celu uniknięcia wystąpienia usterek w prawidłowym 
działaniu urządzeń srk, mogących powodować wprowadzenie ograniczeń prędkości. 
Opracowane, we współpracy z Zamawiającym i zgodnie z obowiązującymi Regulacjami 
Zamawiającego, szczegółowe założenia organizacji ruchu kolejowego na odcinkach linii 
objętych robotami, powinny uwzględniać obowiązek ograniczenia do minimum jazd na sygnały 
zastępcze, np. poprzez konieczną w tym celu przebudowę istniejących urządzeń srk. 
Całkowite zamknięcie odcinków linii kolejowych objętych robotami może nastąpić dopiero 
po uzyskaniu stosownych zgód w tym zakresie. 
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Zamawiający informuje, że na wykonanie całego zakresu robót, wynikającego z Umowy, 

udzieli zamknięć torowych całodobowych zgodnie z wcześniej opracowanymi 
i  zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania 

robót. 

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robót 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakość robót, za stosowane 

metody wykonywania robót, zgodnie z Umową, a także poleceniami Inspektora Nadzoru 

oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. 

2. Wykonanie robót musi być prowadzone zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową, przyjętym fazowaniem robót, reżimami technologicznymi obowiązującymi 
w  PLK S.A. oraz w oparciu o szczegółowy harmonogram robót. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obsługę geodezyjną inwestycji, między innymi: za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów i elementów 
robót, w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego oraz za 
bieżące sporządzanie dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany 
wynikające z realizacji projektu. 

4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek dokonać, a następnie 

przekazać Zamawiającemu, inwentaryzację punktów poziomej i wysokościowej osnowy 

geodezyjnej występujących na obszarze robót. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kilometrażu i pikietażu linii kolejowej po 
zakończonych pracach, wraz z likwidacją kamieni kilometrowych i wykonaniem nowych 
tablic, montowanych na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej w sposób, który nie 
będzie powodował uszkodzeń warstw ochronnych konstrukcji wsporczych. Sposób 
stabilizacji punktów kilometrowych oraz hektometrowych na liniach niezelektryfikowanych 

musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego; Zamawiający nie dopuszcza 
zastosowania oznakowania w formie naklejek, nalepek. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej 

zgodnej ze standardem technicznym Ig-7/Ig-8 

7. W przypadku zniszczenia lub braku możliwości zlokalizowania punktów osnowy poziomej 

i wysokościowej geodezyjnej przez Wykonawcę w trakcie prac budowlanych jest on 
zobowiązany do odtworzenia tych punktów. Odtworzenie osnowy powinno być 
uzgodnione z Kolejowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej PKP 

S.A z zachowaniem parametrów dokładnościowych oraz założeń przyjętych przy 
zakładaniu pierwotnej osnowy. 

8. Wykonawca wystąpi do właściwych instytucji spoza PLK S.A. z odpowiednimi wnioskami 

celem uzyskania zgód, decyzji, pozwoleń i uzgodnień dotyczących warunków 
technicznych i realizacyjnych związanych z wykonaniem robót w tym m.in.: usuwaniem 

przeszkód i kolizji, dokonaniem niezbędnych rozbiórek. 

9. Roboty należy wykonywać sprzętem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzęt powinien 

odpowiadać pod względem typów i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie 
organizacji robót i technologii robót. Wymiana nawierzchni musi uwzględniać 
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zastosowanie technologii potokowej wymiany nawierzchni w szczególności na szlaku 

Koźmin Wielkopolski - Krotoszyn linii 281  

10. Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji Robót stosował 
rozwiązania/technologie zmniejszające emisje CO2.  

11. Użyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać 
bezpieczeństwu innych użytkowników tras komunikacyjnych, po których te środki będą się 
poruszać. 

12. Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa 
i ciągłości ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantować właściwą 
jakość robót i ich tempo wynikające z harmonogramu i oferty przetargowej. 

13. Nie dopuszcza się, bez zgody Zamawiającego, ingerencji w strefę podtorza, usuwania 
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie określonymi w zatwierdzonym projekcie 
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje się wykonanie wzmocnienia podtorza 

i urządzeń odwodnieniowych. 

14. Wykonawca musi przewidzieć takie prowadzenie robót, ażeby nie uszkodzić kabli bądź 
urządzeń srk, energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robót 
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczyć. W razie konieczności Wykonawca 
usunie kolizje kablowe. 

15. O ile zachodzi taka konieczność (np. wyłączenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni 
fakultatywne źródła zasilania dla obiektów kolejowych niezbędnych do prowadzenia ruchu 
kolejowego. 

16. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia  

i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym 

wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentów budowy wraz  

z dokumentacją w zakresie ochrony środowiska. Dokumenty te będą gromadzone w 
formie uzgodnionej z Zamawiającym oraz udostępniane na żądanie Zamawiającego i/lub 

innych przedstawicieli uprawnionych organów. 

Powyższe dokumenty to przede wszystkim: 

1) dziennik budowy; 

2) dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje 

zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych i certyfikaty zgodności wyrobów, 
orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i  kontrolne wyniki badań 

tj. sprawozdania z badań oraz druki robocze; 

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony środowiska oraz dokumenty 
związane z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami; 

4) pozostałe dokumenty budowy: 

a) atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 
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f) korespondencja na budowie, 

g) geodezyjnej inwentaryzacji robót zanikających, 

h) informacji dotyczącej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych 
i odtworzonych punktów osnowy). 

17. W przypadku zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy Wykonawca zobowiązuje 

się do dołożenia wszelkich starań do jego odtworzenia, w szczególności poprzez 
zwrócenia się do odpowiednich podmiotów o wydania na koszt Wykonawcy 
poświadczonych kopii zaginionej dokumentacji. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu , zgodnie z Instrukcją Ir-
3, niezbędnej dokumentacji (z odpowiednimi załącznikami) do opracowania lub 
wprowadzenia stosownych zmian do regulaminu technicznego należy Opracowującemu 
dostarczyć w terminie : 

• dwóch miesięcy - w przypadku posterunków nowo otwieranych (przed terminem 

przewidywanego otwarcia); 

• miesiąca - w przypadku posterunków przebudowywanych, modernizowanych lub 
wymagających zmian organizacyjno-technologicznych (przed terminem 

przewidywanych zmian) . 

Dokumentacja ta powinna zawierać między innymi: 

➢ plany schematyczne posterunków ruchu oraz punktów ekspedycyjnych, 

➢ aktualne opisy zastosowanych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, o ile dla 
tych urządzeń nie obowiązują przyjęte instrukcje serii Ie ani instrukcje obsługi, 
stanowiące oddzielne opracowania w tym zobrazowania symboli, opisu pulpitów 
itp., 

➢ aktualne plany schematyczne urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

➢ tablice zależności,  

➢ inne aktualne schematy, np. nowe schematy łączności radiowej, przewodowej itp. 

➢ wszelką, niezbędną dokumentację techniczną potrzebną do opracowania 
regulaminu technicznego, w uzgodnieniu z Zamawiającym (opracowującym 
regulamin techniczny) 

19. Wykonawca jest zobowiązany do wydawania opinii pod względem inwestycyjnym, 
dotyczących rozwiązań projektowych i robót planowanych do realizacji lub realizowanych 

przez obcych inwestorów na styku lub w obszarze terenu objętego niniejszym 
zamówieniem, w ciągu 14 dni od wniosku Zamawiającego o wydanie przedmiotowej opinii. 

 Wymagania i warunki w stosunku do użytych wyrobów budowlanych 

Wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 
w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości 
wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych 

wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 
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1. Wyroby budowlane, nadają się do stosowania w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
jeżeli spełniają wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

2. Materiały budowlane niebędące w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane 

zostaną ocenie w oparciu o właściwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiającego 

oraz zapisy dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca ma zapewnić do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiały nie będące 
wyrobami budowlanymi i urządzenia, chyba, że w niniejszym PFU wyspecyfikowano 

inaczej. 

4. Materiały staroużyteczne do wbudowania: dopuszcza się wykorzystanie oczyszczonego 

tłucznia. 

5. Nie dopuszcza się zabudowy materiałów staroużytecznych nie pochodzących 
z  przedmiotowej inwestycji (z  zewnątrz). Dopuszcza się jedynie zabudowę szyn 
pozyskanych od IZ wg odrębnych przepisów. 

6. Miejsca magazynowania wyrobów budowlanych, materiałów nie będących wyrobami 
budowlanymi, urządzeń, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszą być 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym oraz 
właściwym terenowo Zakładem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy. 

7. Wszystkie wyroby budowlane, materiały nie będące wyrobami budowlanymi i urządzenia 
planowane do zastosowania muszą spełniać odpowiednie wymagania PFU, Ustawy  
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym, 

Regulacji wewnętrznych, STWiORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności, a także pozostałych przepisów regulujących zastosowanie wyrobów 
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzględni obowiązującą u Zamawiającego 
procedurę SMS-PW-17 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w odniesieniu do 
stosowanych elementów podsystemów oraz technologii, które mają wpływ na 
bezpieczeństwo. 

8. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiały nie 
będące wyrobami budowlanymi i urządzenia do czasu ich wbudowania, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieżą, zachowały swoją jakość i właściwości do 
wbudowania i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

9. Wyroby budowlane, materiały nie będące wyrobami budowlanymi i urządzenia muszą 
posiadać wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby 

wyniki badań. Potwierdzone za zgodność z orginałem kopie wyżej wymienionych 
dokumentów Wykonawca ma dostarczyć Inspektorowi i uzyskać jego akceptację przed 
wbudowaniem. W przypadku wyrobów budowlanych jednostkowego stosowania wniosek 

zawierać będzie kompletną dokumentację projektową, materiałową oraz funkcjonalno-

użytkową. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiały nie będące wyrobami budowlanymi i urządzenia, 
które nie spełniają powyższych wymagań, będą odrzucone, z wyłączeniem poligonów 
badawczych udostępnionych zgodnie z SMS-PW-17. 
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4.4 Odbiory 

Zamawiający w trakcie realizacji Zamówienia przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory dokumentacji projektowej; 

2) odbiory częściowe (w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu); 

3) odbiory techniczne; 

4) odbiory eksploatacyjne; 

5) odbiór końcowy; 
6) odbiór ostateczny; 

7) gwarancyjne (przeglądy) i pogwarancyjne (ostateczne). 

 Odbiór dokumentacji projektowej 

Odbiór dokumentacji projektowej polega na przyjęciu koncepcji projektowej, projektu 

budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranżowego. 

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywać się będzie zgodnie z przepisami 

obowiązującymi u Zamawiającego, w szczególności z procedurą SMS-PW-09. 

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do udziału w posiedzeniach ZOPI dotyczących 
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiający może zwolnić z takiego obowiązku  

w przypadku poszczególnych posiedzeń. 

 Odbiory częściowe (w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu) 

Odbiory częściowe to odbiory poszczególnych części realizowanych robót. Odbiory 
te przeprowadza się m.in. w przypadku gdy: 

1) Wykonawca ubiega się o zapłatę za częściowe wykonanie robót, a zawarta umowa 
przewiduje taki sposób rozliczeń; 

2) Wykonawca przystępuje do kolejnej fazy robót i jest potrzeba określenia jakości i ilości 
robót zanikających albo ulegających zakryciu; 

3) zachodzi potrzeba oceny jakości zmontowanego elementu lub urządzenia; 

4) zachodzi konieczność odbioru przed przekazywaniem fazy robót innemu Wykonawcy. 

Podstawą odbioru robót zanikających na gruncie, powinna być dokumentacja z inwentaryzacji 
geodezyjnej robót ulegających zakryciu. 

 Odbiory techniczne 

Odbiory techniczne są to odbiory mające na celu sprawdzenie budowanych  
i przebudowywanych budowli i urządzeń pod kątem spełnienia przez nie wymagań 
technicznych i innych wymagań określonych w przepisach, standardach, normach, 
instrukcjach, dokumentacji, itp. 
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 Odbiory eksploatacyjne 

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrócenia eksploatacji linii 
kolejowej lub jej części po wykonanych pracach. Komisja dokonująca odbiorów  
eksploatacyjnych określa po zakończeniu prac niezbędne obostrzenia dla ruchu pociągów 
oraz określa warunki eksploatacji. 

W przypadku konieczności pozyskania dla obiektów inżynieryjnych pozwolenia na 
użytkowanie to dokument ten należy dostarczyć na odbiór eksploatacyjny. 

 Odbiór końcowy 

Zgodnie z par. 28 Umowy. 

Podstawą odbioru robót budowlanych powinna być dokumentacja z powykonawczej 
inwentaryzacji geodezyjnej. 

 Odbiór ostateczny 

Zgodnie z par. 28 Umowy. 

 Odbiory gwarancyjne (przeglądy) i pogwarancyjne (ostateczne) 

Odbiory (przeglądy) gwarancyjne to przeglądy dokonywane w okresie gwarancji co kwartał  
(w przypadku braku widocznych wad co pół roku celem sprawdzenia usuwania zgłoszonych 
wad i ewentualnego wskazania nowych. Odbiory (przeglądy) gwarancyjne obejmują 
sprawdzenie realizacji innych obowiązków Wykonawcy w zakresie świadczeń gwarancyjnych, 
o ile takie wskazano w Umowie lub w rozdziale 3.5.1. niniejszego PFU. 

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie, 

w zależności od okresu gwarancji, mające na celu potwierdzenie, iż Wykonawca usunął 
wszystkie wykryte i zgłoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad. 

4.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia wyrobów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby 
odzyskane (np. tłuczeń) użyte ponownie do robót, muszą spełniać warunki określone  
w obowiązujących przepisach prawa i instrukcjach wewnętrznych Zamawiającego. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dróg pożarowych o utwardzonej nawierzchni, 
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umożliwiających dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektów 
budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami określonymi  
w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 
w wodę oraz dróg pożarowych. 

4.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i instalacji 

podziemnych, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych i powiadomić Zamawiającego, władze lokalne oraz instytucje 
obsługujące urządzenia podziemne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót dostęp i dojazd na posesje, do lokalnych 

przedsiębiorstw oraz obiektów użyteczności publicznej (np. jednostki ratownictwa 

medycznego, szpitale, szkoły, jednostki straży pożarnej, itp.) oraz uzgodni z właścicielem 
nieruchomości sposób ich wykonania. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności 
i dróg wewnętrznych. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych oraz dozwolonych nacisków kolejowych przy transporcie wyrobów i wyposażenia 
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 

właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Inspektor Nadzoru może 
polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy. 

W przypadku konieczności zamknięcia drogi publicznej zgodnie z Umową, wymagana jest 
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknięciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru, nie później niż 7 dni przed zamknięciem drogi propozycję dotyczącą podjęcia robót 
oraz czasu ich ukończenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub 

dokona poprawek w celu uwzględnienia niniejszego punktu oraz przepisów lokalnych. 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub konieczności przeniesienia kolejowych znaków 
geodezyjnych podczas robót budowlanych lub innych, Wykonawca zobowiązany jest  
w porozumieniu z Zamawiającym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znaków,  
a w przypadku znaków osnowy państwowej powinien powiadomić o tym fakcie właściwego 
terenowo Starostę. 
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Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca będzie dokonywać uzgodnień projektów dotyczących 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z przedmiotem zamówienia, a przebiegającej  
w obszarze odcinka linii kolejowej objętego niniejszym zamówieniem, jeżeli zwrócą się o to 

inwestorzy tej infrastruktury. 

4.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów Prawa i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji 

Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel wykonywał pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i wyposaży zespoły robocze w odpowiednią odzież i obuwie robocze oraz środki 
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania postanowień Ibh – 105. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce robót zgodnie z postanowieniami 

Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1) oraz Wytycznych 

zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia 
ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V ≥ 100 km/h (Id-18). 

System zabezpieczenia miejsca robót należy dobrać tak, aby zapewniał on warunki 
bezpieczeństwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sąsiednich torach czynnych 
z dopuszczalną prędkością maksymalną. 

Ostrzeganie przed nadjeżdżającymi pociągami należy wykonywać metodami zapewniającymi 
największy stopień bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa ruchu pociągów dla danego 

rodzaju robót według obowiązujących w PLK S.A przepisów. 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1. Przed przystąpieniem do robót, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca 

opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekaże Inspektorowi Nadzoru 

najpóźniej 7dni przed datą przekazania placu budowy. 

2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien uwzględniać warunki bezpiecznej pracy 
na czynnych torach, w szczególności warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów 
obok (wzdłuż) miejsca robót na sąsiednim torze z możliwymi ograniczeniami w rejonie 
obiektów inżynieryjnych i innych miejscach, wymagających takiego ograniczenia, 

na torach zamkniętych oraz warunki bezpieczeństwa pracy na liniach zelektryfikowanych. 

3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach 

tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót, opracowanych dla 

poszczególnych etapów robót i faz zamknięć torów. Regulamin wyłączenia napięcia/ 

Regulaminu bez wyłączenia napięcia (organizacji robót) i pracy pod siecią trakcyjną 
opracuje właściwy zakład Spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A., przy udziale i na wniosek 

Wykonawcy. 

4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być aktualizowany w trakcie realizacji 

robót. 
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4.8 Bezpieczeństwo systemu kolejowego 

Wykonawca ma obowiązek realizować proces zarządzania ryzykiem zgodnie  

w wymogami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 

30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny  
i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia 

03.05.2013r., z późn.zm.). 

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamówienia, ma obowiązek udziału w procesie oceny 

znaczenia zmiany jak również analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za „znaczącą”), 
przeprowadzanej przez Zamawiającego, zgodnie z procedurą SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie 
zmianą”. 

W ramach tego obowiązku Wykonawca sporządzi: 

1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany; 

2) identyfikację zagrożeń mogących zaistnieć wskutek wprowadzania zmiany z podziałem 
na zagrożenia dla działań związanych z wprowadzaniem zmiany i zagrożenia mogące 
wystąpić po wprowadzeniu zmiany, ze szczególnym wyróżnieniem nowych zagrożeń. 

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynikać będzie konieczność 
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych środków 
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzględni je w projekcie. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, 7 dni przed przejęciem placu budowy, Plan 
monitorowania środków kontroli ryzyka dotyczący etapu robót, opracowany zgodnie  
z wymogami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie 

wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być 
stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu 
certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz podmioty odpowiedzialne za 
utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyższy plan musi określać 
harmonogram działań Wykonawcy w zakresie wewnętrznego nadzoru nad bezpiecznym 
prowadzeniem robót budowlanych (z uwzględnieniem ich oddziaływania na ruch kolejowy 
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. 

Plan powinien być zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, które 
zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.plk-sa.pl/dla-

klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/. 

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek monitorować środki 
kontroli ryzyka na podstawie planu, o którym mowa powyżej, a w przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek niezgodności (nieprawidłowości, zagrożeń) niezwłocznie podejmować działania 
korygujące i zapobiegawcze. Wykonawca przekaże Zamawiającemu co kwartał (jeżeli projekt 
trwa krócej niż rok to co miesiąc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym  
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych wraz 

z określeniem ich wpływu na harmonogram oraz termin zakończenia umowy. 

Ponadto, Wykonawca weźmie pod uwagę obowiązujące Regulacje Zamawiającego  

i procedury bezpieczeństwa, w tym wymogi wynikające z pisma IBR1-734-93/13 stanowiącego 
załącznik nr 20 do PFU, nakładające w szczególności obowiązek dostosowania urządzeń srk 

na czas długotrwałych zamknięć torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu pociągów na 
podstawie sygnałów zezwalających na semaforach, bez konieczności używania rozkazów 
pisemnych i/lub sygnałów zastępczych (Sz). 
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Wykonawca sporządzi również wykaz odstępstw od przepisów (w tym regulacji 
Zamawiającego), zawierający spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstępstw 
wraz z informacją zawierającą (dla każdego odstępstwa): 

1) nazwę organu wydającego zgodę; 

2) numer pisma, za którym zgoda została udzielona (jeśli dotyczy) wraz z datą wydania; 

3) środki kontroli ryzyka (środki bezpieczeństwa) wdrożone oraz przewidziane do wdrożenia 
na etapie eksploatacji w związku z zastosowaniem odstępstwa. 

Prace w urządzeniach srk niekolidujące z przebudowywaną infrastrukturą należy wykonać 
wyprzedzająco przed robotami zasadniczymi w branży torowej. 

4.9 Plan zarządzania ryzykiem 

Nie dotyczy 

4.10  Plan ochrony środowiska 

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu Plan Ochrony Środowiska (o którym mowa 
w pkt 4.1) obejmujący m.in. szczegółowy zakres i harmonogram prac z uwzględnieniem 
wymagań określonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (np. 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - o ile decyzja będzie wymagana), w zakresie 

gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo wodne, a także wymagania w zakresie 
gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzjami administracyjnymi 
oraz wymogami wewnętrznymi Zamawiającego w tym zakresie. 

4.11 Szkolenie personelu Zamawiającego 

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla personelu Zamawiającego z zakresu obsługi 
i utrzymania wszystkich instalowanych urządzeń dla następujących branż: 

1) Automatyka kolejowa (srk): 

Maksymalna liczba osób objętych szkoleniem: 

a) 25 osób z personelu technicznego utrzymania (obsługi technicznej  
i diagnostycznej); 

b) 20 osób z personelu eksploatacji (obsługi); 

c) 12 osób z nadzoru sekcji eksploatacji, kontroli i instruktażu; 

d) 2.osób wskazanych przez Zamawiającego, którzy będą uprawnieni do przekazywania 

wiedzy w zakresie instalowanych urządzeń pracownikom Zamawiającego (dla 
personelu eksploatacji i personelu technicznego). 

Tematyka szkolenia z zakresu obsługi i utrzymania powinna obejmować zagadnienia 
eksploatacyjne opisane w dokumentacji technicznej producenta, w tym techniczno-ruchowej 

(DTR), Planie utrzymania wraz z parametrami RAM oraz zajęcia praktyczne w zakresie: 

a) działania i obsługi urządzeń, 

b) obsługi technicznej i diagnostycznej, 
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c) dokonywania pomiarów pod kątem zachowania parametrów oraz ich regulacji, 

d) postępowania w przypadku wystąpienia usterek w urządzeniach; 

W przypadku zastosowania nowych rozwiązań technicznych, dla innych branż niż wskazane, 
które będą wymagały specjalistycznej wiedzy od pracowników utrzymania i obsługi 
Wykonawca również musi przewidzieć wykonanie takich szkoleń dla personelu 

Zamawiającego. 

Wszystkie szkolenia branżowe muszą zakończyć się przed terminem przekazania do 

eksploatacji urządzeń, lecz nie wcześniej niż 4 miesiące przed planowanym ich 
uruchomieniem. 

Szczegółowy czas i program szkolenia dla każdej branży określa Wykonawca w uzgodnieniu 

z właściwym/właściwymi Zakładem/Zakładami Linii Kolejowych. Przed realizacją szkolenia 
program podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych. Program każdego 
szkolenia powinien zawierać: 

1) cel szkolenia; 

2) opis merytoryczny zakresu, formy i czasu szkolenia; 

3) harmonogram realizacji szkolenia; 

4) opis kompetencji prowadzących szkolenie i formę jego ukończenia. 

Zakres programu szkolenia powinien zawierać tematykę umożliwiającą nabycie umiejętności 
obsługi i utrzymania urządzeń objętych projektem. W programie powinny być uwzględnione 
zajęcia praktyczne odpowiadające zakresom prac przewidzianych dla danej grupy 
szkoleniowej. Zajęcia praktyczne powinny się odbywać na typach urządzeń objętych 
projektem wykonawczym w warunkach umożliwiających wykonanie ćwiczeń i pokazów 
odpowiadających zakresowi działań (obsługi i utrzymania) przewidzianemu dla danej grupy 

szkoleniowej. Liczba uczestników na poszczególnych zajęciach nie powinna przekraczać 
15 osób. 

Osoby, które należy przeszkolić, każdorazowo wskaże właściwy/właściwe terenowo 

Zakład/Zakłady Linii Kolejowych. 

Po zakończeniu każdego szkolenia Wykonawca powinien: 

1) wydać uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (bez dodatkowych klauzul ich 
ważności – zwłaszcza terminu ważności), określające umiejętności, jakie nabył w trakcie 

trwania szkolenia; 

2) wydać wskazanym pracownikom Zamawiającego zaświadczenia upoważniające do 
przekazywania wiedzy dla osób z personelu eksploatacji i z personelu technicznego; 

3) przekazać Zamawiającemu/Użytkownikowi co najmniej jeden komplet dokumentacji 

szkoleniowej dla każdego rodzaju szkolenia. 

Imienny wykaz osób przeszkolonych, potwierdzony przez Zakład/Zakłady Linii Kolejowych, na 

terenie którego/których zrealizowano zamówienie, należy dołączyć do Operatu 

kolaudacyjnego. Przyjmuje się, że oferta obejmuje również koszt szkolenia. W czasie trwania 

okresu gwarancji Wykonawca przeprowadzi dodatkowe szkolenia uzupełniające dla ww. 
pracowników (1 szkolenie w każdym roku gwarancji), w ciągu dwóch miesięcy od dnia 
zgłoszenia potrzeby szkolenia przez Zamawiającego. 
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5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że w odniesieniu do nieruchomości, na których będą realizowane 
roboty budowalne, objętych (w całości lub udokumentowanej na mapie części) umową zawartą 
z PKP S.A. Nr D50‑KN‑1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie 

prawnym oraz do których legitymuje się tytułem prawnym, posiada prawo dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane (oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – zostanie przekazane Wykonawcy, po 

przedłożeniu przez Wykonawcę wykazu działek na których będą prowadzone planowane 
roboty budowlane oraz wypisów z ewidencji gruntów/zbiór danych egib).  
Zamawiający ponadto będzie legitymował się prawem do dysponowania nieruchomościami na 
cele budowlane (o ile zajdzie taka konieczność, na podstawie pozyskanych przez Wykonawcę 
dokumentów) objętymi: decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej  w odniesieniu 

do  nieruchomości, o których mowa w  art. 9s ust 8 ustawy o transporcie kolejowym. 

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji  obejmie inne niż ww. nieruchomości, Wykonawca jest 
zobowiązany pozyskać na rzecz Zamawiającego prawo do dysponowania nieruchomościami 
na cele budowlane w sposób przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 
i od podmiotów uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntów pokrytych 
wodami, terenów dróg publicznych lub działek w części objętych Umową Nr D50‑KN‑1L/01 

gdy inwestycja wykroczy poza część objętą Umową Nr D50‑KN‑1L/01) oraz pozyskać aktualne 
wypisy z ewidencji gruntów dla tych działek. 
W przypadku, gdy nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust. 
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wykonawca jest 
zobowiązany pozyskać na rzecz Zamawiającego prawo do dysponowania nieruchomościami 
na cele budowlane w sposób przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
w tym postanowieniami art. 124a powołanej ustawy. Powyższe zobowiązanie Wykonawcy 
dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomości nie będą objęte decyzją o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej/ o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przewidującą tytuł prawny do takich 
nieruchomości na rzecz Zamawiającego. 

5.2 Zamawiający na podstawie art. 9 yca ustawy o transporcie kolejowym 
dysponuje na cele budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego 
nieruchomością lub częścią nieruchomości na której niezbędne jest 
wykonanie robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na 

budowę, o której mowa w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego, w ramach 
inwestycji dotyczących linii kolejowych.Certyfikacja 

Budowle i urządzenia mające wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami Prawa, muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do 
eksploatacji typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodności z typem. 

Zamawiający wymaga, aby zastosowane urządzenia i budowle były dopuszczone do 

eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

Wykonawca ma obowiązek stosowania takich materiałów - elementów podsystemów, 
zaliczanych do składników interoperacyjności, które posiadają stosowne deklaracje WE 
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zgodności lub deklaracje WE przydatności do stosowania, wydane na podstawie 
odpowiednich certyfikatów (jeżeli wymagane zgodnie z zastosowanym modułem oceny 
zgodności).  

Wykonawca jest zobowiązany zlecić jednostce notyfikowanej oraz jednostce wyznaczonej 

ocenę zgodności podsystemu ”Infrastruktura” w części objętej zakresem zamówienia, na 
każdym etapie (projektu, budowy i końcowych prób podsystemu) zgodnie z zapisami ustawy 

z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (z późn. zm.). W wyniku przeprowadzonej 

przez ww. jednostki oceny zgodności i uzyskanych certyfikatów weryfikacji i certyfikatów 
weryfikacji WE podsystemów, Wykonawca ma obowiązek wystawienia odpowiednich 
deklaracji weryfikacji WE podsystemów wystawionych na czas nieokreślony. 

Wykonawca jest zobowiązany podjąć współpracę z jednostką notyfikowaną oraz jednostką 
wyznaczoną na samym początku procesu projektowania oraz poinformować Prezesa UTK o 
podpisaniu umowy z jednostką notyfikowaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa. 

Dokładny zakres weryfikacji, wynikający z zakresu robót w podsystemie, projektów 
powiązanych oraz dotychczasowych procesów certyfikacji zostanie ustalony między 
Wykonawcą a ww. jednostkami zaraz po podjęciu współpracy między nimi i będzie podlegał 
akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku 
zidentyfikowania przez jednostkę notyfikowaną lub jednostkę wyznaczoną braków lub 
niezgodności w ramach prowadzonego procesu weryfikacji, o wszelkich ograniczeniach i 

wyłączeniach w procesie certyfikacji podsystemów oraz w przypadku dokonania zmian w 

prowadzonym procesie certyfikacji. Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany jest do 

informowania Zamawiającego w raportach miesięcznych o przebiegu i stopniu 

zaawansowania procesu certyfikacji, w tym także, do przekazywania kopii korespondencji 
między ww. stronami, dotyczącej przebiegu oceny zgodności podsystemów. Ponadto, na 
każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać 
informacje o przebiegu procesu certyfikacji. 

Po zakończeniu etapu projektowania, a przed przystąpieniem do realizacji robót, Wykonawca 
pozyska pośrednie potwierdzenia weryfikacji podsystemów wydane przez jednostkę 
notyfikowaną oraz jednostkę wyznaczoną. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dla ww. podsystemów deklaracje weryfikacji WE 

wystawione na czas nieokreślony oraz całość dokumentacji przebiegu oceny zgodności wraz 
z certyfikatami i pośrednimi potwierdzeniami wydanymi przez jednostkę notyfikowaną oraz 

jednostkę wyznaczoną. 

Wszystkie koszty związane z realizacją procesu oceny zgodności, w tym koszty 
wynagrodzenia jednostki notyfikowanej oraz jednostki wyznaczonej, zostaną uwzględnione w 

ramach Ceny. 

Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające proces 
weryfikacji zgodności składników interoperacyjności oraz podsystemu z wymaganiami 

zasadniczymi zostały sporządzone co najmniej w języku polskim. W przypadku dokumentów 
sporządzonych w kilku językach dokumentem nadrzędnym jest dokument sporządzony  
w języku polskim. 

W przypadku otrzymania przez Zamawiającego decyzji Prezesa UTK o konieczności 
uzyskania zezwolenia/zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego, 
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Wykonawca jest zobowiązany uzyskać takie zezwolenie(-a) na czas nieokreślony w imieniu 

Zamawiającego. 

5.3 Kontrola jakości robót 

1. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie 
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane  

i postanowień Umowy. 

2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakość robót, za stosowane 

metody wykonywania robót, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy, 

Prawem i opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową, a także poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3. Jakość Robót będzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robót i ma być zgodna  
w wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robót i Regulacjami 
Zamawiającego. 

4. Kontroli bieżącej i sprawdzaniu wykonywanych robót budowlanych będą w szczególności 
poddane: 

1) rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do 

realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym oraz warunkami Umowy; 

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 

3) zgodność wykonania robót budowlanych z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

5. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przekazywać Zamawiającemu na bieżąco dane dotyczące zaangażowania liczby 
personelu, sprzętu i materiałów na poszczególnych odcinkach w określonym czasie  
i inne informacje o planowanej wielkości zatrudnienia, planowanych dostawach 
materiałów o strategicznym znaczeniu dla projektu itp. 

5.4 Stosowanie się do Prawa i innych przepisów 

W SWZ Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w pierwszej kolejności przy wykorzystaniu 
Polskich Norm przenoszących normy europejskie, ale również przy pomocy norm innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy 
europejskie, norm międzynarodowych, norm wydawanych przez Międzynarodowy Związek 
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, które ma spełniać przedmiot 
zamówienia, zostały wskazane w: 

1) treści niniejszego dokumentu; 

2) Regulacjach Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w PFU oraz Regulacjach 

Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 

przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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Wykonawca zobowiązany jest również uwzględnić wymogi wynikające z Księgi Identyfikacji 
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym treści Rozdziału 7 dotyczącego 
kolorystyki budynków i budowli kolejowych. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

Zał. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej; 

Zał. 2. WWiORB 

Zał. 3. Plan schematyczny stacji Krotoszyn; 

Zał. 4. Karty ewidencyjne obiektów inżynieryjnych; 

Zał. 5. Protokoły roczne i pięcioletnie z oceny stanu technicznego obiektów inżynieryjnych; 
Zał. 6. Ekspetyzy obiektów inżynieryjnych wraz z oceną aktualnej nośności obiektów;  
Zał. 7. Wykaz przejazdów wraz z ich parametrami technicznymi; 
Zał. 8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 
samochodowych, kolejowych lub wodnych; 

Zał. 9. Pismo IBR1-734-93/13 z dnia 23 maja 2013 dotyczące prawidłowego postępowania 
w zakresie przekazania infrastruktury do eksploatacji; 

Zał. 10. Pismo IAT3 – 071 431/14 z 24 lipca 2014 r dotyczące procedur postępowania 
z  infrastrukturą telekomunikacyjną; 

Zał. 11. IAT3a-071-640/2018 z dnia 31 października 2018 r. dotyczące udostępniania 
zasobów telekomunikacyjnych PKP PLK S.A. dla potrzeb trakcyjnych PGE 

Energetyka Kolejowa S.A.  
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Załącznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej 

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej 

dostarczanej Zamawiającemu, należy przez to rozumieć formaty plików, które będą możliwe 
do odczytania/edytowania przez aplikacje będące w dyspozycji Zamawiającego (MS Office, 
AutoCAD, Adobe Reader, ArcGIS / QGIS). 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie 
elektronicznej, według wymagań wymienionych poniżej. 

1) Dokumentacja elektroniczna powinna być dostarczona przez Wykonawcę w dwóch 
formatach elektronicznych: 

a) w formacie źródłowym, nadającym się do edytowania, 
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostępniania na nośnikach 

elektronicznych. 

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej są równoważne wadom konwencjonalnej 
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i  pieczęciami 
Wykonawcy. Zamawiający będzie żądał usunięcia wad dokumentacji elektronicznej z 
takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszą się do wad dokumentacji wydrukowanej 
(papierowej). 

3) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w protokole odbioru końcowego, 
albo oddzielnie, o zgodności formy elektronicznej z formą papierową oraz o kompletności 
materiałów elektronicznych. 

4) Każdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawierać na dwóch nośnikach 
elektronicznych, odrębnie: 

a) z dokumentacją źródłową - w plikach źródłowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX), 

DWG/DGN, JPG, MPP, PPT,  

b) z dokumentacją w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF 

5) Foldery utworzone na obu nośnikach elektronicznych dla poszczególnych teczek 
dokumentacji muszą być zgodne ze spisem zawartości teczki dokumentacji. 

6) Forma elektroniczna musi zawierać dodatkową, odrębną część, zawierającą 
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym 

uzgodnienia. 

7) Pliki znajdujące się w folderach nośnika elektronicznego muszą być zgodne 
z  zawartością każdego tomu dokumentacji. Jeżeli pewne fragmenty dokumentacji są 
tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt działania tych 
programów musi być plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo 

wyjątkowo, jako skan wydruków. 

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym 

musi być dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z  rozdzielczością około 
300 dpi. Wszystkie użyte czcionki muszą być zawarte w  plikach w formacie PDF. 

9) Każdy plik w formacie DWG/DGN musi zawierać poza arkuszem „Model" również arkusze 
wszystkich zawartych w projekcie wydruków. 

10) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny być dostarczone 
w jednym z formatów DWG, DGN, DXF wraz z załączonymi podkładami w  formacie 
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TIFF/JPG/CIT w rozdzielczości gwarantującej odczyt dokumentacji przy zakładanej skali. 

11) Dopuszcza się zamiennik w formacie PDF bez zachowania warstwowości (tworzone w 
niektórych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi pokazywać wszystkie 
warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowej. 

12) Wszystkie teksty i szczegóły graficzne dokumentacji udostępnianej w plikach formatów 
PDF, musza być rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiększenia; 

13) Wizualizacje wybranych obiektów na potrzeby działań informacyjnych i promujących, 
zostaną wykonane i przekazane w formatach zgodnych z pkt 3.6 PFU. 

14) Obowiązkowo należy zamieścić w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnośniki, 
czcionki i inne elementy dokumentów opisowych oraz rysunków, umożliwiające właściwe 
korzystanie z wersji elektronicznej. 

15) Żaden plik, otwierany z nośnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawcę 
dokumentacji, nie może zgłaszać braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu 
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez 

załączenia. 

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie 

może być w żaden sposób zabezpieczona przed zmianami. 

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypełniania przez oferentów (przedmiary, puste 
kosztorysy i inne) muszą być niezabezpieczonymi plikami Word i Excel. 

18) Dokumenty zawarte w plikach formatów PDF nie mogą mieć żadnych wstawek 
reklamowych ani łączy do stron internetowych twórców/dystrybutorów programów 
tworzących te pliki. 

19) Nazwy plików będących elementami dokumentacji obiektów liniowych powinny 
zawierać  przedział kilometrażu  tożsamy z zakresem danego rysunku/arkusza. Nazwy 
plików obiektów punktowych np. wiadukt, przejazd kolejowo-drogowy itp. powinny 

zawierać kilometraż osi tego obiektu. Pliki ze schematami srk danego posterunku ruchu 
powinny zawierać jego nazwę. Ma to na celu ułatwienie korzystania z dokumentacji bez 
stosowania dodatkowego klucza. Nazwy plików wynikające z systemów informatycznych 
Wykonawcy powinny być modyfikowane wg powyższych zasad; 

20) Nazwy plików i folderów muszą być w miarę krótkie (nie dłuższe niż 64 znaki) i  w  miarę 
możliwości bez polskich liter, ale powinny kojarzyć się z nazwami/tytułami opracowań oraz 
rysunków. 

21) Nośniki elektroniczne muszą być nagrane zgodnie z następującymi wytycznymi: 
a) pliki muszą być uporządkowane w folderach, 

b) pliki nie mogą być spakowane w żadnym formacie (zip, rar), 
c) pliki nie mogą być w żaden sposób chronione hasłem, 

d) nośniki muszą zawierać plik z pełnym indeksem zawartości, uwzględniającym 

wszystkie załączniki, 
e) nośniki elektroniczne i ich opakowania muszą być opisane. 

22) Czcionki użyte w dokumentach opisowych powinny być typowymi czcionkami MS 
Windows. 

23) Dokumentacja opisowa musi mieć ponumerowane strony w stopce z podaniem całkowitej 
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liczby stron w dokumencie. 

24) Spisy treści dokumentów w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszą zawierać 
hiperłącza do tytułów rozdziałów. 

25) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).  

26) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny być przekazane tak, aby zawierały aktywne formuły 

pozwalające na prześledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczeń, a także wszystkie 
założenia i dane wejściowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszą być przygotowane 

w taki sposób, aby możliwa była kontrola poprawności przygotowanych wyliczeń, tj. 
powiązania między komórkami muszą być zapisane w postaci formuł, a widok zawartości 
komórek nie może być w żaden sposób utrudniony ani chroniony hasłem. Zmiana wartości 
jakiegokolwiek parametru w  modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich 

pozostałych. 

27) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostały 
określone w standardzie „Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1”. 



PFU dla zadania Prace na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice – rewitalizacja toru nr 1 wraz z robotami 

towarzyszącymi na szlaku Krotoszyn – Koźmin Wielkopolski w ramach projektu „Udrożnienie podstawowych ciągów 
wywozowych z Dolnego Śląska” 

Strona 132 z 132 

Załącznik nr 11 - Wzór opisu stanu nieruchomości  

Opis stanu nieruchomości 
na dzień…………………………………………….. 

(opis musi zostać sporządzony według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji  
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji) 

 

Lokalizacja nieruchomości:…………………………………………………………………………… 
                                                                               (miejscowość)                            

Numer działki: ……………………………………………………………………………………….... 

Numer i nazwa obrębu:………………………………………………………………………………. 

Powierzchnia działki:………………………..………………………………………………………… 

Zabudowa istniejąca na działce: ………………..………………………………………………….. 

Kształt działki…………………................................................................................................... 

Opis naniesień i nasadzeń oraz uzbrojenia działki na dzień wydania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej: ….……………………………………………………................................ 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Dostęp działki do drogi:……………………………………………………………...………………… 

Dokumentacja fotograficzna dotycząca działki- 

Dokumentacja ta została wykonana w dniu:……………………………………….………………..  

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż opis stanu nieruchomości powinien być 
dostosowany do indywidualnego przypadku. 


