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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. Prace na linii

zamowienia: kolejowej nr 281 Olesnica — Chojnice — rewitalizacja toru nr 1 wraz z
robotami towarzyszacymi na szlaku Krotoszyn — Kozmin Wielkopolski
w ramach projektu ,Udroznienie podstawowych ciggow wywozowych z
Dolnego Slgska”

Adres obiektu Linia kolejowa nr 281 Olesnica — Chojnice na odcinku Kozmin

budowlanego: Wielkopolski — Krotoszyn w torze nr 1 od km. 78,352 do km. 63,553
wraz z stacjg Krotoszyn

Nazwy i Kody robét:
Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w  zakresie = wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeéci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej lub wodnej

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei

Kategoria robdét: 45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei
i systemoéw transportowych

45234100-7 Budowa kolei

45234113-1 Rozbidrka torow

45234116-2 Budowa toréw

45234115-5 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45231400-9 Roboty elekiroenergetyczne

ZAMAWIAJACY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie
ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

http://www.plk-sa.pl/

Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
SPORZADZAJACY:

Z-ca Dyrektora Zaktadu ds. technicznych: Marcin Lis

Naczelnik Dziatu Inwestycji i Ochrony Srodowiska: Katarzyna Kubiak
Naczelnik Dziatu Drog Kolejowych: Jerzy Kubiak

Naczelnik Dziatu Automatyki i Telekomunikacji: Pawet Madry

Naczelnik Dziatu Eksploatacji i Infrastruktury Pasazerskiej: Dorota Kierzek
Kierujgcy Dziatem Energetyki: Karol Urbaniak
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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrot Opis
Cena Cena okreslona w § 31 Umowy
Djp Drut jezdny profilowany
DSU Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach
Eor elektryczne ogrzewanie rozjazdow
Europejski System Zarzgdzania Ruchem Kolejowym (z ang.
ERTMS . ;
European Railway Traffic Management System)
GSM-R Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (z ang.
Global System for Mobile Communication- Rail)
Zakfad Linii Kolejowych tj. wiasciwa terytorialnie jednostka
1Z zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie

infrastruktury

Inspektor Nadzoru

osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

KODGiK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzgdzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi,

Kolizja a takze obiekty budownictwa ladowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo koniecznos¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrécenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjetg technologig robot przez Wykonawce.
Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca $redniego napiecia -

LPN SN)

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PLK S.A. Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
uktad wspodtrzednych ptaskich prostokgtnych, przeznaczony gtéwnie

PL-2000 )
dla map wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGIiK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo Prawo okreslone w § 1 ust.4 Umowy

Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z pézn. zm.).
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PZGiK Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny

instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, = Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
Regulacje w spotce PLK S.A ktorych tekst znajduje sie na stronie internetowej
Zamawiajacego http://www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientéw i kontrahentéw> Akty
prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiajgcego w
katalogu ,Inne dokumenty odniesienia”.

Sbl Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa

Szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru

'?L?:?\?\?égxe konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem),
przyjete do stosowania w PLK S.A. uchwatg nr 263/2010 Zarzadu
PLK S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z pézniejszymi zmianami.
Centralna Aplikacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej —
platforma programowa umozliwiajgca generowanie tresci audio-

CASDIP wizualnych na potrzeby informacji pasazerskiej, a takze sterowanie

elementami prezentacji informacji wizualnej i wygtaszaniem
komunikatbw = megafonowych poprzez systemy informac;ji
pasazerskiej

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej -
scentralizowany zespot urzgdzen potgczonych z CASDIP i stuzgcych
do przetwarzania danych o planie i wykonaniu ruchu pociggéw oraz
CSDIP prezentacji podroznym na obszarach infrastruktury pasazerskiej
informacji wizualnych i dzwigkowych o realizacji rozktadu jazdy
pociggéw pasazerskich, a takze dotyczacych ostrzezen i zmian w
kursowaniu pociggow oraz komunikatow awaryjnych

Swz Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

SMS System Zarzgdzania Bezpieczenstwem

System Monitoringu Wizyjnego — system stosowany do zdalnego
nadzoru obiektow i zarzgdzania materiatem wideo, obejmujgcy
infrastrukture  kolejowg przeznaczong do obstugi ruchu
pasazerskiego.

SMw W sktad SMW wchodzi podsystem:

SPA - System Przywotawczo-Alarmowy — zespo6t urzadzen
umozliwiajacy komunikacje podréznych na obiektach z obstugg
w sytuacjach alarmowych i zagrozenia;

Srk sterowanie ruchem kolejowym

Ssp samoczynny system przejazdowy

System Wymiany Informacji — system wymiany informacji pomiedzy
Swi dyzurnym ruchu i dréznikiem przejazdowym wraz z urzgdzeniem
informujgcym dréznika o zblizaniu sie pociggu do przejazdu

TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci
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Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu
TSI PRM dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i osob
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie

Urzadzenie Zdalnej Kontroli — urzgdzenie nadzoru informujgce
UzZK o stanie pracy urzadzeh ssp oraz pozwalajgce na wprowadzanie
polecenh sterujgcych do ssp

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Li:':‘:v';wykonama oznacza termin wykonania przedmiotu zaméwienia okreslony w §1

ust. 6 Umowy

Zespdt Oceny Projektow Inwestycyjnych — zespdt specjalistow
ZOPI wspomagajgcy Zespot Projektowy w Centrum Realizacji Inwestycji
w ocenie dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu, ktora to
ocena jest podstawg do odbioru elementéw zamowienia

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumiec tak,
jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedq”, ,nalezy”’, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sig, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 281 Olesnica — Chojnice — rewitalizacja toru
nr 1 wraz z robotami towarzyszgcymi na szlaku Krotoszyn — Kozmin Wielkopolski w ramach
projektu ,Udroznienie podstawowych ciggéw wywozowych z Dolnego Slgska” prowadzona
bedzie w systemie ,projekt i budowa”.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robét dla jednotorowej linii
kolejowej nr 281 na odcinku od km 63,553 do km 78,352 oraz toréw nr 1, 2, 5, 6 na stac;ji
Krotoszyn wraz z urzgdzeniami sterowania i zasilania trakcyjnego, urzadzeniami i uktadami
elektroenergetycznymi, obiektami inzynieryjnymi, uktadami torowymi, przejazdami kolejowo-
drogowymi, nawierzchni kolejowej, podtorzem.

Catos¢ przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidlowego wykonania wszystkich robdt
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnieh, dopuszczen,
warunkéw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia;

2) wszystkich robot budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentaciji
projektowej, o ktorej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robét przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci
wymaganych Prawem;

3) przeprowadzenie oceny zgodnosci podsystemu strukturalnego ,Infrastruktura” objetego
zakresem zaméwienia na kazdym etapie (projektowania, budowy i kohcowych préb
podsystemu).

Zamdwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robét w zakresie:
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- ukfadu torowego wraz z odwodnieniem,

- sieci trakcyjnej,

- urzadzen sterowania ruchem kolejowym (srk),
- urzadzenh i uktadéw elektroenergetyki do 1 kV,
- przejazdéw kolejowo-drogowych,

- obiektow inzynieryjnych,

- telekomunikacji

- robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, w tym drdg, ogrodzen, ciggéw
pieszych, odwietlenia terenu oraz zieleni,

- zabezpieczenia srodowiska przed niekorzystnym wplywem robét i eksploatacii linii.

Zamawiajacy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamowienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami
Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
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2.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektow

2.1.1 Orientacja na mapie Polski

- Prace na linii kolejowej nr 281 Olesnica — Chojnice - rewitalizacja toru nr 1 wraz
z robotami towarzyszacymi na szlaku Krotoszyn — Kozmin Wielkopolski w ramach
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. projektu ,,Udroznienie podstawowych ciggéw wywozowych z Dolnego Slgska”

; /‘/f% k ‘ Rosja Litwa

o
A

fi
s
5
o,
X

linia kolejowa nr 281
od km 63,553 do km 78,352

granice wojewddztw FAI N

O el
LEGENDA 'W“’.f/
—— linie kolejowe h W /

@@ lokalizacja inwestycji

Stowacja

Copyright © 2024 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
data wygenerowania mapy: 25.01.2024 r.
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2.1.2 Orientacja w regionie

Prace na linii kolejowej nr 281 Olesnica — Chojnice — rewitalizacja toru nr 1 wraz
z robotami towarzyszacymi na szlaku Krotoszyn — Kozmin Wielkopolski w ramach

=2
PEF. FOLIKIE EWIE NOLLIOWE 5:0- projektu ,,Udroznienie podstawowych ciggéw wywozowych z Dolnego Slaska”

= R 3 = T~ P u e

Cvums

wescnn f

rorcsaLm OF

: linia kolejowa nr 281
od km 63,553 do km 78,352
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&1 numer linii kolejowej
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— linie kolejowe
Y wojewoddztwa
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Dane wykorzysiane do opracowania mapy pochodzg z Systemu Informacy dla Linil Kolejowych (SILK).

PN O Dane dotyczace projeku zostaly opracowane przez Zaklad Linil Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
. P Polskie Linic Kolojows S A. Dane dotyczace jednoslek administracyjnych (Panstwowy Rejestr Granic - PRG) pochodz3 2 bozplatnie 0 20 40
Biuro Toronéw Kolojowych i Ochrony Srodowiska Has earich Ositka inej | Kartografic -
.
03734 Warszawa, ul Targowa 74 Data wygenerowania mapy: 25.01.2024 r. Panstwowy Ukiad Wspotrzeanych Geodezyjnych 1992.

hitpiianww plk-sa pl

Copyright ®2024 PKP Polskle Linle Kolejowe S.A.

2.1.3 Lokalizacja obiektow

Zakres robot objety zamdwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim.

Linia kolejowa nr 281 od km 63,553 do km 78,352 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa
wielkopolskiego w powiecie krotoszyrnskim; na terenach gmin Kozmin Wielkopolski — obszar
miejski, Kozmin Wielkopolski — obszar wiejski, Krotoszyn — obszar miejski, Krotoszyn— obszar

wiejski oraz gminy Rozdrazew.
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2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.2.1 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowaC przedmiot zamdwienia w Scistej wspotpracy
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycjg
i obszarze jej oddziatywania.

Dla zapewnienia spojnosci pomiedzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia
optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te =zadania srodkéw finansowych
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wspotpracy z Wykonawcami w szczegodlnosci
nastepujacych inwestyciji:

1) ,Budowa Infrastruktury Systemu ERMTS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERMTS w ramach projektu POIiS 5.1-20”

2) ,Rzgdowy Program budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-
2025”. - ,Modernizacja przystanku Wolenice na linii kolejowej nr 281”

3) Poprawa bezpieczenstwa na przejazdach kolejowych — etap | i VI w ramach projektu
Krajowego Planu Odbudowy

oraz innych inwestycji, ktérych realizacja/okres trwatosci czasowo pokrywa sie z okresem
realizacji/okresem trwatosci niniejszego zadania/projektu.

2.2.2 Opis stanu istniejacego

Linia kolejowa nr 281 Olesnica - Chojnice na odcinku Kozmin WIkp. - Jarocin od km 63,553
do km 78,352 jest linig jednotorowg, pierwszorzedna, zelektryfikowang. Na linii prowadzony
jest ruch pociggéw pasazerskich i towarowych.

Roboty budowlane zaplanowano dla torow o tgcznej dtugosci 16,986 km. Obecnie istniejgca
nawierzchnia:

- szyny S49;

- podktady betonowe ciezkie oraz podktady drewniane miekkie

W ciggu catego odcinka wystepuje znaczne zanieczyszczenie podsypki ttuczniowej.
Maksymalna grubo$¢ podsypki ttuczniowej waha sie od 20 do 30 cm. W wielu miejscach
zaobserwowano wychlapy. Na analizowanym odcinku znajdujg sie rowy boczne, ktore sg w
wielu miejscach niedrozne i nalezy je oczyscié.

Na przedmiotowym odcinku linii kolejowej nr 281 zabudowana jest sie¢ trakcyjna typu YzC120-
2C na konstrukcjach wsporczych indywidualnych betonowych i stalowych oraz konstrukcjach
bramkowych na fundamentach klasycznych (betonowe prefabrykaty i wylewane na mokro).
Siec trakcyjna zostata wybudowana w 1986/1987 r., a jej predkos¢ maksymalna to 140 km/h,
nr Swiadectwa dopuszczenia UTK B/2000/0149. Naciggi w przewodach sieci oraz rozwigzan
konstrukcji wsporczych zastosowane sg jak dla sieci YzC120-2C. Rozwigzania konstrukciji
wsporczych i doboru fundamentéw réwniez zastosowano jak dla sieci YzC120-2C. Konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej uszynione sg indywidualnie bezposrednio do szyn. Wysokosé
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zawieszenia djp. nad gtéwka szyny 5,60 m Srednie zuzycie djp. lewy i prawy 8%. Na catym
opisywanym odcinku zachowane sg odpowiednie skrajnie budowli. W latach 2012, 2016, 2017
na odcinku Krotoszyn — Jarocin w torze nr 1 wykonano kompleksowg wymiane izolatoréw sieci
trakcyjnej (za wyjatkiem stacji Krotoszyn, Kozmin, Zduny, Jarocin.

Na przedmiotowym odcinku na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej podwieszona jest
linia LPN, ktorej wtascicielem jest PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Na odcinku znajduje sie 15 przejazdéw kolejowo-drogowych oraz 16 obiektow inzynieryjnych.
Stan obiektow inzynieryjnych okreslono na dobry oraz dostateczny.

Na terenie, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano
terenéw/obszarow, ktore sg wpisane do rejestru zabytkow lub podlegajg innej ochronie
konserwatorskiej. Na terenie, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, nie
zidentyfikowano obiektow, ktore sg wpisane do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej ochronie
konserwatorskie;.

Zamawiajgcy wraz z PFU udostepnia jako dokumenty wigzace Wykonawce:

1) Protokoty z oceny stanu technicznego poszczegolnych obiektow inzynieryjnych
w zatgczniku nr 4 do niniejszego PFU;

2) Ekspertyzy obiektow inzynieryjnych w km.65,126; 67,777; 68,910; 69,490; 73,601; 77,176

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa

Tor nr 1 - km 63,553 — 78,352

S FN®mS [ g E =N .
o e =28 1R2UG 0
l.p - od km do km SO0 QN0 | TF>rid O 808 ¢
c =pnpNE | TS ) @
Se==lex {58 3§
1 1 63,553 63,603 2 k dm
2 1 63,603 63,660 2 k dm
3 1 63,660 63,679 2 k dm
4 1 63,679 63,715 2 k dm
5 1 63,715 63,798 2 k dm
6 1 63,798 63,820 2 k dm
7 1 63,820 | 63,858 2 b bc
8 1 63,858 63,890 2 b bc
9 1 63,890 63,900 2 b bc
10 1 63,900 63,959 2 b bc
11 1 63,959 64,000 2 b bc
12 1 64,000 64,360 2 b bc
13 1 64,360 64,362 2 b dm
14 1 64,362 64,407 2 b dm
15 1 64,407 64,613 2 k dm
16 1 64,613 64,670 2 k dm
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17 1 64,670 | 64,724 2 b dm
18 1 64,724 | 64,932 2 b dm
19 1 64,932 | 65,000 2 b dm
20 1 65,000 | 66,000 2 b dm
21 1 66,000 | 66,900 2 b dm
22 1 66,900 | 67,000 2 b dm
23 1 67,000 | 68,000 2 b dm
24 1 68,000 | 69,000 2 b dm
25 1 69,000 | 70,000 2 b dm
26 1 70,000 | 71,000 2 b dm
27 1 71,000 | 72,000 2 b dm
28 1 72,000 | 72,280 2 b dm
29 1 72,280 | 73,000 2 b bc
30 1 73,000 | 74,000 2 b bc
31 1 74,000 | 75,000 2 b bc
32 1 75,000 | 75,370 2 b bc
33 1 75,370 | 75,430 2 b bc
34 1 75,430 | 76,000 2 b bc
35 1 76,000 | 77,000 2 b bc
36 1 77,000 | 77,970 2 b bc
37 1 77,970 | 78,000 2 b bc
38 1 78,000 | 78,030 2 b bc
39 1 78,030 | 78,200 2 b bc
40 1 78,200 | 78,260 2 b bc
41 1 78,260 | 78,265 2 b bc
42 1 78,265 | 78,320 1 b bc
43 1 78,320 | 78,351 1 b bc
44 1 78,351 78,750 2 b bc
Odcinek Podsypka
grubosé
L.p. km km | warstwy .| Procent[ %]
. . | Rodzaj . :
pocz. kohc | podzypki zanieczyszczenia
[cm]

1 63,553 | 63,828 0,2 T 30

2 63,828 | 64,000 0,25 T 30

3 64,000 | 64,402 0,25 T 50

4 64,402 | 64,530 0,2 T 30

5 64,530 | 64,613 0,2 T 30

6 64,613 | 64,670 0,2 T 30

7 64,670 | 64,724 0,2 T 30

8 64,724 | 64,932 0,2 T 30
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9 64,932 | 65,000 0,2 T 30
10 65,000 | 66,000 0,2 T 50
11 66,000 | 67,000 0,2 T 60
12 67,000 | 67,725 0,2 T 60
13 67,725 | 67,875 0,2 T 30
14 67,875 | 68,000 0,2 T 60
15 68,000 | 69,000 0,2 T 50
16 69,000 | 70,000 0,2 T 50
17 70,000 | 71,000 0,2 T 50
18 71,000 | 72,000 0,2 T 50
19 72,000 | 72,280 0,2 T 50
20 72,280 | 73,000 0,25 T 30
21 73,000 | 74,000 0,25 T 30
22 74,000 | 75,000 0,25 T 30
23 75,000 | 76,000 0,25 T 30
24 76,000 | 77,000 0,25 T 30
25 77,000 | 77,300 0,25 T 30
26 77,300 | 77,850 0,25 T 50
27 77,850 | 78,000 0,25 T 30
28 78,000 | 78,260 0,25 T 30
29 78,260 | 78,400 0,2 T 30

Stacja Krotoszyn:
1) Tor Nr1:

Tor nr 1 - od styku za krzyzownicg rozjazdu Nr 10 (km 63,765) do styku przed
krzyzownicg rozjazdu nr Rkp 56 (km. 64,457)

Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w roku 1978, podkiady drewniane
sosnowe rok 1978, strunobetonowe rok 1987, o stopniu degradacji Gp=0,2-0,7,
przytwierdzenie typu K, podsypka tluczniowa grubosci ok. 0,25 m.
Zanieczyszczenie podsypki ok. 40-60%.

Ruch pociggéw odbywa sie z predkosciag rozktadowg 40 km/h.

2) TorNr2:

Tor nr 2a - od styku za krzyzownicg rozjazdu Nr 10 (km 63,765) do styku przed
krzyzownicg rozjazdu nr Rz 55 (km. 64,442)
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- Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w roku 1979 - 1982, podktady
drewniane sosnowe rok 1983, strunobetonowe rok 1976- 1986 o stopniu degradacji
Gp=0,2-0,7, przytwierdzenie typu K, podsypka tluczniowa grubosci ok. 0,25 m.
Zanieczyszczenie podsypki ok. 40-60%.

- Ruch pociggéw odbywa sie z predkoscig rozktadowg 40 km/h w km. od 63,553 do
km. 63,890, natomiast od km. 63,890 z predkosciag 60 km/h dla pociagéw
osobowych. Dla pociggéw towarowych ruch odbywa sie z predkoscig 40 km/h w
km. od 63,553 do km. 63,890, natomiast w km. od 63,890 z predkoscia 50 km/h.

3) TorNrb5:

- Tor nr 5 - od styku przed iglicg rozjazdu Nr 5 (km 63,618) do styku przed iglicg
rozjazdu Nr 47 (km 64,373)

- Tor klasyczny, szyny typu S49/S60 zabudowane w roku 1974 - 2018, podkiady
drewniane sosnowe rok 1983 - 2018 o stopniu degradacji Gp=0,2-0,7,
przytwierdzenie typu K, podsypka tluczniowa grubosci ok. 0,25 m.
Zanieczyszczenie podsypki ok. 40-60%.

- Ruch pociggéw odbywa sie z predkoscig rozktadowg 40 km/h.
4) Tor Nr6:

- Tor nr 6 - od styku za krzyzownicg rozjazdu Nr 13 (km 63,732) do styku przed
rozjazdem Rkpd 54 (km 64,415)

- Tor klasyczny, szyny typu S49/S60 zabudowane w roku 1974, podktady drewniane
sosnowe rok 1983 o stopniu degradacji Gp=0,2-0,7, przytwierdzenie typu K,
podsypka ttuczniowa grubosci ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 40-60%.

- Ruch pociggdéw odbywa sie z predkoscig rozktadowg 40 km/h.

Podane grubosci poszczegdinych warstw sg parametrem, okre$lonym na podstawie danych
posiadanych przez Zamawiajgcego. Grubo$¢ warstwy zostanie okreslona przez Wykonawce
po wykonaniu przez niego szczegoétowych badan, co bedzie stanowito podstawe prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia.

2.2.2.1.1 Wychlapy

Zamawiajgcy zidentyfikowat wystepowanie tzw. wychlapéw w nastepujgcych miejscach:

1) tor Nr1:

w km. 63,005 — ilos¢ podktadow 3
w km. 63,030 — ilos¢ podktadow 2
w km. 63,695 — ilos¢ podktadow 3
od km. 63,865 do km. 63,870 — ilo$¢ podktadéw 8 podktadéw
w km. 63,950 — ilo$¢ podkiadow 4
w km. 64,005 —ilos¢ podktadow 4
w km. 64,015 — ilo$¢ podkiadow 4
w km. 64,045 — ilo$¢ podkitadow 2
w km. 64,090 — ilos¢ podktadow 5
w km. 64,095 —ilos¢ podktadow 4
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k) wkm

) wkm.
m) w km.
w km.
w km.
w km.
w km.
r wkm.
s) wkm.
t)  wkm.
u) wkm.
v) wkm.

=)

0

. 64,115 —ilos¢ podktadow 4
64,150 — ilos¢ podktadow 4
64,265 — ilo$¢ podktaddéw 5
64,298 — ilos¢ podktadow 1
64,303 — ilo$¢ podktadow 8
64,315 — ilo$¢ podktaddéw 6
64,330 — ilo$¢ podktadow 2
64,335 — ilo$¢ podktaddéw 3
64,340 — ilo$¢ podktaddéw 5
64,375 — ilos¢ podktadow 5
64,380 — ilo$¢ podktaddéw 5
64,390 — ilo$¢ podktadow 4

2.2.2.1.2 Rozjazdy

Charakterystyka rozjazdu

2 © © 3 m 2 ®
2 82 53 5 3 a g | 2| & s 5
8 o o pl =5 - & 6 5 F N
© < E £ E =z ¥ E o >4 3 .g
§ | 2| %% g3 3 g
3 [
Krotoszyn 3 63.586,51 2 Rz S49 1:9 300 L 1998 D
Krotoszyn 4 63.618,54 2 Rkpd S49 1:9 190 X 1992 D
Krotoszyn 7 63.650,00 2 Rz S49 1:9 300 L 1994 D
Krotoszyn 9 63,695 6 Rz S49 1:9 190 P 1994 D
Krotoszyn 10 63.765,00 2 Rz S49 1:9 300 L 84/90 D
Krotoszyn 11 63,704 6 Rz S49 1:9 190 L 1991 D
Krotoszyn 13 63,732 6 Rz S49 1:9 190 L 1994 D
Krotoszyn 50 64,420 3 Rz S49 1:9 190 P 1986 D
Krotoszyn 54 64,415 6 Rkpd S49 1:9 190 X 1993 D
Krotoszyn 55 64.442,00 2 Rz S49 1:9 300 L 1986 D
Krotoszyn 58 64,455 2 Rkpd S49 1:9 190 X \93 D
Krotoszyn 61 64,535 2 Rz S49 1:9 300 L 1994 D
Krotoszyn 56 64.457,25 1 Rkp S49 1:9 190 X 92/97 D
Krotoszyn 5 63,669 5 Rz S49 1:9 190 P 1986 D
Krotoszyn 47 64,373 5 Rz S49 1:9 300 L 1986 D
Krotoszyn - 64,500 2 St S49 1:4,44 X X 1994 D

2.2.2.2 Podtorze

Zamawiajgcy nie posiada badanh podtorza i podioza gruntowego.
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2.2.2.21 Odwodnienie
Lp. od km do km rodzaj strona Stan techniczny
1 2 3 4 5 6
1 64,555 64,980 oW prawa Odtworzenie i oczyszczenie
rowu
2. 70,600 78,300 row lewaiprawa | OOworzenie ioczyszczenie
rowu
Opisany stan istniejgcy odwodnienia oparty jest na danych posiadanych

przez Zamawiajgcego. Stan rzeczywisty moze rozni¢ sie¢ od wyzej opisanego m.in. z uwagi
na postepujacg degradacje elementéw odwodnienia, zamulenie, wegetacje roslinnosci itp.

2.2.2.3 Obiekty inzynieryjne

Na linii nr 281 znajdujg sie nastepujgce obiekty inzynieryjne:

Nazwa . . Aktualna
. Swiatto pionowe/ * s
obiektu / km/ . . nosnos¢/
Rok Swiatto poziome/ - . .
przeszkoda e Aktualna skrajnia Stan techniczny obiektu
; budowy/ Diugosé " ..
Lp. /rodzaj : . model (w tym szczegé6towe opisanie stanu
) . liczba eksploatacyjna . . P
obiektu i . obliczeniowy, istniejacego)
. torow
konstrukciji klasa]
nosnej (m]
)
Stan techniczny - dostateczny
Nazwa Przyczotki ceglane obetonowe uszkodzone z
obiektu / km: ubytkami materiatu, z spekaniami, zaciekami i
-wiadukt wykwitami. Skrzydta betonowe spekane z
kolejowy w km Swiatto pionowe: | Aktualna zaciekami, wykwitami, wegetacjg mchu i
63,742 Rok - 4,67 m; nosnosc¢: porostéw oraz zanieczyszczeniami graffiti.
budowy: C3 - nac.os. 196 tozyska stalowe z uszkodzonym
Przeszkoda: |-1988 rok; | Swiatto poziome: | kN/o$, nac.lin. 71 zabezpieczeniem antykorozyjnym, Przesto
1 - droga -10,45 m; kN/m stalowe pod torem nr 6 skorodowane,
Liczba pozostate przesta bez uwag. Wzdtuz
Rodzaj torow: Dtugos¢ Aktualna przyczotka przeprowadzona jest rura
obiektu i -4 eksploatacyjna: skrajnia: odwadniajgca PCV z lokalnymi
konstrukcji -51,60 m GPL-2 uszkodzeniami. Skarpy porosniete
nosnej: roslinnoscig. Obiekt wyposazony w chodniki
- stalowy stuzbowe z blachy peinej oraz balustrady
blachownica stalowe z uszkodzonymi zabezpieczeniami
antykorozyjnymi. Na chodniku stuzbowym
przebiegajg cztery rury ostonowe w stanie
dobrym.
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blachg stalowg
falistg opartg
na

Nazwa . . Aktualna

. Swiatto pionowe/ . ez

obiektu / km/ : . nosnos¢/
Rok Swiatto poziome/ - . .
przeszkoda oz Aktualna skrajnia Stan techniczny obiektu
. budowy/ Dlugosé . .
Lp. /rodzaj A . model (w tym szczegé6towe opisanie stanu
) . liczba eksploatacyjna . . P
obiektu i . obliczeniowy, istniejgcego)
. toréw
konstrukciji klasa]
nosnej (ml]
)
Nazwa Stan techniczny — dobry
obiektu / km: We wszystkich torach na dtugosci obiektu
-przejscie pod ] brakuje podsypki pod podktadami. Uszkodzona
torami w km Swiatto pionowe: izolacja za przyczotkami — widoczne zacieki
63,946 Rok -2,48 m; Aktualna wewnatrz obiektu.
budowy: | no$nosé: Pozostate elementy obiektu zostang
Przeszkoda: |-1880 rok; | Swiatto poziome: | C3 - nac.os. 196 wyremontowany w ramach programu:
s |- cigg pieszy - 4,00 m; kN/o$, nac.lin. 71 ., Rzadowy program budowy lub modernizagji
Liczba kN/m przystankow kolejowych na lata 2021-2025"
Rodzaj torow: Dtugosé¢
obiektu i -3 eksploatacyjna:
konstrukciji -18,60 m Aktualna
nosnej: skrajnia:
- piyty GPL-2
zelbetowe
-blachownice
Nazwa
obiektu / km:
-most w km
65,126
Przeszkoda: 4 . Aktualna Stan techniczny- niedostateczny
. ) Swiatto pionowe: . .. ) . . ) L
- row, ciek nosnos¢: Na powierzchni sklepienina ubytki cegiet i
Rok - 3,00 m; ) L
wodny D4 - nac.os. 221 spoin oraz lokalne zacieki i osady.
budowy: . ) . "
.. . kN/o$, nac.lin. 78 Uszkodzona izolacji. Skrzydta
. -1875 rok; | Swiatto poziome: ) L . L
Rodzaj kN/m zanieczyszczone, ubytki i korozja cegiet i

. . -3,96 m; . .

3 obiektu i Liczba spoin. Skarpy, koryto cieku oraz skrzydta
konstrukcji i s zaro$niete roslinnoscia. Deformacja i
. toréw: Dtugosé . .
nosnej: . Aktualna przemieszczenie balustrad, uszkodzone
- -1 eksploatacyjna: L. L .
- sklepienie skrajnia: elementy zamocowania,silna korozja balustrad
-4,55 m
ceglane GPL-2
- przyczotki
ceglane
- fundamenty z
kamienia
tamanego
Stan techniczny- dobry
Nazwa . i . .

. Blacha falista w cze$¢i przelotowej z lokalnie
obiektu / km: - . - . . .
-orzepust w wystepijacymi spekaniami powierzchniowymi.

przep Aktualna Skrzydta oraz parapety skrzydet konstrukcji
km 66,310 e a )
nosnosc¢: ceglanej, skrzydta oparte na fundamentach z
Swiatlo pionowe: | C3 - nac.os. 196 kamienia w stanie dobrym. Na krancach
Przeszkoda: . . - o

. ) Rok -1,65m; kN/o$, nac.lin. 71 sklepienia uksztattowano $ciany czotowe
- row, ciek . A
wodn budowy: KN/m murowane z cegly, na ktérych znajduje sie

y -1875 rok; | Swiatto poziome: betonowy gzyms. Na gzymsach po obu
. -2,00 m; stronach obiektu zamontowane sg stalowe
Rodzaj - s - A .
4 obiektu i Liczba Aktualna balustrady z miejscowymi sladami korozji.
. torow: Dtugos¢ skrajnia: Koryto cieku wybetonowane,
konstrukcji . . . T

. -1 eksploatacyjna: GPL-2 niezanieczyszczone. Wegetacja roslinnosci na
nosnej: s
- sklepienie -8,60 m skarpach oraz parapetach skrzydet. Czgs¢

przelotowa przepustu oraz skrzydta
ceglane . o .
. zanieczyszczone graffiti, lokalne zabrudzenia i
wzmocnione

zacieki $cianki czotowej oraz skrzydet
ceglanych. Obiekt wyposazony jest w schody
skarpowe z balustradgpo jednej stronie
obiektu porosniete roslinnosciag.
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Nazwa . . Aktualna

. Swiatto pionowe/ . ez

obiektu / km/ : . nosnos¢/
Rok Swiatto poziome/ - . .
przeszkoda oz Aktualna skrajnia Stan techniczny obiektu
. budowy/ Dlugosé . .
Lp. /rodzaj A . model (w tym szczegé6towe opisanie stanu
) . liczba eksploatacyjna . . P
obiektu i . obliczeniowy, istniejgcego)
. toréw
konstrukciji klasa]
nosnej (ml]
)

kamiennych

przyczotkach

- ceglane

skrzydta

Nazwa

obiektu / km:

przepust w Stan techniczny - dobry

km 66,761 . S
& . Od strony wlotu i wylotu znajduja sig $cianki
Swiatto pionowe: czotowe ceglane z betonowym gzymsem

Przeszkoda: | Rok -0.70m; Wystepuj 9 knigcia i w! kr:szegniz ce ie’;

- row, ciek budowy: Aktualna ysiepuja pexnie y giel
& . o s rozluznienia w strukturze muru oraz ubytki w

wodny -1990 rok; | Swiatto poziome: | nos$nos¢: . . . .

spoinowaniu. Widoczne zacieki wskutek

-2,00 m; C3 - nac.os. 196 L -

5 . . . . uszkodzonej izolacji. Skrzydta betonowe,
Rodzaj Liczba kN/os, nac.fin. 71 oros$niete roslinnoscig, spekane z licznymi
obiektu i toréw: | Dlugosé kN/m porosSnief % 9pe 4

" . ubytkami betonu. Czes¢ przelotowa
konstrukciji -1 eksploatacyjna: L .

o zalana,brak droznosci koryta cieku. Skarpy
nosnej: -5,50 m saroéniete
- zelbetowa Aktualna d
ramowa skrajnia:

- skrzydta GPL-2
betonowe
Nazwa
obiektu / km:
-przepust w & . Stan techniczny- dostateczny
Swiatto pionowe: . e
km 67,379 Rok - 0.45 m- Od strony wlotu i wylotu znajdujg sig Scianki
budowy: Aktualna czgzt.owe'cs.aglane z gzymsem 'zaltos.mete
Przeszkoda: & . Lz roslinnoscig. Wystepujg pekniecia i

i . -1875 rok; | Swiatlo poziome: | nosnos¢: ) . L
- row, ciek wykruszenia cegiet, rozluznienia w strukturze

6 |wodn -0.45m; C3 - nac.os. 196 muru oraz ubytki w spoinowaniu. Czesé

y Liczba kN/o$, nac.lin. 71 ViKW Sp '
i ‘s przelotowa zanieczyszczona mutem oraz
. torow: Dtugosé kN/m L .
Rodzaj . kamieniami. Konstrukcja stalowa przepustu

. . -1 eksploatacyjna: . ) .
obiektu i -12.20m spekana i skorodowana, liczne ubytki
konstrukcji ’ materiatu i przecieki. Wegetacja roslinnosci na

s Aktualna
nosnej: s skarpach.

- stalowa skrajnia:
GPL-2
rurowa
Stan techniczny- niedostateczny
Na powierzchni sklepienina ubytki cegiet i
Nazwa ) L

- Aktualna spoin oraz lokalne zacieki i osady w skutek
obiektu / km: e ia - -

; nosnosc: uszkodzonej izolacji. Ceglane skrzydta
-wiadukt w km ) . s

- . D4 - nac.os. 221 pomalowane farba- widoczne liczne zacieki.
km 67,777 Swiatto pionowe: ) ) L
Rok 499 m: kN/o$, nac.lin. 78 Balustrady na obiekcie zdeformowane z
’ ’ kN/m uszkodzong izolacjg antykorozyjng.
Przeszkoda: | budowy: ) oy S
. . . Na skarpie od strony zachodniej znajdujg sie
- droga kotowa | -1875 rok; Swiatto poziome:
schody skarpowe wraz z balustrada.
asfaltowa -9,70 m; B ) . .
7 Liczba Aktualna Wegetacja roslinnosci na nasypie kolejowym i
. . s skrajnia: skarpach. Miejscowe zarysowania na
Rodzaj torow: Dtugos¢ h ) L . .

. . ' GPL-2 powierzchni sklepienia oraz ubytki cegiet
obiektu i i eksploatacyjna: owstate w wyniku przejazdu pojazdu o
konstrukcji 12,90 m P yniku przejazcul poj

Lo przekroczonej skrajni pionowe;.
nosnej: . . . .

- Na powierzchni skrzydet widoczne dorazne
- sklepienie naprawy zaprawami PCC. Sciany skrzydet
ceglane prawy zap : Y Y

popekane z licznymi zaciekami, parapety
skrzydet porosniete roslinnoscig. Uszkodzona
izolacja przeciwwodna. Na gzymsach
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-2,00 m;

Nazwa . . Aktualna
. Swiatto pionowe/ . ez
obiektu / km/ : . nosnos¢/
Rok Swiatto poziome/ - . .
przeszkoda oz Aktualna skrajnia Stan techniczny obiektu
. budowy/ Dlugosé . .
Lp. /rodzaj A . model (w tym szczegé6towe opisanie stanu
) . liczba eksploatacyjna . . P
obiektu i . obliczeniowy, istniejgcego)
. toréw
konstrukciji klasa]
nosnej (m]
)
uszkodzone zabezpieczenie powierzchniowe
betonu.
Nazwa
obiektu / km: 4. . Stan techniczny- dostateczny
“przepust w Swiatio pionowe: Od strony wlotu i wylotu znajdujg sie Scianki
km 68,114 | Rok -0,30 m; y y yaua sie
czotowe ceglane z gzymsem zarosniete
budowy: Aktualna roslinnoscig. Wystepuj knigecia i
Przeszkoda: |-1875 rok; | Swiatto poziome: | nos$no$é: a y. ePua p.e_ Q
. wykruszenia cegiet, rozluznienia w strukturze
- row -0,30 m; C3 - nac.os. 196 . . . iy
8 . . ) muru oraz ubytki w spoinowaniu. Czes$é
Liczba kN/o$, nac.lin. 71 .
. i z przelotowa zanieczyszczona mutem oraz
Rodzaj torow: Diugosé kN/m L .
. . . kamieniami. Konstrukcja stalowa przepustu
obiektu i -1 eksploatacyjna: . . .
.. spegkana i skorodowana, liczne ubytki
konstrukciji -10,20m o . . e
L. materiatu i przecieki. Wegetacja roslinnosci na
nosnej: Aktualna
L skarpach.
- stalowa skrajnia:
rurowa GPL-2
Nazwa
obiektu / km:
-przepust w Stan techniczny- przedawaryjny
km 68,910 A . Od strony wlotu i wylotu znajdujg sig $cianki
Swiatto pionowe: e
Rok -1.00 m: Aktualna czotowe ceglane z gzymsem zaro$niete
Przeszkoda: budowy: ’ ’ nosnos¢: roslinnoscig. Wystepujg pekniecia i
- row v: 4 . . D4 - nac.os. 221 wykruszenia cegiet, rozluznienia w strukturze
-1875 rok; | Swiatto poziome: ) ) . ) ) .
-0.80 m: kN/o$, nac.lin. 78 muru oraz ubytki w spoinowaniu. Cze$¢
9 Rodzaj Liczba ’ ’ kN/m przelotowa zanieczyszczona mutem.
obiektu i . s Konstrukcja ceglana przepustu spekana i
.. torow: Dlugos¢ - ) S
konstrukciji . skorodowana, liczne ubytki materiatu i
o -1 eksploatacyjna: e .
nosnej: 29.70 m Aktualna przecieki $wiadczace o uszkodzonej izolacji;
- sklepienie ’ skrajnia: rejon obiektu porosniety roslinnoscig
ceglane GPL-2
- przyczofkki
ceglane
Nazwa
obiektu / km:
-przepust w Stan techniczny- przedawaryjny
km 69,490 Aktualna Uszkodzona izolacja-lokalne zacieki i
Rok nosnosc: zawilgocenia na powierzchni ceglanego
Przeszkoda: - . D4 - nac.os. 221 sklepienia, skrzydet i kamiennych podpér oraz
i budowy: | Swiatto pionowe: ) . L . S RO
- row kN/o$, nac.lin. 78 miejscowe ubytki cegiet i spoin; $ciany
-1875 rok; | - 1,20 m; . .
kN/m czotowe ceglane popekane z uytkami cegiet;
10 Ro.d z8] . Liczba Swiatto poziome: miejscowe plonowe |.ukosne rysy na .
obiektu i toréw: -0.80 m: powierzchni sklepienia oraz na powierzchniach
konstrukcji 1 ! ’ ’ Aktualna $cian czotowych obiektu; rejon obiektu
nosnej: s skrajnia: porosnigty roslinnoscia, widoczne uszkodzenia
- Dtugosé e . .
- sklepienie . GPL-2 umochnienia dna cieku oraz zalegajgce
eksploatacyjna: . .
ceglane elementy betonowe wewnatrz obiektu;
L -15,70 m
- przyczotki
kamienne
Nazwa Swiatlo pionowe: Stan techniczny- dobry
obiektu / km: -2,60 m; Blacha falista w cze$¢i przelotowej. Zacieki i
11 | -przepust w zawilgocenia na powierzchni ceglanych
km 69,641 Swiatto poziome: Scianek czotowych oraz skrzydet; ubytki cegty

oraz spoin; skarpa i przeszkoda porosnigte
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Nazwa Swi . Aktualna
. wiatto pionowe/ o cx
obiektu / km/ : . nosnos¢/
Rok Swiatto poziome/ - . .
przeszkoda budowy/ Dlugosé Aktualna skrajnia Stan techniczny obiektu
Lp. /rodzaj liczba eksploatacyjna model (w tym szczegé6towe opisanie stanu
obiektu i torow obliczeniowy, istniejgcego)
konstrukciji klasa]
nosnej (m]
Przeszkoda: roslinnoscig; obiekt wyposazony w obustronne
- réw, ciek Dlugosé balustrady na obiekcie oraz jednostronnie
wodny eksploatacyjna: schody skarpowe wraz z balustrdg; betonowe
-10,60 m Aktualna parapety skrzydet oraz gymsy z zaciekami i
Rodzaj nosnos¢: ubytkami materiatu, zabrudzenia grafitti.
obiektu i C3 - nac.os. 196
konstrukciji kN/o$, nac.lin. 71
nosnej: KN/m
- sklepienie
ceglane
wzmocnione Aktualna
blacha stalowg skrajnia:
falistg opartg GPL-2
na
kamiennych
przyczotkach
- ceglane
skrzydta
Nazwa
obiektu / km:
-przepust w
km 70,504
!’rr;\tlevszkoda. . Stan techniczny- dobry
Swiatto pionowe: Aktualna Blacha falista w cze$ci przelotowej. Lokalne
Rodzaj Rok -1,50 m; NoSNosé: zacieki i zawillgocenia na powierzchni
obiektu i budowy: ] C3 - nac.os. 196 ceglany.ch Scianek czo+owy§h oraz §krzyd§r;
konstrukcji -1875 rok; | Swiatto poziome: KN/o$. nac.lin. 71 sk.arpa i przeszkoda porosnigte roslinnoscia;
12 | nosnej: _ -2,00 m; KN/m ’ oblekt. wyposazor)y w obustrqnne balustrady
- sklepienie Liczba na obiekcie oraz jednostronnie schgdy
ceglane torow: Dlugos¢ . skarpowg wraz z balustrda — lokalnie
wzmochione -1 eksploatacyjna: Aktualna zardzewiata; t‘)etono.v.ve parape.ty skrzydet oraz
blacha stalowg -850m skrajnia: zgytmgyf zaglel;aml ! ubytl;zml
falista oparta GPL-2 materiatu.zabrudzenia grafitti.
na
betonowych
przyczotkach
- ceglane
skrzydta
Nazwa
?pt;lzzl:)t:si tvm. Stan technicgny- ni.edostateczny;. -
km 73,601 $wiatto pionowe: Uszll(odzong |zoIac1a-.Ioka|net zacieki i
Rok 285m: zawﬂgocgma na pomerzchm ceglanego
Przeszkoda: | budowy: ’ ’ sk.Ie.plenla, skrzy.de’f i !(amlennych pqdpér oraz
- ciek wodny -1875 rok; | Swiatto poziome: m|ejscowe Ub}ftkl cegiet sp0|r.1; mlejs.cowe
195 m: pionowe i ukosne rysy na pOW|.erzchn.|
13 Rodzaj Liczba ’ ’ Aktualna sklepienia oraz na powierzchniach $cian
obiektu i toréw: Dlugosé NoSNoSE: czs)tlowyc':h. obigktu; rejon obiektu poroéniety
konstrukciji -1 eksploatacyjna: D4 - nac.os. 221 roslmn<.)sc.|a, WIdO‘C zne uszkodzenlla
nosnej: - 13.95m KN/o$, nac.lin. 78 umocnienia dna cieku oraz zalegf’:quce '
- sklepienie KN/m elementy betonowe weyvnatrz obiektu; obiekt
ceglane wyposazony obustronnie w skorodowane
- przyczolki balustrady
kamienne
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Nazwa Swi . Aktualna
obiektu / km/ wiatto pionowe/ nosnosé/
Rok Swiatto poziome/ - . .
przeszkoda oz Aktualna skrajnia Stan techniczny obiektu
. budowy/ Dlugosé . .
Lp. /rodzaj A . model (w tym szczegé6towe opisanie stanu
) . liczba eksploatacyjna . . P
obiektu i . obliczeniowy, istniejgcego)
. toréw
konstrukciji im] klasa]
nosnej
- ceglane Aktualna
skrzydta skrajnia:
GPL-2
Nazwa
obiektu / km:
-przepust w
km 74,915
Przeszkoda: Stan techniczny- dobry .
- ciek wodn Blacha falista w czesci przelotowej z
y Swiatto pionowe: miejscowymi zarysowaniami; uszkodzona
. Rok -3,85m; izolacja-lokalne zacieki i zawilgocenia na
Rodzaj Aktualna ) . -

. . budowy: o s powierzchni ceglanych $cianek czotowych
obiektu i & . nosnos¢: .
konstrukcii -1875 rok; | Swiatto poziome: C3 - nac.os. 196 oraz skrzydet, skrzydta czgsciowo

L. 1 -3,30 m; A wzmocnione kamieniami; ubytki w cegtach

14 | nosnej: . kN/o$, nac.lin. 71 . ) . T
o Liczba oraz spoinowaniu cegiet; lokalne wycieki i
- sklepienie . oz kN/m . )
ceglane torow: Dlugos¢ ubytki materiatu na betonowych fragmentach
wz?'nocnione -1 eksploatacyjna: przyczotkow; skarpa i przeszkoda porosniete
-3,85m roslinnoscia; jednostronna balustrada na
blachg stalowg Aktualna S .

. L obiekcie oraz obustronnie schody skarpowe

falistg opartg skrajnia: . )
wraz z balustrdg — lokalnie zardzewiata;

na GPL-2
betonowych
przyczotkach
- ceglane
skrzydta
Nazwa
obiektu / km:
-przepust w a .

Swiatto pionowe:
Przeszkoda: budowy:. . . C3 - nac.os. 196 Stan techniczny- dostateczny

. -1965 rok; | Swiatto poziome: ) ) . ) -

- row -1.00 m: kN/o$, nac.lin. 71 Glowica wlotowa i wylotowa porosnieta
15 . ’ ’ kN/m roslinno$cig; betonowe Scianki czotowe
. Liczba - S
Rodzaj . ‘oz poro$niete mchem; lokalne pekniecia rury,

. . toréw: Dtugosé S .
obiektu i . zacieki i wykwity.
konstrukcji | eksploatacyjna: | 4 jaina

nstrukel -12,00m a0
nosnej: skrajnia:

- rura GPL-2
betonowa
Nazwa
i.)brlz‘?ektl'jsi tvm: Swiatlo pionowe: Aktualna
on 76366 | RO -0.45m; nosnosé:
budowy:. . . C3 - nac.os. 196 Stan techniczny- dostateczny
-1875 rok; | Swiatto poziome: ) ) . L .
Przeszkoda: - 0.45 m: kN/o$, nac.lin. 71 Korozja rury stalowej; $cianki czotowe ceglane
16 | -row Liczba ’ ’ kN/m z licznymi peknigciami, ubytkami materiatu
. i oraz spoinowania; rejon wlotu i wylotu
. torow: Dlugos¢ o P,
Rodzaj . porosniety roslinnoscia;
obiektu i i eksploatacyjna: | 5 aina
. -18,40m L
konstrukcji skrajnia:
nosnej: GPL-2

- rura stalowa
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Nazwa . . Aktualna
. Swiatto pionowe/ . ez
obiektu / km/ : . nosnos¢/
Rok Swiatto poziome/ - . .
przeszkoda oz Aktualna skrajnia Stan techniczny obiektu
. budowy/ Dlugosé . .
Lp. /rodzaj A . model (w tym szczegé6towe opisanie stanu
) . liczba eksploatacyjna . . P
obiektu i . obliczeniowy, istniejgcego)
. toréw
konstrukciji klasa]
nosnej (m]
)
Nazwa
obiektu / km: Stan techniczny- dostateczny
-most w km Uszkodzenia powtok antykorozyjnych,
77,176 Aktualna miejscowe ogniska korozji konstrukgji stalowej;
nosnos¢: zaawansowana korozja powierzchniowa
Przeszkoda: Swiatto pionowe: | D4 - nac.os. 221 stalowej ptyty bocznej pionowego wspornika
- rzeka/droga | Rok -5,25m; kN/o$, nac.lin. 78 ptyty pomostu; miejscowe odspojenia otuliny
polna budowy: KN/m zbrojenia na spodzie ptyty pomostu; betonowe
-1875 rok; | Swiatto poziome: przyczotki oraz skrzydta spekane z licznymi
17 Rodzaj - 20,00 m; zaciekami i ubytkami materiatu; zabrudzenia
obiektu i Liczba Aktualna grafiti; wegetacja rozlinnosci skarp oraz
konstrukcji torow: Dlugos¢é skrajnia: przeszkody; przez obiekt przebiega czynny
nosnej: -1 eksploatacyjna: GPL-2 kabel w rurze ostonowej; balustrady
- stalowy -23,15m skorodowane z lokalnymi spekaniami; obiekt
belkowy wyposazony w wykusz z ubytkami desek
-zelbetowa drewnianych; tozyska stalowe skorodowane;
ptyta pomostu korozja rur odwodnieniowych, jedna rura
-betonowe uszkodzona; schody skarpowe wykruszone
przyczotki bez balustrady

W zakresie ww. obiektdw inzynieryjnych Zamawiajgcy udostepnia: ekspertyzy obiektow, karty

ewidencyjne obiektdw inzynieryjnych (stanowigce zatgcznik nr

oraz

do niniejszego PFU).

do niniejszego PFU)

protokoly z oceny stanu technicznego obiektéw (stanowigce zatgcznik nr

2.2.2.4 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Na linii nr 281 znajduja sie nastepujgce przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia:

K.m kategoria nume.r nazwa kat. Drogi Zarzadca Nawierzchnia Typ i L|cz’ba
przejazdu drogi urzadzen torow
Burmistrz 1
63,945 A - ul. Towarowa gminna Krotoszyna - Mirostaw Ujski M(2)
KROTOSZYN
Zarzad Powiatu 1
64,984 A 5237P Krc\;/t/?:i):(r;ul. powiatowa | Krotoszynskiego - | Mirostaw Ujski SG;:;SD-
) KROTOSZYN
ul.Kopieczki Zarzad Powiatu 1
65,946 C 5204P | m. Krotoszyn | powiatowa |Krotoszynskiego - CBP COB-63
od DK 15 KROTOSZYN
Bozacin ul Burmistrz 1
67,379 D 768655P Wiéniowa- gminna Krotoszyna - CBP brak
KROTOSZYN
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Bozacin ul Zarzad Powiatu 1
67,623 C 5142P Oarodow ’ powiatowa | Krotoszynskiego - CBP SPA-2
grocowa KROTOSZYN
Burmistrz 1
67,937 D 768653P - gminna Krotoszyna — CBP brak
KROTOSZYN
Raciborow - . Wojt Gminy - 1
70,262 D 768620P Wolenice gminna ROZDRAZEW CBP brak
Ustkow - ) Woejt Gminy - 1
71,049 D 768646P Wolenice gminna ROZDRAZEW CBP brak
Ustkow - . Wojt Gminy - 1
71,775 D 768648P Wolenice gminna ROZDRAZEW CBP brak
Zarzad Powiatu 1
72,726 D 5141P Ustkow powiatowa | Krotoszynskiego - CBP brak
KROTOSZYN
Zarzad Powiatu 1
74,389 C 5139P | Debiogéra powiatowa | Krotoszynskiego - CBP COB-63
KROTOSZYN
. Burmistrz Miasta i 1
Psie Pole - . : .
75,612 C 761568P Czarnv Sad gminna Gminy - KOZMIN CBP COB-63
zarmy =a WIELKOPOLSKI
Kozmin ul Zarzad Powiatu 1
76,894 C 5137P Kobvlir k. powiatowa | Krotoszynskiego - CBP COB-63
obylinska KROTOSZYN
Kozmin ul Zarzad Powiatu JEGD-50(2) 1
77,784 A 5133 Zamkowa. powiatowa | Krotoszynskiego - CBP S6-JEGD-
KROTOSZYN 50(2)
ut)c?((:)izeeclfa Woie\:\czzczjtwa JEGD-50(2) 1
78,334 A 438 . wojewodzka | ., . ) . Mirostaw Ujski | S6-JEGD-
Kozmin - Wielkopolskiego - 50(2)
Borek POZNAN
2.2.2.5 Budowle i obiekty obstugi podréznych
Na przedmiotowym odcinku linii kolejowej znajdujg sie nastepujgce perony.
Nazwa stacji/ Szerokos¢ Stan
Nazwa p.o. Km (od) | Km (do) Dt. [m] (m] techniczny
Peron 1 (jedno krawedziowy) | Wolenice 71,990 72,190 200,00 3,50 m | Dostateczny
3,00 - Bardzo
Peron 1 (jedno krawedziowy) | Bozacin 7,452 | 67,617 1 ’
G gdziowy) 67,452 1 67,6 50,00 5,00m dobry
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peron 1 (dwu krawedziowy) | Krotoszyn 63,863 | 64,181 318,00 6,50 m | Dostateczny

peron 2 (dwu krawedziowy) | Krotoszyn 63,863 | 64,116 253,00 6,00 m | Dostateczny

Peron nr 1 przystanku Wolenice jest peronem jednostronnym jednokrawedziowym o dtugosci
200 m, szerokosci okoto 2,5 m i wysokosci 300 mm. Powierzchnia peronu wynosi 500 m2 i
jest utwardzona. Nawierzchnia peronu jest utwardzona ptytg betonowa, chodnikowg. Dojscie
do peronu — jedno dojscie z ulicy. Peron znajduje sie na przystanku osobowym Wolenice w
km od 71,990 do km 72,190 na szlaku Krotoszyn — Kozmin WIkp. na linii kolejowej nr 281

Olesnica — Chojnice.

Peron nr 1 przystanku Bozacin jest peronem jednostronnym jednokrawedziowym o dtugosci
150 m, szerokosci od 3,00 do 5,00 m i wysokosci 760 mm. Powierzchnia peronu wynosi 500
m2 i jest utwardzona. Krawedz peronowa zostata wykonana w systemie L+P w standardzie
podstawowym, zgodnie z instrukcjg |d-22. Peron znajduje sie na przystanku osobowym
Bozacin w km od 67,452 do km 67,617 na szlaku Krotoszyn — Kozmin Wlkp. na linii kolejowej
nr 281 Olesnica — Chojnice. Peron oddany do eksploatacji w roku 2024 po modernizacji w

ramach Programu Przystankowego.

Krotoszyn: Peron nr 1 jest peronem dwukrawedziowym dwustronny o dtugosci 318 m i
szerokosci okoto 6,50 m i wysokoéci 280 mm. Powierzchnia peronu 2067 m2 utwardzona ptyta
betonowa. Dojscie do peronu — przejscie pod torami (tunel pod linig kolejowg). Peron znajduje
sie na stacji kolejowej w Krotoszynie w km od 63,863 do km 64,181 linii kolejowej 281 Olesnica
— Chojnice.

Peron nr 2 jest peronem dwukrawedziowym dwustronny o dtugosci 253 m i szerokosci okoto
6,00 m i wysokosci 240 mm. Powierzchnia peronu 1518 m2 utwardzona ptyta betonowa.
Dojscie do peronu — przejscie pod torami (tunel pod linig kolejowa). Peron znajduje sie na
stacji kolejowej w Krotoszynie w km od 63,863 do km 64,116 linii kolejowej 281 Oleénica —

Chojnice.

Perony na przystanku Wolenice oraz stacji Krotoszyn beda realizowane w ramach
odrebnych zadan w ramach Programu Przystankowego.

2.2.2.5.1 Elementy matej architektury i oznakowania statego

Peron Wolenice: Na peronie zamontowane s3 :

- 2 gabloty informacyjne — stan dostateczny,
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- 1 wiata siedziskowa — stan dobry,

- 1 kosz do zmieszanych, 4 kosze do segregacji — stan dobry,

- 3 stojaki rowerowe — stan dostateczny,

- tablice z nazwg stacji, kierunkowe i informacyjne — stan dostateczny,

- tawka — stan dostateczny.

Peron Bozacin: Na peronie zamontowane sg :

- 2 gabloty informacyjne — stan dobry,

- 1 wiata siedziskowa — stan dobry,

- 1 kosz do zmieszanych, 4 kosze do segregacji — stan dobry,
- 3 stojaki rowerowe — stan dobry,

- tablice z nazwg stacji, kierunkowe i informacyjne — stan dobry

- tawka — stan dobry

Perony Krotoszyn:

- Oznakowanie state na peronach — stojgce na stupkach stan dobry, podwieszone do wiaty
stan dostateczny

- Oznakowanie state w przejsciu pod torami — stan dostateczny, niezgodne z Ipi-2
- Gabloty informacyjne — stan niedostateczny

- Gablota informacyjna w przejsciu pod torami — stan dostateczny

- Lawki — stan dostateczny

- Kosze wiszgce — stan dostateczny

- Kosze stojgce — stan dobry

2.2.2.6 Budynki stuzgce prowadzeniu ruchu kolejowego

Na danym odcinku znajdujg sie budynki nastawni dysponujgcych w Kozminie oraz nastawni
dysponujgcej i wykonawczej w Krotoszynie.

Nastawnia dysponujgca na stacji Kozmin WIlkp. zlokalizowana jest w km 78,364 stan budynku
nastawni dobry, po modernizacji w 2020 r., ogrzewanie gazowe, rok budowy 1900.
Powierzchnia budynku 76 m2, kubatura 304 m3. Budynek murowany po termomodernizacji.

Nastawnia dysponujgca na stacji Krotoszyn. zlokalizowana jest w km 63,777

stan budynku nastawni dobry, po remoncie w 2010 r., ogrzewanie gazowe, rok budowy 1903.
Powierzchnia budynku 67 m2, kubatura 538 m3.

Budynek 2 kondygnacyjny, murowany do termomodernizaciji.

Nastawnia wykonawczej na stacji Krotoszyn. zlokalizowana jest w km 64,488
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stan budynku nastawni dostateczny, do remontu, ogrzewanie weglowe ale ogrzewany
elektrycznie, rok budowy 1903.

Powierzchnia budynku 130 m2, kubatura 706 m3.

Budynek 2 kondygnacyjny, murowany do remontu kompleksowego.

2.2.2.7 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym
Istniejgcy stan urzgdzen SRK na odcinku od km 78,352 do km 63,553
Przejazdy kolejowo-drogowe na szlaku:

1. Przejazd w km 65,946 kat. C — SSP typu COB-63 z czujnikami CTI-3
2. Przejazd w km 67,623 kat. C — SSP typu SPA-2 z czujnikami CTI-3

3. Przejazd w km 74,389 kat. C — SSP typu COB-63 z czujnikami CTI-3
4. Przejazd w km 75,612 kat. C — SSP typu COB-63 z czujnikami CTI-3
5. Przejazd w km 76,894 kat. C — SSP typu COB-63 z czujnikami CTI-3

Stacja Kozmin WIkp. nastawnia dysponujaca ,Ko”

—  urzadzenia przekaznikowe typu E, zabudowane w 2020r.

—  zwrotnice 2, 4, 6, 14, 16, 17 wyposazone w napedy zwrotnicowe typu EEA-5,

—  zabudowane odcinki niezajetosci torow i rozjazdéw w oparciu o system liczenia osi
UniAC1 firmy Voestalpine,

— na szlaku Kozmin WIlkp. — Krotoszyn i Kozmin WIlkp. — Jarocin zabudowana
potsamoczynna blokada liniowa typu Eap-94 z odcinkami niezajetosci szlaku w oparciu
o system liczenia osi UniAC1 firmy Voestalpine.

— urzadzenia rogatkowe na przejazdach kolejowo-drogowych kat. A w granicach stacji
Kozmin Wlkp. w km 77,784, w km 78,334 i w km 79,325 sterowane przez dyzurnego
ruchu, powigzane w przebiegach urzadzen srk,

Stacja Krotoszyn - km. 63,956, okregi nastawczy ,Kr” i ,Kr1” urzgdzenia mechaniczne
scentralizowane z sygnalizacjg $wietlng, zabudowa 1954/1955, modernizacja w 1997 roku:

1) rozjazdy na catej stacji wyposazone w mechaniczne napedy: zwrotnicowe
ZMZ, wykolejnicowe ZMW i ryglowe ZMR,

2) odcinki kontroli niezajetosci typu SOT, urzgdzenia typu EON do zwalniania
przebiegdw oraz licznikowe ukfady kontroli niezajeto$ci do zwalniania
utwierdzenia zamkniecia urzgdzen rogatkowych, zwalniania zastawek
blokady liniowe;j.

3) potsamoczynna blokada liniowa dwukierunkowa przekaznikowa typu C na
szlakch Durzyn-Krotoszyn i Krotoszyn-Osusz oraz poétsamoczynne
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dwukierunkowe blokady liniowe z licznikowg kontrolg niezajetosci szlaku
typu Eap-94 na szlakach Zduny-Krotoszyn i Krotoszyn-Kozmin WIkp.

4) gtéwny cigg infrastruktury kablowej utozony pomiedzy toraminr 1 2.

2.2.2.8 Telekomunikacja

Stacja Krotoszyn:

W nastawni dysponujgcej dla potrzeb tgcznosci ruchowej jest zainstalowana centrala
cyfrowa DGT (brak obecnie wyposazenia swiattowodowego). Centralka ta realizuje
potgczenia zapowiadawcze, straznicowe, dyspozytorskie i zapowiedzi megafonowe
obstugi pasazeréw. Dla zapewnienia tgcznosci pomiedzy dyspozytorem a
poszczegdlnymi dyzurnymi na posterunkach ruchu, eksploatowany jest system tgcznosci
dyspozytorskiej o nazwie ,IP SELEKTOR” pracujgcy w oparciu o protokét TCP/IP i
SIP/VOIP na tgczach w standardzie 802.1Q.

Urzadzenia TVU zabudowane do obserwacji przejazdow w km. 63,014 linia 281 i
0,933 linia 816.

Na nastawni wykonawczej znajduje sie aparat MB tgcznos$ci ruchowej i urzgdzenia
TVU do obserwaciji przejazdu w km. 64,984 linia 281 i stwierdzania kohca pociggu w km.
64,900.

Radiotgczno$¢ analogowa czestotliwosci 150 MHz, kanat pociggowy,
ratunkowy, drogowy i utrzymania.

Stacja Kozmin Wielkopolski

- radiotelefony stacjonarne tacznosci pociggowej ( zabudowany w roku 1979), drogowej i
utrzymania (zabudowany w roku 1986) typu Radmor FM3206,

- tgcznos¢ zapowiadawcza — centralka dyzurnego ruchu typu DGT IP-R (zabudowana w roku
2019)

- facznos¢ straznicowa do urzadzen ssp znajdujgcych sie na szlaku: ssp km. 84,916; 87,530;

91,8

23; 92,172 znajdujg sie aparaty telefoniczne typu MB 66

- urzagdzenia TVU na przejazdach kolejowych i stwierdzania kohca pociggu z monitorami
znajdujgcymi sie na nastawni dysponujgcej stacji Kozmin Wikp.: przejazd kat. Ao km. 77,784

(rok

zabudowy 2008); przejazd kat. Ao km. 79,325( rok zabudowy 2020); SKP km. 79,367 (rok

zabudowy 2020)

2.2.2.9 Elektroenergetyka trakcyjna

1) Stacja Krotoszyntornr1i?2
a) siec trakcyjna —typ YzC120-2C rok budowy 1986;

= O o O O

zuzycie djp — P-9,7% L-9,6%;

)

) liny no$ne — stan dobry;

) konstrukcje wsporcze — rodz./stan stalowe, zelbetowe/dobry;
)

fundamenty — rodz./stan prefabrykaty/dobry;
) osprzet — stan dobry;
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j)

izolatory — typ 7020,7100 , stan dobry, rok zabudowy 1986;
sie¢ powrotna — stan zadawalajgcy;
system ochrony przeciwporazeniowej — rodzaj uszynienia indywidualne/stan dobry;

LPN / na wspdlnych konstrukcjach wsporczych/- stan/ nie dotyczy;

k) wymiana, remont, przebudowa - nie dotyczy.

2) Stacja Krotoszyntornr5i6

a)

o O O

(@)

)
)
)
)

sie¢ trakcyjna — typ C95-C rok budowy 1986;

zuzycie djp — 4,7%;

liny nosne — stan/dobry;

konstrukcje wsporcze — rodz./stan stalowe, zelbetowe/dobry;

fundamenty — rodz./stan prefabrykaty/dobry;

osprzet — stan/dobry;

izolatory - typ, 7020 ,7100 stan dobry, rok zabudowy 1986;

sie¢ powrotna — stan zadawalajacy;

system ochrony przeciwporazeniowej — rodzaj uszynienia indywidualne /stan dobry;
LPN / na wspdlnych konstrukcjach wsporczych/- stan/ nie dotyczy;

wymiana, remont, przebudowa - zakres /czas wykonywania/ nie dotyczy.

3) Szlak Krotoszyn — Kozmin WIkp.,:

Q

)

o O O

)
)
)
)

D

sie¢ trakcyjna — typ YzC120-2C, rok budowy 1986r,

Srednie zuzycie djp — L-9,8% P-9,8%,

liny nosne — stan dobry,

konstrukcje wsporcze — rodz./stan STZ, ZK, Stalowe, stan dobry,

fundamenty — rodz./stan Prefabrykaty, stan dobry,

osprzet — stan dobry,

izolatory — (typ, stan, rok zabudowy): 7020n, 7100n, kompozytowe, stan dobry, 2016r,
sie¢ powrotna — stan dobry,

system ochrony przeciwporazeniowej — (rodzaj/stan) uszynienia indywidualne,
stan dobry,

LPN / na wspélnych konstrukcjach wsporczych/- stan nie dotyczy, czesé na wspdélnych
konstrukcjach, stan dobry,

/wymiana, remont, przebudowa/ - zakres wymiana izolatoréw, czas wykonywania,
2012r.

Na przedmiotowym odcinku na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej podwieszona jest
linia LPN, ktérej wiascicielem jest PGE Energetyka Kolejowa S.A.
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2.2.2.10 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Stacja Kozmin WIkp. od km 78,352 do km 78,355:

1.

oswietlenie zewnetrzne — stan urzgdzen dostateczny, na peronach 23 szt. stupéw
oswietleniowych typu SKPF-t, 25 szt. opraw typ ZPSO, w miedzytorzach 13 szt.
stupéw o$wietleniowych typu ZN, 13 szt. opraw oswietleniowych typ ORZ. Sterowanie
oswietleniem peronéw automatyczne oraz z budynku nastawni.

przytacza elektroenergetyczne — PL_PKPE_3012000056_04, dystrybutor PGE
Energetyka Kolejowa S.A., taryfa C11 — oswietlenie zewnetrzne perondw i rozjazdéw
w stacji Kozmin WIkp.

PL_PKPE_3012000145_02, dystrybutor PGE Energetyka Kolejowa S.A., taryfa C22a
— Urzadzenia EOR oraz oswietlenie zewnetrzne rozjazdow w stacji Kozmin Wikp.bilans
mocy poszczegoélnych przytgczy [numer PPE, dystrybutor, grupa taryfowa, moc
przytaczeniowa] na danej stacji kolejowej wraz z informacjg o odbiorach;

Przejazdy kolejowo-drogowe:

6.

10.

11.
12.
13.

14.

Przejazd w km 63,945 kat. A — stan dostateczny, 2 szt. stupéw oswietleniowych
zelbetonowe, 2 szt. opraw oswietleniowych sodowych typu BOYS, sterowanie
automatyczne, nr PPE 590508800000561661 — PGE Energetyka Kolejowa S.A., grupa
taryfowa C12a, moc przytgczeniowa 25kW — zasilanie Nastawni Kr, Kr1, oswietlenia
przejazdow w km 63,945 i 64,984

Przejazd w km 64,984 kat. A — stan dobry, 2 szt. stupéw os$wietleniowych wirowane, 2
szt. opraw oswietleniowych sodowych typu BOYS, sterowanie automatyczne, nr PPE
590508800000561661 — PGE Energetyka Kolejowa S.A., grupa taryfowa C12a, moc
przytaczeniowa 25kW — zasilanie Nastawni Kr, Kr1, oswietlenia przejazdow w km
63,945 i 64,984

Przejazd w km 65,946 kat. C — stan dobry, 2 szt. stupdéw oswietleniowych wirowane, 2
szt. opraw oswietleniowych sodowych typu BOYS, sterowanie automatyczne, nr PPE
590243844026629079 — Energa Operator S.A., grupa taryfowa C11, moc
przytgczeniowa 4 kW — zasilanie oswietlenia przejazdu w km 65,946 SSP

Przejazd w km 67,379 kat. D — brak urzadzen

Przejazd w km 67,623 kat. C — stan dobry, 2 szt. stupdéw oswietleniowych wirowane, 2
szt. opraw oswietleniowych typu LED, sterowanie automatyczne, nr PPE
590508800000561586 — PGE Energetyka Kolejowa S.A., grupa taryfowa C12b, moc
przytaczeniowa 3 kW — zasilanie oswietlenia peronu st. Bozacin i przejazdu w km
67,623

Przejazd w km 70,262 kat. D — brak urzgdzen
Przejazd w km 71,049 kat. D — brak urzadzen

Przejazd w km 71,775 kat. D — stan niedostateczny, 2 szt. stupéw oswietleniowych
zerdziowych, 2 szt. opraw oswietleniowych rteciowych

Przejazd w km 72,726 kat. D — brak urzadzen
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15. Przejazd w km 74,389 kat. C — stan dobry, 2 szt. stupéw oswietleniowych
strunobetonowych, 2 szt. opraw oswietleniowych sodowych typu BOYS, sterowanie
automatyczne, nr PPE 590243844026271636 — Energa Operator S.A., grupa taryfowa
C11, moc przytgczeniowa 6 kW — zasilanie oswietlenia przejazdu w km 74,389

16. Przejazd w km 75,612 kat. C — stan dobry, 2 szt. stupéw oswietleniowych
strunobetonowych, 2 szt. opraw oswietleniowych sodowych typu BOYS, sterowanie
automatyczne, nr PPE 590243844025966335 - Energa Operator S.A., grupa taryfowa
C11, moc przytgczeniowa 6 kW — zasilanie oswietlenia przejazdu w km 75,612

17. Przejazd w km 76,894 kat. C — stan dostateczny, 2 szt. stupéw oswietleniowych
zerdziowych, 2 szt. opraw oswietleniowych sodowych typu ET40, sterowanie
automatyczne, nr PPE 590243844026446812 - Energa Operator S.A., grupa taryfowa
C11, moc przytgczeniowa 4 kW — zasilanie oswietlenia przejazdu w km 76,894

18. Przejazd w km 77,784 kat. A — stan dobry, 2 szt. stupéw oswietleniowych
strunobetonowych, 2 szt. opraw oswietleniowych sodowych typu BOYS, sterowanie
automatyczne, nr PPE 590243844026629062 — Energa Operator S.A., grupa taryfowa
C11, moc przytgczeniowa 4 kW - zasilanie oswietlenia przejazdu w km 77,784

19. Przejazd w km 78,334 kat. A — stan dobry, 2 szt. stupow o$wietleniowych wirowane,
2 szt. opraw os$wietleniowych typu LED, sterowanie automatyczne, nr PPE
590508800000561692 — PGE Energetyka Kolejowa S.A., grupa taryfowa C12a, moc
przytgczeniowa 25 kW — zasilanie nastawni Kozmin WIkp., oswietlenia przejazdu w km
78,334

Urzadzenia EOR na stacji Kozmin WIkp.:

1. Rozjazd nr 2 -producent: Arex, stan bardzo dobry, sterowanie reczne i automatyczne,
rok budowy 2020

2. Rozjazd nr 17 -producent: Arex, stan bardzo dobry, sterowanie reczne i automatyczne,
rok budowy 2020

Stacja Krotoszyn

a) oswietlenie zewnetrzne - [stan urzadzen, ilo$¢ punktdow Swietinych na
peronach/miedzytorzach/przejsciach naziemnych lub podziemnych i przejazdach
kolejowo-drogowych/dojéciach do peronéw/tunelach/ktadkach (ilos¢ i typy stupow,
opraw, szaf rozdzielczych), 32 stupow OS i ZN, 35 lamp sodowych sterowanie
reczne/automatyczne (miejsce sterowania wraz z rodzajem sterownika) z nastawni ,Kr”
i ,Kr1”, typ i dlugos¢ linii kablowych,] budowy/przebudowy/remontu;

b) urzadzenia eor — Brak urzgdzen EOR

c) przytacza elektroenergetyczne — 3 szt. PGE Energetyka Kolejowa S.A. bilans mocy
poszczegodlnych przytaczy [numer PPE, dystrybutor, grupa taryfowa, moc
przytgczeniowa] na danym odcinku linii kolejowej wraz z informacjg o odbiorach;
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2.2.2.11 Inne

3. ZAKRES ROBOT

Zamawiajgcy przewiduje dwie formy rozliczania robét budowlanych:

1) pozycje ryczattowe rozliczane w oparciu 0 RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
oznaczone (R) ....... (R) w RCO jako komplet;

2) pozycje obmiarowe rozliczane w oparciu o RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
rozliczane na podstawie rzeczywistych obmiaréw z podanymi jednostkami miar innymi
niz komplet, na podstawie cen ofertowych, oznaczone jako (O) .... (O).

Wykonawca, przygotowujac oferte, musi wzig¢ pod uwage cato$¢ prac i rob6t budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyska¢ parametry okreslone w pkt 3.1. PFU, a ktorych
wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu zaméwienia okreslonych w pkt 2.2.
PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggngé zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien podobnych, o ktérych mowa w art. 388 pkt 2
lit. ¢ Prawa Zamowien Publicznych. Informacja o zamiarze udzielenia ww. zaméwien zostata
zawarta w ogtoszeniu o zamowieniu dla niniejszego postepowania Zamowienie podobne
zostanie udzielone w trybie zamdwienia z wolnej reki, po uprzednim przeprowadzeniu
negocjacji z Wykonawca, w szczegolnosci w zakresie warunkéw umowy, w tym ceny, terminu
wykonania, okresu gwarancji/okresu rekojmi i moze obejmowac nastepujgce zakresy:

- nawierzchnia kolejowa,

- podtorze,

- obiekty inzynieryjne,

- przejazdy kolejowo-drogowe,

- urzgdzenia srk,

- elekitroenergetyka nietrakcyjna

- elektroenergetyka trakcyjna.

3.1 0Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zamdéwienia ma na celu osiggniecie nastepujgcych parametréw eksploatacyjnych
oraz cech uzytkowych zgodnych z przyjetg kategorig linii wg TSI:

1) dla odcinka od km 78,352 do km 63,553
a) kategoria linii wg TSI P4 F3 (pierwszorzedna);
b) predkos¢ konstrukcyjna 120 km/h
c) predkos¢ maksymalna dla:
— pociggow pasazerskich — 140 km/h;
— pociggow towarowych — okreslona na podstawie pkt. 8.11 ST-T1-A6;
d) klasy obcigzen eksploatacyjnych linii 221kN;
e) skrajnia budowli - GPL-2 (zapewnia zachowanie skrajni: G1, G2, GA, GB);Uwaga: W
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przypadku obiektdow wytgczonych z zakresu prac inwestycyjnych Wykonawca
zobowigzany jest okresli¢ zakres niezgodnosci z obowigzujgcymi standardami
technicznymi, oraz dla lokalizacji, dla ktérych nie uzyskano zgodnosci z ww.
standardami okreslic zakres zgodnosci z przepisami dotyczgcymi utrzymania
(instrukcje z serii ID) oraz wymaganiami prawa powszechnie obowigzujgcego;

f) dtugosc pociggéw 600m;

g) klasy obcigzen eksploatacyjnych wg PN-EN 15528: D4/120 km/h

W wyniku realizacji przedmiotu zaméwienia w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowg wymagane jest osiggniecie projektowych parametréw linii kolejowej,
podstawowo poprzez usunigcie przyczyn istniejacych ograniczen w zakresie maksymalnej
predkosci pociggow.

3.2 Badania

Wykonawca bedzie prowadzit badania, opisane w ppkt od 3.2.1 do 3.2.5 zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami i Regulacjami Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest na 21 dni przed przystgpieniem do badan przekaza¢ Zamawiajgcemu
harmonogram badan. W trakcie jego realizacji bedzie on aktualizowany w cyklu tygodniowym.
Wyniki tych badan Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

3.2.1 Badanie obiektéw inzynieryjnych
Zamawiajgcy posiada ekspertyzy obiektow inzynieryjnych w km. 65,126; 67,777; 68,910;
69,490; 73,601 oraz 77,176. Ekspertyzy stanowig zatgcznik nr.. do PFU.

Dla pozostatych obiektow Wykonawca wykona badania obiektéw inzynieryjnych objetych
zamowieniem, za wyjgtkiem obiektow przeznaczonych przez Zamawiajgcego do rozbidrki;
przebudowy lub remontu poprzez odtworzenie.

Badania obiektéw inzynieryjnych obejmujg przynajmniej:

1) przygotowanie opisu technicznego;

2) inwentaryzacje obiektu wraz z inwentaryzacjg uszkodzen;

3) badania stanu technicznego obiektu;

4) badania materialowe (badania materiatowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z obowigzujgcymi normami);

5) przeliczenie nosnosci eksploatacyjnej zgodnie z normg PN-EN 15528;

6) sprawdzeniu aktualnej nosnoéci eksploatacyjnej wg 1d-16 (zgodnie z §11 Przeglad
specjalny).

Na podstawie badan Wykonawca dokona oceny stanu technicznego obiektu, w tym:

1) dokona orzeczenia na temat stanu technicznego obiektu;

2) dokona analizy spetnienia wymagan eksploatacyjnych linii okreslonych w pkt 3.1 PFU;
3) opracuje wnioski.

3.2.2 Badanie obiektow kubaturowych

Nie dotyczy
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3.2.3 Badanie sieci trakcyjnej

Nie dotyczy

3.2.4 Badania geotechniczne

Badania geotechniczne nalezy przeprowadzic zgodnie z regulacja wewnetrzng
Zamawiajacego Igo-1 Wytyczne badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizac;ji
linii kolejowe;.

Zamawiajacy nie posiada wilasnych badan geotechnicznych. W celu prawidtowego
zaprojektowania i wykonania drogi kolejowej Wykonawca uszczegétowi rozpoznanie podtoza
gruntowego na dtugosci wymiany nawierzchni.

3.2.5 Badania jakosci wod opadowo-roztopowych

W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje urzgdzenia oczyszczajgce wody opadowe
i roztopowe odprowadzane do wdd lub do ziemi (np. separatory, osadniki itp.), kazdorazowa
lokalizacja takiego urzgdzenia powinna zosta¢ poprzedzona badaniami jakosci waod
opadowych i roztopowych. Wykonawca wykona badania jakosci wdd opadowych
i roztopowych w zakresie zawiesiny ogoélnej oraz weglowodoréow ropopochodnych
pochodzacych z terenu objetego projektem.

Na podstawie przeprowadzonych badan Wykonawca dokona rozpoznania sktadu
jakosciowego wod opadowych i roztopowych, w lokalizacjach, w ktérych zaproponowane
zostang urzgdzenia oczyszczajgce wody opadowe i roztopowe odprowadzane do waéd lub do
ziemi (np. separatory, osadniki itp.). Zamawiajgcy nie akceptuje stosowania ww. rozwigzan
w lokalizacjach, w ktérych wyniki badan nie potwierdzg przekroczen dopuszczalnych stezen
substancji zanieczyszczajacych.

Szczegotowa lokalizacja miejsc poboru prob oraz doktadna liczba prob zostanie okreslona
przez Wykonawce, przy uwzglednieniu zakresu projektu, warunkéw terenowych,
projektowanych systemow odwadniajgcych i urzadzen wodnych, wielkosci stacji, dtugosci
odcinkéw szlakowych, warunkow gruntowo-wodnych, terenéw sgsiednich, w tym obszarow
chronionych i uzgodniona z Zamawiajgcym.

Poboru préb nalezy dokona¢ w miare mozliwosci w czasie trwania opadu, co najmniej raz
w roku, w okresie wiosny lub jesieni lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym, jesli specyfika
zamowienia nie pozwala dokona¢ poboru w okresie wiosny lub jesieni.

Pobor préb oraz oznaczenia poszczegolnych zanieczyszczen w wodach opadowo -
roztopowych muszg zosta¢ wykonywane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi metodykami
okreslonymi w obowigzujgcych przepisach Prawa. Metodyki powinny by¢ zgodne
z metodykami referencyjnymi okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub
do urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1311 z p6zn. zm.).

Dokumentacja wynikdw oznaczen laboratoryjnych powinna mie¢ forme zgodng z dobrg
praktykg laboratoryjng oraz zasadami obowigzujgcych systemoéw zarzgdzania jakoscia.
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Obligatoryjnym elementem jest okreslenie sposobu poboru prébek srodowiskowych, sposobu
przygotowania analitu do oznaczen, doktadnos$ci oznaczen w tym nazw aparatury analitycznej
wykorzystywanej do badan, granicy wykrywalnosci, granicy oznaczalnosci, odzysku analitu,
precyzji, doktadnosci.

Wyniki badan nalezy uja¢ w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Badania powinny by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2023 poz. 215 z pézn. zm.) w zakresie
poboru prob, badania jakosci wod opadowych i roztopowych oraz zgodnie z zakresem
posiadanej akredytacji.

Uzyskane wyniki badan zostang przez Wykonawce poddane ocenie oraz analizie i poréwnane
z warto$ciami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzen wodnych (Dz.U.2019.1311 z p6zn. zm.).

Rozpoznanie sktadu jakosciowego wdd opadowych i roztopowych ma pozwoli¢ na ocene, czy
niezbedne jest zastosowanie urzgdzeh stuzgcych ochronie srodowiska gruntowo — wodnego
(urzadzen oczyszczajgcych) przy wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do wod lub do
ziemi. W przypadku gdy rozwigzania minimalizujgce =zostaty wskazane w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, nalezy je zaprojektowac i wykonac, przy czym moga
one by¢ zmienione lub mozna z nich ewentualnie zrezygnowac jedynie na etapie
przeprowadzania ponownej oceny oddziatywania na srodowisko lub poprzez zmiane decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

3.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza catos¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkow przytgczenia i uzgodnien
dotyczacych tego zamdwienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zamodwienia, tzn. do
wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogélnych wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji projektowej wchodzg
wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia,
zasadami sztuki budowlanej w sposob zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Warunkow Zaméwienia oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawierac sie w obrebie terendw (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego tj. nieruchomosci, do ktérych Zamawiajgcy posiada
prawo wtasnosci/uzytkowania wieczystego/ograniczone prawo rzeczowe lub objetych zawartg
z PKP S.A. umowg Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A.
stanie  prawnym, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadniac
z Zamawiajgcym.

Wykonawca na etapie opracowania koncepcji projektowej - jednakze przed podjeciem decyzji
0 wyborze trybu pozyskania decyzji lokalizacyjnej (w sytuacji gdy bedzie ona wymagana)
okresli nieruchomosci niezbedne do zajecia w celu prowadzenia robét budowlanych oraz
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dokona analizy stanu prawnego tych nieruchomosci, w tym stanowigcych przedmiot umowy
Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. Weryfikacji stanu prawnego nalezy dokonaé¢ na
podstawie danych zawartych w ksiedze wieczystej, przy pomocy dostepu elektronicznego pod
adresem ekw.ms.gov.pl oraz danych zawartych w pozyskanych wypisach z ewidencji gruntow
i budynkow, w tym dotyczgcych numerdw ksigg wieczystych. Wyniki przeprowadzonej analizy
nalezy przedstawi¢ w formie wykazu (wraz z podstawg okreslajgcg tytut prawny)
Zamawiajgcemu ktory bez zbednej zwitoki zaakceptuje lub przekaze uwagi do wykazu ze
wskazaniem na potrzebe pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci. Zaakceptowany
przez Zamawiajgcego wykaz bedzie stanowit podstawe do dalszych prac projektowych w tym
takze zatwierdzenia koncepciji projektowej

Ponadto opracowana dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie dane, obliczenia i inne informacje
wynikajgce z zapisow odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjnosci lub
przepiséw krajowych, ktére niezbedne sg do przeprowadzenia kompleksowego procesu
weryfikacji podsystemow przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong na etapie
projektu - forme i zakres zawartych danych Wykonawca powinien uzgodni¢ z ww. jednostkami.

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakcyjnym.

Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji projektowej dla kazdej branzy oddzielnie —
osobne tomy.

3.3.1 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych.
Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1) aktualne cyfrowe mapy do celdw projektowych, ktére bedg wykorzystywane do
opracowania dokumentacji projektowej, zaréwno dla robét wymagajgcych pozwolenia na
budowe jak réwniez dla robot podlegajgcych zgtoszeniu. Mapy do celéw projektowych
winny obejmowacé¢ swoim zakresem tereny zamkniete oraz w razie potrzeby tereny
przylegte do linii kolejowej o szerokoéci niezbednej do prawidtowego opracowania catej
wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celéw projektowych powinna zawierac
aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych i
przebieg granic dziatek ewidenycjnych);

2) projekt zatozenia kolejowej osnowy geodezyjnej (uzgodniony z witasciwym terytorialnie
Wydziatem Geodezji Biura Geodezji Kolejowej i Ochrony Srodowiska PLK S.A.)

3) kolejowa osnowa geodezyjna — wykonawca zatozy oraz wykona niezbedne pomiary
geodezyjne dotyczace kolejowej podstawowej poziomej, wysokosciowej oraz specjalnej
oshowy geodezyjnej wedtug zasad okreslonych w ,Standardzie dla kolejowej osnowy
geodezyjnej, znakdéw regulacji osi torow, wykonywania pomiarow geodezyjnych oraz
opracowan map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ig-6” wprowadzonym do
stosowania uchwatg nr 22/2023 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dn. 9 stycznia
2023 r.;

4) inne opracowania na podstawie wynikdw dodatkowych pomiaréw geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzgdzenia kompletnej dokumentaciji projektowe;.
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Przed wykonaniem pomiaréw w celu sporzgdzenia map do celéw projektowych Wykonawca
powinien sprawdzi¢ dokfadnos¢ i stan pionowej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej, a w
razie potrzeby zatozy¢ dodatkowe punkty osnowy geodezyjnej o doktadnosci okreslonej w
branzowym standardzie Ig-6. Stabilizacje nowych punktéw osnowy pomiarowej zamarkowac
na kolejowym terenie zamknietym w miejscach, gdzie nie bedg prowadzone prace budowlane
i punkty nie ulegng zniszczeniu.

Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) obowigzujgcymi panstwowymi przepisami Prawa;

2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakéw regulacji osi toréw, wykonywania
pomiarow geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Ig-6 (uchwata Nr 22/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia
2023 r.);

3) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.).

Przed ztozeniem opracowanej dokumentacji do celow projektowych, we wiasciwym
terytorialnie KODGIK, a w przypadku opracowania wykraczajgcego poza teren zamkniety - we
wiasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy celem rejestracji wykonanych map zastosowaé
procedury zwigzane z zaopiniowaniem Ww. dokumentac;ji zgodnie
z Instrukcjg Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., wprowadzonej zarzgdzeniem nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 21 lipca 2015 r. zmienionej uchwatg Nr 76/2023 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wykonawca przekaze do Wydziatu Geodezji Biura Terendw Kolejowych i Ochrony Srodowiska
PKP PLK S.A.:

1) mapy do celéw projektowych w wersji cyfrowej w formacie *.dwg, *.dgn,

2) dane o poziomej i wysokosciowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania
mapy do celdw projektowych. Dane te powinny zawiera¢ doktadnosé, sposob
stabilizacji, opisy topograficzne punktéw i wykaz wspotrzednych x,y,z.

W trakcie opracowania mapy do celéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
proces sprawdzenia zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren
zamkniety ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczgce granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A.;

2) Wykonawca dokona analizy porownawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych ze
zrodet wymienionych w pkt1;

3) wynik analizy porownawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu do Zamawiajgcego celem oceny
przeprowadzonej analizy;

4) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, ktére mogg wplyng¢ na rzetelnosé
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci na prawidtowe okreslenie
terenu rozgraniczajgcego realizacje inwestycji, Wykonawca zobligowany jest do
przeprowadzenia szczegbtowego postepowania doprowadzajgcego do zgodnosci danych
ewidencyjnych. Czynnosci te nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa w tym
zakresie.
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3.3.2 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa musi zawieraé w szczegodlnosci opis wraz z graficznym
przedstawieniem na mapie zasadniczej/mapie sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (KODGIK i/lub PODGIK) w skali nie mniejszej
niz 1:1000, planowanego zakresu robdt oraz proponowanej technologii robdt wraz z ich
fazowaniem.

W ramach opracowania koncepcji projektowej nalezy przedstawi¢ rowniez proponowane
terminy wykonania poszczegélnych faz robét oraz catego przedsiewziecia z uwzglednieniem
harmonogramu zamknie¢ torowych.

W ramach koncepcji projektowej Wykonawca przedstawi takze plan monitorowania srodkow
kontroli ryzyka dotyczacy etapu projektowania.

Zatwierdzenie koncepcji projektowej odbywac¢ sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Wykonawca w terminie do 30 dni od podpisania Umowy ma przedstawi¢ Zamawiajgcemu
koncepcje projektows.

Zakres Koncepciji projektowej:

1) Wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych poprzez zgromadzenie dostepnych
materiatdw archiwalnych, w tym studiow w zakresie badan geotechnicznych, opracowan
geologiczno-inzynierskich, a takze wizje lokalng stanu podtoza, zgodnie z obowigzujgcymi
Regulacjami Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci z Wytycznymi badah poditoza
gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej Igo-1;

2) Inwentaryzacja obiektow inzynieryjnych i budowlanych (w tym badania) m.in. mostow,
wiaduktow, budynkéw, budowli, sieci uzbrojenia terenu w zakresie niezbednym do
opracowania projektu budowlanego;

3) Stan istniejgcy w zakresie telekomunikacji i potencjalnych kolizji z innymi operatorami
telekomunikacyjnymi

4) Czes¢ technologiczno — ruchowa;
5) Koncepcja uktadoéw torowych stacji wraz z systemem odwodnienia;

6) Koncepcja geometrii uktadéw torowych na szlakach (plan i profil) w szczegdlnosci
uwzgledniajgc maksymalng predkos¢ pociggdw na linii kolejowej;

7) Analiza stanu podtorza wraz z koncepcjg jego wzmocnienia w stabych miejscach oraz
lokalizacjach mogacych sie ujawni¢ w zmienionych warunkach eksploatacyjnych;

8) Koncepcja remontu sieci trakcyjnej z uwzglednieniem uktadu zasilania i sterowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu niezbedne dane potrzebne do sporzadzenia
wnioskow dla wystgpienia przez Zamawiajgcego o okre$lenie warunkow przytgczenia sieci
trakcyjnej do sieci dystrybucyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A.. Analiza uktadu zasilania
znajduje sie w ....(nalezy wpisaé np. studium wykonalno$ci, koncepcja zasilania), na etapie KPP
Zamawiajgcy oczekuje potwierdzenia tych analiz bgdz jesli zajdzie taka potrzeba
ponownego przeanalizowania uktadu zasilania;

9) Koncepcja sieci, instalacji i urzadzen energetyki do 1 kV. W koncepcji nalezy uwzglednic
dotychczasowe odbiory z podziatem na odbiory nalezgce do PLK S.A. oraz odbiory obce
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(w przypadku zmiany lub likwidacji dotychczasowego zasilania) w celu oddzielnego
opomiarowania. W koncepciji nalezy réwniez wskaza¢ odbiory wymagajgce rezerwowego
zasilania;

10) Koncepcja zabudowy urzgdzenh srk warstwy podstawowej (uwzgledniajgca przysztosciowg
zabudowe systemu ERTMS/ETCS poziom 2), spetniajgcych wymogi interoperacyjnosci,
uwzgledniajgca zabudowe zintegrowanych systeméw srk i ich monitorowania oraz
kierowania ruchem kolejowym z Lokalnego Centrum Sterowania LCS, w tym urzgdzen
dSAT;

11) Koncepcja przebudowy istniejgcych obiektdw inzynieryjnych z przeliczeniem ich no$nosci
wg obowigzujgcych norm, skrajni budowli i okresleniem zakresu roboét niezbednych do
osiggniecia zaktadanych predkosci lub budowy nowych obiektéw z uwzglednieniem
warunkéw decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (o ile decyzja bedzie wymagana);

12) Koncepcja przekwalifikowania lub likwidacji skrzyzowan linii kolejowej z drogami
publicznymi w jednym poziomie oraz zastgpienie skrzyzowan w poziomie skrzyzowaniami
dwupoziomowymi, w liczbie nie wiekszej niz przewidziane jest to w decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile decyzja bedzie wymagana) oraz w lokalizacji i
o parametrach zgodnych z tymi, ktére okre$lone zostaty w tej decyzji;

13) Koncepcje usuwania drzew i krzewow, niezbedne nasadzenia, projekty zieleni wokot
obiektow kubaturowych, drég oraz zielen naprowadzajgcg dla zwierzat (o ile bedzie
potrzebna);

14) Propozycja podziatu zakresu robét na etapy i fazy wraz ze wstepnym harmonogramem,;

15) Wytyczne dla opracowania rozktadu jazdy pociggéw w trakcie realizacji poszczegolnych
etapoéw i faz robdt wraz ze wstepnym harmonogramem realizacji i harmonogramem
wymaganych zamknie¢ torowych;

16) Projekcja nakfadéw inwestycyjnych dla okresu realizacji projektu.

Wykonawca na etapie Koncepcji projektowej musi okresli¢ w jaki sposéb i w jakim stopniu
bedzie odbywalo sie wdrozenie wymagan TSI oraz weryfikacji WE podsystemow
strukturalnych.

Zatwierdzona koncepcja projektowa bedzie podstawg do sporzgdzenia kolejnych elementow
dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja powinna zawiera¢ réwniez wszystkie inne dokumenty, schematy, plany, wykazy
itp. stuzgce do przedstawienia rozwigzan proponowanych przez Wykonawce.

3.3.3 Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu
lokalizaciji inwestycji celu publicznego

W przypadku realizacji rob6t budowlanych wymagajgcych PnB, w razie koniecznosci,
Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zamdwienia opracowaé wnioski o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i przedtozy¢ je do weryfikacji zgodnie z instrukcjg la-14. Wnioski po uzgodnieniu
przez jednostki’/komorki organizacyjne wskazane w la-14 nalezy przedtozy¢ do podpisu
upetnomocnionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy po dokonaniu przez Wykonawce weryfikacji stanu prawnego dziatek,
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o ktérej mowa w pkt 3.3 powyzej, Wykonawca stwierdzi, ze ktdrakolwiek z nieruchomosci, na
ktorych planowane sg roboty budowlane  wymagajgce PnB posiada stan prawny
nieuregulowany, w tym w rozumieniu art. 113 ust 6 i ust 7 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, dla realizacji robét budowlanych bedzie pozyskana decyzja o ustaleniu
lokalizaciji linii kolejowe;j.

Wykonawca opracuje wnioski wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie: decyzji o ustaleniu
lokalizaciji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ww.
wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy przygotowaé wedtug ,Standardéw
opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub inwestycji celu
publicznego” wprowadzonych Decyzjg Nr 2/2022 Cztonka Zarzgdu — dyrektora ds. wsparcia
operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
z dnia 4 lipca 2022 r. Zakres i forma wniosku wraz z zatgcznikami musi by¢ zgodna
Zz wymaganiami wtasciwego organu wydajgcego decyzje.

Do wnioskéw o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zatgcznikach
mapowych nalezy, poza elementami okreslonymi w art. 9o ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2019.710 tekst jednolity z p6zn. zm.), nanie$c¢:

1) granice kolejowego terenu zamknietego

2) kilometracje linii kolejowej;

3) istniejgce i projektowane obiekty budowlane.

Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu pozyskania
decyzji lokalizacyjnych. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajgcego. Przy
opracowywaniu wnioskow nalezy tak podzieli¢ odcinki linii kolejowych objetych zamdéwieniem,
aby mozliwie maksymalnie usprawni¢ uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnych.

Wykonawca odpowiada za jakos$¢ i kompletno$¢ wniosku/ow.

Po opracowaniu wnioskéw (wraz z zatgcznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
opracowane, kompletne materialy celem akceptacji. Wykonawca na wezwanie
Zamawiajgcego wprowadzi w wyznaczonym terminie wszelkie korekty i uzupetnienia
wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspotpracy
z Zamawiajgcym w zakresie sktadania dodatkowych wyjasnien na Zgdanie organow
wydajgcych opinie i decyzje oraz uzgadniajgcych decyzje, terminowego przygotowania
i uzupetniania dokumentaciji, uzgadniania alternatywnych rozwigzan projektowych, udzielania
odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone przez strony postepowania
administracyjnego.

W przypadku, gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dotyczy¢ bedzie
nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b i/lub w art. 9s ust 3e i/lub w art. 9q ust. 1 pkt
6) i/lub w art. 9s ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca sporzgdzi opis tych
nieruchomos$ci wraz z dokumentacjg fotograficzng, wedtug stanu nieruchomosci w dniu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji.

Opis stanu nieruchomosci musi zawiera¢, w szczego6lnosci:
1) dane ewidencyjne nieruchomosci/dziatki;

2) opis budynkéw — w tym rodzaj materiatlu uzytego do budowy, przeznaczenie,
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powierzchnie zabudowy, powierzchnie uzytkows itp.;

3) opis pozostatych naniesien i innych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenie dziatki
z podaniem powierzchni, dlugosci, wysokosci i rodzaju materiatu budowlanego oraz
uzbrojenie dziatki;

4) zinwentaryzowanie skfadnikow roslinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.)
z podaniem ich gatunku, wieku i ilosci, sztuk, m?, itp.

5) czes¢ fotograficzna, z wrysowanym przebiegiem granicy dziatki na zdjeciu, jej
numerem i datg wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjecia
powinny by¢ oznaczone (np. przy pomocy tyczek).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opis stanu nieruchomosci
w terminie do 10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu opisy stanu nieruchomosci,
o ktoérych mowa w ustawie o transporcie kolejowym w art. 9q ust 1 pkt 6) i/lub art. 9s ust. 9
réwniez wedtug stanu na dzien odbioru kohcowego, o ktérym mowa w pkt 4.4.5 PFU w terminie
10 dni od potwierdzenia ich zakonczenia przez Zamawiajgcego i stwierdzenia zgodnosci
wykonania ww. rob6t z dokumentacjg i umowa.

Wz6r opisu stanu nieruchomosci, o ktorym mowa wyzej, znajduje sie w Zatgczniku nr 11.
do niniejszego PFU.

Po uzyskaniu klauzuli ostatecznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla
nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji inwestycji, Wykonawca
wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny obszar linii kolejowej.

W przypadku nieruchomosci lub ich czesci, ktére planowane sg do nabycia na rzecz Skarbu

Panstwa, Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢, czy nieruchomosci te umieszczone sg w:

1) wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczen, o ktérym mowa w art. 101c ust. 3
i art. 101 d ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U.
z 2024 r. poz. 54).

2) wykazie historycznych zanieczyszczen, o ktérym mowa w art. 101c ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

3) rejestrze bezposrednich zagrozeh szkodg w srodowisku i szkéd w srodowisku, o ktorym
mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w $rodowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2187).

W przypadku potwierdzenia, ze nieruchomos$¢ znajduje sie w wykazach lub rejestrze, o ktérym
mowa powyzej, Wykonawca jest obowigzany niezwtocznie poinformowaé o tym fakcie
Zamawiajgcego oraz przekaza¢ dokumentacje potwierdzajgcg ten wpis, w tym
w szczegolnosci wskazaé rodzaje zanieczyszczeh.

3.3.4 Operaty szacunkowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu operatow
szacunkowych w celu ustalenia wartosci rynkowej nieruchomosci objetych decyzjg o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej do ktérych PLK SA nabyta prawo uzytkowania wieczystego, a ktére
na dziehn wydania przedmiotowej decyzji stanowity wtasnos¢ Skarbu Panstwa i nie byto
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ustalonego na nich prawa uzytkowania wieczystego. Operaty szacunkowe do ww.
nieruchomosci Wykonawca sporzgdzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia
ostatecznosci decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej. Operaty te muszg by¢ sporzgdzone
wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej przez
organ | instancji oraz wedtug jej wartosci na dzieh ostatecznosci przedmiotowej decyzji.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu operatow
szacunkowych w przypadku zaistnienia koniecznosci pozyskania praw do innych
nieruchomosci niz te, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b i 3e ustawy o transporcie kolejowym
jak réwniez nieruchomosci o ktérych mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6) i art. 9s ust. 9 ustawy o
transporcie kolejowym.

Operaty muszg by¢ sporzadzone przez osobe posiadajgcg uprawnienia rzeczoznawcy
majgtkowego i nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
przepisami: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 wrzes$nia 2023 r. w sprawie wyceny
nieruchomosci. Operat szacunkowy musi zawiera¢ wszystkie wymagane dla niego elementy
zaréwno formalne jak i prawne. Ponadto operat musi zawieraé kopie wypisu z rejestru gruntéw
oraz protokét z badania ksiegi wieczystej, jezeli ksiega wieczysta jest prowadzona, a nie
znajduje sie w centralnej bazie danych ksigg wieczystych.

3.3.5 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych decyzji
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga opracowania
dokumentacji projektowej, rowniez tej wymagajgcej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne
mapy do celéw projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. Wykonawca
sporzadzi/zaktualizuje wykaz obiektéw, obszaréw objetych ochrong na podstawie przepisow
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami znajdujgcych sie na terenie objetym robotami
budowlanymi. Wykaz ten powinien byé sporzgdzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane
od organdw ochrony zabytkéw (krajowych, wojewddzkich, gminnych). Wykaz powinien
zawiera¢ m.in. dane ewidencyjne nieruchomosci na jakiej posadowiony jest obiekt/obszar
objety ochrong, doktadny adres, numer ksiegi wieczystej jesli jest prowadzona, nazwe zabytku,
numer i date decyzji na podstawie ktorej obiekt/obszar zostat objety ochrong oraz wskazanie
organu ktéry prowadzi rejestr/ewidencje w ktérej ww. obiekt/obszar zostat ujety. W przypadku
obiektow, obszarow wpisanych do rejestru zabytkéw, nalezy uzyskaé pozwolenie na
prowadzenie robot budowlanych wydane przez wlasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow.

W przypadku obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkow oraz obiektéw dla ktérych ochrona
jest prowadzona w innej formie, nalezy uwzgledni¢ wymagania witasciwego konserwatora
zabytkow, bez wzgledu na ich tres¢ i forme.

Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiedzy
branzami.

Zatgczy¢ uzgodnione projekty usuniecia kolizji z sieciami zewnetrznymi ( PKP Telkol sp. z 0.0.,
TK Telekom sp. z 0.0. i innymi operatorami telekomunikacyjnymi)

Wykonawca jest zobowigzany procedowaé w imieniu Zamawiajgcego postepowania
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o0 wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien,
zezwolen, porozumien, umow, uzgodnien, opinii i innych (z wylgczeniem decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej/ decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (pethomocnictwo w tym zakresie nie jest
udzielane Wykonawcy).

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploataciji
danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikajgce z procedur TSI rowniez w zakresie terminéw uzyskiwania
niezbednych uzgodnien.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywaé sie bedzie zgodnie 2z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.6 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegdtowienie projektu budowlanego
i powinien zawiera¢, m.in.:
1) Opracowanie dotyczgce uktadu geometrycznego - obejmujgce:

Wylacznie plan ukfadu geometrycznego torow i potgczeh torowych*) w skali 1:500
zawierajgcy opis lub oznaczenie wszystkich projektowanych elementow w
ptaszczyznie poziomej i pionowej (szczegoty uktadu torowego w skali min. 1:250),

*) uwaga: — planu nie nalezy przedstawia¢ na mapie do celéw projektowych

Ukfad wysokosciowy toréw i potgczen torowych, rozjazdy w skali 1:500 (szczegéty w skali
1:250),

Profile podtuzne torow (projekty niwelet), co najmniej w zakresie toréw szlakowych,
gtdwnych zasadniczych, gtéwnych dodatkowych w skali 1:5000/200 (lub podobnej —
poprawiajgcej czytelno$¢ opracowania),

Projekty schematdéw stabilizacji osi dla wszystkich toréw i potgczen torowych, z
uwzglednieniem lokalizacji nowych znakéw regulacji (kolejowej osnowy specjalnej
KOS),

Wykazy wspdtrzednych i kilometracje punktéw gtéwnych (pkp, kkp, pt, kt, PR, KR, SGR,
ZP, PLP itd.) wraz z parametrami elementow uktadu geometrycznego,

2) Opracowanie dotyczgce nawierzchni kolejowej — obejmujgce:
Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 wraz ze szczegdtami w skali min. 1:20.

Plan nawierzchni torowej w skali 1:500 (szczegdly w skali 1:250) zawierajgcy wybor
wariantu konstrukcji nawierzchni torowej, w szczegdlnosci typy/rodzaje szyn,
podktaddéw, przytwierdzenia, rozstaw podktadow, grubosci podsypki,

Zestawienie projektowanych parametrow konstrukcyjnych i geometrycznych rozjazdéw i
skrzyzowan toréw, przyrzgdéw wyréwnawczych, odbojnic itd.,

Rysunek doboru i roztozenia podrozjazdnic dla wszystkich potgczen torowych w skali 1:250
(lub 1:100),

Rysunki innych elementow konstrukcyjnych w nawierzchni torowej — jezeli ich
zastosowanie zostato uzgodnione w projekcie,
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3) Opracowanie dotyczgce uksztattowania, wzmocnienia i zabezpieczenia podtorza i
podtoza kolejowego obejmujgcy:
Projekt uktadu geometrycznego podtorza — mapa/plan podtorza*) - w skali 1:500
(szczegdty w skali 1:250),
Przekroje poprzeczne w skali 1:50 (lub 1:100),

Projekt wzmocnienia i zabezpieczenia podtorza (zestawienia i obliczenia dla przyjetych
rozwigzan technicznych),

*) Dla przedstawienia catosci rozwigzan projektowych podtorza nalezy opracowac¢ mape
podtorza dla:

- odcinkéw szlakowych w skali 1:500,
- dla stacji i posterunkéw w skali 1: 500 lub 1: 250.

Mapa/plan podtorza ma by¢ opracowaniem zestawieniowym, w ktérym nalezy przedstawic
wszystkie projektowane elementy podtorza, w tym:

- ograniczone krawedziami powierzchnie/ptaszczyzny torowiska (powierzchnie/
ptaszczyzny pokry¢ ochronnych, na ktérych utozona bedzie nawierzchnia
toréw/rozjazdow),

- ograniczone krawedziami skarpy i dna rowow bocznych,

- ograniczone krawedziami powierzchnie/ptaszczyzny skarp przekopéw/nasypow, taw i
odsadzek,

- osie elementéw odwodnienia (rowéw, drenazy, kolektoréw, drenokolektoréow, odwodnien
liniowych);
- majgce wplyw na ksztattowanie elementéw podtorza:

- krawedzie (lub osie): peronéw, muréw (w tym oporowych), scian, scian katowych, rowéw
umochnionych, ulic, drég, placoéw, dojsé, dojazdow,

- krawedzie (lub osie) fundamentéw - wszystkich zinwentaryzowanych lub projektowanych
— wszystkich branz,

- krawedzie (lub osie) obiektéw inzynieryjnych, budynkéw/budowli, przejazdow i przejsc.

- trasy kanalizacji kablowych (korytek/koryt kablowych).

Wyznaczone projektowane elementy podtorza i systemu odwodnienia nalezy opisywac:

- na wyznaczonych krawedziach,

- przez opisanie wspétrzednych (x, y, z),

- przez opisanie kierunkéw spadkéw podtuznych i poprzecznych (linii najwyzszego spadku)
— oraz ich wartosci i dtugosci,

- przez oznaczenie odpowiednich ptaszczyzn/powierzchni indywidualnym kolorowym
cieniowaniem.

Na mapie podtorza wspotrzedne krawedzi nalezy wyznaczac nie rzadziej, niz co 25,0 m.

Na mapie podtorza projektowany ukfad torowy nalezy przedstawia¢ w formie referencyjnej
(w tle) bez wskazywania szczegotow i warto$ci parametrow geometrycznych.

Na stacjach przekroje poprzeczne nalezy okreslac¢ nie rzadziej niz co 25,0m.
Na szlakach przekroje poprzeczne nalezy okreslac nie rzadziej niz co 50,0m.

Na przekrojach poprzecznych nie nalezy wskazywac toréw/rozjazdéw przewidywanych do
likwidacji/rozbiorki/przebudowy.
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Skala przekrojow poprzecznych nie powinna by¢ mniejsza niz 1:100, a w przypadku
uzasadnionych probleméw z czytelnoscig rysunkow - 1:50.

4) Projekt uktadu geometrycznego odwodnienia w skali 1:500 (szczegoty w skali
1:250),

Rozwiniecie drenazy, kolektorow itp. wraz ze szczegdtami technicznymi,
Obliczenia hydrauliczne.
5) Rysunki zestawieniowe (oprécz planszy zbiorczej),
Oprocz planszy zbiorczej Wykonawca opracuje nastepujgce rysunki/plany zestawieniowe:

a) Wytagcznie plan ukfadu geometrycznego toréw i potgczen torowych w skali 1:500
zawierajgcy opis i oznaczenie wszystkich projektowanych elementéw w ptaszczyznie
poziomej i pionowej,

b) Plan uktadu geometrycznego torow i potgczen torowych w skali 1:500 zawierajgcy opis
i oznaczenie wszystkich projektowanych elementéw w ptaszczyznie poziomej i
pionowej + mapa/plan podtorza + konstrukcje budowlano/inzynierskie + elementy
naziemnego uzbrojenia branz: energetyka, sterowanie ruchem kolejowym (perony,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych, maszty oswietleniowe, semafory, itp.),

c) Plan uktadu geometrycznego toréw i potgczen torowych w skali 1:500 zawierajgcy opis
i oznaczenie wszystkich projektowanych elementow w ptaszczyznie poziomej i
pionowej + konstrukcje budowlano/inzynierskie + elementy naziemnego i podziemnego
uzbrojenia branz: energetyka, sterowanie ruchem kolejowym, telekomunikacja, —
przedstawione na mapie do celéw projektowych.

W ramach projektu wykonawczego nalezy na planie sytuacyjnym przedstawi¢ lokalizacje:
e stupkow/tablic hektometrowych
e pochylnikow
e wskaznikow drogowych, w tym w szczegodlnosci:
-W6, W6a, Web, W8, W9, W10a, W10b, W13, W16, W27a, W32,
z podaniem kilometraza ustawienia danego wskaznika.

6) Projekt wykonawczy sieci, instalacji i urzadzen energetyki do 1 kV powinien sktadac
sie z:
a) czesci opisowej, gdzie zostang zamieszczone wymagania techniczne
projektowanych urzadzen oraz instalacji, ktére zostang potwierdzone wykonanymi
obliczeniami (obcigzenie wewnetrznych linii zasilajgcych oraz poszczegdélnych
obwodow, dobdr przewodow i zabezpieczen, spadki napie¢ w obwodach, skuteczno$¢
dziatania srodkéw ochrony od porazen), bilans mocy, zestawienie materiatéw,

b) czesci graficznej, gdzie zostang zatgczone schematy ideowe instalacji, plany
sytuacyjne dla projektowanej instalacji, oraz inne specjalistyczne rozwigzania dla branzy
energetycznej.

Opracowany projekt powinien spetnia¢ aktualne przepisy, normy, rozporzadzenia oraz
wytyczne Zamawiajgcego.

7) inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia
(projekty technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopow, projekty organizacii
ruchu kolejowego — fazowania robdt w czasie realizaciji, projekty czasowe;j i statej
organizacji ruchu drogowego (w tym pieszego), projekty usuniecia kolizji z
urzgdzeniami infrastruktury podziemnej, itp.);
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8) oswiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien
miedzybranzowych;

9) projekt wykonawczy (techniczny) urzgdzeh srk nalezy opracowaé zgodnie z
Rozdziatem 15 Wytycznych le-4;

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB), zawierajgcych zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny byé opracowane
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmowac powinny:

1) wymagania techniczne dla materiatow przeznaczonych do wbudowania odnosnie rodzaju
i jakosci materiatéw, urzadzeh, elementéw i konstrukcji dostarczanych przez
Wykonawcow, w tym zakres i warunki stosowania materiatéw do ponownego uzytku oraz
rodzaj wymaganych dowoddéw jakosci: atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia,
aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiatdéw, surowcéw i wyrobow stanowigcych
przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

2) szczegodtowe warunki wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajow robot:

a) przywotanie obowigzujgcych w prawodawstwie polskim i w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przepiséw, norm i wytycznych, odnoszgcych sie do roboty ujetej w danej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

b) ewentualne zalecenia technologiczne wptywajgce na jakos¢ wykonania danej roboty,
dotyczgce sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn, warunki uzyskania zamknie¢
drog lub ulic i oznakowanie objazddw na czas robot;

c) zakres badan kontrolnych do sporzgadzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego),
wymagania jakosciowe przy odbiorze, niezbedne dowody jakosci wykonania robot oraz
dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

d) wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan i odbioroéw, préb, rozruchdw, itp.;

e) zakres niezbednych projektow wykonawczych i powykonawczych, wraz ze ztozeniem
wnioskéw i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektow;

f) wykaz szczegdtowy majgcych zastosowanie norm i przepisow.

Wspdlne wymagania dotyczgce robdt budowlanych objetych przedmiotem Zamdwienia moga
by¢ ujete w czesci ogdinej STWIORB.

3.3.8 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujacy sposob:
1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim;

2) Poszczegodlne dokumentacje projektowe powinny zawieraé:
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L

tytut dokumentu;

nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;

etap projektu (jesli dotyczy);

wersje dokumentu;

date powstania dokumentu;

nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorow dokumentu wraz z podpisem, kopig

uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

g) nazwe i adres Zamawiajgcego;

h) na poczatku dokumentu spis tre$ci dokumentu;

i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczeh wraz z objasnieniami;

j) na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury przywotanej
w dokumencie;

K) nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersji;

I) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;

n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;

Leeyo

—
-

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegodlne branze;

Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwolen nalezy przekazaé

Zamawiajacemu w nastepujgcy sposob:

a) 1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji Projektéw
budowlanych);

b) 4 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnos$ci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektow budowlanych);

c) 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD;

Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢ wymagania zawarte w zatgczniku
nr ... do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach,
*.cu, *.jpg, .tiff itp. rbwniez nalezy dotgczy¢ do przekazywanych materiatdw zapewniajgc
odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami;

Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony
projektéw powinny by¢ ponumerowane;

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz.
dokumentaciji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —
zatgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.

Projekty Wykonawcze nalezy sporzadzi¢ dla kazdego obiektu inzynieryjnego osobno i
przekazac po 1 egz. do I1Z Ostréw WLKP..

3.4 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w ramach Terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej
wymaganej Prawem dokumentacji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz
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uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw i przekazanie go Zamawiajgcemu.

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz.U.2024 poz.54 z pdzn. zm.), w terminie 30 dni przed dniem oddania do uzytkowania,
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i przekaza¢ do komorki prowadzacej projekt
w PLK S.A. dokumenty niezbedne do poinformowania wojewddzkiego inspektora ochrony
srodowiska o planowanym terminie oddania do uzytkowania nowo zbudowanego Iub
przebudowanego obiektu budowlanego, zespotu obiektow badz instalacji, ktére realizowane
sg jako przedsiewziecie moggce znaczgco oddziatywac na srodowisko w my$| ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. w
sytuacji, gdy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach bedzie wymagana). Obowigzek ten
nalezy zrealizowa¢ w ww. terminie, za termin uznajgc dzien przekazania do uzytkowania
ostatniego obiektu budowlanego objetego Umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i przekaza¢ do komorki prowadzgcej projekt
w PLK S.A. dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia urzgdzenia wodnego Wodom
Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wg wymagan
art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

3.5 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robo6t w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg projektowa.

Na zakonczenie robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla
odbieranych robét. Operat kolaudacyjny nalezy opracowac zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 268/2020 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r. i Wytycznymi przeprowadzania
odbioréw koncowych robét inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrze$nia 2017 r.

Operat kolaudacyjny dla kazdej branzy osobno nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w

nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD zgodnie z zatgcznikiem nr ...
do niniejszego PFU.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowaé
oraz zatgczyC szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9

warunkéw i zasad odbioru robét budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg
Nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.
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Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest rowniez sporzagdzi¢ dla potrzeb
Zaktadu/Zaktadow Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdlnych branz (dla
uzupetnienia lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawczg;

2) protokoty badan i pomiaréw;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawczg;

4) dokumentacja fotograficzna z przebiegu robot.

5) Dokuemntacje materiatowg

W zakresie SMW nalezy dodatkowo wykonaé¢ dokumentacje paszportyzacyjng w formie
elektronicznej.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zosta¢ dotgczone do operatu
kolaudacyjnego.

Zamawiajacy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
z wnioskami idokumentami niezbednymi do dokonania czynnosci administracyjnych
zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan
administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.

3.5.1 Plan utrzymania

1. Przed dokonaniem odbioru koncowego robot Wykonawca opracuje plan utrzymania
oraz uzgodni go z Zamawiajagcym (w tym reprezentowanym przez witasciwy 12Z).
Dokument ma dotyczy¢ urzadzen:

1) systemu srk, podsystemow i urzgdzen srk
2) telekomunikacji kolejowej;

3) kontroli dostepu, systemdw przeciwpozarowych, klimatyzacyjnych, stuzgcych ochronie
Srodowiska, elektroenergetyki kolejowej, odwodnienia (zapis nalezy dostosowac
do przedmiotu zaméwienia).

2. Plan utrzymania dla ww. urzgdzenh bedzie obejmowac obowigzki Wykonawcy, $wiadczone
przez caty okres gwarancji jakosci robét i realizujgce czynnosci w zakresie wymaganym
przez Prawo, wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty producenta
lub dostawcy.

Wykonawca w planie utrzymania okresli sposéb demontarzu, konserwacji, ponownego
mnotarzu urzgdzen w okresie gwarancji, oraz wykonawca przeszkoli personel
zamawiajgcego stosownie do wymaganych kwalifikacji aby urzgdzenia nie utracity
gwarancji przy takich czynnosciach.

3. Dodatkowo, dla urzgdzen wskazanych w ww. pkt 1 ppkt od 1) do 4), tj. srk, ERTMS/ETCS,
urzgdzen telekomunikacji kolejowej i dSAT, plan utrzymania powinien by¢é zgodny
w szczegdlnosci z wymaganiami Zasad Utrzymania wskazanymi w Rozporzgdzeniu
Komisji (UE) 2023/1695 z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie technicznej specyfikacji
interoperacyjnosci w zakresie podsystemow ,Sterowanie” systemu kolei w Unii
Europejskiej (z pdzniejszymi zmianami) zwang dalej , TS| Sterowanie” oraz zawierac
parametry jakosciowe dla zabudowanych urzgdzeh. Wykonawca powinien zatozy¢, co
najmniej: Sredni czas miedzy usterkami MTBF (Mean Time Between Failure) 2 13 500 h.
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4.

5.

Wymaganie wskazane w ust. 3, tj. dotyczy wytgcznie urzgdzen, ktérych oddanie do

eksploatacji u Zamawiajgcego nastepuje w oparciu o:

1) $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urzgdzen przeznaczonych do
prowadzenia ruchu kolejowego wydawanego przez Prezesa UTK na podstawie art. 22f.
Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (z pdzniejszymi zmianami)
lub

2) deklaracje WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania sktadnika interoperacyjnosci
z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi interoperacyjnosci systemu kolei
okreslonymi w TSI;

3) dopuszczenia wydane przez Zamawiajgcego w trybie procedury SMS PW-017
,Dopuszczanie elementow podsystemoéw i technologii przeznaczonych do stosowania
na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”,

Dopuszcza sie wykonywane czynnosci wskazanych w planie utrzymania, przez Personel
Zamawiajgcego, ktéremu zostaly nadane uprawnienia, w szczegoélnosci w ramach
przeprowadzonych szkolen, o ktérych mowa w pkt 4.11. PFU, zgodnie z dokumentacja
techniczng (DTR, instrukcje utrzymania itp.) oraz zakresem certyfikatow dokumentujgcych
uprawnienia Personelu Zamawiajgcego w zakresie utrzymania. Wykonywane czynnosci
nie bedg narusza¢ uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci robét (oraz
rekojmi) dla ww. urzadzen.

Dla pozostatych urzadzeh i obiektdw budowlanych wchodzgcych w zakres
przedmiotowych robdét, a nie objetych planem utrzymania Wykonawca bedzie
zobowigzany dokonywac przeglgdéw zgodnie z umowa, Prawem oraz wytycznymi,
instrukcjami, zaleceniami, kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami dostawcy,
producenta lub Wykonawcy.

W przypadku rozbieznoéci pomiedzy wskazanymi powyzej dokumentami Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wyboru sposobu utrzymania bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji
jakosciowe;.

3.5.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:

1)

2)
3)

mapa sytuacyjno-wysokoéciowa z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg
z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

zaktualizowany profil podtuzny linii kolejowej;

zaktualizowane protokoty zdawczo-odbiorcze znakéw regulacji osi toru, o ile nie zostaty
opracowane na etapie projektow wykonawczych lub na etapie prac budowlanych
zaistniata koniecznos¢ zmiany projektowanej geometrii osi toru, czy tez nastgpita
stabilizacja nowych znakoéw regulaciji;

wykaz wspétrzednych w uktadzie 2000 z pomiaru kolejowej osnowy specjalnej;

aktualne plany schematyczne stacji kolejowych sporzgdzone zgodnie z instrukcjg
,O sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych 1g-10 (D-27)” — uchwatg Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 215/2022 z dnia 22 marca 2022r.

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg by¢
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego);

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
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czytelno$ci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie czgstkowych map sytuacyjno-
wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale na poszczegolne
branze;

Tres¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposéb i doktadnos¢ wykonania pomiarow
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej GK-
1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 ..

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzgdzi i przekaze do panstwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkdw gruntowych;

Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie
Zamawiajagcego przed jej przekazaniem do wtasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK;

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego Wykonawca przekaze geodezyjng
dokumentacje powykonawczg do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do
zasobu geodezyjnego;

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe
oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIiK egzemplarzy zamdwionej dokumentac;ji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 1-4 powyzej zostanie
wykonana w wersji papierowej oraz w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng
nalezy przekazac¢ w formacie PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji edytowalne;j
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny
obszar terenu kolejowego.

Stabilizacji nalezy dokona¢ dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to stup granitowy lub
betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokosci 70 cm i na wierzchu 10x10
cm z wyrytym krzyzem, natomiast jako podcentr nalezy zastosowac ptyte betonowg z wyrytym
krzyzem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odlegto$¢ pomiedzy spodem stupa, a wierzchem
podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawac¢ ponad grunt okoto 15 cm. W
miejscach gdzie znak jest narazony na zniszczenie lub utrudniatby korzystanie z
nieruchomosci np. istniejgca droga, znak nalezy stabilizowac¢ na réwni z poziomem terenu.

Na terenach, gdzie nie ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem
betonowym lub kamiennym dopuszcza sie utrwalenie punktéw w sposéb wyszczegdlniony w
Rozporzgdzeniu Ministréw Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci.

Nalezy stosowaé znaki np. typu 42c lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych
oraz zasady stabilizacji punktow”.

3.6 Opracowanie wizualizacji i wykonanie zdje¢ dokumentujacych sytuacje
wyjsciowg na terenie inwestyciji dla potrzeb promocji projektu

(O ile dotyczy, potrzebe umieszczenia tego punktu w PFU i jego zawarto$¢ nalezy skonsultowac z IIP.)

1. Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu wizualizacje statyczne na obrazie
dwuwymiarowym (2D) i tréjwymiarowym (3D):
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1)

5)

nastepujacych obiektéw inzynieryjnych (z wytaczeniem przepustow):

a) e (do ustalenia z IIP na etapie planowania PFU);
b) .......... (do ustalenia z IIP na etapie planowania PFU);
C) errnenens (do ustalenia z IIP na etapie planowania PFU);

nastepujgcych obiektéw uzytecznosci publicznej (m.in. przej$cia podziemne, stacje
pasazerskie, place wytadunkowe, itp.):

a) e (do ustalenia z IIP na etapie planowania PFU);
b) .......... (do ustalenia z IIP na etapie planowania PFU);
C) erenenens (do ustalenia z IIP na etapie planowania PFU);

innych obiektéw na terenie inwestycji (do ustalenia z IIP na etapie planowania PFU);

Wykonawca:

a) wykona co najmniej dwie wizualizacje dla kazdego ze wskazanych powyzej
obiektow,

b) dostarczy Zamawiajgcemu wykonane wizualizacje w nastepujgcych formatach
*.jpeg, *.gif, *.swf,

c) minimalna rozdzielczosc¢: 4592 x 3056 px, 300 dpi,

d) uwzgledni wykonanie dwéch dodatkowych wizualizacji w ramach ceny ofertowej;

wizualizacje powinny by¢ realistyczne (Swiatto, cienie) i zawiera¢ elementy ozywiajgce
(ludzie, pojazdy, etc.).

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu wizualizacje video:

1)

2)

3)

4)

wizualizacja bedzie pokazywata nowg infrastrukture z punktu widzenia maszynisty lub
przelotu dronem nad przebudowywang linig kolejowa;

wizualizacja powinna przedstawiac¢:

a) efekty inwestycji oraz korzysci z inwestycji;

b) istotne etapy realizacji inwestycji;

C) proces inwestycyjny (np. proces budowy wybranego obiektu);
wizualizacja powinna zawierac:

a) grafiki 3D i/lub wizualizacje i/lub infografiki i/lub animacje komputerowe (stworzone
przez Wykonawce na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego);

b) podkfad muzyczny (linie melodyczng);

c) lektora (do decyzji na etapie tworzenia scenariusza);
d) czotéwke i tytdwke;

e) petng nazwe projektu;

—
~

logotypy producenckie, adresy stron (wskazane przez Zamawiajgcego na etapie
tworzenia scenariusza);
g) oznakowania unijne;

obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

a) opracowanie koncepcji zawartosci merytoryczneyj;

b) przedstawienie Zamawiajgcemu dwoch réznych scenariuszy wizualizacii,
z ktérych Zamawiajgcy wybierze jeden, na ktérym bedg dokonywane ewentualne
zmiany az do uzyskania ostatecznej akceptacji scenariusza;

c) wykonanie storyboardu scenariusza;

d) opracowanie materiatdbw i elementéw graficznych niezbednych do wykonania
wizualizacji;
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3.

9)

e) zapewnienie profesjonalnej Sciezki dzwiekowej oraz ewentualnej oprawy
lektorskiej;
f) montaz obrazu i udzwiekowienie;

akceptacije:

a) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag i zmian w scenariuszu
oraz w zawartosci merytorycznej i materiatach graficznych, az do uzyskania
ostatecznej akceptacij;

b) w przypadku zastrzezen Wykonawca w ciggu dwoch dni roboczych poprawi
scenariusz i/lub zawartoS¢ merytoryczng i/lub materialy graficzne zgodnie
Z uwagami i niezwlocznie, ponownie dostarczy je Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia;

c) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie mozliwe do wykonania zmiany
i poprawki zgtoszone przez Zamawiajgcego, az do momentu otrzymania
ostatecznej akceptacji scenariusza i/lub zawartosci merytorycznej i/lub materiatow
graficznych;

parametry wizualizacji video:

a) animacja kolorowa;

b) czas trwania wizualizacji ... (nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z Biurem Komunikacji i Promocji);

C) rozdzielczo$¢ obrazu: 4K (4096 x 2304 px);

d) proporcje wymiaru obrazu: 16:9;

e) standard kodowania: H264;

f) czestotliwos¢ probkowania: co najmniej 48 kHz;

g) wizualizacje powinny zosta¢ przekazane w dwoch formatach — QuickTime Movie
oraz mp4;

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac powierzong prace zgodnie z zasadami wiedzy

i techniki, standardami tworzenia wizualizacji oraz zgodnie z bezposrednimi
uzgodnieniami miedzy stronami;

Wykonawca jest zobowigzany do konsultacji z Zamawiajgcym w szczegdlnosci
w zakresie:

a) koncepcji zawartosci merytorycznej wizualizaciji;

b) scenariusza;

c) koncepcji i projektéw elementéw graficznych;

d) doboru oprawy muzycznej;

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu gotowg wizualizacje video na no$niku CD lub
DVD lub BluRay.

Wykona i przekaze Zamawiajgcemu sesje zdjeciowg dokumentujgcg sytuacje wyjsciowg
na terenie inwestycji, wszystkich obiektéw opisanych w pkt 1, w nastepujacy sposob:

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu minimum po 5 zdje¢ w formacie JPEG
oraz RAW wszystkich obiektéw opisanych w pkt 1.;

minimalna rozdzielczo$¢ zdjeé to: 4592 x 3056 pikseli, 300 dpi;

po wykonaniu podstawowej obrébki zdjeé¢ (kadrowanie, wyostrzenie, kontrast)
oraz ich niezbednego retuszu (np. zamazanie numerdw tablic rejestracyjnych,
logotypdw czy napisbw na murze) i przygotowaniu miniaturek w rozmiarze
min. 1200 x 700 pikseli, Wykonawca przekaze zdjecia Zamawiajgcemu, poprzez
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ich umieszczenie i udostepnienie na serwerze zewnetrznym i/lub na nosnikach CD
lub DVD;

4) Wykonawca opisze przekazane zdjecia w sposob uzgodniony z Zamawiajacy, w tym:
a) nazwa pliku;
) data i miejsce wykonania zdjecia;
) imie i nazwisko autora zdje¢;
) kazdy nosnik CD lub DVD przekazany Zamawiajgcemu powinien zawierac indeks
zdje¢ w formie cyfrowej (format DOC lub réwnowazny);

o O T

5) przekazane fotografie musza:

a) by¢ kolorowe =z zachowaniem naturalnego odwzorowania Kkolorystyki
fotografowanych obiektoéw oraz powinny obejmowac kadry pionowe i poziome;

b) ukazywac obiekty oraz dokumentowac¢ stan wyjsciowy zaréwno w planie ogélnym,
poizblizeniu jak i w detalach;

c) by¢ wykonane technikg, w ktoérej wszystkie obiekty bedg na zdjeciu wyraznie
widoczne (ostre);

d) by¢ wolne od wad kompozycyjnych i technicznych (m.in. nieostro$ci, poruszenia,
zbyt mata gtebia ostrosci, niedoswietlenia lub przeswietlenia, krzywy kadr, itp.);

e) by¢ wolne od niepotrzebnych elementéw w kadrze oraz prezentowaé
znieksztatcone proporcje;

6) przekazane fotografie nie mogg byc¢:
a) wykonywane w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, chyba, ze
Zamawiajgcy wyrazi na to zgode (np. podczas opadow deszczu, $niegu lub tuz po);
b) skalowane cyfrowo (poprzez programowe zwigkszanie rozdzielczosci zdjec i ich
wielkosci).

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i produkcjg
wizualizacji, w tym miedzy innymi: wykonaniem grafik, zdje¢, animacji, doboru i zakupu
oprawy muzycznej oraz kosztow transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytycznych dotyczacych zasad promociji i
prawidtowego oznakowania wszystkich informaciji, publikacji, materiatéw i dokumentéw, w
zakresie informacji i promoc;ji projektow wspétfinansowanych z unijnych oraz budzetowych
instrumentoéw finansowych, aktualnych na dzien wykonywania poszczegodlnych dziatan.

Poza wyzej wyszczegolniong dokumentacjg fotograficzng na cele promocyjne,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje fotograficzng wyjsciowego stanu
drog lokalnych sgsiadujgcych z inwestycjg z ktdorych Wykonawca ma zamiar korzystac.
Wykonawca przekaze zdjecia Zamawiajgcemu, poprzez ich umieszczenie i udostepnienie
na serwerze zewnetrznym lub na nosnikach CD lub DVD. Przekazane fotografie majg
spetnia¢ wymagania wskazane w ww pkt 3 ppkt 2), 4), 5), 6).

3.7 Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:
1) nawierzchnia kolejowa;

3

)
)
)

2) podtorze;

obiekty inzynieryjne;

4) przejazdy kolejowo — drogowe i przejscia;
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5) urzadzenia sterowania ruchem kolejowym;
6) telekomunikacja;
7) elekiroenergetyka trakcyjna;

8

elektroenergetyka nietrakcyjna;

9) ochrona srodowiska;

1
1

) kolizje z sieciami zewnetrznymi;
) inne roboty, wg. potrzeb (np. usuniecie drzew i krzewéw, rozbiérki, chodniki, wygrodzenia,

ogrodzenia itp.).

Wszystkie roboty muszg byé prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujgcymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
wspotczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP.

3.7.1 Nawierzchnia kolejowa

3.7.1.1 Tory

1.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompleksowej wymiany nawierzchni torowej
na nowa, zgodnie ze standardem konstrukcyjnym nawierzchni torow opisanym w
zatgczniku ST-T1-A8 zat.1 do tomu | Standardéw technicznych obowigzujgcych u
Zamawiajgcego. Tiluczen przewidziany do ponownego wykorzystania musi by¢
oczyszczony i uzupetniony, wbudowany w warstwy zgodnie z wymaganiami ld-110;

Nowe szyny zabudowane w ramach Umowy muszg spetnia¢ warunki okreslone
w Warunkach techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych 1d-106 oraz w zatgczniku
ST-T1-A8 do tomu | Standardéw Technicznych obowigzujgcych u Zamawiajgcego
wprowadzajgcych jednolite zasady zakupu i zabudowy szyn w torach PLK S.A;

Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ na nowe ztgcza izolowane klejono-sprezone;

W zakresie trwatego fgczenia szyn (w torze bezstykowym) nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
wymagania:

1) fgczenie szyn w torach bezstykowych nalezy wykonywaé podstawowo poprzez
zastosowanie zgrzewarek, a w przypadkach uzasadnionych technologig Iub
ograniczeniami konstrukcyjnymi nawierzchni poprzez spawanie termitowe. Stosowac
przy tym aktualne: 1d-106 — Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych,
Id-5 — Instrukcja spawania szyn termitem, § 21 Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe i ich usytuowanie z dnia 10 wrzesnia 1998 r. (Dz.U. 1998 nr 151,
poz. 987 z pézn. zm.) oraz Id-1 — Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych,

2) w przypadku przytwierdzenia szyn poza zakresem temperatur neutralnych Wykonawca
dokona regulacji naprezen. Bezposrednio w trakcie przytwierdzenia szyn dtugich do
podktadoéw nalezy zatozy¢ punkty state. Zasady zaktadania i instalowania punktéw
statych zgodnie z zatgcznikiem nr 7 ust. 2 do Id-1;

W zalezno$ci od przyjetej technologii i czasu wykonania robét przewidzie¢ nalezy regulacje
naprezen w torze bezstykowym zgodnie z Instrukcjg 1d-114;

Po zakonhczeniu robdt torowych Wykonawca zobowigzany jest przywrdcié do stanu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

pierwotnego sie¢ powrotng oraz uszynienie obiektdw i urzadzen, z uwzglednieniem
koniecznosci wykonania ewentualnych prac, wynikajgcych z koniecznoéci dostosowania
sieci do stanu po zakonczeniu realizacji robét zasadniczych. W przypadku toru
klasycznego nalezy zastosowac tgczniki PP;

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia odcinkéw izolowanych torowych
i zwrotnicowych (ztgcza szynowe izolowane klejono-sprezone);

Odcinki przejsciowe (progowe) nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi: 1d-3 -
§ 7 ust.5, § 23, Zatgcznik 16 oraz 1d-114 - § 21 ust. 3 i § 23 ust. 2;

Dla nowo wymienianych rozjazdow nalezy zastosowa¢ zabudowe rozjazdow
wyposazonych w bezobstugowe rolki rozjazdowe;

Po przeniesieniu obcigzenia wymaganego przepisami Id-1, zat. 15, pkt 3 ppkt 3) nalezy
dokonaé podbicia stabilizacyjnego catego odcinka;

Po zakonczeniu robdét wymiany nawierzchni torowej na catym odcinku objetym
zamoéwieniem nalezy dokonac szlifowania szyn;

Po wykonaniu regulacji toru nalezy sprawdzi¢ potozenie sieci trakcyjnej (i wykonaé
odpowiednig regulacje) oraz sprawdzi¢ zachowanie skrajni budowli do istniejgcych
urzgdzen i budowli;

Wymaga sie wykorzystania oczyszczonej (w rozumieniu granulometrycznym) podsypki
zgodnie z wymaganiami Id-110;

Wysiewki nalezy zatadowaé, wywiez¢é, a nastepnie zagospodarowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu gospodarki odpadami (niedopuszczalne
jest wypychanie i odktadanie wysiewek jak i innych odpadéw na skarpe nasypu, przekopu
lub miedzytorze);

Nie dopuszcza sie wbudowywania ttucznia z prac rozbiérkowych w rozjazdach
i wstawkach miedzyrozjazdowych i ich strefach przejsciowych;

Przed pierwszym przywrdceniem ruchu pociggéw, po regulacji potozenia toru, nalezy
dokonac stabilizacji dynamicznej torow szlakowych i gltdwnych zasadniczych wraz z catymi
potozonymi w nich rozjazdami niezaleznie od predkosci docelowej lub zaprowadzanej
w ramach odbioru eksploatacyjnego.

Stabilizacja dynamiczna, o ktérej mowa wyzej powinna nastepowaé poprzez zastosowanie
specjalnych maszyn zapewniajgcych kontrolowane: obcigzenie szyn ramy toru w zakresie
0-240 kN w potaczeniu z wibracjami w ptaszczyznie poziomej o czestotliwosci 0-42/45Hz,
przy czym zaréwno obcigzenie jak i wibracje powinny by¢ regulowane w catym zakresie
potrzeb pracy. Do maszyn takich zalicza sie dynamiczne stabilizatory toru okreslane
mianem DGS (DTS) lub maszyny im rownowazne spetniajgce opisane w zdaniu
poprzednim wymagania.

Dla celéw stabilizacji dynamicznej toru nalezy stosowac zasady okreslone w dokumentacji
maszyny lub ujete w projekcie technologicznym, uwzgledniajgc dostosowanie do
warunkow lokalnych, w tym parametry obcigzenia i czestotliwosci drgan oraz ograniczenia
na obiektach inzynieryjnych.
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Miejsce Nr toru Zakres Robét do wykonania
Szlak Kozmin
WIkp. - Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej na 60E1 na podktadach
Krotoszyn 1 strunobetonowych. Tory klasy 1.1 od styku rozjazdu nr 2 na stacji Kozmin
(Rz 61) 64,530 Wielkopolski do styku rozjazdu 61 stacji Krotoszyn
— 78,352

Wymiana nawierzchni torowej od styku rozjazdu Nr 61 do styku rozjazdu Nr 3

Wymiana rozjazdow:
. - Rz3
Stacja ” - Rkp4
Krotoszyn - Rz7
- Rz10
- Rkp 56
- St
- Rz61

Wymiana nawierzchni torowej od styku rozjazdu Nr 10 do styku rozjazdu Nr 61
wraz z korektg uktadu torowego w stacji Krotoszyn — jak na ponizszym szkicu
poglagdowym

Wymiana rozjazdow:
- Rz 55 na rozjazd tukowy dwustronny
- Rkpd 58

5 Wymiana nawierzchni torowej od styku rozjazdu Nr 4 do styku rozjazdu Nr 56

Wymiana rozjazdow:
- Rz5
- Rz 47
- Rz50

Wymiana nawierzchni torowej od styku rozjazdu Nr 7 do styku rozjazdu Nr 58

6 Wymiana rozjazdow:
- Rz9

- Rz 11

- Rz13

- Rkp 54

11 Likwidacja toru nr 11 i rozjazdu nr 12

—  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompleksowej wymiany nawierzchni
torowej;

— Nalezy zabudowa¢ nawierzchnie torowg zgodnie ze standardem konstrukcyjnym
nawierzchni 1.1 zgodnie z ST-T1-A8 zat.1 szyny 60 E1 nowe bezstykowe,
podktady PS-94 nowe z przytwierdzeniem SB, o rozstawie 0,60 m na podsypce
ttuczniowej oczyszczonej i uzupetnionej do grubosci 0,35 m;

—  Sciecie tawy torowiska strona prawa;

— Nawierzchnia torowa przeset i wstawki miedzy rozjazdowej zgodnie ze
standardem konstrukcyjnym nawierzchni 1.1 zgodnie z Id-1: szyny 60 E1 nowe,
podktady PS-94, przytwierdzeniem SB, o rozstawie 0,60 m, na podsypce
ttuczniowej oczyszczonej i uzupetnionej do grubosci 0,35m.
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Ponizej schemat wymiany nawierzchni na stacji Krotoszyn
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3.7.1.2 Rozjazdy

Wymiana rozjazdéw w torach szlakowych oraz gtéwnych zasadniczych powinna by¢
wykonana w technologii blokowej zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét nawierzchniowo-podtorzowych ld-114. W przypadku, gdy rozjazdy zostaty juz ztozone
na stanowiskach montazowych, zamontowane na podrozjazdnicach oraz odebrane przez
Zamawiajgcego u producenta, niedopuszczalne jest ich demontowanie w zakresie wiekszym
niz wynika z wymagan transportu blokowego, a zmontowane i odebrane rozjazdy nalezy
przetransportowac¢ zgodnie z Id-114. Zamawiajgcy zastrzega prawo braku dokonania odbioru
w przypadku nie przestrzegania Instrukgcji 1d-114.

Konstrukcje rozjazdéw kolejowych lub ich czesci sktadowe, dostarczane lub zabudowane po
dniu 31.05.2018 r. muszg spetniaC wymogi wskazane w Szczegétowych warunkach
technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych Tom | — Zatgcznik ST1-T1-A.9.

Strona 61 z 132



PFU dla zadania Prace na linii kolejowej nr 281 Ole$nica — Chojnice — rewitalizacja toru nr 1 wraz z robotami
towarzyszgcymi na szlaku Krotoszyn — Kozmin Wielkopolski w ramach projektu ,,Udroznienie podstawowych ciggow
wywozowych z Dolnego Slgska”

Rozjazdy
s
< o 3= = 8
2 'g & 35 c = § £
2 N3 2 N 2 0 ] 2 ° R
73 — O o [< 2] o © ©
o N N - = N 3 E E =1 —
2 o> . ) 7} 2 (] 2 o
S g =z N O a g S =
2 zZ43 s x 3
8 2 &= S o
3 o
Krotoszyn 3 2 Rz 1:9 300 L 1998 D
Krotoszyn 4 2 Rkpd 1:9 190 X 1992 D
Krotoszyn 7 2 Rz 1:9 300 L 1994 D
Krotoszyn 9 6 Rz 1:9 190 P 1994 D
Krotoszyn 10 2 Rz 1:9 300 L 84/90 D
Krotoszyn 11 6 Rz 1:9 190 L 1991 D
Krotoszyn 13 6 Rz 1:9 190 L 1994 D
Krotoszyn 50 3 Rz 1:9 190 P 1986 D
Krotoszyn 54 6 Rkpd 1:9 190 X 1993 D
Krotoszyn 55 2 Rz 1:9 300 L 1986 D
Krotoszyn 58 2 Rkpd 1:9 190 X \93 D
Krotoszyn 61 2 Rz 1:9 300 L 1994 D
Krotoszyn 56 1 Rkp 1:9 190 X 92/97 D
Krotoszyn 5 5 Rz 1:9 190 P 1986 D
Krotoszyn 47 5 Rz 1:9 300 L 1986 D
Krotoszyn - 2 St 1:4,44 X X 1994 D

Wykonawca wykona wymiane rozjazdéw zwyczajnych na typ 60E1 na podrozjezdnicach
strunobetonowych i krzyzowych na podrozjazdnicach drewnianych twardych, odmiany
spawanej z zamknieciami niewrazliwymi na petzanie, stabilizatorami potozenia iglic
i urzgdzeniami przeciwpetznymi, z wymiang wraz z uzupetnieniem podsypki ttuczniowej wraz
z podbiciem, wbudowaniem warstwy ochronnej (na geowtokninie) w miejscach okreslonych
w projekcie wykonawczym. Do kazdego rozjazdu w torach gt. zasadniczych nalezy dotgczy¢
uniwersalne zamki zwrotnicowe, dostosowane do typu rozjazdu w liczbie 2 dla rozjazdéw
z 1 napedem oraz 4 dla rozjazdow z 2 i wiecej napedami. .

3.7.2 Podtorze

Zakres robot w podtorzu:

Wzmocnienia podtorza dokona¢ nalezy na catym odcinku przy uzyciu maszyny AHM lub
wykonac¢ stabilizacje cementem (dla uzyskania wtasciwego modutu).

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wychlapéw, w tym w miejscach okreslonych
w szczegolnosci w pkt. 2.2.2.1.1 niniejszego PFU. Nalezy dokona¢ wzmocnienia oraz
naprawy odwodnienia (jeszcze przed przystgpieniem do wykonania wzmocnienia). Rodzaj
wzmocnienia powinien by¢ okreslony na podstawie badan geotechnicznych.

Roboty w podtorzu nalezy przeprowadzi¢ w zakresie umozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w regulacji wewnetrznej Standardy Techniczne Tom | Droga Szynowa pkt 10
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Podtorze Ocena stateczno$ci budowli powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z normg
Eurokod 7.

Technologie wzmocnienia podtorza nalezy zaprojektowa¢ na podstawie analizy wynikow
badan geotechnicznych i przeprowadzonych analiz stanéw granicznych w projekcie
geotechnicznym.

Profilowanie faw torowiska na odcinkach kompleksowej przebudowy podtorza nalezy wykonaé
do normatywnej szerokosci zgodnie z Id-3 ,Warunki techniczne utrzymania podtorza
kolejowego”, z ewentualnym poszerzeniem nasypu.

Na odcinkach mechanicznego podbijania toru nalezy wykonaé $cinanie i wyréwnanie taw
torowiska z wyprofilowaniem spadku. Profilowanie i $cinanie taw nalezy tak wykona¢, aby nie
dopusci¢ do nadmiernego odstoniecia fundamentéw stupéw trakcyjnych, sygnalizatoréw lub
innych urzadzen. W wyjatkowych przypadkach nalezy wykonac¢ zabezpieczenie tych
fundamentéw wg rozwigzania przyjetego w projekcie wykonawczym.

Wbudowanie warstw ochronnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami regulacji 1d-3
»-Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego”, wytgcznie z niesortu kamiennego
odpowiadajgcego wymaganiom Id-3 (Zatgcznik 23 do 1d-3) oraz wprowadzonego do obrotu w
budownictwie z uwzglednieniem zaktadowych systeméw kontroli jakosci. W przypadku pokry¢
wielowarstwowych wymaganie stosowania niesortu kamiennego dotyczy wytgcznie warstwy
najwyzszej, tj. tworzgcej powierzchnie torowiska.

3.7.2.1 Odwodnienie

Zakres obowigzkow Wykonawcy obejmuje wykonanie prawidtowego systemu odwodnienia tj.
prace w tym zakresie pozwoli¢ majg na zapewnienie sptywu wody do systemu odwodnienia.

Tam gdzie brak jest rowdw odwadniajgcych, bgdz gdy istniejagce rowy muszg zostaé
zlikwidowane. Wykonawca w ramach prac wykona nowe rowy odwodnieniowe odpowiednio
potgczone z systemem odwodnienia lub drenaz. Przekrdj rowdéw odwadniajgcych musi
odpowiadac¢ parametrom podanym w zat. nr 1 do Id-1 — Przekroje poprzeczne nawierzchni i
podtorza. Zaprojektowanie i wykonanie rowéw odwadniajgcych powinno nastgpi¢ w
miejscach, w ktérych wymagajg tego warunki lokalne, przyjete rozwigzania projektowe oraz
uksztattowanie terenu.

W ramach systemu odwodnienia nalezy wykonaé¢ udroznienie przepustéw przy przejazdach
kolejowo-drogowych oraz pod drogami publicznymi znajdujgcymi sie na terenie kolejowym.

Odwodnienie obiektu inzynieryjnego powinno by¢ tak zaprojektowane, aby zapewniato

odpowiednig wydajnos¢ w okresach deszczowych. Wylot do odpowiedniego systemu

odwadniajgcego ma zostac zaprojektowany tak, aby zapewnic, ze:

1) woda nie zbiera sie w systemie odwadniajgcym;

2) system odwadniajgcy usuwa wode na tyle szybko, aby zapewni¢ stabilnosé budowlom
ziemnym;

Wykonawca ma zapewni¢ prawidtowe odwodnienie na catym odcinku linii kolejowej nr 281 od

km 63,553 do km 78,352. W wykopach zastosowac prefabrykaty (korytka)w celu lepszego
odprowadzenia wody. Przewiduje sie wykonanie odwodnienia:

1. wykonanie rowow
2. oczyszczenie i umocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi na odcinkach:
a. —68,000 - 68,500 strona lewa i prawa,
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b. —68,700 — 69,300 strona lewa i prawa,
c. - 75,500 - 76,800 strona lewa i prawa,
3. oczyszczenie rowéw i ewentualne odtworzenie:
a. —64,555-64,980
b. -70,600 - 68,000
c. -68,500-68,700
d. —69,300 - 75,500
e. —76,800 - 78,329

3.7.3 Obiekty inzynieryjne

Zakres robot na obiektach inzynieryjnych na linii nr 281 obejmuje:

km
istniejacy /
przyblizony*/
przeszkoda

Lp. Rodzaj obiektu | Opis roboét Zakres robot / wymagania / uwagi

Naprawie podlegajg przyczotki i skrzydta.
- skucie luznych fragmentéw elementéw betonowych oraz
cegiet na przyczotkach i skrzydtach
- czyszczenie strumieniowo $cierne powierzchni betonowych
konstrukciji
- reprofilacja wszystkich elementéw betonowych zaprawami
PCC (uzupetnienie ubytkéw, zabezpieczenie odkrytego
zbrojenia)
-iniekcja rys i peknie¢
-wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych
-wykonanie izolacji bitumicznej czgsci odziemnych
powierzchni betonowych
-usuniecie roslinnosci na skarpach
- czyszczenie, konserwacja i regulacja tozysk stalowych
- zmiana przebiegu rury odwodnieniowej na przyczotku i
wigczenie do kanalizacji deszczowej
- montaz toru bezposrednio do konstrukcji np. EBS
- wykonanie izolacji ptyty gornej konstrukcji wraz z naprawg
Przejscie pod uszkodzen

. remont . _— . .
torami - wykonanie odwodnienia za przyczétkami wraz z
odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej lub studni
chtonnej
- oczyszczenie powierzchni ceglanego sklepienia, scian
czotowych, gzymsu oraz skrzydet przez piaskowanie
- uzupetnienie ubytkow cegiet oraz spoin na sklepieniu oraz
reprofilacja zaprawami PCC
- wykonanie hydrofobizacji powierzchni ceglanych
- naprawa goérnej powierzchni sklepienia np. wymiana izolacji
przeciwwodnej na nowg
- demontaz balustrad oraz montaz nowych zabezpieczonych
3 km 65,126 most remont antykorozyjnie balustrad po obu stronach obiektu
- podniesienie gzymsu ceglanego na wysokos¢ ok. 30,00 cm
(nie wyzej niz gtéwka szyny
- usunigcie roslinnosci oraz reprofilacja skarp i umocnienie
skarp ptytami azurowymi wypetnionymi stabilizacjg
- wykonanie schodéw skarpowych wraz z balustradg po obu
stronach obiektu
- wykonanie odwodnienia obiektu z odprowadzeniem wody
poza obiekt

1 Km 63,742 wiadukt remont

2 63,946

- usuniecie roslinnosci na skarpach, istniejgcych schodach
skarpowych, parapetach skrzydet oraz przeszkody

km 66,310 - reprofilacja skarp i umocnienie skarp ptytami azurowymi
przepust wypetnionymi stabilizacjg

- oczyszczenie czesci przelotowej z graffiti oraz
zabezpieczenie antykorozyjne, naprawa pekniec
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km
Lp. ;)s::ylzjl?i(:)ynly*l Rodzaj obiektu | Opis robot Zakres robot / wymagania / uwagi
przeszkoda
- wykonanie i montaz schodéw skarpowych z balustradg po
jednej stronie obiektu
- oczyszczenie zabezpieczenie antykorozyjne istniejgcych
balustrad na obiekcie oraz balustrady schodéw skarpowych
remont - oczyszczenie strumieniowo $cierne powierzchni betonowych
gzymsow oraz podpdr oraz ceglanych skrzydet i Scianek
czotowych, usunigcie graffiti
- uzupetnienie ubytkow elementéw betonowych zaprawami
PCC oraz uzupetnienie ubytkéw spoin i cegiet
- zabezpieczenie hydrofobowe betonowych elementéw
- naprawa miejscowych przeciekow
- wykonanie nowych $cianek czotowych i skrzydet poprzez
odtworzenie
- uszczelnienie potgczen elementéw prefabrykowanych
- naprawa elementéw prefabrykowanych m.in. uzupetnienie
ubytkéw betonu i zabezpieczenie antykorozyjne widocznego
remont zbrojenia
5 km 66,761 przepust - montaz balustrad i schodéw skarpowych po obu stronach
obiektu
- wykonanie zabezpieczenia czgsci odziemnych;
- reprofilacja i umocnienie skarp ptytami azurowymi
wypetnionych stabilizacjg
- wykonanie nowej izolacji elementéw prefabrykowanych
Rozbidrka istniejgcego przepustu i budowa nowego o tych
samych parametrach — odtworzenie tj. wykonanie nowych
Scianek czotowych i utozenie nowej rury
- montaz nowych zabezpieczonych antykorozyjnie balustrad
6 km 67,379 przepust po obu. stronac’h obi('ak.t !
Remont przez - usuniecie roslinnosci na skarpach,
odtworzenie - reprofilacja skarp i umocnienie skarp ptytami azurowymi
wypetnionymi stabilizacjg
- wykonanie i montaz schodéw skarpowych z balustradg po
obu stronach obiektu
-oczyszczenie powierzchni ceglanego sklepienia, $cian
czotowych, gzymsu, parapetow skrzydet oraz skrzydet przez
piaskowanie
-reprofilacja wszystkich elementéw betonowych zaprawami
PCC (oczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw, zabezpieczenia
odkrytego zbrojenia)
-uzupetnienie ubytkdéw cegiet oraz spoin na sklepieniu
-wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych oraz
ceglanych
- naprawa gornej powierzchni sklepienia -. wymiana izolacji
przeciwwodnej na nowg
- wykonanie odwodnienia obiektu
- malowanie konstrukciji
- demontaz balustrad na obiekcie
- usuniecie roslinnosci na skarpach, gzymsie,
- reprofilacja skarp i umocnienie skarp ptytami azurowymi
wypetnionymi stabilizacjg
- montaz nowych zabezpieczonych antykorozyjnie balustrad
po obu stronach obiektu
- oczyszczenie istniejgcej balustrady schodéw skarpowych
wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
- oczyszczenie schodow skarpowych
remont - wykona¢ wzmocnienia obiektu w celu uzyskania
7 km 67,777 wiadukt wspotczynnika alfa = 1,21

- demontaz i ponowny montaz znakéw i metalowych
elementdéw na obiekcji
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Lp.

km
istniejacy /
przyblizony*/
przeszkoda

Rodzaj obiektu

Opis robot

Zakres robot / wymagania / uwagi

km 68,114

przepust

Remont przez
odtworzenie

Rozbiérka istniejgcego przepustu i budowa nowego o tych
samych parametrach — odtworzenie tj. wykonanie nowych
$cianek czotowych i utozenie nowej rury fi 50

- montaz nowych zabezpieczonych antykorozyjnie balustrad
po obu stronach obiektu

- usuniecie roslinnosci na skarpach,

- reprofilacja skarp i umocnienie skarp ptytami azurowymi
wypetnionymi stabilizacjg

- wykonanie i montaz schodéw skarpowych z balustradg po
obu stronach obiektu

- wykonanie izolacji czesci odziemnych

km 68,910

przepust

remont/przebudowa

Rozbidrka istniejgcego przepustu,

- budowa nowego z rury stalowej spiralnie karbowanej
$rednicy 100cm

- wykonanie balustrad;

- wykonanie schodéw skarpowych po obu stronach obiektu
- reprofilacja skarp i umocnienie skarp ptytami azurowymi
wypetnionymi stabilizacjg

10

km 69,490

przepust

remont/przebudowa

Rozbidérka istniejgcego przepustu,

- budowa nowego z rury stalowej spiralnie karbowanej
$rednicy 100cm

- wykonanie balustrad;

- wykonanie schodow skarpowych po obu stronach obiektu
- reprofilacja skarp i umocnienie skarp ptytami azurowymi
wypetnionymi stabilizacjg

11

km 69,641

przepust

remont

- usunigcie roslinnosci na skarpach, istniejacych schodach
skarpowych, parapetach skrzydet i przeszkody

- reprofilacja skarp i umocnienie skarp ptytami azurowymi
wypetnionymi stabilizacjg

- oczyszczenie czgsci przelotowej z blachy stalowe;j falistej z
graffiti oraz zabezpieczenie antykorozyjne, naprawa pekniec¢
- wykonanie i montaz schodéw skarpowych z balustradg po
jednej stronie obiektu

- oczyszczenie zabezpieczenie antykorozyjne istniejgcych
balustrad na obiekcie oraz balustrady schodéw skarpowych
- oczyszczenie strumieniowo Scierne powierzchni
betonowych gzymséw oraz podpdr oraz ceglanych skrzydet i
$cianek czotowych, usuniecie graffiti

- uzupetienie ubytkéw elementéw betonowych zaprawami
PCC oraz uzupetnienie ubytkéw spoin i cegiet

- zabezpieczenie hydrofobowe betonowych elementow

- wykonanie izolacji bitumicznej czesci odziemnych

- naprawa miejsc przeciekow i wyciekow

12

km 70,504

przepust

remont

- usuniecie roslinnosci na skarpach, istniejgcych schodow
skarpowych, parapetach skrzydet i przeszkody

- reprofilacja skarp i umocnienie skarp ptytami azurowymi
wypetnionymi stabilizacjg

- oczyszczenie czgsci przelotowej z blachy stalowej falistej z
graffiti oraz zabezpieczenie antykorozyjne, naprawa peknie¢
- wykonanie i montaz schodéw skarpowych z balustradg po
jednej stronie obiektu

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejacych
balustrad na obiekcie oraz balustrady schodéw skarpowych
- oczyszczenie strumieniowo $cierne powierzchni
betonowych gzymséw oraz podpér oraz ceglanych skrzydet i
Scianek czotowych, usunigcie graffiti

- uzupetnienie ubytkéw elementéw betonowych zaprawami
PCC oraz uzupetnienie ubytkéw spoin i cegiet

- zabezpieczenie hydrofobowe betonowych i ceglanych
elementéw
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Lp.

km
istniejacy /
przyblizony*/
przeszkoda

Rodzaj obiektu

Opis robot

Zakres robot / wymagania / uwagi

- wykonanie izolacji bitumicznej czesci odziemnych
- naprawa izolacji w miejscach przeciekow

13

km 73,601

przepust

Remont

Naprawa kompleksowa obiektu:

- oczyszczenie oraz kompleksowa naprawa ceglanego
sklepienia, skrzydet i $cian czotowych;

- wykonanie nowej izolacji sklepienia;

- wykonanie odwodnienia obiektu;

- oczyszczenie kamiennych podpor obiektu;

- wykonanie nowych balustrad;

- wykonanie schodéw skarpowych po obu stronach obiektu
- wykonanie nowego umocnienia dna cieku

14

km 74,915

przepust

remont

- usuniecie roslinnosci na skarpach, schodach skarpowych,
parapetach skrzydet i przeszkody

- reprofilacja skarp i umocnienie skarp ptytami azurowymi
wypetnionymi stabilizacjg

- oczyszczenie czgsci przelotowej z blachy stalowej falistej z
graffiti oraz zabezpieczenie antykorozyjne, naprawa pekniec
- wykonanie i montaz schodéw skarpowych z balustradg po
jednej stronie obiektu

- oczyszczenie zabezpieczenie antykorozyjne balustrady
schodéw skarpowych

- oczyszczenie strumieniowo Scierne powierzchni
betonowych gzymséw oraz podpér oraz ceglanych skrzydet i
$cianek czotowych, usuniecie graffiti

- uzupetnienie ubytkdw elementéw betonowych zaprawami
PCC oraz uzupetnienie ubytkéw spoin i cegiet

- zabezpieczenie hydrofobowe betonowych elementow

- naprawa lokalnych przeciekéw i wyciekéw

15

km 76,137

przepust

remont

- oczyszczenie $cianek czotowych;

- uzupetnienie ubytkow betonu

- uszczelnienie potgczen betonowych elementéw rury

- montaz balustrad

- wykonanie zabezpieczenia hydrofobowego

- wykonanie schodow skarpowych po obu stronach obiektu

16

km 76,366

przepust

Remont przez
odtworzenie

Rozbidrka istniejgcego przepustu i budowa nowego o tych
samych parametrach — odtworzenie tj. wykonanie nowych
Scianek czotowych i utozenie dwdch nowych rur

- montaz nowych zabezpieczonych antykorozyjnie balustrad
po obu stronach obiektu

- usuniecie roslinnosci na skarpach,

- reprofilacja skarp i umocnienie skarp ptytami azurowymi
wypetnionymi stabilizacjg

- wykonanie i montaz schodéw skarpowych z balustradg po
obu stronach obiektu

- zabezpieczenie kabla w rurze ostonowej na czas remont

- ponowne umiejscowienie kabla wraz z zakupem nowej rury
ostonowej

- wymiana odwodnienia za przyczétkami

- wykonanie stref przej$ciowych na dt. 20m z kazdej strony;
- naprawa istniejgcego odwodnienia ptyty nosnej;

- naprawa gornej powierzchni ptyty pomostowej: m.in.
wymiana izolacji na nowa, korekta spadkow, uzupetnienie
ubytkéw materiatu

- naprawa przyczotkow i skrzydet: czyszczenie, uzupetnienie
ubytkéw materiatu lub wykonanie ptaszcza zelbetowego

- naprawa wszystkich pozostatych elementéw betonowych
zaprawami PCC;

- naprawa rys i peknie¢

- wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych

- wykonanie izolacji bitumicznej czgsci odziemnych
powierzchni betonowych
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km
Lp. ;)s::;:jl?i‘:)yn/y*l Rodzaj obiektu | Opis robot Zakres robot / wymagania / uwagi
przeszkoda
most - demontaz starych balustrad i montaz nowych
17 km 77,176 - usuniecie roslinnosci na skarpach, skrzydet, parapetéw,

- reprofilacja skarp

- wykonanie i montaz nowych schodéw skarpowych z
balustradg po obu stronach obiektu

- czyszczenie catej konstrukcji stalowej mostu

- wzmochienie konstrukcji poprzez wykonanie naktadek
remont pasow dolnych

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego catej konstrukgcji
stalowej mostu w celu uzyskania wspétczynnika alfa 1,21
- czyszczenie, konserwacja i regulacja tozysk stalowych
- wykonanie zgodnie z przepisami nowego chodnika
stuzbowego z krat stalowych pomostowych wraz z
wykonaniem konstrukcji wsporczej

-podniesienie gzymsu po obu stronach obiektu

(zabezpieczenie przed obsypywaniem sie ttucznia)

Dotyczy wszystkich obiektéw:

Porecze nalezy dostosowaé do obowigzujacych przepiséw, tj. wysokos¢ i skrajnie, oczyscié¢
teren wokot obiektu: po 10 m z kazdej strony przed i za obiektem (tgcznie 40 m), pod
obiektem oraz po 5 m wilot i wylot. Elementy betonowe i ceglane zabezpieczy¢ hydrofobowo.
Lokalizacje schodéw naskarpowych uzgodni¢ z zamawiajgcym. Wszystkie elementy stalowe
nalezy uszyni¢ poprzez zwierniki wielokrotnego uzytku TZD zgodnie z przepisami. Na
obiektach nalezy zapewni¢ skrajnie dla maszyn torowych

1.

Kolejowe obiekty inzynieryjne muszg spetnia¢ odpowiednie dla rodzaju wymagania
wymienione w Warunkach technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych
ld--1 (D-1), Warunkach technicznych dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych Id-2 (D-2)
oraz w rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie oraz w Standardach Technicznych.

Przy ustalaniu zakresu prac w istniejgcych obiektach inzynieryjnych nalezy uwzglednic
rowniez rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzes$nia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
i ich sytuowanie. W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ art. 14a rozporzadzenia z dnia
30 czerwca 2014 r. zmieniajgcego ww. rozporzadzenie, nakazujgcy przeliczenie
istniejgcych obiektow inzynieryjnych zgodnie z normg PN-EN 15528. Koniecznos$é
przeliczenia lub odstgpienie od niego podejmuje kazdorazowo Projektant tj dla kazdego
obiektu osobno. Zamawiajgcy wymaga w dokumentacji projektowej zapisu: Obiekt po
remoncie bedzie spetniat warunki: nacisk na 0$ 221kN i V=120km/h;

Nosno$¢ nowo budowanych i przebudowywanych obiektow inzynieryjnych powinna
odpowiada¢é modelom obcigzen projektowych zgodnych z PN-EN 1991-2 "Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow.", z
uwzglednieniem wspotczynnika klasyfikacji obcigzen a=1,21. Przy sprawdzaniu
wytrzymatosci istniejgcych budowli  kolejowych stosuje sie modele obcigzen
eksploatacyjnych zgodnie
z normg PN-EN 15528 "Kolejnictwo - Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziatywan
pomiedzy obcigzeniami granicznymi pojazdéw szynowych a infrastrukturg". Dla
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10.

11.

drogowych obiektéw inzynierskich klase obcigzenia nalezy uzgodni¢ z wilasciwym
zarzadcg drogi;

Zamawiajgcy wymaga stosowania na obiektach inzynieryjnych (podczas ich budowy lub
przebudowy) rozwigzan technicznych zapewniajgcych niepogorszone parametry
techniczno-eksploatacyjne linii kolejowej oraz gwarantujgcych bezpieczenstwo ruchu
kolejowego;

Konstrukcja i wyposazenie budowanych lub przebudowywanych obiektéw inzynieryjnych
powinny zosta¢ dostosowane do obowigzujgcych wymaganh. Elementy wyposazenia
obiektéw powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi przez UTK swiadectwami dopuszczenia,
a roboty mostowe i uzyty do nich sprzet i materiaty muszg odpowiadaé warunkom
wymienionym w specyfikacjach technicznych. Wymogi i wyposazenie kolejowych
obiektéw inzynieryjnych muszg odpowiada¢ aktualnym przepisom technicznym
i instrukcjom w tym zakresie;

Proponowane rozwigzania techniczne i lokalizacyjne nie powinny wymagacé przetozen
odcinkéw ciekéw

Czas trwania, zakres robot budowlanych i rozwigzania techniczne dotyczgce ciekow
nalezy dostosowaé do biezgcego stanu ciekbw oraz postanowien decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile decyzja bedzie wymagana),, decyzji wydanych
na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i/lub zgéd wodnoprawnych
wydanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

Przy wyborze rozwigzan technicznych dla wykonania projektow nalezy dazy¢é do
wykorzystania technologii minimalizujgcych ucigzliwosci spoteczne (utrzymanie ruchu na
ciggach komunikacyjnych krzyzujgcych sie z liniami kolejowymi), sSrodowiskowe
(np.eliminacja hatasu) i zwigzane z zagrozeniem bezpieczenstwa;

Ze wzgledu na redukcje kosztow pozniejszego utrzymania obiektow inzynieryjnych nalezy
dazy¢ do maksymalnej unifikacji proponowanych szczegétowych rozwigzan technicznych
i materialowych, a takze dotyczacych detali konstrukcyjnych. Zaleca sig, aby podczas
planowania przebuddw i wykonywania nowych obiektéw mieé¢ réwniez na uwadze
poprawe parametrow ciagow krzyzujgcych sie z liniami kolejowymi takich jak np. skrajnia
pozioma i pionowa lub mozliwosé poszerzenia ich funkcjonalnosci poprzez np. dodanie
Sciezki rowerowej. Celem tych dziatan jest poprawa interoperacyjnosci komunikaciji
w aglomeracji i powinno byé skonsultowane z odpowiednimi zarzgdcami tych ciggéw
komunikacyjnych;

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ uszynienie wszystkich stalowych elementéw
obiektow, ktére sg wymagane Regulacjami Zamawiajgcego;

Dla realizowanych kolejowych obiektéw inzynieryjnych Wykonawca wykona wszystkie
badania odbiorcze wymagane Regulacjami Zamawiajgcego, w tym probne obcigzenia
obiektow statyczne i dynamiczne, w zakresie wymaganym przepisami. W przypadku gdy
podczas obioru eksploatacyjnego nie ma mozliwosci przeprowadzania prébnego
obcigzenia dynamicznego obiektu z predkoscig docelowa, nalezy wykonac¢ prébne
obcigzenie dynamiczne z maksymalng predkoscg mozliwg do uzyskania w dniu
prowadzenia badania. Wykonawca do czasu odbioru koncowego ma obowigzek
przeprowadzi¢ powtérnie probne obcigzenie odbiorcze obiektu z predkoscig docelowg
i wyniki tych badan dotgczy¢ do protokotu odbioru kohcowego. Do wykonywania badan
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pod prébnym obcigzeniem dopuszcza sie jednostki spetniajgce kryteria okreslone
w Regulacjach Zamawiajgcego. Projektant okresli dla kazdego obiektu oddzielnie czy
wymagane jest obcigzenie prébne.

12. Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg z uwzglednieniem art. 193 ust. 8 i 396 ust.
1 pkt 3 ustawy Prawo Wodne, a w szczegdlnosci planu lub programu rozwoju
srodlgdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym oraz planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

13. Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg uwzgledniajacg mozliwos¢ budowy
kanalizacji dla kabli telekomunikacyjnych a wprzypadku braku mozliwosci technicznych
wykonania przejscia pod ciekiem wodnym lub pod drogg metoda przecisku lub przewiertu.

3.7.4 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Zestawienie prac na przejazdach kolejowo — drogowych

Lp.

Kilometraz /
(o ile jest
kilka linii)
Nr linii
kolejowej

Kategoria
przejazdu

Lokalizacja

Zakres robot do wykonania

istn. | proj.

64,984

Krotoszyn ul.
Wiejska

wymiana zabudowy przejazdu z piyt typu Mirostaw na
nowa z ptyt matogabarytowych, utwardzenie
dojazddéw za pomoca nawierzchni bitumicznej wraz z
korektg niwelety drogi w celu spetnienia wymaganego
max. pochylenia podiuznego na dojezdzie do
przejazdu

65,946

ul.Kopieczki m.

Krotoszyn od
DK 15

wymiana zabudowy przejazdu z ptyt betonowych CBP
na nowg z ptyt matogabarytowych, utwardzenie
dojazddw za pomocg nawierzchni bitumicznej wraz z
korektg niwelety drogi w celu spetnienia wymaganego
max. pochylenia podtuznego na dojezdzie do
przejazdu

67,379

Bozacin ul.
Wisniowa

wymiana zabudowy przejazdu z ptyt betonowych CBP
na nowa z prefabrykowanych wielkogabarytowych
ptyt zelbetowych, utwardzenie dojazdéw za pomocag
nawierzchni bitumicznej wraz z korektg niwelety drogi
w celu spetnienia wymaganego max. pochylenia
podtuznego na dojezdzie do przejazdu

67,623

Bozacin ul.
Ogrodowa

wymiana zabudowy przejazdu z ptyt betonowych CBP
na nowg z ptyt matogabarytowych, utwardzenie
dojazddw za pomoca nawierzchni bitumicznej wraz z
korektg niwelety drogi w celu spetnienia wymaganego
max. pochylenia podiuznego na dojezdzie do
przejazdu

67,937

wymiana zabudowy przejazdu z ptyt betonowych CBP
na nowg z prefabrykowanych wielkogabarytowych
ptyt zelbetowych, utwardzenie dojazdéw za pomocag
nawierzchni bitumicznej wraz z korektg niwelety drogi
w celu spetnienia wymaganego max. pochylenia
podtuznego na dojezdzie do przejazdu

70,262

Raciboréw -
Wolenice

wymiana zabudowy przejazdu z ptyt betonowych CBP
na nowg z prefabrykowanych wielkogabarytowych
ptyt zelbetowych, utwardzenie dojazdéw za pomocag

Strona 70 z 132




PFU dla zadania Prace na linii kolejowej nr 281 Ole$nica — Chojnice — rewitalizacja toru nr 1 wraz z robotami
towarzyszgcymi na szlaku Krotoszyn — Kozmin Wielkopolski w ramach projektu ,,Udroznienie podstawowych ciggow
wywozowych z Dolnego Slgska”

nawierzchni bitumicznej wraz z korektg niwelety drogi
w celu spetnienia wymaganego max. pochylenia
podtuznego na dojezdzie do przejazdu

71,049

Ustkow -
Wolenice

wymiana zabudowy przejazdu z ptyt betonowych CBP
na nowg z prefabrykowanych wielkogabarytowych
ptyt zelbetowych, utwardzenie dojazdéw za pomocg
nawierzchni bitumicznej wraz z korektg niwelety drogi
w celu spetnienia wymaganego max. pochylenia
podtuznego na dojezdzie do przejazdu

71,775

Ustkow -
Wolenice

wymiana zabudowy przejazdu z ptyt betonowych CBP
na nowa z prefabrykowanych wielkogabarytowych
ptyt zelbetowych, utwardzenie dojazdéw za pomocg
nawierzchni bitumicznej wraz z korektg niwelety drogi
w celu spetnienia wymaganego max. pochylenia
podtuznego na dojezdzie do przejazdu.

wycig¢ krzaki dla kierunkéw L/L, L/P

i P/P; usung¢ nadmiar ziemi w trojkacie L/L od
przejazdu do km 72,100

72,726

Ustkow

wymiana zabudowy przejazdu z ptyt betonowych CBP
na nowg z prefabrykowanych wielkogabarytowych
ptyt zelbetowych, utwardzenie dojazdéw za pomocg
nawierzchni bitumicznej wraz z korektg niwelety drogi
w celu spetnienia wymaganego max. pochylenia
podtuznego na dojezdzie do przejazdu

10.

74,389

Debiogoéra

wymiana zabudowy przejazdu z ptyt betonowych CBP
na nowg z ptyt matogabarytowych, utwardzenie
dojazddéw za pomocg nawierzchni bitumicznej wraz z
korektg niwelety drogi w celu spetnienia wymaganego
max. pochylenia podtuznego na dojezdzie do
przejazdu

11.

75,612

Psie Pole -
Czarny Sad

wymiana zabudowy przejazdu z ptyt betonowych CBP
na nowg z prefabrykowanych wielkogabarytowych
ptyt zelbetowych, utwardzenie dojazdéw za pomocag
nawierzchni bitumicznej wraz z korektg niwelety drogi
w celu spetnienia wymaganego max. pochylenia
podtuznego na dojezdzie do przejazdu

12.

76,894

Kozmin ul.
Kobylinska

wymiana zabudowy przejazdu z ptyt betonowych CBP
na nowg z ptyt matogabarytowych, utwardzenie
dojazddéw za pomoca nawierzchni bitumicznej wraz z
korektg niwelety drogi w celu spetnienia wymaganego
max. pochylenia podtuznego na dojezdzie do
przejazdu

13.

77,784

Kozmin ul.
Zamkowa

wymiana zabudowy przejazdu z ptyt betonowych CBP
na nowg z ptyt matogabarytowych, utwardzenie
dojazddw za pomocg nawierzchni bitumicznej wraz z
korektg niwelety drogi w celu spetnienia wymaganego
max. pochylenia podiuznego na dojezdzie do
przejazdu oraz poszerzenie szeroko$ci przejazdu o
3,0m w celu ujecia (kontynuacji) chodnika

14.

78,334

ul. Borecka
odcinek Kozmin
- Borek

wymiana zabudowy przejazdu z ptyt typu Mirostaw na
nowg z ptyt matogabarytowych, utwardzenie
dojazddw za pomocg nawierzchni bitumicznej wraz z
korektg niwelety drogi w celu spetnienia wymaganego
max. pochylenia podtuznego na dojezdzie do
przejazdu

Przewiduje sie wymiane/uzupetnienie oznakowania przejazdow.
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Przejazdy kolejowo — drogowe i przejScia w poziomie szyn nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz instrukcjg ld-1 obowigzujgcg u Zamawiajacego
oraz uzgodniona statg organizacjg ruchu.

W celu zachowania wymogoéw widocznoséci na przejazdach Wykonawca winien uwzglednié
koniecznos¢ wycinki drzew znajdujgcych sie w obszarze trojkgtow widocznosci. Zabiegi te
wptyng na poprawe bezpieczenstwa na przejazdach. Wymagane zmiany kategorii
poszczegoélnych przejazdéw jak rowniez wprowadzane ograniczenia predkosci pociggow
zostaty opisane w rozdziatach dotyczgcych Urzadzen sterowania ruchem kolejowym oraz
ukfadu torowego.

3.7.5 Drogi kotowe

Nie dotyczy.

3.7.6 Budowle i obiekty obstugi podréznych

Na przedmiotowym odcinku znajdujg sie nastepujace perony
e Wolenice peron nr 1 w km.71,990 — 72,190
e Bozacin peron nr 1 w km. 67,550 — 67,617
e Krotoszyn peron nr 1 w km. 63,863 — 64,181
e Krotoszyn peron nr 2 w km. 63,863 — 64,116

Perony w Wolenicach oraz Krotoszynie ujete sg w ,Rzgdowym Programie budowy lub
modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021-2025". Przebudowa peronéw bedzie
prowadzona przez Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim w ramach odrebnego
zadania w trakcie zamknie¢ torowych dla wykonania zadania objetego przetargiem. Prace
zwigzane z przebudowg peronodw zostang skorelowane z rewitalizacjg linii celem
wykorzystania zamkniecia linii dla ruchu pociggéw.

Peron w Bozacinie przebudowany w latach 2023/2024 w ramach ,Rzgdowego programu
budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021 - 2025”.

3.7.7 Budynki stuzgce prowadzeniu ruchu kolejowego

Nie dotyczy.

3.7.8 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Zakres rob6ét w ramach wariantu w branzy sterowania ruchem kolejowym przedstawiono
w ponizszych tabelach.
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Lp. Lokalizacja Zakres robét do wykonania

1 przejazd 67,379 kat. D . _;I)_ggniesienie kategorii do kat. C/ montaz urzadzen SSP z tarczami
o | przejazd 67,937kat. D . _;I)_ggniesienie kategorii do kat. C/ montaz urzgdzen SSP z tarczami
3 | przejazd 70,262 kat. D . _;I)_ggniesienie kategorii do kat. C/ montaz urzgdzen SSP z tarczami
4 | przejazd 71,049 kat. D . _;I)_ggniesienie kategorii do kat. C/ montaz urzadzeh SSP z tarczami
5 | przejazd 71,775 kat. D . _;I)_ggniesienie kategorii do kat. C/ montaz urzadzen SSP z tarczami
6 | przejazd 72,726 kat. D . _yla_gc;niesienie kategorii do kat. C/ montaz urzgdzen SSP z tarczami
7 | Stacja Krotoszyn Likwidacja zaleznosci w przebiegach ( likwidacja toru 11 i Rz12)

Stacja Krotoszyn - Roboty w branzy automatyki kolejowej:

1)

2)

9)

instalacja sygnalizatorow swietlnych i wskaznikow wyswietlanych wraz z podtgczeniem do
sieci kablowej

instalacja elektrycznych napedéw zwrotnicowych w uktadzie napedowym rozjazdow wraz
z podigczeniem do sieci kablowej wraz z rozjazdami sprzezonymi z rozjazdami
polegajacymi wymianie; w zwrotnicach nr 1; 2; 3; 4ab; 4cd; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 47; 50;
54ab; 54cd; 55; 56a; 56b; 58ab; 58cd; 61. System sterowania napedami powinien
zapewniaC pozostawienie i wykorzystanie istniejgcych zaleznosci z tawy nastawczej —
demontaz likwidowanych mechanicznych napeddéw zwrotnicowych i zbednych tras
pedniowych;

W przypadkach koniecznych instalacja kontrolerow potozenia iglic zgodnie z wytycznymi
producentow rozjazddéw, wraz z podtgczeniem kontroleréw do sieci kablowej;

zabudowa zamkoéw UZZ — do sterowania nowo zabudowanych elektrycznych napedéw
zwrotnicowych;

instalacja systemow licznikbw osi jako urzgdzeh stwierdzania niezajetosci torow
i rozjazdow w ilosci 27 obwoddéw - we wszystkich torach przebiegowych. Dopasowanie
istniejgcych systeméw licznikow osi (ItA1; 1tA2; Jtb1; JtB2; JtT1; JtT2) do nowo
zabudowanego systemu. Obwody licznikdw osi muszg zapewnia¢ kontrole i zwalnianie
przebiegoéw pociggowych, umozliwia¢ obstuge blokad liniowych — likwidacja obwodéw SOT
i EON-3;

budowa niezbednej do prawidtowego dziatania nowo zabudowanych urzgdzen srk
infrastruktury na nastawni oraz sieci kablowej

instalacja urzgdzen samoczynnego hamowania pociggéw (SHP);

budowa wewnetrznych urzadzen srk niezbednych do prawidtowego dziatania nowo
zabudowanych urzgdzen; przebudowa zwalniania przebiegébw na odcinki kontroli
niezajetosci, zabudowanie zalezno$ci od odcinkéw kontroli niezajetos$ci;

dopasowanie urzadzen zasilajgcych do nowej struktury urzgdzenia srk ;

10) uruchomienie i przekazanie do eksploatacji wybudowanych w ramach zadania urzadzen

i systeméw srk
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11) zabudowa agregatu pradotwérczego na nastawni Kr

3.7.8.1 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe wzgledem urzadzen srk

3.7.8.2 Wytyczne ogdlne

1.

© © N o

11.

Przyjmuje sie, ze na linii kursowac beda pociaggi:

1) o réznych maksymalnych predkosciach;

2) o roznych dtugosciach drég hamowania;

3) wyposazone w poktadowe urzgdzenia systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociggu
ERTMS/ETCS, jak tez pociggi nie posiadajgce ww. urzadzen.

. Wszystkie urzgdzenia sterowania ruchem kolejowym ujete w rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji
okreslonych rodzajow budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych (Dz.U.2014.720 z pdzn.
zm.), stosowane na liniach kolejowych objetych niniejszg inwestycja, przed zabudowg na
linii kolejowej, muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wydane
przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego, umozliwiajgce ich eksploatacje w tej
lokalizaciji.

System/urzadzenie musi spetnia¢ zasady sygnalizacji stosowane na liniach kolejowych
zarzadzanych przez PLK S.A. tak w zakresie rodzajdw sygnatdw jak i zasad
ich stosowania, zawarte w Instrukcji sygnalizacji le-1 (E-1).

Wartosci wskaznikow niezawodnosci, dostepnosci, utrzymania, wsparcia logistycznego
dla urzadzen srk powinny by¢ zgodne z le-100a.

Kontenery, w ktérych umieszczone zostang urzadzenia srk muszg by¢ wyposazone
w urzadzenia kontroli dostepu i czujki pozaru/dymu oraz posiada¢ urzadzenia
samoczynnego gaszenia pozaru (urzgdzenia te nie mogg powodowac uszkodzen oraz
standw niesprawnosci urzadzen elektrycznych i elektronicznych). Informacje o otwarciu
drzwi lub o pozarze muszg by¢ przekazywane do odpowiednich posterunkow obstugi.

W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowac Instrukcje le-100a.
W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowacé Instrukcje le-120.
W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowac Instrukcje le-4.

W ramach inwestycji nalezy stosowac¢ Instrukcje le-117.

. Wskazniki wyswietlane powinny posiada¢ wazne dopuszczenie do stosowania wydane

zgodnie z procedurg SMS-PW-17 i poswiadczenie producenta komputerowych stacyjnych
urzgdzen srk, ze moze z tymi urzgdzeniami wspotpracowad.

Urzadzenia srk powinny by¢ naprawialne.

3.7.8.2.1 Stacyjne systemy sterowania ruchem

1.

2.

Kontrola niezajetosci torow i rozjazdéw powinna by¢ realizowana przy pomocy licznikow
Osi.

Urzadzenia srk muszg zapewnia¢ kontrole rozprucia zwrotnicy.
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3. Urzadzenia muszg umozliwiaé powigzanie lub uzaleznienie urzgdzen przejazdowych
bedacych w obszarze stacji lub jej bezposrednim sgsiedztwie, na zasadach zgodnych
z § 61 Wytycznych technicznych budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym le-4.

4. Stacyjny system sterowania ruchem  powinien posiada¢  funkcjonalnos¢
zaprogramowanych w systemie blokad/wykluczen/ uniemozliwiajgcych niedozwolong
obstuge urzadzen nastawczych oraz komunikatow ostrzegajgcych lub zwracajgcych
uwage operatora — dyzurnego ruchu na zakaz lub nakaz wykonania pewnych czynnosci),
analogicznie do opisanych w § 50 Instrukcji Ir-1 - zasad stosowania zamknie¢
pomocniczych i tabliczek ostrzegawczych.

5. Dla ochrony odgromowej i przed przepieciami projektanci stacyjnych systeméw srk, a
takze obiektow budowlanych przeznaczonych na rozmieszczenie urzadzen srk, oraz
Wykonawcy robét zwigzanych z instalacja tych systeméw powinni uwzglednic¢
postanowienia instrukcji le-120.

3.7.8.2.2 Jednoodstepowa (pétsamoczynna) blokada liniowa
Nie dotyczy

3.7.8.2.3 Wieloodstepowa (samoczynna) blkada liniowa
Nie dotyczy

3.7.8.2.4 Systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych
i przejsciach w poziomie szyn.

1. Systemy przejazdowe muszg umozliwia¢ prowadzenie ruchu na liniach kolejowych przy
maksymalnej predkosci 120 km/h.

2. Systemy przejazdowe muszg umozliwia¢ prowadzenie ruchu zmiennokierunkowego po
kazdym z toréw szlaku.

3. Urzadzenia systemu przejazdowego kat. A muszg umozliwia¢ reczne sterowanie
obstugiwanego przejazdu z miejsca lub z odlegtosci

4. Wiaczenie ostrzegania na przejezdzie musi by¢ uzaleznione od predkosci maksymalnej
obowigzujgcej na danej linii i musi uwzglednia¢ minimalny czas ostrzegania przed
dojechaniem pojazdu trakcyjnego do skrzyzowania (dla ssp).

5. Systemy przejazdowe muszg by¢ przystosowane do wspotpracy z dowolnymi systemami
stacyjnymi srk za pomocg wtasciwych interfejsow.

6. Przejazdy znajdujgce sie w obszarze zdalnego sterowania, muszg by¢ wyposazone
W samoczynny system przejazdowy, a w przypadku przejazdéw obstugiwanych przez
personel nalezy =zastosowa¢ SWI =z automatycznym powiadamianiem dréznika
o koniecznosci zamknigcia rogatek wykonany zgodnie z ,Wymaganiami na system
wymiany informacji pomiedzy pracownikami posterunkéw ruchu biorgcymi udziat w
obstudze przejazdu kolejowo-drogowego i pracownikiem obstugi przejazdu kolejowo-
drogowego” le-113.

7. Systemy przejazdowe powinny by¢ wykonane w technologii komputerowe;.

8. Urzadzenia oddziatywania powinny pewnie (niezawodnie) wykrywaé obecnos¢ pojazdu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

szynowego.

Systemy przejazdowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia dziatajgce na zasadzie innej
niz bocznikowanie tokéw szynowych.

Urzadzenia oddziatywania muszg pracowac stabilnie niezaleznie od parametrow
nawierzchni kolejowej, z kazdym rodzajem trakcji oraz kazdym typem taboru
dopuszczonym do eksploatacji oraz nie powinny powodowacC zakiécen w innych
urzadzeniach srk.

UZK powinno spetniac funkcje sterowania nadrzednego do kontrolowanych systeméw ssp
oraz stuzy¢ do informowania dyzurnego ruchu o stanach funkcjonalnych ssp
oraz do wydawania poleceh do systemu ssp.

Systemy przejazdowe powinny byé przystosowane do wspétpracy z systemem zdalnej
diagnostyki.

Urzadzenia muszg charakteryzowac¢ sie poziomem nienaruszalnosci bezpieczenstwa,
okreslonym w Instrukcji le-100a.

Urzadzenia oddziatywania powinny by¢ odporne na zakiécenia od elektromagnetycznych
hamulcéw zainstalowanych w pojazdach szynowych.

Dla ochrony odgromowej i przed przepieciami projektanci systemow zabezpieczenia ruchu
na przejazdach kolejowo-drogowych, a takze obiektéw budowlanych przeznaczonych
na rozmieszczenie urzgdzen srk, oraz wykonawcy robot zwigzanych z instalacjg
tych systemdw powinni uwzglednié¢ postanowienia instrukcji le-120.

Proponowane do zabudowy urzgdzenia i systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach
kolejowo-drogowych i przejSciach muszg spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadacC skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z
drogami i ich usytuowanie.

3.7.8.2.5 Urzadzenia detekcji stanéw awaryjnych taboru dSAT

Nie dotyczy

3.7.8.2.6 Kontrola bezpieczenstwa jazdy pociaggéw

Nie dotyczy

3.7.8.2.7 Systemy nadrzedne (LCS)

Nie dotyczy

3.7.8.2.8 Systemy diagnostyczne (CUiD)

Nie dotyczy

3.7.8.2.9 Wymagania dotyczace pracy urzadzen

1.

Urzadzenia muszg pracowac poprawnie w przedziatach temperatur zawartych w Instrukgciji
le-100a.
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2. Kontenery przytorowe muszg zapewni¢ szczelnos¢ o stopniu ochrony IP56 zgodnie

z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 60529:2002.

3.7.8.2.10 Wymagania elektryczne

1.

Rezystancja izolacji kabli, mierzona w warunkach normalnych, powinna wynosi¢
co najmniej 50 MQ, a przy wilgotnosci 95% i temperaturze 20°C powinna by¢ wigeksza
od 1 MQ.

Izolacja pomiedzy przewodami a listwg uziemiajgcg powinna wytrzymac przez okres
1 minuty napiecie probiercze 2 kV, 50 Hz.

Urzadzenia muszg dziata¢ prawidtowo przy zmianach napiecia przemiennego — 15%,
+10%, a napiecia statego +/-10%, czestotliwos¢ + 5%.

Urzadzenia muszg spelnia¢ wymagania w zakresie skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony zgodnie
z postanowieniami zawartymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

3.7.8.2.11 Wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej

1.

Urzadzenia muszg by¢ odporne na wytadowania elektrostatyczne stykowe z ostrza

probierczego punktowego generatora ESD (2 poziom ostrosci wg p. 5 normy

PN-EN 61000-4-2):

1) napiecie probiercze 8kV, impulsy dodatnie i ujemne przy wytadowaniach
powietrznych;

2) napiecie probiercze 4kV przy wytadowaniach stykowych.

Urzadzenia muszg wytrzymac serie szybkich zaktécen impulsowych 5/50ns (typu "burst")
0 biegunowosci dodatniej i ujemnej i nastepujgcych amplitudach (poziom ostroéci 3 wg p.
PN-EN 61000-4-4):

1) obwody sygnatowe 2 kV;

2) obwody zasilania 4 kV.

Urzgdzenia muszg by¢ odporne na impulsy 1,2/50 us o biegunowosci dodatniej i ujemne;j
(wg normy PN-EN 61000-4-5) o nastepujacych amplitudach:

1) obwody sygnatowe 2 kV;

2) obwody zasilania 4 kV.

Dopuszczalny poziom zaktdcen radioelektrycznych mierzonych na zaciskach zasilania
urzadzen sterujgcych podczas pracy nie powinien przekraczaé nastepujgcych wartosci
(wg normy EN 55022 p.5):

Zakres c[:l\z/lcf_'s:])tllwosm Dopuszczalne poziomy dB (uV)
quasi-szczytowe Srednie

od 0,15 do 0,50 79 66

od 0,50 do 30 73 60

Dopuszczalne zaktdécenia promieniowane podczas pracy urzadzenia mierzone
w odlegtosci 10 m nie powinny przekraczac:

Zakres czestotliwosci Dopuszczalne poziomy dla wartosci
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[MHz] quasi-szczytowej dB (uV/m)
od 30 do 230 40
od 230 do 1000 47

3.7.8.2.12 Wymagania w zakresie odpornosci na wibracje i udary mechaniczne

1.

Urzadzenia powinny wykazywac odpornos$¢ na udary i wibracje zgodne z le-100a.

3.7.8.2.13 Wymagania w zakresie konstrukcji i technologii

1.

Konstrukcja urzadzen powinna umozliwia¢ tatwy dostep do wszystkich elementow
i podzespotéw, a takze mozliwos¢ szybkiej ich wymiany.

Muszg by¢ spetnione wymogi ochrony przeciwporazeniowe;.

Wyposazenie wewnetrzne powinno by¢ umieszczone na zunifikowanych konstrukcjach
lub w zunifikowanych obudowach.

Pofgczenia kablowe z urzadzeniami zewnetrznymi powinny by¢ zrealizowane poprzez
tatwo dostepne przetacznice.

Oddziatywanie warunkow Srodowiskowych nalezy ograniczac¢ zgodnie z instrukcjg le-100a.

Podstawowe wymagania techniczne i utrzymaniowe dla urzgadzen srk przedstawiono
w instrukcji le-100a.

3.7.8.2.14 Wymagania dla urzadzen wewnetrznych

Nie dotyczy

3.7.8.2.14.1 Urzadzenia zaleznosciowe srk

Urzadzenia powinny umozliwia¢ indywidualne nastawianie zwrotnic oraz wykolejnic.

Zwalnianie przebiegdw pociggowych (podczas przejazdu pociggu) powinno odbywaé
sie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych le-4.

W sytuacji, w ktorej nie zwalnia sie droga przebiegu pociggowego lub jej czes¢, powinna
istnie¢c mozliwos¢ doraznego zwolnienia catego przebiegu lub pojedynczej sekcji
za pomoca polecenia specjalnego.

Dorazne zwolnienie przebiegu pociggowego powinno byé uzaleznione od stanu odcinka
zblizania (wolny/zajety), zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych le-4.
Urzadzenia powinny zapewnia¢ mozliwos¢ podziatu gtowic rozjazdowych na rejony
manewrowe.

W celu umozliwienia etapowania robét wymaga sie, aby zaproponowane
przez Wykonawce urzgdzenia mogty by¢ obstugiwane lokalnie w petnym zakresie swoich
funkciji, a jednoczesnie, aby mozliwe byto tatwe ich wigczenie do sterowania zdalnego.

Zobrazowanie i rejestracja zdarzen na pulpitach lokalnego sterowania powinny by¢ zgodne
ze standardami dla pulpitow elektronicznych, zawartymi w Wytycznych le-104.

Urzadzenia powinny charakteryzowac sie prostotg uzytkowania i obstugi technicznej,

Strona 78 z 132



PFU dla zadania Prace na linii kolejowej nr 281 Ole$nica — Chojnice — rewitalizacja toru nr 1 wraz z robotami
towarzyszgcymi na szlaku Krotoszyn — Kozmin Wielkopolski w ramach projektu ,,Udroznienie podstawowych ciggow
wywozowych z Dolnego Slgska”

9.

10.

a ewentualne usterki powinny by¢ z tatwo$cig lokalizowane i usuwane.

Urzadzenia powinny by¢ programowo zabezpieczone przed dostepem o0séb
nieuprawnionych.

Architektura rozwigzania teleinformatycznego zastosowanego do realizacji przedmiotu
Umowy musi by¢ odporna na ,single point of failure”, co oznacza, ze uszkodzenie jednego,
dowolnego elementu skladowego systemu nie moze spowodowaé unieruchomienia
lub btednego dziatania systemu.

3.7.8.2.14.2 Zasilanie stacyjnych urzadzen srk

1.

10.

11.

12.

Podstawowym zrédtem zasilania urzgdzen srk na posterunkach ruchu sg dwie niezalezne
sieci pradu przemiennego 3x400/230 V 50 Hz, przy czym zasilanie z LPN (linii potrzeb
nietrakcyjnych) mozna traktowac jako podstawowe.

Urzadzenia zasilajgce powinny zapewniac¢ bezprzerwowe zasilanie urzgdzenh srk na staciji.

Jako awaryjne zrédto zasilania nalezy stosowaC zespot spalinowo-elektryczny,
ktéry zasadniczo powinien by¢ stacjonarny. Powinien by¢ on wyposazony w urzgdzenia
rozruchu automatycznego i recznego. W przypadkach, gdy nie jest mozliwe zastosowanie
stacjonarnego zespotu spalinowo-elekirycznego, za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza
sie stosowanie przewoznego zespotu spalinowo-elektrycznego dla zasilania urzadzen
stacyjnych.

Przy braku napiecia w sieci podstawowej urzgdzenia zasilajgce powinny automatycznie
przetgczac zasilanie na sie¢ rezerwowa.

Podtrzymanie pracy urzgdzen - minimum 2 godziny.

Wykonanie urzadzen zasilania musi uwzglednia¢ zagadnienia ochrony przeciwpozarowej,
przeciwprzepieciowej i przeciwporazeniowej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami Prawa.

Aparatura automatyki zasilania i aparatura rozdzielcza zamocowana na stojaku
nie powinna wymagac dostepu dwustronnego.

Nalezy stosowa¢ akumulatory bezobstugowe; trwato$¢ baterii akumulatoréw - minimum
5 lat.

Urzadzenia zasilajgce powinny by¢ kompatybilne z systemem zdalnego sterowania
i diagnostyki, zapewniajgc w szczegdlnosci:

1) mozliwos¢ zdalnego odtgczenia i zatgczenia napiecia nastawczego;

Aparatura zasilajgca i jej potgczenia powinny by¢ dostosowane do maksymalnej mocy

pobieranej przez urzadzenia srk i klimatyzacje (jezeli systemy srk tego wymagajg)
zainstalowane na stacji.

W przypadku zastosowania przewoznego zespotu pragdotwdrczego jako awaryjnego zrédta
zasilania nalezy przewidzie¢ gniazdo do podigczenia tego urzgdzenia do systemu
zasilania.

Dla ochrony odgromowej i przed przepieciami projektanci systeméw srk, a takze obiektow
budowlanych przeznaczonych na rozmieszczenie urzgdzen srk, oraz wykonawcy robot
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zwigzanych z instalacjg tych systemoéw powinni uwzgledni¢ postanowienia instrukcji
le-120.

3.7.8.2.15 Wymagania dla urzadzen zewnetrznych

Zgodnie z instrukcjami le-119, le-114, le-4

3.7.8.2.15.1 Sygnalizatory

Nie dotyczy

3.7.8.2.15.2 Napedy zwrotnicowe

1.

Nalezy stosowal elektryczne napedy zwrotnicowe wykonane w technologii
elektromechanicznej lub elektrohydraulicznej w uktadzie mechanicznym, wyposazone
w silniki trojfazowe.

. Wielkos¢ sity trzymania i sity nastawczej napedow zwrotnicowych powinna by¢

odpowiednio dobrana do konstrukcji rozjazdu, rodzaju stosowanych zamknieé
oraz uktadow nastawczych.

Dla predkosci nie wiekszej niz 130 km/h (V < 130 km/h) nalezy stosowaé napedy
rozpruwalne, z tym, ze w torach gtéwnych zasadniczych o sile trzymania nie mniejszej niz
9 kN.

W torach gtéwnych zasadniczych dla predkosci powyzej 130 km/h (V > 130km/h) nalezy
stosowac napedy nierozpruwalne.

Konstrukcja napedu powinna umozliwia¢ jego reczne przestawianie przy jednoczesnym
wytgczeniu napiecia nastawczego.

Napedy muszg zapewni¢ prawidtowg wspoiprace z zamknieciami nastawczymi
zabudowanych rozjazddéw, w tym takze z zamknieciami nastawczymi sprzezonymi.

Napedy zwrotnicowe powinny by¢ przystosowane do potgczenia z wykolejnica.

Liczba i rozmieszczenie napedow w rozjezdzie oraz rozmieszczenie punktow kontroli
parametrow geometrycznych powinna uwzgledniaé konstrukcje rozjazdu oraz wymagania
dotyczgce wspétpracy stawiane przez producenta rozjazdu. We wspotpracy naped-rozjazd
nalezy rowniez uwzgledni¢ warto$ci sit trzymania.

W rozjazdach o skosie 1:12, 1:14 i 1:18,5 nalezy stosowaé sprzezenia mechaniczne
zamknie¢ nastawczych i ukfady jednonapedowe. Jesli nie mozna zastosowacé uktadéw
jednonapedowych ze sprzezeniem, dopuszcza sie — wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego
— stosowanie uktadéw wielonapedowych. Jezeli producent rozjazdu wymaga takiego
rozwigzania to nalezy stosowac¢ dodatkowo kontrolery potozenia iglic.

3.7.8.2.15.3 Urzadzenia kontroli niezajetosci

1.
2.

Do kontroli niezajetosci torow i rozjazdow nalezy stosowac liczniki osi.

Liczniki osi muszg pracowac stabilnie z kazdym rodzajem trakcji oraz kazdym typem taboru
dopuszczonym do eksploataciji.
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10.

Liczniki osi muszg pracowaé prawidtowo i stabilnie z kazdym typem dopuszczonego
do eksploatacji pojazdu kolejowego, a takze niezaleznie od parametréw nawierzchni
kolejowe;j.

Urzgdzenia do kontroli niezajetosci toréw i rozjazdow powinny by¢ odporne na zaktocenia
generowane przez pojazdy szynowe wyposazone w hamulce elekiromagnetyczne
oraz na zaktécenia generowane przez tabor.

Niepetne przekroczenie punktu liczgcego przez o$ taboru lub zmiana kierunku ruchu
taboru nad punktem liczacym nie powinny skutkowaé btedem interpretacyjnym
lub liczbowym.

Licznik osi powinien poprawnie zlicza¢ co najmniej 500 osi znajdujgcych sie wewnatrz
sekciji.

Licznik osi musi umozliwia¢ niezalezne zerowanie poszczegoélnych kontrolowanych sekciji
odcinkéw torow lub rozjazdéw, a takze umozliwiaé zerowanie grupowe.

Zerowanie licznika osi powinno by¢é mozliwe zaréwno zdalnie z LCS jak i z pulpitéw
elektronicznych sterowania lokalnego.

Czujniki két zamocowane do szyn muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi, spowodowanymi wystajgcymi czesciami taboru.

Jesli wystepujg czesci elektroniczne umieszczone w skrzynce przytorowej to skrzynka
ta musi odpowiada¢ wymaganiom klasy ochronnej IP65.

11.System licznika osi i zastosowane czujniki kota powinny zapewnia¢ adaptowalnos¢

do zmiany uktadu torowego, jednostki liczgce powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ rekonfiguraciji
bez ich wymiany i wymiany czujnikow kota.

3.7.8.2.15.4 Sie¢ kablowa

1.

Nalezy stosowac¢ kable sygnalizacyjne miedziane na napigecie znamionowe 0,6/1kV;
ponadto w zaleznosci od typu systemow urzadzen srk mogg by¢ stosowane dodatkowo
inne rodzaje kabli.

Nalezy wykorzystywac osprzet kablowy (mufy, skrzynki, garnki rozdzielcze, szafy kablowe)
stosowany w Spétce PLK S.A.

Sie¢ kablowa powinna by¢ projektowana z uwzglednieniem postanowien Instrukcji le-120.

3.7.8.2.15.5 Urzadzenia samoczynnego hamowania pociagéw (SHP)

1.

2.

Nalezy stosowaé elektromagnesy torowe SHP z obwodami rezonansowymi 1000Hz:
posiadajgce swiadectwo typu dopuszczenia do stosowania wydane przez Prezesa UTK,
w wykonaniu  antykradziezowym  (bez  metali  kolorowych na  obudowy)
i antydewastacyjnym.

SHP bedg zabudowane przed sygnalizatorami Top na SSP

3.7.8.2.16 Wymagania w zakresie préb technicznych

1.

Odbidr urzgdzen powinien odbywac sie w oparciu o Wytyczne le-6.
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2. W razie koniecznosci Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ komisji odbioru odpowiednie
urzadzenia symulujgce, usprawniajgce przeprowadzenie funkcjonalnego sprawdzenia
dziatania urzadzen.

3.7.9 Telekomunikacja

1. Wykonawca uzgodni z wiascicielem (np. TK Telekom Sp.
z 0.0., PKP TELKOL Sp. z 0.0.) umiejscowienie istniejgcych instalacji telekomunikacyjnych
podziemnych (kabli telekomunikacyjnych) i sposob zabezpieczenia kolidujgcych instalaciji
w ramach realizacji zaméwienia.

2. Zakres Robot branzy telekomunikacji obejmuije:

(R)
1) zabudowe urzgdzen tgcznosci straznicowej na nowopowstatych przejazdach kat. C i
podfgczenie do istniejgcej infrastruktury

3.7.10 Elektroenergetyka trakcyjna

(R) Roboty w branzy energetyki obejmuja:

Po wykonanych pracach nawierzchniowych regulacja sieci trakcyjnej w planie i profilu.

)
2) Po wykonanych pracach nawierzchniowych regulacja sieci trakcyjnej w planie i profilu.
) Odbudowa sieci powrotnej po wykonanych pracach nawierzchniowych.

)

Wszelkie prace wynikajgce z koniecznosci dostosowania infrastruktury bedacej wkasnoscig
PGE Energetyka Kolejowa S.A. (Linie Potrzeb Nietrakcyjnych na wspélnych konstrukcjach
wsporczych, kable zasilaczy, napedy odigcznikdw sieci trakcyjnej i system sterowania
nimi, itp.) bedg wykonywane w oparciu o wydane przez Przedsiebiorstwo Energetyczne
warunki usuniecia kolizji.

3.7.10.1 Opis prac dotyczacych sieci trakcyjnej

1. Wszelkie regulacje sieci trakcyjnej wymuszone zakresem prowadzonych prac,
przesuniecia w lokalizacjach nowych Kkonstrukcji wsporczych, likwidacje perondw,
poszerzania miedzytorza i inne/ sg w zakresie prac koniecznych do wykonania przez
Wykonawce

2. Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej bedgce w ztym stanie technicznym (korozja, ubytki
konstrukciji, pekniecia, wygiecia itp.) nalezy przeznaczy¢ do kompleksowej wymiany.

3. Pozyskane z demontazu elementy sktadowe sieci trakcyjnej tj. stupy trakcyjne, konstrukcje
bramkowe, przewody jezdne, liny nosne, osprzet sieciowy, potgczenia elektryczne,
wieszaki, ciezary naprezajgce, uszynienia stupow zelbetowych itp. Wykonawca przekaze
w miejsce wskazane przez wiasciwg terytorialnie Sekcje Eksploatacji (ISE), w celu
dokonania ostatecznej kwalifikacji pozyskanego materialu i jego dalszego
zagospodarowania zgodnie z Im-3. Konstrukcje bramkowe powinny byé dostarczone
na miejsce sktadowania w stanie rozkreconym na poszczegodlne elementy.

4. Materiaty z demontazu takie jak: izolatory, gruz betonowy, odpady ceramiczne,
Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie.
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3.7.10.2 Wymagania dla urzadzen sieci trakcyjnej

1. Na przejazdach kolejowo-drogowych oraz przejsciach, nalezy umiesci¢ znak G-2 ,sie¢ pod
napieciem” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
Zz pomniejszymi zmianami. W przypadku gdy przewody sieci jezdnej sg zawieszone
na wysokosci mniejszej niz 5,60 m nalezy umiesci¢ dodatkowo tablice informacyjng
wykonang zgodnie z Katalogiem sieci trakcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.—
opracowanie Warszawa 2004 (z pdzniejszymi uzupetnieniami) — karta katalogowa 2310.

2. Sposob montazu tablic ostrzegawczych na peronach wykonuje sie zgodnie z Katalogiem
sieci trakcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.— opracowanie Warszawa 2004
(z pozniejszymi uzupetnieniami) — karta katalogowa 2210, 2230.

3. Zabroniony jest montaz innych urzadzen (m.in. gto$nikéw, kamer, tablic informacyjnych,
Smietnikdw) na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjne;.

3.7.10.3 Fundamenty

Nie dotyczy

3.7.10.4 Konstrukcje wsporcze

Nie dotyczy

3.7.10.5 Osprzet sieci jezdnej

Nie dotyczy

3.7.10.6 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym w strefie oddzialywania sieci
trakcyjnej 3 kV DC. Uszynienia i sie¢ powrotna

1. Wymagania dotyczgce uszynien, sieci powrotnej oraz ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym,  przepieciami oraz  wyladowaniami  atmosferycznymi  znajdujg
sie w Standardach Technicznych Tom IV, Instrukcji let-2, oraz w warunkach technicznych
let-120.

2. Wszelkie konstrukcje budowlane, obiekty inzynieryjne oraz czesci przewodzgce dostepne
urzgdzeh znajdujgce sie w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej powinny by¢ uszynione
przez ograniczniki niskonapieciowe VLD.

3. Jako fgczniki szynowe nalezy stosowac potgczenia elektryczne o przekroju minimalnym
120 mm?2 Al lub z innych materiatdw o rownowaznej przewodnosci elektryczne;.

4. Pofaczenie elektryczne nalezy wykonywac poprzez kotkowanie (wciskanie) zgodnie
z ld-121.

3.7.10.7 Zasilacze trakcyjne oraz kable powrotne

Nie dotyczy
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3.7.10.8 Sterowanie tgcznikami sieci trakcyjnej

Nie dotyczy.

3.7.11 Elektroenergetyka nietrakcyjna

3.7.11.1 Elektroenergetyka do 1 kV

1.

W zakres elektroenergetyki do 1 kV zalicza sie urzgdzenia, grupy urzadzen oraz uktady
tworzgce systemy oswietlenia i elektrycznego ogrzewania rozjazdoéw oraz instalacje nN
stuzace do zasilania odbiorow stanowigcych wyposazenie linii kolejowe;j.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa/przebudowa urzadzen i uktadow
elektroenergetyki do 1 kV, w tym doprowadzenie =zasilania nN (przytaczy
elektroenergetycznych nN) do wszystkich odbiorow wymagajgcych zasilania energig
elektryczng. Projekt rozwigzan, zgodny z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
wariantem ma uwzgledniaé obecny stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych.
Instalacje elektryczne oraz zabudowywane urzgdzenia powinny pobiera¢ energie
elektryczng przy wspotczynniku mocy odpowiadajgcym tge <0,4. Niedopuszczalne jest
tez dla przytacza przekompensowanie uktadu zasilania (wystgpienie mocy biernej
pojemnosciowej). W przypadku nie spetnienia tych warunkéw stosowaé¢ kompensacije
mocy biernej. Nalezy dokonaé pomiaru (wykresu) P(moc czynna), Q(moc bierna), tg ¢ dla
przytacza w okresie doby podczas normalnej pracy z usrednieniem pietnastominutowym.
Podczas odbiorow Wykonawca powinien kazdorazowo przedstawi¢ pomiary dobowe,
o ktérych mowa powyzej, powinien przedstawi¢ przewidywany wykres P (moc czynna), Q
(moc bierna), tg ¢ dla poszczegdlnego odbioru energii elektrycznej w okresie 24 godz. dla
min. 7 dni podczas normalnej pracy z usrednieniem 15 min., celem udowodnienia
zastosowania wlasciwych urzadzen.

Nalezy dokona¢ analizy efektywnosci kosztowej projektowanego przytgcza pod katem
zastosowania odpowiedniej grupy przytgczeniowej IlI/IV/V w celu przedstawienia
najbardziej efektywnego ekonomicznie rozwigzania technicznego dla zakupu energii
elekirycznej, wraz ze wszystkimi sktadnikami cenotwdrczymi w okresie 30 letnim.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci zmiany warunkéw przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do
zawarcia nowych umoéw przytgczeniowych lub aneksowania istniejgcych. Umowy
0 przytgczenie zawiera Zamawiajgcy zwigzane z nimi koszty ponosi Wykonawca. Dotyczy
to wszelkich okolicznosci wynikajgcych ze zmian w zakresie sieci elektroenergetycznych
w obszarze objetym zakresem projektu.

3.7.11.1.1 Opis robét dot. urzadzen elektroenergetyki do 1 kV

Zgodnie z PFU przewiduje sie:

1) Rewitalizacja urzadzeh oswietlenia zewnetrznego (na przejazdach kolejowo-drogowych)

polegajacy na wymianie konstrukcji wsporczych betonowych bagdz stalowych, opraw.
Budowe nowych linii zasilajgcych i sterowniczych oraz urzgdzen sterujgcych
zapewniajgcych sterowanie reczne i automatyczne, przekazywanie informacji o czasie
pracy i zuzyciu energii;
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2) remont systemu ogrzewania rozjazdow (w zakresie urzgadzen torowych, przytorowych,
zasilajgcych i sterujgcych) lub wyposazenie w nowy system ogrzewania rozjazdéw wraz z
remontem nowych linii zasilajgcych i sterowniczych, z dostosowaniem systemu do
sterowania automatycznego, przekazywania informacji o stanie sprawnosci systemu,
czasie pracy i zuzyciu energii;

3) zapewnienie odpowiedniej jakosci zasilania w energie elektryczng wszelkich urzgdzen
wymagajgcych zasilania na przejazdach, stacjach, posterunkach i peronach oraz
w budynkach stuzgcych do prowadzenia ruchu z wykonaniem niezbednych remontéw linii
zasilajgcych nN, przytgczy i instalacji wewnetrznych;

4) wszelkie prace zwigzane z przebudowg kolizji elektroenergetycznych wynikajacych
Z koniecznosci dostosowania infrastruktury bedacej wiasnos$cig energetyki zawodowej lub
innych gestoréw sieci elektroenergetycznej bedg wykonywane na zasadach okreslonych
w pozyskanych warunkach technicznych przebudowy.

Prace wymienione w powyzszych punktach nalezy wykonac¢ dla urzadzen energetyki
nietrakcyjnej usytuowanych na liniach bedacych przedmiotem zamowienia w zakresie
kilometrazu okreslonego w pkt 3.7.1 Nawierzchnia kolejowa.

- Wymiana stupow oswietleniowych 2 [szt.] na stupy o$wietleniowe
wirowane typ EOP

Linia kolej 281
inia kolejowa nr 28 - Wymiana opraw oswietleniowych typu drogowego 2 [szt.] na oprawy

Olesnica — Chojnice:

1 . . typu LED
przejazd kolejowo- . - I . . :
- Utozenie nowych linii zasilajgcych z nastawni KR do os$wietlenia
drogowy w km 63,945 .
przejazdu

- Zabudowa nowej szafy oswietleniowe;j

- Wymiana opraw oswietleniowych typu drogowego 2 [szt.] na oprawy

Linia kolejowa nr 281 typu LED

Olesnica — Chojnice:

2 , . - Zabudowa nowego ztgcza kablowo-pomiarowego
przejazd kolejowo- . - o - ; ,
- Utozenie nowych linii zasilajagcych do o$wietlenia przejazdu
drogowy w km 64,984 . o ; .
- Zabudowa nowej szafy o$wietleniowe;j
Lml? Ifolejowa r?r .28? - Zabudowa kabla zasilajgcego dla urzadzen automatyki z przytagcza
Olesnica — Chojnice: o o . !
3 . . zasilajgcego oswietlenie przejazdu w km 67,632
przejazd kolejowo-
drogowy w km 67,379
Linia kolejowa nr 281
Olesnica — Chojnice: . : . .
4 - Zwigkszenie mocy przytgczeniowe;j

przejazd kolejowo-
drogowy w km 67,632

Strona 85 z 132



PFU dla zadania Prace na linii kolejowej nr 281 Ole$nica — Chojnice — rewitalizacja toru nr 1 wraz z robotami
towarzyszgcymi na szlaku Krotoszyn — Kozmin Wielkopolski w ramach projektu ,,Udroznienie podstawowych ciggow

wywozowych z Dolnego Slgska”

Linia kolejowa nr 281

5 Olesnica — Chojnice: - Zabudowa kabla zasilajgcego dla urzadzen automatyki z przytgcza
przejazd kolejowo- zasilajgcego oswietlenie przejazdu w km 67,632
drogowy w km 67,937

- Zabudowa kabla zasilajgcego dla urzagdzen automatyki z
Linia kolejowa nr 281 nowobudowanego przytgcza zasilajgcego urzgdzenia automatyki w km

6 Olesnica — Chojnice: 71,049
przejazd kolejowo- - Do momentu zabudowy nowego przytgcza energetycznego utozyé
drogowy w km 70,262 kabel zasilajacy dla urzgdzen automatyki z przytgcza zasilajgcego

oswietlenie peronu w Wolenicach
Linia kolejowa nr 281 - Zabud9wa nowegg ztgcza kablowo-pomiarowego do zasilania
- L urzadzen automatyki
Olesnica — Chojnice: .

7 . . - Do momentu zabudowy nowego przytagcza energetycznego utozy¢

przejazd kolejowo- . . ) e

kabel zasilajacy dla urzgdzen automatyki z przytgcza zasilajgcego
drogowy w km 71,049 . . .

oswietlenie peronu w Wolenicach

- Demontaz istniejgcych stupdw oswietleniowych
Linia kolejowa nr 281 - Zabudowa¢ nowy kabel zasilajgcy dla urzadzen automatyki z

8 Olesnica — Chojnice: przytgcza zasilajgcego oswietlenie peronu w Wolenicach.
przejazd kolejowo- - Zwiekszy¢ zamowiong moc z prztgcza zasilajgcego peron PGE-EK z
drogowy w km 71,775 wyniesieniem ukfadu pomiarowego do nowego ztgcza kablowo-

pomiarowego w granice PLK.
Linia kolejowa nr 281 - Zabudf)wa nowegg zigcza kablowo-pomiarowego do zasilania
- L urzgdzen automatyki
Olesnica — Chojnice: .

9 . . - Do momentu zabudowy nowego przytgcza energetycznego utozy¢
przejazd kolejowo- kabel zasilajacy dla urzgdzen automatyki z przytgcza zasilajgcego
drogowy w km 72,726 L . Jacy a . YKz przya Jaced

oswietlenie peronu w Wolenicach
- Wymiana opraw oswietleniowych typu drogowego 2 [szt.] na oprawy
- . typu LED
Linia kolejowa nr 281 - o ; . .
Olesnica — Choinice: - Przestawienie stupow oswietleniowych (zgodnie z Rozporzgdzeniem

10 . 1l ’ Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r.),
przejazd kolejowo- .

- Zabudowa nowego ztgcza kablowo-pomiarowego
drogowy w km 74,389 ; o : .
- Zabudowa nowej szafy oswietleniowej
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. ) - Wymiana opraw oswietleniowych typu drogowego 2 [szt.] na oprawy
Linia kolejowa nr 281 typu LED

Olesnica — Chojnice:
przejazd kolejowo-
drogowy w km 75,612

- Utozenie nowych linii zasilajgcych
- Zabudowa nowej szafy o$wietleniowe;j

11

- Wymiana stupéw oswietleniowych 2 [szt.] na stupy oswietleniowe
wirowane typ EOP

Linia kolejowa nr 281 - Wymiana opraw oswietleniowych typu drogowego 2 [szt.] na oprawy

Olesnica — Chojnice:

12 . . typu LED
przejazd kolejowo- i i .
Zabudowa nowego ztgcza kablowo-pomiarowego
drogowy w km 76,894 . . o . . .
- Utozenie nowych linii zasilajgcych do oswietlenia przejazdu
- Zabudowa nowej szafy oswietleniowe;j
Lml? Ifolejowa r?r .28T - Wymiana opraw oswietleniowych typu drogowego 2 [szt.] na oprawy
Olesnica — Chojnice:
13 typu LED

przejazd kolejowo-
drogowy w km 77,784

- Wymiana stupéw oswietleniowych w obydwu gtowicach rozjazdowych
na stupy kompozytowe famane (zawias przy podstawie) z oprawami
typu LED

- Zabudowa urzgdzen EOR w rozjazdach z elektrycznymi napedami

- Zabudowa nowego zasilania energetycznego i ztgcza pomiarowego
dla nastawni ,Kr1”

14 | Stacja Krotoszyn

3.7.11.2 Elektryczne ogrzewanie rozjazdéw

Opis robot dot. urzadzen eor, zostat opracowany na podstawie inwentaryzacji w terenie
i danych otrzymanych od Zaktadéw Linii Kolejowych, na ktorych utrzymaniu znajdujg sie
urzgdzenia zainstalowane na analizowanym projekcie czgstkowym.

Warunkiem zabudowy urzgzden EOR jest uzyskanie nowych warunkéw mocy
przytgczeniowej, dostosowanych do potrzeb EOR.

Zakres prac obejmuje remont urzgdzen elektrycznego ogrzewania rozjazdow tj. wymiane
urzgdzen niedostosowanych do nowych warunkéw pracy, wyeksploatowanych lub bedacych
w ztym stanie technicznym (np. korozja skrzyn transformatoréw, uszkodzenia izolacji linii
kablowych, nieodpowiedni przekrdj linii zasilajgcych do mocy potrzebnej na przebudowywane
rozjazdy).
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Wszystkie nowe, przebudowywane i remontowane rozjazdy nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia
elektrycznego ogrzewania rozjazdow (eor) przystosowane do lokalnych warunkow
eksploatacji. Grzejniki powinny by¢ odizolowane elektrycznie od szyn. Zasilanie grzejnikow
torowych nalezy realizowa¢ poprzez urzgdzenia tworzgce system eor, w ktérego sktad
wchodza:

1) transformatory separacyjne;

2) szafy rozdzielcze przytorowe;

3) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje

stanu pracy eor w réznych obiektach;
4) linie zasilajgce nN oraz linie sterownicze.

System elektrycznego ogrzewania rozjazdéw powinien umozliwia¢ sterowanie automatyczne
(w zaleznosci od warunkow atmosferycznych), lokalne i zdalne z LCS i terminali stuzb
eksploatacyjnych oraz nadzér nad stanem urzadzen zasilajgcych i odbiorczych:

1) pojedynczych rozjazdow;
2) pojedynczych grup rozjazdéw;
3) pojedynczych stacji;
4) grupy stacji wraz ze stacjami bez obstugi ruchowe;j.

System eor powinien umozliwia¢ przekazywanie informaciji o:
1) stanie sprawno$ci urzgdzen torowych, przytorowych, zasilajgcych i sterujgcych;
) trybie pracy (reczny, automatyczny);
) stanie pracy urzgdzen odbiorczych i zasilajgcych (czynny, nieczynny);
)
)

AW N

zuzyciu energii elektrycznej;
czasie pracy urzgdzen grzewczych.

o1

System eor powinien umozliwia¢ realizacje funkgciji:
1) programowanie nastaw progowych algorytméw zatgczania i wytgczania obwodoéw
grzewczych w trybie automatycznym,;
2) programowania obwoddw grzewczych w stan czynny lub nieczynny z nastawni
ruchowej;
3) przesytania informacji o stanie pracy urzgdzen zasilania i odbiorczych dostepnymi
miejscowymi systemami transmisji danych.

Nowo budowanym systemem sterowania urzgdzeniami elektrycznego ogrzewania rozjazdow
nalezy obja¢ wszystkie urzadzenia na stacji (istniejgce i nowo budowane). Urzadzenia powinny
umozliwiaC¢ sterowanie reczne i automatyczne z pulpitu operatorskiego znajdujgcego sie
w budynku posterunku ruchu na ktérego obszarze sg zabudowane, lokalnego centrum
sterowania (LCS) oraz terminali stuzb eksploatacyjnych poprzez sie¢ Ethernet.

Urzadzenia torowe (grzejniki, uchwyty, puszki tgczeniowe) nalezy zdemontowac¢ na czas
wymiany i zamontowa¢ po wymianie rozjazdu. Gdy rozjazd zostaje wymieniony na inny typ,
wowczas nalezy dobra¢ do tego rozjazdu moc transformatoréw separacyjnych weditug
,Kart eor” zamieszczonych w Wytycznych let-5.

Urzgdzenia wykorzystywane przy budowie, przebudowie i remoncie systemu elekirycznego
ogrzewania rozjazdéw muszg posiadaé dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych
zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tj. znajdowa¢ sie na Wspdlnej Liscie
Dopuszczen — muszg by¢ pozytywnie zweryfikowane pod wzgledem spetnienia wymagan
przepisow wewnetrznych.

Urzadzenia eor nalezy dostosowa¢ do warunkéw wynikajacych z obowigzujgcego Prawa,
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norm oraz wewnetrznych Regulacji Zamawiajgcego tj. Wytycznych let-5 oraz zapiséw punktu
6. Standardow Technicznych Tom V — Elektroenergetyka nietrakcyjna i zapiséw Dokumentow
Normatywnych: 01-6/ET/2008 (let-116), 01-7/ET/2008 (let-117), 01-8/ET/2008 (let-118),
01-9/ET/2008 (let-119).

Kolorystyka szafy i skrzyn aparaturowych urzadzen eor musi by¢ spéjna z obowigzujgca
Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A..

3.7.11.3 Oswietlenie obiektow i obszarow kolejowych

Zakres remontu oswietlenia obszaréw Kkolejowych, zostat opracowany na podstawie
inwentaryzacji w terenie i danych Zaktadu Linii Kolejowych, na ktérych utrzymaniu znajdujg sie
urzgdzenia zainstalowane na analizowanych odcinkach linii kolejowych.

Zakres prac obejmuje /remont urzadzen oswietlenia, w tym m.in. wymiane opraw
wyeksploatowanych lub bedacych w ztym stanie technicznym (np. uszkodzenie obudowy) oraz
wymiane wszystkich opraw z rteciowymi zrodtami swiatta na oprawy z energooszczednymi
zrodtami swiatta. Obowigzek zaprojektowania i zastosowania opraw ze zrodiami swiatla
wykonanymi w technologii LED dotyczy oswietlenia: peronéw i dojS¢ do peronow, wiat
peronowych, przej$¢ podziemnych, tuneli oraz tuneli liniowych, toréw, ktadek dla pieszych oraz
przejazdow kolejowo-drogowych i przejS¢ w jednym poziomie. W przypadku konstrukciji
wsporczych przewiduje sie wymiane stupéw zelbetonowych (typu WZ, ZN) w ztym stanie
technicznym (np. ubytki w konstrukcji) oraz wymiane stupow stalowych z widocznymi
przejawami korozji. OsSwietlenie przejs¢ podziemnych powinno by¢ realizowane przy
zastosowaniu opraw wandaloodpornych — o ktérych mowa w Rozdziale IV Dokumentu
Normatywnego 01-11/ET/2018 (let-122).

Urzadzenia wykorzystywane przy budowie/przebudowie/remoncie (wybraé wiasciwe) oswietlenia
obszaréw kolejowych muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych
zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tj. znajdowac sie na Wspdinej Liscie
Dopuszczen — musza by¢ pozytywnie zweryfikowane pod wzgledem spetnienia wymagan
wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego tj. zapiséw punktu 7. Standardéw Technicznych Tom
V — Elektroenergetyka nietrakcyjna oraz zapiséw Dokumentu Normatywnego 01-11/ET/2018
(let-122). Powyzsze nie dotyczy opraw oswietlenia dekoracyjnego, uwydatniajgcych walory
architektoniczne budynkéw lub obiektéw budowlanych. Oswietlenie terenéw kolejowych
nalezy dostosowac¢ do warunkow wynikajgcych z obowigzujgcego Prawa, norm lub wykonaé
nowe oswietlenie (np. jezeli kategoria przejazdu kolejowo-drogowego lub zapisana w PFU
koniecznos¢ zmiany kategorii przejazdu wskazuje na to). Sposéb zawieszenia i
rozmieszczenia opraw oswietleniowych musi zapewnia¢ wtasciwe, normatywne parametry
osSwietlenia i nie moze powodowac ol$nienia prowadzgcych pojazdy trakcyjne oraz nie moze
ujemnie wptywa¢ na widocznos¢ i rozpoznawalno$¢ wskazan sygnalizacji kolejowe;j.
Parametry oswietlenia powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie oraz normy PN-EN 12464-2.

Uktady oswietlenia obiektéw kolejowych powinny by¢ wyposazone w czujniki zmierzchowe
oraz systemy sterowania osSwietleniem oparte na sterownikach astronomicznych,
okreslajgcych czas wigczenia i wytgczenia oswietlenia w oparciu o potozenie geograficzne, z
mozliwoscig zdalnych korekt. Zastosowane sterowniki powinny posiada¢ okreslanie
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dodatkowych przerw w funkcjonowaniu (wytgczania i/lub zmniejszenia natezenia Swiatta
zgodnie z zadanym harmonogramem) oswietlenia w porze nocnej i/lub posiada¢ funkcje
umozliwiajgca regulacje strumienia $wietinego w dowolnych przedziatach czasu. Urzgadzenia
powinny umozliwia¢ sterowanie reczne i automatyczne z pulpitu operatorskiego znajdujgcego
sie w budynku posterunku ruchu na ktérego obszarze sg zabudowane, lokalnego centrum
sterowania (LCS) oraz terminali stuzb eksploatacyjnych poprzez sie¢ Ethernet.

Uktady oswietlenia obiektow kolejowych muszg spetnia¢ wymagania odnosnych norm
w zaleznosci od rodzaju obiektu i jego przeznaczenia. System oswietlenia zewnetrznego
tworzony jest w oparciu o takie elementy jak:

1) konstrukcje wsporcze wraz z oprawami o$wietleniowymi;
2) szafy rozdzielcze przytorowe;

3) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje stanu
pracy oswietlenia na réznych obiektach;

4) linie zasilajgce nN oraz linie sterownicze.

Stosowany do projektowania wspotczynnik (konserwacji/zapasu) utrzymania w oswietleniu
powinien zawierac sie w przedziale 0,78+0,83 tj. dopuszczalne jest przekroczenie poziomu
natezenia o$wietlenia w stosunku do normatywnego jedynie w zakresie 20+30%.
W przypadku zastosowania opraw ze zrodtami LED wspétczynnik utrzymania strumienia
Swietlnego okreslono w Dokumencie Normatywnym 01-11/ET/2018 (let-122). Zabroniony
jest montaz innych urzgdzen (m.in. gtosnikéw, kamer, tablic informacyjnych, $mietnikéw)
na stupach oswietleniowych, chyba ze producent dopuszcza takg mozliwos¢. Bezwzglednie
zabroniona jest ingerencja w konstrukcje wsporczg rozumiana jako nawiercanie otworow.
Montaz obcych urzgdzenh nie powinien utrudnia¢ konserwacji oswietlenia (zastoniecie drzwi
rewizyjnych).

Kolorystyka stupow, szaf ii opraw oswietleniowych musi by¢ spojna z obowigzujgcg Ksiega
Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A..

3.7.11.4 Elektroenergetyczne linie zasilajgce nN

Jako zrédto zasilania linii nN nalezy przyjmowac istniejgce przytgcza elektroenergetyczne
jezeli spetnione sg techniczne mozliwosci w tym zakresie. W przypadku braku technicznych
mozliwo$ci zasilania z istniejgcych przytaczy jako Zzrodito zasilania nalezy przyjg¢é nowo
projektowane stacje transformatorowe SN/nN lub przytgcza nN realizowane zgodnie
z wydanymi warunkami przytgczeniowymi.

Do projektowania obcigzenia linii nN nalezy przyjmowa¢ sume mocy przytgczeniowych
poszczegodlnych odbiorow przy wspotczynniku jednoczesnosci 0,85 wraz z przewidywang
rezerwg, z wyjatkiem sytuaciji, gdy z linii nN sg zasilane odbiory charakteryzujgce sie duzymi
chwilowymi wahaniami poboru mocy - takie przypadki powinny by¢ rozpatrywane
indywidualnie. Bilans mocy powinien uwzglednia¢ zapas mocy na potrzeby Systemu
Monitoringu Wizyjnego (SMW) oraz elementéw wykonawczych Centralnego Systemu
Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (CSDIP),

Rezerwe zdolnosci przesytowych linii nN nalezy przyjmowac na poziomie 25%. Do zasilania
odbioréw elektroenergetyki do 1 kV preferowane sg kablowe linie nN. Sposob uktadania linii
kablowych powinien uwzglednia¢ wymagania Dokumentu normatywnego 01-10/ET/2018

Strona 90 z 132



PFU dla zadania Prace na linii kolejowej nr 281 Ole$nica — Chojnice — rewitalizacja toru nr 1 wraz z robotami
towarzyszgcymi na szlaku Krotoszyn — Kozmin Wielkopolski w ramach projektu ,,Udroznienie podstawowych ciggow
wywozowych z Dolnego Slgska”

(let-121).

Zasilanie urzgdzen przejazdowych (podobnie jak i innych urzadzen takich jak eor, SRK,
osdwietlenie, obiekty kubaturowe itp.) nalezy zapewni¢ z istniejacych przytaczy, jezeli moc
przytagczeniowa umozliwia takie rozwigzanie lub wystgpi¢é o warunki przytaczenia
do miejscowego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), gdy dotychczas przejazd
nie posiadat zasilania albo istniejgce przytgcze nie gwarantuje wiasciwego zasilania (brak
mocy). Jezeli koszty wynikajace z udzielonych przez OSD Warunkéw zasilania na przejazdach
okaza sie wyzsze od kosztu stacji przeksztattnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC nalezy zaprojektowac
budowe zasilajgcej stacji przeksztattnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC (na liniach
zelektryfikowanych). Powyzsza analiza kosztéw powinna uwzgledniac takze pozniejsze koszty
eksploatacji zastosowanego rozwigzania zasilania wraz z kosztami zuzytej energii elektrycznej
w okresie 30 lat.

Zastosowane na przytgczach uktady pomiarowo-rozliczeniowe stuzgce do rozliczen zuzycia i
kosztow energii elektrycznej musza by¢é zgodne z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej poszczegdlnych operatoréw systemdw dystrybucyjnych w zakresie techniczno-
organizacyjnym, pozwalajgcym na zmiane sprzedawcy energii elektrycznej na tych
przytgczach.

3.7.12 Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatahn organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkow technicznych, ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposéb
negatywnego wptywu na srodowisko planowanego przedsiewziecia zaréwno w czasie budowy
jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzgcych osiggnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana), zgéd wodnoprawnych zgodnie
z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow (o
ile jest wymagane) oraz powszechnie obowigzujgcych przepiséw. Projekt budowlany bedzie
uwzgledniat postanowienia decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ile odmienne
wymagania nie zostang okreslone po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziatywania na
Srodowisko na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca ztozy
pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany, jest zgodny
z warunkami okreslonymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz z warunkami
okreslonymi w innych decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, jesli takie
decyzje wydane byly dla przedsiewziecia, a takze warunkami wynikajagcymi z decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczgcym wytgcznie zagadnien

ochrony srodowiska, przedstawi:

1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urzgdzen ochrony srodowiska, takich jak np.
przejscia dla zwierzgt (zaréwno obiekty nowe i adaptowane), urzadzenia iinne
rozwigzania ochrony przed hatasem i drganiami, urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowej
i inne, ze szczegdtowym wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametrow tych
urzadzen,
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2) wykaz wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzji o  srodowiskowych
uwarunkowaniach odnoszacych sie do projektu budowlanego, wraz ze szczegdtowg
informacja, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (o ile decyzja bedzie wymagana) i postanowieniu okreslajgcym warunki
realizacji przedsiewziecia na etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko (o ile taka
ocena byta prowadzona). Przed rozpoczeciem robot budowlanych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu sposob realizacji obowigzkéw w zakresie ochrony srodowiska w czasie
budowy w formie projektu ,Planu Ochrony Srodowiska”. Podjete dziatania realizujgce warunki
decyzji administracyjnych dotyczacych ochrony $rodowiska nalezy odpowiednio
dokumentowa¢ w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzji o
Ssrodowiskowych uwarunkowaniach odnoszgcych sie do fazy budowy, wraz ze szczegdtowg
informacja, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w trakcie budowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia niezwtocznych  dziatann  zapobiegawczych. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robot
budowlanych, co obejmuje odpowiedzialno$¢ karng, administracyjng (w tym karno -
administracyjng) i cywilng, takze wobec Zamawiajgcego w przypadku obcigzania
Zamawiajgcego przez organy administracji publicznej odpowiedzialno$cig za takie dziatania
Wykonawcy. W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca jest zobowigzany
do podjecia dziatah w celu ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia kolejnym
szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych, w szczegdélnosci wynikajgcych z Prawa,
obowigzkéw natozonych przez organy administracyjne Wykonawca ma obowigzek
udokumentowaé m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete dziatania zapobiegawcze i
naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na
wiasny koszt. W przypadku nie podjecia takich dziatan przez Wykonawce, Wykonawca pokryje
koszty takich dziatann zapobiegawczych i naprawczych podjetych przez Zamawiajgcego lub
podmioty, ktérym takie dziatanie zostanie zlecone przez Zamawiajgcego lub wtasciwy organ
administracji publicznej. W przypadku wprowadzenia zanieczyszczen do wody, powierzchni
ziemi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawa zgdania przedstawienia wynikow badan prébek
srodowiskowych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za dziatania
i zaniechania wlasne oraz oséb trzecich, ktérymi sie postuguje, w tym za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ organom wiasciwym w
sprawach gospodarowania wodami prowadzenie dziatah wynikajacych z ustawy Prawo
wodne. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co
nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

3.7.12.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

Infrastruktura powinna byc¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito do
przekroczehh dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku ani do przekroczen
normatywnych poziomow drgah przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
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ktére powodowa¢ mogg powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych
mieszkancow oraz emisje drgan negatywnie wptywajgcych na ludzi i budynki.

3.7.12.2 Wymagania w zakresie uzyskania nowej i/lub zmiany decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach

W przypadku, gdy w zakresie przedsiewziecia, po zawarciu umowy z Wykonawcg, zostang
dokonane zmiany, ktére powoduja, ze zachodzi potrzeba uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, Wykonawca opracuje stosowny wniosek o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, w tym w
szczegolnosci Kartg informacyjng przedsiewziecia.

W przypadku koniecznosci opracowania karty informacyjnej przedsiewziecia, Zamawiajgcy
przewiduje z tego tytutu dodatkowg ptatno$¢ (opracowanie to objete bedzie prawem opcji).
Zamawiajgcy moze z prawa opcji nie skorzystac. Zamowienie realizowane w ramach opcji jest
jednostronnym uprawnieniem Zamawiajgcego. Nieskorzystanie przez Zamawiajgcego z
prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego.
Zamodwienie objete opcjg Wykonawca bedzie zobowigzany wykonac po uprzednim otrzymaniu
zawiadomienia od Zamawiajgcego, ze zamierza z prawa opcji skorzysta¢. Zasady dotyczace
realizacji zamdwienia objetego prawem opcji bedg takie same jak te, ktére obowigzujg przy
realizacji zamowienia podstawowego.

Nie przewiduje sie udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. Whnioski
po uzgodnieniu przez jednostki’lkomoérki organizacyjne wskazane w la-14 nalezy przedtozy¢
do podpisu przedstawicielowi Zamawiajgcego, ktéry bedzie petnomocnikiem.

W celu wustalenia potrzeby (bgdz braku) uzyskania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach, przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji srodowiskowej
Wykonawca przygotuje informacje o zakresie technicznym przedsiewziecia (w zakresie
wprowadzonych zmian) i zaproponuje kwalifikacje przedsiewziecia, zgodnie z
rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko. Wykonawca przedfozy informacje o zakresie
prac oraz propozycje kwalifikacji przedsiewziecia do Zamawiajgcego w celu uzgodnienia.
Wykonawca nie rozpocznie prac nad dokumentacjg srodowiskowg bez otrzymania akceptaciji
odnosnie dokonanej kwalifikacji przedsiewziecia ze strony Zamawiajgcego.

Whniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, dokumentacje
srodowiskowg na potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okredlonymi w Standardowych
wymaganiach dla dokumentacji Srodowiskowej, przyjetych uchwatg nr 836/2013 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r. ze zmianami, dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajgcego oraz zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie obowigzujgcymi
na dzieh przedtozenia wniosku o wydanie decyzji/zzmiany decyzji do wiasciwego organu.

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania wszelkich dostepnych danych i informac;ji
dotyczgcych stanu Srodowiska, w tym w szczegodlnosci: zasobow Srodowiska przyrodniczego,
miejsc wystepowania siedlisk chronionych gatunkéw flory, fauny i grzybéw oraz chronionych
typow siedlisk przyrodniczych, a w przypadku ich braku - do wykonania prac terenowych.
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Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykorzystania dostepnych danych i informacji dot.
wptywu linii kolejowych na srodowisko dostepnych na stronie Zamawiajgcego www.plk-sa.pl

W dokumentacji sSrodowiskowej Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wyniki posiadanego
przez Zamawiajgcego rozpoznania przyrodniczego — inwentaryzacji przyrodniczej dla
przedmiotowego przedsiewziecia (o ile Zamawiajgcy dysponuje takim rozpoznaniem) w celu
okreslenia oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze i wskazania uzasadnionych i
koniecznych dziatan minimalizujgcych. W przypadku rozszerzenia zakresu prac poza obszar
posiadanej przez Zamawiajgcego inwentaryzacji przyrodniczej obowigzkiem Wykonawcy
bedzie przygotowanie uzupetniajgcej inwentaryzacji zgodnie z przepisami prawa w tym
zakresie oraz regulacjami wewnetrznymi Zamawiajgcego, w tym Standardowymi
wymaganiami dla dokumentacji sSrodowiskowej, przyjetymi uchwatg nr 836/2013 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r. ze zmianami.

Do zadan Wykonawcy beda nalezaly réwniez czynnosci operacyjne, tj. w szczegolnosci
obowigzki wylistowane ponizej, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) po ztozeniu wniosku o wydanie decyzji Wykonawca bedzie zobowigzany do
przygotowania wyjasnien, uzupetnien, informacji, dodatkowych analiz oraz do
wprowadzania poprawek oraz uzupetnien do dokumentacji, zgodnie z uwagami i
wezwaniami organu wydajgcego ww. decyzje, do czasu wydania ostatecznej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach;

2) po otrzymaniu z organu administracyjnego wezwania do uzupetnienia/wyjasnienia
brakdw w przedtozonej dokumentacji Srodowiskowej Zamawiajgcy niezwiocznie
przekaze je Wykonawcy;

3) wyjasnienia, analizy i uzupetnienia, o ktérych mowa powyzej, zostang przedtozone do
Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, jednak nie pézniej niz 4 dni
robocze przed uptywem terminu wyznaczonego na odpowiedz przez wiasciwy organ.
W przypadku braku wskazania w wezwaniu organu ochrony srodowiska terminu
ztozenia uzupetnien/wyjasnien Zamawiajacy wyznaczy termin na przygotowanie przez
Wykonawce projektu odpowiedzi;

4) w przypadku przeprowadzenia przez wtasciwy organ ochrony srodowiska lub przez
Zamawiajgcego debat publicznych, w tym rozpraw administracyjnych Wykonawca
przygotuje niezbedne materiaty informacyjne (wktad merytoryczny), ktére umozliwig
przekazanie spotecznosciom lokalnym informacji o przedsiewzieciu inwestycyjnym,
zarébwno w skali makro, jak i w skali lokalnej oraz przeprowadzi prezentacje
przedsiewziecia inwestycyjnego lub jego czesci. Wykonawca bedzie uczestniczyt w
spotkaniach (debatach, rozprawach) oraz sporzadzi protokoty z tych spotkan i uzgodni
ich tres¢ z Zamawiajgcym (nie dotyczy rozprawy administracyjnej). Z ewentualnych
konsultacji uzupetniajgcych sporzadzi raport podsumowujgcy, zawierajacy miedzy
innymi dane o miejscu, liczbie spotkan, frekwencji, wnoszonych uwagach i problemach
oraz sposobie ich zatatwienia. Wskazujgc kazdorazowo uwage, nalezy jednoznacznie,
Z imienia i nazwiska, oraz (ewentualnie) stanowiska, okresli¢ osobe wnoszgcg dang
uwage. Wykonawca sporzadzi liste obecnosci z kazdego z ww. spotkan (nie dotyczy
rozprawy administracyjnej);

5) Ww. przypadku wydania przez organ ochrony $rodowiska postanowienia o
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko,
zadaniem Wykonawcy bedzie opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia
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na s$rodowisko, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz regulacjami
wewnetrznymi Zamawiajacego, w tym Standardowymi Wymaganiami dla
Dokumentacji Srodowiskowej, przyjetymi do stosowania uchwatg nr 836/2013 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r. ze zmianami,
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego. Zamawiajacy przewiduje z tego
tytutu dodatkowg ptatnosc (opracowanie to objete bedzie prawem opcji). Zamawiajgcy
moze z prawa opcji nie skorzysta¢. Zamowienie realizowane w ramach opcji jest
jednostronnym uprawnieniem Zamawiajgcego. Nieskorzystanie przez Zamawiajgcego
Zz prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy zadnych roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego. Zamowienie objete opcjg Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé
po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiajgcego, ze zamierza z prawa
opcji skorzystac. Zasady dotyczgce realizacji zamowienia objetego prawem opciji bedg
takie same jak te, ktoére obowigzujg przy realizacji zamowienia podstawowego.

6) w przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o odwotaniu od decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach (lub decyzji zmieniajgcej decyzje juz wydang)
Wykonawca przygotuje stosowne odwotanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.7.12.3 Wymagania w zakresie gospodarki odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami reguluje ustawa z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.) oraz sposéb postepowania
z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca
gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3, Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatbw pochodzgcych z
dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow Im-4.

1.

Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji kwalifikowania
materiatdbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla
Wykonawcéw robdt Im-4”" (www.plk-sa.pl).

Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3” (www.plk-
sa.pl).

Przed rozpoczeciem Robot Strony przeprowadzg przeglad obiektow i dokonajg kwalifikacji
materiatow i urzgdzen przewidzianych do demontazu, ktéry Wykonawca zobowigzany
bedzie przeprowadzi¢. Materiaty i urzgdzenia z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu
stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatow i
urzgdzen do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, niezaleznie od tego, jak
Zamawiajacy zamierza wykorzysta¢ przydatne mu materiaty i urzgdzenia. Zamawiajgcy
moze wskazac inne miejsce, do ktérego Wykonawca powinien transportowa¢ materiaty
lub urzgdzenia, w promieniu 50 km od miejsca rozbidrki.

Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materialy i Urzgdzenia pochodzgce z
demontazu do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania Robdt, zostaty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ oraz wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane materiaty oraz urzgdzenia
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powinny by¢é zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, kradziezg i
uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu materiatéw
lub urzadzen istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg
Wykonawce imuszg zosta¢ usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrocenie tych materiatow lub urzadzen do stanu sprzed demontazu.

Miejsca magazynowania materiatéw i urzgdzen z demontazu do czasu ich transportu do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

Materiaty i urzadzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowig, zgodnie z Instrukcjg
kwalifikowania materiatdw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcow robét Im-4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegolnosci:

materiaty starouzyteczne — sg to materialy, ktore kwalifikujg sie bezposrednio do
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych: do
regeneracji lub reprofilacji — sg to materialy kwalifikujagce sie do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

materiaty starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;
pozostate materiaty do ponownego uzytku;

Materiaty i urzgdzenia z demontazu stajg sie nieprzydatne Zamawiajgcemu w momencie
zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatgcznik nr 4 do ,Instrukciji
kwalifikowania materiatébw pochodzgcych z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcow robét Im-4” i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,

Wykonawca jest wytwércg odpaddéw, o ktérych mowa w ust. 8, i jest obowigzany do
gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie
budowy (w tym rowniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montazu,
rozbiorki, remontu obiektdw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzeh oraz sprzatania,
konserwaciji i napraw, zgodnie z definicjg wytworcy z Ustawy o odpadach, za wyjatkiem
odpaddéw z konstrukcji, przedmiotéw i wyrobow stalowych i metali kolorowych, ktére
utracity pierwotng wartos¢ uzytkowa, ktorych wytwodrcg jest Zamawiajgcy.

10. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone zycia i

zdrowia ludzi oraz Srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:
powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
powodowac¢ ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

wywotywac niekorzystnych skutkéw dla terendow wiejskich lub miejsc o szczegdélnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

. Podczas realizacji Robét odpady nalezy magazynowac w sposob selektywny w miejscu
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami
Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdélnych rodzajow odpaddéw oraz
sposobow zabezpieczeh przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie
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wiasciwosciami odpadow, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami
przeciwpozarowymi  oraz  ograniczeniem  ucigzliwosci zwigzanych z ich
magazynowaniem.

12. Wykonawca, bedgc wytworcg odpadow moze zlecic wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

2) koncesje na podziemne sktadowanie odpaddw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli
nieruchomosci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy o odpadach,
- chyba, ze dziatalnosc¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
13. Wykonawca, bedgc wytworcg odpadow, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezgco ich iloSciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpaddéw z zastosowaniem karty przekazania odpadéw, karty ewidenciji
odpadow; oraz

2) sporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w
Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

14. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu informacje o wytworzonych
odpadach i sposobie zagospodarowania odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi na etapie
zawarcia Umowy Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna by¢ przygotowana
zgodnie ze stanem faktycznym i przekazana do Zamawiajgcego w terminie zgodnym
z Is-3. Informacja powinna by¢é przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana
do Zamawiajgcego w terminie do 10 Dni przed dniem zgtoszeniem przez Wykonawce
gotowosci do dokonania ostatniego odbioru robét budowlanych oraz dodatkowo
(w przypadku uméw trwajgcych ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego
roku kalendarzowego.

15. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz
dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadow, ktérych wytworcg jest
Wykonawca, sg ponoszone przez Wykonawce.

16. Wykonawca, jako wytworca odpaddw niebezpiecznych ponosi odpowiedzialno$¢ zgodnie
z Ustawg o odpadach do chwili przekazania odpadéw niebezpiecznych do ostatecznego
procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadow
prowadzacego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdow wycofanych z eksploataciji
oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

17. Wykonawca, ktory jest wytwércg odpaddw, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpadéw z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,
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2) przedktadania na zgdanie Zamawiajgcego dokumentow ewidencji odpadow,
aw przypadku odpaddéw  niebezpiecznych  dodatkowo do  przedktadania
umow/oswiadczen z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie
odpaddw, w szczegodlnosci odpaddéw w postaci zuzytych drewnianych podktadow
kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku
(oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach, a takze
proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego
unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Ustawy
o odpadach).

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami oraz urzgdzeniami
obowigzujg rowniez wszystkich podwykonawcow.

3.7.12.4 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewéw

1. Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewéw w zakresie:

1) dla linii kolejowej projektowanej poza lasem na nasypie, w przekopie lub otoczonej
rowami bocznymi - w odlegtoéci do 6 m od dolnej krawedzi nasypu albo gérnej
krawedzi przekopu albo od zewnetrznej krawedzi rowéw bocznych;

2) dla linii kolejowej projektowanej poza lasem w pozostatych przypadkach
niewymienionych w ww. ppkt 1 - w odlegtosci do 6 m od skrajnej szyny;

3) dla linii kolejowej projektowanej w lasach (w rozumieniu ustawy o lasach) — do
zewnetrznej krawedzina bruzdy tworzgcej pas przeciwpozarowy;

4) innych niz ww. stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego;

5) kolidujgcym z realizacjg przedsiewziecia.

Prezentujgc wyniki inwentaryzacji, nalezy wskazac, ktére egzemplarze przeznaczone sg
do usuniecia lub przesadzenia, z uwzglednieniem: sktadu ilosciowego i gatunkowego,
obwodu pnia drzewa na wysokosci 130 cm, powierzchni krzewow, stanu zdrowotnego,
szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw
(gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunkéw zwierzat. W przypadku, gdy
drzewo posiada kilka pni na wysokosci 130 cm — nalezy wskaza¢ obwdd kazdego z tych
pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokosci 130 cm pnia nie posiada — nalezy wskazac
obwdd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa. Wyniki inwentaryzacji nalezy
przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym kazdemu egzemplarzowi
w tabeli musi odpowiada¢ numer na mapie. W tabeli nalezy okresli¢ takze przyczyny
powodujgce konieczno$¢ usuniecia drzewa lub krzewu.

2. Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewow, ktorych konieczno$¢ usunigcia wynika z rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robét,
o ile uzyskanie zezwolenia okaze sie konieczne.

3. Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do
usuwania drzew i krzewdw znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjagtkiem drzew i krzewdw wpisanych do rejestru
zabytkdw, nie stosuije sie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym
zwigzanych.
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10.

11.

Decyzja o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowigzujgcego do
usuniecia wszystkich drzew i krzewéw w granicach nieruchomosci. Usuniecie drzew
i krzewdw dotyczy¢ powinno tych egzemplarzy, ktére rosng w pasie, o ktérym mowa ww.
pkt 1 (o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wiasciwego starosty, zgodnie z art.
57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym) lub ktére bedg kolidowac
z wykonaniem robét budowlanych.

Whiosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow musi zawiera¢ wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prowadzac inwentaryzacje drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia, Wykonawca
ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla chronionych gatunkéw ptakéw
lub siedlisk innych chronionych gatunkéw zwierzat. Stwierdzenia obecnosci (bgadz braku
obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktérym dysponowaé
powinien Wykonawca. We wniosku nalezy zawrze¢ zapis, ze usuwanie drzew i krzewow
odbywac sie bedzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia legéw ptakow,
prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewow w danej grupie drzew lub krzewdw zostang
wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjaliste w zakresie awifauny (w sposob
pewny) wyprowadzenia legéw przez gniazdujgce gatunki ptakéw.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt wniosku wraz z kompletng
dokumentacjg, w tym wykaz drzew i krzewéw planowanych do usuniecia, oraz bedzie
towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu sprawdzenia
zakresu wniosku, o ile Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecznych
wersji wnioskow oraz uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew
i krzewdw.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usunigcia drzew i krzewow.

Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
wraz z podaniem lokalizacji i oszacowaniem ilosciowym liczby osobnikéw lub powierzchni
pokrytej przez gatunki wystepujgce w wiekszych skupiskach. W przypadku ich
zidentyfikowania Wykonawca ma obowigzek ich skutecznego usunigcia. Wykonawca ma
obowigzek prowadzenia robo6t, a nastepnie uprzatniecia placu budowy w sposob
gwarantujacy nierozprzestrzenianie sie gatunkow inwazyjnych.

Wykonawca dokona usuniecia drzew i krzewdéw zgodnie z przepisami ochrony
Srodowiska, w szczegdlnosci zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzji
0 Srodowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniu uzgadniajgcym warunki realizaciji
przedsiewziecia na etapie ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko (o ile byto
prowadzone) oraz w zezwoleniach na usuniecie drzew i krzewow.

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwac jedynie poza
okresem legowym ptakéw, chyba ze w zezwoleniu na usuniecie drzew lub krzewdw lub w
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wskazano inny termin (o ile decyzja bedzie
wymagana).

12. W przypadku koniecznos$ci wykonania nasadzen drzew lub krzewdw wynikajgcej

z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wiasciwego urzedu, Wykonawca dokona

Strona 99 z 132



PFU dla zadania Prace na linii kolejowej nr 281 Ole$nica — Chojnice — rewitalizacja toru nr 1 wraz z robotami
towarzyszgcymi na szlaku Krotoszyn — Kozmin Wielkopolski w ramach projektu ,,Udroznienie podstawowych ciggow
wywozowych z Dolnego Slgska”

13.

14.

15.

16.

17.

18

19

odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach.

W miejscach wycinanych drzew i krzewow zalecane jest stosowanie mieszanki traw
w celu ograniczenia wzrostu samosiewoéw.

Drzewa nie przeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robot, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewdw powinny byé wykonywane w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin.

Nalezy usung¢ drzewa i krzewy, zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu, badz ktérych
usuniecie warunkuje prawidtowe wykonanie przewidzianych prac, w pasie o ktérym mowa
ww. pkt 1.

Wykonawca bedzie zobowigzany do urzgdzenia paséw przeciwpozarowych wzdtuz linii
kolejowej, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementow ochrony akustycznej i
wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston ods$nieznych oraz pasow przeciwpozarowych, w szczegdlnosci w
zakresie wprowadzonym przez rozporzgdzenie zmieniajgce Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. Wszelkie prace zwigzane
Z usuwaniem drzew i krzewdw w zwigzku z urzgdzaniem paséw przeciwpozarowych
powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem stosownych decyzji o zezwoleniu na usuniecie
drzew i krzewow, o ile sg wymagane.

W przypadku koniecznosci zniszczenia siedlisk gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat,
roslin i grzybdw objetych ochrong, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski)
do wiasciwego organu ochrony srodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo
od zakazow w stosunku do gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat, roslin i grzybow
objetych ochrong, o ktérych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody, i przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego. Wniosek powinien
wskazywaé co najmniej:

1) nazwy gatunkéw, ktérych bedg dotyczyty czynnosci zwigzane z niszczeniem siedlisk;

N

liczbe osobnikdw;

W

)
)
) cel wykonywania czynnosci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk;
4) opis czynnosci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk;

5) termin wykonania czynnosci.

. Wniosek o wydanie zezwolenia przed ztozeniem do organu powinien zosta¢ uzgodniony

z Zamawiajgcym. Whniosek nalezy przygotowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym, zgodnie
z Procedurg uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym tj. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych
(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usunigcie drzew i krzewodw,
decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbiérke, zgtoszenia robot (brak
sprzeciwu), zezwolenia na czynno$ci zakazane w stosunku do zwierzat, roslin i grzybéw
(la-14).

. Po akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy wniosek do wtasciwego
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organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji tresci wniosku przez Zamawiajagcego,
Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.

3.7.12.5 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia 20

lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2023 poz. 1478 z p6zn. zm.), w szczegolnosci

w przypadku:

1) ustug wodnych;

szczegolnego korzystania z wod;

wykonania urzgdzen wodnych;

zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do wod, majgcg wptyw na

warunki przeptywu wod,;

5) regulacji wod;

6) ksztaltowania nowych koryt ciekéw naturalnych;

7) prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez
waty  przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociggéw, przewodow
w rurociggach ostonowych lub przepustow;

8) trwatego odwodnienia wykopow budowlanych;

9) prowadzenia robot w wodach oraz innych robaot, ktére mogg by¢ przyczyng zmiany
stanu wod podziemnych;

10) przebudowy lub odbudowy urzgdzeh odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie
drogowym drog publicznych, obszarze kolejowym;

11) przebudowy rowu polegajgcej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju
zamknietego na dtugosci nie wiekszej niz 10 m,.

W N

)
)
)
)

N

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku analizy pozostaltych obowigzkéw
wynikajgcych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgtoszen
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia
0 niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym wystgpien do Wod Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajgcego, dokona zgtoszen
wiasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ktérych mowa w art. 118 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu poruszania sie pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu
wykonywania na watach przeciwpowodziowych robét lub czynnosci, ktore mogg wptywac na
szczelnosé lub stabilnos¢ watdéw przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie wodnoprawne i ztozy
do uzgodnienia do Zamawiajgcego., w terminie zgodnie z instrukcjg la-14. Wykonawca
upowazniony jest ztozy¢ dokumenty do wiasciwego organu po uzyskaniu uzgodnienia
Zamawiajgcego.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatéw Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wéd odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
srédlgdowych waod ptyngeych lub stojgeych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne.
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Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatéw) Wykonawca wykorzysta Wytyczne
obliczania ilosci wéd opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2).

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow,
o ktérych mowa powyzej, uzupetnien i korespondencji prowadzonej podczas postepowania
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatow wodnoprawnych oraz uzyskanych
zgod wodnoprawnych (zaréwno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczeh o
niezgtoszeniu sprzeciwu do zgtoszen wodnoprawnych. Dokumenty te powinny by¢
dostarczone do Zamawiajgcego.

W terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego
harmonogram uzyskiwania pozwolen wodnoprawnych (z wyszczegdlnieniem terminow
ztozenia poszczegolnych wnioskdw oraz uzyskania poszczegolnych decyzji) oraz
harmonogram dokonania zgtoszen wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego /od dnia dokonania zgtoszenia wodnoprawnego, przekaze Zamawiajgcemu,
kompletny ostateczny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego/ zgtoszenie
wodnoprawne, wraz z zatgcznikami (zaréwno w wersji edytowalnej jak i nieedytowalne;j).

Wykonawca, w terminie 45 dni od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego / potwierdzenia
braku zgtoszenia sprzeciwu przez wlasciwg jednostke Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, przekaze do Zamawiajgcego, uzyskane pozwolenie wodnoprawne/ informacje
o braku sprzeciwu do zgtoszenia, wraz z catg korespondencjg prowadzong z organem w
trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego i w sprawie zgtoszenia
wodnoprawnego.

Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego przekaze do Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska uzyskane
pozwolenie wodnoprawne, wraz z caftg dokumentacjg i korespondencjg prowadzong
z organem w trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnoéci, ktérej negatywne
oddziatywanie na $rodowisko nie jest jeszcze w pemni rozpoznane, Wykonawca jest
obowigzany podjgé wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze, w tym okresdlone w programie
ochrony srodowiska zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Elementy infrastruktury kolejowej, w tym w szczegdlnosci obiekty inzynieryjne oraz
odwodnienie, powinny by¢ tak zaprojektowane, by gwarantowaty prawidiowe funkcjonowanie
rowniez w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, w tym powodzi, wynikajgcych z
przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego opublikowanego w projekcie
CHASE-PL opartego o najnowszy scenariusz klimatyczny.

W ramach robo6t odwodnieniowych nalezy zrezygnowac ze stosowania urzgdzen wodnych,
ktére mogtyby spowodowac zagrozenie dla zwierzat i zastgpi¢ je innym rozwigzaniem, ktore
nie bedzie stanowito putapki dla matych i Srednich zwierzat.

Prace w zakresie obiektéw inzynieryjnych oraz odwodnienia powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, by w wyniku realizacji przedsiewziecia nie ulegty istotnemu pogorszeniu wskazniki
jakosci wod (objetych jednolitymi czesciami wod) dotyczace:

1) elementéw biologicznych (ij. wskazniki oparte na wystepowaniu i liczebnosci
poszczegodlnych gatunkdéw organizmow);
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2) witasciwosci fizykochemicznych (aby nie zostaly przekroczone dopuszczalne stezenia
wystepowania poszczegolnych substanciji);

3) wiasciwosci hydromorfologicznych (tj. wskazniki dotyczgce wielkosSci przeptywu i jego
dynamiki, stanu, potgczenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczgce morfologii
cieku, tj. zmian gtebokosci, wielkosci i struktury podioza oraz struktury i warunkéw
strefy brzegowej).

Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywac na cele ochrony wod w rozumieniu
art. 4.1. w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki
wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

Zadanie polegajgce na przebudowie lub budowie urzgdzenia wodnego w zakresie
wynikajacym z koniecznosci jego dostosowania do inwestycji dotyczacych linii kolejowych
powinno by¢ realizowane na podstawie porozumienia z wlasciwym zarzadcg urzgdzenia
wodnego. Porozumienie proceduje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.7.13 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z zidentyfikowang przez Zamawiajacego
istniejgca infrastrukturg obcg i wlasng wskazang w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
dokona weryfikacji i uszczegétowienia informacji zawartych w PFU o pozostatg infrastrukture
taka jak: dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, urzgdzenia wodne,
gazociggi, a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp., jeszcze przed wykonaniem
jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robot mogacych naruszy¢ tg infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdlnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ ipowiadomi¢ witascicieli infrastruktury podziemne;j,
oraz Zamawiajgcego.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii roboét
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Sposdb wykonania robdt w miejscach kolizji i zblizen nalezy
uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje geodezyjng
i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usunigcia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotéw zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezacg do osdéb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczgce usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegaja
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku koniecznosci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na
nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajacego nalezy zastrzec, ze
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prawo to moze zostaé ustanowione po uzyskaniu zgdéd wiasciwych organdw korporacyjnych
Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo to
zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajgce wartosé
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem Kkolizji z sieciami
zewnetrznymi.

3.7.13.1 Infrastruktura w zakresie sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych

Brak danych

3.7.13.2 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robot niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestycji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. pomiedzy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z 0.0. Podstawg do usuniecia kolizji
jest podpisanie przez PKP PLK S.A. i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktorej wzor stanowi
zatgcznik nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiedzy
PKP PLK S.A. a TK Telekom przed terminem rozpoczecia rob6t (zgodnie z_ harmonogramem)
usuwanie kolizji odbywa sie na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania robo6t
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiedzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z o.0.

3.7.13.3 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PGE Energetyka Kolejowa S.A.
wynikajgcych z zastosowania przez Wykonawce technologii robot, niezbednej dla potrzeb
realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia kolizji zgodnie z
warunkami technicznymi usuniecia kolizji, umowg o usuniecie kolizji zawartg pomiedzy PLK
S.A. i PGE Energetyka Kolejowa S.A. oraz dokumentacjg projektowg uzgodniong z PGE
Energetyka Kolejowa S.A.

PKP PLK S.A. lub Wykonawca upowazniony i dziatajgcy na zlecenie PLK S.A., wystgpi do
PGE Energetyka Kolejowa S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych usuniecia
kolizji oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentacji projektowe;j.

Na podstawie wydanych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. warunkéw technicznych
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usuniecia kolizji, PLK S.A. podpisze z PGE Energetyka Kolejowa S.A.. umowe o usuniecie
kolizji. Wykonawca rozpocznie roboty zwigzane z usunieciem kolizji dopiero po podpisaniu
umowy o usuniecie kolizji pomiedzy PLK S.A. a PGE Energetyka Kolejowa S.A..

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z usunieciem kolizji przedstawiciele PLK S.A.
lub Wykonawca oraz PGE Energetyka Kolejowa S.A. komisyjnie uzgodnig mozliwosc
ponownego wykorzystania elementéw infrastruktury wchodzgcej w zakres usuwanej koliz;ji.

Odbidér techniczny wykonanych robdét nastgpi na zasadach okreslonych w umowie o
usuniecie kolizji.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowac sie
na gtebokosci minimum 1,5m (dotyczy gornej krawedzi rury ostonowej) od gtowki szyny
projektowanego uktfadu torowego. Kable powinny by¢ zabezpieczone pod nasypem kolejowym
rurami ostonowymi sztywnymi grubosciennymi o srednicy minimum 110 mm dla kabli nN oraz
min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi by¢ skrajnia
pionowa dla przewodow nad uktadem torowym oraz skrajnia pozioma dla stanowisk stupowych
wobec uktadu torowego.

3.7.14 Inne roboty

W ramach realizacji zamdwienia Wykonawca wykona réwniez:

1) karczowanie drzew i krzewdw oraz usuniecie zbednej roslinnosci wraz z jej odpowiednim
zagospodarowaniem. Usuniecia zbednej roslinnosci na szlaku nalezy dokonaé
€O najmniej w pasie o szerokosci do 3 m po kazdej stronie toru od dolnej krawedzi pryzmy
podsypki po stronie tawy torowiska. Karczowanie drzew i krzewdw, usuniecie karp
wraz z ich odpowiednim zagospodarowaniem nalezy dokona¢ w odlegtosci:

a) nie mniejszej niz 6 m od dolnej krawedzi nasypu albo gérnej krawedzi przekopu
albo od zewnetrznej krawedzi rowow bocznych, w przypadku linii kolejowej
biegngcej poza lasem na nasypie, w przekopie lub w otoczeniu rowéw bocznych;

b) nie mniejszej niz 6 m od skrajnej szyny, w przypadku linii kolejowej biegnacej poza
lasem w pozostatych przypadkach;

c) do zewnetrznej krawedzi bruzdy tworzgcej pas przeciwpozarowy, w przypadku linii
kolejowej biegngcej na gruntach lesnych;

o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wiasciwego starosty, zgodnie z art. 57a
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym). Wymaga sie usuniecia
z obszaru kolejowego cato$ci drewna i gatezi. Zaleca si¢ usuwanie gatezi rebakiem
i frezowanie pni;

2) proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej;

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw (z dopuszczalng
domieszkg roslin motylkowych i bylin), w ilosci od 20 g/m? do 30 g/m?, dobranych
odpowiednio do warunkoéw siedliskowych (rodzaju podtoza, pochylenia skarpy).
Przyktadem jest mieszanka nasion, w skfad ktérej wchodza: kostrzewa czerwona
Aniset, kostrzewa czerwona Samanta, kostrzewa czerwona Casanowa, kostrzewa
owcza Cantona, wiechlina fgkowa Panduro. W przypadku braku mozliwosci zakupienia
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3)

4)

4.

4.1

gotowej mieszanki traw o wyzej okreslonym sktadzie, nalezy wykona¢ mieszanke
na zamowienie lub zakupi¢ gotowg mieszanke o sktadzie najbardziej zblizonym
do zalecanego i zawierajgcym gatunki wieloletnie;

C) naniesieniu tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej;

zabezpieczenie przed spadkiem tlucznia lub innych przedmiotéw na droge i przejscia
dla pieszych dla wszystkich obiektow inzynieryjnych;

montaz znakdéw regulacji osi toru, zgodnych z wytycznymi Ig-6, stanowigcych réwniez
znaki kolejowej osnowy specjalnej;

wszelkie niezbedne roboty porzadkowe w ramach estetyzacji linii (np. odnowienie
i uzupetnienie znakoéw, wskaznikow, odnowienie ogrodzen itp.);

wykonanie hektometréw

Wykonawca zaprojektuje, a po akceptacji Zamawiajgcego wykona i zamontuje w
uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu ( na terenie inwestycji) tablice informacyjne
zgodnie aktualnymi wytycznymi znajdujgcymi sie na stronie:
https://www.gov.pl/web/premier/promocja.

POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:

1)

JeegrLep

4.1.

1.

projekt organizacji i technologii robot;

program zapewnienia jakosci prac projektowych;

program zapewnienia jakosci dotyczgcy wykonawstwa robaot;
plan ochrony srodowiska;

plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

plan zarzadzania ryzykiem.

1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

Zamawiajacy, wspolnie z wiasciwym terenowo 1Z w terminie okreslonym w Umowie
przekaze Wykonawcy teren budowy.

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zaplecze budowy w miare mozliwoéci nalezy lokalizowaé na stacjach i bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach

Z zabudowa ustugowa, przemystowg, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokie;.
Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut
prawny.
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Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobow budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz witasciwym terenowo Zaktadem Linii
Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,
zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych
do terenu budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczegdélny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatdw, magazyndéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzagdkowanie terenu;

2) zachowanie srodkéw ostroznoéci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikbw wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia budowy;

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia kot pojazdéw;

5) nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia roboét liczbe obiektéw
i urzgdzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowac, o ile to mozliwe, poza
obszarami wigczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci od
ciekow i zbiornikéw wodnych oraz zgodnie z warunkami okreSlonymi w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu uzgadniajgcym realizacje
przedsiewziecia na podstawie ponownej oceny oddziatywania na sSrodowisko,
o ile decyzja, postanowienie zostaty wydane;

6) organizowanie robét w taki sposob, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpaddw
budowlanych;

7) ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

8) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podigczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
odprowadzanie sciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekéw, zapewnienie pojemnikow
na odpady state;

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przenosnych toalet oraz
konteneréw umozliwiajgcych segregacje odpadoéw;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

10) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposoéb nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekdbw wodnych (nalezy wykorzystywac istniejgce stacje paliw
w sgsiedztwie).

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wiasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robot.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w sgsiedztwie linii kolejowej stanowisk
gatunkow zwierzat (w szczegolnosci bobra), ktérych obecnosé zagraza bezpieczenstwu
prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwigzania minimalizujgce
ryzyko uszkodzenia nasypdéw kolejowych i innych elementéw infrastruktury kolejowej,
ktore moga powsta¢ w wyniku dziatalnosci takich gatunkéw zwierzat.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

1) odcinki lesne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia
roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

3) tereny potozone w poblizu rzek, ciekdw wodnych i systemédw melioracyjnych
oraz obszary podmokie - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb
i wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia celow
srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod;

4) obszary o stabej izolacji wéd podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikow Wéd
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek — wg
wskazan decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu strefy ochrony uje¢ wod
nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska
gruntowo-wodnego;

5) inne wymienione w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-sciekowe;.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotow.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajgcych
z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogdéw bezpieczenstwa,
warunkéw technicznych oraz warunkow okreslonych w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Warstwe humusu zdjeta z pasa robdt nalezy odpowiednio przechowywac
tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie
moze zaktdcac istniejgcych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowacé trwatych zmian
lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach
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podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkow i predkosci przeptywéw wod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu woéd podziemnych nalezy otrzymac
odpowiednig zgode wodnoprawna.

16. Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikngé
zmiany istniejgcych stosunkow wodnych.

17. Po wykonaniu robo6t nalezy uporzadkowaC teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczecia robot.

4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu
budowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1) czasowym zajeciem nieruchomos$ci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej w zakresie niezbednym do realizacji
zamoéwienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej;

2) uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczgcych wytaczen
u odpowiednich gestoréw sieci i zarzgdcy infrastruktury drogowej;

3) zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

4) zawarciem umowy/0w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdow;

5) Uzgodnieniem/ami z Lasami Panstwowymi zasad i terminu/6w dotyczacych usuniecia
oraz uprzgtniecia drzew i krzewow (ktére wymagajg usuniecia) z zarzagdzanych przez
Lasy Panstwowe nieruchomosci, oraz opracowaniem projektu/éw porozumienia/n, ktére
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

6) Usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenéw
lesSnych oraz pozyskanego z obszaru robét ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypow, wykopow
i rowéw). Nadmiar humusu nalezy zagospodarowa¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami;

7) Zapewnieniem brakujgcej iloSci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenow
zielonych;

8) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sasiedztwie placu
budowy;

9) Dokonaniem usuniecia drzew i krzewdw oraz usunieciem karp po dokonanych
wycinkach;

10) Wykonaniem dziatah wynikajgcych z nadzoru,

11) Wykonaniem inwentaryzacji obiektdw budowlanych na terenach znajdujgcych sie
w zasiegu oddziatywania budowy;

12) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i zarzgdcéw drog
inwentaryzacji drég, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn
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i pojazdéw budowlanych, oraz urzgdzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu,
ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot;

13) Usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunieciem drzew i krzewéw kolidujgcych z realizowang inwestycjg

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego i kolejowego oraz uzyska¢é wymagane uzgodnienia
i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak réwniez statej (w przypadku zmian w statej
organizacji ruchu po zakonczeniu robot) organizacji ruchu drogowego na przejazdach
kolejowo-drogowych. Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ minimalizacje utrudnien dla
przewoznikéw i uzytkownikéw drég. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona
osygnalizowania znakami iutrzymania oznakowania na czas zamknie¢, wykona roboty
wynikajgce z opracowanych projektéw a nastepnie przywréci teren (infrastrukture) do
poprzedniego stanu. W przypadku zmian w ukfadzie dojs¢ do obiektow obstugi podréznych
Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojscia wyposazone
w balustrady, ktorych oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych dla
oznakowania stacji pasazerskich Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediow lokalnych (prasa,
radio itp), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa
medycznego; straz pozarng).

4.2.1 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robo6t

Nalezy opracowac, uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami
i zrealizowac¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot. W projekcie organizaciji
ruchu nalezy uwzgledniaé utrzymanie ciggtosci ruchu. Program i przeprowadzenie robét
nalezy opracowa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym dostep do kazdej dziafki
sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego
w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajgcego oraz zarzadcy drogi na jej czasowe
zamkniecie.

Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediow lokalnych (prasa,
radio itp), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowe;j
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa
medycznego; straz pozarng).

4.2.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robé6t

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociggéw na
warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkosci jazdy pociggoéw po torze czynnym
zgodnie z |d-18 oraz ld-1 w sposob bezpieczny.

Wykonawca robdét w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezgcych do
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Wykonawcy (réwniez dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wytaczonych
urzgdzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych robét, zobowigzany jest do
zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdéow kotowych podczas przejazdu maszyn
roboczych przez przejazd.

Zaplanowane zamkniecia torowe w terminie 15.07.2024 do 07.12.2024 dla szlaku oraz stacja
Krotoszyn w terminach

0 Tory 1,5 - 15.07.2024 — 29.09.2024
0 Tory 2,6 —30.09.2024 — 06.12.2024

Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego termindw okreslonych ,Harmonogramem
rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknieé torowych na caly
okres prowadzenia robét, ktéry takze podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do PLK S.A. — Zaktadu Linii
Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, z wnioskiem o powotanie komisji opracowania
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robo6t w terminie
zgodnym z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego.

Wykonawca wystgpi do wiasciwego zaktadu Spotki PGE Energetyka Kolejowa S.A., w terminie
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami w PGE Energetyka Kolejowa S.A., o
opracowanie Regulaminu wylgczenia napiecia/ Regulaminu bez wytgczenia napiecia
(organizacji robot). Powyzsze regulaminy zostang opracowane przy udziale Wykonawcy.

Do wniosku o powotanie komisji Wykonawca dotgczy harmonogram zamknie¢ torowych
uwzgledniajgcy zakres robot wszystkich branz tgcznie z graficznym przedstawieniem zakresu
fazowania prac. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.

Opracowany i zatwierdzony przez wiasciwy Zaktad Linii Kolejowych Regulamin tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robdt bedzie podstawg do ztozenia przez
Wykonawce wniosku o udzielenie zamknie¢ torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek o udzielenie
zamknie¢ torowych stanowi wystgpienie Wykonawcy o udzielenie zamknigc.

Sposob wykonania robdt powinien w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch pociggéw,
w szczegodlnoéci na przejazdach i obiektach, nalezy dazy¢ do utrzymania predkosci biegu
pociggéw po torach czynnych jak dla predkosci rozktadowych, m.in. poprzez odpowiednie
zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy sporzgdzaniu regulaminow
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robo6t. Wprowadzenie ograniczen
predkosci mozliwe jest wylgcznie za zgodg Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych wtasciwego dla
lokalizacji prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie przejazdéw, miejsc
oddziatywania urzgdzen ssp oraz na liniach wyposazonych w blokady liniowe nalezy
prowadzi¢ z najwyzszg starannoscig w celu unikniecia wystgpienia usterek w prawidtowym
dziataniu urzadzen srk, mogacych powodowaé wprowadzenie ograniczeh predkosci.
Opracowane, we wspotpracy z Zamawiajgcym i zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami
Zamawiajgcego, szczegodtowe zatozenia organizacji ruchu kolejowego na odcinkach linii
objetych robotami, powinny uwzglednia¢ obowigzek ograniczenia do minimum jazd na sygnaty
zastepcze, np. poprzez konieczng w tym celu przebudowe istniejacych urzgadzen srk.
Catkowite zamkniecie odcinkéw linii kolejowych objetych robotami moze nastgpi¢ dopiero
po uzyskaniu stosownych zgod w tym zakresie.

Strona 111z 132



PFU dla zadania Prace na linii kolejowej nr 281 Ole$nica — Chojnice — rewitalizacja toru nr 1 wraz z robotami
towarzyszgcymi na szlaku Krotoszyn — Kozmin Wielkopolski w ramach projektu ,,Udroznienie podstawowych ciggow
wywozowych z Dolnego Slgska”

Zamawiajacy informuje, ze na wykonanie catego zakresu robdt, wynikajacego z Umowy,
udzieli zamknie¢ torowych catodobowych zgodnie z wczesniej opracowanymi
i zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
robot.

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robot

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ robot, za stosowane
metody wykonywania robot, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

2. Wykonanie robét musi by¢é prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowg, przyjetym fazowaniem robot, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi
w PLK S.A. oraz w oparciu o szczegotowy harmonogram robot.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi: za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich obiektow i elementéw
robot, w tym osi gtéwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego oraz za
biezgce sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszelkie zmiany
wynikajgce z realizacji projektu.

4. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek dokonac¢, a nastepnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktéw poziomej i wysokosciowej osnowy
geodezyjnej wystepujgcych na obszarze robot.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kilometrazu i pikietazu linii kolejowej po
zakonczonych pracach, wraz z likwidacjg kamieni kilometrowych i wykonaniem nowych
tablic, montowanych na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej w sposob, ktory nie
bedzie powodowat uszkodzeh warstw ochronnych konstrukcji wsporczych. Sposob
stabilizacji punktéw kilometrowych oraz hektometrowych na liniach niezelektryfikowanych
musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego; Zamawiajgcy nie dopuszcza
zastosowania oznakowania w formie naklejek, nalepek.

6. Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjne;j
zgodnej ze standardem technicznym Ig-7/1g-8

7. W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy poziome;j
i wysoko$ciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno byc¢
uzgodnione z Kolejowym Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej PKP
S.A z zachowaniem parametrow doktadnosciowych oraz zatozeh przyjetych przy
zaktadaniu pierwotnej osnowy.

8. Wykonawca wystgpi do wiasciwych instytucji spoza PLK S.A. z odpowiednimi wnioskami
celem uzyskania zgdd, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczacych warunkéw
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robdt w tym m.in.: usuwaniem
przeszkadd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbidrek.

9. Roboty nalezy wykonywac sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot i technologii robdét. Wymiana nawierzchni musi uwzglednia¢
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zastosowanie technologii potokowej wymiany nawierzchni w szczegdlnosci na szlaku
Kozmin Wielkopolski - Krotoszyn linii 281

Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji Robdét stosowat
rozwigzania/technologie zmniejszajgce emisje CO..

Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich fadunkow nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sie
poruszac.

Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowac¢ wtasciwag
jakos$¢ robot i ich tempo wynikajace z harmonogramu i oferty przetargowe;.

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podtorza
i urzgdzen odwodnieniowych.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robét, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz
urzgdzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robdt
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca
usunie kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka koniecznos$¢ (np. wytgczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne zrédta zasilania dla obiektéw kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu
kolejowego.

W okresie realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
wszystkich  wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz
z dokumentacjg w zakresie ochrony Srodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w
formie uzgodnionej z Zamawiajgcym oraz udostepniane na zgdanie Zamawiajgcego i/lub
innych przedstawicieli uprawnionych organow.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodno$ci wyrobéw,
orzeczenia o jakosci wyrobdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony Srodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:
a) atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

protokoty przekazania terenu budowy,

)
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
) protokoty odbioru robdt,

)

protokoty z narad i ustalen,
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17.

18.

19.

f) korespondencja na budowie,
g) geodezyjnej inwentaryzacji robét zanikajgcych,

h) informacji dotyczgcej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktéw osnowy).

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dotozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez
zwrocenia sie do odpowiednich podmiotdw o wydania na koszt Wykonawcy
poswiadczonych kopii zaginionej dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu , zgodnie z Instrukcjg Ir-
3, niezbednej dokumentacji (z odpowiednimi zatgcznikami) do opracowania lub
wprowadzenia stosownych zmian do regulaminu technicznego nalezy Opracowujgcemu
dostarczy¢ w terminie :

e dwoch miesiecy - w przypadku posterunkéw nowo otwieranych (przed terminem
przewidywanego otwarcia);

e miesigca - w przypadku posterunkow przebudowywanych, modernizowanych lub
wymagajgcych zmian  organizacyjno-technologicznych  (przed terminem
przewidywanych zmian) .

Dokumentacja ta powinna zawiera¢ migdzy innymi:
» plany schematyczne posterunkdéw ruchu oraz punktéw ekspedycyjnych,

» aktualne opisy zastosowanych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, o ile dla
tych urzgdzen nie obowigzujg przyjete instrukcje serii le ani instrukcje obstugi,
stanowigce oddzielne opracowania w tym zobrazowania symboli, opisu pulpitéw

itp.,
aktualne plany schematyczne urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,

tablice zaleznosci,

inne aktualne schematy, np. nowe schematy tgcznosci radiowej, przewodowej itp.

vV V V V

wszelkg, niezbedng dokumentacje techniczng potrzebng do opracowania
regulaminu technicznego, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (opracowujgcym
regulamin techniczny)

Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwigzan projektowych i robét planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestorow na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamodwieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci
wptywajg na witasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.
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1. Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania robé6t budowlanych,
jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

2. Materiaty budowlane niebedgce w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wtasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego
oraz zapisy dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedgce
wyrobami budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano
inaczej.

4. Materialy starouzyteczne do wbudowania: dopuszcza sie wykorzystanie oczyszczonego
ttucznia.

5. Nie dopuszcza sie zabudowy materiatbw starouzytecznych nie pochodzacych
z przedmiotowe] inwestycji (z zewnatrz). Dopuszcza sie jedynie zabudowe szyn
pozyskanych od IZ wg odrebnych przepisow.

6. Miejsca magazynowania wyroboéw budowlanych, materiatdbw nie bedgcych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg byé
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz
wiasciwym terenowo Zaktadem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

7. Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia
planowane do zastosowania muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoéci, a takze pozostatych przepisbw regulujgcych zastosowanie wyrobow
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujagcg u Zamawiajgcego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzgdzania Bezpieczenstwem w odniesieniu do
stosowanych elementow podsystemow oraz technologii, ktdére majg wplyw na
bezpieczenstwo.

8. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie
bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do
wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

9. Wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia musza
posiadaé wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodno$¢ z orginatem kopie wyzej wymienionych
dokumentéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyska¢ jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje projektowg, materiatowg oraz funkcjonalno-
uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia,
ktére nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wytgczeniem poligondéw
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.
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4.4 Odbiory

Zamawiajacy w trakcie realizacji Zamowienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory dokumentacji projektowej;

odbiory czesciowe (w tym robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);

odbiory techniczne;

odbiory eksploatacyjne;

odbiér kohcowy;

odbiér ostateczny;

gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

JeogrtLep

4.4.1 Odbiér dokumentacji projektowej
Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczgcych
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze zwolni¢ z takiego obowigzku
w przypadku poszczegdlnych posiedzen.

4.4.2 Odbiory czesciowe (w tym roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
Odbiory czesciowe to odbiory poszczegdlinych czesci realizowanych robét. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za czeSciowe wykonanie robdt, a zawarta umowa
przewiduje taki sposob rozliczen;

2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robét i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci
robét zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jako$ci zmontowanego elementu lub urzgdzenia;
4) zachodzi konieczno$¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych na gruncie, powinna byé dokumentacja z inwentaryzacji
geodezyjnej robdt ulegajgcych zakryciu.

4.4.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sg to odbiory majgce na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzadzen pod kagtem spetnienia przez nie wymagan
technicznych i innych wymagan okre$lonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentacji, itp.
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4.4.4 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrdcenia eksploatacji linii
kolejowej lub jej czesci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbioréw
eksploatacyjnych okresla po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggow
oraz okresla warunki eksploatacji.

W przypadku koniecznosci pozyskania dla obiektdw inzynieryjnych pozwolenia na
uzytkowanie to dokument ten nalezy dostarczy¢ na odbior eksploatacyjny.

4.4.5 Odbiér koncowy

Zgodnie z par. 28 Umowy.

Podstawg odbioru roboét budowlanych powinna by¢é dokumentacja z powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjne;j.

4.4.6 Odbior ostateczny

Zgodnie z par. 28 Umowy.

4.4.7 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co pot roku celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych
wad i ewentualnego wskazania nowych. Odbiory (przeglady) gwarancyjne obejmujg
sprawdzenie realizacji innych obowigzkow Wykonawcy w zakresie swiadczen gwarancyjnych,
o ile takie wskazano w Umowie lub w rozdziale 3.5.1. niniejszego PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zalezno$ci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat
wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. tluczen) uzyte ponownie do robdot, muszg spetniaé warunki okreslone
w obowigzujgcych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drég pozarowych o utwardzonej nawierzchni,
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umozliwiajgcych dojazd pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektéw
budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych.

4.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i instalaciji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, wiadze lokalne oraz instytucje
obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajagcego i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektow uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wtascicielem
nieruchomosci sposob ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wiasnosci
i drég wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowacC sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobdw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkoéw zostaty usuniete zterenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamknigcia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pézniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczgca podjecia robét
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub
dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakow
geodezyjnych podczas robét budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakow,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wlasciwego
terenowo Staroste.
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Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywac uzgodnien projektéw dotyczgcych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamowienia, a przebiegajgce;
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamowieniem, jezeli zwrécg sie o to
inwestorzy tej infrastruktury.

4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych
przepisow Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulaciji
Zamawiajgcego dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé miejsce robét zgodnie z postanowieniami
Warunkéw technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (ld-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia
ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (ld-18).

System zabezpieczenia miejsca robot nalezy dobraé tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sagsiednich torach czynnych
z dopuszczalng predkoscig maksymalng.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywac¢ metodami zapewniajgcymi
najwiekszy stopieh bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggéw dla danego
rodzaju robot wedtug obowigzujgcych w PLK S.A przepisow.

4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do robdt, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
najpdzniej 7dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegodlno$ci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggéw
obok (wzdituz) miejsca robot na sgsiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektéw inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajgcych takiego ograniczenia,
na torach zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robdt, opracowanych dla
poszczegodlnych etapow robét i faz zamknigé torow. Regulamin wytgczenia napigcia/
Regulaminu bez wylgczenia napiecia (organizacji robot) i pracy pod siecig trakcyjng
opracuje wtasciwy zaktad Spotki PGE Energetyka Kolejowa S.A., przy udziale i na wniosek
Wykonawcy.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
robot.
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4.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Wykonawca ma obowigzek realizowa¢ proces zarzadzania ryzykiem zgodnie
w wymogami Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 2z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspoélnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny
i oceny ryzyka i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia
03.05.2013r., z pézn.zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamdwienia, ma obowigzek udziatu w procesie oceny
znaczenia zmiany jak rowniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,znaczacg’),
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-03 ,Zarzgdzanie
zmiang”.

W ramach tego obowigzku Wykonawca sporzgdzi:
1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany;

2) identyfikacje zagrozen moggcych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany z podziatem
na zagrozenia dla dziatan zwigzanych z wprowadzaniem zmiany i zagrozenia moggce
wystgpi¢ po wprowadzeniu zmiany, ze szczegolnym wyrdznieniem nowych zagrozen.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie koniecznosé
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych sSrodkow
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Plan
monitorowania srodkéw kontroli ryzyka dotyczacy etapu robdt, opracowany zgodnie
z wymogami Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie
wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢
stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzgdcéw infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za
utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okresla¢
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem robét budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru.
Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére
zamieszczone sg na stronie internetowej Spdtki pod adresem: http://www.plk-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/.

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozenh) niezwtocznie podejmowac dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krocej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

Ponadto, Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujgce Regulacje Zamawiajgcego
i procedury bezpieczenstwa, w tym wymogi wynikajgce z pisma IBR1-734-93/13 stanowigcego
zatgcznik nr 20 do PFU, naktadajgce w szczegolnosci obowigzek dostosowania urzgdzen srk
na czas dlugotrwatych zamknie¢ torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu pociggdéw na
podstawie sygnatéw zezwalajgcych na semaforach, bez koniecznosci uzywania rozkazow
pisemnych i/lub sygnatéw zastepczych (Sz).
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Wykonawca sporzadzi réwniez wykaz odstepstw od przepisow (w tym regulacji
Zamawiajgcego), zawierajgcy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw
wraz z informacjg zawierajgcg (dla kazdego odstepstwa):

1) nazwe organu wydajgcego zgode;
2) numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania;

3) srodki kontroli ryzyka (Srodki bezpieczenstwa) wdrozone oraz przewidziane do wdrozenia
na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

Prace w urzadzeniach srk niekolidujgce z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykonac¢
wyprzedzajgco przed robotami zasadniczymi w branzy torowe;j.

4.9 Plan zarzadzania ryzykiem

Nie dotyczy

4.10 Plan ochrony srodowiska

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu Plan Ochrony Srodowiska (o ktérym mowa
w pkt 4.1) obejmujgcy m.in. szczegdtowy zakres i harmonogram prac z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska (np.
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach - o ile decyzja bedzie wymagana), w zakresie
gospodarki wodnej wynikajgcych z ustawy Prawo wodne, a takze wymagania w zakresie
gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjami administracyjnymi
oraz wymogami wewnetrznymi Zamawiajgcego w tym zakresie.

4.11 Szkolenie personelu Zamawiajacego

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla personelu Zamawiajgcego z zakresu obstugi
i utrzymania wszystkich instalowanych urzgdzen dla nastepujgcych branz:

1) Automatyka kolejowa (srk):

Maksymalna liczba oséb objetych szkoleniem:

a) 25 o0s6b z personelu technicznego utrzymania (obstugi technicznej
i diagnostycznej);

b) 20 0sdb z personelu eksploatacji (obstugi);
c) 12 oso6b z nadzoru sekcji eksploatacji, kontroli i instruktazu;

d) 2.0s6b wskazanych przez Zamawiajgcego, ktérzy bedg uprawnieni do przekazywania
wiedzy w zakresie instalowanych urzgadzen pracownikom Zamawiajgcego (dla
personelu eksploatacji i personelu technicznego).

Tematyka szkolenia z zakresu obstugi i utrzymania powinna obejmowaé zagadnienia
eksploatacyjne opisane w dokumentacji technicznej producenta, w tym techniczno-ruchowe;j
(DTR), Planie utrzymania wraz z parametrami RAM oraz zajecia praktyczne w zakresie:

a) dziatania i obstugi urzgdzen,

b) obstugi technicznej i diagnostycznej,

Strona 121 z 132



PFU dla zadania Prace na linii kolejowej nr 281 Ole$nica — Chojnice — rewitalizacja toru nr 1 wraz z robotami
towarzyszgcymi na szlaku Krotoszyn — Kozmin Wielkopolski w ramach projektu ,,Udroznienie podstawowych ciggow
wywozowych z Dolnego Slgska”

c) dokonywania pomiaréw pod katem zachowania parametréw oraz ich regulaciji,
d) postepowania w przypadku wystgpienia usterek w urzgdzeniach;

W przypadku zastosowania nowych rozwigzan technicznych, dla innych branz niz wskazane,
ktére bedg wymagaty specjalistycznej wiedzy od pracownikéw utrzymania i obstugi
Wykonawca rowniez musi przewidzie¢ wykonanie takich szkolen dla personelu
Zamawiajgcego.

Wszystkie szkolenia branzowe muszg zakonczy¢ sie przed terminem przekazania do
eksploatacji urzadzen, lecz nie wczesniej niz 4 miesigce przed planowanym ich
uruchomieniem.

Szczegotowy czas i program szkolenia dla kazdej branzy okresla Wykonawca w uzgodnieniu
z wtasciwym/wiasciwymi Zaktadem/Zaktadami Linii Kolejowych. Przed realizacjg szkolenia
program podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych. Program kazdego
szkolenia powinien zawierac:

1) cel szkolenia;

2) opis merytoryczny zakresu, formy i czasu szkolenia;

)
3) harmonogram realizacji szkolenia;
)

4) opis kompetencji prowadzgcych szkolenie i forme jego ukonczenia.

Zakres programu szkolenia powinien zawiera¢ tematyke umozliwiajgcg nabycie umiejetnosci
obstugi i utrzymania urzgdzenh objetych projektem. W programie powinny by¢ uwzglednione
zajecia praktyczne odpowiadajgce zakresom prac przewidzianych dla danej grupy
szkoleniowej. Zajecia praktyczne powinny sie odbywa¢ na typach urzgdzen objetych
projektem wykonawczym w warunkach umozliwiajgcych wykonanie éwiczen i pokazéw
odpowiadajgcych zakresowi dziatan (obstugi i utrzymania) przewidzianemu dla danej grupy
szkoleniowej. Liczba uczestnikbw na poszczegdlnych zajeciach nie powinna przekraczac
15 oséb.

Osoby, ktore nalezy przeszkoli¢, kazdorazowo wskaze wiasciwy/wtasciwe terenowo
Zaktad/Zaktady Linii Kolejowych.

Po zakonczeniu kazdego szkolenia Wykonawca powinien:

1) wydac uczestnikom zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia (bez dodatkowych klauzul ich
waznosci — zwtaszcza terminu waznosci), okreslajgce umiejetnosci, jakie nabyt w trakcie
trwania szkolenia;

2) wyda¢ wskazanym pracownikom Zamawiajgcego zaswiadczenia upowazniajgce do
przekazywania wiedzy dla osob z personelu eksploatacji i z personelu technicznego;

3) przekaza¢ Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi co najmniej jeden komplet dokumentacji
szkoleniowej dla kazdego rodzaju szkolenia.

Imienny wykaz oséb przeszkolonych, potwierdzony przez Zaktad/Zaktady Linii Kolejowych, na
terenie  ktérego/ktorych zrealizowano zamdéwienie, nalezy dotgczy¢ do Operatu
kolaudacyjnego. Przyjmuje sie, ze oferta obejmuje rowniez koszt szkolenia. W czasie trwania
okresu gwarancji Wykonawca przeprowadzi dodatkowe szkolenia uzupetniajgce dla ww.
pracownikéw (1 szkolenie w kazdym roku gwarancji), w ciggu dwéch miesiecy od dnia
zgtoszenia potrzeby szkolenia przez Zamawiajgcego.
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych (w catosci lub udokumentowanej na mapie czeéci) umowag zawartg
z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie
prawnym oraz do ktorych legitymuje sie tytutem prawnym, posiada prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy, po
przediozeniu przez Wykonawce wykazu dziatek na ktérych bedg prowadzone planowane
roboty budowlane oraz wypisow z ewidencji gruntdw/zbiér danych egib).

Zamawiajgcy ponadto bedzie legitymowat sie prawem do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane (o ile zajdzie taka koniecznos¢, na podstawie pozyskanych przez Wykonawce
dokumentéw) objetymi: decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w odniesieniu
do nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9s ust 8 ustawy o transporcie kolejowym.

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji obejmie inne niz ww. nieruchomosci, Wykonawca jest
zobowigzany pozyskac na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposob przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
i od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntéw pokrytych
wodami, terenéw drég publicznych lub dziatek w czesci objetych Umowg Nr D50-KN-1L/01
gdy inwestycja wykroczy poza czes$c¢ objetg Umowg Nr D50-KN-1L/01) oraz pozyskac aktualne
wypisy z ewidencji gruntéw dla tych dziatek.

W przypadku, gdy nieruchomos¢ ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami Wykonawca jest
zobowigzany pozyska¢ na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposéb przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym postanowieniami art. 124a powotanej ustawy. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy
dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomosci nie bedg objete decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej/ o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przewidujaca tytut prawny do takich
nieruchomosci na rzecz Zamawiajgcego.

5.2 Zamawiajacy na podstawie art. 9 yca ustawy o transporcie kolejowym
dysponuje na cele budowlane w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego
nieruchomoscig lub czescig nieruchomosci na ktoérej niezbedne jest
wykonanie robé6t budowlanych nie wymagajacych decyzji o pozwoleniu na
budowe, o ktérej mowa w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego, w ramach
inwestycji dotyczacych linii kolejowych.Certyfikacja

Budowle i urzgdzenia majgce wptyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa, muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z typem.
Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane urzadzenia i budowle byly dopuszczone do
eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatéw - elementéw podsysteméw,
zaliczanych do skfadnikéw interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne deklaracie WE
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zgodnosci lub deklaracje WE przydatnosci do stosowania, wydane na podstawie
odpowiednich certyfikatow (jezeli wymagane zgodnie z zastosowanym modutem oceny
zgodnosci).

Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ jednostce notyfikowanej oraz jednostce wyznaczonej
ocene zgodnosci podsystemu ’Infrastruktura® w czesci objetej zakresem zamdwienia, na
kazdym etapie (projektu, budowy i koncowych préb podsystemu) zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (z p6zn. zm.). W wyniku przeprowadzone;j
przez ww. jednostki oceny zgodnosci i uzyskanych certyfikatow weryfikacji i certyfikatow
weryfikacji WE podsysteméw, Wykonawca ma obowigzek wystawienia odpowiednich
deklaracji weryfikacji WE podsystemow wystawionych na czas nieokreslony.

Wykonawca jest zobowigzany podjgé wspotprace z jednostkg notyfikowang oraz jednostkg
wyznaczong na samym poczgtku procesu projektowania oraz poinformowac Prezesa UTK o
podpisaniu umowy z jednostkg notyfikowana, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa.

Dokitadny zakres weryfikacji, wynikajgcy z zakresu robot w podsystemie, projektéw
powigzanych oraz dotychczasowych proceséw certyfikacji zostanie ustalony miedzy
Wykonawcg a ww. jednostkami zaraz po podjeciu wspétpracy miedzy nimi i bedzie podlegat
akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zidentyfikowania przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong brakéw lub
niezgodnosci w ramach prowadzonego procesu weryfikacji, 0 wszelkich ograniczeniach i
wytgczeniach w procesie certyfikacji podsystemow oraz w przypadku dokonania zmian w
prowadzonym procesie certyfikacji. Dodatkowo, Wykonawca zobowigzany jest do
informowania Zamawiajgcego w raportach miesiecznych o0 przebiegu i stopniu
zaawansowania procesu certyfikacji, w tym takze, do przekazywania kopii korespondenciji
miedzy ww. stronami, dotyczgcej przebiegu oceny zgodnosci podsysteméw. Ponadto, na
kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przekazac
informacje o przebiegu procesu certyfikacji.

Po zakonczeniu etapu projektowania, a przed przystgpieniem do realizacji robét, Wykonawca
pozyska posrednie potwierdzenia weryfikacji podsystemoéw wydane przez jednostke
notyfikowang oraz jednostke wyznaczong.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dla ww. podsysteméw deklaracje weryfikacji WE
wystawione na czas nieokreslony oraz catos¢ dokumentacji przebiegu oceny zgodnosci wraz
z certyfikatami i posrednimi potwierdzeniami wydanymi przez jednostke notyfikowang oraz
jednostke wyznaczona.

Wszystkie koszty zwigzane z realizacjg procesu oceny zgodnosci, w tym Kkoszty
wynagrodzenia jednostki notyfikowanej oraz jednostki wyznaczonej, zostang uwzglednione w
ramach Ceny.

Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajgce proces
weryfikacji zgodnosci sktadnikdw interoperacyjnosci oraz podsystemu z wymaganiami
zasadniczymi zostaty sporzadzone co najmniej w jezyku polskim. W przypadku dokumentow
sporzadzonych w kilku jezykach dokumentem nadrzednym jest dokument sporzgdzony
w jezyku polskim.

W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego decyzji Prezesa UTK o koniecznosci
uzyskania zezwolenia/zezwolen na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego,
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Wykonawca jest zobowigzany uzyskac takie zezwolenie(-a) na czas nieokreslony w imieniu
Zamawiajgcego.

5.3 Kontrola jakosci robét

1. Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien Umowy.

2. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robot, za stosowane
metody wykonywania robot, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Jakos¢ Robét bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robét i ma byé zgodna
w wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robo6t i Regulacjami
Zamawiajgcego.

4. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych bedg w szczegdlnosci
poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do
realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodnos¢ wykonania robot budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektows.
5. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatéw na poszczegdélnych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatdw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

5.4 Stosowanie sie do Prawa i innych przepiséow

W SWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zamowienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy
europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktore ma spetniaé przedmiot
zamowienia, zostaty wskazane w:

1) tresci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajgcego. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest réwniez uwzgledni¢ wymogi wynikajgce z Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tresci Rozdziatu 7 dotyczgcego
kolorystyki budynkéw i budowli kolejowych.
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6. ZALACZNIKI

Zal. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej;

Zal. 2. WWIORB

Zal. 3.  Plan schematyczny stacji Krotoszyn;

Zal. 4. Karty ewidencyjne obiektow inzynieryjnych;

Zal. 5. Protokoty roczne i piecioletnie z oceny stanu technicznego obiektow inzynieryjnych;

Zat. 6. Ekspetyzy obiektow inzynieryjnych wraz z oceng aktualnej nosnosci obiektow;

Zal. 7. Wykaz przejazdow wraz z ich parametrami technicznymi;

Zal. 8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
samochodowych, kolejowych lub wodnych;

Zat.9. Pismo IBR1-734-93/13 z dnia 23 maja 2013 dotyczgce prawidtowego postepowania
w zakresie przekazania infrastruktury do eksploataciji;

Zat.10. Pismo IAT3 — 071 431/14 z 24 lipca 2014 r dotyczace procedur postepowania
z infrastrukturg telekomunikacyjng;

Zat. 11. 1AT3a-071-640/2018 z dnia 31 pazdziernika 2018 r. dotyczace udostepniania

zasobdéw telekomunikacyjnych PKP PLK S.A. dla potrzeb trakcyjnych PGE
Energetyka Kolejowa S.A.
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Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumieé formaty plikow, ktére bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedgce w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader, ArcGIS / QGIS).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie
elektronicznej, wedlug wymagan wymienionych ponize;.

1)

4)

5)

6)

9)

Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwoch
formatach elektronicznych:

a) w formacie zrodtowym, nadajgcym sie do edytowania,
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach

elektronicznych.

Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg réwnowazne wadom konwencjonalne;j
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie zgdat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej z
takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad dokumentacji wydrukowanej
(papierowej).

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia w protokole odbioru koncowego,
albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowg oraz o kompletnosci
materiatow elektronicznych.

Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwdch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:

a) z dokumentacjg zrodtowa - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),

DWG/DGN, JPG, MPP, PPT,

b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF

Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegdlnych teczek
dokumentacji muszg by¢ zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentacji.

Forma elektroniczna musi zawieraé dodatkowg, odrebng czes¢, zawierajgcg
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym
uzgodnienia.

Pliki znajdujgce sie w folderach no$nika elektronicznego muszg by¢ zgodne
z zawartoscig kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sg
tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych
programow musi by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo
wyjatkowo, jako skan wydrukow.

Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscig okoto
300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" réwniez arkusze
wszystkich zawartych w projekcie wydrukow.

10) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone

w jednym z formatéw DWG, DGN, DXF wraz z zatgczonymi podktadami w formacie
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TIFF/JPG/CIT w rozdzielczosci gwarantujgcej odczyt dokumentacji przy zaktadanej skali.

11) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF bez zachowania warstwowosci (tworzone w
niektérych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi pokazywa¢ wszystkie
warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;.

12) Wszystkie teksty i szczegoty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatow
PDF, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiekszenia;

13) Wizualizacje wybranych obiektéw na potrzeby dziatann informacyjnych i promujacych,
zostang wykonane i przekazane w formatach zgodnych z pkt 3.6 PFU.

14) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentdéw opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajgce wtasciwe
korzystanie z wersiji elektroniczne;.

15) Zaden plik, otwierany z no$nika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji, nie moze zgtaszac braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez
zatgczenia.

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie
moze by¢é w zaden sposob zabezpieczona przed zmianami.

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary, puste
kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

18) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF nie mogg mie¢ Zadnych wstawek
reklamowych ani taczy do stron internetowych tworcow/dystrybutorow programow
tworzacych te pliki.

19) Nazwy plikdw bedgcych elementami dokumentacji obiektéw liniowych powinny
zawieraC przedziat kilometrazu tozsamy z zakresem danego rysunku/arkusza. Nazwy
plikbw obiektéw punktowych np. wiadukt, przejazd kolejowo-drogowy itp. powinny
zawiera¢ kilometraz osi tego obiektu. Pliki ze schematami srk danego posterunku ruchu
powinny zawiera¢ jego nazwe. Ma to na celu utatwienie korzystania z dokumentacji bez
stosowania dodatkowego klucza. Nazwy plikdw wynikajgce z systeméw informatycznych
Wykonawcy powinny by¢é modyfikowane wg powyzszych zasad;

20) Nazwy plikow i folderow muszg by¢ w miare krétkie (nie dtuzsze niz 64 znaki) i w miare
mozliwos$ci bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan oraz
rysunkow.

21) Nos$niki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:
a) pliki muszg by¢ uporzgdkowane w folderach,

b) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),
c) pliki nie mogg by¢ w zaden sposob chronione hastem,
d) noéniki muszg zawiera¢ plik z pelnym indeksem zawartosci, uwzgledniajgcym

wszystkie zatgczniki,
e) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

22) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny byé typowymi czcionkami MS
Windows.

23) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej
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liczby stron w dokumencie.

24) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF musza zawierac
hipertgcza do tytutdow rozdziatow.

25) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

26) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zatozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane
w taki sposdb, aby mozliwa byla kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen, fj.
powigzania miedzy komorkami muszg by¢ zapisane w postaci formut, a widok zawartosci
komérek nie moze byé w zaden sposob utrudniony ani chroniony hastem. Zmiana wartosci
jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich
pozostatych.

27) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1”.
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Zatacznik nr 11 - Wzér opisu stanu nieruchomosci

Opis stanu nieruchomosci

F= T 4= o
(opis musi zosta¢ sporzgdzony wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji)

(miejscowosc)

UM T AZIa i oo e e e s

Zabudowa istniejgca Na dzialCe: ... ...
KSZtatt AzZiatKi. ... ..o e

Opis naniesienh i nasadzeh oraz uzbrojenia dziatki na dzien wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji liNii KOIBJOWE]: ... .. e e

Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, iz opis stanu nieruchomosci powinien by¢
dostosowany do indywidualnego przypadku.

Strona 132z 132



