
L.p Rodzaj Robót Termin realizacji

1. Naprawa bieżąca przejazdu w torze 1 i 2 na LK 003 w km 318,706 19.09.2025-05.11.2024

21.02.2026-25.03.2026

2.
Naprawa bieżąca przejazdu w torze 1 i 2 na LK 003 w km 319,486 19.09.2025-05.11.2024

21.02.2026-25.03.2026

3. Demontaż/montaż nawierzchni typu MU dla pracy maszyn w torze nr 1 i 2 w km 321,420 19.09.2025-05.11.2024

21.02.2026-25.03.2026

4. Naprawa główna przejazdu w torze nr 1 i 2 na LK 003 322,183 19.09.2025-05.11.2024

21.02.2026-25.03.2026

5. Naprawa główna przejazdu w torze nr 1 i 2 na LK 003 323,388 19.09.2025-05.11.2024

21.02.2026-25.03.2026

6. Naprawa bieżąca przejazdu w torze 1 i 2 na LK 003 w km 326,144 19.09.2025-05.11.2024

21.02.2026-25.03.2026

7. Naprawa główna przejazdu w torze nr 1 i 2 na LK 003 329,186 19.09.2025-05.11.2024

21.02.2026-25.03.2026

8. Naprawa bieżąca przejazdu w torze 1 i 2 na LK 003 w km 331,006 19.09.2025-05.11.2024

21.02.2026-25.03.2026

9. Naprawa bieżąca przejazdu w torze 1 i 2 na LK 003 w km 346,719 23.12.2025-26.01.2026

25.05.2026-19.06.2026

10. Demontaż i montaż płyt MU w torze 1 i 2 na LK 003 w km 347,532 23.12.2025-26.01.2026

25.05.2026-19.06.2026

11. Demontaż i montaż płyt MU  w torze 1 i 2 na LK 003 w km 350,413 23.12.2025-26.01.2026

25.05.2026-19.06.2026

12. Naprawa bieżąca przejazdu w torze 1 i 2 na LK 003 w km 351,410 23.12.2025-26.01.2026

25.05.2026-19.06.2026

13. Naprawa bieżąca przejazdu w torze 1 i 2 na LK 003 w km 354,213 23.12.2025-26.01.2026

25.05.2026-19.06.2026

14. Naprawa bieżąca przejazdu w torze 1 i 2 na LK 003 w km 357,090 23.12.2025-26.01.2026

25.05.2026-19.06.2026

15. Naprawa główna przejazdu w torze 1 i 2 na LK 003 w km 360,503 23.12.2025-26.01.2026

25.05.2026-19.06.2026

Zał. 4 - Planowany harmonogram prac
Naprawa przejazdów w ramach realizacji zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach zadania pn.: "Prace na linii kolejowej 

nr 3 na odc. Poznań Górczyn - Zbąszynek" realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy


