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W odpowuedzn na pismo nr IRRK6/1/1a-0815-POIi$ 7.1-1.4-396/14 z dnia 14.07.2014r. majac na uwadze
liczne przypadki uszkodzen kabli telekomunikacyjnych (miedzianych i $wiattowodowych) pobudowanych
w trakcie realizacji wczedniejszych faz inwestycji lub innych inwestycji, a przewidzianych
do wykorzystania w obecnie realizowanej inwestycji (fazie inwestycji) Biuro Automatyki
i Telekomunikacji zaleca stosowanie ponizszej procedury:

1. W kazdym PFU nalezy umiescic wymdg doktadnego opisu zasobéw telekomunikacyjnych,
wybudowanych w ramach prowadzonych innych inwestycji lub innych zadan, a ktére beda
niezbgdne do terminowej realizacji danej inwestycji oraz postepowaé zgodnie z niniejsza
procedurg {o ile w PFU zawarto wykaz zasobdw telekomunikacyjnych, ktére mogg zosta¢
wykorzystane przez wykonawce dla realizacji inwestycji).

Wymog ten dotyczy kabli miedzianych, $wiatlowodowych, miejsca w przefacznicach kablowych
oraz zasobow teletransmisyjnych.

2. W harmonogramie realizacji inwestycji nalezy umiescié¢ punkty charakterystyczne (daty),
do ktorych PKP PLK S.A. zobowigzana bedzie przekaza¢ do dyspozycji Wykonawcy inwestycji
okreslone media transmisyjne: pary kabla miedzianego, pasmo w systemie teletransmisyjnym,
widkna swiattowodowe lub miejsce w przetgcznicach kablowych.

3. Na trzy miesigce przed kazdym z tych punktéw charakterystycznych (data) Wykonawca
inwestycji zobowigzany jest do $cistego zgloszenia potrzeb w zakresie:

~ pasma teletransmisyjnego,
— protokotu transmisji
— oczekiwanych parametréw interfejsu
— ilodci par kabla miedzianego w kazdej pozadanej relacji i pasma przenoszenia/impedancji
- ilosci wickien $wiatlowodowych, rodzaju widkna, oczekiwanych zakotficzert wiékien
na przefacznicy, informacji czy aplikacja wymaga drogi podstawowej i redundantnej
— ilosci miejsca w przelacznicy kablowej.
Wykonawca zglasza zapotrzebowanie do odpowiednich terytorialnie Zaktadéw Linii Kolejowych.
4. Zaklady przesytajg to zapotrzebowanie do Biura Automatyki i Telekomunikacji z okresleniem
teoretycznych mozliwosci realizacji.
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5. Biuro Automatyki i Telekomunikacji uzgadnia podstawe formalng wedtug potrzeb projektu
inwestycyjnego, uwzgledniajac réwniez inne mozliwosci zapewnienia realizacji ustugi.

6. Po uzgodnieniu przez Biuro Automatyki i Telekomunikacji rozwigzania Zaktad zobowigzany jest
sprawdzi¢ ,na gruncie” poprawnoi¢ funkcjonowania zamawianego medium transmisyjnego
i w razie potrzeby zleci¢ jego naprawg oraz mozliwosé przeznaczenia odpowiedniej iloéci miejsca
w przetacznicy kablowej dla realizowanej inwestycji.

7. Na 7 dni przed terminem udostepnienia dia Wykonawcy niezbednych do wykonania inwestycji
zasobow Zakiad Linii Kolejowych powiadamia Wykonawce i Biuro Automatyki i Telekomunikacji
0 gotowosci sprawnego medium transmisyjnego lub/i odpowiedniej ilogci miejsca w przetacznicy
kablowej,

8. W sytuacji, gdy zgtoszone przez Wykonawce potrzeby transmisyjne, kable telekomunikacyjne lub
ilos¢ miejsca w przetacznicy kablowej nie moga by¢ udostepnione w pozgdanym terminie np. ze
wzgledu na rozlegte uszkodzenie lub brak zasobéw wynikly ze zmian zajetosci w czasie realizacji
omawianej inwestycji Zakiad Linii Kolejowych powiadamia w najkrétszym czasie, nie dtuzszym
niz 7 dni kalendarzowych, Biuro Automatyki i Telekomunikacji o braku mozliwosci udostepnienia
zasobdéw w okreslonym terminie.

9. Biuro Automatyki i Telekomunikacji w porozumieniu z Wykonawcg proponuje rozwigzanie
alternatywne. lesli zaproponowane rozwigzanie alternatywne wymaga nakladéw finansowych
Biuro Automatyki i Telekomunikacji przesyta stosowng informacje do Centrum Realizacji
Inwestycji w celu podjecia dalszych krokéw dla realizacji rozwigzania alternatywnego,
z powiadomieniem odpowiedniego terytorialnie Zaktadu Linii Kolejowych.

10. Po zapoznaniu sie z propozycja przedstawiong przez Biuro Automatyki i Telekomunikacji
Centrum Realizacji Inwestycji powiadamia zwrotnie o podjetych dziataniach i przewidywanym
terminie zakoriczenia realizacji rozwigzania alternatywnego.

11.Na podstawie informacji uzyskanej z Centrum Realizacji Inwestycji Biuro Automatyki
Telekomunikacji powiadamia Wykonawce o sposobie realizacji rozwigzania alternatywnego
i przyblizonym terminie udostepnienia zamodwionych medidw transmisyjnych
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