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przygotowania, realizacji i zakonczenia inwestycji lub w czasie realizacji poszezegolnych faz robot:

I. Dzialania organizacyjne poprzedzajace proces inwestycyjny, majgce na celu zapewnienie
bezpieczeristwa ruchu kolejowego w czasie realizacji robdt inwestycyjnych

1. Na etapie planowania nowych robdt inweslycyjnych w stosowne] dokumentacji podczas
przygotowywania zadan inwestycyjnych, nalezy zaplanowa¢ prowadzenie ruchu kolejowego
na odcinkach objetych robotami, na podstawie urzad: »n & % przystosowanych do prowadzenia
ruchu na sygnaly zezwalajace. W przypadku braku takiej sozliwosci nalezy dazyé co najmniegj
do mozliwosci utwierdzania drog przehiegu na drodze elektrycznego utwierdzenia.

2. Na etaple sporzadzania regulaminow tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykenywania
robét nalezy bezwzglgdnie wymagaé uczestnictwa w komisji opracowujgcej taki regulamin
wykonawcy rohdt oraz przedstawicieli zamawiajgcego.

3. Warunkiem niezbednym przystapienia do opracowania tymczasowego regulaminu prowadzenia
ruchu w czasie wykonywania robot Jest dostarczenie przez wykonaweg robdt zatwierdzonego
przez inwestora harmonogramu zamknieé lorowych na caly okres realizacji zadania.
Harmonogram robdl powinien zawierad migdzy innymi fazowanie robdt oraz czas trwania
poszczegdlnych faz i niezbedny zakres zamknie¢ torowych (wraz ze schematem graficznym)
z zakresem wylaczenia napiecia wigcznie. Do harmonogramu robot nalezy dolaczy¢ projekt
zabezpieczenia miejsca robot sporzadzony zgodnie z Wytycznymi |d 18 oraz wykaz
kierownikow robét wszystkich branz odpowledziainych za realizacje prac.

4, Na podstawie postanowien instrukgji ir 19 § 7 ustd4 w przypadku braku wczesniejszego
wylonienia wykonawey robol, dopuszcza sie wslepne przygotowanie lymczasowego regulaminu
prowadzenia ruchu w czasie wykonania robdt, Zatwierdzenie tak przygotowanego regulaminu
przez 1Z moze by¢ dokonane po ostatecznym spelnieniu warunkéw okreslonych w pkt.l.2 i 3.

6. Dla robol inwestycyjnych obejmujgcych urzadzenia srk obowigzkiem wykonawey robdt jest
wspolpraca wykonawcy robdt z  Naczelnikiem Sekcji Eksploatacji. Zakres wspdlpracy
{fazowanie, wymagane obostrzenia itd.) na elapie opracowania tymczasowego regulaminu
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot okredlono w Instrukcji le 5 § 21 ust.3.
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6. Komisja dokonujgca opracowania regulamindw tymezasowych prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania robot dla zamknigé diugotrwalych i braku przystosowania urzadzen srk do jazd
na sygnaly zezwalajgce, w § 5 tych dokumentdw dokona okreslenia miedzy innymi
nastepujacych zagadnien:

sposobu przygotowania | zabezpieczenia drogi przebiegu dla jazd pociggow na sygnaly
zastgpcze ,Sz" lub rozkazy pisemne (np. zgodnie z postanowieniami reguiaminu
technicznego posterunku). uwzgledniajac rowniez mozliwoscl zabezpieczenia drogi
przebiegu poprzez utwierdzenie przebiegu Ilub zabezpieczenia drogi przebiegu
z wykorzystaniem np. przebiegow przeciwnego kierunku, przebiegow manewrowych,
wylgczenia bezpiecznikow nastawczych itp. Poslanowienia te powinny wskazywat konkretne
ustalenia wynikajace z mozliwosci zastosowanych procedur sprawdzenia | zabezpieczeniz
prawidiowo przygotowane] drogi przebiegu dia jazdy ns sygnal zastepczy lub rozkaz
pisemny,

- rzastosowania zamknigcia rozjazdéw w potozeniach ochronnych uniemoziiwiajacych jazdy na
tor zamkniety poprzez wskazanie potozenia zamknigtych rozjazdow z uwzglednisniem
warunkdw wynikajacych z instrukeji Ir-1 ( R-1) § 54 oraz wskazaniem migjse przechowywzania
kluczy od tymczasowo zamknigtych rozjazdow na zamki, spony lub sponozamki,

wskazania miejsc osygnalizowania toru zamknigiego, jezeli roznig sie one od mieisc
wskazanych w regulaminie technicznym posterunku z uwagi na zakres robét,

- wskazania osob odpowiedzialnych za csygnalizowanie toréw zamknietych tarczami D1,
jezeli czynnosci tych nie moze wykona¢ kazdorazowo osoba do tego zobowigzana
postanowieniami obowigzujgeych instrukeji,

~ zohowigzania wykenawcow robot przed przystapieniem do zamknigé torowych do wykonania
w torach zamknigtych w miejscach okreslonych w regulaminie tymeczasowym prowadzenia
ruchu w czasie wykonywania robot stalych umocowan do wstawiania tarczy D 1,

- Zzobowigzanie wykonawcy, w przypadku uzytkowania przez jego pojazdy ukladu toréw
zamknigtych, do zabezpieczenia miejsca, do kiorego mogg dojechat pociggi robocze
na torze zamknigtym w sposob wynikajgcy z obowigzujgcych — postanowien instrukcii,
np. poprzez zalozenie przenosne] wykolejnicy oraz osygnalizowanie tego miejsca tarczg
zaporowg wskazujacy staty sygnal Z1 | S16] " wystawionej obrazem w kierunku ukiadu torow
zamknigtych (powyzsze uregulowanie ma uniemozliwic niekontrolowany wjazd pojazdow
wykonujgeych prace na ukiadzie torow zamknietych w uklad toréw czynnych dla ruchu
pociggow),

~ wprowadzi¢ bezwzgledny nakaz osygnalizowania torow zamkniglych tarczami , D1 " przez
kierownikéw pociggow roboczych, po kazdej jezdzie pociggu roboczego na i z toru
zamknietego,

w przypadku braku przystosowania urzadzen srk do jazd na sygnaly zezwalajace, o ile
zostalo to okreslone w stosownych Umowach z wykonawcami robot, nalezy stosowad
zwigkszenie obsad posterunkow nastawezych, na koszt wykonaweow robot, do wykenywania
zabezpieczen miejscowych lub osygnalizowywania toréw zamknigtych,

1. Dziatania poprzedzajace udzielenie zamhknigcia torowego dla robét inwestycyinych

1. Przed udzieleniem calodobowego zamknigciz dla potrzeb robdt inwestycyjnych [Z powoia
komisjg pod przewodnictwem wyznaczonego pracewnika |Z oraz skiadajgca  sie
z przedstawicieli ISE | przedstawiciela zamawiajgcego. Powolana komisja dokona
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profokdlamego stwisrdzeniz organizacyinegs przygolowania do robdt, obeimuidgesgo mipda
innymi sprawdzenie nastepujarych zagadnisn

Nl

)
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przekazante | przyjecie do wiadomosoi regulaminy bpmczasowegs prowadzenis  ruckh
w czasie wykonywania rebot przez pracownicw ns posterunkach techinicznyeh,

wypesazenia posterunky w srodkl pomocnicze, tarcze DM, zamki sgonozamid b spony
niezbedne do realizac]i poszozegdinych faz requlaminu tymczasowego prowadzeniz quchu
W czasie wykcnywania robdd,

- zbednego zajecia przez fabor fordw  gidwnych  lub bosznych uniemorliwiaiacego sprawne
prowadzenie ruchu kelejowego lub odslawiania maszyn budowlanych na tory wyznaczone
w regulaminie tymezasowym prowadzenia ruchu W czasie wykonywaniz robdt,

- zapewnienia obsad posterunkéw ruchy umoZiiviaigoyeh bezpieczns prowadzenie ruchis
paciagow w oparciu o sporzadzone legulaminy lymczasows prowadreniz ruchu w czasie
wykonywania robét w kazdej fazie prowsdzenia robot,

Sporzadzone profokoty z przygolowania srganizacyjnego do robét sg podstawg do rozpoczecia
robot inwestycyjnych wa faz | w czasie okrasionym wzawladomieniu wedlug adresu frzynascis.
Protokcly ze sprawdzenia organizacyjnego nalezy przekazad do dzishe  sksploatzq)
i przechowywae lacznie 2 regulaminern lyimazasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywaria
robat znajdujacym sie w tym dzisle.

ill. W zakresie aktualnoéci regulaminow technicznych posterunkaw

1. Wykonawca robdt mwestycyjnych zobowigzany jest do dostarczenia do wiascivege 12
niezbgdnego materiaiu zrodiowego do opracowania siosownych zmian do regudamingy
technicznych posterunkow wraz z odpowisdnimi zatacznikami  wynikajacymi z postanowier
instrukeji r 3§ 3 ust 7, 1. miedzy innymi:

» akiwalnych opisow zastosowanysh urzadzen srik. o le dla tych urzadzer nie cbowigzug
przyjete instrukcie serfi e ani insitrukcje obslugi stanowiace oddzisine opracowaniz
w tyrn zobrazowania symboli, opisu pulpitéw itp.

» aktualnych schematdw plandw drogowych,
- aktualnych schematow plancw urzadzen sik,

~ innych sktuainych schematdw. jak np. schematdw sekcjonowania sieci trakcying],
nowych schematow tgeznosel preswadowe] oraz radiowef itd.

Zakres niezbednych maleraldw, jaki wykonawca whit powinien dostarczyd okredia instrukeia 3.

Z3 destarczenie niezbednych materaldw do opracowanis regulaminu technicznege posieninke
w zakresie urzgdzen sik w oparciu o postanowienia Instrokeji le -5 § 14 ust 4 odpowiedzialny fest
nspekior nadzorn.

Na etapie sporzadzania tymczasowych regulamindw prowadzenia richu w czasie
wykonywania robot, komisja opracowujaca regulamin wskaze ferminy oraz imiennie, kio jest
ocdpowiedzialny z ramienia Wykonawcy robot do przekazania tych materiaféw do Inspekforz
nadzoru oraz nastepnie do [Z oraz kie nadzoruje imiennie z ramienia nadzoru inwestorslkisgo
realizacje powyzszego.

Z uwagh na to, ze roboty inwestycyjne s nadzorowans przez jednostikd orgenizacyine Cenirumn
Rezfizac) Inwestycil {iub odpowiednic umacowarnege infyniare, Kiercwnika Konlmakio lul Dyreloora
Projekiu), fednostk: te gsowinny Suidle weptipracowad z IZ w zalkresis dotrzyimaria terming doslarczeniz
wapomingnyeh dokumeniow Zeddiowych orgz mervieryezng zawaricéel wekazanych dokumanidw .
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technicznego posterunky na oo najmnie] 4 tygodnis przed zekonczeniem inwsstyc) Wb okresions
stapu robol (odbiotu shaploatacymege obiekiu lub okrelone] jsgo czescl wenikajacegoe z fazow

rabot). IR zobowiaza wykonawcow rontt do przekazywania tyah materiatow do prowadzacych ro
nrzedstawiciell zamawiajgesge, a ten po akceptacli natychmiast przekaze je do wiasciw i

Linli Kolejowych.

-

£,

&

Zaklady Lini Kolejowych natychmiast po otzymaniuc wspominanyen w pkbt materiaiow
do opracowania zmian do regulaminu technicznege posterunku dokonajg oceny prawidiowesc
ich sporzadzenia | przysigpiag do opracowania niezbgdnych poprawek do regulaminw. Jezsl
przedstawiony material do opracowania zmian w requlaminie zawierat bedzie nieprawiciowose
|Z dokona jege zwrotu do zamawiajgcego. Zamawiajacy natomiast wystapi do wykonawey
z wezwaniem do usunigeia nieprawitlowosci oraz wskaze zegrozenis terminu zakonczenia
robot {odbiordw robot) [uh kolejnyeh etapdw (faz),

Catose niezbednych zmian do regulsminu echnicznege posterunku powinign byt orzez 17
opracowany zgodnie z procedurg okredlung w instrukci Ir 3 i nie pdznis] niz w ciggu 14 dni
kalendarzowych przekazany na posterunki techniczne w celu zapoznania sie ze zrmiznam
przez parsenel tych posterunkow oraz nalezytego prayygotowania sie do autoryzagi,

IV, W zakresie autoryzacji na posterunku

2

Autoryzacje po robotach inwestycyinych lub modernizacji urzadzen stk (wprowadzenie zmian
organizacyjnych i technicznych) rnalezy przygotowaé i przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg
okreslong w instrukeji 12 5 § 24 oraz wskazanymi zasadami:

Autoryzacie przeprowadza sig-komisyjnie - la 5 § 24 ust 4. Sklad komisii ustala Naczelnik sekaf
eksploatacji wg potrzeb wynikajgeych z prac inwestycyjnych iub modernizacyjnych
z zachowaniem zasady, ze w komisji uczesiniczy zawsze przedstawiciel branzy automatyki
i ruchu. Dyrektor 1Z moze wskaza¢ w okreslonych przypadkach, aby w komisji uczestniczyi
kontroler ruchu.

Przed poddaniem pracownikow auloryzaci komisja przeprowadzajgcs auloryzacie powinns
sprawdzi¢. czy pracownik zostal zapoznany dowodnie ze zmianami w regulaminie techniczrym
posterunku w sposob akraslony w lnstrukeji Ir 3§ 7 ust. 14 oraz § 5 ust.3.

Autoryzacjg nalezy przeprowadzié na posterunku ruchu w czasie pracy pracownika, jako
praktyczne sprawdzenie niezbedne] wiedzy z zekresu obsfugi zastosowanych urzadzen diz
bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggow i manewraw.

Jezeli pracownikow poddano autoryzacji dla catkowicie nowych urzgdzan srk na podstawisz
obstugi urzadzen testowych - niepodiaczonych do systemu ( 12 5 § 24 ust.3), nalezy w obrebis
posterunku  ruchu wprowadzic czasowe ograniczenie predkosci  dla  wszystkich
przejezdzajacych pociggow do 40 km/h. Usankejonowanie innego ograniczenia pradkosci moze
by¢ wynikiem postanowienia komigji uznanego za stosowne albo innego ograniczenia predkosci
zgodnego z obowiazujgoymi instrukcjami | wynikajacego z warunkow lokalnych. Ograniczenia te
nalezy wprowadzic na okres do 3 débh - dla pierwszych 6 zmian roboczych, Zagadnienia te
nalezy uregulowat w regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu pociggbw w czasie
wykonywaniz robd! przewidujac odpowiednia fare, czas je| trwania. diugo$e wskarzanege
ograniczenia predkosel, co bedzie podstaws do cpracowania stosowne] organizacii ruchu
Nalezy rowniez przewidziec informewanie druzyn pociggowych rozkazami pisemnymi
polecajgeymi zachowanie szczegding] estroznosci = powodu modernizac)l urzadzen. Szkolenis
praktyczne nastepnych pracownikéw powinno odbywad sig na zasadach wskazanyeh
w instrukeiji fa 5 § 24 ust.3.

Zakres sutoryzacii nalezy odnotowal kazdorazowe w czesci [| € 1758 z oodpisemn o
skiadu komisji oraz pracownika poddansgo autoryzacfi. Zapis z ksigiki B 1758 egzaming
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autoryzacyjnego najpézniej po zakonczeniu ksiazki nalezy skserowac lub sfotografowac
i sporzadzong kopie dolgczyc do rejestru  egzaminow pracownikow, dla Kktorych
przeprowadzono autoryzacje. Wskazane zapisy nalezy wykona¢ po zdaniu autoryzacji przez
pracownika, jako podstawe do dokonania zapisu w rejestrze egzaminow pracownika oraz wpisu
do upowaznienia uprawniajacego do wykonywania czynnosci na posterunku ruchu—la 5 § 24
ust 131 14.

7. W przypadku czesciowego oddawania robét (po zakonczeniu poszczegodinych faz, po ktorych
dokonuje sie zmiana sposobu prowadzenia ruchu |ub obstugi urzadzen srk - zmiana
organizacyjna lub techniczna majgca wplyw na sposob wykonywania czynnosci w danym
miejscu pracy), nalezy wykonac etapowe egzaminy autoryzacyjne z zachowaniem procedury,
jak wskazano w pkt.6 z dokonaniem stosownych zapiséw w E 1758 czesc |l oraz w rejestrze
egzaminow | posiadanym przez pracownika upowaznieniu uprawniajacym do wykonywania
czynnosci na posterunku ruchu.

V. Niezbgdne czynnosci przewidziane do wykonania przed eksploatacyjnym otwarciem toru
do ruchu pociggow

1. Przed oddaniem toru do ruchu pociggéw po zakonczeniu robot inwestycyjnych inspektor
nadzoru zglasza do |Z organizacyjne przygotowanie do ctwarcia toru dla ruchu pociggow.
Dyrektor Zakiadu finii kolejowych na podstawie zgloszenia Inspekiora nadzoru powoluje
stosowng_ komisje, kidrej przewodniczy wyznaczony przez |Z Naczelnik Sekcji Eksploataci.
Na komisji Inspektor nadzoru przedkiada niezbedne materiaty z zakresu edbieranych robot do
odbioru eksploatacyjnego. Powolana komisja dokonuje weryfikacji przedtozonego materiatu
oraz przeprowadza wymagane sprawdzenia | pomiary kontrolne w zakresie wynikajgcym
ze stosownych uregulowan wewnetrznych.

2. Przed otwarciem foru do ruchu pociggow komisja powotana wg zasad okreslonych w pkt. 1
powinna bezwzglednie protokolarnie ustalic:

—~  fakt zakonczenia robdt i usuniecia z toru wszelkich maszyn roboczych lub innych
pojazdow,

- skiadowanie wszelkich materiaiow poza skrajnig budowli wraz z usunigciem ze szlaku
materiatow budowlanych ( rowniez jako dzialania antykradziezowe},

- ukonczenia procedury zafgczenia napiecia w sieci trakcyjnej,

— prawidtowe dzialanie urzgdzen srk na szlaku i posterunku ruchu wraz z prawidfowym
dzialaniem rozjazdow,
wprowadzenie wymaganych przez komisje ewentualnych obostrzen w prowadzeniu ruchu
pociggéw lub ograniczen predkosci wynikajacych z obowigzujgcych w Spéice uregulowan,
zapisow zapoznania pracownikow ze zmianami uregulowanymi w regulaminie technicznym
posterunku oraz wykonania niezbednych autoryzacji pracownikow zatrudnionych
na posterunkach technicznych.

V1. W zakresie Bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wiasnych i obcych robét

Inwestycyjnych

W ramach ciggiego doskonalenia systemu bezpieczenstwa pracownikow zatrudnionych podczas
wykonywania wiasnych |ub obgych robét inwestycyjnych, tf. takich. ktorych zamawisjacym nie jest
Spolka PKP PLK S.A., polecam przeprowadzac przez sluzbe BHP kontrole nastepujacych zagadnien:

1. Posiadania udockumentowanego poinformowania pracownikow zleceniobiorcy

i podwykonawcow o wystepujacych zagrozeniach dia bezpieczensiwa i zdrowia podczas
wykonywania prac na terenie PKP Polekie Linie Kolejowe S.A., zgodnie z Instrukecjg IBH-101,

StronaSz6



2. Posiadania przez zleceniobiorce o$wiadczenia, ze zapoznat sie z obowiazujacymi
wymaganiami w zakresie Bezpieczensiwa pracy, ochrony przeciwpozarowej zawartymi
w przepisach ogodlnie obowigzujgcych oraz w instrukcjach PKP Palskie Linie Kolejowe S.A.
w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie zamawiajgcego | zobowiazania sig do ich
przestrzegania.

3. Stosowania przez wykonawcow zgodnie z wymogami Instrukeji 1d-1 oraz 1d-18 zabezpieczen
i osygnalizowania migjsca robdt (od strony toréw czynnych dla ruchu pociggow),
ze szczegolng uwagg w miejscu wykonywania robot przez rozne podmioty gospodarcze.
Dokonania co najmniej 1 kontroli w miesigcu na dowolnie wybrang] inwestycji w jednostce
organizacyjnej.

4, Stosowania przez wykonawcow zapiséw Instrukcji (BH-101 Wylyeczne informowaniz
pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach bezpieczefisiwa | zdrowla podczas
wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

W razie stwierdzenia przez organa kontroli Spatki PKP PLK S.A. niewywigzywania sie
przez wykonawce lub podwykonawcow podezas realizacji inwestycji ze wskazanych uregulowan
lub razacego naruszenia przez pracownikow przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w przepisach ogoinie obowigzujgcych, a takze w instrukcjach PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., nalezy prowadzi¢ stosowne postepowania z powiadomieniem odpowiednich organdw
(w zaleznosci od sytuaci: np. wykonawee, wyznaczonego keordynatora ds. bhp, kierownika kontrakiu,
PIR).

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia ludzkiego, zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego, a takze stwierdzenia uporczywego niestosowania sie do ustales
zawartych w umowach oraz ogolnie obowigzujgcych regulacjach prawnych dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy podia¢ stosowne dziatania, do wstrzymania prac wiacznie.

Dyrektorow IR, IRQ, IZ czynie osobiscie odpowiedzialnymi za realizacje wskazanych polecen.

Brak terminowego wprowadzenia zmian do regulaminow technicznych posterunkow
wynikajgcych z modernizacji lub prowadzonych inwestycji iraktowane bedzie jzko cigzkie naruszenie
obowigzkow pracowniczych.

W przypadku braku prawidiowego wykonania uregulowan wskazanych w niniejszym pismie
zakazuje oddawania do eksploatacji zakonczonych inwestycji lub poszczegolnych jej faz, o ile skutkujg
one zmianami organizacyjnymi lub technicznymi wymagajgeymi zmian w regulaminach technicznych
oraz uzyskania autoryzaciji.

Centrum Realizacji Inwestycji podejmie stosowne dzialania w celu uregulowania wskazanych zagadnien
w Umowach z wykonawcami robot, z okresleniem stosownych kar umownych z tytulu niedotrzymania
terminéw realizacji poszczegolnych faz lub zakodczenia inwestycji z powedu niedostarczenia

w wymaganym ferminie stosownej dokumentacji Zrédlowe] do opracowania zmian do regulaminow
technicznych posterunkdw.
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