Umowa Nr IK/2024

zawarta w dniu 2024 r. w Poznaniu
pomiedzy
Zakladem Robét Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu sp. z 0.0. wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr 0000027669
Kapitat zaktadowy 246.662.000,00 PLN
BDO 000174856
ul. Mogilenska 10G, 61-052 Poznan,
NIP 7792157760, REGON 634195317
zwang w dalszej tre§ci umowy ,,Zamawiajgacym”, ktorg reprezentuja:

ktorg reprezentu;ja:

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”, a razem zwanymi dalej ,,Stronami”
zZwazywszy, ze Zamawiajacy zawart z Inwestorem spotkg PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w
imieniu, ktorej dziata Zaktad Linii z siedziba Al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan, umowe nr
71/210/0015/23/Z/1 z dnia 10.08.2023 r. (Umowa Glowna, dalej: UG) pn.: ,,Roboty
Budowlane obejmujace elektryfikacj¢ i zmian¢ funkcji toru nr 9, polaczenie toru nr 3 z
torem Sb i zabudowe EOR na stacji Gadki w km 185,341 na linii kolejowej nr 272”
Strony zawierajg niniejsza umowe o nastepujacej tresci:

Strony zawierajg niniejszg umowe o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. W ramach niniejszej Umowy Zamawiajagcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn.: ,,Elektryfikacja i zmiana funkcji
toru nr 9, polaczenie toru nr 3 z torem 5b i zabudowa EOR na stacji Gadki w km
185,341 na linii kolejowej nr 272” obejmujace zakres okreslony w Zataczniku nr 1 Zakres
robot i RCO do Umowy.

2. Strony ustalaja mozliwo$¢ zmiany zakresu robot, rodzaju robot oraz zmiang terminu ich
zakonczenia poprzez podpisanie stosownego aneksu do niniejszej Umowy.
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3. Poza robotami budowlanymi w ramach niniejszej Umowy Wykonawca wykona
nastepujace czynnosci:

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy jako terenu budowy

W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz.

382 z p6zn. zm.) wraz z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku

z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane™), w tym jego odpowiednie

zabezpieczenie:

a) segregacje materialow i urzadzen zdemontowanych w trakcie wykonywania Robot,

b) zagospodarowanie odpadow powstatych ze zdemontowanych materiatow, ktore nie
zostaly zaklasyfikowane jako nadajace si¢ do ponownego uzycia, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa oraz wewngetrznymi regulacjami PKP PLK S.A.
(w szczegdlnosci z instrukcjg Im-3, Is-1),

c) wywoz z dalej zdefiniowanego Terenu Budowy na biezaco wszelkich odpadow
powstaltych w zwigzku z wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami prawa,

d) zainstalowanie licznikéw zuzycia mediow wykorzystywanych na Terenie Budowy
oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody, energii elektrycznej, jak rowniez
odprowadzanie §ciekow z tych terenow.

2) uzyskanie wszelkich dokumentow oraz dokonanie wszelkich czynno$ci formalno-
prawnych niezb¢dnych do wykonania Robot,

3) inne czynnosci wynikajace ze specyfiki robot jesli sa konieczne do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajacego oraz uzyskat we wlasnym zakresie
wszelkie dokumenty i informacje, ktore moga mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu
Umowy i nie wnosi zastrzezen.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi, w jakich beda
realizowane prace, w szczego6lnosci z uksztaltowaniem terenu budowy, umiejscowieniem
istniejacych instalacji, mozliwo$ciami urzadzenia zaplecza budowy i zasilania w media
oraz stanem drog dojazdowych.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzil dokumenty umowne oraz zweryfikowat przekazang
i/lub udostepniong mu dokumentacje, jak rowniez zapoznat si¢ z warunkami realizacji
przedmiotu zamowienia przyjetymi przez Zamawiajacego. Wykonawca stwierdza, ze
dokumenty te sg kompletne, poprawne i wystarczajace do wykonania przedmiotu Umowy
oraz, ze nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednil w wynagrodzeniu wszystkie wyzej wymienione
okolicznosci 1 z tego wzgledu jakiekolwiek zastrzezenia zgloszone przez Wykonawce po
dacie zawarcia Umowy nie beda stanowi¢ podstawy dochodzenia przez niego roszczen
0 dodatkowa zaptate lub o zmiang terminéw umownych wykonania robot.

§2
Termin i miejsce realizacji Umowy

1. Wykonawca, zgodnie ze zlozong przez siebie oferta, wykona roboty i inne czynno$ci
objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2024r (termin
posredni — dostawa materiatdw na teren budowy 30.06.2024r.).

2. Roboty beda wykonywane na terenie Zakladu Linii Kolejowych w Poznaniu, w torze
nr 9, 3 i 5b na stacji Gadki w km 185,341 na linii kolejowej nr 272 - dalej: ,,Teren
Budowy”.

3. Wykonawca jest obowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego
0 wystapieniu jakichkolwiek okolicznosci, ktore moga mie¢ wpltyw na wykonanie robot
lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie
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Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za uchybienie terminom wykonania robot lub
innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy, jezeli uchybienie to jest nastepstwem
niemozno$ci wykonywania robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
W wyniku okolicznos$ci, za ktore nie ponosi odpowiedzialno$ci, pod warunkiem
niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, Strony przyjma, ze dany termin ulegt
przedtuzeniu o ilo$¢ czasu, przez ktéra Wykonawca nie mégt wykonywac robot lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy.

Jezeli z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, postep wykonywania prac, bedzie zbyt
powolny, Wykonawca zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie niezbedne srodki zaradcze.

W przypadku bezskutecznosci podjetych przez Wykonawce $rodkow zaradczych,
a w szczeg6lnosci, gdy opoznienie w rozpoczgciu, realizacji lub w wykonaniu prac
wptywaé bedzie na nalezyte wykonanie umowy lub zagraza¢ bedzie dotrzymaniu
terminéw umownych, Zamawiajacy bedzie uprawniony, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, do zatrudnienia na koszt i ryzyko Wykonawcy osoby trzecie w celu
nadrobienia opdznien oraz obcigzenia Wykonawcy wynikajagcymi stad kosztami.

§3
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzsza
staranno$cia, uwzgledniajaca profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie
ze ztozong oferta, niniejsza Umowa oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowiazuje si¢

do:

1) prowadzenia dokumentacji dla robot oraz o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci,
zgodnie z wilasciwymi przepisami oraz udost¢pniania tej dokumentacji na kazde
zadanie Zamawiajacego,

2) powotania kierownika robot w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia
wykonywania obowigzkow kierownika robdt przez osobg posiadajaca niezbedne w tym
zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem
Budowlanym,

3) przekazywania Zamawiajacemu, na zgloszone przez niego zadanie, informacji
dotyczacych wykonywanych robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy oraz umozliwienia Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania, wlacznie z okazaniem na Zadanie Zamawiajacego wszelkich
posiadanych dokumentéw zwigzanych z ich wykonywaniem,

4) wykonania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z
wlasciwymi przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak rowniez
z dotrzymaniem warunkéw technicznych, technologicznych i jakosciowych,

5) wykonywania robot oraz innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy
z zachowaniem warunkow zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i1 jego
bezpieczenstwo zgodnie z wlasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy (BHP), w tym obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych,

6) wykonywania robdt oraz ztozenia odpowiednich o$§wiadczen zgodnie z zaleceniami
»Instrukcji dla Wykonawcy prac zleconych przez Zaktad Rob6t Komunikacyjnych —
DOM w Poznaniu Sp. z 0.0.”,

7) wykonywania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
z zachowaniem warunkow zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego
bezpieczenstwo wedlug zasad ustalonych w przepisach 1 instrukcjach PKP PLK S.A.
udostgpnionych do wgladu w siedzibie Zamawiajagcego oraz zgodnie z wlasciwymi

Strona 3z 19



przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP), w tym obowigzujacymi
przy wykonywaniu robdt budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem instrukcji Ibh
-105 ,,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikoéw podmiotéw zewnetrznych”,

8) w przypadku wykonywania robét na czynnym obiekcie, na ktorym prowadzony jest
ruch kolejowy — sktadowania i magazynowania materialow, urzadzen oraz odpadéw
Z zachowaniem wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie
Z przepisami obowigzujacymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

9) stosowania technik wykonawczych, sprzetu ikontroli spetniajgcych wymagania
techniczne, w przypadkach, gdy Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w tym zakresie,
Wykonawca zobowigzany bedzie niezwlocznie przedstawi¢ Zamawiajacemu
konieczne aprobaty, wyniki badan i ocen oraz ekspertyzy,

10) utrzymywania podczas wykonywania robot — od dnia przejecia do dnia zwrotnego
przekazania — Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktorego korzysta,
w nalezytym stanie, zapewniajagcym Zamawiajagcemu dojscia i dojazdy do urzadzen i
obiektow oraz mozliwos¢ wykonywania przez Zamawiajacego jego normalnych zadan
I prac oraz mozliwo$¢ realizowania przez PKP PLK S.A. zadan w zakresie eksploatacji
linii kolejowej,

11) zapewnienia ochrony mienia znajdujacego si¢ na Terenie Budowy przed dziataniem
0s6b trzecich oraz przed niepozadanym dziataniem czynnikow atmosferycznych,

12) zapewnienia wstgpu na Teren Budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na
biezaco aktualizowaé liste 0sob uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren
Budowy,

13) zglaszania gotowosci do odbioru wykonanych robét oraz przystgpienia do tych
odbioréw, na zasadach okreslonych w § 9 Umowy,

14) usunigcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robot
lub ujawnionych w czasie odbiorow i1 w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru,

15) zwrotnego przekazania Zamawiajagcemu Terenu Budowy oraz innych terenow
Zamawiajacego, o ile byly one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem robot, po
wykonaniu robdt, w terminie 7 dni od dnia ich zakonczenia, w stanie uprzatnietym
z wszelkich pozostatosci wykonanych roboét, nie gorszym niz przekazany Wykonawcy
przez Zamawiajacego 1 umozliwiajagcym przystgpienie do natychmiastowego
korzystania z tych terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

16) przekazania niezabudowanych materialdbw i urzadzen powierzonych mu przez
Zamawiajacego na warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem, ze te materiaty
iurzadzenia do czasu przekazania beda ewidencjonowane, zabezpieczone
i przechowywane oddzielnie od materiatéow i urzadzen wlasnych Wykonawcy,

17) w przypadku robét, dla ktorych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania si¢ do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

18) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
do wykonywania rob6ot 1 innych czynno$ci wykonywanych w ramach
realizacji niniejszej Umowy, ktorych kwalifikacje beda zapewniaty nalezytg jakos¢
I terminowo$¢ wykonania robdt oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach
niniejszej Umowy,

19) dostarczenia niezbgdnych materiatow i/lub urzadzen zgodnie z postanowieniami § 7
niniejszej Umowy,

20) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikow.
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3.

10.

11.

12.

Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy nalezy:

1) wykonanie umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

2) wykonanie Umowy za posrednictwem zapewnionych przez siebie 0sdb z zastrzezeniem
§ 5 ust 7 gwarantujacych nalezyte wykonanie umowy,

3) wystapienia do PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu za posrednictwem
Zamawiajacego o wydanie karty wstgpu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP
PLK S.A. wszystkim pracujacym na jego rzecz przy realizacji przedmiotu umowy
pracownikom na podstawie imiennych wykazow pracownikoéw poinformowanych o
zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP
PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu.

Wykonawca gwarantuje, ze osoby zatrudnione przy wykonywaniu Rob6t beda posiadaty

aktualne badania lekarskie, srodki ochrony osobistej, odpowiednie kwalifikacje i szkolenia

oraz beda przeszkolone w zakresie BHP. Przed rozpoczeciem realizacji umowy —

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie w tym zakresie (zgodnie z Instrukcja

wskazang w ust. 3 pkt 6).

Przed przekazaniem placu budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
I Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z pézn. zm.) pracownicy Wykonawcy musza zostaé
przeszkoleni przez Zamawiajacego W zakresie zagrozen dla zdrowia i zycia oraz o
sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom podczas prac w zwigzku z realizacjg umowy
na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu. Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia i dostarczenia wykazu pracownikow do przeszkolenia do Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z instrukcja Ibh-105 ,,Zasady bezpieczenstwa

pracy obowiazujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania

prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikow podmiotdw zewnetrznych”.

Przed wej$ciem na teren budowy Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia gotowosci

podjecia robot w ISE zarzadzajagcym terenem na ktorym beda wykonywane roboty

i uzyskania zgody na rozpoczgcie robot. Rozpoczecie robdt nalezy zglosié
przedstawicielowi Zamawiajacego wymienionego w § 16.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania prac z zachowaniem warunkéw

zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i1 jego bezpieczenstwo wg zasad

ustalonych w regulaminach prowadzenia robdt, przepisach i w instrukcjach
obowigzujacych dla prac wykonywanych na danym terenie.

Wykonawca zobowigzuje kierownika robot do porozumienia si¢ z zarzadca linii

kolejowych w sprawie wlasciwego osygnalizowania miejsca wykonywanych robot przez

pracownikow wykonawcy przy czynnym ruchu kolejowym lub powiadomienia druzyn
trakcyjnych o potrzebie zachowania szczegélnej ostroznos$ci z ograniczeniem biegu
pociagu.

Wykonawca jest zobowigzany jest do stosowania postanowien nastgpujacych instrukcji

PKP PLK S.A.: Instrukcji o prowadzeniu gospodarki materiatowej 1 magazynowej Im-1,

Instrukcji o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym 1 metali kolorowych Im-2,

Instrukcji kwalifikowania materiatow pochodzacych z dziatalnosci
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3, Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dotyczaca gospodarki odpadami dla Wykonawcow.

Wykonawca, na zagdanie Zamawiajacego, zobowigzuje si¢ udostepni¢ do wgladu Ministra

wlasciwego ds. Infrastruktury lub komodrki w Ministerstwie, wiasciwej w sprawach

realizacji budzetu panstwa lub Departamentu w Ministerstwie wlasciwego w zakresie

sektora transportu kolejowego, dokumenty Wykonawcy lub Podwykonawcy zwiazane z

realizacjg niniejszej Umowy, w tym dokumenty finansowe.
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§4
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiagzuje si¢ wspotdziata¢ z Wykonawcea w celu zapewnienia nalezytego

wykonania Umowy, w szczegdlnosci udziela¢ wszelkich niezbednych informacji

zwigzanych z realizacja Umowy, a takze do zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie

z Umowa.

Niezaleznie od pozostalych postanowien Umowy, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) przekazania Wykonawcy niezbednych regulaminow tymczasowych okreslajacych
zamknig¢cia torowe 1 inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociagow,
konieczne do wprowadzenia na okres wykonywania robdot. Wprowadzenie tych
regulamindw 1 zarzadzenie ograniczen eksploatacyjnych nalezy do PKP PLK S.A.
I nastgpi w terminach 1 w trybie obowigzujacym przy organizacji zamknig¢.
Zamknigcia torowe udzielane beda przez PKP PLK S.A.

3) dostarczenia Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajacych, w terminach
ustalonych przez Strony, niezbednej dokumentacji i innych wymaganych dokumentow
dla prawidlowego, zgodnego z obowigzujacymi przepisami wykonywania niniejszej
Umowy,

4) wyznaczenia terminow odbioro6w robot oraz przystgpienia do tych odbiordéw, na
zasadach okreslonych w § 9 Umowy,

5) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatéw i urzadzen,

6) udzielenia Wykonawcy niezbgednych pelnomocnictw, w odrgbnych dokumentach,
w przypadku gdy okaza si¢ one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest certyfikowanym przewoznikiem i posiada certyfikat

bezpieczenstwa PL1020230298. W zwiazku z tym wyroby lub ustugi §wiadczone przez

Wykonawce maja wplyw na bezpieczenstwo w ruchu kolejowym. Z tego tytulu

Wykonawca ponosi ryzyko wspolne z Zamawiajacym za dostarczone wyroby lub ustugi.

§5
Zasady wykonywania Umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym
| innymi przepisami prawa, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad i wymagan
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy beda prowadzone w sposob nie
powodujacy szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem pelnej
odpowiedzialnos$ci odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku
powstania zagrozen lub szkdéd w zwigzku z wykonywanymi robotami lub czynnosciami,
Wykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajace lub ograniczajace zakres
skutkow tych zjawisk oraz majace na celu usunigcie zaistnialych juz skutkéw, w tym
poprzez wykonanie robo6t koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociagdw lub
zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych
podczas wykonywania robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego.

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi po zawarciu umowy w terminie 3 dni
przed terminem rozpoczgcia robot wymagajacych zamknigé toru krotkotrwalych i
niewymagajacych zmian organizacji ruchu pociaggu, natomiast w przypadku pozostatych
robot najpozniej 2 dni przed terminem ich rozpoczegcia, przy czym uprawnienie do
wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania przystuguje Zamawiajagcemu, o
czym zawiadomi Wykonawceg. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane na
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podstawie protokotu przekazania, sporzadzonego w jednym egzemplarzu a kopi¢ przekaze

do Wykonawcy.

Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze

zapoznat si¢ z warunkami panujgcymi na tym terenie 1 przyjmuje je jako odpowiednie do

wykonywania danych robot.

Zamawiajacy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli

prowadzanych robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem

ich jakos$ci oraz terminowosci.

Wykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do

chwili jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) roboty i inne czynnoS$ci objete przedmiotem Umowy (W tym za zabezpieczenie robot
oraz ich efektéw) oraz Teren Budowy, jak rowniez wszelkie znajdujgce si¢ na nim
przedmioty, w szczeg6lnosci na Wykonawce przechodza wszelkie ryzyka zwigzane
Z materiatami 1 urzadzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich
dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstale w zwigzku z robotami lub innymi czynno$ciami obj¢tymi
przedmiotem Umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby
trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan
lub zaniechan Wykonawcy lub jego podwykonawcow.

Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy nie bedzie zatrudnia¢ etatowych

pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca nie moze bez zgody PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu 1

Zamawiajacego zleci¢ prac dalszemu podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu za po$rednictwem

Zamawiajacego projektu umowy o dalsze podwykonawstwo. Jezeli w terminie 14 dni od

ztozenia przedmiotowego projektu PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu 1

Zamawiajacy nie zgloszg pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen uwaza si¢, ze zgoda na

zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo zostala wyrazona. W przypadku

zaangazowania do realizacji zamdwienia podwykonawcoéw kazda faktura czgSciowa oraz
faktura koncowa Wykonawcy zostanie zaplacona przez Zamawiajacego pod warunkiem
przedstawienia pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych

mu z tytutu wykonania i1 odbioru zakresu robdt w ramach umowy z Wykonawca. W

przypadku niezrealizowania tego obowigzku platno$¢ zostanie wstrzymana przez

Zamawiajacego.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robdt beda

posiadaty aktualne badania lekarskie oraz beda przeszkolone w zakresie BHP.

§6
Ochrona srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogow ochrony §rodowiska na terenie
i wokot terenu budowy, w tym w szczegolnosci Wykonawca zobligowany jest do
postepowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony Srodowiska oraz
wewnetrznymi regulacjami PKP PLK S.A. w tym zakresie, w tym m.in. dotyczacymi
gospodarowania odpadami (w szczegdlnosci ,,Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dotyczaca gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3), a takze zgodnie z ustaleniami
Umowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkoda w S$rodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami, Wykonawca zobowigzany
jest do podjecia niezwlocznych dzialan zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za
szkody w srodowisku powstate wskutek prowadzenia robot. W przypadku wystapienia
szkody w srodowisku Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dzialan w celu
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ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjgcia
dziatan naprawczych. Wszelkie dzialania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca
przeprowadzi na wtasny koszt.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca z Zamawiajagcym wspolnie przeprowadzi przeglad
obiektow i dokona wstgpnej kwalifikacji materialdow przewidzianych do demontazu.
Dalszy sposéb postgpowania z materiatami z demontazu bedzie zgodny w przepisami i
instrukcjami wewngetrznymi obowigzujacymi w PKP PLK S.A.
Niezaleznie od tego, jak PKP PLK S.A. zamierza wykorzysta¢ materialy i1 urzadzenia,
wzgledem ktorych rezerwuje sobie prawo wtlasno$ci, wszelkie koszty zwigzane z ich
demontazem, segregacja, przechowywaniem, przeladunkiem i transportem do miejsca
wskazanego przez przedstawiciela PKP PLK S.A. beda poniesione przez Wykonawce
W ramach umoéwionego wynagrodzenia.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane materialy i urzadzenia do czasu,
gdy beda one potrzebne do wykonania robo6t, zostaty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaly swoja jako$¢ oraz wihasciwosci 1 byly dostepne do kontroli. Zdemontowane
materiaty oraz urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi,
kradzieza i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu
urzadzen istniejacych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzaja
Wykonawce 1 musza zostaé usunicte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrécenie tych urzadzen do stanu sprzed demontazu.
Miejsca czasowego magazynowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
W miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
Wykonawca jest wytworca odpaddw i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi
przez siebie odpadami w wyniku §wiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym rowniez
przebudowy i rozbudowy), rozbiorki, remontu obiektow z wylaczeniem odpadow, ktorych
wytworcg bedzie Zamawiajacy lub PKP PLK S.A., w tym m.in. odpadow ze stali i metali
kolorowych.
Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia
i zdrowia ludzi oraz §rodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:
1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac uciazliwosci przez hatas lub zapach;
3) wywotywac niekorzystnych skutkow dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.
Podczas realizacji robo6t odpady nalezy magazynowac w sposob selektywny w miejscu na
ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm) oraz jej aktami
wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania
dla poszczegdlnych rodzajow odpadow oraz sposobdw zabezpieczen przed
przedostawaniem si¢ ich do S$rodowiska, kierujac si¢ wilasciwosciami odpadow,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych
z ich magazynowaniem.

10. Wykonawca, bedac wytworca odpadow moze zleci¢ wykonanie obowigzku

gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

2) koncesje na podziemne sktadowanie odpadow, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajaca program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od witascicieli
nieruchomosci;
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3) wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
chyba ze dzialalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Wykonawca, bedac wytwoérca odpadow, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakoSciowej ewidencji zgodnie
Z obowigzujacym katalogiem odpadow z zastosowaniem karty przekazania odpadow,
karty ewidencji odpadow;

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami.

Wykonawca w zwigzku z realizacja robot objetych umowa przygotowuje i przekazuje na

zadanie Zamawiajgcego informacje o wytworzonych odpadach 1 sposobie

zagospodarowania odpadéw. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie

z instrukcjami wewnetrznymi PKP PLK S.A.

Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedacego wytworca

odpadow.

§7

Materialy i sprzet
Material niezbedny do realizacji zadania zapewnia Zamawiajacy.
Sprzet niezbedny do realizacji robdt zapewnia Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania nastepujacych wlasnych dokumentow lub
ewentualnie podmiotu, z ktérym wspotpracuje w zakresie utylizacji (w razie uzyskania
zgody Zamawiajacego na dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 5 ust. 8) oraz do ich
przedstawienia Zamawiajagcemu: decyzja o wpisie do rejestru BDO lub zezwolenie na
transport odpadoéw lub zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.
Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robot beda
sprawne oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta,
a takze beda posiada¢ wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

§8
Wynagrodzenie
Z tytulu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguje taczne wynagrodzenie
ryczattowe (dalej: ,,Wynagrodzenie”) w kwocie netto ................... zt (stownie:
........................ ). Wynagrodzenie bedzie ptatne w trybie podzielonej ptatnosci
zgodnie ze stawka podatku VAT obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Na dzien

zawarcia umowy podatek VAT wedtlug stawki 23% wynosi ..................... z} (stownie:
................................ ).

Laczna kwota wynagrodzenia wynosi brutto ..................... 7zt (stownie:
......................... ).

Zamawiajacy ma prawo zmniejszy¢ zakres robot i ustug bez zadnych roszczen ze strony
Wykonawcy.

Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umowa stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania
Zamawiajacego, a Wykonawca nie bgdzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia
uzupetniajacego, $wiadczen zwrotnych, swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkow lub
kosztow. W szczegolnosci Wynagrodzenie zawiera Koszty zwigzane z wykonaniem
Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty
odbiorow, koszty zuzycia mediow, wywozu lub utylizacji odpadow, ochrony mienia na
Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej, atakze koszty materiatow i urzadzen, do ktorych zapewnienia
zobowigzany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak rowniez koszty
ubezpieczenia i transportu sprz¢tu potrzebnego dla wykonania Umowy.
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W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy obejmuje rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji okreslonej w § 5 ust. 2 Umowy.

Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie protokot
z dokonanego odbioru czeSciowego/koncowego podpisany przez odpowiednich
przedstawicieli obu Stron, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 i 2 Umowy i nie stwierdzajacy
wad oraz obustronnie podpisana Umowa.

Dla uniknigcia watpliwos$ci Strony potwierdzaja, ze protokot odbioru eksploatacyjnego nie
stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury i do zaptaty jakiejkolwiek
czgsci Wynagrodzenia.

Rozliczenie koncowe robot nastapi fakturg koncowa w ciggu 7 dni po odbiorze kohcowym
przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru ostatecznego.

Faktury wystawiane bedg na adres:

Zaktad Robot Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o. o.

ul. Mogilenska 10G, 61-052 Poznan,

W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejszej Umowy.

Zamawiajacy wyraza zgode na przestanie przez Wykonawce
faktury elektronicznej wraz z zatgcznikami  do  faktury na dedykowany adres
mailowy faktury@zrk-dom.com.pl ~ po uprzednim podpisaniu i dostarczeniu

Zamawiajacemu O$wiadczenia stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i1 ustug (VAT).
Platnos$ci beda realizowane przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury.

Za termin dokonania zaplaty Wynagrodzenia uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

W przypadku gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje
w elektronicznym wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT na stronie
Ministerstwa Finanséw, ptatnos$¢ faktury bedzie odroczona do momentu pojawienia si¢
wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje
opoznienie w dokonaniu platnosci, koszty odsetek z tego tytulu nie obcigzaja
Zamawiajacego. PowyzZsze postanowienia nie maja zastosowania jezeli Zamawiajacy
dokonuje zaptaty na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. Jezeli mimo zlecenia przelewu na
rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej platnosci, przelew ten nie zostanie zrealizowany 1 $rodki zostang zwrdcone
Zamawiajacemu a dziatanie to spowoduje opoznienie w dokonaniu platnosci, koszty
odsetek z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajacego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy zgodnie z art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziatlaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 711 z p6zn. zm).

Strony wylaczaja stosowanie art. 357" KC, art. 358" KC, art. 632 § 2 KC.

§9
Odbiory
Roboty wykonywane w ramach Umowy beda podlegaly odbiorom czegSciowym,
eksploatacyjnym, koncowemu i pogwarancyjnemu.
Po catkowitym wykonaniu robét i innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy roboty
1 inne czynnosci objete przedmiotem Umowy beda podlegaty odbiorowi koncowemu.
Wzér protokotu odbioru koncowego stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy.
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Gotowos¢ do odbioru koncowego osiggnigta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce
wszystkich robot oraz innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy.

Konkretny dzien i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez
Zamawiajacego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony za posrednictwem poczty e-
mail. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powiadomienia Wykonawcy telefonicznie o
konkretnym dniu i godzinie dokonania danego odbioru.

Po czgsciowym wykonaniu robot, przed odbiorem koncowym, jezeli Strony tak uzgodnia
dokonywane beda odbiory eksploatacyjne. W takim przypadku odbiér koncowy danych
robot bedzie mogt zosta¢ dokonany po uptywie co najmniej 14 dni od dokonania ostatniego
odbioru eksploatacyjnego.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 14 odbiory beda dokonywane poprzez sporzadzenie
I podpisanie protokotu odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez
Zamawiajacego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat
ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika robot oraz inne upowaznione
przez Wykonawce osoby. W odbiorze moga réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele
uzytkownika obiektu, ktorego dotycza roboty, bedace przedmiotem odbioru.

W trakcie odbioru koncowego Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
wszystkie posiadane przez niego oryginaly dokumentow zwigzanych z wykonaniem
Umowy oraz te, do ktérych uzyskania zostat zobowigzany na mocy niniejszej Umowy, w
tym: np. dokumentacj¢ powykonawcza oraz wymagane Prawem Budowlanym
o$wiadczenia kierownika robot.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorczych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot danego odbioru
nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczego6lnosci z powodu nie zakonczenia wszystkich
robot lub innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy, Zamawiajacy moze odmowic
dokonania odbioru, uzasadniajac w protokole odmowg odbioru. W takim przypadku
Strony ustala nowy termin przeprowadzenia odbioru.

Protokot danego odbioru zostanie sporzadzony w jednym egzemplarzu, a kopia
przekazana do Wykonawcy. Protokot odbioru zostanie podpisany przez osoby biorace
udzial w odbiorze, a w jego tresci zostanie zawarte o$wiadczenie Zamawiajacego odno$nie
przyjecia lub odmowy przyjecia robdt lub innych czynnosci objetych danym odbiorem.
Niezaleznie od postanowien ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy przyjecia
robot objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym
nieprawidlowosci, ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwia w przysziosci uzytkowanie
danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegaja na tym, ze wykonane
roboty nie sg zgodne z dokumentacja projektowa lub z przepisami prawa. Podstawe do
odmowy przyjecia robot w ramach odbioru koncowego stanowi rowniez nie przekazanie
przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 10, w protokole okreslony
zostanie powod odmowy przyjecia robot przez Zamawiajacego oraz Wyznaczony termin
usunig¢cia wad przez Wykonawecg, stanowiacy jednoczesnie termin przystgpienia Stron do
ponownego odbioru.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie
z ust.11, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych mu na mocy
Umowy oraz kodeksu cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy, dokonujac jednocze$nie potracenia uzasadnionych
1 udokumentowanych kosztow z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiadamiajac
o tym Wykonawce w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Po uplywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami
§ 10 Umowy, Strony dokonaja odbioru pogwarancyjnego robot. Konkretny dzien i godzina
dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie
z postanowieniami ust. 4.
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Odbidr pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu
odbioru przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdza dokonanie usunig¢cia przez
Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzor protokotu odbioru
pogwarancyjnego stanowi Zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

§10

Re¢kojmia i gwarancja
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady jest rozszerzony o okres 3 miesi¢cy ponad ponizej
okreslony okres gwarancji.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci na przedmiot Umowy, zgodnie ze wzorem Warunkow udzielenia gwarancji
stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiajgcemu.
Warunki udzielenia gwarancji beda stanowi¢ jednocze$nie karte gwarancyjng.
Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji, o ktéorej mowa w ust. 2, zastosowanie maja
przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem
postanowien zawartych w niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.
W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz Wynagrodzenie Wykonawcy
obejmuje wynagrodzenie z tytulu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkow
wynikajacych z udzielonych gwarancji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rgkojmi za wady, jak
réwniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci
1 innych roszczen przyshugujacych Zamawiajacemu zgodnie z niniejszag Umowa.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady z tytulu rekojmi i gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od dnia dokonania odbioru koncowego.
Gwarancja jako$ci dla wykonanych robodt oraz dostarczonych materiatéw, o ktorej mowa
w ust. 2, zostanie udzielona na okres 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego przez
Inwestora.
Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru koncowego i wydania karty
gwarancyjnej, o ktorej mowa w ust. 2.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodno$ci dla zapewnionych
przez niego materiatow 1 urzadzen.
Jezeli okres gwarancji na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania przedmiotu
Umowy, udzielonej Wykonawcy przez dostawce lub producenta tych materiatow lub
urzadzen, bedzie dluzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez
Wykonawce, woéwczas Wykonawca, niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji
udzielonej Zamawiajacemu, przeniesie na Zamawiajacego przyshugujace mu na podstawie
tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajacemu stosownych dokumentéw
gwarancyjnych.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zawiadomienia na pismie Wykonawcy o ujawnieniu
wady. W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usunig¢cia wady oraz
wskaze termin (dzien 1 godzing) i miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony
sporzadza protokot. Nieprzystapienie przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez
wpltywu na obowigzek usunigcia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita si¢ w okresie
rekojmi lub gwarancji, a Wykonawca zostal zawiadomiony przez Zamawiajacego o
ujawnieniu si¢ wady.
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W przypadku gdy wada ujawnila si¢ w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w
protokole, o ktorym mowa w ust. 10, Strony moga odmiennie ustali¢ termin usunigcia
wady, stosownie do potrzeb Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwos$ci jej usunigcia
przez Wykonawce.

Usunigcie wady nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone roboty, chyba ze do jej
skutecznego usunigcia niezbgdne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegolnosci
koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wadg¢ na inne miejsce.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawc¢ do usuwania ujawnionej wady w
terminie (w szczegdlnosci wynikajacym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w
przypadku konieczno$ci natychmiastowego usunigcia wad, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedlug swojego wyboru do usuni¢cia wad we wiasnym zakresie lub do
zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje Zamawiajacy
zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wniesie Zamawiajagcemu do dnia podpisania umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia brutto, {j.
KWOtE vevevrennnnns zt (stownie: ...l ). Jezeli Wykonawca nie dostarczy
Zamawiajacemu w podanym powyzej terminie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Zamawiajacy ma prawo do potracenia z pierwszej i kolejnych faktur (tylko w przypadku
gdy pierwsza faktura nie pokrywa wartosci catego zabezpieczenia) kwot zabezpieczenia
do momentu osiggnigcia wysokosci kwoty odpowiadajacej warto$ci gwarancji dobrego
wykonania zadania.

Zabezpieczenie z tytutu realizacji robot stuzy¢ bedzie do pokrycia roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego (w tym nieterminowego) wykonania umowy i zostanie
wykorzystane oraz rozliczone wedtug nastgpujacych zasad:

1) Catos¢ kwoty stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania. 70% wnoszonego
zabezpieczenia zwrocone zostanie na pisemny wniosek Wykonawcy, nie wcze$niej niz
w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiajacego, ze
umowa zostala nalezycie wykonana.

2) 30% wnoszonego zabezpieczenia stuzy¢ bedzie do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji jako$ci. Zwrot zabezpieczenia nastgpi na pisemny wniosek
Wykonawcy, nie wezesniej niz w terminie 30 dni po uplywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci.

Kwoty zatrzymane z faktur, zwracane beda bez odsetek bankowych.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze za uprzednig zgoda Zamawiajacego

wyrazong na pi$mie pod rygorem niewaznosci, dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka dopuszczonych przez Zamawiajacego w Warunkach Zamowienia form,
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wysokosci.

W  przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z zabezpieczenia w czasie
obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzupetnienia
zabezpieczenia do pelnej jego wysokosci okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu,

w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiajacego o skorzystaniu

z zabezpieczenia.
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§12
Odstapienie od Umowy

1. Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie,
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia
opisanego ponizej:

1) Wykonawca nie podjat realizacji robot w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu
Budowy lub przerwal realizacj¢ robot na okres dluzszy niz 7 dni bez zgody
Zamawiajacego, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio:
w dniu nastgpujacym po dniu, w ktérym uptynat wskazany powyzej termin na podjecie
robot lub w dniu nastepujagcym po dniu, w ktérym uptynagt wskazany powyzej okres
przerwy w realizacji robot,

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegolnosci wykonuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, po uprzednim wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunigciu skutkow
nieprawidlowo$ci w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 1 dzien roboczy, przy
czym okreSlony powyzej termin na odstgpienie, rozpoczyna swoj bieg w dniu
nastepujacym po dniu, w ktorym uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) opo6znienie w wykonaniu rob6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, przekracza 7 dni,

4) Wykonawca powierzyl wykonywanie robot lub innych czynno$ci objetych
przedmiotem Umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,

5) Wykonawca wykonal roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy
niezgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlane;.

2. W razie istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w terminie 20 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstapic¢
od Umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia opisanego ponize;j:
1) Zamawiajacy pozostaje w zwloce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 7 dni,

pomimo wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uplywu dodatkowego 7-
dniowego terminu na jego przekazanie,

2) Zamawiajacy pozostaje w zwloce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do ktorej
przekazania byl zobowigzany, co najmniej 7 dni, pomimo wcze$niejszego wezwania do
przekazania i uptywu dodatkowego 7- dniowego terminu na jej przekazanie,

3) Zamawiajacy pozostaje w zwtoce z zapewnieniem dostaw materiatow lub urzadzen, do
ktorych si¢ zobowigzal, co najmniej 7 dni , pomimo wczesniejszego wezwania do
przekazania tych materiatow lub urzadzen i uptywu dodatkowego 7 dniowego terminu
na ich przekazanie,

4) Zamawiajacy pozostaje w zwloce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia €0
najmniej 60 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do zaptaty i uptywu dodatkowego
30 - dniowego terminu do zaplaty.

4. W przypadku wygasnigcia Umowy na skutek odstagpienia przez jedng ze Stron, Wykonawca

jest zobowigzany do:

1) wydania catosci efektow prawidtowo wykonanych robot i innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy,

2) wstrzymania realizacji rob6ot i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.
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W przypadku wygasnigcia Umowy na skutek odstagpienia przez jedng ze Stron, Strony
sporzadza protokot przejecia Terenu Budowy oraz protokot inwentaryzacji robo6t i innych
czynnos$ci wedlug stanu na dzien wygasnigcia Umowy.
Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w jednym egzemplarzu, a kopia zostanie
przekazana Wykonawcy, nie p6zniej niz w ciggu 7 dni od dnia zakonczenia odstgpienia,
przy czym Kkonkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona Zamawiajagcemu. W razie,
gdyby Wykonawca nie stawil si¢ w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy wyznaczy
termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony do
jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotow. Sporzadzony w powyzszy sposob
protokot wymaga dorgczenia Wykonawcy.

W przypadku odstagpienia od Umowy, prawidlowo wykonane i przejete przez

Zamawiajacego roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone

pomiedzy Stronami, z zastrzezeniem mozliwo$ci potracenia przez Zamawiajacego

naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem
naprawienia szkody w zakresie przewyzszajacym wysoko$¢ naliczonych kar umownych,
ktore majg wowczas charakter zaliczeniowy.

W  przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonaja rozliczenia na

nastepujacych zasadach:

1) rozliczenie nastagpi w oparciu o stan zaawansowania prawidlowo wykonanych
i przejetych przez Zamawiajacego robodt i czynnosci oraz o ceny wskazane w ofercie
Wykonawcy. Rozliczenie bedzie rowniez obejmowato rozliczenie niewykorzystanych
materiatow i urzadzen; w przypadku gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na podstawie
oferty Wykonawcy warto$¢ robot i czynnos$ci zostanie okreslona przez rzeczoznawce
wskazanego przez Zamawiajacego,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem robot na skutek odstapienia od Umowy,
w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktorym mowa w pkt 1 niniejszego
paragrafu, ponosi Strona, ktora data powdd do odstgpienia od Umowy, a jesli nastapito
to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezacych po obu Stronach, wowczas koszty
te ponosza Strony w cze$ciach réwnych.

Strony ustalaja, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie

postanowien Umowy dotyczacych warunkow przystugujacej Zamawiajacemu rekojmi

oraz gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniami paragrafu 10. Postanowienia te beda
obowigzywaly do dnia zakonczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi
I udzielonej gwarancji.

§13
Odpowiedzialno$¢ i kary umowne

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za nalezyte (w tym terminowe) wykonanie
Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajacego
wynikle w toku i w zwigzku z realizacja Umowy. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy
obejmuje szkody powstate w kazdej postaci winy.
Za dziatania lub zaniechania osob trzecich, ktorymi Wykonawca postuguje si¢ przy
wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje wlasne dziatania lub
zaniechania.
Zamawiajacy bedzie miatl prawo zadania od Wykonawcy zaptaty nastgpujacych kar
umownych:
1) w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 1 pkt 1) do

pkt 5) Umowy, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - w wysokosci 10 %

Wynagrodzenia brutto;
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2) w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu robdt lub innych czynnos$ci objetych
przedmiotem Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy
w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3) w przypadku zwloki Wykonawcy w dostawie materiatdw w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokos$ci 0,5 % Wynagrodzenia brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki;

4) w przypadku zwtoki Wykonawcy w usunigciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym w wysokosci 0,03 % Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania robot podwykonawcom  z
naruszeniem postanowien Umowy - w wysokosci 20 000,00 zt Wynagrodzenia brutto;
w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen dotyczacych zaptaty na
rzecz podwykonawcow wymagalnego wynagrodzenia przez Wykonawce w wysokosci
5% Wynagrodzenia brutto;

6) w przypadku zwtoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajacego Terenu Budowy lub
z zapewnieniem dostaw materialow lub urzadzen, do ktérych si¢ zobowigzal —
w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki liczony od uptywu
ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu
Budowy lub dostarczenie materiatow lub urzadzen,

7) w przypadku op6znienia Wykonawcy w udzieleniu Zamawiajagcemu gwarancji jakosci
robot oraz zastosowanych materiatow i urzadzen przy dokonywaniu odbioru
koncowego w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

8) w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czgs$¢
robot w przypadku opisanym w § 12 ust. 7 — w wysokosci 30 000,00 zt;

9) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 14 dni w
wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow a takze nieprzedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami - w wysokosci 5.000 zt za kazde naruszenie,

11) w przypadku wykonywania czynnosci zastrzezonych dla kierownika robot przez inng
osobe niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia
brutto,

12) w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie robot lub
przy odbiorze cz¢sciowym lub koncowym, w trakcie okresu gwarancji lub rekojmi —w
wysokosci 20 % Wynagrodzenia brutto,

13)w przypadku przekroczenia terminéw zamknie¢ torowych (z winy Wykonawcy)
i obcigzenia ich kosztami Zamawiajacego przez PKP PLK S.A. —w wysokosci 1.000,00
zt za kazda rozpoczeta godzing opdznienia w otwarciu toru dla ruchu w stosunku do
uzyskanych zamknig¢ torowych, ujetych w zatwierdzonym harmonogramie zamknig¢
(rowniez za kazda dodatkowa godzing zamkni¢¢ torowych uzyskanych przez
Wykonawcg dla realizacji rob6t po umownym terminie ich zakonczenia),

14)w przypadkach, o ktorych mowa w Zataczniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 ,,Zasady
bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikéw podmiotow zewngtrznych” (niezaleznie od kar
okreslonych w Umowie) w wysoko$ciach tam okreslonych w przypadku obcigzenia
nimi Zamawiajacego przez PKP PLK S.A ;

15) za niezabezpieczenie miejsca robot zgodnie z ,,Wytycznymi zabezpieczenia miejsca
robot wykonywanych na torze zamknigtym podczas prowadzenia ruchu pojazdow
kolejowych po torze czynnym z predkosciag V>100 km/h 1d-18” oraz ,,Regulaminem
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tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot” — w wysokosci
10.000,00 PLN za kazdy dzien stwierdzonych nieprawidtowosci.
16) za uzycie informacji stanowigcych tajemnicg¢ przedsigbiorcy w celach innych niz
realizacja umowy w wysokosci 30% Wynagrodzenia brutto.
Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajacego moga by¢ dochodzone z kazdego
tytutu odrebnie 1 podlegaja taczeniu, z tym zastrzezeniem, ze kara umowna zastrzezona w
ust. 4 pkt 1) nie podlega taczeniu z inng karg umowng sposrod zastrzezonych w ust. 4 pkt
2) — 15), jezeli podstawg do zadania tej innej kary umownej jest okoliczno$¢ stanowigca
jednoczes$nie przyczyng odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy.
Wykonawca bedzie mial prawo zadania od Zamawiajacego zaptaty kary umownej
w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okre§lonych w § 12
ust. 3 pkt 1) do pkt 4) Umowy - w wysokos$ci 2 % Wynagrodzenia netto.
Z zastrzezeniem ust. 8, kary umowne ptatne beda w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
przez Strong, ktora naliczyta nalezng jej kar¢ umowna, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia.
Niezaleznie od zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci peinej szkody, na zasadach ogdlnych.
W przypadku zwloki Zamawiajacego w zaplacie Wynagrodzenia Wykonawcy przystuguje
prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych.
Strony sa zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku
Z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem zdarzen okre§lanych jako sita
WYZSZa.
Dla potrzeb niniejszej Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,
zewnetrzne, pozostajace poza kontrolg Strony powotujacej si¢ na wypadek sity wyzszej,
niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie
obejmuje zadnych zdarzen, ktoére wynikaja z nie dotozenia przez Strony nalezytej
staranno$ci w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje
zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca
wykonywania Robot.
Strony zgodnie postanawiajg, ze dla potrzeb niniejszej Umowy za site¢ wyzsza
W szczeg6lno$ci uznajg nastgpujace zdarzenia, o ile wptywaja one na wykonanie Umowy:
1) strajk lub inna forma protestu,
2) pozar powstaly na skutek okolicznosci, za ktora zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci,
3) powodz,
4) katastrofalne wydarzenie powstate na skutek okolicznosci, za ktorg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci
Strona powotujaca si¢ na site wyzsza jest obowigzana zawiadomi¢ niezwlocznie druga
Strong na piSmie, zar6wno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczno$ci uznawanych za sile
wyzszg oraz do przedstawienia w terminie 2 dni po ustapieniu stanu sity wyzszej dowodow
potwierdzajacych ich wystgpienie.

§ 14
Zakaz cesji

Strony zgodnie postanawiajg, ze wynikajace z Umowy prawa lub obowigzki Wykonawcy nie
moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na
pismie pod rygorem niewaznosci (art. 509 kodeksu cywilnego).
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§ 15
Zmiany Umowy
Zmiany Umowy dopuszczalne sa wytacznie w przypadku:
1) zmian korzystnych dla obu Stron niniejszej Umowy lub
2) zmian koniecznych dla zapewnienia realizacji zadan Zamawiajacego lub
3) zmian przepisoOw prawa wprowadzonych po dniu podpisania Umowy lub
4) zmian terminow jej realizacji, w sytuacji w ktorej z niezawinionych przez Wykonawce
okolicznosci, dotrzymanie terminéw nie jest mozliwe lub
5) zmiana UG nr 71/210/0015/23/Z/1.

§ 16
Przedstawiciele Stron
1. Do kontaktow z Wykonawca podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Zamawiajacy wyznacza nastgpujaca osobg:

2. Do kontaktéw z Zamawiajacym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca upowaznia:

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy.
Zmiana nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie zlozone drugiej Stronie na pismie pod
rygorem niewaznosci.

§17
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej obowigzujace przez caty okres realizacji
przedmiotowych robot. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca przedlozy stosowng polise,
wraz z kopig potwierdzenia optacenia sktadek.

2. Zamawiajacy ubezpieczyt kontrakt zgodnie z wymaganiami PKP PLK S.A.
okreslonymi w §14 Umowy Gloéwnej, w tym zadanie Wykonawcy wyszczegolnione w
niniejszej Umowie, od ryzyk budowy i montazu (Car/Ear), ubezpieczenie OC dedykowane —
(GTPL) w oparciu o ogoélne warunki ubezpieczenia oferowane przez Towarzystwo
Ubezpieczeniowe, ktore ubezpieczylo Kontrakt. Kopia stosownej polisy ubezpieczeniowej
okreslajgca zakres 1 wysoko$¢ ubezpieczenia dostepna jest do wgladu u Zamawiajacego.
Wykonawca poniesie koszty dokonanego przez Zamawiajgcego ubezpieczenia, w wysokosci
proporcjonalnej do wartosci realizowanej przez siebie Umowy w stosunku do wartosci Umowy
Gltownej, a Zamawiajacy wystawi not¢ obcigzeniowa na odpowiednig kwote.

§18
Tajemnica przedsi¢biorstwa

1. Strony zobowigzane sg traktowac wszystkie informacje zawarte w niniejszej umowie jako
tajemnice przedsigbiorstwa Zamawiajacego. Strony nie uzyja tych informacji do innych celow
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niz zwigzane z realizacja niniejszej umowy i nie ujawnig ich osobom trzecim bez pisemne;j
zgody drugiej Strony.

2. Strony zobowigzuja si¢ do zwrotu (zniszczenia) informacji i aktywdéw po wygasnieciu
umowy lub w uzgodnionym terminie, w czasie jej trwania.

3. Niezaleznie od postanowien § 13 ust. 4 pkt 15, odpowiedzialno$¢ Stron wynikajaca z
nieuprawnionego udostgpnienia tajemnicy przedsigbiorstw Zamawiajgcego stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022r. poz. 1233).

§ 19
Adresy do doreczen
Wszelkie o$wiadczenia Stron zwigzane z niniejszg Umowa, bedg sktadane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i dor¢czane drugiej Stronie na piSmie, na adresy wskazane
w komparycji Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢
powiadomi¢ drugg Stron¢ na pisSmie o kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed
dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania dor¢czenia na adres wskazany w komparycji
Umowy za skuteczne.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla Stron.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy oraz odstapienie od Umowy wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wszelkie spory wynikle migdzy Stronami w zwigzku z zawarciem oraz wykonywaniem
niniejszej] Umowy beda rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku nie osiggnigcia
przez Strony porozumienia w terminie 14 dni od dnia powstania sporu, rozstrzyga¢ bedzie
sagd powszechny miejscowo wilasciwy dla Zamawiajacego.

5. Zalaczniki do Umowy stanowig jej integralng cz¢s¢.

Zalaczniki:

Zalacznik nr 1 Zakres robot i RCO

Zalacznik nr 2 Oswiadczenie o wyrazeniu zgody na wystawianie i przesytanie faktur
droga elektroniczng

Zatacznik nr 3 Warunki udzielenia gwarancji

Zalacznik nr 4 Wzér Protokotu odbioru robot

Zatacznik nr 5 Wzor Protokotu odbioru pogwarancyjnego

Zatacznik nr 6 Informacje RODO

Zalacznik nr 7 Instrukcja dla Wykonawcy prac zleconych przez Zakltad Robot
Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z 0.0.

Za Zamawiajacego: Za Wykonawce:
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