Umowa Nr /K/2025

zawarta w dniu 2025 r. w Poznaniu
pomiedzy
Zakladem Robo6t Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu sp. z 0.0. wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr 0000027669
Kapitat zaktadowy 246.662.000,00 PLN
BDO 000174856
ul. Mogilenska 10G, 61-052 Poznan,
NIP 7792157760, REGON 634195317
zwang w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcgq”, ktéra reprezentuja:

zwang w dalszej tre$ci umowy ,,Podwykonawca”, ktora reprezentuje:

arazem zwanymi dalej ,,Stronami”

zwazywszy, ze Wykonawca zawarl z Zamawiajacym spotkag PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
(dalej: PLK S.A.) umowe nr 54/205/0011/23/W/I z dnia 19.12.2023 r. (Umowa Gtéwna, dale;j:
UG) wraz z aneksem nr 1 z dnia 19.12.2023 r. na zadanie pn.: ,,Opracowanie kompleksowe;j
dokumentacji projektowej (dalej: ,,.Dokumentacja”, ,,Dokumentacja projektowa”) oraz
wykonaniu na jej podstawie robot budowlanych objetych zadaniem pn. ,,ODBUDOWA
STACIJI RYPIN NA LINII KOLEJOWEJ NR 33 NA ODC. SIERPC — BRODNICA”
REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU KPO PN. ,LIKWIDACJA WASKICH
GARDEL I ZWIEKSZENIE PRZEPUSTOWOSCI LINII KOLEJOWYCH - ETAP II” (dalej:
,»Roboty”, ,,Roboty budowlane™), ” Strony zawieraja niniejszag umowe o nastepujacej tresci:
Strony zawieraja niniejsza umowe o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca powierza a Podwykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane realizowane w ramach zadanie pn.: ,,Opracowanie
kompleksowej dokumentacji projektowej (dalej: ,,.Dokumentacja”, ,,Dokumentacja
projektowa”) oraz wykonaniu na jej podstawie robdt budowlanych objetych zadaniem pn.
,ODBUDOWA STACIJI RYPIN NA LINII KOLEJOWEJ NR 33 NA ODC. SIERPC —
BRODNICA” REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU KPO PN.
LLIKWIDACJA WASKICH GARDEL 1 ZWIEKSZENIE PRZEPUSTOWOSCI LINII
KOLEJOWYCH - ETAP II” (dalej: ,,Roboty”, ,,Roboty budowlane”), ” obejmujace
zakres okreslony w Zataczniku nr 1 - RCO oraz zataczniku nr 8 - Programie Funkcjonalno
Uzytkowym UG (dalej: PFU UG) do Umowy.

Strona 1z 20



2. Strony ustalajg mozliwo$¢ zmiany zakresu robot, rodzaju rob6ot oraz zmiang terminu ich

3.

zakonczenia poprzez podpisanie stosownego aneksu do niniejszej Umowy.

Poza robotami budowlanymi w ramach niniejszej Umowy Podwykonawca wykona

nastepujace czynnosci:

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy jako terenu budowy
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz.
725 z pozn. zm.) wraz z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwiazku
z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie
zabezpieczenie:

a) segregacje materiatow i1 urzadzen zdemontowanych w trakcie wykonywania Robot,

b) zagospodarowanie odpadoéw powstalych ze zdemontowanych materiatow, ktore nie
zostaly zaklasyfikowane jako nadajace si¢ do ponownego uzycia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz wewnetrznymi regulacjami PLK S.A.
(w szczegblnosci z instrukcjg Im-3, Is-1),

c) wywoz z dalej zdefiniowanego Terenu Budowy na biezaco wszelkich odpadow
powstatych w zwiazku z wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa,

d) zainstalowanie licznikow zuzycia mediéw wykorzystywanych na Terenie Budowy
oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody, energii elektrycznej, jak rowniez
odprowadzanie §ciekow z tych terenow.

2) uzyskanie wszelkich dokumentoéw oraz dokonanie wszelkich czynno$ci formalno-
prawnych niezb¢dnych do wykonania Robot,

3) inne czynno$ci wynikajace ze specyfiki robot jesli sa konieczne do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy.

Podwykonawca o$wiadcza, ze otrzymat od Wykonawcy oraz uzyskal we wlasnym

zakresie wszelkie dokumenty i1 informacje, ktére moga mie¢ wpltyw na wykonanie

przedmiotu Umowy i nie wnosi zastrzezen.

Podwykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi, w jakich beda

realizowane prace, w szczegdlnosci z uksztalttowaniem terenu budowy, umiejscowieniem

istniejacych instalacji, mozliwosciami urzadzenia zaplecza budowy 1 zasilania w media
oraz stanem drég dojazdowych.

Podwykonawca oswiadcza, ze sprawdzil dokumenty umowne oraz zweryfikowat

przekazang 1/lub udostepniong mu dokumentacje, jak rowniez zapoznat si¢ z warunkami

realizacji przedmiotu zamowienia przyjetymi przez Wykonawce. Podwykonawca
stwierdza, ze dokumenty te sg kompletne, poprawne 1 wystarczajace do wykonania
przedmiotu Umowy oraz, ze nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Podwykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w wynagrodzeniu wszystkie wyzej wymienione

okolicznosci 1 z tego wzgledu jakiekolwiek zastrzezenia zgloszone przez Podwykonawce

po dacie zawarcia Umowy nie bedg stanowi¢ podstawy dochodzenia przez niego roszczen

o dodatkowa zaptate lub o zmiang terminéw umownych wykonania robot.

§2

Termin i miejsce realizacji Umowy
Podwykonawca, zgodnie ze zloZzong przez siebie ofertg, wykona roboty i inne czynnos$ci
objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia ___r., (Terminy
posrednie, Etap__ pozostate terminy posrednie zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo
Finansowym UG).
Roboty beda wykonywane na lk 33 Kutno-Brodnica na odcinku od km 87,792 do km
142,484; dalej: ,,Teren Budowy”.
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Podwykonawca jest obowigzany do niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy
o wystgpieniu jakichkolwiek okoliczno$ci, ktore moga mie¢ wpltyw na wykonanie robot
lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie
Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienie terminom wykonania robot
lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, jezeli uchybienie to jest
nastepstwem niemozno$ci wykonywania robot lub innych czynno$ci objetych
przedmiotem Umowy w wyniku okoliczno$ci, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci, pod
warunkiem niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, Strony przyjma, ze dany termin ulegt
przedtuzeniu o ilo$¢ czasu, przez ktérg Podwykonawca nie méogt wykonywac robét lub
innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy.

Jezeli z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy, postep wykonywania prac, bedzie
zbyt powolny, Podwykonawca zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie niezbedne $rodki
zaradcze.

W przypadku bezskutecznosci podjetych przez Podwykonawce $rodkow zaradczych,
a w szczeg6lnosci, gdy opdznienie w rozpoczegciu, realizacji lub w wykonaniu prac
wpltywaé bedzie na nalezyte wykonanie umowy lub zagraza¢ bedzie dotrzymaniu
terminow umownych, Wykonawca bedzie uprawniony, po uprzednim powiadomieniu
Podwykonawcy, do zatrudnienia na koszt i ryzyko Podwykonawcy osoby trzecie w celu
nadrobienia opdznien oraz obcigzenia Podwykonawcy wynikajacymi stad kosztami.

§3
Obowiazki Podwykonawcy

1. Podwykonawca zobowigzuje sig¢, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z
najwyzsza staranno$cig, uwzgledniajaca profesjonalny charakter prowadzonej
dziatalnosci, zgodnie ze zlozong oferta, niniejsza Umowa oraz obowigzujacymi
przepisami prawa.

2. Podwykonawca zwréci szczegdlng uwage w trakcie prowadzonych robot na wiazki
kablowe 1 sie¢ trakcyjng. Odpowiedzialno$¢ w tych sprawach ponosi Podwykonawca
i zobowigzuje si¢ on do pokrycia ewentualnych uszkodzen i strat.

3. Niezaleznie od innych obowigzkow okreslonych w Umowie Podwykonawca
zobowigzuje si¢ do:

1) prowadzenia dokumentacji dla rob6t oraz o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci,
zgodnie z wladciwymi przepisami oraz udost¢pniania tej dokumentacji na kazde
zadanie Wykonawcy,

2) powolania kierownika rob6t w rozumieniu Prawa Budowlanego i1 zapewnienia
wykonywania obowigzkow kierownika robot przez osobe posiadajaca niezbedne w tym
zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem
Budowlanym,

3) przekazywania Wykonawcy, na zgloszone przez niego zadanie, informacji dotyczacych
wykonywanych robdt lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz
umozliwienia Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wiacznie z
okazaniem na zadanie Wykonawcy wszelkich posiadanych dokumentéw zwigzanych z
ich wykonywaniem,

4) wykonania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak réwniez
z dotrzymaniem warunkoéw technicznych, technologicznych 1 jakosciowych,

5) wykonywania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
z zachowaniem warunkow zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego 1 jego
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bezpieczenstwo zgodnie z wlasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy (BHP), w tym obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

6) wykonywania robo6t oraz ztozenia odpowiednich o$wiadczen zgodnie z zaleceniami
»Instrukcji dla Wykonawcy prac zleconych przez Zaktad Rob6t Komunikacyjnych —
DOM w Poznaniu sp. z 0.0.”,

7) wykonywania robdot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
z zachowaniem warunkow zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego
bezpieczenstwo wedlug zasad ustalonych w przepisach 1 instrukcjach PLK S.A.
udostepnionych do wgladu w siedzibie Wykonawcy oraz zgodnie z wilasciwymi
przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP), w tym obowigzujacymi
przy wykonywaniu robot budowlanych, ze szczeg6élnym uwzglednieniem instrukcji Ibh
-105 ,,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotow zewnetrznych”,

8) w przypadku wykonywania robdt na czynnym obiekcie, na ktorym prowadzony jest
ruch kolejowy — skladowania i magazynowania materialéw, urzadzen oraz odpadow
z zachowaniem wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie
z przepisami obowigzujacymi w PLK S.A.,

9) stosowania technik wykonawczych, sprzetu i kontroli spetniajacych wymagania
techniczne, w przypadkach, gdy Wykonawca zglosi zastrzezenia w tym zakresie,
Podwykonawca zobowigzany bedzie niezwlocznie przedstawi¢ Wykonawcy konieczne
aprobaty, wyniki badan 1 ocen oraz ekspertyzy,

10) utrzymywania podczas wykonywania robdt — od dnia przejecia do dnia zwrotnego
przekazania — Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktorego korzysta,
w nalezytym stanie, zapewniajagcym Zamawiajacemu lub Wykonawcy dojs$cia i dojazdy
do urzadzen i obiektéw oraz mozliwo$¢ wykonywania przez Zamawiajagcego jego
normalnych zadan iprac oraz mozliwo§¢ realizowania przez PLK S.A. zadan
w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

11) zapewnienia ochrony mienia znajdujacego si¢ na Terenie Budowy przed dziataniem
0s0b trzecich oraz przed niepozadanym dzialaniem czynnikow atmosferycznych,

12) zapewnienia wstepu na Teren Budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawceg. Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na
biezaco aktualizowaé liste os6b uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren
Budowy,

13) zgtaszania gotowosci do odbioru wykonanych robdt oraz przystgpienia do tych
odbiorow, na zasadach okreslonych w § 9 Umowy,

14)usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robot
lub ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru,

15) zwrotnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy oraz innych terenow
Zamawiajacego, o ile byly one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem robot, po
wykonaniu robdt, w terminie 7 dni od dnia ich zakonczenia, w stanie uprzatnigtym
z wszelkich pozostatosci  wykonanych robot, nie gorszym niz przekazany
Podwykonawcy przez Wykonawce 1 umozliwiajgcym  przystgpienie  do
natychmiastowego korzystania z tych terendw zgodnie z ich przeznaczeniem,

16) przekazania niezabudowanych materialdéw 1 urzadzen powierzonych mu przez
Wykonawce na warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem, Ze te materiaty
iurzadzenia do czasu przekazania beda ewidencjonowane, zabezpieczone
i przechowywane oddzielnie od materiatoéw i1 urzadzen wtasnych Podwykonawcy,
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10.

11.

17) w przypadku robét, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania si¢ do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

18) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
do wykonywania rob6t 1 innych czynno$ci wykonywanych w ramach
realizacji niniejszej Umowy, ktérych kwalifikacje beda zapewniaty nalezytg jakos$¢
i terminowo$¢ wykonania robot oraz innych czynnos$ci wykonywanych w ramach
niniejszej Umowy,

19) dostarczenia niezbednych materialéw i/lub urzadzen zgodnie z postanowieniami § 7
niniejszej Umowy,

20) ponoszenia petnej odpowiedzialnos$ci za bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikow.

Do obowigzkéw Podwykonawcy w zakresie realizacji Umowy nalezy:

1) wykonanie umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

2) wykonanie Umowy za posrednictwem zapewnionych przez siebie 0sOb z zastrzezeniem
§ 5 ust 7 gwarantujacych nalezyte wykonanie umowy,

3) wystapienia do PLK S.A. za posrednictwem Wykonawcy o wydanie karty wstgpu na
obszar kolejowy zarzadzany przez PLK S.A. wszystkim pracujacym na jego rzecz przy
realizacji przedmiotu umowy pracownikom na podstawie imiennych wykazow
pracownikow poinformowanych o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas
wykonywania prac na terenie PLK S.A..

Podwykonawca gwarantuje, ze osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robot beda

posiadaly aktualne badania lekarskie, srodki ochrony osobistej, odpowiednie kwalifikacje

i szkolenia oraz beda przeszkolone w zakresie BHP. Przed rozpoczeciem realizacji umowy

—Podwykonawca przekaze Wykonawcy o§wiadczenie w tym zakresie (zgodnie z Instrukcja

wskazang w ust. 3 pkt 7).

Przed przekazaniem placu budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z pdzn. zm.) pracownicy Podwykonawcy musza zostaé

przeszkoleni przez Zamawiajacego lub Wykonawce w zakresie zagrozen dla zdrowia 1

zycia oraz o sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom podczas prac w zwiazku z

realizacja umowy na terenie odpowiednio wlasciwego terytorialnie Zakladu Linii

Kolejowych. Podwykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i dostarczenia wykazu

pracownikow do przeszkolenia do Wykonawcy.

Podwykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z instrukcja Ibh-105 ,,Zasady bezpieczenstwa

pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania

prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw
podmiotow zewnetrznych”.

Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ przedstawicielowi Wykonawcy wymienionego w § 16.

Podwykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania prac z zachowaniem warunkow

zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wg zasad

ustalonych w regulaminach prowadzenia robot, przepisach 1 w instrukcjach
obowigzujacych dla prac wykonywanych na danym terenie.

Podwykonawca zobowiazuje kierownika robot do wiasciwego osygnalizowania miejsca

wykonywanych robot przez pracownikéw Podwykonawcy przy czynnym ruchu kolejowym

lub powiadomienia druzyn trakcyjnych o potrzebie zachowania szczegdlnej ostroznosci z

ograniczeniem biegu pociggu.

Podwykonawca jest zobowigzany jest do stosowania postanowien nastepujacych instrukcji

PLK S.A.: Instrukcji o prowadzeniu gospodarki materiatlowej i magazynowej Im-1,

Instrukcji o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i1 metali kolorowych Im-2,

Instrukcji kwalifikowania materialéw pochodzacych z dziatalnosci
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3, Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dotyczaca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3.

12. Podwykonawca, na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy, zobowigzuje si¢ udostgpnic
do wgladu Ministra wtasciwego ds. Infrastruktury lub komorki w Ministerstwie, wtasciwe;j
w sprawach realizacji budzetu panstwa lub Departamentu w Ministerstwie wlasciwego w
zakresie sektora transportu kolejowego, dokumenty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy zwigzane z realizacja niniejszej Umowy, w tym dokumenty finansowe.

13. Podwykonawca zobowigzuje si¢ do poddania w trakcie realizacji Umowy, w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajacego
lub Wykonawce, a takze wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez np.
jednostki dofinansowujace lub inne uprawnione podmioty. Podwykonawca zobowigzuje
si¢ takze zapewni¢ udostepnienie przez jego dalszych podwykonawcéw dokumentow
zwigzanych z realizacja Umowy ww. podmiotom.

14. Podwykonawca gwarantuje, ze dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego dalsi
podwykonawcy nie beda zatrudnia¢ (w tym zawiera¢ umow cywilnoprawnych) etatowych
pracownikow Zaktadu Robot Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z 0.0. w zakresie
obowigzkéw Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

15. Wykonawca wymaga zatrudnienia przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow
na podstawie umowy o prace w pelnym wymiarze czasu pracy, oséb oddelegowanych do
realizacji Umowy, ktore beda wykonywaty czynno$ci polegajace na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w §22 ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.
U. z 2023 r. poz. 1465) zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy. Podwykonawca zobowigzany jest
do zatrudnienia ww. 0s0b na podstawie uméw o prace przez caly okres realizacji Umowy.
Wykonawca okres$la nastgpujace czynnosci jako polegajace na $wiadczeniu pracy w
rozumieniu Kodeksu pracy: prace zwigzane z ....

16. Podwykonawca w terminie 10 dni kalendarzowych liczac od daty rozpoczegcia
wykonywania przedmiotu Umowy i na kazde wezwanie Wykonawcy lub Zamawiajacego w
terminie 5 dni, przedlozy Wykonawcy dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu, o
ktorym mowa w ust. 13 w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

4) inne dokumenty (zaswiadczenie z wtasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
1 zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy albo w odpowiednich przypadkach poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem odpowiednio przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen)
zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,
datg zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiagzkoéw pracownika.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wspoldziata¢ z Podwykonawca w celu zapewnienia
nalezytego wykonania Umowy, w szczeg6lnos$ci udziela¢ wszelkich niezbednych informacji
zwigzanych z realizacja Umowy, a takze do zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z
Umowa.
2. Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
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1) Przekazania/ udostepnienia Podwykonawcy Terenu Budowy,

2) przekazania Podwykonawcy niezbednych regulamindéw tymczasowych okreslajacych
zamknigcia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggow,
konieczne do wprowadzenia na okres wykonywania robot. Wprowadzenie tych
regulaminow i zarzadzenie ograniczen eksploatacyjnych nalezy do PLK S.A. i nastgpi
w terminach i w trybie obowigzujgcym przy organizacji zamkni¢¢. Zamknigcia torowe
udzielane beda przez PLK S.A.

3) dostarczenia Podwykonawcy — w przypadkach tego wymagajacych, w terminach
ustalonych przez Strony, niezbe¢dnej dokumentacji i innych wymaganych dokumentow
dla prawidlowego, zgodnego z obowigzujagcymi przepisami wykonywania niniejszej
Umowy,

4) wyznaczenia termindw odbiorow robot oraz przystgpienia do tych odbioréw, na
zasadach okreslonych w § 9 Umowy,

5) wskazania Podwykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatéw i urzadzen,

6) udzielenia Podwykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach,
w przypadku gdy okaza si¢ one niezbgdne do realizacji przez Podwykonawce jego
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze jest certyfikowanym przewoznikiem i posiada certyfikat
bezpieczenstwa PL1020230298. W zwigzku z tym wyroby lub uslugi $wiadczone przez
Podwykonawce maja wplyw na bezpieczenstwo w ruchu kolejowym. Z tego tytutu
Podwykonawca ponosi ryzyko wspolne z Wykonawca za dostarczone wyroby lub ustugi.

§5
Zasady wykonywania Umowy

1. Podwykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej 1 technologicznej, Prawem Budowlanym
i innymi przepisami prawa, a takze ze szczegdélnym uwzglednieniem zasad i wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy beda prowadzone w sposob nie
powodujacy szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku
powstania zagrozen lub szkod w zwigzku z wykonywanymi robotami lub czynno$ciami,
Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajace lub ograniczajace
zakres skutkow tych zjawisk oraz majace na celu usunigcie zaistnialych juz skutkow, w
tym poprzez wykonanie robot koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggdw
lub zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych
podczas wykonywania robdt lub innych czynnos$ci objgtych przedmiotem Umowy
Podwykonawca niezwtocznie powiadomi Wykonawce.

3. Przekazanie/udostgpnienie Podwykonawcy Terenu Budowy nastgpi po zawarciu umowy
w terminie 3 dni przed terminem rozpocz¢cia robot wymagajacych zamknig¢é toru
krotkotrwatych 1 niewymagajacych zmian organizacji ruchu pociggu, natomiast w
przypadku pozostatych robot najpozniej 2 dni przed terminem ich rozpoczgcia, przy czym
uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania przysluguje
Wykonawcy, o czym zawiadomi Podwykonawce. Przekazanie/ udostgpnienie Terenu
Budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania/ udostgpnienia
sporzadzonego w jednym egzemplarzu a kopi¢ przekaze do Podwykonawcy.

4. Przez podpisanie protokolu przekazania/udostgpnienia Terenu Budowy Podwykonawca
potwierdza, ze zapoznatl si¢ z warunkami panujagcymi na tym terenie i przyjmuje je jako
odpowiednie do wykonywania danych robét.
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10.

1.

2.

Wykonawca w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli
prowadzanych robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem
ich jakosci oraz terminowosci.

Podwykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania/udostepnienia Terenu

Budowy, az do chwili jego zwrotnego przekazania/udost¢pnienia, ponosi

odpowiedzialnos¢ za:

1) roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie robot
oraz ich efektéw) oraz Teren Budowy, jak rowniez wszelkie znajdujgce si¢ na nim
przedmioty, w szczegdlnosci na Podwykonawce przechodza wszelkie ryzyka zwigzane
z materiatami 1 urzadzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich
dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z robotami lub innymi czynnos$ciami objgtymi
przedmiotem Umowy, w tym szkody poniesione przez Wykonawce oraz osoby trzecie,
a takze za wszelkie szkody powstale poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub
zaniechan Podwykonawcy lub jego dalszych podwykonawcow.

Podwykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy nie bedzie zatrudniaé

etatowych pracownikow PLK S.A.

Podwykonawca nie moze bez zgody Wykonawcy i Zamawiajacego zleci¢ prac dalszemu

podwykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest do przedstawienia PLK S.A. za

posrednictwem Wykonawcy projektu umowy o dalsze podwykonawstwo. Jezeli w

terminie 10 dni od ztozenia przedmiotowego projektu PLK S.A. i Wykonawca nie zglosza

pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen uwaza si¢, ze zgoda na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo zostala wyrazona. W przypadku zaangazowania do realizacji
zamowienia dalszych podwykonawcow kazda faktura czgsciowa oraz faktura koncowa

Podwykonawcy zostanie zaptacona przez Wykonawce pod warunkiem przedstawienia

pisemnego o$wiadczenia dalszych podwykonawcdw o otrzymaniu kwot naleznych mu z

tytulu wykonania i odbioru zakresu robot w ramach umowy z Podwykonawca. W

przypadku niezrealizowania tego obowiazku ptatno$¢ zostanie wstrzymana przez

Wykonawcg.

Podwykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robot

beda posiadaty aktualne badania lekarskie oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP.

W sprawach dotyczacych podwykonawstwa nieuregulowanych w ust. 8 powyzej maja

zastosowanie zapisy § 5 Umowy Gloéwne;.

§6
Ochrona Srodowiska

Podwykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogow ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy, w tym w szczegdlnosci Podwykonawca zobligowany jest
do postgpowania zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ochrony Srodowiska oraz
wewnetrznymi regulacjami PLK S.A. w tym zakresie, w tym m.in. dotyczacymi
gospodarowania odpadami (w szczegdlnosci ,,Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dotyczaca gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3), a takze zgodnie z ustaleniami
Umowy.

W  przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkoda w S$rodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Podwykonawce¢ robotami, Podwykonawca
zobowigzany jest do podjecia niezwlocznych dziatan zapobiegawczych. Podwykonawca
odpowiada za szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robot. W przypadku
wystgpienia szkody w §rodowisku Podwykonawca jest zobowigzany do podj¢cia dziatan
w celu ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do
podjecia dzialan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze 1 naprawcze
Podwykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.
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3. Przed rozpoczgciem robdt Podwykonawca z Wykonawcg 1 Zamawiajagcym wspolnie
przeprowadzi przeglad obiektow 1 dokona wstepne; kwalifikacji materiatow
przewidzianych do demontazu. Dalszy sposob postepowania z materiatami z demontazu
bedzie zgodny w przepisami i instrukcjami wewngtrznymi obowigzujacymi w PLK S.A.

4. Niezaleznie od tego, jak PLK S.A. zamierza wykorzysta¢ materialy 1 urzadzenia,
wzgledem ktérych rezerwuje sobie prawo wtasnosci, wszelkie koszty zwigzane z ich
demontazem, segregacja, przechowywaniem, przetadunkiem i transportem do miejsca
wskazanego przez przedstawiciela Wykonawcy lub PLK S.A. beda poniesione przez
Podwykonawce w ramach uméwionego wynagrodzenia.

5. Podwykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane materialy 1 urzadzenia do
czasu, gdy beda one potrzebne do wykonania robdt, zostaly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ oraz witasciwosci 1 byly dostepne do kontroli.
Zdemontowane materiaty oraz urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi, kradzieza iuszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstale
podczas demontazu urzadzen istniejacych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania,
obcigzaja Podwykonawce i muszg zosta¢ usunigte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrocenie tych urzadzen do stanu sprzed demontazu.

6. Miejsca czasowego magazynowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Wykonawca i Zamawiajacym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Podwykonawce.

7. Podwykonawca jest wytworca odpadéw 1 jest obowigzany do gospodarowania
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku §wiadczenia ustug w zakresie budowy (w
tym rowniez przebudowy i rozbudowy), rozbiérki, remontu obiektéw z wylaczeniem
odpadow, ktorych wytworcg bedzie Wykonawca lub PLK S.A., w tym m.in. odpadoéw ze
stali 1 metali kolorowych.

8. Podwykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia
i zdrowia ludzi oraz §rodowiska, w szczeg6lnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowa¢ zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywac niekorzystnych skutkow dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

9. Podczas realizacji robot odpady nalezy magazynowaé w sposob selektywny w miejscu na
ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm) oraz jej aktami
wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania
dla poszczegdlnych rodzajéw odpadow oraz sposobow zabezpieczen przed
przedostawaniem si¢ ich do $rodowiska, kierujac sie¢ wilasciwosciami odpadow,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwo$ci zwigzanych
z ich magazynowaniem.

10. Podwykonawca, bedac wytworca odpadéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

2) koncesje na podziemne skltadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajacg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wtascicieli
nieruchomosci;

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
chyba ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

11. Podwykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany do:
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13.

14.

15.
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1) prowadzenia na biezaco ich ilosciowej 1 jakoSciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujacym katalogiem odpaddéw z zastosowaniem karty przekazania odpadow,
karty ewidencji odpadow;

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami.

Podwykonawca w zwigzku z realizacja robot objetych umowa przygotowuje 1 przekazuje

na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajacego informacje¢ o wytworzonych odpadach i

sposobie zagospodarowania odpadéw. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie

z instrukcjami wewngtrznymi PLK S.A.

Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Podwykonawce bedacego

wytworcg odpadow.

Obowigzkiem Podwykonawcy jest dbato$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych

ochrony s$rodowiska; Podwykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie

przepisoOw dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do
terenu oraz postegpowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno$ci Wykonawce i Zamawiajacego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54).

Kary nalozone na Wykonawce przez organy kontrolne oraz przez PLK S. A. z tytulu

naruszenia obowigzujacego prawa oraz przepisOw PLK S.A. w szczegdlnosci w zakresie

gospodarowania odpadami w wyniku dzialan lub zaniechan Podwykonawcy, obcigzaé
beda Podwykonawece, ktory dokona zwrotu ich kosztow Wykonawcy.

§7

Materialy i sprzet
Material niezbedny do realizacji zadania zapewnia _.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca wspolnie z Podwykonawca dokona kwalifikacji
materiatdéw do odzysku. Wszystkie zdemontowane 1 odzyskane materialty po wymianie
pozostaja w dyspozycji Zamawiajacego. Podwykonawca ztozy do depozytu wszystkie
odzyskane materialy w trakcie robot do czasu ostatecznej kwalifikacji (miejsce wskazane
przez Wykonawce). Zdemontowane materialy nalezy posegregowaé wedtug asortymentu.
Sprzet niezbedny do realizacji robdt zapewnia Podwykonawca.
Podwykonawca zobowigzany jest do posiadania nastepujacych wtasnych dokumentow lub
ewentualnie podmiotu, z ktorym wspolpracuje w zakresie utylizacji (zgody
Zamawiajacego na dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 5 ust. 8) oraz do ich
przedstawienia Wykonawcy i Zamawiajagcemu: decyzja o wpisie do rejestru BDO lub
zezwolenie na transport odpadow lub zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.
Zapewniany przez Podwykonawce sprzet 1 narzgdzia uzywane do wykonywania Robot
beda sprawne oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okre§lonym przez ich producenta,
a takze beda posiada¢ wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

§8

Wynagrodzenie
Z tytulu nalezytego wykonania Umowy Podwykonawcy przystuguje taczne
wynagrodzenie ryczaltowe (dalej: ,,Wynagrodzenie) w kwocie netto_ zt (stownie ztotych
00/100). Wynagrodzenie begdzie platne w trybie podzielonej ptatnosci zgodnie ze stawka
podatku VAT obowiazujaca w dniu wystawienia faktury. Na dzieh zawarcia umowy
podatek VAT wedtug stawki 23% wynosi _zt (stownie: _ztotych 00/100).
Laczna kwota wynagrodzenia wynosi brutto _zl (stownie: _ztotych 00/100).
Wykonawca ma prawo zmniejszy¢ zakres roboét i ustug bez zadnych roszczen ze strony
Podwykonawcy.
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11.

12.

Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania
Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia
uzupehiajacego, swiadczen zwrotnych, swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkéw lub
kosztow. W szczegdlnosci Wynagrodzenie zawiera koszty zwigzane z wykonaniem
Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty
odbioréow, koszty zuzycia medidw, wywozu lub utylizacji odpadow, ochrony mienia na
Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej, atakze koszty materiatdw 1 urzadzen, do ktérych zapewnienia
zobowigzany jest Podwykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak rdwniez koszty
ubezpieczenia i transportu sprz¢tu potrzebnego dla wykonania Umowy.

W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy obejmuje réwniez wszelkie koszty poniesione przez Podwykonawce w
zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w § 5 ust. 2 Umowy.

Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie protokot
z dokonanego odbioru czgsciowego/koncowego podpisany przez odpowiednich
przedstawicieli obu Stron, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 1 2 Umowy i nie stwierdzajacy
wad oraz obustronnie podpisana Umowa.

Dla uniknigcia watpliwos$ci Strony potwierdzaja, ze protokét odbioru eksploatacyjnego nie
stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawcg faktury i do zaptaty jakiejkolwiek
cz¢$ci Wynagrodzenia.

Rozliczenie koncowe robot nastgpi fakturg koncowa w ciggu 7 dni po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru ostatecznego.

Faktury wystawiane bedg na adres:

Zaktad Robot Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu sp. z o. o.

ul. Mogilenska 10G, 61-052 Poznan,

W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejszej Umowy.

Wykonawce wyraza zgode na przestanie przez Podwykonawce
faktury elektronicznej wraz z zatagcznikami  do  faktury na dedykowany adres
mailowy faktury @zrk-dom.com.pl ~ po uprzednim podpisaniu i dostarczeniu
Wykonawcy O$wiadczenia stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy.

Podwykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug
(VAT).

Platnosci beda realizowane przez Wykonawce przelewem na rachunek bankowy
Podwykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury.

Za termin dokonania zaplaty Wynagrodzenia uwaza si¢ dzief obcigZenia rachunku
bankowego Wykonawcy.

W przypadku gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie
widnieje w elektronicznym wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT na
stronie Ministerstwa Finansow, ptatno$¢ faktury bedzie odroczona do momentu pojawienia
si¢ wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze dziatanie
spowoduje op6znienie w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzaja
Wykonawcy. PowyzZsze postanowienia nie maja zastosowania jezeli Wykonawca
dokonuje zaptaty na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. Jezeli mimo zlecenia przelewu na
rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci, przelew ten nie zostanie zrealizowany i srodki zostang
zwrocone Wykonawcy a dziatanie to spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci, koszty
odsetek z tego tytulu nie obcigzaja Wykonawcy.
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14.

15.

10.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy zgodnie z art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z p6zn. zm).

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy ograniczona jest
do wartosci robdt wynikajacej z Umowy Glownej zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 465 ust. 8 u.p.z.p. w zw. z art. 647
[1]§ 3 k.c.

Wynagrodzenie bedzie waloryzowane zgodnie z zapisem §22i §22a Umowy Glownej.

§9

Odbiory
Roboty wykonywane w ramach Umowy beda podlegaly odbiorom czesciowym,
eksploatacyjnym, koncowemu i pogwarancyjnemu.
Po catkowitym wykonaniu robot i innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy roboty
1 inne czynnosci objete przedmiotem Umowy beda podlegaty odbiorowi koncowemu.
Wzér protokotu odbioru koncowego stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy.
Gotowos¢ do odbioru koncowego osiggnigta jest z chwilg zakonhczenia przez
Podwykonawce wszystkich robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy.
Konkretny dzien i1 godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez
Wykonawce, o czym Podwykonawca zostanie powiadomiony za posrednictwem poczty e-
mail. Wykonawca dopuszcza mozliwos¢ powiadomienia Podwykonawcy telefonicznie o
konkretnym dniu i godzinie dokonania danego odbioru.
Po czg$ciowym wykonaniu robot, przed odbiorem koncowym, jezeli Strony tak uzgodnia
dokonywane beda odbiory eksploatacyjne. W takim przypadku odbiér koncowy danych
robot bedzie mogt zosta¢ dokonany po uptywie co najmniej 14 dni od dokonania ostatniego
odbioru eksploatacyjnego.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 14 odbiory beda dokonywane poprzez sporzadzenie
i podpisanie protokotu odbioru: ze strony Wykonawcy przez osoby upowaznione przez
Wykonawce, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat
ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika robot oraz inne upowaznione
przez Podwykonawce osoby. W odbiorze moga rowniez uczestniczy¢ przedstawiciele
uzytkownika obiektu, ktorego dotycza roboty, bedace przedmiotem odbioru.
W trakcie odbioru koncowego Podwykonawca obowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy
wszystkie posiadane przez niego oryginaty dokumentow zwigzanych z wykonaniem
Umowy oraz te, do ktorych uzyskania zostat zobowigzany na mocy niniejszej] Umowy, w
tym: np. dokumentacj¢ powykonawcza oraz wymagane Prawem Budowlanym
o$wiadczenia kierownika robot.
Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Wykonawca stwierdzi, ze przedmiot danego odbioru
nie osiagnat gotowosci do odbioru, w szczego6lnosci z powodu nie zakonczenia wszystkich
robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, Wykonawca moze odméowic
dokonania odbioru, uzasadniajagc w protokole odmowe odbioru. W takim przypadku
Strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru.
Protokoét danego odbioru zostanie sporzadzony w jednym egzemplarzu, a kopia
przekazana do Podwykonawcy. Protokét odbioru zostanie podpisany przez osoby biorace
udziat w odbiorze, a w jego tresci zostanie zawarte o§wiadczenie Wykonawcy odnos$nie
przyjecia lub odmowy przyjecia robdt lub innych czynnos$ci objetych danym odbiorem.
Niezaleznie od postanowien ust. 8, Wykonawca jest uprawniony do odmowy przyjecia
robot objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym
nieprawidlowosci, ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwia w przysziosci uzytkowanie
danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegaja na tym, ze wykonane
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roboty nie s3 zgodne z dokumentacja projektowa lub z przepisami prawa. Podstawe do
odmowy przyjecia rob6ét w ramach odbioru koncowego stanowi rowniez nie przekazanie
przez Podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 10, w protokole okreslony
zostanie powod odmowy przyjecia robot przez Wykonawce oraz wyznaczony termin
usuni¢cia wad przez Podwykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin przystapienia Stron
do ponownego odbioru.

W przypadku nie usunig¢cia wad przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie
z ust.11, Wykonawca, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych mu na mocy
Umowy oraz kodeksu cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Podwykonawcy, dokonujac jednocze$nie potracenia uzasadnionych
1 udokumentowanych kosztow 2z Wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
powiadamiajac o tym Podwykonawce¢ w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem.

Po uplywie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawce zgodnie z postanowieniami
§ 10 Umowy, Strony dokonaja odbioru pogwarancyjnego robot. Konkretny dzien 1 godzina
dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Wykonawce zgodnie z
postanowieniami ust. 4.

Odbioér pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu
odbioru przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdza dokonanie usunig¢cia przez
Podwykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzor protokotu odbioru
pogwarancyjnego stanowi Zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

§10

Re¢kojmia i gwarancja
Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzglgdem Wykonawcy z tytutu rekojmi za
wady na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci
Podwykonawcy z tytulu rekojmi za wady jest rozszerzony o okres 3 miesigecy
ponad ponizej okreslony okres gwarancji.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego Podwykonawca udzieli Wykonawcy gwarancji
jakosci na przedmiot Umowy, zgodnie ze wzorem Warunkow udzielenia gwarancji
stanowigcym Zalacznik nr 3 do Umowy i wyda wystawiony dokument Wykonawcy.
Warunki udzielenia gwarancji beda stanowi¢ jednocze$nie karte gwarancyjna.
Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji, o ktorej mowa w ust. 2, zastosowanie maj3
przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakoSci przy sprzedazy, z zastrzezeniem
postanowien zawartych w niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.
W celu uniknigcia watpliwos$ci Strony potwierdzaja, iz Wynagrodzenie Podwykonawcy
obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji 1 wykonywania obowigzkow
wynikajacych z udzielonych gwaranc;ji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Wykonawcy wynikajacych z rekojmi za wady, jak
réwniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci
1 innych roszczen przyshugujacych Wykonawcy zgodnie z niniejszg Umowa.
Okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady z tytutu rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od dnia dokonania odbioru koncowego.
Gwarancja jakosci dla wykonanych robdt oraz dostarczonych materiatléw, o ktorej mowa
w ust. 2, zostanie udzielona na okres 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego przez
Inwestora.
Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru koncowego i wydania karty
gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2.
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Podwykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru konicowego zobowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy certyfikaty bezpieczenstwa 1 deklaracje zgodnosci dla
zapewnionych przez niego materiatéw i urzadzen.

Jezeli okres gwarancji na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania przedmiotu
Umowy, udzielonej Podwykonawcy przez dostawce lub producenta tych materiatow lub
urzadzen, bedzie dluzszy niz okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez
Podwykonawce, wowczas Podwykonawca, niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji
udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Wykonawce przystugujace mu na podstawie tej
gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Wykonawcy stosownych dokumentow
gwarancyjnych.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ do zawiadomienia na pi§mie Podwykonawcy o ujawnieniu
wady. W zawiadomieniu tym Wykonawca wezwie Podwykonawce do usunigcia wady
oraz wskaze termin (dzien 1 godzing) i miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej
Strony sporzadza protokot. Nieprzystgpienie przez Podwykonawce do wizji lokalnej
pozostaje bez wptywu na obowigzek usunig¢cia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita si¢
w okresie rekojmi lub gwarancji, a Podwykonawca zostal zawiadomiony przez
Wykonawce o ujawnieniu si¢ wady.

W przypadku gdy wada ujawnila si¢ w okresie gwarancji Podwykonawca jest
zobowigzany usung¢ ujawniong wad¢ w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy
czym w protokole, o ktorym mowa w ust. 10, Strony moga odmiennie ustali¢ termin
usuni¢cia wady, stosownie do potrzeb Wykonawcy, rodzaju wady i mozliwosci jej
usuni¢cia przez Podwykonawce.

Usunigcie wady nastgpi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢ciem wad ponosi Podwykonawca, w tym w
szczegoOlnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajagcego wade¢ na inne
miejsce.

Usunigcie wady stwierdzone zostanie protokolem podpisanym przez kazda ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Podwykonawce do usuwania ujawnionej wady
w terminie (w szczegolnosci wynikajacym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w
przypadku konieczno$ci natychmiastowego usunigcia wad, Wykonawca bedzie
uprawniony wedlug swojego wyboru do usunigcia wad we wlasnym zakresie lub do
zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje Wykonawca
zadajac od Podwykonawcy zwrotu poniesionych kosztow.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Podwykonawca wniesie Wykonawcy do dnia podpisania umowy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % Wynagrodzenia brutto. Jezeli

Podwykonawca nie dostarczcy Wykonawcy w podanym powyzej terminie gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca ma prawo do potragcenia z pierwszej

i kolejnych faktur (tylko w przypadku gdy pierwsza faktura nie pokrywa wartosci catego

zabezpieczenia) kwot zabezpieczenia do momentu osiggnigcia wysokosci kwoty

odpowiadajacej wartosci gwarancji dobrego wykonania zadania.

Zabezpieczenie z tytutu realizacji robot stuzy¢ bedzie do pokrycia roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego (w tym nieterminowego) wykonania umowy 1 zostanie

wykorzystane oraz rozliczone wedtug nastepujacych zasad:

1) Cato$¢ kwoty stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania. 70% wnoszonego
zabezpieczenia zwrocone zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy, nie wczesniej
niz w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Wykonawce, ze
umowa zostata nalezycie wykonana.
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2) 30% wnoszonego zabezpieczenia stuzy¢ bedzie do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji jakos$ci. Zwrot zabezpieczenia nastgpi nie wczesniej niz w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci.

Kwoty zatrzymane z faktur, zwracane beda bez odsetek bankowych.

W trakcie realizacji Umowy Podwykonawca moze za uprzednia zgoda Wykonawcy

wyrazong na pi$mie pod rygorem niewaznos$ci, dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka dopuszczonych przez Wykonawce w Warunkach Zamodwienia form, z

zachowaniem cigglos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wysokosci.

W przypadku skorzystania przez Wykonawce z zabezpieczenia w czasie obowigzywania

niniejszej Umowy, Podwykonawca bedzie zobowigzany do uzupetienia zabezpieczenia

do pelnej jego wysokosci okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od
dnia zawiadomienia go przez Wykonawce o skorzystaniu  z zabezpieczenia.

§12
Odstapienie od Umowy

Poza innymi przypadkami okre§lonymi w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie,

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia

opisanego ponizej:

1) Podwykonawca nie podjat realizacji robot w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu
Budowy lub przerwal realizacje robot na okres dluzszy niz 7 dni bez zgody
Wykonawcy, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio: w
dniu nastepujacym po dniu, w ktérym uptynat wskazany powyzej termin na podjecie
robot lub w dniu nastgpujacym po dniu, w ktérym uplynal wskazany powyzej okres
przerwy w realizacji robot,

2) Podwykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegdlnosci wykonuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, po uprzednim wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkow
nieprawidlowos$ci w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 1 dzien roboczy, przy
czym okre$lony powyzej termin na odstgpienie, rozpoczyna swoOj bieg w dniu
nastepujacym po dniu, w ktorym uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) opoznienie w wykonaniu rob6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Podwykonawcy, przekracza 7 dni,

4) Podwykonawca powierzyt wykonywanie robot lub innych czynno$ci objetych
przedmiotem Umowy dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,

5) Podwykonawca wykonat roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy
niezgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlane;j.

W razie istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,

Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w terminie 20 dni od powzigcia

wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

Poza innymi przypadkami okre§lonymi w kodeksie cywilnym, Podwykonawca moze

odstgpi¢ od Umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia opisanego

ponizej:

1) Wykonawca pozostaje w zwtoce z przekazaniem/udostepnieniem Terenu Budowy co
najmniej 7 dni, pomimo wcze$niejszego wezwania do jego przekazania i uptywu
dodatkowego 7- dniowego terminu na jego przekazanie,

2) Wykonawca pozostaje w zwloce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do ktorej
przekazania/udostepnienia byt zobowigzany, co najmniej 7 dni, pomimo
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wczesniejszego wezwania do przekazania i uptywu dodatkowego 7- dniowego terminu
na jej przekazanie/ udostepnienie,

3) Wykonawca pozostaje w zwloce z zapewnieniem dostaw materiatow lub urzadzen, do
ktorych si¢ zobowigzal, co najmniej 7 dni , pomimo wczesniejszego wezwania do
przekazania tych materiatéw lub urzadzen i uptywu dodatkowego 7 dniowego terminu
na ich przekazanie,

4) Wykonawce pozostaje w zwloce z zaptatg naleznego Podwykonawcy Wynagrodzenia
co najmniej 60 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do zaptaty 1 uptywu
dodatkowego 30 - dniowego terminu do zaptaty.

W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron,
Podwykonawca jest zobowigzany do:

1) wydania catosci efektow prawidlowo wykonanych robét 1 innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy,

2) wstrzymania realizacji robdt i innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

W przypadku wygasnigcia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony
sporzadza protokot przejecia Terenu Budowy oraz protokoét inwentaryzacji robot i innych
czynno$ci wedlug stanu na dzieh wygasnigcia Umowy.

Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w jednym egzemplarzu, a kopia zostanie
przekazana Podwykonawcy, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zakonczenia
odstapienia, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawce.
W razie, gdyby Podwykonawca nie stawit si¢ w wyznaczonym terminie, Wykonawca
wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony do
jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotow. Sporzadzony w powyzszy sposob
protok6t wymaga doreczenia Podwykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Wykonawce
roboty i inne czynno$ci objg¢te przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy
Stronami, z zastrzezeniem mozliwosci potracenia przez Wykonawce naliczonych kar
umownych oraz dochodzenia od Podwykonawcy zaptaty kwot tytulem naprawienia
szkody w zakresie przewyzszajacym wysokos¢ naliczonych kar umownych, ktore maja
woweczas charakter zaliczeniowy.

W przypadku odstagpienia od Umowy Strony dokonaja rozliczenia na
nastepujacych zasadach:

1) rozliczenie nastagpi w oparciu o stan zaawansowania prawidlowo wykonanych
i przejetych przez Wykonawce robdt 1 czynnosci oraz o ceny wskazane w ofercie
Podwykonawcy.  Rozliczenie  bedzie  réwniez  obejmowalo  rozliczenie
niewykorzystanych materiatéw 1 urzadzen; w przypadku gdy rozliczenie nie bedzie
mozliwe na podstawie oferty Podwykonawcy warto$¢ robdt i czynno$ci zostanie
okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez Wykonawce,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem robdt na skutek odstgpienia od Umowy,
w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w pkt 1 niniejszego
paragrafu, ponosi Strona, ktora data powdd do odstgpienia od Umowy, a jesli nastapito
to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezacych po obu Stronach, woéwczas koszty
te ponosza Strony w cze$ciach réwnych.

Strony ustalaja, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie
postanowien Umowy dotyczacych warunkow przystugujacej Wykonawcy rekojmi oraz
gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniami paragrafu 10. Postanowienia te beda
obowigzywaty do dnia zakonczenia odpowiedzialno$ci Podwykonawcy z tytutu rekojmi
i udzielonej gwarancji.
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§13
Odpowiedzialnos¢ i kary umowne

Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte (w tym terminowe) wykonanie

Umowy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody w mieniu Wykonawcy

wynikle w toku 1 w zwigzku z realizacja Umowy. Odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy

obejmuje szkody powstate w kazdej postaci winy.

Za dziatania lub zaniechania oséb trzecich, ktérymi Podwykonawca postuguje si¢ przy

wykonywaniu Umowy, Podwykonawca odpowiada, jak za swoje wlasne dziatania lub

zaniechania.

Wykonawca bedzie miat prawo zadania od Podwykonawcy zaptaty nastepujacych kar

umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 1 pkt 1) do
pkt 5) Umowy, za ktore Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - w wysokosci 10 %
Wynagrodzenia netto;

2) w przypadku zwtoki Podwykonawcy w wykonaniu rob6t lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy
w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

3) w przypadku zwloki Podwykonawcy w usunigciu wad, w tym usterek, stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub cze§ciowym w wysokosci 50.000,00zt za kazdy dzien
zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad w przypadku wady
powodujacej utrudnienia w ruchu kolejowym; 30.000,00zt za kazdy dzien zwloki w
przypadku innej wady;

4) w przypadku powierzenia przez Podwykonawce wykonywania robot dalszym
podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy Glownej- w wysokosci
100 000,00 zt , w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego dalszym podwykonawcom przez Podwykonawce — w wysokosci
50.000,00zt, za niespelnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracg o
ktorym mowa w §3 ust 13, 14 Wykonawca jest uprawniony do natozenia kary umowne;j
w wysokosci 5% Wynagrodzenia netto;

5) w przypadku zwloki Podwykonawcy w odebraniu od Wykonawcy Terenu Budowy lub
z zapewnieniem dostaw materiatow lub urzadzen, do ktorych si¢ zobowigzat —
w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia netto, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Podwykonawcy Terenu
Budowy lub dostarczenie materiatow lub urzadzen,

6) w przypadku odmowy przez Podwykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czgs$¢
robot w przypadku opisanym w § 12 ust. 7 — w wysokosci 150.000,00 zt;

7) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow a takze nieprzedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami - w wysokosci 100.000 zt za kazde naruszenie,

8) w przypadku wykonywania czynnos$ci zastrzezonych dla kierownika robdt przez inng
osobg niz zaakceptowana przez Wykonawce w wysokos$ci 5 % Wynagrodzenia netto,

9) w przypadku przekroczenia terminéw zamkni¢¢ torowych (z winy Podwykonawcy)
i obcigzenia ich kosztami Wykonawcy przez PLK S.A. — w wysokos$ci 50.000,00 zt za
kazda rozpoczeta godzing opoOznienia w otwarciu toru dla ruchu w stosunku do
uzyskanych zamknig¢¢ torowych, ujetych w zatwierdzonym harmonogramie zamknigc
(rowniez za kazda dodatkowa godzing zamknig¢¢ torowych uzyskanych przez
Podwykonawce dla realizacji robot po umownym terminie ich zakonczenia),

10) w przypadkach, o ktérych mowa w Zalaczniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 ,,Zasady
bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i1 remontowych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych” (niezaleznie od kar
okreslonych w Umowie) w wysoko$ciach tam okreslonych w przypadku obcigzenia
nimi Wykonawcy przez PKP PLK S.A ;

11) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust 14 umowy Wykonawca
jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 10.000,00 zt, za kazdy
przypadek.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Wykonawcy moga by¢ dochodzone z kazdego tytulu

odrebnie 1 podlegaja taczeniu, z tym zastrzezeniem, ze kara umowna zastrzezona w ust. 4

pkt 1) nie podlega taczeniu z inng karg umowng sposrod zastrzezonych w ust. 4 pkt 2) —

11), jezeli podstawa do zadania tej innej kary umownej jest okoliczno$¢ stanowigca

jednoczesnie przyczyng odstgpienia przez Wykonawce od Umowy.

Y.aczna suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 20% Wynagrodzenia brutto z

zastrzezeniem , ze jezeli zostala naliczona kara umowna, o ktérej mowa w ust 4 pkt 1) to

faczna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Wynagradzania.

Podwykonawca bedzie miat prawo zadania od Wykonawcy zaplaty kary umownej

w przypadku odstapienia przez Podwykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w §

12 ust. 3 pkt 1) do pkt 4) Umowy - w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia netto.

Z zastrzezeniem ust. 8, kary umowne ptatne beda w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

przez Strong, ktora naliczyta nalezng jej kar¢ umowna, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

Wykonawcy przystuguje prawo potracenia naliczonych i1 naleznych mu kar umownych z

naleznego Podwykonawcy Wynagrodzenia.

Niezaleznie od zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Wykonawcy

przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych

do wysokosci pelnej szkody, na zasadach ogdlnych.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w zaptacie Wynagrodzenia Podwykonawcy przystuguje

prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych.

Strony sa zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastgpstwem zdarzen okreslanych jako sita

wyZzsza.

Dla potrzeb niniejszej Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,

zewngetrzne, pozostajace poza kontrolg Strony powotujacej sie na wypadek sity wyzszej,

niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojgcie sity wyzszej nie
obejmuje zadnych zdarzen, ktére wynikaja z nie dotozenia przez Strony nalezytej
staranno$ci w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje
zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca
wykonywania Robot.

Strony zgodnie postanawiaja, ze dla potrzeb niniejszej Umowy za sile wyzsza

w szczegolnosci uznajg nastepujace zdarzenia, o ile wptywaja one na wykonanie Umowy:

1) strajk lub inna forma protestu,

2) pozar powstaly na skutek okoliczno$ci, za ktorg Zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci,

3) powddz,

4) katastrofalne wydarzenie powstate na skutek okolicznosci, za ktdrg Zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci

Strona powotujaca si¢ na sile wyzsza jest obowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie druga
Stron¢ na pismie, zar6wno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczno$ci uznawanych za sile
wyzszg oraz do przedstawienia w terminie 2 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodow
potwierdzajacych ich wystapienie.
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§ 14
Zakaz cesji
Strony zgodnie postanawiaja, ze wynikajace z Umowy prawa lub obowigzki Podwykonawcy
nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Wykonawcy, wyrazonej na
pismie pod rygorem niewaznosci (art. 509 kodeksu cywilnego).

§15
Zmiany Umowy
Zmiany Umowy dopuszczalne sg wytacznie w przypadku:
1) zmian korzystnych dla obu Stron niniejszej Umowy lub
2) zmian koniecznych dla zapewnienia realizacji zadan Zamawiajacego lub
3) zmian przepisOw prawa wprowadzonych po dniu podpisania Umowy lub
4) zmian terminéw jej realizacji, w sytuacji w ktorej z niezawinionych przez
Podwykonawce okolicznos$ci, dotrzymanie termindw nie jest mozliwe lub
5) zmiana UG nr 54/205/0011/23/W/1.

§16
Przedstawiciele Stron
1. Do kontaktow z Podwykonawca podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca wyznacza nastepujaca osobe:

Kierownik budowy Dariusz Gostrowski tel. 573 000 665, e-mail d.gostrowski @ zrk-
do.com.pl;

2. Do kontaktow z Wykonawcag podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Podwykonawca upowaznia:

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktorych mowa w ust. 11 2, nie stanowi zmiany Umowy.
Zmiana nastepuje poprzez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej Stronie na piSmie pod
rygorem niewaznosci.

§17
Ubezpieczenie

1. Podwykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obowiazujace przez caly okres
realizacji przedmiotowych robot. Na zadanie Wykonawcy, Podwykonawca przedlozy
stosowng polise, wraz z kopig potwierdzenia optacenia sktadek.

2. Wykonawca ubezpieczyl kontrakt zgodnie z wymaganiami PLK S.A. okreslonymi w
§32 Umowy Gtoéwnej. Kopia stosownej polisy ubezpieczeniowej okreslajaca zakres 1 wysokos¢
ubezpieczenia dostgpna jest do wgladu u Wykonawcy. Podwykonawca poniesie koszty
dokonanego przez Wykonawce ubezpieczenia, w wysokosci proporcjonalnej do wartosci
realizowanej przez siebie Umowy w stosunku do wartosci Umowy Gtdéwnej, a Wykonawca
wystawi note obcigzeniowa na odpowiednig kwotg.

§18
Tajemnica przedsi¢biorstwa

1. Strony zobowigzane sg traktowac wszystkie informacje zawarte w niniejszej umowie jako
tajemnice przedsigbiorstwa Wykonawcy. Strony nie uzyja tych informacji do innych celow niz
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zwigzane z realizacjg niniejszej umowy i nie ujawnig ich osobom trzecim bez pisemnej zgody
drugiej Strony.

2. Strony zobowigzuja si¢ do zwrotu (zniszczenia) informacji i aktywdéw po wygasnieciu
umowy lub w uzgodnionym terminie, w czasie jej trwania.

3. Niezaleznie od postanowien § 13 ust. 4 pkt 15, odpowiedzialno$¢ Stron wynikajacy z
nieuprawnionego udostgpnienia tajemnicy przedsigbiorstw Zamawiajgcego stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).

§19
Adresy do dore¢czen
Wszelkie o$wiadczenia Stron zwigzane z niniejszg Umowa, bedg sktadane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i dorgczane drugiej Stronie na piSmie, na adresy wskazane
w komparycji Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢
powiadomi¢ drugg Stron¢ na pisSmie o kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed
dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania dorgczenia na adres wskazany w komparycji
Umowy za skuteczne.

§20
Postanowienia koncowe

1. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla Stron.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie maja odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

3. Wszelkie zmiany i1 uzupetnienia Umowy oraz odstgpienie od Umowy wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wszelkie spory wynikle migdzy Stronami w zwigzku z zawarciem oraz wykonywaniem
niniejszej] Umowy bedg rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku nie osiggnigcia
przez Strony porozumienia w terminie 14 dni od dnia powstania sporu, rozstrzygac¢ bedzie
sad powszechny miejscowo wiasciwy dla Wykonawcy.

5. Zalaczniki do Umowy stanowig jej integralng cz¢s¢.

Zalaczniki:

Zalacznik nr 1 Zakres robot 1 RCO

Zalacznik nr 2 Oswiadczenie o wyrazeniu zgody na wystawianie i przesyltanie faktur
drogg elektroniczng

Zalacznik nr 3 Warunki udzielenia gwarancji

Zalacznik nr 4 Wz6br Protokotu odbioru robot

Zakacznik nr 5 Wzér Protokotu odbioru pogwarancyjnego

Zalacznik nr 6 Informacje RODO

Zatacznik nr 7 Instrukcja dla Wykonawcy prac zleconych przez Zaktad Robot
Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z o.0.

Zalacznik nr 8 PFU UG

Zalacznik nr 9 SWZ UG

Za Wykonawce: Za Podwykonawce:
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