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Umowa Nr _/K/2025 

zawarta w dniu _______2025 r. w Poznaniu 

pomiędzy 

Zakładem Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000027669  

Kapitał zakładowy 246.662.000,00 PLN 

BDO 000174856 

ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań,  

NIP 7792157760, REGON 634195317 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentują: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

a 

___________________________________________________________________________ 

zwanymi dalej „Podwykonawcą”, a razem zwanymi dalej „Stronami”  

 

zważywszy, że Wykonawca zawarł z Zamawiającym  spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

umowę nr 90/107/0013/24/Z/I z dnia 17.09.2024 r.  wraz z aneksem nr 1 z dnia 02.10.2024 r., 

aneksem nr 2 z dnia 17.02.2025 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 18.03.2025 r. (Umowa Główna, 

dalej: UG) pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach zadania pn.: „Prace na linii 

kolejowej nr 3 na odc. Poznań Górczyn – Zbąszynek” realizowanego w ramach Krajowego 

Planu Odbudowy”  

Strony zawierają niniejszą umowę o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca  powierza a Podwykonawca przyjmuje do 

wykonania roboty w ramach realizacji zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót w 

ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznań Górczyn – Zbąszynek” 

realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy obejmujące zakres określony w 

Załączniku nr 1 – RCO oraz załączniku nr 8 - Programie Funkcjonalno- Użytkowym UG 

(dalej:  PFU UG)  do Umowy. 

2. Strony ustalają możliwość zmiany zakresu robót, rodzaju robót oraz zmianę terminu ich 

zakończenia poprzez podpisanie stosownego aneksu do niniejszej Umowy. 

3. Poza robotami budowlanymi w ramach niniejszej Umowy Podwykonawca wykona 

następujące czynności: 

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy jako terenu budowy   

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 

725 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wydanymi na podstawie lub w związku 

z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie 

zabezpieczenie: 

a) segregację materiałów i urządzeń zdemontowanych w trakcie wykonywania Robót, 

b) zagospodarowanie odpadów powstałych ze zdemontowanych materiałów, które nie 

zostały zaklasyfikowane jako nadające się do ponownego użycia, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. (w szczególności z instrukcją Im-3, Is-1),  
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c) wywóz z dalej zdefiniowanego Terenu Budowy na bieżąco wszelkich odpadów 

powstałych w związku z wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, 

d) zainstalowanie liczników zużycia mediów wykorzystywanych na Terenie Budowy 

oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody, energii elektrycznej, jak również 

odprowadzanie ścieków z tych terenów. 

2) uzyskanie wszelkich dokumentów oraz dokonanie wszelkich czynności formalno-

prawnych niezbędnych do wykonania Robót, 

3) inne czynności wynikające ze specyfiki robót jeśli są konieczne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy.  

4. Podwykonawca oświadcza, że otrzymał od Wykonawcy oraz uzyskał we własnym 

zakresie wszelkie dokumenty i informacje, które mogą mieć wpływ na wykonanie 

przedmiotu Umowy i nie wnosi zastrzeżeń. 

5. Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalnymi, w jakich będą 

realizowane prace, w szczególności z ukształtowaniem terenu budowy, umiejscowieniem 

istniejących instalacji, możliwościami urządzenia zaplecza budowy i zasilania w media 

oraz stanem dróg dojazdowych. 

6. Podwykonawca oświadcza, że sprawdził dokumenty umowne oraz zweryfikował 

przekazaną i/lub udostępnioną mu dokumentację, jak również zapoznał się z warunkami 

realizacji przedmiotu zamówienia przyjętymi przez Wykonawcę. Podwykonawca 

stwierdza, że dokumenty te są kompletne, poprawne i wystarczające do wykonania 

przedmiotu Umowy oraz, że nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

7. Podwykonawca oświadcza, że uwzględnił w wynagrodzeniu wszystkie wyżej wymienione 

okoliczności i z tego względu jakiekolwiek zastrzeżenia zgłoszone przez Podwykonawcę 

po dacie zawarcia Umowy nie będą stanowić podstawy dochodzenia przez niego roszczeń 

o dodatkową zapłatę lub o zmianę terminów umownych wykonania robót.  

 

§ 2 

Termin i miejsce realizacji Umowy 

1. Podwykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona roboty i inne czynności 

objęte przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia _.2026 r., (Terminy 

pośrednie zgodnie z załącznikiem nr 10 HRF UG .   

2. Roboty będą wykonywane na linii kolejowej nr 3 w km 310,895 – 373,100 dalej: „Teren 

Budowy”. 

3. Podwykonawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy 

o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie robót 

lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy  w uzgodnionym terminie 

4. Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminom wykonania robót 

lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy, jeżeli uchybienie to jest 

następstwem niemożności wykonywania robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy w wyniku okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, pod 

warunkiem niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Strony przyjmą, że dany termin uległ 

przedłużeniu o ilość czasu, przez którą Podwykonawca nie mógł wykonywać robót lub 

innych czynności objętych przedmiotem Umowy. 

6. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, postęp wykonywania prac, będzie 

zbyt powolny, Podwykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki 

zaradcze.  

7. W przypadku bezskuteczności podjętych przez Podwykonawcę środków zaradczych, 

a w szczególności, gdy opóźnienie w rozpoczęciu, realizacji lub w wykonaniu prac 

wpływać będzie na należyte wykonanie umowy lub zagrażać będzie dotrzymaniu 
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terminów umownych, Wykonawca będzie uprawniony, po uprzednim powiadomieniu 

Podwykonawcy, do zatrudnienia na koszt i ryzyko Podwykonawcy osoby trzecie w celu 

nadrobienia opóźnień oraz obciążenia Podwykonawcy wynikającymi stąd kosztami.  

 

§ 3 

Obowiązki Podwykonawcy 

1. Podwykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy działać będzie 

z najwyższą starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej 

działalności, zgodnie ze złożoną ofertą, niniejszą Umową oraz obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Podwykonawca zwróci szczególną uwagę w trakcie prowadzonych robót na wiązki 

kablowe i sieć trakcyjną. Odpowiedzialność w tych sprawach ponosi Podwykonawca 

i zobowiązuje się on do pokrycia ewentualnych uszkodzeń i strat. 

3. Niezależnie od innych obowiązków określonych w Umowie Podwykonawca 

zobowiązuje się do: 

1) prowadzenia dokumentacji dla robót oraz o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynności, 

zgodnie z właściwymi przepisami oraz udostępniania tej dokumentacji na każde 

żądanie Wykonawcy,  

2) powołania kierownika robót w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia 

wykonywania obowiązków kierownika robót przez osobę posiadającą niezbędne w tym 

zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z Prawem 

Budowlanym, 

3) przekazywania Wykonawcy, na zgłoszone przez niego żądanie, informacji dotyczących 

wykonywanych robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy oraz 

umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, włącznie 

z okazaniem na żądanie Wykonawcy wszelkich posiadanych dokumentów związanych 

z ich wykonywaniem, 

4) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie          

z właściwymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak również           

z dotrzymaniem warunków technicznych, technologicznych i jakościowych, 

5) wykonywania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

z zachowaniem warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego 

bezpieczeństwo zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy (BHP), w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, 

6) wykonywania robót oraz złożenia odpowiednich oświadczeń zgodnie z zaleceniami 

„Instrukcji dla Wykonawcy prac zleconych przez Zakład Robót Komunikacyjnych – 

DOM w Poznaniu sp. z o.o.”, 

7) wykonywania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

z zachowaniem warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego 

bezpieczeństwo według zasad ustalonych w przepisach i instrukcjach PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. udostępnionych do wglądu w siedzibie Wykonawcy oraz zgodnie 

z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), w tym 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, ze szczególnym 

uwzględnieniem instrukcji Ibh -105 „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na 

terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 

zewnętrznych”, 

8) w przypadku wykonywania robót na czynnym obiekcie, na którym prowadzony jest 

ruch kolejowy – składowania i magazynowania materiałów, urządzeń oraz odpadów 
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z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

9) stosowania technik wykonawczych, sprzętu i kontroli spełniających wymagania 

techniczne, w przypadkach, gdy Wykonawca zgłosi zastrzeżenia w tym zakresie, 

Podwykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie przedstawić Wykonawcy konieczne 

aprobaty, wyniki badań i ocen oraz ekspertyzy, 

10) utrzymywania podczas wykonywania robót – od dnia przejęcia do dnia zwrotnego 

przekazania – Terenu Budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego korzysta,   

w należytym stanie, zapewniającym Zamawiającemu lub Wykonawcy dojścia i dojazdy 

do urządzeń i obiektów oraz możliwość wykonywania przez Zamawiającego jego 

normalnych zadań i prac oraz możliwość realizowania przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. zadań w zakresie eksploatacji linii kolejowej, 

11) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na Terenie Budowy przed działaniem 

osób trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych, 

12) zapewnienia wstępu na Teren Budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę. Podwykonawca jest zobowiązany sporządzić i na 

bieżąco aktualizować listę osób uprawnionych z jego strony do wstępu na Teren 

Budowy, 

13) zgłaszania gotowości do odbioru wykonanych robót oraz przystąpienia do tych 

odbiorów, na zasadach określonych w § 9 Umowy, 

14) usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót 

lub ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach 

odbioru, 

15) zwrotnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy oraz innych terenów 

Zamawiającego, o ile były one użytkowane w związku z wykonywaniem robót, po 

wykonaniu robót, w terminie 7 dni od dnia ich zakończenia, w stanie uprzątniętym 

z wszelkich pozostałości wykonanych robót, nie gorszym niż przekazany 

Podwykonawcy przez Wykonawcę i umożliwiającym przystąpienie do 

natychmiastowego korzystania z tych terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

16) przekazania niezabudowanych materiałów i urządzeń powierzonych mu przez 

Wykonawcę  na warunkach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem, że te materiały 

i urządzenia do czasu przekazania będą ewidencjonowane, zabezpieczone 

i przechowywane oddzielnie od materiałów i urządzeń własnych Podwykonawcy, 

17) w przypadku robót, dla których został ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego, 

stosowania się do zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich 

wykonywaniu, 

18) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne  uprawnienia 

do wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w ramach  

realizacji niniejszej Umowy, których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość 

i terminowość wykonania robót oraz innych czynności wykonywanych w ramach 

niniejszej Umowy, 

19) dostarczenia niezbędnych materiałów i/lub urządzeń zgodnie z postanowieniami § 7 

niniejszej Umowy, 

20) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników. 

4.  Do obowiązków Podwykonawcy w zakresie realizacji Umowy należy: 

1) wykonanie umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż., 

2) wykonanie Umowy za pośrednictwem zapewnionych przez siebie osób z zastrzeżeniem 

§  5 ust 7 gwarantujących należyte wykonanie umowy, 

3) wystąpienia do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za pośrednictwem Wykonawcy 

o wydanie karty wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. wszystkim pracującym na jego rzecz przy realizacji przedmiotu umowy 
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pracownikom na podstawie imiennych wykazów pracowników poinformowanych 

o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. 

5. Podwykonawca gwarantuje, że osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robót będą 

posiadały aktualne badania lekarskie, środki ochrony osobistej, odpowiednie kwalifikacje 

i szkolenia oraz będą przeszkolone w zakresie BHP. Przed rozpoczęciem realizacji umowy 

– Podwykonawca przekaże Wykonawcy oświadczenie w tym zakresie (zgodnie z Instrukcją 

wskazaną w ust. 3 pkt 7). 

6. Przed przekazaniem placu budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) pracownicy Podwykonawcy muszą zostać 

przeszkoleni przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie zagrożeń dla zdrowia 

i życia oraz o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom podczas prac w związku 

z realizacją umowy na terenie odpowiednio właściwego terytorialnie Zakładu Linii 

Kolejowych. Podwykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia wykazu 

pracowników do przeszkolenia do Wykonawcy.  

7. Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją Ibh-105 „Zasady bezpieczeństwa 

pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania 

prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników 

podmiotów zewnętrznych”. 

8. Rozpoczęcie robót należy zgłosić przedstawicielowi Wykonawcy wymienionego w § 16. 

9. Podwykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac z zachowaniem warunków 

zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwo wg zasad 

ustalonych w regulaminach prowadzenia robót, przepisach i w instrukcjach 

obowiązujących dla prac wykonywanych na danym terenie. 

10. Podwykonawca zobowiązuje kierownika robót do właściwego osygnalizowania miejsca 

wykonywanych robót przez pracowników Podwykonawcy przy czynnym ruchu kolejowym 

lub powiadomienia drużyn trakcyjnych o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności 

z ograniczeniem biegu pociągu. 

11. Podwykonawca jest zobowiązany jest do stosowania postanowień następujących instrukcji 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Instrukcji o prowadzeniu gospodarki materiałowej 

i magazynowej Im-1, Instrukcji o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali 

kolorowych Im-2, Instrukcji kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3, Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3. 

12. Podwykonawca, na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy, zobowiązuje się udostępnić 

do wglądu Ministra właściwego ds. Infrastruktury lub komórki w Ministerstwie, właściwej 

w sprawach realizacji budżetu państwa lub Departamentu w Ministerstwie właściwego 

w zakresie sektora transportu kolejowego, dokumenty Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy związane z realizacją niniejszej Umowy, w tym dokumenty finansowe. 

13. Podwykonawca zobowiązuje się do poddania w trakcie realizacji Umowy, w zakresie 

realizacji przedmiotu Umowy, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę, a także wszelkim niezbędnym kontrolom dokonywanym  przez np. 

jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty. Podwykonawca zobowiązuje 

się także zapewnić udostepnienie przez jego dalszych podwykonawców dokumentów 

związanych z realizacją Umowy ww. podmiotom. 

14. Podwykonawca gwarantuje, że dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego dalsi 

podwykonawcy nie będą zatrudniać (w tym zawierać umów cywilnoprawnych) etatowych 

pracowników Zakładu Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z o.o. w zakresie 

obowiązków Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. 
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§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Podwykonawcą w celu zapewnienia 

należytego wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji 

związanych z realizacją Umowy, a także do zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie 

z Umową. 

2. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Przekazania/ udostępnienia Podwykonawcy Terenu Budowy, 

2) przekazania Podwykonawcy niezbędnych regulaminów tymczasowych określających 

zamknięcia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociągów, 

konieczne do wprowadzenia na okres wykonywania robót. Wprowadzenie tych 

regulaminów i zarządzenie ograniczeń eksploatacyjnych należy do PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. i nastąpi w terminach i w  trybie obowiązującym przy organizacji 

zamknięć. Zamknięcia torowe udzielane będą przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.    

3) dostarczenia Podwykonawcy – w przypadkach tego wymagających, w terminach 

ustalonych przez Strony, niezbędnej dokumentacji i innych wymaganych dokumentów 

dla prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania niniejszej 

Umowy,  

4) wyznaczenia terminów odbiorów robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na 

zasadach określonych w § 9 Umowy, 

5) wskazania Podwykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 

6) udzielenia Podwykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w odrębnych dokumentach, 

w przypadku gdy okażą się one niezbędne do realizacji przez Podwykonawcę jego 

obowiązków wynikających z Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest certyfikowanym przewoźnikiem i posiada certyfikat 

bezpieczeństwa PL1020230298. W związku z tym wyroby lub usługi świadczone przez 

Podwykonawcę mają wpływ na bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Z tego tytułu 

Podwykonawca ponosi ryzyko wspólne z Wykonawcą za dostarczone wyroby lub usługi.  

 

§ 5 

Zasady wykonywania Umowy 

1. Podwykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym 

i innymi przepisami prawa, a także ze szczególnym uwzględnieniem zasad i wymagań 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Roboty oraz inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą prowadzone w sposób nie 

powodujący szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej 

odpowiedzialności odszkodowawczej Podwykonawcy za powstałe szkody. W przypadku 

powstania zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi robotami lub czynnościami, 

Podwykonawca podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające 

zakres skutków tych zjawisk oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków, 

w tym poprzez wykonanie robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo ruchu 

pociągów lub zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub szkodach 

spowodowanych podczas wykonywania robót lub innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy Podwykonawca niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 

3. Przekazanie/udostępnienie Podwykonawcy Terenu Budowy nastąpi po zawarciu umowy 

w terminie 3 dni przed terminem rozpoczęcia robót wymagających zamknięć toru 

krótkotrwałych i niewymagających zmian organizacji ruchu pociągu, natomiast 

w przypadku pozostałych robót najpóźniej 2 dni przed terminem ich rozpoczęcia, przy 

czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania 

przysługuje Wykonawcy, o czym zawiadomi Podwykonawcę. Przekazanie/ udostępnienie 
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Terenu Budowy zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania/ udostępnienia 

sporządzonego w jednym egzemplarzu a kopię przekaże do Podwykonawcy.  

4. Przez podpisanie protokołu przekazania/udostępnienia Terenu Budowy Podwykonawca 

potwierdza, że    zapoznał się z warunkami panującymi na tym terenie i przyjmuje je jako 

odpowiednie do    wykonywania danych robót. 

5. Wykonawca w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli 

prowadzanych robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy pod względem 

ich jakości oraz terminowości. 

6. Podwykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania/udostępnienia Terenu 

Budowy, aż do chwili jego zwrotnego przekazania/udostępnienia, ponosi 

odpowiedzialność za: 

1) roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie robót 

oraz ich efektów) oraz Teren Budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim 

przedmioty, w szczególności na Podwykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane  

z materiałami i urządzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilą ich 

dostarczenia na ten teren, 

2) szkody powstałe w związku z robotami lub innymi czynnościami objętymi 

przedmiotem Umowy, w tym szkody poniesione przez Wykonawcę oraz osoby trzecie, 

a także za wszelkie szkody powstałe poza Terenem Budowy w wyniku działań lub 

zaniechań Podwykonawcy lub jego dalszych podwykonawców. 

7. Podwykonawca gwarantuje, iż dla potrzeb realizacji Umowy nie będzie zatrudniać 

etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

8. Podwykonawca nie może bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego zlecić prac dalszemu 

podwykonawcy. Podwykonawca zobowiązany jest do przedstawienia PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. za pośrednictwem Wykonawcy projektu umowy o dalsze 

podwykonawstwo. Jeżeli w terminie 14 dni od złożenia przedmiotowego projektu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. i Wykonawca nie zgłoszą pisemnego sprzeciwu lub 

zastrzeżeń uważa się, że zgoda na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo została 

wyrażona. W przypadku zaangażowania do realizacji zamówienia dalszych 

podwykonawców każda faktura częściowa oraz faktura końcowa Podwykonawcy zostanie 

zapłacona przez Wykonawcę pod warunkiem przedstawienia pisemnego oświadczenia 

dalszych podwykonawców o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu wykonania i odbioru 

zakresu robót w ramach umowy z Podwykonawcą. W przypadku niezrealizowania tego 

obowiązku płatność zostanie wstrzymana przez Wykonawcę. 

9. Podwykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robót 

będą posiadały aktualne badania lekarskie oraz będą przeszkolone w zakresie BHP. 

10. W sprawach dotyczących podwykonawstwa nieuregulowanych w ust. 8 powyżej mają 

zastosowanie zapisy § 36 Umowy Głównej.   

 

§ 6 

Ochrona środowiska 

1. Podwykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy, w tym w szczególności Podwykonawca zobligowany jest 

do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz 

wewnętrznymi regulacjami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w tym zakresie, w tym m.in. 

dotyczącymi gospodarowania odpadami (w szczególności „Instrukcja PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3), a także zgodnie 

z ustaleniami Umowy.  

2. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 

spowodowanego prowadzonymi przez Podwykonawcę robotami, Podwykonawca 

zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznych działań zapobiegawczych. Podwykonawca 
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odpowiada za szkody w środowisku powstałe wskutek prowadzenia robót. W przypadku 

wystąpienia szkody w środowisku Podwykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań 

w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do 

podjęcia działań naprawczych. Wszelkie działania zapobiegawcze i naprawcze 

Podwykonawca przeprowadzi na własny koszt.  

3. Przed rozpoczęciem robót Podwykonawca z Wykonawcą i Zamawiającym wspólnie 

przeprowadzi przegląd obiektów i dokona wstępnej kwalifikacji materiałów 

przewidzianych do demontażu. Dalszy sposób postępowania z materiałami z demontażu 

będzie zgodny w przepisami i instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi w  PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. 

4. Niezależnie od tego, jak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamierza wykorzystać 

materiały i urządzenia, względem których rezerwuje sobie prawo własności, wszelkie 

koszty związane z ich demontażem, segregacją, przechowywaniem, przeładunkiem 

i transportem do miejsca  wskazanego przez przedstawiciela Wykonawcy lub PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. będą poniesione przez Podwykonawcę w ramach umówionego 

wynagrodzenia.  

5. Podwykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane materiały i urządzenia do 

czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania robót, zostały zabezpieczone przed 

zniszczeniem, zachowały swoją jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli. 

Zdemontowane materiały oraz urządzenia powinny być zabezpieczone przed wpływami 

atmosferycznymi, kradzieżą i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe 

podczas demontażu urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, 

obciążają Podwykonawcę i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje 

przywrócenie tych urządzeń do stanu sprzed demontażu.  

6. Miejsca czasowego magazynowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Wykonawcą i Zamawiającym lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Podwykonawcę.  

7. Podwykonawca jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do gospodarowania 

wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy 

(w tym również przebudowy i rozbudowy), rozbiórki, remontu obiektów z wyłączeniem 

odpadów, których wytwórcą będzie Wykonawca lub PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

w tym m.in. odpadów ze stali i metali kolorowych.  

8. Podwykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 

i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:  

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;  

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;  

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.  

9. Podczas realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na 

ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm) oraz jej aktami 

wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu magazynowania 

dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed 

przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, 

wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych 

z ich magazynowaniem.  

10. Podwykonawca, będąc wytwórcą odpadów może zlecić wykonanie obowiązku 

gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:  

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub  

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 

zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 
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prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości;  

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach, 

chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.  

11. Podwykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do:  

1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie 

z obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, 

karty ewidencji odpadów;  

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu 

odpadami.  

12. Podwykonawca w związku z realizacją robót objętych umową przygotowuje i przekazuje 

na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego informację o wytworzonych odpadach 

i sposobie zagospodarowania odpadów. Informacja powinna być przygotowana zgodnie  

z instrukcjami wewnętrznymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

13. Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Podwykonawcę będącego 

wytwórcą odpadów.  

14. Obowiązkiem Podwykonawcy jest dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących 

ochrony środowiska; Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie 

przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do 

terenu oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 

odpowiedzialności Wykonawcę i Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54). 

15. Kary nałożone na Wykonawcę przez organy kontrolne oraz przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z tytułu naruszenia obowiązującego prawa oraz przepisów PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami w wyniku 

działań lub zaniechań Podwykonawcy, obciążać będą Podwykonawcę, który dokona 

zwrotu ich kosztów Wykonawcy. 

16. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia infrastruktury  

należącej do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub osób trzecich spowodowane przez 

niego lub jego podwykonawców. Podwykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznej 

naprawy uszkodzeń na własny koszt. W przypadku, gdy uszkodzenie infrastruktury 

powoduje utrudnienia                   w ruchu kolejowym lub zagraża harmonogramowi robót 

lub odbiorowi robót przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wykonawca zastrzega sobie 

prawo usunięcia uszkodzeń na koszt Podwykonawcy, gdy ten nie przystąpi niezwłocznie 

do ich usunięcia. Podwykonawca wyraża zgodę na takie wykonanie zastępcze. 

 

§ 7 

Materiały i sprzęt 

1. Materiał niezbędny do realizacji zadania zgodnie z Załącznikiem nr 1. 

2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wspólnie z Podwykonawcą dokona kwalifikacji 

materiałów do odzysku. Wszystkie zdemontowane i odzyskane materiały po wymianie 

pozostają w dyspozycji Zamawiającego. Podwykonawca złoży do depozytu wszystkie 

odzyskane materiały w trakcie robót do czasu ostatecznej kwalifikacji (miejsce wskazane 

przez Wykonawcę). Zdemontowane materiały należy posegregować według asortymentu.  

3. Sprzęt niezbędny do realizacji robót zapewnia Podwykonawca. 

4. Podwykonawca zobowiązany jest do posiadania następujących własnych dokumentów lub 

ewentualnie podmiotu, z którym współpracuje w zakresie utylizacji (zgody 

Zamawiającego na dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 5 ust. 8) oraz do ich 
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przedstawienia Wykonawcy i Zamawiającemu: decyzja o wpisie do rejestru BDO lub 

zezwolenie na transport odpadów lub zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.   

5. Zapewniany przez Podwykonawcę sprzęt i narzędzia używane do wykonywania Robót 

będą sprawne oraz używane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez ich producenta,  

a także będą posiadać wymagane homologacje oraz spełniać właściwe normy. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Podwykonawcy przysługuje łączne 

wynagrodzenie ryczałtowe  (dalej: „Wynagrodzenie”) w kwocie netto _ zł (słownie:).  

Wynagrodzenie będzie płatne w trybie podzielonej płatności zgodnie ze stawką podatku 

VAT obowiązującą w dniu wystawienia  faktury. Na dzień zawarcia umowy podatek VAT 

według stawki 23% wynosi _zł (słownie:). Łączna  kwota wynagrodzenia wynosi brutto    

zł (słownie:). 

2. Wykonawca ma prawo zmniejszyć zakres robót i usług bez żadnych roszczeń ze strony 

Podwykonawcy. 

3. Zapłata Wynagrodzenia zgodnie z Umową stanowi należyte wykonanie zobowiązania 

Wykonawcy, a Podwykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia 

uzupełniającego, świadczeń zwrotnych, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub 

kosztów. W szczególności Wynagrodzenie zawiera koszty związane z wykonaniem 

Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty 

odbiorów, koszty zużycia mediów, wywozu lub utylizacji odpadów, ochrony mienia na 

Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej, a także koszty materiałów i urządzeń, do których zapewnienia 

zobowiązany jest Podwykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak również koszty 

ubezpieczenia i transportu sprzętu potrzebnego dla wykonania Umowy.  

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie należne 

Podwykonawcy obejmuje również wszelkie koszty poniesione przez Podwykonawcę 

w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w § 5 ust. 2 Umowy. 

5. Podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę stanowić będzie protokół 

z dokonanego odbioru częściowego/końcowego podpisany przez odpowiednich 

przedstawicieli obu Stron,  o których mowa w § 16 ust. 1 i 2 Umowy i nie stwierdzający 

wad oraz obustronnie podpisana Umowa. 

6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że protokół odbioru eksploatacyjnego nie 

stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawcę faktury i do zapłaty jakiejkolwiek 

części Wynagrodzenia. 

7. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową w ciągu 7 dni po odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru ostatecznego. 

8. Faktury wystawiane będą na adres: 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu sp. z o. o. 

ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań,  

W treści faktur należy wskazać numer niniejszej Umowy.  

Wykonawcę wyraża zgodę na przesłanie przez Podwykonawcę 

faktury elektronicznej wraz z załącznikami do faktury na dedykowany adres 

mailowy faktury@zrk-dom.com.pl  po uprzednim podpisaniu i dostarczeniu 

Wykonawcy Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. 

9. Podwykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

(VAT). 

10. Płatności będą realizowane przez Wykonawcę przelewem na rachunek bankowy 

Podwykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury.  
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11. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Wykonawcy. 

12. W przypadku gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie 

widnieje w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT na 

stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie odroczona do momentu pojawienia 

się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jeżeli powyższe działanie 

spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają 

Wykonawcy. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania jeżeli Wykonawca 

dokonuje zapłaty na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jeżeli mimo zlecenia przelewu na 

rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, przelew ten nie zostanie zrealizowany i środki zostaną 

zwrócone Wykonawcy a działanie to spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty 

odsetek z tego tytułu nie obciążają Wykonawcy. 

13. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy zgodnie z art. 4c ustawy 

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm).  

14. Odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy ograniczona jest 

do wartości robót wynikającej z Umowy Głównej zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 465 ust. 8 u.p.z.p. w zw. z art. 647 

[1] § 3 k.c. 

15. Wynagrodzenie będzie waloryzowane zgodnie z zapisem §10 i §11 Umowy Głównej.  

 

§ 9 

Odbiory 

1. Roboty wykonywane w ramach Umowy będą podlegały odbiorom częściowym, 

eksploatacyjnym, końcowemu i pogwarancyjnemu. 

2. Po całkowitym wykonaniu robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy roboty 

i inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą podlegały odbiorowi końcowemu. 

Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi Załącznik nr 10 do niniejszej Umowy. 

3. Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez 

Podwykonawcę wszystkich robót  oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy. 

4. Konkretny dzień i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez 

Wykonawcę, o czym Podwykonawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty e-

mail. Wykonawca dopuszcza możliwość powiadomienia Podwykonawcy telefonicznie 

o konkretnym dniu i godzinie dokonania danego odbioru. 

5. Po częściowym wykonaniu robót, przed odbiorem końcowym, jeżeli Strony tak uzgodnią 

dokonywane będą odbiory eksploatacyjne. W takim przypadku odbiór końcowy danych 

robót będzie mógł zostać dokonany po upływie co najmniej 14 dni od dokonania ostatniego 

odbioru eksploatacyjnego. 

6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 14 odbiory będą dokonywane poprzez sporządzenie  

i podpisanie protokołu odbioru: ze strony Wykonawcy przez osoby upoważnione przez 

Wykonawcę, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile został 

ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika robót oraz inne upoważnione 

przez Podwykonawcę osoby. W odbiorze mogą również uczestniczyć przedstawiciele 

użytkownika obiektu, którego dotyczą roboty, będące przedmiotem odbioru. 

7. W trakcie odbioru końcowego Podwykonawca obowiązany jest przekazać Wykonawcy 

wszystkie posiadane przez niego oryginały dokumentów związanych z wykonaniem 

Umowy oraz te, do których uzyskania został zobowiązany na mocy niniejszej Umowy, 
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w tym: np. dokumentację powykonawczą oraz wymagane Prawem Budowlanym 

oświadczenia kierownika robót. 

8. Jeżeli w toku czynności odbiorczych Wykonawca stwierdzi, że przedmiot danego odbioru 

nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu nie zakończenia wszystkich 

robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca może odmówić 

dokonania odbioru, uzasadniając w protokole odmowę odbioru. W takim przypadku 

Strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru. 

9. Protokół danego odbioru zostanie sporządzony w jednym  egzemplarzu, a kopia 

przekazana do Podwykonawcy. Protokół odbioru zostanie podpisany przez osoby biorące 

udział w odbiorze, a w jego treści zostanie zawarte oświadczenie Wykonawcy odnośnie 

przyjęcia lub odmowy przyjęcia robót lub innych czynności objętych danym odbiorem. 

10. Niezależnie od postanowień ust. 8, Wykonawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia 

robót objętych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym 

nieprawidłowości, które uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie 

danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub też polegają na tym, że wykonane 

roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa. Podstawę do 

odmowy przyjęcia robót w ramach odbioru końcowego stanowi również nie przekazanie 

przez Podwykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

11. W przypadku wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 10, w protokole określony 

zostanie powód odmowy przyjęcia robót przez Wykonawcę oraz wyznaczony termin 

usunięcia wad przez Podwykonawcę, stanowiący jednocześnie termin przystąpienia Stron 

do ponownego odbioru. 

12. W przypadku nie usunięcia wad przez Podwykonawcę w wyznaczonym terminie, zgodnie  

z ust.11, Wykonawca, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na mocy 

Umowy oraz kodeksu cywilnego, może zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi 

na koszt i ryzyko Podwykonawcy, dokonując jednocześnie potrącenia uzasadnionych  

i udokumentowanych kosztów z Wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

powiadamiając o tym Podwykonawcę w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem. 

13. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawcę zgodnie z postanowieniami  

§ 10 Umowy, Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego robót. Konkretny dzień i godzina 

dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Wykonawcę zgodnie 

z postanowieniami ust. 4.  

14. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu 

odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy. 

15. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzą dokonanie usunięcia przez 

Podwykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzór protokołu odbioru 

pogwarancyjnego stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

 

§ 10 

Rękojmia i gwarancja 

1. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność względem Wykonawcy z tytułu rękojmi za 

wady na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialności 

Podwykonawcy wynosi 60 miesięcy. 

2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Podwykonawca udzieli Wykonawcy gwarancji 

jakości na przedmiot Umowy, zgodnie ze wzorem Warunków udzielenia gwarancji 

stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy i wyda wystawiony dokument Wykonawcy. 

Warunki udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. 

3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2, zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem 

postanowień zawartych w niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji. 
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4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Podwykonawcy 

obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków 

wynikających z udzielonych gwarancji. 

5. Gwarancja nie narusza uprawnień Wykonawcy wynikających z rękojmi za wady, jak 

również do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości    

i innych roszczeń przysługujących Wykonawcy zgodnie z niniejszą Umową. 

6. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna 

swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego. 

7. Gwarancja jakości dla wykonanych robót oraz dostarczonych materiałów, o której mowa 

w ust. 2, zostanie udzielona na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przez 

Zamawiającego. 

Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego i wydania karty 

gwarancyjnej, o której mowa w ust. 2. 

8. Podwykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest 

przekazać Wykonawcy certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla 

zapewnionych przez niego materiałów i urządzeń. 

9. Jeżeli okres gwarancji na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania przedmiotu 

Umowy, udzielonej Podwykonawcy przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub 

urządzeń, będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez 

Podwykonawcę, wówczas Podwykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji 

udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Wykonawcę przysługujące mu na podstawie tej 

gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Wykonawcy stosownych dokumentów 

gwarancyjnych.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Podwykonawcy o ujawnieniu 

wady. W zawiadomieniu tym Wykonawca wezwie Podwykonawcę do usunięcia wady 

oraz wskaże termin (dzień i godzinę) i miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej 

Strony sporządzą protokół. Nieprzystąpienie przez Podwykonawcę do wizji lokalnej 

pozostaje bez wpływu na obowiązek usunięcia ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się 

w okresie rękojmi lub gwarancji, a Podwykonawca został zawiadomiony przez 

Wykonawcę o ujawnieniu się wady. 

11. W przypadku gdy wada ujawniła się w okresie gwarancji Podwykonawca jest 

zobowiązany usunąć ujawnioną wadę  w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy 

czym w protokole, o którym mowa w ust. 10, Strony mogą odmiennie ustalić termin 

usunięcia wady, stosownie do potrzeb Wykonawcy, rodzaju wady i możliwości jej 

usunięcia przez Podwykonawcę. 

12. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 

skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

13. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Podwykonawca, w tym 

w szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne 

miejsce. 

14. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

15. W przypadku nieprzystąpienia przez Podwykonawcę do usuwania ujawnionej wady 

w terminie (w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron) lub 

w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Wykonawca będzie 

uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad we własnym zakresie lub do 

zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje Wykonawca 

żądając od Podwykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. 
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§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Podwykonawca wniesie Wykonawcy do dnia podpisania umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto w formie gwarancji 

bankowej, ubezpieczeniowej lub w pieniądzu. Jeżeli Podwykonawca nie dostarczył 

Wykonawcy w podanym powyżej terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawca ma prawo do nie zawarcia Umowy z Podwykonawcą bez żadnych roszczeń ze 

strony Podwykonawcy.   

2. Zabezpieczenie z tytułu realizacji robót służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego (w tym nieterminowego) wykonania umowy i zostanie 

wykorzystane oraz rozliczone według następujących zasad: 

    1) Całość kwoty stanowi zabezpieczenie należytego wykonania. 70% wnoszonego 

zabezpieczenia zwrócone zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy, nie wcześniej niż w 

terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Wykonawcę, że umowa została 

należycie wykonana. 

    2) 30% wnoszonego zabezpieczenia służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady lub gwarancji jakości. Zwrot zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

Wykonawca zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w kwocie nominalnej. 

3. W trakcie realizacji Umowy Podwykonawca może za uprzednią zgodą Wykonawcy 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka dopuszczonych przez Wykonawcę w Warunkach Zamówienia form, z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wysokości. 

    W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z zabezpieczenia w czasie obowiązywania 

niniejszej Umowy, Podwykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia zabezpieczenia do 

pełnej jego wysokości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu,  w terminie 7 dni od dnia 

zawiadomienia go przez Wykonawcę o skorzystaniu z zabezpieczenia. 

§ 12 

Odstąpienie od Umowy 

1. Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie, 

Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia 

opisanego poniżej: 

1) Podwykonawca nie podjął realizacji robót w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu 

Budowy lub przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni bez zgody 

Wykonawcy, przy czym termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg odpowiednio: 

w dniu następującym po dniu, w którym upłynął wskazany powyżej termin na podjęcie 

robót lub w dniu następującym po dniu, w którym upłynął wskazany powyżej okres 

przerwy w realizacji robót, 

2) Podwykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczególności wykonuje roboty  

w sposób wadliwy, niezgodny z Umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki 

budowlanej, po uprzednim wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunięciu skutków 

nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 1 dzień roboczy, przy 

czym określony powyżej termin na odstąpienie, rozpoczyna swój bieg w dniu 

następującym po dniu, w którym upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

3) opóźnienie w wykonaniu robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Podwykonawcy, przekracza 7 dni, 

4) Podwykonawca powierzył wykonywanie robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy, 
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5) Podwykonawca wykonał roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy 

niezgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki 

budowlanej. 

2. W razie istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie  leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

Wykonawca może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 20 dni od powzięcia  

wiadomości o tych okolicznościach.  

3. Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, Podwykonawca może 

odstąpić od Umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia opisanego 

poniżej: 

1) Wykonawca pozostaje w zwłoce z przekazaniem/udostępnieniem Terenu Budowy co 

najmniej 7 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do jego przekazania i upływu 

dodatkowego 7- dniowego terminu na jego przekazanie, 

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do której 

przekazania/udostępnienia był zobowiązany, co najmniej 7 dni, pomimo 

wcześniejszego wezwania do przekazania i upływu dodatkowego 7- dniowego terminu 

na jej przekazanie/ udostępnienie, 

3) Wykonawca pozostaje w zwłoce z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do 

których się zobowiązał, co najmniej 7 dni , pomimo wcześniejszego wezwania do 

przekazania tych materiałów lub urządzeń i upływu dodatkowego 7 dniowego terminu 

na ich przekazanie, 

4) Wykonawcę pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego Podwykonawcy Wynagrodzenia   

co najmniej 60 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty i  upływu  

dodatkowego 30 - dniowego terminu do zapłaty. 

4. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, 

Podwykonawca jest zobowiązany do: 

1) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych robót i innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy, 

2) wstrzymania realizacji robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

w  trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy. 

5. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Strony 

sporządzą protokół przejęcia Terenu Budowy oraz protokół inwentaryzacji robót i innych 

czynności według stanu na dzień wygaśnięcia Umowy.  

6. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w jednym  egzemplarzu, a kopia zostanie 

przekazana Podwykonawcy, nie później niż w ciągu  7 dni od dnia zakończenia 

odstąpienia, przy czym konkretny dzień i godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawcę. 

W razie, gdyby Podwykonawca nie stawił się w wyznaczonym terminie, Wykonawca 

wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do 

jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Sporządzony w powyższy sposób 

protokół wymaga doręczenia Podwykonawcy.  

7. W przypadku odstąpienia od Umowy, prawidłowo wykonane i przejęte przez Wykonawcę 

roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy zostaną rozliczone  pomiędzy 

Stronami, z zastrzeżeniem możliwości potrącenia przez Wykonawcę naliczonych kar 

umownych oraz dochodzenia od Podwykonawcy zapłaty kwot tytułem naprawienia 

szkody w zakresie przewyższającym wysokość naliczonych kar umownych, które mają 

wówczas charakter zaliczeniowy.  

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają rozliczenia na 

następujących  zasadach: 

1) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych 

i przejętych przez Wykonawcę robót i czynności oraz o ceny wskazane w ofercie 

Podwykonawcy. Rozliczenie będzie również obejmowało rozliczenie 
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niewykorzystanych materiałów i urządzeń; w przypadku gdy rozliczenie nie będzie 

możliwe na podstawie oferty Podwykonawcy wartość robót i czynności zostanie 

określona przez rzeczoznawcę wskazanego przez Wykonawcę,   

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z zakończeniem robót na skutek odstąpienia od Umowy, 

w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego 

paragrafu, ponosi Strona, która dała powód do odstąpienia od Umowy,  a jeśli nastąpiło 

to z przyczyn niezależnych od obu Stron lub leżących po obu Stronach, wówczas koszty 

te ponoszą Strony w częściach równych. 

9. Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie 

postanowień Umowy dotyczących warunków przysługującej Wykonawcy rękojmi oraz 

gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniami  paragrafu 10. Postanowienia te będą 

obowiązywały do dnia zakończenia odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu rękojmi 

i udzielonej gwarancji. 

 

§ 13 

Odpowiedzialność i kary umowne 

1. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte (w tym terminowe) wykonanie 

Umowy. 

2. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Wykonawcy 

wynikłe w toku i w związku z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Podwykonawcy 

obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy. 

3. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Podwykonawca posługuje się przy 

wykonywaniu Umowy, Podwykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub 

zaniechania. 

4. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Podwykonawcy zapłaty następujących kar 

umownych:  

1) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w § 12 ust. 1 pkt 1) do 

pkt 5) Umowy, za które Podwykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10% 

Wynagrodzenia brutto; 

2) w przypadku zwłoki Podwykonawcy w wykonaniu robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy 

w wysokości 0,02% Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) w przypadku zwłoki Podwykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym powodujące utrudnienia w ruchu kolejowym, 

w szczególności takiego jak wstrzymanie ruchu, ograniczenia ruchu, zmniejszenie 

prędkości jazdy pociągów w wysokości 3 000,00 zł,  za  każdy dzień zwłoki liczony od 

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; w przypadku innej wady – 

w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

4) w przypadku powierzenia przez Podwykonawcę wykonywania robót dalszym 

podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy Głównej- w wysokości 

20 000,00 zł za każdy przypadek; 

5)  w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

dalszym podwykonawcom przez Podwykonawcę – w wysokości  25 000,00 zł za każdy 

przypadek; 

6)  za nieprzedłożenie Wykonawcy w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy z dalszym podwykonawcą lub  zmiany takiej umowy - w wysokości 

5 000,00 zł za każdy Dzień zwłoki; 

7) w przypadku zwłoki Podwykonawcy w odebraniu od Wykonawcy Terenu Budowy lub 

z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do których się zobowiązał –   

w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 
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ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Podwykonawcy Terenu 

Budowy lub dostarczenie materiałów lub urządzeń,  

8) w przypadku opóźnienia Podwykonawcy w udzieleniu Wykonawcy gwarancji jakości 

robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń przy dokonywaniu odbioru 

końcowego w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, 

9) w przypadku odmowy przez Podwykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część 

robót w przypadku opisanym w § 12 ust. 7 – w wysokości 2%; 

10) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów a także nieprzedkładania 

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami - w wysokości 1 000,00 zł za każde naruszenie,  

11) w przypadku wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika robót przez inną 

osobę niż zaakceptowana przez Wykonawcę w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia brutto, 

12) w przypadku nieusunięcia przez Podwykonawcę wad stwierdzonych w trakcie robót 

lub przy odbiorze częściowym lub końcowym, w trakcie okresu gwarancji lub rękojmi 

– w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto, 

13) w przypadku przekroczenia terminów zamknięć torowych (z winy Podwykonawcy) 

i obciążenia ich kosztami Wykonawcy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – w 

wysokości 1 000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w otwarciu toru dla 

ruchu w stosunku do uzyskanych zamknięć torowych, ujętych w zatwierdzonym 

harmonogramie zamknięć (również za każdą dodatkową godzinę zamknięć torowych 

uzyskanych przez Podwykonawcę dla realizacji robót po umownym terminie ich 

zakończenia), 

14) za każdy przypadek udzielonego Podwykonawcy zamknięcia torowego, które zostanie 

odwołane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 1 000,00 zł za każdą 

godzinę przydzielonego i odwołanego zamknięcia toru; 
15) w przypadkach, o których mowa w Załączniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 „Zasady 

bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych 

wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych” (niezależnie od kar 

określonych w Umowie) w wysokościach tam określonych w przypadku obciążenia 

nimi Wykonawcy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;  

16) za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z „Wytycznymi zabezpieczenia miejsca 

robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów 

kolejowych po torze czynnym z prędkością V≥100 km/h Id-18” oraz „Regulaminem 

tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót” – w wysokości 

10.000,00 zł za każdy dzień stwierdzonych nieprawidłowości. 

17) za użycie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w celach innych niż 

realizacja umowy w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto. 

18) za naruszenie obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 

1465 z późn. zm.) osób wykonujących wszelkie czynności w sposób określony w art. 

22 § 1 Kodeksu pracy - w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek ujawniony 

w danym miesiącu kalendarzowym. 

19) w przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 3 ust 14 umowy Wykonawca 

jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 10 000,00 zł, za każdy 

przypadek.      

5. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Wykonawcy mogą być dochodzone z każdego tytułu 

odrębnie i podlegają łączeniu, z tym zastrzeżeniem, że kara umowna zastrzeżona w ust. 4 

pkt 1) nie podlega łączeniu z inną karą umowną spośród zastrzeżonych w ust. 4 pkt  2) – 
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19), jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest okoliczność stanowiąca 

jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy. 

6. Łączna suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 20% Wynagrodzenia brutto 

z zastrzeżeniem , że jeżeli została naliczona kara umowna, o której mowa w ust 4 pkt 1) to 

łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Wynagradzania.  

7. Podwykonawca będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej 

w przypadku odstąpienia przez Podwykonawcę od Umowy z przyczyn określonych w § 

12 ust. 3 pkt 1) do pkt 4) Umowy - w wysokości 2 % Wynagrodzenia netto. 

8. Z zastrzeżeniem ust. 8, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

przez Stronę, która naliczyła należną jej karę umowną, noty obciążeniowej drugiej Stronie. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych 

z należnego Podwykonawcy Wynagrodzenia. 

10. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Wykonawcy 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 

do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych. 

11. W przypadku zwłoki Wykonawcy w zapłacie Wynagrodzenia Podwykonawcy przysługuje 

prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych. 

12. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako siła 

wyższa. 

13. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, 

zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, 

niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie 

obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej 

staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak również nie obejmuje 

zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca 

wykonywania Robót. 

14. Strony zgodnie postanawiają, że dla potrzeb niniejszej Umowy za siłę wyższą 

w szczególności uznają następujące zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie Umowy: 

1) strajk lub inna forma protestu, 

2) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi      

odpowiedzialności, 

3) powódź, 

4) katastrofalne wydarzenie powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie 

ponosi odpowiedzialności 

15. Strona powołująca się na siłę wyższą jest obowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą 

Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę 

wyższą oraz do przedstawienia w terminie 2 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów 

potwierdzających ich wystąpienie. 

§ 14 

Zakaz cesji 

Strony zgodnie postanawiają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Podwykonawcy 

nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Wykonawcy, wyrażonej  na 

piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 kodeksu cywilnego). 

 

§ 15 

Zmiany Umowy 

Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku:  

1) zmian korzystnych  dla obu Stron niniejszej Umowy lub 

2) zmian koniecznych dla zapewnienia realizacji zadań Zamawiającego lub 
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3) zmian przepisów prawa wprowadzonych po dniu podpisania Umowy lub 

4) zmian terminów jej realizacji, w sytuacji w której z niezawinionych przez 

Podwykonawcę okoliczności, dotrzymanie terminów nie jest możliwe lub 

5) zmiana UG nr 90/107/0013/24/Z/I. 

 

§ 16 

Przedstawiciele Stron 

1. Do kontaktów z Podwykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania 

Wykonawca wyznacza następująca osobę:  

 

Marek Kołakowski tel. 607 150 182 e-mail: m.kolakowski@zrk-dom.com.pl  

Szymon Rutkowski tel. 795 500 424 e-mail: s.rutkowski@zrk-dom.com.pl    

Kacper Toboła tel. 795 500 136 e-mail: k.tobola@zrk-dom.com.pl    

 

2. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania 

Podwykonawca upoważnia: 

 

___________________________________________________________________ 

 

Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. 

Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone  drugiej Stronie na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

§ 17 

Ubezpieczenie 

1. Podwykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obowiązujące przez cały okres realizacji 

przedmiotowych robót. Na żądanie Wykonawcy, Podwykonawca przedłoży stosowną 

polisę, wraz z kopią potwierdzenia opłacenia składek.  

2. Wykonawca ubezpieczył kontrakt zgodnie z wymaganiami PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. określonymi w §32 Umowy Głównej. Kopia stosownej polisy ubezpieczeniowej 

określająca zakres i wysokość ubezpieczenia dostępna jest do wglądu u Wykonawcy. 

Podwykonawca poniesie koszty dokonanego przez Wykonawcę ubezpieczenia, 

w wysokości proporcjonalnej do wartości realizowanej przez siebie Umowy w stosunku do 

wartości Umowy Głównej, a Wykonawca wystawi notę obciążeniową na odpowiednią 

kwotę. 

 

§ 18 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

1. Strony zobowiązane są traktować wszystkie informacje zawarte w niniejszej umowie jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. Strony nie użyją tych informacji do innych celów niż 

związane z realizacją niniejszej umowy i nie ujawnią ich osobom trzecim bez pisemnej zgody 

drugiej Strony. 

2. Strony zobowiązują się do zwrotu (zniszczenia) informacji i aktywów po wygaśnięciu 

umowy lub w uzgodnionym terminie, w czasie jej trwania. 

3. Niezależnie od postanowień § 13 ust. 4 pkt 17, odpowiedzialność Stron wynikającą 

z nieuprawnionego udostępnienia tajemnicy przedsiębiorstw Zamawiającego stanowi czyn 

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).  

mailto:m.kolakowski@zrk-dom.com.pl
mailto:s.rutkowski@zrk-dom.com.pl
mailto:k.tobola@zrk-dom.com.pl
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§ 19 

Adresy do doręczeń 

Wszelkie oświadczenia Stron związane z niniejszą Umową, będą składane w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie na piśmie, na adresy wskazane 

w komparycji Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Każda ze Stron zobowiązuje się 

powiadomić drugą Stronę na piśmie o każdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed 

dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania doręczenia na adres wskazany w komparycji 

Umowy za skuteczne. 

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu   

dla Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie  przepisy 

kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy oraz odstąpienie od Umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem 

niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia 

przez Strony porozumienia w terminie 14 dni od dnia powstania sporu, rozstrzygać będzie  

sąd  powszechny miejscowo właściwy dla Wykonawcy. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1  RCO  

Załącznik nr 2  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur 

drogą elektroniczną   

Załącznik nr 3 Warunki udzielenia gwarancji 

Załącznik nr 4  Wzór Protokołu odbioru robót 

Załącznik nr 5  Wzór Protokołu odbioru pogwarancyjnego 

Załącznik nr 6  Informacje RODO 

Załącznik nr 7 Instrukcja dla Wykonawcy prac zleconych przez Zakład Robót 

Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 

Załącznik nr 8  PFU UG  

Załącznik nr 9  SWZ UG  

Załącznik nr 10 HRF UG 

 

 

Za Wykonawcę:      Za Podwykonawcę: 


