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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania:

»Rozbudowa ulic Przejazd i Zygmunta Krasinskiego, tj. drogi powiatowej nr 2284W od skrzyzowania z ulicami
Jana III Sobieskiego i Stefana Okrzei do skrzyZzowania z ulica Bartosza Glowackiego w Sulejéwku w ramach
zadania: Budowa tunelu drogowego w km 21,050 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia — Terespol na
skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 2284W w mieScie Sulejowek”.

Projektowany tunel drogowy w ciagu al. Pilsudskiego ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego
oraz pieszo-rowerowego pod linig kolejowa nr 2 relacji Warszawa Zachodnia — Terespol. Wyeliminowanie istniejacego
przejazdu kolejowego w poziomie szyn zdecydowanie poprawi bezpieczenstwo wszystkich podrézujacych
korzystajacych zaréwno z drog lokalnych jak i kolei, a takze usprawni ruch samochodowy w miescie, ktory byt
ograniczony czgstymi zamknigciami przejazdu kolejowego. Przedmiotowy tunel pozwoli rowniez na rozbudowe uktadu
linii kolejowej o dodatkowe tory szlakowe co pozytywnie wplynie na zwigkszenie jej przepustowosci.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWiORB stanowia czes¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dotycza wykonania

rob6ot wymienionych w p. 1.1.

Zakres robot obejmuje:

- budowg tunelu drogowego wraz z niezbgdna infrastrukturg w ciggu drogi powiatowej nr 2284W,

- budowy $cian oporowych wzdtuz drogi powiatowej nr 2284W

- budowe $cian szczelinowych wzdtuz drogi powiatowej nr 2284W

- rozbudowe istniejacej drogi powiatowej nr 2284W (ul. Przejazd, ul. Zygmunta Krasinskiego) na odcinku okoto 375 m
wraz z dojazdami do tunelu

- budowe ul. Wiadystawa Reymonta

- przebudowe i rozbudowe istniejacych drog (ul. Dworcowej, ul. Kombatantow II Wojny Swiatowej, ul. Stanistawa
Staszica, ul. Kolejowej, ul. Dzielnej, ul. Jana I11 Sobieskiego, ul. Stefana Okrzei)

- przebudowe ronda (ulice: Przejazd, Krasinskiego, Dworcowa, Kolejowa i Dzielna)

- budowe skrzyzowania ul. Dworcowej z ul. Dzielna

- likwidacje skrzyzowania DP2284W z ul. Kombatantow II Wojny Swiatowej

- likwidacje skrzyzowania DP2284W z ul. W. Reymonta

- likwidacje skrzyzowania DP2284W z ul. S. Staszica poprzez zamkniecie ul. Staszica

- likwidacje skrzyzowania DP2284W z ul. Dworcowa

- przebudowe skrzyzowania DP2284W z ul. S. Okrzei

- przebudowe skrzyzowania DP2284W z ul. J. Sobieskiego

- budowe dodatkowych jezdni

- budowg chodnikow i $ciezki rowerowej wzdtuz DP2284W

- budowg i przebudowe chodnikow, Sciezki rowerowe;j

- budowg i przebudowe zjazdow publicznych i indywidualnych,

- likwidacje istniejacego przejazdu w km 21,049 linii kolejowej nr 2 Kat. ,,A” zwigzanego z budowa tunelu drogowego
w ciggu DP2284W,

- rozbidrke 1 ponowng zabudowe nawierzchni torowej oraz regulacj¢ torow, ktora wynika z przywrocenia normatywnej
geometrii torow

- przebudowe istniejacej sieci trakcyjne;j,

- budowa odwodnienia drogowego,

- budowa o$wietlenia drogowego,

- przebudowe sieci energetycznej,

- przebudowg sieci telekomunikacyjnej,

- przebudowe sieci wodociagowe;j,

- przebudowe sieci kanalizacji sanitarne;j,
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- przebudowe sieci gazowej,

- usunigcie drzew i krzewow,

- zabezpieczenie drzew nieprzewidzianych do usuniecia,
- wykonanie nowych nasadzen i uporzadkowanie terenu.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

Spis Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
CZESC DROGOWA

CZESC BRAZOWA

CZESC INZYNIERYJNA

CZESC BRANZY TOROWEJ

Nazwy i kody Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV) dla zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem
zamoOwienia i w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:

45000000-7 Roboty budowlane

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow transportowych

45233100-6 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybow i kolei podziemne;j

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagdéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli,

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéow do odprowadzania sciekow

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji scickowej

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

34922100-7 Oznakowanie drogowe

32570000-9 Urzadzenia tacznosci

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45221121-6 Roboty budowlane w zakresie wiaduktow drogowych

45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostow

1.3.1. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiIORB oraz
przepisy prawa polskiego, ktore beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim, adla elementow
nieuregulowanych zapisami STWiORB beda obowigzywac pozostate opublikowane i aktualne na dzien zlozenia oferty
warunki techniczne, normy europejskie i polskie.

Normy te winny by¢ odczytywane w powiazaniu z Rysunkami oraz STWiORB i by¢ uwazane za integralng czesé
tychze jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza si¢ Wykonawce¢ za wpelni zaznajomionego z ich trescig i
wymaganiami.

Konsekwencje wynikajace z nieznajomosci w/w norm, instrukcji, przepisow itp. obciazaja Wykonawce.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia si¢ termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to rozumieé
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato§¢ techniczno-uzytkowa
(drogg) albo jego czgs¢ stanowiagca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
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1.43.
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1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.
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1.4.17.

1.4.18.
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1.4.20.

1.4.21

1.4.22.

1.4.23.
1.4.24.

korpus ziemny, wezet).

Chodnik — cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych,

Dlugo$¢ mostu - odleglos¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych

Z - odleglos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robdt zgodnie z

obowigzujacym Prawem Budowlanym wraz z p6zniejszymi zmianami, ujmujaca calo$¢ robdt wykonanych z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robot oraz zgodna z Prawem geodezyjnym i

kartograficznym i przepisami wykonawczymi dokumentacja z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca

cato$¢ techniczno — uzytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanego w pasie

drogowym,

Droga tymczasowa (montazowa) - droga (zaprojektowana i wykonana przez Wykonawce robot) specjalnie

przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,

przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony piecze¢ciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania

dokonywanych odbiorow Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy

Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkods terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

Inzynier - 0soba zarzadza Kontraktem oraz sprawuje nadzor nad wykonywaniem prac budowlanych oraz

postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z warunkami kontraktu i Ustawg Prawo Budowlane- za pomoca

cztonkow swojego zespotu tj. Inspektoréw Nadzoru o $ci$le oddelegowanych uprawnieniach.

Jezdnia - cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania budowa wg zasad

okreslonych Ustawa - Prawo budowlane.

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca przedstawicielem

Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za zarzadzanie

kontraktem.

Korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu

pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych — réwniez z pasem

dzielagcym jezdnie,.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Konstrukcja nosna (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - cze$é obiektu oparta na podporach

mostowych, tworzgca ustr6j niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksiega (Rejestr) Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,

szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja autoryzacji przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego ,

niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoS$ci materiatow oraz

wykonanych robot.

Linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, sktadajgcy si¢ z podtorza, budowli inzynierskich i nawierzchni,

sieci trakcyjnej, urzadzen tacznosci itp. dla prowadzenia ruchu pociggdéw od punktu poczatkowego do punktu

koncowego, tacznie z urzadzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, tacznosci, sieci trakcyjnej, budynkami

w punktach eksploatacyjnych i na szlakach oraz innymi urzadzeniami zapewniajacymi bezpieczny i

regularny ruch pociagow.

Materialy - wszelkie wyroby niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i

Specyfikacjami Technicznymi (STWIORB), zaakceptowane przez Inzyniera

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6ot warstw stuzagcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen od kot pojazdow i ich przekazywanie na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdéwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
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e) Podbudowa zasadnicza — warstwa konstrukcji nawierzchni spelniajgca podstawowg funkcje w
roztozeniu napre¢zen od kot pojazdéw. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub
dwuwarstwowa.

f) Podbudowa pomocnicza — warstwa tworzaca platforme¢ umozliwiajacg prawidtowe wbudowanie
podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajgca warstwy gorne konstrukcji
nawierzchni w roztozeniu napr¢zen od kot pojazdow oraz ochrone nawierzchni przed wysadzinami
powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu,

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przesz szkodliwe dzialanie mrozu i zwickszenie no$nosci warstw dolnych
konstrukcji nawierzchni,

h) Warstwa odcinajagca — warstwa separujagca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwe
ulepszonego podioza, o ile wykonane sg z materiatu ziarnistego, od przenikania do nich drobnych czastek
ze spoistego podtoza gruntowego,

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do spodu
nawierzchni.

Nawierzchnia kolejowa - zespo6t konstrukeyjny, sktadajacy si¢ z szyn, ztaczek, podktadow i podsypki, ktory

tworzy drogg dla pojazdéw szynowych.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Obiekt inzynierski — obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa

Obiekt mostowy — budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciggu pieszego lub

pieszo-rowerowego, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub innego rodzaju komunikacji nad

przeszkoda terenowa, w szczegdlnosci: most, wiadukt, estakada, ktadka

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju Rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnia, w

ktorym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem,

zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzgdzania droga;

Pobocze - cze$¢ drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacji i

bezpieczenstwa ruchu oraz ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukeji

nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni- gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona

w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzchni.

Podtorze kolejowe - kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyp lub przekop wraz z urzadzeniami ja

zabezpieczajacymi, ochraniajagcymi i odwadniajacymi podlegajaca oddzialywaniom eksploatacyjnym,

wplywom klimatycznym oraz wplywom podloza gruntowego zalegajacego bezposrednio pod torem i w

otoczeniu.

Polecenie Inzyniera lub Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera lub Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej, wystepujaca na budowie wg zasad

Ustawy- Prawo budowlane.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa trasy w planie i w przekroju podhuznym istniejacego potaczenia.

Przejazd - skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym poziomie (poziomie szyn),

oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategoria i przepisami.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamkni¢tym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekow,

szlakow wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi,

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciagg pieszy itp.

Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z petnej $ciany, stupéw lub innych form

konstrukcyjnych np. skrzyf, komor.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegltos¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

Szerokos¢ calkowita obiektu - odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami konstrukceji obiektu, mierzona
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1.4.78.

1.4.79.

w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.
Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukceji przy
jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Torowisko - powierzchnia kontaktowa mi¢gdzy nawierzchnig kolejowa a podtorzem o odpowiednim profilu
facznie z umocnionymi klincem tawami torowiska.

Konstrukcja nawierzchni torowej — uktad warstw nawierzchni torowej wraz ze sposobem ich potaczenia.
Krzyzownica — czes¢ rozjazdu umozliwiajaca swobodne przejscie w jednym poziomie kot pojazdu
szynowego przez miejsce krzyzowania si¢ tokow szyn.

Masa podlewowa — masa stuzaca do wypehienia przestrzeni pod stopkg szyny rowkoweyj.

Masa zalewowa - masa stuzgca do wypehiania szczelin miedzy ptytami torowymi lub miedzy szyng
rowkowg a nawierzchnig drogowa.

Niweleta toru — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi toru.
Nawierzchnia torowa — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu pojazdow szynowych i kotowych na podtoze gruntowe i zapewniajace dogodne warunki dla ruchu.
Odwodnienie toru — urzadzenie umozliwiajace odprowadzenie wod opadowych sptywajacych po torach.
Podklady — strunobetonowe lub drewniane elementy utozone prostopadle do osi toru, majace za zadanie
przenoszenie na podsypke naciskow od kot taboru, przekazywanych przez szyny.

Polaczenia elektryczne miedzytokowe — potgczenia szyn w jednym przekroju przy pomocy kabla
miedzianego, celem zapewnienia wlasciwego przeptywu pradow powrotnych.

Promien tuku toru — promien kota poziomego opisanego na punktach zatomu osi toru.

Rozjazd — urzadzenie umozliwiajace przejazd taboru z jednego toru na drugi.

Rozjazd jednotorowy pojedynczy — rozjazd, w ktorym od jednego toru odgatezia si¢ jeden inny tor; sktada
sie z jednej zwrotnicy i jednej krzyzownicy.

Rozjazd jednotorowy podwdéjny - rozjazd, w ktérym od jednego toru odgateziaja Sie¢ dwa inne tory; sktada
si¢ z dwoch zwrotnic i trzech krzyzownic.

Rozjazd dwutorowy pojedynczy niepelny — rozjazd, w ktorym od dwoch torow odgalezia si¢ jeden inny
tor; sktada si¢ z jednej zwrotnicy i pigciu krzyzownic.

Rozjazd dwutorowy pojedynczy - rozjazd, w ktorym od dwoch toréw odgateziaja sie dwa inne tory; sktada
si¢ z dwoch zwrotnic i szesciu krzyzownic.

Rozjazd dwutorowy podwojny - rozjazd, w ktérym od dwoch toréw odgateziaja si¢ cztery inne tory; sktada
Si¢ z czterech zwrotnic i osiemnastu krzyzownic.

Skrzyzowanie toréw — przeciecie sie dwoch toréw w jednym poziomie, bez mozliwosci przejazdu z jednego
toru na drugi tor.

Styk przediglicowy — miejsce stanowigace potaczenie toru z rozjazdem od strony zwrotnicy.

Szyna — stalowy element walcowany, sktadajacy si¢ z glowki, szyjki i stopki, ktorego zadaniem jest
kierowanie kot taboru oraz przejmowanie naciskow kot i przekazywanie ich na podktady.

Szyna rowkowa — odmiana szyny powstala przez uksztattowanie glowki w postaci litery U, ma
zastosowanie w konstrukcji toru wbudowanej w jezdnie.

Szyna przejsciowa — element szynowy stuzacy do potaczenia dwoch réznych rodzajow szyn.

Szyny laczace — elementy szynowe rozjazdu tgczace ze sobg zwrotnice z krzyzownicami oraz krzyzownice.
Toki szynowe — potagczone ze soba pojedyncze szyny stanowig toki szynowe: tok prawy i lewy patrzac w
kierunku ruchu po torze.

Tor — Podstawowy element drogi kolejowej, stuzacy bezposrednio do prowadzenia po nim pojazdow
szynowych; sktada si¢ z dwoch rownolegltych szyn utozonych w ustalonej wzajemnej odlegtosci i
przytwierdzonych do podpér.

Wypelnienie pasa torowego — wypehnienie przestrzeni miedzy szynami stanowigCe nawierzchnig¢ dla

pojazdow kotowych.
Zwrotnica — czgé¢ rozjazdu, ktéra umozliwia przejazd pojazdu szynowego z toru zasadniczego na tor
zwrotny.

Tunel — budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciggu pieszego lub pieszo-
rowerowego, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub innego rodzaju komunikacji przez przeszkode
terenowg lub pod nig, w tym przejs$cie podziemne,

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robo6t zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
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wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Warunkami Ogdlnymi i
Szczegblnymi STWIORB, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z
warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia
dla ludzi i mienia w zwiazku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprz¢tu musza zapewnia¢ skuteczng ochrong ludzi, srodowiska budynkow
i budowli na tych obszarach w szczego6lnosci przed:

- hatasem

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza
- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pylow i dymow

- zniszczeniem cennych przyrodniczo elementéw w rejonie prowadzonych robot

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych,

- bezprawnym zniszczeniem chronionych gatunkéw roslin i zwierzat i ich siedlisk.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWiIORB.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowe] oraz punktéw granicznych Wykonawca powinien
pobra¢ z wlasciwego powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wykonawca powinien dokonaé
inwentaryzacji odszukanych znakoéw granicznych oraz osnowy geodezyjnej. Wyniki inwentaryzacji nalezy przekazac
Inzynierowi oraz IGK.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gldwne trasy.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ znakéw osndéw geodezyjnych i granicznych do chwili odbioru
ostatecznego robot. W przypadku natrafienia na znaki geodezyjne roboty w ich rejonie nalezy prowadzié¢ re¢cznie.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne i graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robdt, plan ptatnoéci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie
z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z:

— Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,

— Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zawiera:

— Projekt Budowlany, Decyzja ZRiD — dokumentacja zostanie uzupelniona przez Zamawiajacego po uzyskaniu
decyzji ZRID

—  Projekt Wykonawczy,

—  Projekt docelowej organizacji ruchu,

—  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

—  Przedmiar Robot,

— wersje elektroniczng Projektu Budowlanego i Wykonawczego (w wersji nieedytowalnej),

— Dokumentacje Geologiczno-Inzynierska (w wersji elektronicznej, nieedytowalne;j),

— Plan zagospodarowania terenu (w wersji elektronicznej nieedytowalnej ),

— Planszg zbiorcza uzbrojenia (w wersji elektronicznej nieedytowalnej),

—  wydruk raportu tyczenia osi uktadu drogowego,

— ponowna ocena odzialywania na §rodowisko.

— Posrednia deklaracja weryfikacji WE podsystemu,

—  Posredni certyfikat weryfikacji WE

— Dokumentacja projektowa projektu ,,Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice-Terespol
(z wylaczeniem wezta warszawskiego) w ramach projektu nr 20116-PL-TMC-0136-W ,,Zabudowa ERTMS/ETC
na liniach sieci bazowej TEN-T””.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa oraz czynnosci, ktére Wykonawca opracuje i wykona we wilasnym zakresie w
ramach Ceny Kontraktowej
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wlasnym zakresie nastgpujacych projektow:
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— w ramach pracy Wykonawca opracuje geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza, obejmujaca: mape¢ sytuacyjno-
wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjag powykonawczg, profil podtuzny linii (aktualizacja), protokotly
zdawczo-odbiorcze znakéw regulacji osi toru, plany schematyczne. Dokumentacja podlega przekazaniu do
PODGIK i KODGIK,

— powykonawcza dokumentacje¢ odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4,

— projekty Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakos$ci dla poszczegdlnych STWiORB

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

— przeprowadzenie oceny zgodnos$ci podsystemu strukturalnego ,.infrastruktura” objetego zakresem zamoéwienia na
etapie budowy i koncowych prob podsystemu (certyfikacja),

— Projekt wykonawczy przebudowy sieci sterowania ruchem kolejowym,

— Opracowanie STWiORB branzy SRK,

— plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych drog
technologicznych

— projekty wykonawcze i warsztatowe fundamentéw oznakowania drogowego, konstrukcji wsporczych i bramownic
dla znakéw drogowych wg stalej organizacji ruchu (w zaleznosci od przyjetego systemu oraz producenta i
dostawcy),

— projekty szczegotowe tablic drogowych statej organizacji ruchu,

— projekt technologiczny wyburzen,

— projekt technologii, warsztatowy oraz montazu poszczegolnych systeméw wzmocnien podtoza,

— projekt warsztatowy i montazowy wygrodzen na czas budowy,

— projekt warsztatowy i montazowy robot torowych,

— projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopow na czas budowy (dla wszystkich wykopow w tym zabezpieczenia
wykopu na czas realizacji ptyty dennej zgodnie z dokumentacja geotechniczna),

— projekty technologiczne Zabezpieczenia Skarp Wykopow,

— projekty technologiczne $cianek szczelnych, umocnien wykopdow i ich rozparcia,

— projekt warsztatowy ekranéw akustycznych uwzgledniajacy wyjscia awaryjne wraz z zejSciami na skarpe,

— projekt kolorystyki ekranu,

— projekt warsztatowy profilu trasy ekranu wykonanego na podstawie aktualnego operatu geodezyjnego z rzgdnymi
wierzchu fundamentow palowych,

— projekt warsztatowy nasadzen przy ekranach,

— projekt technologii wykonania pali,

— projekt probnego obcigzenia pali,

— projekt probnego obciazenia $cian szczelinowych,

— projekt warsztatowy przepustu wraz z montazem,

— projekty wykonawcze przeciskow i przewiertow,

— projekt warsztatowy barier energochtonnych i balustrad,

— projekt rusztowan i deskowan elementéw betonowych,

— projekt warsztatowy elementoéw wyposazenia: dylatacji, tozysk, ekranéw, podwieszenia kolektora odwodnienia itp.

— projekt przejs¢ sieci przez obiekty,

— program sprezenia ustroju nosnego,

— projekt technologii betonowania,

— projekt probnego obcigzenia wiaduktu,

— projekt warsztatowy konstrukeji Scianki szczelnej,

— projekt warsztatowy i montazowy wpiecia do istniejacych sieci,

— projekt warsztatowy schodow i balustrad na schodach skarpowych,

— projekty warsztatowe wykonania ogrodzen uwzgledniajace furtki i bramy,

— projekt przelozenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami wraz z
czasowym zapewnieniem dostaw mediow lub odbioru §ciekow,

— inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drog oraz budynkow przed realizacjg zadania wraz z podpisaniem
dwustronnych protokotéw z ich wtascicielami lub zarzgdcami,

— inwentaryzacja odszukanych znakdéw granicznych oraz osnowy geodezyjnej,

— obsluga geodezyjna budowy,

— dokumentacja fotograficzna i1 archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegdlnosci dla robot
zanikajacych,

— inne projekty robocze wyszczegdlnione w STWiORB,

— Wszelkie optaty do wniesienia na etapie realizacji wynikajace z uzgodnien i warunkow naleza do Wykonawcy.
Ewentualne kary z tytulu op6znien z ich wniesienia ponosi Wykonawca.

— operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej STWiIORB

— dokumentacja okreslajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami
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przepisdOw ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 r poz. 21 z pdzniejszymi zmianami, Dz.U. 2018 poz 992 — tekst
jednolity) oraz z dokumentem 1S-1 ,,Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

— projekt czasowej organizacji ruchu,

— projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych cigglo$¢ ruchu pojazdow i pieszych po drogach oraz
zapewniajacych dojazd i dojscie do obiektéw na odcinku prowadzenia robot,

— projekt organizacji oraz technologii robét dla poszczegdlnych obiektéw i robot,

— projekt utrzymania ciagtosci ruch na linii kolejowej nr 2

— projekty szczegotowe fazowania robot

— plan dziatan ratowniczych na czas budowy,

— czynno$ci i zwigzane z tym koszty zapewnienia nadzorow wilascicieli sieci (w tym kolejowych), przekazan,
odbiorow itp.

— koszty komunikacji zastepczej na czas realizacji budowy,

— wykona i zamontuje 2 tablice informacyjne dot. przedmiotowego zadania,

— uzyska decyzje administracyjne pozwalajace na uzytkowanie inwestycji,

— oraz wszelka inng dokumentacje¢ nie wymieniong powyzej a konieczng do wykonania robot w terminie.

— skoordynowanie zakresu likwidacji przejazdu w km 21,050 linii kolejowej nr 2 z zakresem projektu realizowanym
obecnie przez PLK S.A. 0 nazwie ,,Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z
wylaczeniem wezta warszawskiego) w ramach projektu nr 20116-PL-TMC-0136-W ,,Zabudowa ERTMS/ETC na
liniach sieci bazowej TEN-T””. Dokumentacja projektowa zalgczona przez Zamawiajacego.

Wszelkie decyzje administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, zgody , warunki itp. Wykonawca zobowigzany jest

przekazywa¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. W przypadku decyzji administracyjnych

Zamawiajacy wymaga przekazania rowniez decyzji z klauzula ostatecznosci.

W/w Projekty musza zosta¢ opracowane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami, a ponadto uzgodnione w zakresie

przepiséw szczegdlnych z Zamawiajagcym. Wszelkie projekty musza by¢ zatwierdzone przez Inzyniera oraz przekazane

do uzgodnienia w 3 egzemplarzach w formie wydruku oraz elektronicznej edytowalnej na ptycie CD/DVD.

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce przechodza na Zamawiajacego w

najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia.

Wykonawca, przed przystapieniem do robot zobowigzany jest rowniez do uzyskania zatwierdzenie Projektu organizacji

ruchu na czas budowy, przez wiasciwe organy administracji zarzgdzajacej ruchem.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze sag wlaczone w

ceng kontraktowsg jak rowniez wszelkie koszty robdot wynikajace z w/w projektow. Za wyjatkiem sytuacji, gdy koszty te

zostaty ujete w przedmiarze rob6t jako wydzielone pozycje.

Opracowania muszg by¢ przekazane do uzgodnienia i zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Ogoélnymi i
Warunkami Szczegdélowymi, a przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robot. Opdznienia w
powyzszym terminie s3 jednoznaczne z op6znieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Rysunkéw z uwagi na wybrang technologie
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 3 egzemplarzach oraz w
formie elektronicznej i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed harmonogramowymi terminami rozpoczg¢cia
odpowiednich rob6t. Za wyjatkiem opracowan, dla ktorych ustalono odrebnie inne terminy wykonania.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji s zawarte w cenie
Kontraktowej i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.

1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawceg

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robo6t oraz
osiggniecia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w
czeg$ciach, lecz komplet Dokumentacji musi zosta¢ ztozony w terminach okreslonych w pkt. 1.5.2.1.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé si¢ z Inzynierem, ustali¢
wstgpnie przyjmowane rozwigzania i terminy sktadania Dokumentacji (ewentualnie terminy sktadania poszczegdlnych
czesci Dokumentacji oraz zawarto$¢ poszczegdlnych czesci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny si¢ odby¢, co najmniej 7 dni przed data ztozenia
w/w dokumentow.

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowaé¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy
uwazacé za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze
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Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie zmian
wprowadzonych w czasie wykonania robot, w formie i zakresie wynikajacym z przepisow prawa budowlanego.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej
formie w czterech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktéry bedzie przekazany do uzytkowania, w
formie i treSci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pdzniej niz 28 dni roboczych przed data ztozenia
dokumentéw odbiorowych do wilasciwego Organu. Opodznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda
traktowane jako opo6znienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.3. Nadzér autorski
Zamawiajacy zapewni nadzor autorski dla dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego.

1.5.4. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Na etapie postgpowania przetargowego , podczas procesu przygotowywania oferty, kazdy oferent (Wykonawca) ma
obowigzek zapozna¢ si¢ z kompletem zalgczonych dokumentéw, dokonaé wizji terenowej oraz na podstawie
pozyskanej wiedzy sporzadzi¢ oferte¢ obejmujacg wszystkie koszty realizacji Kontraktu z uwzglgdnieniem wymagan
zawartych w zatagczonych dokumentach. Wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z zalaczonych dokumentow,
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji Kontraktowe;.

Jezeli na tym etapie, Wykonawca znajdzie bledy lub niescistosci w jakimkolwiek zataczonym dokumencie, jego
obowigzkiem jest zglosi¢ do Zamawiajacego w formie zapytan ofertowych zgodnie z obowigzujaca procedura
postepowania przetargowego. Odpowiedzi sformulowane przez Zamawiajacego, uzupetniaja tre$¢ dokumentow i
stanowig podstawe do sporzadzenia oferty.

Po zakonczonym postepowaniu przetargowym, Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych .

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogolnych warunkach umowy”).

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow i potwierdzony przez
Inzyniera po konsultacji z Projektantem.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami
zawartymi w poszczegélnych STWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB be¢da uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy:

a) materialy zgloszone do akceptacji przez Inzyniera nie bedg zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
lub STWIORB, to takie materialy beda odrzucone, a Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zastgpic¢
innymi zgodnymi z wymaganiami.

b) roboty zgloszone Inzynierowi do odbioru nie beda zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub
STWiORB (po uwzglednieniu tolerancji), to wowczas Inzynier ma prawo:

- odrzucié roboty jako niezgodne z wymaganiami i wyda¢ polecenie rozebrania i ponowne ich wykonanie
na koszt Wykonawcy,

- Zzazada¢ programu naprawczego, w przypadku gdy niezgodno$¢ da si¢ naprawi¢ bez jej wplywu na
trwalo$¢ lub bezpieczenstwo uzytkowania danego elementu lub obiektu budowlanego,

- wydaé polecenie rozbiorki, gdy wprowadzony program naprawczy nie doprowadzil do zgodno$ci z
wymaganiami, a dana niezgodno$¢ moze mie¢ wptyw na trwalo$¢ i/lub bezpieczenstwo uzytkowania
elementu.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,

obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen,

pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejg¢cia terenu budowy do dnia

przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od

Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robot.

Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawiat na

nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze stwarzaé

zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé prowadzenie robot utrzymaniowych. Wszelkie

ewentualne zanieczyszczenia muszg by¢ natychmiast usuniete. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca

jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drég przewidywanych do transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficznej,

— spisania porozumienia z zarzadca, ktorego trescig beda ustalenia dotyczace warunkow korzystania z uzgodnionych
drog. Zatgcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna),
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— przedstawienia inwentaryzacji przyrodniczej stanu zerowego i uzyskania koniecznych zgdéd na odstgpstwa w
zakresie siedlisk i gatunkéw chronionych zgodnie z ustawag o ochronie przyrody,

— przedstawienia propozycji lokalizacji tymczasowych wygrodzen dla ochrony herpetofauny na terenie budowy oraz
wykonanie powyzszych zabezpieczen,

Protokot powyzszy, Wykonawca przedtozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktorych

stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i na warunkach okre§lonych w powyzszym porozumieniu.

Dokumentacj¢ powyzsza Wykonawca przekaze do wiadomosci Inzyniera i Zamawiajacego w formie elektronicznej i w
formie wydruku.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony i zatwierdzony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $§wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nicodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien zareagowac
natychmiast nie pdzniej jednak niz w przeciagu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacji utrzymania.

Reasumujac:

— zabezpieczenia terenu budowy

— utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,

— utrzymania ciggéw ruchu kolowego tacznie z trasami objazdow

— korzystanie z drog transportowych na warunkach okreslonych w porozumieniach z Zarzadcami drog

nie podlegaja odrebnej zaptacie i utrzymuje si¢, ze s wlaczone w Cen¢ Kontraktowa.

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczgciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania
kontraktu tablice informacyjne dotyczace Robdt Kontraktowych o tresci uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. Tablice
informacyjne budowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktu.
Dojazdy do poses;ji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt
przez caly czas budowy.

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pelna odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia drogowe,
ktore wystapily na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku braku dziatan lub
zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy.

W przypadku realizowania na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
ponosi koszty utrzymania cigglosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach kolejowych. Dotyczy to obiektéw pod,
jak inad droga.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposOb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy, w innych miejscach niz powyzsze, a przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie technicznym przez caly okres realizacji robot.

Cena Kontraktowa obejmuje réwniez ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych i pamiatkowych o inwestycji i
uczestnikach procesu inwestycyjnego.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego w tym w szczegolnosci wynikajgce z przepisow [4], [5], [6], [17], [18], [19], [20], [25], [26].

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania sie do wymogéw zawartych w decyzji $rodowiskowej (WOOS-
I1.4201.3.2011.TS z dnia 3 kwietnia 2012r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
dla przedsigwzigcia pn. ,Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Wezla Kolejowego” wraz ze zmianami
okreslonymi w decyzji nr WOOS-11.4201.8.2014.EWA) oraz W zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z
raportami ochrony $rodowiska sporzadzanymi odpowiednio na etapie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i
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decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz we wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w
Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanych przez Wykonawce po przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy.
Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych przepisoéw nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w
cene kontraktowq.

Przed rozpoczgciem prac przygotowawczych, Wykonawca winien zinwentaryzowaé teren budowy oraz teren
potencjalnie narazony na zmiany w trakcie prowadzenia robot budowlanych. W przypadkach przewidzianych prawem
powinien uzyska¢ zgody wlasciwych organdéw na odstepstwa dotyczace chronionych gatunkéw i siedlisk. Wykonawca
przekaze Inzynierowi wnioski o decyzje, o ktorych mowa powyzej, zgodnie z procedurg okreslong rozdz. 1.5.2.1.
Dokumentacja Projektowa, ktorg Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej. Wszelkie
obowiazki, utrudnienia, konieczne dziatania wynikajace z powyzszych decyzji przejmuje Wykonawca i nie moga one
stanowi¢ podstawy do roszczen czasowych i finansowych.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) stosowac¢ si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

C) przedstawiaé raporty opisujace wypetnianie wymogow okreslonych w dokumentacji projektowej oraz uzyskanych
decyzjach jak rowniez wszelkie dzialania podejmowane w zakresie ochrony $rodowiska, do 10 dnia kazdego
miesigca.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pozaru,
d) mozliwoscig zagrozenia gatunkow i siedlisk chronionych.

Wykonawca zapewni w trakcie prowadzenia realizacji inwestycji specjalistow ds. ochrony $rodowiska -
przyrodnikow posiadajacych doswiadczenia w pracach terenowych i przeszkolonych w zakresie bezpiecznego
poruszania si¢ w pasie budowy. Do obowigzkow specjalistow ds. ochrony srodowiska naleze¢ bedzie prowadzenie
nadzoru ornitologicznego oraz herpetologicznego. Specjalisci zatrudnieni przez Wykonawce beda dziataé w
porozumieniu z specjalistami Inzyniera Kontraktu.

Powstajace w trakcie prac budowlanych odpady beda magazynowane w wyznaczonym przez Wykonawce miejscu i
przekazywane odbiorcom posiadajagcym odpowiednie zezwolenie na transport lub/i przetwarzanie odpadow.
Gospodarka odpadami powinna znajdowaé potwierdzenie w dokumentach dotyczacych sprawozdawczosci w sposob
przewidziany obowiazujacymi przepisami (karty przekazania odpadow, zgloszenie do Bazy Danych o Odpadach).
Magazynowanie odpadéw prowadzone bedzie w miejscach zabezpieczonych przed dostgpem oséb nieupowaznionych,
w sposob uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i zdrowie ludzi.

Wykonawca bedzie postepowal zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony s$rodowiska. W szczegodlnosci,
Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami
okreslonymi na etapie ponownej oceny oddziatywania na Srodowisko oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami
administracyjnymi w zakresie ochrony srodowiska.

W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkoda w $rodowisku spowodowanego prowadzonymi przez
Wykonawcg Robotami, Wykonawca zobowigzany jest do podjgcia niezwlocznych dziatan zapobiegawczych.
Wykonawca odpowiada za szkody w $rodowisku powstale wskutek prowadzenia Robot. W przypadku wystapienia
szkody w srodowisku Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w $rodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dzialania zapobiegawcze i naprawcze
Wykonawca przeprowadzi na wilasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania i przestrzegania zapisow
LInstrukcji gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1 — (www.plk-sa.pl)”.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarOwy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na §rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Zgode¢ na
ich wbudowanie powinien wyrazi¢ Inzynier ustalajac odpowiednie wymagania i warunki.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca przed rozpoczgciem robot jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodnosci z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym
miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien
okresli¢, wspdlnie z Wykonawca, zakres robot niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji, tacznie
z ustaleniem wlasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robot, ktory zostanie
wykonany na podstawie odrgbnej umowy, w oparciu o dokumentacj¢ techniczng dostarczong przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig. W celu uniknigcia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wilascicieli istniejagcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot
budowlanych sporzadzi inwentaryzacj¢ stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego oraz planowanych drog dojazdowych do placu budowy dokumentujac stan techniczny tych obiektow.
Nieodlaczng czescia tej dokumentacji beda zdjgcia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci, co do momentu
ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja, inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie wydruku i wersji
elektronicznej do wiadomosci Inzyniera i Zamawiajacego w ciagu 30 dni od podpisania Umowy.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z inwentaryzacji z wlascicielami budynkéw, ktérych zatacznikiem bedzie
dokumentacja z inwentaryzaciji.
Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawca a wlascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bgdg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.
Wykonawca przed wejsSciem na teren zamkniety - obszar kolejowy uzyska zgod¢ od zarzadcy terenu - Zaktadu Linii
Kolejowych w Warszawie.
Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejSciem w teren - wiasciciela nieruchomosci, na ktorym beda
prowadzone prace zwigzane z czasowym zaj¢ciem terenu. Z czynnosci przejgcia od wiasciciela czgsci nieruchomosci
Wykonawca sporzadzi protokot opisujacy stan przejmowanej nieruchomosci. Protokot ten winien by¢ podpisany przez
obie strony i uzupetniony dokumentacja fotograficzna. Kopi¢ protokotu nalezy dostarczy¢ za posrednictwem Inzyniera
do Zamawiajacego przed rozpoczgciem prac. Po zakonczeniu robot Wykonawca winien uporzadkowacé teren, naprawié
zaistniate szkody i wyptaci¢ wiascicielom zajmowanych nieruchomosci stosowne, uzgodnione odszkodowania za
niemozno$¢ uzytkowania , badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokdt zwrotu nieruchomosci z opisem stanu
w jakim nieruchomos$¢ jest zwracana oraz o$wiadczeniem odnos$nie zaspokojenia roszczen wilasciciela z tytutu
niemoznos$ci uzytkowania nieruchomosci, badz innych trwatych szkod potwierdzajacy rowniez, iz wilasciciel nie rosci
sobie juz zadnych innych roszczen z tytulu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci. Koszty ewentualnych
odszkodowan i naprawienia szkdd bedg po stronie Wykonawcy. Kopie protokotu nalezy dostarczy¢ za posrednictwem
Inzyniera do Zamawiajacego niezwlocznie po jego podpisaniu.
W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci Wykonaweca jest zobowigzany do
ich naprawy w sposob zapewniajacy ich funkcj¢ przed uszkodzeniem facznie z wykonaniem projektu (jezeli zajdzie
taka potrzeba) — uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.
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1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych organdéw administracji, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie speiniajace tych warunkow
zostaty usunicte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”)wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w
szczegblnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni
go z Inzynierem.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robdt od
daty rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i wystawienia Swiadectwa Przejecia w zakresie wynikajacym z warunkow zatwierdzenia
projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciaggi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu
(likwidacja ubytkow w nawierzchni, likwidacja nierdwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowiazany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy
stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca ma zorganizowaé na placu budowy miejsce postoju pojazdéw uszkodzonych, wymagajacych naprawy.
Miejsce to ma umozliwiaé¢ postdj pojazdu w sposob niezagrazajacych srodowisku naturalnemu.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w calym okresie trwania robot.

Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowigzany do
zastosowania zasad w nim zawartych podczas opracowywania wlasnej czasowej organizacji ruchu (w przypadku nie
przekazania tych danych Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystapi¢). Opracowany Projekt
czasowej organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzeniu w organie
zarzadzajacym ruchem.

Na czas prowadzenia robot zostanie wybudowany tymczasowy by-pass kolejowy w celu utrzymania ptynnosci ruchu
kolejowego.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
obowigzujace przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okreslonego umowa, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupetnienia
(erraty do opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN, Wymagania Techniczne - Wykonawca bezwzglednie musi je
wdrozy¢ jako przepisy uzupehiajace i/lub zastgpujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacji.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialdow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciaggly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca-

1.5.14. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajacego) niezbgdne do realizacji robot na
wlasny koszt.

Wykonawca opracuje i uzgodni z gestorami sieci harmonogram niezbgdnych wyltaczen.
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W ciagu dwoch tygodni od przekazania placu budowy Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi list¢ wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczgcia robdt zgodnie z Projektem.

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujacym
wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie w procedurach
badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci prowadzenia Kontraktu
zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczgciem Robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod katem
wystepowania niewybuchow. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich shuzb
(policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu
oraz akcji usunigcia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

Prowadzenie prac saperskich wymaga uzyskania zgody WKZ, zgodnie z ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

1.5.16. Prowadzenie robdt zwiazanych z infrastruktura Kolejowa
Wykonawca robot jest zobowigzany do zawarcia z Wiascicielem odrgbnych uméw na realizacje robdt w granicach i
sasiedztwie torowiska, ktore beda zawieraé:

— warunki i powierzchni¢ dzierzawy cze¢sci dziatek, na ktdrych prowadzone beda roboty budowlano-montazowe,

— warunki i zasady prowadzenia robot,

— sposob rozliczen kosztow techniczno-organizacyjnych, zwigzanych z wdrozeniem zmienionej organizacji prowadzenia

ruchu w trakcie prac wynikajacych z harmonogramu robot,

— zasady i warunki usuwania usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi.
Wszelkie koszty zwigzane ze zgoda Wtasciciela na prace przy przebudowie torowiska, kosztdw zajecia terenow, wylaczen z
ruchu, przelaczen trakcji, optaty za dodatkowe uzgodnienia ponosi Wykonawca.

1.5.17. Nadzér Srodowiskowy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ specjaliste ds. ochrony Srodowiska, zgodnie z wymogami okreslonymi w
rozdziale 1.5.6.

Na Kkontrakcie prowadzony bedzie réwniez Nadzor $rodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do §cistej wspotpracy i respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzoér.
Rolg nadzoru $rodowiskowego ze strony Zamawiajacego bedzie kontrola wypelniania przez Wykonawce zalecen
wynikajacych z dokumentacji projektowej, wymogdw rozdz. 1.5.6. oraz przepisow ochrony srodowiska.

1.5.18. Certyfikacja — przeprowadzenie weryfikacji WE podsystemu ,,Infrastruktura” TSI INF

Budowle i1 urzadzenia majace wplyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami Prawa, muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami
i deklaracjami zgodno$ci z typem. Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane urzadzenia i budowle byly dopuszczone do
eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatow - elementow podsystemow, zaliczanych do sktadnikow
interoperacyjnosci, ktore posiadajg stosowne certyfikaty WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania, wydane przez
jednostke notyfikowang i dla ktorych wydana zostata deklaracja WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania.
Wykonawca jest zobowigzany zlecié jednostce notyfikowanej oraz jednostce wyznaczonej ocen¢ zgodno$ci podsystemu
w czesci objetej zakresem zamdOwienia, na kazdym etapie (projektu, budowy i koncowych préb podsystemu) zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (z p6zn. zm.). W wyniku przeprowadzonej przez
ww. jednostki oceny zgodnosci i uzyskanych certyfikatow weryfikacji i certyfikatow weryfikacji WE podsystemow,
Wykonawca ma obowiazek wystawienia odpowiednich deklaracji weryfikacji WE podsystemoéw wystawionych na czas
nieokreslony.

Wykonawca jest zobowiazany podja¢ wspotprace z jednostka notyfikowana oraz jednostka wyznaczong na samym
poczatku procesu projektowania oraz poinformowaé Prezesa UTK o podpisaniu umowy z jednostka notyfikowana,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa.

Doktadny zakres weryfikacji, wynikajacy z zakresu robot w podsystemie, zostanie ustalony migedzy Wykonawca a ww.
jednostkami zaraz po podjeciu wspotpracy migdzy nimi i bedzie podlegat akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym przypadku zidentyfikowania przez
jednostke notyfikowana lub jednostke wyznaczong brakéw lub niezgodnosci w ramach prowadzonego procesu
weryfikacji, o wszelkich ograniczeniach i wylaczeniach w procesie certyfikacji podsystemow oraz w przypadku
dokonania zmian w prowadzonym procesie certyfikacji. Dodatkowo, Wykonawca zobowiazany jest do informowania
Zamawiajacego w raportach miesigcznych o przebiegu i stopniu zaawansowania procesu certyfikacji, w tym takze, do
przekazywania kopii korespondencji migdzy ww. stronami, dotyczacej przebiegu oceny zgodno$ci podsystemow.
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Ponadto, na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekaza¢ informacje o
przebiegu procesu certyfikacji.

Wszystkie koszty zwigzane z realizacja procesu oceny zgodno$ci, w tym koszty wynagrodzenia jednostki
notyfikowanej oraz jednostki wyznaczonej, zostang uwzglednione w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.
Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajace proces weryfikacji zgodnosci
sktadnikéw interoperacyjnosci oraz podsystemu z wymaganiami zasadniczymi zostaly sporzadzone co najmniej w
jezyku polskim. W przypadku dokumentéw sporzadzonych w kilku jezykach dokumentem nadrzednym jest dokument
sporzadzony w jezyku polskim.

Dostarczone przez Wykonawce dokumenty musza umozliwi¢ uzyskanie zgody na oddanie podsystemu do eksploatacji
na czas nieokre§lony, wydanej przez wlasciwy organ administracji panstwowe;j.

W imieniu Zamawiajacego Wykonawca wystapi w mysl art. 25k Ustawy z dnia 28 marca 2003 o transporcie
kolejowym do Prezesa UTK o0 decyzj¢ ws. koniecznosci uzyskania zezwolenia/zezwoleni na dopuszczenie do
eksploatacji podsystemu strukturalnego, Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé takie zezwolenie(-a) na czas
nieokreslony w imieniu Zamawiajgcego.

2. Materialy
Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicj¢ standardu a
nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na sze$¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego ich zrédla wytwarzania lub
wydobywania wraz z orzeczeniem laboratoryjnym o ich jakosci i probkami - do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddia
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wlasciwych organéw administracji na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodel miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.
Humus i nadktad czasowo zdjg¢te z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materialdw miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Nadmiar humusu
pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do odwiezienia humusu z terenu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obr¢bie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bgdzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
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7 kazdej inspekcji , Inzynier lub jego upowazniony przedstawiciel jest zobowigzany spisa¢ Protokot ktory powinien
by¢ podpisany przez strony przedmiotu inspekcji i zalgczony do dokumentow dotyczacych technologii, stanowigcych
zalaczniki do Raportu Koncowego opracowywanego przez Inzyniera.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Ustawie o odpadach -na witasny koszt.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do Robdt i byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsce i sposob
sktadowania materialow winien uwzglednia¢ wymogi ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w pkt. 1.5.6. niniejszej
specyfikacji.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 4 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow starouzytecznych tylko na konstrukcje/elementy tymczasowe.
Materiaty starouzyteczne do pozyskania za porozumieniem od Zaktadu Linii Kolejowych PKP PLK S.A.

2.7. Materialy z rozbiorek i odpadowe

2.7.1. Ustalenia ogdlne dla odpadéw niezwigzanych z infrastruktura kolejowa.

Elementy i materialy z rozbioérek powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy i wykorzystane w sposob i terminie nie
kolidujagcym z wykonaniem innych robot.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, unieszkodliwieniem materialtow z rozbidrek nie nadajacych si¢ do
ponownego wbudowania Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie Kkontraktowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych.

Materiaty z rozbiorki zakwalifikowane do wbudowania Wykonawca przewiezie na teren wskazanego Rejonu.

Materiaty z rozbiorki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisow
ustawy o odpadach z dn.14.12.2012r. (Dz.U. 2018 poz 992 — tekst jednolity).

Materiaty wskazane w Warunkach gestoréw zostang im przekazane w miejsca przez nich wskazane.

Pozyskanie miejsca unieszkodliwiania tych materiatow stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania miejsca unieszkodliwiania materiatow przed przystgpieniem do robot.
Opodznienia zwigzane z brakiem takiego miejsca bedzie rownowazne z opoznieniem realizacji robot z winy
Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢c rzeczywiste odleglosci odwozu materialow
przeznaczonych do unieszkodliwienia i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci
w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawecy.

Elementy pochodzace z rozbiorek sieci

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wlascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy pochodzace
z rozbiorek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wlasny) w miejsce wskazane przez
wlasciciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustali¢ z wlascicielem sieci rzeczywiste
odlegtosci odwozu materiatlow i uwzglednic¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odleglosci w stosunku do
zalozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy).

Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiatami z rozbidrki, nalezy traktowac je jako nieprzydatne i
postapi¢ jak opisano wyzej.

2.7.2. Materiaty z rozbioérki i odpady zwigzane z infrastrukturg kolejows.

1. Przed rozpoczeciem Robdt, Zamawiajacy wspolnie z Wykonawcag przeprowadzi przeglad obiektéw i dokona
wstepnej kwalifikacji materiatow przewidzianych do demontazu. Dalszy sposoéb postepowania z materiatami
z demontazu bedzie zgodny z przepisami i Regulacjami Zamawiajacego. Materialy z demontazu nieprzydatne
Zamawiajacemu staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy.

2. Niezaleznie od tego, jak Zamawiajacy zamierza wykorzysta¢ Materiaty i Urzadzenia, wzgledem ktorych rezerwuje
sobie prawo wilasno$ci, wszelkie koszty zwiagzane z ich demontazem, segregacja, przechowywaniem, przetadunkiem
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i transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego beda poniesione przez Wykonawce.

3. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiaty i Urzadzenia do czasu, gdy beda one potrzebne do wykonania
Robot, zostaly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ oraz wilasciwosci i byly dostgpne do
kontroli przez Zamawiajacego. Zdemontowane Materialty oraz Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu Urzadzen
istniejacych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzaja Wykonawce i musza zosta¢ usunig¢te na jego
koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrocenie tych Urzadzen do stanu sprzed demontazu.

4. Miejsca czasowego magazynowania bg¢dg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

5. Materiaty przydatne Zamawiajacemu stanowia w szczegolnosci:

a) Materialy starouzyteczne — s3 to Materiaty, ktore kwalifikuja si¢ bezposrednio do ponownego wykorzystania,
zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

b) Materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych: do regeneracji lub reprofilacji — sg to
Materiaty kwalifikujace si¢ do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po
zregenerowaniu;

c¢) pozostate Materiaty do ponownego uzytku;

d) konstrukcje, przedmioty i wyroby stalowe i metali kolorowych, ktore utracity pierwotng warto$¢ uzytkows.

6. Wykonawca jest wytworca odpadow i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami
w wyniku §wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki i remontu obiektow.

7. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposdb zapewniajacy ochrong zycia i zdrowia ludzi oraz $rodowiska,
w szczegoblnosci gospodarka odpadami nie moze:

a) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

b) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

¢) wywotywaé niekorzystnych skutkow dla terenéw wiejskich lub miejsc

0 szczegoblnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

8. Podczas realizacji Robot odpady nalezy magazynowa¢ w sposob selektywny w miejscu na ten cel przeznaczony,
wyznaczony na Placu Budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 992) — dalej ,ustawa o odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdlnych rodzajéw odpadéw oraz sposobdw zabezpieczen przed
przedostawaniem si¢ ich do $rodowiska, kierujac si¢ whasciwosciami odpadéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia
ludzi oraz ograniczeniem uciagzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

9. Wykonawca, bedac wytwodrca odpadow moze zleci¢ wykonanie obowiazku gospodarowania odpadami wylacznie
podmiotom, ktore posiadaja:

a) zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

b) koncesje na podziemne skladowanie odpadéow, pozwolenie zintegrowane, decyzje zatwierdzajaca program
gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadow
wydobywczych lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od
wlascicieli nieruchomosci;

¢) wpis do rejestru w zakresie, o ktdrym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba ze dziatalno$¢ taka nie wymaga
uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

10. Wykonawca, bedac wytworca odpadow, jest obowiazany do:

a) prowadzenia na biezgco ich iloSciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym katalogiem odpadow
Z zastosowaniem karty przekazania odpadow, karty ewidencji odpadow;

b) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

11. Wykonaweca przygotowuije i przekazuje Inzynierowi w terminie kwartalnym informacje o wytworzonych odpadach
i sposobie zagospodarowania odpadéw. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z Regulacjami Zamawiajacego.
12. Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedacego wytworcg odpadow.

13. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiatami obowigzuja roéwniez wszystkich
Podwykonawcow.

2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowiazki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania takich wyrobow, warunki przygotowania do transportu i transport ich do miejsca
unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiadaé¢ oznakowanie odpadéw w szczegdtowy sposdb okresla
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposoboéw i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649 ze zm).

Koszt usuwania, transportu i unieszkodliwienia nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;j.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
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jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzgt uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w w/w dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot. Sprzet stosowany do wykonania robot podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

4, Transport

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow/sprzetu na i
z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wilasciwych organdéw, co do przewozu nietypowych
tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia
opon samochodoéw wyjezdzajacych z budowy na drogg np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem
wody badz spre¢zonym powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbgdnych drég technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy, w czasie prowadzonych robot.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ,
Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Kolejnos¢ robdt przyjeta w w/w Projektach musi zapewnia¢ usunigcie kolizji z elementami istniejacymi i
projektowanymi, spetnia¢ wymogi ochrony §rodowiska.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Zamawiajacy dopuszcza przyjecie zalozen i/lub technologii realizacji dzigki ktorym nastgpi wyeliminowanie
ograniczen w ruchu kolejowym, skrocenie czasu realizacji zadania itp.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robot, Programy Zapewnienia
Jakosci oraz Projekty uzupetniajgce z Inzynierem.
Na 40 dni przed przystgpieniem do wykonania robdt bitumicznych i/lub betonowych, Wykonawca przedtozy
Inzynierowi projekty recept na mieszanki mineralno-bitumiczne oraz mineralno-cementowe do zatwierdzenia wraz ze
wszystkimi wymaganymi wynikami badan z zarobéw probnych, probkami materialdow wsadowych oraz deklaracjami
zgodnosci na te materiaty.
Powyzsze projekty recept, Inzynier powinien skierowaé¢ do sprawdzenia przez laboratorium Zamawiajacego i po
otrzymaniu pozytywnej opinii, zatwierdzi¢ je i pozwoli¢ Wykonawcy na wytwarzanie mieszanek. Kopia zatwierdzonej
recepty powinna trafi¢ do Wykonawcy.
Wszelkie koszty z tytulu przygotowania recepty oraz dostarczenia wymaganych materialtow wsadowych do
Laboratorium Zamawiajacego (za posrednictwem Inzyniera) , nie podlegaja odrebnej zaplacie i nalezy je uja¢ w Cenie
Kontraktowej

Rozbioérka reklam zlokalizowanych na terenie inwestycji.

Przed rozbiorka tablic reklamowych znajdujacych si¢ na terenie inwestycji wykonawca jest zobowigzany:

a) pozyska¢ informacje od dotychczasowego zarzadcy/wlasciciela terenu na ktorym znajduje si¢ konstrukcja reklamy
0 wiascicielu reklamy,

b) wystapi¢ do wiasciciela reklamy z informacja o koniecznoséci usunigcia konstrukcji reklamy w terminie dogodnym
dla wykonawcy nie krotszym niz 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
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W przypadku:

a) bezskutecznego ustalenia wiasciciela reklamy,

b) bezskutecznego dorgczenia korespondencji w sprawie usuni¢cia reklamy spowodowanej btgdnymi danymi
teleadresowymi figurujacymi w dotychczasowej umowie najmu/dzierzawy terenu, na ktérym znajduje si¢ konstrukcja
reklamy,

¢) braku dziatania ze strony wtasciciela reklamy w zakresie rozbiorki konstrukcji reklamy,

Wykonawca dokona rozbidrki konstrukcji reklamy nie wezesniej niz po uptywie 14 dni od zawiadomienia wiasciciela
0 koniecznosci rozbidrki reklamy. Materiat z rozbiorki reklamy stanowi wtasno$¢ wykonawcy

Tablice informacyjne

Wykonawca wykona i zamontuje 2 tablice informacyjne dot. przedmiotowego zadania. Wykonawca musi umiesci¢ na
niej informacje dotyczace inwestora, sposobie finansowania zadania oraz niezbedne loga. Projekt tablic podlega
akceptacji przez Zamawiajacego. Tablice maja by¢é wykonane z trwatego materiatlu i zamontowane po rozpoczgciu
robot budowlanych. Po zakoficzeniu okresu gwarancyjnego Wykonawca zdemontuje tablice na wilasny koszt.
Wykonawca ma obowigzek dbania o wyglad tablic przez caty okres obowigzywania umowy. W przypadku ich trwalego
uszkodzenia — wymieni na nowe. Doktadna lokalizacja tablic zostanie wskazana przez Zamawiajacegd W momencie
zatwierdzenia przez niego wyglady Tablic.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach, przekazanych jako plac budowy, do ktorych
Inwestor posiada prawo dysponowania terenem.

W przypadku koniecznosci zajgcia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, do ktorych Inwestor nie dysponuje
prawem wiadania, wynikajacych np. z przyjetej technologii robot, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wlascicielem nieruchomosci umozliwiajace wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany
zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne minimalizujace ucigzliwos¢ dziatan dla otoczenia w stopniu mozliwym do
zaakceptowania przez wlasciciela przylegtego terenu. Dzialania te powinny by¢ wliczone w cen¢ kontraktows.
Wykonawca przed wejSciem na teren zamkniety - obszar kolejowy uzyska zgod¢ od zarzadcy terenu - Zaktadu Linii
Kolejowych w Warszawie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Roboét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Wykonawca w czasie realizacji inwestycji, do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich znakow geodezyjnych i znakow granicznych wraz ze stupkami ,,PAS DROGOWY” jak rowniez innych
oznaczen pasa drogowego. Po zakonczonej budowie Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym staraniem dokona:
stabilizacji znakami granicznymi punktow zatamania pasa drogowego oraz zamarkowania kotkami pozostatych
punktow granicznych, zgodnie z procedurg opisang w pkt. IIT .

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ prace
do wilasciwego terenowo os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, pozyska¢ aktualne dane odnos$nie
panstwowej osnowy poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych dziatek, a nastepnie po zakonczeniu budowy
— opracowa¢ wyniki pomiaru powykonawczego i ztozy¢é je w formie operatu do PODGIK celem wlaczenia do
panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. W zakresie terenu zamknigtego — obszaru kolejowego
Dokumentacja podlega przekazaniu do KODGIK.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowac nad nimi bezposredni nadzor i kontrolg
wylacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnosci:
l. przed przystapieniem do robot:
a) zatozenie poziomej i wysoko$ciowej osnowy realizacyjnej, w dowiazaniu do punktdéw osnowy panstwowej,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wiaczenia do istniejacego uktadu drogowego,
€) odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaty 1 widoczny na czas realizacji rob6t) granic pasa drogowego,
d) wytyczenie i stabilizacje punktow gtdwnych trasy i obiektow inzynierskich i sieci,
Il. w trakcie prowadzenia robot:
e) biezgcg obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
f) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
g) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg podziemnych sieci uzbrojenia terenu i urzgdzen melioracji
szczegotowej,
I11. po zakonczeniu robot
h) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa powykonawcza,
i) wykonanie punktow referencyjnych,
J) zinwentaryzowanie punktoéw granicznych i odtworzenie zniszczonych, uszkodzonych i przesunigtych
stabilizowanych znakami granicznymi i markowanych punktéw granic pasa drogowego oraz stupkow ,,PAS
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DROGOWY™.
k) okazanie wznowionych punktéw granicznych wiascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego,
I) wykonanie operatu technicznego zawierajacego:
— wykaz wspotrzednych punktéw granicznych pasa drogowego w uktadach ,,1965” 1,,20007,
— szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
— mape¢ wstggowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
— protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego.
m) przygotowanych dokumentacji do zmiany danych ewidencji gruntow i budynkéw i przekazania ich organowi
prowadzacemu ewidencj¢ gruntow i budynkow

Dla cze$ci robot obejmujgcych branze kolejowa geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowaé nizej
wymienione dokumenty i spelia¢ nastepujace warunki:
1) Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:
a)  mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
b)  profil podtuzny linii kolejowej,
c) protokoly zdawczo-odbiorcze znakéw regulacji osi toru, o ile nie zostaty opracowane na etapie projektow
wykonawczych lub na etapie prac budowlanych zaistniala koniecznos¢ zmiany projektowanej geometrii osi
toru czy tez nastgpila stabilizacja nowych znakdw regulacji,
d) dokumentacja z zatozenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz Kolejowej
osnowy specjalnej;
2) Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, musza by¢ wykonywane zgodnie z Prawem (w
tym Regulacjami Zamawiajgcego);
3) Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokoS$ciowa z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza, zawierajgcg
wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania czytelnos$ci opracowan, dopuszcza si¢ dodatkowe wykonanie
map sytuacyjno-wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza w podziale na poszczegdlne branze;
4) Tre$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposob i doktadnos¢ wykonania pomiaroéw reguluje standard techniczny O
organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej GK 1 wprowadzony Uchwala Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia
12 stycznia 2016 r. oraz Standard mapy dla opracowan realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
5) Wykonawca przekaze do Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej PKP PLK S.A. kopie szkicow z geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;
6) Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze sporzadzi¢ i przekaza¢ do panstwowego zasobu geodezyjnego
dokumentacje do zmiany uzytkéw gruntowych;
7) Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie Zamawiajacego przed jej
przekazaniem do whasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK;
8) Po uzyskaniu pozytywnej oceny Wykonawca przekaze geodezyjna dokumentacje powykonawcza do KODGIK i
PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do zasobu;
9) Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu KODGIK i PODGIK,
Wykonawca przekaze do Zamawiajacego okreslong przez niego liczbe oklauzulowanych przez KODGiK i PODGiK
egzemplarzy zaméowionej dokumentacji.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz w wersji numerycznej (cyfrowej).
Wersje numeryczng (cyfrowa) nalezy przekazaé w formacie PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wers;ji
edytowalnej.
Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomos$ci nabytych przez Zamawiajacego na potrzeby realizacji inwestycji wyznaczy i
trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewngtrzny obszar linii kolejowej. Stabilizacji nalezy dokonaé
granicznikami kamiennymi lub betonowymi o dtugosci min. 0,4 m z podcentrem (ptytka betonowa, rurka drenarska, itp.)

Znakami granicznymi nalezy wykona¢ stabilizacj¢ punktow zatamania pasa drogowego.

— nalezy stosowac znaki graniczne betonowe (z krzyzem na gornej powierzchni) wkopanymi w taki sposob by
wystawaly ponad powierzchni¢ gruntu ok 10cm. Musza by¢ usytuowane na kazdym punkcie zatamania granicy
pasa drogowego

— przy powyzszych znakach granicznych oraz w charakterystycznych miejscach oddalonych od siebie nie wigcej
jak 200m (z zachowaniem wizury widocznosci migdzy nimi) , powinien by¢ wkopany stupek betonowy ($wiadek)
koloru zéttego z czarnym napisem Pas drogowy.

W przypadkach, gdy jest niemozliwa trwala stabilizacja punktu granicznego, nalezy dany punkt oznaczy¢ metalowym

bolcem, rurkg stalowg lub podobnie oraz sporzadzi¢ szkic topograficzny okreslajacy jego potozenie.

Punkty graniczne potozone pomig¢dzy punktami zatamania pasa drogowego nalezy na gruncie zamarkowaé kotkami.
Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie znakdw
geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana,
jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Wykonawca jest zobowigzany do wyniesienia, stabilizacji oraz oznakowania punktéow referencyjnych zgodnie z
Zarzadzeniem Nr 18 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia
sytemu referencyjnego dla droég krajowych. Lokalizacja punktow referencyjnych zostanie okreslona przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia skrajni pod istniejacymi oraz nowoprojektowanymi obiektami oraz
sieciami przed przystapieniem do robot i na kazdym etapie prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kart studni.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikow badan.

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okre§lonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera skutki finansowe z
tego tytulu poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne dla identyfikacji uzbrojenia
podziemnego.

Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z catoscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i
opracowac szczegoly przej$¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robot z ewentualnych pozostalych w gruncie fundamentow,
fragmentow pali, przepustow, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujaé je
w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej whasnej technologii robot.
Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot oraz inne Projekty
wymagane w STWIORB (pkt. 1.5.2.1). Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie
wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja
odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca jest zobowigzany do monitoringu wod podziemnych obejmujacy kontrole wahan zwierciadta wody w
studniach kopanych i otworach piezometrycznych oraz analiz¢ fizyko-chemiczng pobranych probek wody w okresie
realizacji kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odwodnienia na czas budowy. Wykonawca moze wykorzysta¢ docelowy
uktad odwodnienia w trakcie prowadzenia prac lecz wszelkie konsekwencje w zwigzku z uszkodzeniem, zniszczeniem
itp. ponosi Wykonawca.
W zwigzku z prowadzeniem prac nad istniejgcymi drogami nalezy:
— utrzymac ciggto$¢ ruchu na drogach kolidujacych z budowang droga,
— utrzyma¢ skrajni¢ drogowg o wysokosci 4,5 m,
— utrzymac skrajni¢ pieszego o wysokos$ci 2,5 m.
Jezeli na skutek prowadzenia robdt zwiazanych z budowa obiektow nad istniejaca droga, zajdzie koniecznos¢ rozbiorki
drogi oraz nasypu drogowego, Wykonawca jest zobowiazany do odtworzenia go w odpowiednio wigkszym zakresie,
obejmujacym cata szeroko$¢ jezdni. Parametry odtworzonej konstrukcji beda odpowiadaly istniejacym parametrom
drogi.
Wykonawca jest zobowigzany zachowac swobodny przeptyw wod w istniejacych rowach w czasie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany aby nowobudowane rowy potaczy¢ z istniejagcymi zachowujac swobodny sptyw waod.

5.2. Tyczenie robot

Celem zapewnienia wlasciwego tyczenia elementéw Projektu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w wersji wydruku
i wersji elektronicznej:

— plan zagospodarowania terenu ( wersja edytowalna),

— plansze zbiorcza uzbrojenia (wersja nieedytowalna),

oraz wydruk raportu tyczenia osi uktadu drogowego.

Otrzymane wspolrzedne x, y Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ w stosunku do wytyczonej osi uktadu
drogowego na podstawie raportu tyczenia osi uktadu drogowego (w tym rowniez odczytywane dodatkowe pkt. na osi
uktadu drogowego).

Poniewaz dane te nie sg zabezpieczone przed zmianami, w przypadku btedow odczytu odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, a rozstrzygajaca jest warto$¢ z odczytu wprost z przekazanego Zamawiajacemu nieedytowalnego
elektronicznego nosnika danych np. CD R.

Dane na nosniku danych wykonane sg w trzech kopiach, ktére posiadajg Projektant i Inwestor; trzecia kopia staje si¢
wlasnoscia Wykonawcy, ktory zobowigzany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, zagubieniem itp.
Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje zwigzane z zagubieniem nosnika danych.

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawa do wykonania robot bedzie
wersja papierowa, a Wykonawca nie moze rosci¢ z tego tytutu dodatkowej zaptaty.
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Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych wspotrzedne x, y potrzebnych mu elementoéw. Dla wspotrzednej ,,z”

obowigzuje nastgpujgca zasada:

— dla elementéw zlokalizowanych na terenie istniejacym wspotrzedng .z
istniejacego,

— dla elementéw zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.) wspotrzedng ,,z”°
elementu jest nowe ,,z” projektowanego terenu.

Sieci lokalizuje si¢ na gigbokosciach okreslonych w Projekcie Wykonawczym przez ich niwelety lub na podstawie

podanych zasad ogo6lnych.

t3] 99,99

elementu jest nowe ,”z” terenu

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem konieczno$ci
ochrony cennych wartoSci przyrodniczych, zasob6w naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwoSci
terenow sasiednich.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymogoéw zawartych w decyzji sSrodowiskowej i w raporcie oddziatywania na
srodowisko, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowe;j.

Oprocz szczegdtowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spehlienia

wymagan minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy oszczgdne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie.

2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,
b) dolinami rzek,

¢) korytarzami ekologicznymi,

d) rezerwatami przyrody,

3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé zgodnie z wymogami Srodowiska, a w szczegolnosci zapewnic:

a) uszczelnienie nawierzchni placow postojowych dla maszyn, srodkdéw transportu, parkingdw dla pracownikoéw
itp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane bgda odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,

c) wilasciwe gromadzenie odpadow, a szczegolnie odbieranie odpaddw i Sciekdw przez koncesjonowane firmy.

4. Nalezy stosowaé sprawny sprzet i Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jako$¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace nickorzystne
oddziatywanie na srodowisko.

5. Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-$cickowej,
zaplecza budowy nalezy wyposazyé w przeno$ne toalety.

6. Nalezy uporzadkowaé teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykonaé prace porzadkowe, a teren
tymczasowych placow budowy przywréci¢ do poprzedniego stanu.

7. Masy ziemne, w jak najwickszym stopniu nalezy zagospodarowywaé na terenie inwestycji, dopuszcza si¢ inny
sposob zagospodarowania mas ziemnych przy uwzglednieniu nastepujacych warunkow:

a) dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,
b) nie nalezy dopuszczaé¢ do pylenia podczas transportu,
€) nalezy prowadzi¢ ewidencje przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.
8. Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowac na wydzielonym miejscach, w miare
mozliwosci w pojemnikach. Odpady niebezpieczne, jakie mogg si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych nalezy
segregowac i oddziela¢ od odpadow innych niz niebezpieczne, celem wywozu do specjalistycznych przedsiebiorstw
zajmujacych si¢ unieszkodliwianiem odpadow.
9. Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrgbie placu budowy, nieprzeznaczone do usuni¢cia nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
10. Nadzér przyrodniczy
—  Usunigcie drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach oraz w
decyzjach administracyjnych. Jesli okaza si¢ konieczne nowe zgody i decyzje administracyjne zwiazane z
usunigciem drzew i krzewow, w gestii Wykonawcy bedzie ich uzyskanie. Ze wzgledu na mozliwosé
wystepowania gniazd ptakow objetych ochrong prawng usunigcie drzew najlepiej jest prowadzi¢ w okresie od
15 wrzesnia do konca lutego. Poza tym okresem usunigcie drzew moze by¢ prowadzone pod nadzorem
ornitologicznym i na okre$lonych przez ten nadzér warunkach.

— W zakresie ochrony ptazow nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem herpetologicznym z uwzglednianiem
przepisow dotyczacych ochrony gatunkowe;.

11. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdw nie moze trwale zaklocaé
stosunkow wodnych (nie moze powodowaé trwalych zmian lub ograniczen wielkosci przeptywoéw w wodach
podziemnych).

12.Nalezy w maksymalny sposob ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowa¢ metody ograniczajace ilosé¢
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odpompowywanej wody.

13. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich terenow.

14. Najbardziej uciagzliwe prace budowlane ze wzgledu na generowany hatas w sasiedztwie terendw zamieszkatych
nalezy wykonywa¢ jedynie w porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00. W przypadku koniecznosci
wykonywania prac w porze nocnej nalezy zapewni¢ odpowiedni dobor maszyn budowlanych o mozliwie
najmniejszej mocy akustycznej.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony srodowiska nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5.4. Etapowanie i fazowanie robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacj¢ ruchu pociaggdw na warunkach okreslonych w
Ir-19 z zapewnieniem predko$ci jazdy pociagdw po torze czynnym zgodnie z Id-18 oraz Id-1 w sposob bezpieczny.

Wykonawca robot budowlanych zobowiazany jest do prowadzenia robdt budowlanych z zachowaniem jednotorowej
cigglosei ruchu kolejowego na czas realizacji tunelu drogowego w rejonie toréw kolejowych. Zamawiajacy dopuszcza
przyjecie innych zalozen i/lub technologii realizacji dzigki ktérym nastagpi wyeliminowanie ograniczen w ruchu
kolejowym, skrocenie czasu realizacji zadania itp.
Przy tworzeniu harmonogramu nalezy uwzgledni¢ 4 godzinng przerwe nocng w ruchu pociagdw .
Zadanie nalezy wykonywaé¢ z uwzglednieniem ponizszego etapowania i fazowania robot. Prace budowlane nalezy
wykona¢ w nastepujacych etapach:
—Etap I: roboty budowlane polegajace na realizacji rob6t na terenie kolejowym w zakresie przebudowy
infrastruktury kolejowej i budowy odcinka tunelu w strefie funkcjonowania istniejacej linii kolejowej,
— Etap 1l roboty budowlane polegajace na wykonaniu robdt zwigzanych z budowa odcinka tunelu poza terenem
kolejowym, budowa dojazdéw do tunelu wraz z przebudowa uzbrojenia terenu i istniejacego ukladu
drogowego tj. robot gldwnie na terenie przyleglym do terenu kolejowego.

Wszelkie koszty zwigzane z wprowadzeniem ograniczen w ruchu kolejowym wynikajace z prowadzenia prac
budowlanych nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca uwzgledni w
ofercie koszty komunikacji zastgpczej wprowadzonej na czas realizacji obiektu inzynierskiego oraz w trakcie nocnych
przerw w ruchu pociagow.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— bhp, szczegdtowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach ,pod ruchem samochodowym”, robotach
rozbidrkowych, itp.)

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow Robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan) z zalaczonymi odpowiednio $wiadectwami
legalizacji 1 kalibracji dla wszystkich urzadzen laboratoryjnych stluzacych do prowadzenia badan oraz
deklaracjami zgodnosci z obowigzujacymi normami PN-EN,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych,

— rodzaj i ilo$¢ badan zgodng ze STWiORB,

— zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw sterujacych z analizg wynikow pomiarow,

— ocen¢ wynikow badan oraz sposob reagowania na zte wyniki w procesie badania materiatow badz w procesie
technologicznym

— proponowany sposob i formg¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czesé szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
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— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ $rodkoéw transportu dla poszczegdlnych rodzajow materiatow (sypkich, ptynnych,
prefabrykatow betonowych, konstrukcji stalowych) oraz dla sprzetu wolnobieznego,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czegstotliwo$¢, pobieranie probek) prowadzonych podczas
dostaw materialdw oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

— sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robdt przez Wykonawce

Celem kontroli Robot begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé wymagania okre§lone
w STWiORB, Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku wymagan w przywolanych dokumentach, nalezy
korzysta¢ z wymagan okreslonych w aktualnie obowigzujacych: Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach
Ustaw, normach PN-EN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Technicznych i Europejskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, Laboratorium, sprz¢t pomiarowy i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inzynier zobowigzany jest dokonaé inspekcji zaplecza technicznego
Wykonawcy oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzgt i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje si¢ na
zapleczu i we wilasciwym miejscu oraz czy sprzet laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zatagczonym w PZJ
dokumentom. W celu ustalenia poprawnosci dzialania sprzetu, moze rowniez zazadaé przeprowadzenia badan
sprawdzajacych.

Z kazdej inspekcji , Inzynier lub upowazniony jego przedstawiciel jest zobowigzany spisa¢ Protokot ktory powinien by¢
podpisany przez strony przedmiotu inspekcji i zalagczony do dokumentéw dotyczacych technologii , stanowigcych
zalaczniki do Raportu Koncowego opracowywanego przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do realizacji zadania, Wykonawca jest zobowiazany ustali¢ i przedtozy¢ Inzynierowi, minimalna
ilo$¢ badan dla poszczegdlnych rodzajow Robot : ziemnych , podtoza, poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni,
betonu konstrukcyjnego i jego zabezpieczenia.- wynikajacg ze STWiORB.

Inzynier jest zobowiazany uczestniczy¢ w 50% minimalnej iloSci badan i pomiaréw ,wykonywanych przez
Wykonawcg.

W przypadku, gdy nie zostaly okreslone wymagania dla materialow lub Robét nieprzewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagang jako$¢ okre§long w
dokumentach wymienionych na wstepie punktu 6.2.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgloszone niedociagniecia (za
wyjatkiem niesprawnosci sprzetu badawczego), Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ w terminie uzgodnionym z
Inzynierem. Natomiast niesprawnos$¢ sprzetu musi by¢ usunigta w przeciagu doby, w przeciwnym wypadku, Inzynier
wstrzyma realizacje tych Robot, ktére wymagaja badan na sprzecie uszkodzonym , do czasu jego naprawy i zgloszenia
o poprawno$ci dziatania. W tym przypadku, okres wstrzymania Robdt, nie moze mie¢ wplywu na terminowe
wykonanie Kontraktu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dowodzacych o jakosci materiatow i
Robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Probki pobierane przez Wykonawce, beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ obecnosci W przy pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek musza by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentow przywotanych w pkt. 6.2.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadamia Inzyniera 0 miejscu i terminie ich
wykonywania. Wyniki z przeprowadzonych pomiaréw lub badan, Wykonawca przedstawia Inzynierowi, na pismie w
postaci sprawozdan . Wyniki w nich zawarte , Inzynier weryfikuje zleceniem przeprowadzenia badaf kontrolnych
przez Laboratorium Zamawiajacego. O kazdym negatywnym wyniku z badan kontrolnych , powiadamiany jest
Wykonawca. Nastepnie, na wskazanie Inzyniera, w reakcji na wynik niespelniajacy wymagan, Wykonawca
przedstawia program naprawczy. Po jego zrealizowaniu , w obecno$ci Inzyniera lub jego przedstawiciela , wykonuje
powtdrne pomiary lub badania po naprawie. Tylko wyniki spetniajace wymagania , pozwalaja potwierdzi¢ poprawno$é
wykonanych Robot. Jezeli Inzynier lub jego przedstawiciel nie jest obecny przy badaniach powtornych Wykonawcy,
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moze zleci¢ przeprowadzenie badan kontrolnych dodatkowych do Laboratorium Zamawiajacego. W przypadku
otrzymania wynikow negatywnych, Wykonawca moze zazgdaé przeprowadzenia badan arbitrazowych. Wyniki badan
arbitrazowych sg ostatecznymi.

Koszty tych badan pokrywa Wykonawca.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi raporty zawierajace sprawozdania z wynikami badan .
Formularze sprawozdan zatwierdzone przez Inzyniera powinny zawiera¢ n/w informacje:

- datg,

— numer sprawozdania,

— nazwe Kontraktu,

— nazwe¢ Wykonawcy,

— lokalizacje,

— warunki Srodowiskowe,

— rodzaj badania lub pomiaru,

— podstawa wykonania badan lub pomiarow,

—  wyniki

— podpisy z pieczatkami imiennymi ( imi¢, nazwisko, stanowisko) os6b wykonujacych badanie i obecnych przy

badaniach.

6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do przeprowadzania badan kontrolnych w tym funkcjonalnych w nawierzchni asfaltowej (na
podstawie odwiertoéw). Odwierty powinny by¢ wykonywane na wskazanie Inzyniera z czgstotliwo$cia min. jeden
odwiert na 500m dtugosci jezdni (jezeli nie ma innych wskazan w odpowiednich STWiORB). Na kazdej jezdni krotszej
od 500m, nalezy wykona¢ min. jeden odwiert. Wszystkie otwory po odwiertach , wypetnia Wykonawca.

Wykonanie badan , Inzynier zleca do Laboratorium wskazanego przez Zamawiajacego w ilosci 10% ilo$ci minimalne;j
wykonywanej przez Wykonawce a okreslonej wg zasad podanych w pkt.6.2.

Badania kontrolne , pozwalaja Inzynierowi dokona¢ weryfikacji systemu kontroli Jakosci prowadzonego przez
Wykonawce.

Wszystkie koszty badan zlecanych przez Inzyniera, ponosi Zamawiajacy.

6.6.1. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy
(dziatki roboczej, dziennej ) lub zachodzi koniecznos¢ zweryfikowania wynikéw badan powtérnych wykonanych przez
Wykonawcg, Inzynier ma prawo zleci¢ do Laboratorium Zamawiajacego, przeprowadzenie badan kontrolnych
dodatkowych.

Inzynier decyduje o miejscach pobierania probek. Do odbioru ostatecznego, uwzglgdniane sa m.in. wyniki badan
kontrolnych dodatkowych.

6.6.2. Badania i pomiary arbitrazowe.

Badania i pomiary arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktdérych istniejg watpliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy w zakresie ich poprawno$ci (np. na podstawie wiasnych badan). Wniosek na ich
przeprowadzenie sktada Wykonawca do Inzyniera . Po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, Wykonawca zleca wykonanie
badan do niezaleznego laboratorium ktore nie wykonywato badan na kontrakcie i posiadajacego akredytacj¢ na dany
rodzaj badan lub pomiardw.

O miejscach pobierania probek i ewentualnie wyznaczeniu odcinkow  cze$ciowych do pobrania probek lub
przeprowadzenia pomiarow, decyduje Inzynier przy udziale Wykonawcy.

Koszty tych badan wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, ktora wnioskowata o ich zlecenie

Do odbioru ostatecznego, uwzglgdniane sa m.in. wyniki badan arbitrazowych..

6.6.3. Roboty niespelniajace wymagania STWiORB
Wszystkie Roboty, na ktorych przeprowadzone badania i pomiary daty wyniki negatywne tzn. niespelniajagce wymagan
(po uwzglednieniu tolerancji), uznaje si¢ za obarczone wada.
Inzynier dokonuje indywidualnej kwalifikacji wady, uwzgledniajac jej wplyw na:
o trwatos¢ konstrukcji obiektu budowlanego,
e bezpieczenstwo uzytkowania,
o estetyke obiektu budowlanego
i rekomenduje do Kierownika Projektu, dalsze postgpowanie:
e odbiér Robot bez (rekompensaty) potracen
e odbioér Robot z (rekompensatg) potraceniami
o brak odbioru.
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Do odbioru z potraceniami nalezy zaliczy¢ Roboty, na ktérych warto$ci wynikéw badan sg przekroczone, ale nie beda
mialy (w ocenie Inzyniera) wptywu na trwalo$¢ obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania.

Rekomendacja do braku odbioru ma miejsce wowczas, gdy wystepuja przekroczenia wymaganych wartosci wynikow i
moga one mie¢ wplyw (wg oceny Inzyniera) na trwalo$¢ konstrukceji i /lub bezpieczenstwo uzytkowania.

Wszystkie wady musza by¢ kwalifikowane i rozliczane przez Inzyniera, na biezaco (w przeciggu miesigca po
otrzymaniu wynikow z Laboratorium) i na etapie koncowym, bezposrednio po zgloszeniu zakonczenia Robot - przez
Wykonawce.

Do kwalifikacji wad oraz wyliczenia potracen, Inzynier korzysta z dostgpnych opracowan GDDKIA, a w przypadku ich
braku stosuje zasady oparte na wlasnym doswiadczeniu uzgodnione z Zamawiajacym.

Na kazde potracenie musi wyrazi¢ zgode Wykonawca, a w przypadku jej braku, wskazane przez Inzyniera Roboty
musza by¢ doprowadzone do stanu wymaganego w STWiORB i Dokumentacji Projektowej (pozbawione wady).
Inzynier dokonane potracenia zestawia w tabeli okreslajac: warto$¢ ogolna, rodzaj elementu, lokalizacj¢ wady ,wartos$¢
przekroczenia wymaganego wyniku, podstawa wyliczenia lub wykorzystane materiaty.

Powyzsze zestawienie stanowi zatacznik do Swiadectwa Przejecia.

6.7. Identyfikacja materialéw

Inzynier moze dopusci¢ do wbudowania w obiekt budowlany tylko te materiaty, ktore zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z Ustawg z dnia 21 maja 2010 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz. U nr 114 poz. 760 z 2010 r. z pdzn. zm.).
Wtasciwosci uzytkowe tych materiatow muszg by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami, okre§lonymi powyzsza
Ustawg. Roéwniez w sposdb trwaly muszg umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy - Prawo budowlane.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty
waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania.

Kazda partia materialéw dostarczona na budowg, musi posiada¢ dokumenty (o ktorych mowa wyzej), okreslajace w
jednoznaczny sposob jego cechy i przeznaczenie.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Wszystkie materialty muszg spetnia¢ wymagania STWiORB i Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdw starouzytecznych na konstrukcje/elementy tymczasowe. Materiaty
starouzyteczne do pozyskania za porozumieniem od Zaktadu Linii Kolejowych PKP PLK S.A.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku
budowy. Wpiséw do Dziennika Budowy moga dokonywac¢ tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami Zamawiajacego,
Wykonawcy lub Inzyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwlocznie zglosi¢ Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot-

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska, funkcji pelnionej w procesie budowlanym oraz nazwy jednostki organizacyjnej lub
organu, ktéry reprezentuje. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, w sposdb uniemozliwiajacy dokonanie pdzniejszych uzupetnien.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(2) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty z narad i ustalen: .
f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera iprzedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

Nie dotyczy.

Z uwagi na ryczaltowy charakter rozliczenia, wszystkie zapisy w STWIORB dotyczace obmiaréw i ptatnosci, nie maja
zastosowania.

8. Odbiér robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu (jesli takie zapisy sa w Warunkach Kontraktu),
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej cze$ci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikoéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
STWIiORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych robot w
postaci fotograficznej.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng kontraktowa.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania zamknietej czeSci Robot, jezeli pozwalaja na to
Warunki Kontraktowe. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Komisja powotywana przez Zamawiajacego, w obecnosci Wykonawcy i Inzyniera przy udziale
Kierownika Projektu.

8.3. Odbiér ostateczny Robét

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru ostatecznego Robodt jest Protokot odbioru
ostatecznego, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

A. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé¢ m. in. nast¢pujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa budowlang i wykonawcza z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy. Wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostala opracowana
graficznie tak, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne i zgodne z przepisami Ustawy-
Prawo budowlane,

2. W przypadku zmian nie odstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw decyzji
pozwalajacych na wykonanie robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do przedstawienia
o$wiadczenia Kierownika budowy potwierdzonego przez Projektanta i Inzyniera o zgodno$ci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami. Natomiast
, W przypadku zmian w projekcie wykonawczym wszelkie zmiany powinny by¢ potwierdzone przez Inzyniera i
Kierownika budowy

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
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uzupekniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne oraz PZJ-ty,
Dzienniki Budowy,
Sprawozdania z wynikami pomiaréw i badan, wykonanych zgodnie z STWIORB, w tym arbitrazowych,
Dokumenty okre$lone Ustawa o wyrobach budowlanych - na wszystkie wbudowane materialy z podaniem
lokalizacji ich wbudowania i podpisem Kierownika Budowy
8. Dokumentacje na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, $wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.
9. Dokumentacj¢ fotograficzng skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii
oraz obiektow, ktore dokumentuja geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. DokumentaCJc; geodezyjno-kartograficzna, ktora stanowia m.in.:
Profile podtuzne linii kolejowej,
— Protokoty zdawczo-odbiorcze znakdéw regulacji osi torow,
— Mapy odbioru czg¢éciowego wykonywane dla robot zanikajacych w trakcie budowy;
— Powykonawcze mapy inwentaryzacyjne;
— Informacja dotyczaca stanu osnowy (w tym wykaz zniszczonych i odtworzonych punktow);
— Szkice tyczenia;
— Szkice pomiarowe
Przyjecie powyzszej Dokumentacji przez PODGIK i KODGIK oraz przez Zamawiajacego warunkuje podpisanie
protokotu odbioru inwestycji. Dokumentacj¢ w wersji elektronicznej przekazywang do Zamawiajacego nalezy
opracowa¢ w formatach wyszczegdlnionych w Dokumencie Ig-1 ,,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”
11. Kopig operatu z wznowienia punktow granicznych pasa drogowego,
12. Zawiadomienie organu prowadzacego ewidencj¢ gruntdw i budynkow o wprowadzeniu zmian danych ewidencji
gruntow i budynkow,
13. Operat z pomiardéw odksztatcen i przemieszczen obiektow inzynierskich prowadzonych w trakcie budowy.
14. Protokoty podpisane z wlascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod wykonanie infrastruktury techniczne;j,
dotyczace zaspokojenia roszczen lub kopie skutecznych powiadomien wlascicieli,
15. Protokoty z odbiorow:
e technicznych branzowych,
¢ roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e r1obot czgSciowych (jezeli wystepowaly).
16. Projekt systemu bezpieczenstwa.
17. Projekt powykonawczy organizacji ruchu zawierajacy rzeczywiste lokalizacje i oznaczenia wszystkich znakow
drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Projekt powinien by¢ wykonany w formie albumu oraz
w formie elektronicznej w formacie*.dwg.
18. Karty obiektow mostowych zgodnie z Rozporzadzeniem MI z dnia 16.02.2005r. ( Dz.U.2005.67.582) zat.5
19. Do dokumentacji obiektow mostowych powinny by¢ dotaczone:
projekty probnych obcigzen.
sprawozdania z probnych obcigzen.
sprawozdania techniczne dla obiektow inzynierskich.
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zawierajaca zalozenie stalych znakow wysokos$ciowych przy
obiekcie - dowigzanych do niwelacji panstwowej z inwentaryzacjg reperOw umieszczonych na obiekcie.

No ok

oo

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny obejmujagcy dokumenty wymienione w pkt.1-19, w jednym egzemplarzu
oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu
kolaudacyjnego (za wyjatkiem pozycji 11), w rozdzielczoSci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajagcym oryginatowi i zapisze na nos$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych
uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 11 zostanie zapisana na no$niku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy operatu wraz z wersja elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i
nie podlega odrgbnej zaptacie.

Powyzszy Operat kolaudacyjny, wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inzynierowi w terminie nie dluzszym jak
dwa miesiace od daty wydania Swiadectwa Przejecia (jezeli inne dokumenty kontraktowe nie wymagaja inaczej), do
akceptacji. Po dokonaniu analizy calosci dokumentow, jezeli nie ma uwag, Inzynier wystawia O$wiadczenie
0 zgodnos$ci operatu z wymaganiami dokumentéw kontraktowych i kompletnosci. Nastepnie informuje Kierownika
Projektu o wywigzaniu si¢ Wykonawcy z nalozonych obowigzkow.

B. Do odbioru ostatecznego Inzynier jest zobowigzany przygotowac¢ m. in.:
1. Raport koncowy w tym opini¢ technologiczna opracowang na podstawie ,,Zestawienia wynikow badan” z badan
i pomiarow kontrolnych , wykonanego przez Wydziat Technologii - Laboratorium Drogowe .
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2. Zestawienia wynikoéw badan ( zatgczy¢)
3. Wykaz Okreslen Inzyniera.
4. Protokoty z przeprowadzonych inspekcji,
Dokumenty te podlegaja zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Zatwierdzone dokumenty, wymienione w pkt A i B, upowazniaja Kierownika Projektu do zgloszenia Zadania do
Odbioru ostatecznego.
Po dokonaniu odbioru i spisaniu Protokotu odbioru ostatecznego oraz jego zatwierdzeniu, Kierownik Projektu, jest
zobowigzany przekaza¢ w/w operat do :

a.  Wydziatu Inwestycji (oryginat i ptyta) ,

b.  Rejonu (kopia),

c. Wydziatu Mostow w zakresie drogowych obiektow inzynierskich, w tym:

d. archiwum.

8.3.2. CzynnoSci odbioru ostatecznego

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot.

Odbioru dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udzialem Kierownika Projektu, Inzyniera i
Wykonawcy. Czynno$ci swoje wykonuje w dwoch etapach:

Etap | — przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia
Po zgloszonym przez Kierownika Budowy zakonczeniu Robot, Kierownik Projektu informuje pisemnie
Przewodniczacego Komisji o mozliwosci przystapienia do przegladu i dokonania wizualnej oceny ich wykonania, z
informacja :

— nazwa kontraktu i lokalizacja,

— nazwa Wykonawcy,

— miejsce pierwszego spotkania Komisji,

— termin zakonczenia Robot (potwierdzony przez Inzyniera),

— termin sktadania Protokotéw oceny technicznej — do Kierownika Projektu,

— termin wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot.

Komisja przystepuje do wykonywania wizualnej oceny, na polecenie Przewodniczacego.

Uczestnicy Komisji dokonujg oceny wykonanych robdt i sporzadzaja Raporty zawierajace stwierdzone usterki oraz
uwagi wraz z dokumentacja zdjeciows. Raporty niezwlocznie przekazujg do Przewodniczacego Komisji, na podstawie
ktorych sekretarz spisuje Protokot Oceny Technicznej. Wymieniony Protokél, po podpisaniu przez Komisje,
Przewodniczacy przekazuje do Kierownika Projektu, a ten dalej do Inzyniera.

Na podstawie powyzszego Protokolu i na podstawie wlasnej oceny Inzynier sporzadza wykaz wad i usterek z terminami
ich usuniecia, ktory zalacza do Swiadectwa Przejecia. Oprocz tego, zatacza rowniez Okreslenie Inzyniera dotyczace
potracen (rekompensat) okreslonych w pkt. 6.6.3., za wady trwale naliczone w trakcie realizacji zadania i
bezposrednio po zgloszeniu przez Wykonawce , zakonczenia robot.

Etap Il — po wystawieniu Swiadectwa Przejecia
Po zgloszeniu przez Kierownika Projektu , gotowos$ci do kontynuacji czynnosci odbiorowych ktore moga nastapié po:
- wydaniu Swiadectwa Przejecia,
- zlozeniu kompletnej dokumentacji ( okreslonej w pkt. 8.3.1.A) , przygotowanej przez Wykonawce z
- os$wiadczeniem Inzyniera o jej poprawnosci i kompletnoscei,
- przedlozeniu przez Inzyniera , dokumentéw okreslonych w pkt 8.3.1.B.
Przewodniczacy ustala z Kierownikiem Projektu termin i miejsce spotkania i powiadamia o tym fakcie, wszystkich
uczestnikow Komisji.
Na posiedzeniu, Komisja wypelnia swoje obowiazki zgodnie z Zarzadzeniem Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad Nr 55 z dn. 29 wrze$nia 2011r.
Po analizie przedtozonej dokumentacji i stwierdzeniu, ze wyniki przeprowadzonych n/w czynno$ci (wymaganych
Zarzadzeniem nr 55) :
a) dokonanie oceny zgodnosci wykonanych robot budowlanych z dokumentacjg projektowa,
b)  sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot budowlanych na postawie dokumentéw kontraktowych,
c) sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji powykonawczej,
d) dokonaniu wizualnej oceny odbieranych obiektow budowlanych.
sa zadaniem Komisji, pozytywne - Komisja spisuje Protokél Odbioru Ostatecznego wg wzoru sporzadzonego przez
Zamawiajacego.
Protokot po podpisaniu przez uczestnikow Komisji i zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziatu , jest przekazywany do
Kierownika Projektu ktory umieszcza go w zbiorze dokumentéw Kontraktowych.
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8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad i usterek stwierdzonych
przez Zamawiajacego lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany przez Komisj¢ powolana przez Zamawiajacego Kierownika Projektu,
Wykonawcy w oparciu o wykonang ocen¢ wizualng oraz analiz¢ przedtozonych Protokotow z przegladow w trakcie
trwania okresu gwarancyjnego.

Komisja rozpoczyna odbidr na minimum 3 miesigce przed datg konca okresu gwarancyjnego.

Jezeli koniec okresu gwarancyjnego przypada na okres jesienno-zimowy (1 listopad — 31 marzec) to wowczas
wyprzedzenie trzymiesi¢czne musi mie¢ miejsce przed tym okresem.

Potwierdzeniem wykonania Robot gwarancyjnych dla Wykonawcy bedzie Protokoél podpisany przez Komisje ze
stwierdzeniem: Wszystkie zgltoszone roboty poprawkowe w okresie gwarancyjnym zostaty wykonane bez zastrzezen.
W przypadku wystapienia zastrzezen, Komisja wyznacza nowy termin na ich usunigcie.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogolne

Ptatno$ci beda regulowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w Klauzuli 14 Warunkéw Kontraktu [Cena
Kontraktowa i ptatno$¢], wraz z wprowadzonymi zmianami opisanymi w Warunkach Szczegélnych Kontraktu, przy
czym obowigzujg zasady wynagrodzenia ryczattowego wedlug ustalen zawartych w ,,Opisie sposobu obliczenia Ceny
Oferty” poprzedzajacym Wykaz Platnosci.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DM.00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdélowego zapoznania si¢ z wymaganiami zawartymi w DM 00.00.00, a koszty
wynikajace z tych wymagan powinien uja¢ w ofercie.

Uznaje sie, ze koszty dostosowania si¢ do wymagan STWiORB DM 00.00.00 zostaty uwzglednione przez Wykonawce
w ofercie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Po stronie Wykonawcy lezy spetnienie roszczen oséb i podmiotow, ktore w zwiazku z wprowadzeniem Organizacji
Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robo6t doznaja jakiegokolwiek uszczerbku.

1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz
zainteresowanym zarzgdcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,
zakupy 1 koszty zakupu potrzebnych materiatow,
dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materialow,
koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikoéw produkeji
koszt zakupu i dostarczenia materialow niezb¢dnych do wykonania robot
zaprojektowanie 1 wybudowanie niezbednych objazdow,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowg urzagdzen obcych,
zaprojektowanie oznakowania poziomego i pionowego i jego wykonanie,
zaprojektowanie tymczasowego .by-passu kolejowego

IJ-ART T SQ@ o200

2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie i mycie nawierzchni z blota naniesionego przez pojazdy budowy, mycie kot pojazdéw budowy,
b) przestawianie, przykrywanie , usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
C) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
d) utrzymanie ptynnos$ci ruchu kolejowego poprzez utrzymanie tymczasowego by-passu kolejowego,
e) ewentualne wzmocnienie nawierzchni drég po ktérych prowadzone beda objazdy i ruch technologiczny
zwigzany z budowa.

3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a. usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b. doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,
C. oczyszczenie terenu,
d. koszty demontazu objazdow/przejazdow,
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h.

koszty demontazu by-passa kolejowego,

przywrdcenie ruchu na przebudowang lini¢ kolejowa,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednig
stalg organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,

ewentualne remonty uszkodzonych drog po ktdrych prowadzone byly objazdy i ruch technologiczny,

10. Przepisy zwiazane

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

[17]
[18]

[19]
[20]
[21]
[22]

[23]

[24]

[25]
[26]

[27]

[28]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068 z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.),

U Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajacych azbest (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1680),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. 2004
nr 71 poz. 649 z pdzn.zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052),
Obowigzujgce akty wykonawcze do Ustawy z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 2311 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155 z p6ézn. zm.),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z
pézn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.
U. poz. 2183 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 w sprawie ochrony gatunkowej ro$lin (Dz.
U. 2014, poz. 1409),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow
(Dz. U. 2014 poz. 1408)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016, poz. 1966 z p6zn.zm.),

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych
panstw czlonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych
oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych (t.j. M.P. 2011 nr 44 poz 481),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 nr
poz. 1923),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U 2014 poz. 1973),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. 2004 nr
71 poz. 649 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124 z pozn.
zm.)
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[29]

[30]

[31]

[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]
[44]

[45]

[46]

[47]
[48]
[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linia
tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z p6zn. zm),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.
poz. 1429).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiektow inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000 nr
63 poz.735 z pdzn.zm.)

Decyzja Nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie ustalenia terenow zamknigtych,
przez ktore przebiegaja linie kolejowe (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38),

Id-1 (D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Zatacznik do zarzadzenia Nr
14/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005r, z pdZniejszymi zmianami.
»Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych” Id-2 (D-2) Zarzadzenie Nr 29 Zarzadu PKP
PLK S.A. z 5 pazdziernika 2005 r.

,»Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego™ Id-3 (D-4) Zarzadzenie Nr 9/2009 Zarzadu PKP PLK
S.A. z dnia 4 maja 2009 r.

Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu torow” 1d-14 (D-75) Zatacznik do zarzadzenia Nr
26/2005 Zarzadu PKP PLK S.A. z 12 lipca 2005 r. z pdzniejszymi zmianami

»Hlnstrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektow inzynieryjnych na liniach kolejowych do predkosci 200/250
km/h” 1d-16 Zarzadzenie Nr 48 Zarzadu PKP PLK S.A. z 1 grudnia 2014 r.

Standardy Techniczne - Szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem) —
Uchwata nr 263/2010 Zarzagdu PKP PLK S.A. z dn. 14 czerwca 2010 r.

Instrukcja postgpowania w zakresie kwalifikowania materialdw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Im-3 — Zatacznik do uchwaty Nr 460/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia
19 czerwca 2018r.

1d-110 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tluczniowej naturalne;j i recyklingu stosowanej w
nawierzchni kolejowej”, Zatacznik do Uchwaty Nr 1237/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 13 grudnia 2016r.

Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt nawierzchniowo-podtorzowych, wprowadzone
Uchwalg Nr 124/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. z pdzniejszymi zmianami

let-107 ,,Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglgdnieniem standardow
i wymogéw dla linii interoperacyjnych” Zatgcznik do Uchwaty Nr 7/2007 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 19 lutego 2007r.

Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (Uchwata Nr 387/2014 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r.

Ir-19 ,,Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych” Zatacznik do Uchwaty Nr 884/2017 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 sierpnia 2017r.

le-6 (WTO-E12) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzadzen sterowania
ruchem kolejowym - wprowadzone Zarzadzeniem Nr 23 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 27.12.2004 r. z
pdzniejszymi zmianami

le-4 Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym (WTB-E10) - wprowadzone
Zatacznikiem nr 3 do Uchwaty nr 518/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 lipca 2018r
z pdzniejszymi zmianami,

Igo-1 ,,Wytyczne badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej”,
Zatacznik do uchwaty Nr 760/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 sierpnia 2016 r.
let-105 ,,Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentow palowych stosowanych na liniach kolejowych dla
ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej”. Politechnika Gdanska, Gdansk 2005 r.

le-108 ,,Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych” Zatacznik do uchwaty Nr
467/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

1g-6 ,,Wytyczne dla osadzania znakow regulacji osi toru na konstrukcjach wsporczych (stupach) sieci
trakcyjnej” Zatacznik do zarzadzenia Nr 24/2011 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 lipca
2011 r. Warszawa 2011 r.

1d-18 ,,Wytyczne zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia
ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V > 100 km/h”, Zatacznik do zarzadzenia Nr
21/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2011 r.

let-106 ,,Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporazeniowej
z uszynieniami grupowymi w uktadzie otwartym na liniach kolejowych” . wprowadzone Decyzja Nr 6/2006
Cztonka Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lutego 2006 r.

le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji, Zatacznik do Uchwaty Nr 772/2016 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia
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9 sierpnia 2016r.

Ir-17 ,Instrukcja o zapewnieniu sprawnosci kolei w zimie”, Zatacznik do Uchwaly Nr 763/2016 Zarzadu
PKP PLK S.A. z dnia 9 sierpnia 2016r.

Ir-19 Zasady organizacji i udzielania zamkni¢¢ torowych, Zalacznik do Uchwaly Nr 884/2017 Zarzadu PKP
PLK S.A. z dnia 28.08.2017 r.

1d-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw, Zatacznik do Zarzadzenia Nr
50/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z 24 listopada 2015 r.

Instrukcja 1g-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno — kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Zatacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca
2015r.

Ig-7 - Standardy techniczne okreslajace zasady i dokladnosci pomiaréw geodezyjnych dla zaktadania
wielofunkcyjnych znakow regulacji osi toru - Zarzadzenie Nr 27/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 19 listopada 2012 .

1g-10 ,,Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych stacji” [D-27]. Warszawa 2000 r.
le-102 ,,Wymagania techniczne dla wskaznikow i tablic sygnatowych”, Zatacznik do Uchwaty Nr 346/2018
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Id-112-Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych Iaczonych
zgrzewarkami stacjonarnymi. Wymagania i badania. Zalacznik do Zarzadzenia NR 26/2013 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 listopada 2013 r.

Techniczna Specyfikacja interoperacyjno$ci w aspekcie dostepnosci dla oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢ — Zalacznik do Decyzji Komisji Wspolnot Europejskich z dnia 21.12.2007 r., zwana dalej
TSIPRM.

I1d-5 (D-7) - Instrukcja spawania szyn termitem, Zalgcznik do Zarzadzenia nr 4/2005 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r., z pdzniejszymi zmianami

Standard techniczny ,,0 organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej” GK- 1 wprowadzony
Uchwala nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.

Id — 119 — Warunki techniczne stosowania i eksploatacji rolek podiglicowych , Zatagcznik do Zarzadzenia Nr
3/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 stycznia 2013 r.

1d-106 ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Szyn Kolejowych”, Zatacznik do zarzadzenia nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 25 pazdziernika 2010 r.

Is-1 ,Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, Zalacznik do Uchwaty nr
718/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 wrze$nia 2018 r.

Obwieszczenie Prezesa polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych M.P. Nr 47, poz. 698 z 2009 r.

Katalog Sieci Trakcyjnej — Warszawa 2004 r.

Opracowanie nowej konstrukcji przesta naprezenia sieci trakcyjnej. Etap 1. Projekt techniczny nietypowych
elementdéw i rozwigzan — opr. Sp. Pracy Absolwentéw Szkot Wyzszych ELMECHEM, 1996 .

Ogolny opis techniczny rozwigzan konstrukcyjnych stosowanych w projektach technicznych sieci trakcyjnej
3 kV - pradu statego. Aktualizacja 1993 r.

Rozwiazania konstrukcyjne sieci trakcyjnej w rejonie rozjazdu dla V=250km/h dla linii CMK: opracowanie:
Politechnika Warszawska, Instytut Maszyn Elektrycznych, Zaktad Trakcji i Urzadzen Elektrycznych.
Warszawa 1997 r.

Karta UIC 799-1 2000-6 Characteristics of direct-current overhead contact systems for lines worked at
speeds of over 160 km/h and up to 250 km/h

Przepisy, normy i instrukcje obowigzujace na PKP

PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

BN-76/3500-12 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Symbole graficzne i oznaczenia

PN-EN 50163:2006 Zastosowania kolejowe. Napiecia zasilajace systemow trakcyjnych

PN-EN 50121 seria: zastosowania kolejowe — Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (ang. Railway
applications — Electromagnetic compatibility (EMC))

PN-EN 50121-1: cze$¢ 1: Wymagania ogélne (ang. General),

PN-EN 50121-2: cz¢$¢ 2: oddziatywanie systemu kolejowego na otoczenie (ang. Emission of whole raiway
system to outside world)

PN-EN 50121-3-1: cze$¢ 3-1: Tabor — pociag I pojazd cato$ciowo (ang. Rolling stock — train and complete
vehicle)

PN-EN 50121-3-2: cz¢é¢ 3-2: Tabor — Aparaty (ang. Rolling stock - apparatus),

PN-EN 50121-4: cze$¢ 4: Emisja i odporno$¢ na zaktocenia urzadzen sygnalizacji i telekomunikacji (ang.
Emisson and immunity of the signlling and telecommunications apparatus),

PN-EN 50121-5: czgs¢ 5: Emisja 1 odporno$¢ na zaklocenia aparatdow i urzadzen stacjonarnych zasilania
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energia (ang. Emission and immunity of fixed power supply installation and apparatus);

PN-EN 50122 seria zastosowania kolejowe — Urzadzenia stacjonarne (ang. Railway applications — Fixed
installations);

PN-EN 50122-1: cze$¢ 1: Srodki ochrony dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien (ang.
Protective provisions relating to electrical safety and earthing);

PN-EN 50122-2: czeé¢ 2: Srodki ochrony przed oddzialywaniem pradéow bladzacych przez trakcje
elektryczng pradu statego (ang. Protective provisions relating to effects of stray currents caused by D.C.

traction);
PN-EN 50153: zastosowania kolejowe - tabor — Zalecenia odnoszgce si¢ do bezpieczenstwa
przeciwporazeniowego (ang. Railway applications — rolling stock — protective provisions to electrical
hazards);

PN-EN 50124 seria: zastosowania kolejowe — Koordynacja izolacji (ang. Railway applications —insulation
co-ordination);

PN-EN 50124-1: cze$¢ 1: Podstawowe wymagania, odstepy, odlegtosci dla wyladowan pelzajacych dla
calego wyposazenia elektrycznego i elektronicznego (ang. Basic requirements — Clearance and creepage
distances);

PN-EN 50124-2: cze$¢ 2: przepigcia i stosowanie zabezpieczen (ang. Overvoltage and related protection);
PN-EN 50125 seria; zastosowania kolejowe — Warunki srodowiskowe stawiane urzadzeniom (ang. Railway
applications — Environmental conditions for equipment);

PN-EN 50125-1: cze¢$¢ 1: urzadzenia torowe (ang. Equipment on board rolling stock);

PN-EN 50125-2: cze¢s¢ 2: Elektryczne urzadzenia stacjonarne (ang. Fixed electrical installations);

PN-EN 50125-3: cze¢$¢ 3: Wyposazenie dla sygnalizacji i telekomunikacji (ang. Equipment for signalling and
telecommunications);

PN-EN 50126: zastosowania Kkolejowe — Specyfikacja niezawodno$ci, dostepnosci, podatnosci
utrzymaniowej i bezpieczenstwa (ang. Railway specifications — The specification and demonstration of
Reliability, availability, maintainability and Safety (RAMS));

PN-EN 50128:zastosowania kolejowe — Lacznos¢, sygnalizacja i systemy sterowania — Programy kolejowych
systemOw sterowania i zabezpieczenia (ang. Railway Applications — Software for railway Control and
protection systems);

PN-EN 50129; zastosowania kolejowe — Laczno$¢, sygnalizacja i systemy sterowania elektroniczne systemy
sygnalizacji zwigzane z bezpieczenstwem (ang. Railway applications — safety related electronic systems for
signalling);

EN 50238: Railway applications — Compatibility between signalling and rolling stock;

PN-EN50155: 2002 zastosowania kolejowe — Wyposazenie elektroniczne stosowane w taborze (ang. Railway
applications — Electronic equipment used on rolling stock);

PN-EN 50159:2011 Zastosowania kolejowe - Systemy tacznosci, sterowania ruchem i przetwarzania danych
- Laczno$¢ bezpieczna w systemach transmisyjnych

PN-EN 60077 seria: zastosowanie kolejowe — Wyposazenie elektryczne taboru kolejowego (ang. Railway
applications electric equipment for rolling stock);

PN-EN 60077-1: cze$¢ 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogdlne (ang. General service conditions
and general rules);

PN-EN 60077-2: czes¢ 2: Elementy elektrotechniczne — Zasady ogdlne (ang. Elektrotechnical components —
general rules);

PN-EN 60077-3: czes¢ 3: Elementy elektrotechniczne - Zasady dotyczace wytacznikow napigcia statego;
PN-EN 60529: stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) (ang. Degrees of protection provided by
enclosures (IP Code));

PN-EN 60950; bezpieczenstwo urzadzen techniki informatycznej (ang. Safety of information technology
equipment);

PN-EN 61373; Zastosowanie kolejowe — Wyposazenie taboru — Badania na wstrzasy i drgania (ang. Railway
applications-rolling stoc equipment — Shock and vibration test);

HD 384 series Electrical installations of buildings;

IEC 60664 series: insulation co-ordination for equipment within low-voltage systems;

IEC 6066-1: part 1; principles, requirements and test;

IEC 60664-3: part 3; use of coating to achieve insulation co-ordination of printed circuit board assembles;
IEC 60644-4: part 4; Consideration of high-frequency voltage stress;

TZ-94003/01-TZ Stosowanie fundamentéw palowych dla konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej PKP -
opracowane przez Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego w marcu 1994 r. na
zlecenie Gtownego Energetyka PKP

EBH-1 ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowe;.
Postanowienia wspolne”, Warszawa, czerwiec 2004 r.

EBH-1la (PKP Et-4) ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na
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konstrukcjach sieci jezdnej”, Warszawa, czerwiec 2004 r.

[120] EBH — 1b Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace
przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu przemiennego. Warszawa, czerwiec 2004 r.

[121] EBH-1c (PKP Et-3) ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu statego”, Warszawa, czerwiec 2004 r.

[122] Ogodlne zasady rozmieszczenia informacji dla pasazerow na obszarze stacji kolejowych (Uchwata Nr
414/2013 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 14 maja 2013 r.).
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