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Dyrektor Projektu — tukasz Hac
Kierownik kontraktu — Aneta Bielecka

Roboty budowlane

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

Roboty = budowlane w  zakresie = wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej lub wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei
i systemdw transportowych

Budowa kolei

Rozbidrka torow

Budowa torow

Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowe;j
Roboty elektroenergetyczne
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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrot Opis

Europejska Umowa o Gtéwnych Miedzynarodowych Liniach
AGC .

Kolejowych
AGTC Europejska Umowa o Wazniejszych Miedzynarodowych Liniach

Transportu Kombinowanego

BHP Bezpieczehstwo i higiena pracy

Centralna Aplikacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej
— platforma programowa umozliwiajgca generowanie tresci audio-
CASDIP wizualnych na potrzeby informacji pasazerskiej, a takze sterowanie
elementami prezentacji informacji wizualnej i wygtaszaniem
komunikatow megafonowych poprzez systemy informacji
pasazerskiej

ang. Closed-Circuit Television — system telewizyjny w ktérym
CCTV obraz z kamer jest przekazywany w ramach zamknietego
systemu nadzorczego

Cena Wynagrodzenie okreslone w § 3 Umowy

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej -—
scentralizowany zespdt urzadzen potgczonych z CASDIP
i stuzgcych do przetwarzania danych o planie i wykonaniu ruchu
CSDIP pociggéw oraz prezentacji podroznym na stacjach, przystankach
osobowych oraz w budynkach dworcowych informacji wizualnych
i dzwiekowych o realizacji rozktadu jazdy pociagdéw pasazerskich,
a takze dotyczgcych ostrzezen i zmian w kursowaniu pociggoéw oraz
komunikatow awaryjnych

DGS (DTS) Dynamiczny stabilizator toréw
Dni Dni kalendarzowe
Dni robocze Od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy
DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
DSU Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach
Eor Elektryczne ogrzewanie rozjazdow
(European Rail Traffic Management System) Europejski System
ERTMS - - .
Zarzgdzania Ruchem Kolejowym;
ETCS (European Train Control System) Europejski System Sterowania

Pociggiem
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Pojecie/skrot

Opis

GSM-R

(Global System for Mobile Communications-Railway) - Globalny
System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej;

Inspektor Nadzoru

osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania
jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania
jako Inzynier dla celéow Kontraktu lub inng osobe wyznaczong

Inzynier . - , L
w razie potrzeby przez Zamawiajgcego, z powiadomieniem
Wykonawcy.
Zaktad Linii Kolejowych tj. wiasciwa terytorialnie jednostka
V4 Zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie
infrastruktury
JST Jednostka Samorzadu Terytorialnego
KODGIiK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Kolei+ Program Uzupetniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury
J Kolejowej — Kolej+ do 2029 roku
Sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzgdzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi,
Kolizja a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo koniecznos¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrocenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjetg technologig robot przez Wykonawce.
Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca sredniego napiecia -
LPN SN)
MCS/LCS/RCS - Miejscowe/ Lokalne/ Regionalne Centrum
Sterowania - geograficzny obszar sieci kolejowej objety zdalnym
MCS/LCS/RCS sterowaniem ruchu pociggéw lub miejsce z ktdérego odbywa sie
zdalne sterowanie ruchem na okreslonym fragmencie sieci
kolejowej
MPO Mijanka i przystanek osobowy
PFU Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy
PLK SA Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
PKP S.A. Polskie Koleje Panstwowe S.A.
Uktad wspétrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony
PL-2000 L .
gtéwnie dla map wielkoskalowych
PnB Pozwolenia na budowe
p.o. Przystanek osobowy
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Pojecie/skrot Opis
PODGIiK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j
Prawo Prawo okreslone w § 1 ust.34 Umowy

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami,
tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.2351 z p6zn. zm.

PZGiK Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny

PZJ Plan zapewnienia jakoSci

PZP Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

Region Region Zachodni PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce

Regulacje w spotce PLK SA ktérych tekst znajduje sie na stronie internetowej

Zamawiajacego

http://www.plk-sa.pl w zaktadce <Klienci i kontrahenci Akty prawne
i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiajgcego w katalogu
»Inne dokumenty odniesienia”.

Sbl Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa
SKP Stwierdzenie Konca Pociggu
St Stacja
Szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
Standard kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru
Techniczxe konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem),
przyjete do stosowania w PLK SA uchwatg nr 263/2010 Zarzadu
PLK SA z dnia 14 czerwca 2010 r. z pdzniejszymi zmianami.
SMS System Zarzgdzania Bezpieczenstwem
System Monitoringu Wizyjnego — system CCTV stosowany do
zdalnego nadzoru obiektdw i zarzgdzania materiatem wideo,
SMwW L2 ; : :
obejmujacy infrastrukture kolejowg przeznaczong do obstugi ruchu
pasazerskiego.
Studium  Planistyczno-Prognostyczne  dla  projektu  pn.
,Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyh Kgkolewo”
SPP i
opracowane w ramach Il etapu naboru do Programu Uzupetnienia
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 r.
SR System Rozgtoszeniowy
SRK Sterowanie ruchem kolejowym
SSC System Sygnalizacji Czasu
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Pojecie/skrot Opis

Ssp Samoczynny system przejazdowy

STWiORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
System Wymiany Informacji — system wymiany informacji pomiedzy

Swi dyzurnym ruchu i dréznikiem przejazdowym wraz z urzgdzeniem
informujgcym dréznika o zblizaniu sie pociggu do przejazdu

sSwz Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia

TEN-T Transeuropejska Sie¢ Transportowa
Techniczne Specyfikacje Interoperacyjnosci w zakresie aspektu

TSI PRM dostepnosci systemu kolei Unii dla os6b niepetnosprawnych i osob
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie

TVu Telewizja uzytkowa

UTK Urzad Transportu Kolejowego (poprzednio GIK)
Urzadzenie Zdalnej Kontroli — urzadzenie nadzoru informujgce

UzZK o stanie pracy urzadzen ssp oraz pozwalajgce na wprowadzanie
poleceh sterujgcych do ssp

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Wykonawca Podmiot wytoniony w wyniku przetargu, realizujgcy niniejsze

Zamowienie

Zamawiajacy

Zleceniodawca niniejszego zamdwienia, tj. PLK SA

Zamowienie/Umowa

Zamowienie publiczne, ktérego przedmiot zostat w sposob
szczegOtowy opisany w niniejszym programie funkcjonalno -
uzytkowym

Zespot prowadzacy
projekt

Zespot odpowiedzialny za realizacje projektu w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.

Zespot Oceny Projektow Inwestycyjnych — zespot specjalistow
wspomagaijgcy Zespot Projektowy w Centrum Realizacji Inwestyciji

ZOPI . . . o p
w ocenie dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu, ktéra to
ocena jest podstawg do odbioru elementéw zamowienia

ZUDP Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w PKP S.A.

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumiec tak,
jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedq”, ,nalezy”’, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
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2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn. ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn — Kgkolewo”
prowadzona bedzie w systemie ,projekt i budowa” na podstawie Warunkéw szczegdlinych
kontraktu okreslonych Umowa.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Uzupetniania Lokalnej i Regionalnej
Infrastruktury Kolejowej — Kolej+ do 2029 roku.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robét dla jednotorowej linii
kolejowej nr 360 na odcinku od km 35,710 do km 58,396 wraz z powigzang infrastrukturg
zbranzy torowej, odwodnieniowej, peronowej, infrastruktury pasazerskiej, SRK,
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, drogowej, obiektéw inzynieryjnych, obiektow
kubaturowych i innych obiektow towarzyszgcych.

Catos¢ przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robot
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen,
warunkéw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia;

2) wszystkich robot budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzone] przez Zamawiajgcego dokumentaciji
projektowej, o ktorej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robdt przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynno$ci
wymaganych Prawem;

3) przeprowadzenie oceny zgodnosci podsystemu strukturalnego Infrastruktura”
i ,Sterowanie — urzgdzenia przytorowe” objetego zakresem zamowienia na kazdym etapie
(projektowania, budowy i koricowych préb podsystemu)

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu torowego, odwodnieniowego,
peronowego, infrastruktury pasazerskiej, SRK, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,
drogowej, obiektow inzynieryjnych, kolizje z sieciami zewnetrznymi, ochrona $srodowiska
oraz obiektow kubaturowych

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamdwienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami
Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce i UE przepisami
prawa, w tym techniczno - budowlanymi, normami, standardami itp. Ponadto
dokumentacja musi zby¢ zgodna z instrukcjami i warunkami technicznymi obowigzujgcymi
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zamieszczonymi w wykazie instrukcji na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
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2.1Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow

21.1 Orientacja na mapie Polski

Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn —

Kakolewo

Federacja
Rosyjska

Republika
Czeska

LEGENDA
— linie kolejo! -
ice Y. Ukraina
@ |okalizacja inwestycji
B A
Copyrig Stowacja
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21.2

Orientacja w regionie
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE $.A.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn — Kakolewo
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-5 Linia kolejowa nr 360
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© stacje kolejowe

30 numer linii kolejowej
— linie kolejowe
=Y wojewodztwa
@ |okalizacja inwestycji

odc. Gostyn — Kakolewo [~~~

o swzsasens

Opracowanic:
PKP Polskio Linio Kolojowo S.A.
Biuro Toranéw Kolojowych i Ochrony Srodowiska
03734 Warszawa, ul Targowa 74
tpfiunww plk-3a pl

Dane wykorzystane do opracowania mapy pochodza 2 Systemu Informacyi dla Linil Kolejowych (SILK).
Dane dotyczace projekiu zostaly opracowane przez Centium Realizacj Inwestycs Region Zachodni
Dane cotyczace jednostek acminisracyjnych (Panistwowy Rejests Granic - PRG) pochodzq 2 bezplalnie

ionej bazy danych Osrodka jnej i Ka i
Data wygenerowania mapy: 28.07.2022 r. Panstwowy Ukiad Wspolzednych Geodezyjnycn 1992
Copyright ®2022 PKP Polskle Linle Kolejowe S.A.

213

Lokalizacja obiektow

Zakres robét objety zamdwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. - Zakfadu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim.

Linia kolejowa nr 360 od km 35,710 do km 58,396 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa
Wielkopolskiego w powiatach: leszczynskim i gostynskim na terenach gmin: Gostyn,

Krzemieniowo i Osieczna.
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2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.21 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zaméwienia w $cistej wspotpracy
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycjg
i obszarze jej oddziatywania.

Dla zapewnienia spdjnosci pomiedzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia
optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te zadania $rodkéw finansowych
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wspotpracy z Wykonawcami w szczegolnosci
nastepujgcych inwestycji:
1) ,Prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrow Wielkopolski —
(Krotoszyn) — Leszno — Gtogéw wraz z elektryfikacjg odcinka Krotoszyn/Durzyn —

Leszno — Gtogéw” w ramach ktérego przewiduje sie modernizacje linii kolejowej do
predkosci min. 160 km/h oraz jej elektryfikacje;

2) ,Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”;

oraz inwestycji prowadzonych przez Samorzady Terytorialne majgce na celu udroznienie lub
poprawienie parametréw ciggéw komunikacyjnych stycznych do budowanej w ramach tego
zadania infrastruktury; oraz innych inwestycji, ktérych realizacja/okres trwato$ci czasowo
pokrywa sie z okresem realizacji/okresem trwatosci niniejszego zadania/projektu.

2.2.2 Opis stanu istniejacego

Teren, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane znajduje sie pod czesciowg opiekag
konserwatorskg. Miejscowo nastepuje rowniez zblizenie do innych obiektow, ktére sg wpisane
do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej ochronie konserwatorskiej.

Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia jako dokumenty wigzgce Wykonawce:

1) Karty ewidencyjne poszczegdlnych obiektéw inzynieryjnych w zatgczniku nr 3 do
niniejszego PFU;

2) Protokoty z rocznej oceny stanu technicznego poszczegdlnych obiektéw inzynieryjnych
w zatgczniku nr 4 do niniejszego PFU;

3) Protokoty z piecioletniej oceny stanu technicznego poszczegdlnych obiektéw
inzynieryjnych w zatgczniku nr 5 do niniejszego PFU;

4) Ksigzki budowlanych obiektow inzynieryjnych w zatgczniku nr 6 do niniejszego PFU

5) Protokoty diagnostyczne z badania nawierzchni kolejowej w zatgczniku nr 7 do
niniejszego PFU;

6) Protokoly z komisyjnego badania technicznego rozjazdéw w zatgczniku nr 8 do
niniejszego PFU;

7) Protokoty zdawczo-odbiorcze krytych znakéw regulacji osi torow w zatgczniku nr 9 do
niniejszego PFU;
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8) SPP opracowane w ramach dokumentacji aplikacyjnej do programu Kolej + w zatgczniku
nr 10 do niniejszego PFU;

9) Metryki poszczegdlnych przejazdow kolejowo-drogowych w zatgczniku nr 11 do
niniejszego PFU;

10) Protokoty z okresowych kontroli poszczegdlnych przejazdéw kolejowo-drogowych
w zatgczniku nr 12 do niniejszego PFU;

11) Wykaz tgcz oraz urzgdzen telekomunikacyjnych w zatgczniku nr 13 do niniejszego PFU,;
12) Raport o stanie urzgdzehn SRK na LK360 w zatgczniku nr 14 do niniejszego PFU;

13) Wykaz sygnalizatorow w obrebie objetym inwestycjg w zatgczniku nr 15 do niniejszego
PFU;

14) Plan schematyczny urzgdzen SRK dla st. Gostyh oraz st. Kgkolewo w zatgczniku nr 16
do niniejszego PFU;

15) Wykaz oswietlenie zewnetrznego oraz przytgczy elektroenergetycznych w zatgczniku nr
17 do niniejszego PFU,;

16) Regulamin techniczny stacji Gostyn oraz stacji Kgkolewo w zatgczniku nr 18 do
niniejszego PFU;

Zamawiajgcy udostepnia ponadto:

17) Protokét wstepnej kwalifikacji materiatdbw przewidzianych do pozyskania w ramach
prowadzonych ustug i robot (zatgcznik nr 29 do niniejszego PFU);

Obowigzkiem Wykonawcy jest weryfikacja stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do
opracowania Dokumentacji Projektowej i realizacji Robét.

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa

Charakterystyka linii kolejowej nr 360 w zakresie od km 35,710 do km 58,396 (odcinek Gostyn
- Kgkolewo):

e kategoria linii: drugorzedna;

e liczba torow: jednotorowa;

o elektryfikacja: niezelektryfikowana;

e szerokos$é toru: normalnotorowa;

e znaczenie linii: pozostate;

e klasa toru: 4;

e sieci transportowe: nie przynalezy do sieci transportowych TEN-T, AGC oraz AGTC;
e predkosc¢ konstrukcyjna: 80 km/h.

Obecnie odcinek Gostyn — Kakolewo jest wykorzystywany w ruchu towarowym, ruch
pasazerski na tej linii zostat wstrzymany w roku 2011.

Aktualne parametry linii 360 nie spetniajg standardéw technicznych wymaganych dla M120:

e Nacisk na 0$ — 196 [kN];

e Obcigzenie roztozone — 6,4 [t/m];
e  Vmax - 40 [km/h];

e Dtugosé pociggu — 500-750 m.
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Tor nr 1 linii kolejowej nr 360 - km 36,010 — 58,396

Tor nr 1 na LK360 od km 36,000 — 58,396 jest torem klasy 4 wg. Id-12.

Wykaz nawierzchni przedstawiono w tabelach nr 1 i 2 znajdujgcych sie ponize;j.

Tabela nr 1. Zestawienie szyn na LK360 na odcinku Gostyn — Kakolewo

Nr toru Szyny Przytwierdzenie
wynikajacy 2 e Km konca
kllow:itiracu poczatku Typ Rok wbud. Typ
1 36,000 36,026 S49 1984 K
1 36,067 36,196 S49 1984 K
1 36,229 36,864 S49 1984 K
1 36,891 36,931 S49 1984 K
1 36,944 37,146 S49 1984 K
1 37,179 39,478 S49 1984 K
1 39,478 39,550 ulC60 2022 K
1 39,550 40,018 S49 1984 K
1 40,018 40,060 uIC60 2022 K
1 40,060 43,678 S49 1984 K
1 43,678 47,519 S49 1987 K
1 47,519 47,629 S49 1984 K
1 47,656 47,946 S49 1984 K
1 47,979 48,000 S49 1984 K
1 48,000 48,897 S49 1987 K
1 48,897 51,057 S49 1984 K
1 51,057 51,091 ulC60 2022 K
1 51,091 51,509 S49 1984 K
1 51,509 51,573 uIC60 2022 K
1 51,573 58,200 S49 1984 K
1 58,200 58,396 S49 1984 K
Tabela nr 2. Zestawienie podkfadéw na LK360 na odcinku Gostyn — Kgkolewo
Nr toru Podkiady
wkﬁgmzjt?:é,iiz Km poczatku Km konca
linii Typ Materiat* Rok zabudowy
1 36,000 36,026 1B Dm 1984
1 36,067 36,196 1B Dm 1984
1 36,229 36,864 INBK-4 Bc 1984
1 36,891 36,931 INBK-4 Bc 1984
1 36,964 37,146 INBK-4 Bc 1984
1 37,179 39,478 INBK-4 Bc 1984
1 39,478 39,550 PS-93 Bc 2022
1 39,550 39,480 INBK-4 Bc 1984
1 39,480 40,018 B Dm 1984
1 40,018 40,060 PS-93 Bc 2022
1 40,060 47,519 INBK-4 Bc 1984
1 47,519 47,629 1B Dm 1984
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P Podktady
wkisiglr:(lzjt?:z’iiz Km poczatku Km konca
linii Typ Materiat* Rok zabudowy
1 47,656 47,946 1B Dm 1984
1 47,979 48,000 B Dm 1984
1 48,000 51,057 INBK-4 Bc 1984
1 51,057 51,091 PS-93 Bc 2022
1 51,091 51,509 INBK-4 Bc 1984
1 51,509 51,573 PS-93 Bc 2022
1 51,573 54,500 1B Dm 1984
1 54,500 58,396 INBK-7 Bc 1984

*Bc — podktad betonowy cigzki; Dm — podktad z drewniana miekkiego;

Tabela nr 3. Zestawienie szyn na MPO Krzemieniewo

Nr toru Szyny Przytwierdzenie
wynikajacy z Km a
kilometracji | poczatku i [0 Typ Rok wbud. Typ
linii
2 47,629 47,979 S49 1984 K
2b 47,979 48,036 S49 1984 K
Tabela nr 4. Zestawienie podktadéw na MPO Krzemieniewo
N‘T( tc_)ru Podkiady
vlv(i\;r(;:'nzltqraczjiz Km poczatku Km konca
linii Typ Materiat* Rok zabudowy
Podktady drewniane Dm
2 47,629 47,979 INBK-4 Bc 1984
2b 47,979 48,036 Podktady drewniane Dm 1984

*Bc — podktad betonowy cigzki; Dm — podktad z drewniana miekkiego;

Tabela nr 5. Zestawienie podktadéw na st. Gostyn

Nr toru Szyny Przytwierdzenie
wynikajacy z Km a
kilometracji | poczatku LGl Typ Rok wbud. Typ
linii
2 35,710 36,010 S49 1984 K
2 36,010 | 36,886 o food K
2a 36,886 37,109 S49 1979 K
3 36,790 36,864 S49 1979 K
Tabela nr 6. Zestawienie podktadéw na st. Gostyn
N_r tc_:ru Podktady
w_ynlkajqcy"z Km poczatku Km konca
kilometraciji -
linii Typ Materiat Rok zabudowy
> 35.710 36,010 Podktady drewniane Dm 1984
> 36,010 36,886 PodkiaI?\lyBiriwmane DBr: :llg&;g
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N_rktqru Podktady
vlzﬁgkzjt?:gjiz Km poczatku Km konca .
linii Typ Materiat* Rok zabudowy
Podktady drewniane Dm 1973
2a 36,886 37,109 INBK-4 Bc 1976
3 36,790 36,864 Podktady drewniane Dm 1986

*Bc — podktad betonowy ciezki; Dm — podktad z drewniana miekkiego;

Grubosc ttucznia pod podktadem na LK360 na odcinku od km 35,710 do km 58,396 wynosi od
3 do 27 cm. Podane grubosci poszczegolnych warstw sg parametrem, okreslonym na
podstawie danych posiadanych przez Zamawiajgcego.

2.2.211 Wychlapy

Zamawiajgcy zidentyfikowat wystepowanie tzw. wychlapéw, na odcinku LK360 objetym
inwestycja, zgodnie z ponizszym wykazem:

km 38,420 — wychlap na 5 podkfadach;

km 41,453 — wychlap na 9 podkfadach;

km 41,580 — 41,700 pojedyncze wychlapy;

km 41,760 — wychlap na dtugosci 8 podktadéw;
km 42,070 — 42,100 pojedyncze wychlapy;

km 42,120 — 42,180 pojedyncze wychlapy;

km 42,200 — 42,300 pojedyncze wychlapy;

km 44,450 — 44,500 pojedyncze wychlapy;

km 44,600 — 44,750 pojedyncze wychlapy;

km 44,800 — 44,900 pojedyncze wychlapy;

km 45,120 — 45,150 pojedyncze wychlapy;

km 45,300 — 45,400 — pojedyncze wychlapy;
km 45,500 — 45,600 — pojedyncze wychlapy;
km 46,090 — wychlap na dtugoséci 8 podkladdw;
km 46,200 — 46,300 — pojedyncze wychlapy;
km 46,500 — 46,600 — pojedyncze wychlapy;
km 46,680 — wychlap na dtugo$ci 8 podkladdw;
km 46,740 — wychlap na dtugosci 8 podkladéw;

km 46,880 — wychlap na dtugos$ci 16 podkladéw;
km 47,110 — 47,150 — wychlap na dt. 14 podkladoéw;
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km 48,220 — 48,270 — wychlap na dt. 14 podkladow;
km 48,700 — 48,800 — pojedyncze wychlapy;

km 49,180 — 49,310 — pojedyncze wychlapy;

km 50,400 — 50,600 — pojedyncze wychlapy;

km 54,500 — 54,700 — pojedyncze wychlapy;

km 54,800 — 55,100 — pojedyncze wychlapy;

km 55,160 — wychlap na dtugoséci 8 podkladdw;

km 55,570 — 55,600 — pojedyncze wychlapy;

km 55,680 — 55,694 — pojedyncze wychlapy;

km 55,750 — 55,780 — pojedyncze wychlapy;

km 55,870 — wychlap na dtugoséci 5 podkladéw;

km 57,675 — 57,690 — pojedyncze wychlapy;

km 57,570 — 55,580 — wychlap na dt. 8 podkladéw;
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2.2.21.2 Rozjazdy
Tabela nr 7. Zestawienie rozjazdoéw na LK360 na odcinku Gostyn — Kgkolewo
= E R - . Rodzaj
Stacja g ; Km rozjazdu § EZ Typ Skos % § Rok utozenia
12 iglic zamknigcie nastawianie | podrozjazdnice | podsypka

Gostyn 1 giz 35,888 1 RYj S49 1:12 500 | ss S m. d t 85/94
Gostyn 1 gtz 35,967 3 Rz S49 1:9 300 p ss s m. d t 74/89
Gostyn 2 gtd 36,001 4 Rz S49 1:12 500 I s s m. d t 1975
Gostyn 3 gtd 35,979 5 Rz S49 1:9 190 | cz S m d t 1993
Gostyn 3 gtd 36,038 6 Rkpd S49 1:9 190 ab/cd cz S m. d t 1973
Gostyn 1 giz 36,067 7 Rz S49 1:9 300 | S S r d t 1994
Gostyn 1 giz 36,196 11 Rz S49 1:9 300 | S S r d t 1975
Gostyn 2 gtd 36,268 13 Rkp S49 1:9 190 alb S S r d t 1984
Gostyn 4 b 36,310 15 Rkpd Typ 8 1:9 190 ab/cd cz h r stal t 1965
Gostyn 3 gtd 36,579 23 Rz S49 1:9 190 I S S r stal t 1987
Gostyn 2 gtd 36,866 27 Rz S42 1:9 205 p S h m. d t 1966
Gostyn 1 gtz 36,895 29 Rz S49 1:9 190 I s s r. d t /2013
Gostyn 2 gtd 36,886 30 Rz S49 1:9 190 p s s r. d t 1971
Gostyn 1 gtz 36,968 32 Rz S49 1:9 300 p s s r. d t 1986
Gostyn 3a bc 35,866 201 Rz S49 1:9 190 p ss S m. d z 1984
Gostyn 2b b 37,146 401 Rz S49 1:9 300 | s s r d t /2013 starouzyt
Gostyn bc 37,208 402 Rz S49 1:9 190 I 5 s r d z /2013 starouzyt
Krzemieniewo 1 gt.zas. 47,629 1 Rz S49 1:9 190 | S S r d t 1981
Krzemieniewo 2 stac. 47,772 3 Rz S49 1:9 190 p S S r d t st;:c?t?z%/t
Krzemieniewo 2 stac. 47,88 4 Rz S49 1:9 190 p s s r d t 1997
Krzemieniewo 2 stac. 47,918 5 Rz S49 1:9 190 p s s r d t 1997
Krzemieniewo 1 gt.zas. 47,979 6 Rz S49 1:9 300 p S S r d t 1997
Garzyn 3 Stac. 51,472 4 Rz Typ 6 1:9 190 I cz h m. d t 1964
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2.2.2.2 Podtorze

Podtorze linii kolejowej nie wykazuje widocznych oznak zagrozen (np. deformaciji podtorza,
wyciekow wody, wykopdéw, odktadoéw) podtorza lub terenu sgsiadujgcego.

Opisany stan istniejgcy podtorza mozna opisa¢ jako zadowalajgcy, a oparty jest na danych
posiadanych przez Zamawiajgcego oraz ocenie wizualnej w terenie. Stan rzeczywisty moze
rozni¢ sie od wyzej opisanego m.in. z uwagi na postepujgcy rozwagj roslinnosci. Mozliwe sg
nieznaczne osiadania, ktére mogg wystepowac¢ w poblizu przecie¢ linii kolejowej z ciekami
wodnymi.

W zakresie stanu podtorza Zamawiajgcy w dalszej czesci niniejszego PFU udostepnia
poglgdowo wyniki badan podtorza i podtoza gruntowego dla odcinkéw linii kolejowej nr 360 na
odcinku Gostyn - Kagkolewo wymagajgcych wzmocnienia.

2.2.2.2.1 Odwodnienie

Torowisko linii kolejowej nr 360 km 35,710 do km 58,396 odwodnione jest poprzez rowy
boczne nieumocnione. Drozno$¢ rowow jest znacznie zmniejszona lub sg catkowicie
niedrozne. Na catej dlugosci rowdw wystepuje gesta roslinnos¢ w formie drzew, krzewdw oraz
zarosli.

Opisany stan istniejgcy odwodnienia oparty jest na danych posiadanych
przez Zamawiajgcego. Stan rzeczywisty moze rozni¢ sie od wyzej opisanego m.in. z uwagi
na postepujacg degradacje elementéw odwodnienia, zamulenie, wegetacje roslinnosci itp.

2.2.2.3 Obiekty inzynieryjne

Szczegbtowy opis stanu technicznego obiektow inzynieryjnych znajduje sie na Kartach
ewidencyjnych stanowigcych zatgcznik nr 2 oraz w Protokofach z przegladéw rocznych
i piecioletnich stanowigcych odpowiednio zatgcznik nr 4 i nr 5 do niniejszego PFU. W zwigzku
z postepujgca degradacjg obiektéw Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
lokalnej w terenie oraz wykonania badan obiektéw. Zakres robo6t powinien by¢ oparty na
materiatach uzyskanych od Zamawiajgcego, wizji lokalnej oraz badaniach obiektéw
przeprowadzonych przez Wykonawce zgodnie z punktem 3.2 oraz wiedzy i do$wiadczeniu
Projektanta. W tabeli ponizej umieszczono skrocony opis stanu istniejgcego.
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Tabela nr 8. Zestawienie obiektéw inzynieryjnych na LK360 na odcinku Gostyn — Kgkolewo

Nazwa Aktualna
obiektu / km/ Rok Syviatlo pionowe/ nosnos¢/
przeszkoda Swiatto poziome/ | Aktualna skrajnia Stan techniczny obiektu
. budowy/ » . .
Lp. /rodzaj liczba Dilugos¢ model (w tym szczegotowe opisanie stanu
obiektu i B} eksploatacyjna obliczeniowy, istniejacego)
. toréw
konstrukciji [m] klasa
nosnej
Nazwa Rok Swiatlo pionowe: | Aktualna W zakresie zadania jest konstrukcja
obiektu / km: | budowy: | 2,00 m; nosnos¢: . niosgca tor nr 1 LK366. Stan techniczny
,-most w km -1888 rok; ] - D4/80 w zakresie w zakresie przesta pod torem:
35,877 Swiatto poziome: | toru nr 1 LK360 _ Wegetacja roslin w strefie przejsciowej;
Liczba -9,80 m; oraz toru cukrowni. . . . : o
Przeszkoda: |toréw: W zakresie toru —Korozja powierzchniowa z ogniskami
- Ciek wodny |- 3 Diugosé pod LK366 — brak korozji wzerowej na stalowej konstrukcji
eksploatacyjna: danych. nosnej przesta pod torem;
Rodzaj -22,55m — Zdegradowane mostownice (spréchniate
obiektu i ) Aktu_al_na i popekane);
1. kor]str_ukcjl skrajnia: . —Luzne i wybrakowane fgczniki mocowania
nosnej: - bez ograniczen . .
- most mostownic do konstrukcji;
stalowy, — Brak blach przecwiwykolejnicowych oraz
blachownica przeciwpozarowych;
— Ubytki materiatu na powierzchni
konstrukciji
— Przeciwki, wykwity, spekaniach
powierzchniowe przyczétkow;
—Pod obiektem urzgdzenia obce;
Nazwa Rok Swiatto pionowe: | Aktualna — Wegetacja roslin w strefie przej$ciowej;
obiektu i km: ﬁ‘;%‘;wyl:( 1,52 m; "gj'/‘:’zéoé: — Ubytki i pekniecia cegiet, ubytki spoin
-przepust w - IOK; - oraz . . . . .
km 38,576 Swiatto poziome: | D4/100 ) Ceg'ef‘ rysy w Sk.lep.'en'u’ Pr zecieki .
Liczba 1,50 m: | wykvylty w sklepieniu, gtowicy prawe;j
Przeszkoda: | torow: Aktualna i lewej;
- Ciek wodny | -1 Dlugosé skrajnia: —Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
eksploatacyjna: - bez ograniczen na skarpie i w korycie cieku wodnego;
2. | Rodzaj -1520m — Obiekt prawie catkowice zasypany — brak
obiektui mozliwosci doktadnej analizy $cian
kOI"IStr-UKC]I przepustu
nosnej:
- przepust
ceglany,
sklepiony
Nazwa Aktualna
obiektu / km: nosnos¢é:
-przepust w - C4/120 oraz
km 39,151 A . . D4/100
Swiatto pionowe:
Przeszkoda: | Rok -1,05m; Aktualna —Wegetacja roslin w strefie przejsciowe;j;
- Ciek wodny | budowy: | . . | skrajnia: - Ubytki i peknigcia cegiet i spoin, przecieki
-1888 rok; Swiatto POZIOME: | 167 ograniczen i wykwity oraz wegetacja roslin i mchéw
Rodzaj -1,00m; na $cianach przepustu, sklepieniu i na
3 obiektu i Liczba gtowicach
’ kor]str_ukcii torow: Dlugosé — Rysy w sklepieniu
nosnej: " - eksploatacyjna: —Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
Cg;ae:;s -10,50 m na skarpie i w korycie cieku wodnego;
sklepiony
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Nazwa Aktualna
obiektu / km/ Rok S"wiatlo pionowe/ nosnosé/
przeszkoda Swiatlo poziome/ | Aktualna skrajnia Stan techniczny obiektu
. budowy/ . . . .
Lp. /rodzaj liczba Dlugos¢ model (w tym szczegotowe opisanie stanu
obiektu i ) eksploatacyjna obliczeniowy, istniejacego)
. toréw
konstrukciji [m] klasa
nosnej
Nazwa Rok Swiatto pionowe: | Aktualna — Wegetacja roslin w strefie przej$ciowej;
obiektu / km: bUdOWy: -2,72m; nos$nosc¢: _ Rysy na sklepieniu, Ubytkl Cegiejf i Spoin,
“most w km “188grok; | . - C2/60 oraz D4/40 | i, wysolenia i wegetacja roslin na
40,250 Swiatto poziome: .
Liczba |- 4,00m; Aktualna przgstach obiektu;
Przeszkoda: | toréw: skrajnia: — Ubytki cegiet i spoin zanieczyszczenia,
- Ciek wodny | -1 Diugosé - bez ograniczen wysolenia i zacieki na przyczotkach;
eksploatacyjna: — Pekniecia skrzydet i Scianki, ubytki cegiet
4. |Rodzaj -4,50 m i spoin, deformacja $cianki czotowej,
obiektu i zanieczyszczenia i wegetacja roslin
konstrukciji . . .
nosnej: — Uszkodzona izolacja przeciwwodna
- most — Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
ceglany, na nasypie
sklepiony — Pod obiektem urzgdzenia obce — 2 rury
Nazwa Rok Swiatto pionowe: | Aktualna
obiektu / km: | budowy: |- ok. 0,60 m; nosnosc¢: — Wegetacja roslin w strefie przejsciowej;
-przepustw | -1888rok; | . - C2/50 oraz D4/50 | _ Zawilgocenia, zanieczyszczenia oraz
km 40,549 Swiatto poziome: . . .
Liczba -0,60 m: Aktualna wegetacja ro$lina na gtowicach;
Przeszkoda: | toréw: skrajnia: —Brak poreczy
- Ciek wodny | -1 Diugosé - bez ograniczen — Wegetacja ro$lin oraz zanieczyszczenia
5 eksploatacyjna: na skarpie i w korycie cieku wodnego;
" | Rodzaj -5,20m
obiektu i
konstrukcji
nosnej:
- przepust
kamienny/
ptytowy
Nazwa Rok Swiatto pionowe: | Aktualna
obiektu / km: | budowy: | -2,30 m; noénosé: — Wegetacja ro$lin oraz zanieczyszczenia
-przepust w -1888 rok; _ . - C4/110 oraz w strefie przejsciowe;;
km 40,829 Swiatto poziome: | D4/60 . T . . .
Liczba -3,00 m: - Ubytk.l i pgknlema cegiet, ubytki spoin,
Przeszkoda: |toréw: Aktualna przecieki i wykwity na $cianach
- Ciek wodny |- 1 Diugosé skrajnia: przepustu, sklepieniu, gtowicy prawe;
6. eksploatacyjna: - bez ograniczen i lewej;
Rodzaj -10,30 m - Uszkodzona oraz zawilgocona izolacja;
obiektu i
konstrukcji
nosnej:
- przepust
ceglany,
sklepiony
Nazwa Rok Swiatto pionowe: | Aktualna - Obiekt catkowicie zasypany — brak
obiektu/km: | budowy: | -0,30 m; nosnosc: mozliwo$ci oceny stanu technicznego
-przepust w -1888 rok; ] - C2/120 oraz obiekiu
km 41,112 Swiatto poziome: | D4/100
Liczba -0,30 m;
7 Przeszkoda: | torow: Aktualna
" |- Ciekwodny |-1 Diugosé¢ skrajnia:
eksploatacyjna: - bez ograniczen
Rodzaj -13,70 m
obiektu i
konstrukcji
nosnej:

Strona 24 z 172




PFU dla zadania pn. ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn — Kakolewo”

Nazwa Aktualna
obiektu / km/ Rok S"wiatlo pionowe/ nosnosé/
przeszkoda budowy/ Swiatlo poziome/ | Aktualna skrajnia Stan techniczny obiektu
Lp. /rodzaj liczba Dlugos¢ model (w tym szczegotowe opisanie stanu
obiektu i ) eksploatacyjna obliczeniowy, istniejacego)
. toréw
konstrukciji [m] klasa
nosnej
- przepust
rurowy,
stalowy
Nazwa Rok Swiatto pionowe: | Aktualna
obiektu/km: |budowy: | -0,62m; nosnosé: - Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
-przepust w -1888 rok; ] - C2/120 oraz w strefie przejéciowe;;
km 41,207 Swiatto poziome: | D4/100 . ) . .
Liczba - 0,56 m: - Defo.rmaCJa i przernles.zcz.enle.cegld
Przeszkoda: | toréw: Aktualna w $cianach, ubytki cegiet i spoin,
- Ciek wodny | - 1 Dlugosé skrajnia: zanieczyszczenia;
8 eksploatacyjna: - bez ograniczen — Ubytki cegiet i spoin w $cianach,

" | Rodzaj -9,60m zanieczyszczenia na gtowicach;
obiektui - Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
k°'fs",u'(°" na skarpie i w korycie cieku wodnego;
nosnej:

- przepust
kamienny,
ptytowy
Nazwa Rok Swiatlo pionowe: | Aktualna
obiektu / km: | budowy: | -0,90 m; nosnosc: — Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
-przepust w -1888 rok; ) - C2/30 oraz D4/0 w strefie przejsciowej;
km 43,720 Swiatlo poziome: . . . .
Liczba - 0.55m: Aktualna — Deformacja i przemieszczenie cegiet
Przeszkoda: | toréw: skrajnia: w Scianach, ubytki cegiet i spoin,
- Ciek wodny | -1 Diugosé - bez ograniczen zanieczyszczenia;
9 eksploatacyjna: — Pekniecia, deformacja i przemieszczenie

" | Rodzaj -6,25m cegiet w skrzydtach. Ubytki cegiet i spoin
obiektui w $cianach, zanieczyszczenia na
- przepust — Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
kamienny, na skarpie i w korycie cieku wodnego;
ptytowy
Nazwa Aktualna
obiektu / km: $wiatlo pionowe: nosnosc:

;(‘:;ngfgow -0,70 m; -C2/30 0raz D410 | _ Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
’ Rok . ' Aktualna w strefie przejsciowej;
Przeszkoda: ﬂ%%%v:gﬁ- _S;v;a;l;poznome: skrajnia: — Deformacja i przemieszczenie cegiet
- Ciek wodny ’ ’ ’ - bez ograniczen w Scianach, ubytki cegiet i spoin,
10. . Liczba zanieczyszczenia;
Rodzaj toréw: — Zanieczyszczenia na glowicach;
zcl::g?rtll(cji -1 Diugosé ~Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
. eksploatacyjna: na skarpie i w korycie cieku wodnego;
nosnej:
-5,60m
- przepust
kamienny,
ptytowy
Nazwa Rok Swiatto pionowe: | Aktualna — Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
obiektu / km: budowyl:( -0,60 m; ngs’;roéé: w strefie przejsciowej;
-przepust w -1888 rok; - C2/120 oraz : : :
11 km 45,100 Swiatto poziome: | D4/100 5;2?:;:?2\;::8212,(;2@0“')/ nalot na
. Liczba 20,60 m: g ja rosliin na
Przeszkoda: | toréw: Aktualna elementach rurowych;
- Ciek wodny |- 1 Dilugosé skrajnia: —Niszczejgca powtoka naprawcza, ubytki

eksploatacyjna:

- bez ograniczen

cegiet i spoin w $cianach,
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Nazwa Aktualna
obiektu / km/ Rok S"wiatlo pionowe/ nosnosé/
przeszkoda Swiatlo poziome/ | Aktualna skrajnia Stan techniczny obiektu
. budowy/ . . . .
Lp. /rodzaj liczba Dlugos¢ model (w tym szczegotowe opisanie stanu
obiektu i ) eksploatacyjna obliczeniowy, istniejacego)
. toréw
konstrukciji [m] klasa
nosnej
Rodzaj -7,70m zanieczyszczenia i wegetacja roslin na
obiektui gtowicach;
konstrukeji - Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
nosnej: na skarpie i w korycie cieku wodnego;
- przepust
betonowy,
rurowy
Nazwa Rok Swiatto pionowe: | Aktualna — Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
obiektu / km: t:tgé?awyl:( -0,40 m; ngé;g;)éé: D430 w strefie przejsciowej;
-przepust w - rok; - oraz I =
km 45,544 Swiatto poziome: ~ Peknigeie rury na diugosci,
Liczba - 0,40 m: Aktualna zanieczyszczenia i zielony nalot na
Przeszkoda: | toréw: skrajnia: elementach rurowych;
- Ciek wodny | -1 Dlugosé - bez ograniczen — Zanieczyszczenia i wegetacja roslin na
12 eksploatacyjna: gtowicach;

" | Rodzaj -8,45m - Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
obiektu i na skarpie i w korycie cieku wodnego;
konstrukcji
nosnej:

- przepust

betonowy,

rurowy

Nazwa Rok Swiatto pionowe: | Aktualna — Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia

obiektu / km: | budowy: |-0,78 m; nos$nosc¢: w strefie przejsciowej;

-przepust w -1888 rok; - C2/30 oraz D4/0 - . . .

km 46,249 Swiatlo poziome: - De’fo.rmaqa i przemles.zcz.enle.cegle’f

Liczba - 0,56 m: Aktualna w §c!anach, ubytki cegiet i spoin

Przeszkoda: | toréw: skrajnia: w $cianach;

- Ciek wodny | - 1 Dtugosé - bez ograniczen — Peknigcia, deformacja i przemieszczenia
13. eksploatacyjna: cegiet na skrzydtach, ubytki cegiet i spoin.

Rodzaj -7,30m Zanieczyszczenia i wegetacja roslin na

obiektu i glowicach;

konstrukcji _B

e rak poreczy

nosnej: ’ o . .

- przepust —Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia

kamienny, na skarpie i w korycie cieku wodnego;

plytowy

Nazwa Rok Swiatto pionowe: | Aktualna — Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia

obiektu / km: | budowy: |-0,80 m; nos$nosc¢: w strefie przejsciowej;

-przepust w -1888 rok; - C2/120 oraz : :

km 46,553 Swiatto poziome: | D4/60 - Uby.tkl betonu n? kre.‘wedZI rury.

Liczba -0,80 m: z’a.nleczy.szczenla,. Z|elc’Jr.1y nalot na
Przeszkoda: | toréw: Aktualna Scinach i wegetacja roslin na elementach
- Ciek wodny | - 1 Diugosé skrajnia: rurowych;
eksploatacyjna: - bez ograniczen —Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia

Rodzaj -7,45m na skarpie i w korycie cieku wodnego;
14. | obiektu i . - Zanieczyszczenia | wegetacja roslin na

korjstr.ukcll gowicach;

nosnej:

- przepust

betonowy,

rurowy
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Nazwa Aktualna
obiektu / km/ Rok S"wiatlo pionowe/ nosnosé/
przeszkoda Swiatlo poziome/ | Aktualna skrajnia Stan techniczny obiektu
. budowy/ . . . .
Lp. /rodzaj liczba Dlugos¢ model (w tym szczegotowe opisanie stanu
obiektu i ) eksploatacyjna obliczeniowy, istniejacego)
. toréw
konstrukciji [m] klasa
nosnej
Nazwa Rok Swiatto pionowe: | Aktualna — Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
obiektu / km: tzt;(;%wyi:( -0,80 m; ngé;c;)éé: D440 w strefie przejsciowej;
-przepust w - rok; - 70 oraz . .
km 49,603 Swiatto poziome: - Uby.tkl betonu n'a krgwedm ury,
Liczba - 0,80 m: Aktualna z'alnleczys'zczenla, ;lelor’n'/ nalot na
Przeszkoda: | toréw: skrajnia: scianach i wegetacja roslin na
- Ciek wodny | -1 Diugosé - bez ograniczen elementach rurowych;
15 eksploatacyjna: —Przemieszczenia cegiet w $ciance

" | Rodzaj -7,45m czotowej i skrzydtach, zanieczyszczenia,
obiektui wegetacja roslin, mchy, porosty na
konstrukcji glowicy prawej;
nosnej: . L . .
- przepust - Wegetaclja .roslm orgz zgmeczyszczema
kamionkowy, na skarpie i w korycie cieku wodnego;
rurowy — Brak poreczy
Nazwa Rok Swiatlo pionowe: | Aktualna - Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
obiektu / km: t:l;%c;wyl:( - 0,67/0,50 m; ngs’27102§06: w strefie przejsciowej;

-przepust w - rok; - oraz - . . .
km 51,180 $wiatlo poziome: | D4/60 ~Deformacja i przemieszczenie cegiet na
Liczba - 0,60/0,50 m: §c!anach, ubytki cegiet i spoin na
Przeszkoda: | toréw: Aktualna scianach;
- Ciek wodny | - 1 Dlugosé skrajnia: — Ubytki cegiet i spoin, przemieszczone
eksploatacyjna: - bez ograniczen kamienne parapety skrzydet ceglanych
16. Ro.dzai _ -51,00 m na gtowicy lewej,
obiektu i — Brak poreczy;
konstrukciji . o . .
nosnej: - Wegetaclja .roslln orgz zgnleczyszczenla
- przepust na skarpie i w korycie cieku wodnego;
kamienny,
ptytowy +
zelbetowy,
rurowy
Nazwa Rok Swiatto pionowe: | Aktualna — Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
obiektu / km: ﬁljg(;;%wyi -0,60 m; ngs’zr/11c>2§Oé: w strefie przejsciowej;
-przepust w - rok; - oraz . ‘. . .
km 52,066 D4/100 - Z|<?I9ny nalot na $cianach i wegetacja
roslin na elementach rurowych;
Przeszkoda: | Liczba Swiatlo poziome: | Aktualna —Ubytki cegiet i spoin, odpadajgca warstwa
- Ciek wodny | toréw: -0,60 m; skrajnia: naprawcza, zanieczyszczenia, wegetacja
17 -1 - bez ograniczen roslin na gtowicach;

" | Rodzaj Dlugosc - Wegetacja ro$lin oraz zanieczyszczenia
obiektu i eksploatacyjna: na skarpie i w korycie cieku wodnego;
konstrukciji -5,60m
nosnej:

- przepust

betonowy,

rurowy

Nazwa Rok Swiatlo pionowe: | Aktualna — Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia

obiektu / km: | budowy: |-1,55m; nos$nosc¢: w strefie przejsciowej;

-przepust w -1888 rok; | . . - C4/80 0raz D4/40 | _ b o mieszezenia i deformacja $ciany,

18. km 52,214 . Swiatto poziome: ubytki spoin i cegiet, spekania cegiet

Liczba -1,00 m; Aktualna ] o ’ ) ’

Przeszkoda: | toréw: skrajnia: wegetacja roslin, uszkodzenia warstwy

- Ciek wodny | -1 Diugosé - bez ograniczen naprawczej, zanieczyszczenia na

eksploatacyjna:

$cianach przepustu;
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Nazwa Aktualna
obiektu / km/ Rok Swiatto pionowe/ nosnosé/
przeszkoda budowy/ Swiatto poziome/ | Aktualna skrajnia Stan techniczny obiektu
Lp. /rodzaj Iiczbay Dlugos¢ model (w tym szczegotowe opisanie stanu
obiektu i ) eksploatacyjna obliczeniowy, istniejacego)
. toréw
konstrukciji [m] klasa
nosnej
Rodzaj -6,10m — Cze$¢ $cianki czotowej glowicy prawie po
obiektui zewnetrznych stronach na granicy utraty
zzg::_‘_’kc" statecznosci;
) przeij.Jst — Ubytki i peknigcia cegiet, ubytki spoin,
ceglany, brak ciggtosci parapetu kamiennego,
sklepiony wegetacja roslin, zanieczyszczenia na
gtowicach;
— Przecieki na wysokosci $cian przepustu;
— Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
na skarpie i w korycie cieku wodnego;
Nazwa Rok Swiatlo pionowe: | Aktualna — Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
obiektu / km: | budowy: |-0,60 m; nosnos¢: w strefie przejsciowej;
;(?;ZSEL;S%W -1888 rok; Swiatlo poziome: Di/21/c1)(2)0 oraz — Pekniecia i powierzchniowe ubytki
Liczba - 0,60 m: betonu,"zanleczyszczenla i nieszczelnos¢
Przeszkoda: | toréw: Aktualna dylatacji na elementach rurowych;
- Ciek wodny | -1 Diugosé skrajnia: —Rysy, peknigcia i ubytki powierzchniowe
19 eksploatacyjna: - bez ograniczen okfadziny i cegiet, wegetacja roslin,
" | Rodzaj -7,95m zanieczyszczenia na gtowicach;
zbleklull( . — Brak balustrady
nzg::;' ci — Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
- przepust na skarpie i w korycie cieku wodnego;
ceglany,
sklepiony
Nazwa Rok Swiatlo pionowe: | Aktualna - Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
obiektu / km: | budowy: |-0,80 m; nos$nosc¢: w strefie przejsciowej;
;(F:;Zgz%sgsw -1888 rok; Swiatto poziome: - C2/30 oraz D40 | _ Ubytki spoin, cegiet, zanieczyszczenia
Liczba - 0,55 m: Aktualna i weg.eta.CJz? roslln. na Scianach; . .
Przeszkoda: | toréw: skrajnia: — Peknigcia i ubytki betonu, ubytki spoin,
- Ciek wodny | -1 - bez ograniczen ubytki cegiet, wegetacja roslin i krzewdw,
20 Diugosé zanieczyszczenia na gtowicach;
~ | Rodzaj eksploatacyjna: - Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
obiektui -7.52m na skarpie i w korycie cieku wodnego;
konstrukcji
nosnej:
- przepust
kamienny,
ptytowy
Nazwa Rok Swiatlo pionowe: | Aktualna — Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
obiektu / km: | budowy: |-0,80 m; nos$nosé: w strefie przejsciowej;
-przepust w -1888 rok; - C2/20 oraz D4/0 Zacieki i . S
- . — Zacieki i wykwity na ptycie gornej;
km 56,436 Swiatlo poziome: . : . . .
Liczba 20,60 m;p Aktualna - .Ubytkl spgln, c,e_glel, z,ar_ueczyszczenla
Przeszkoda: | toréw: skrajnia: i wegetacja roslin na scianach;
- Ciek wodny | -1 Diugosé - bez ograniczen — Ubytki spoin, ubytki cegiet, wegetacja
21. eksploatacyjna: roslin i krzewdw, zanieczyszczenia na
Rodzaj -7,05m gtowicach;
obiektui — Brak balustrad
konstrukcji . - . .
nosnej: —Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
- przepust na skarpie i w korycie cieku wodnego;
kamienny,
pytowy
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Nazwa Aktualna
obiektu / km/ Rok S"wiatlo pionowe/ nosnosé/
przeszkoda budowy/ Swiatlo poziome/ | Aktualna skrajnia Stan techniczny obiektu
Lp. /rodzaj liczba Dlugos¢ model (w tym szczegotowe opisanie stanu
obiektu i ) eksploatacyjna obliczeniowy, istniejacego)
. toréw
konstrukciji [m] klasa
nosnej

Nazwa Rok Swiatlo pionowe: | Aktualna — Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
obiektu / km: | budowy: |-1,40 m; nosnos¢: w strefie przejsciowej;
-przepust w -1888 rok; - _ - C2/40 oraz D4/20 | _ Pekniecia i powierzchniowe ubytki
km 56,896 Liczba ?rflsa(;':];poz'ome' Aktualna betonu, zanieczyszczenia na elementach
Przeszkoda: | toréw: skrajnia: rurowych;
- Ciek wodny |- 1 Dlugosé - bez ograniczen - Pekniecia i ubytki powierzchniowe

o0 eksploatacyjna: betonu, wegetacja ro$lin,

" | Rodzaj -4,84m zanieczyszczenia na gtowicach;

obiektui — Brak balustrad
Ezgrs]terjl:;kcu — Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
- przepust na skarpie i w korycie cieku wodnego;
kamienny,
ptytowy
Nazwa Rok Swiatto pionowe: | Aktualna — Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
obiektu / km: | budowy: |-1,40m; nos$nosé: w strefie przejsciowej;
-przepust w -1888 rok; ) - C4/60 oraz D4/30 | _ Odspojenie sklepienia od $cianki
km 57.275 Liczba _srf';(:';;poz'ome' Aktualna czo’r.owej, upytki i. peknie.cia cegiet, upytki
Przeszkoda: | toréw: skrajnia: spoin, ubytki cegiet, zanieczyszczenia,
- Ciek wodny | - 1 Dlugosé - bez ograniczen przecieku i wykwity;

23. eksploatacyjna: — Ubytki i peknigcia cegiet, ubytki spoin na
Rodzaj -4.84m Scianach;
obiektui — Ubytki i pekniecia cegiet, ubytki spoin,
:22::;:"“:" zanieczyszczenia i wegetacja roslin na
- przepust g+owwach; N . .
ceglany, — Wegetacja roslin oraz zanieczyszczenia
sklepiony na skarpie i w korycie cieku wodnego;

2.2.2.4Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Na linii nr 360 znajdujg sie nastepujgce przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia:

Tabela nr 9. Zestawienie przejazdow i przejs¢ na LK360 na odcinku Gostyn — Kagkolewo

Km k Stan
Lp. | przejazdu | a Nume_r Nazwa drogi Zarzadca drogi Typ drog|/_ R_odzal . Typ . L|cz'ba techniczny
I przejéeia | . drogi Klase drogi | nawierzchni | urzadzen | toréow piyt
przejazdowych
Gostyn ul Zarzad powiatu Bitumiczna/ | - pg/yE
1 |35714 A | 4968P : gostyniskiego — | Publiczna/G 1 Dostateczny
Fabryczna GOSTYN Kostka bruk. GD-5
m.Gostyn
ul.Poznanska Zarzad Piyty
2 |35042 |a|434 |Kleszozewo- Wojewodztwa | Publiczna/G | - yogpay, | PEME 1 Dostateczny
Kérnik-Srem- Wielkopolskiego Uiski GD-5
Kunowo-GostyA- |- POZNAN J
Droga 36
Przejscie dla Burmistrz
3 |36,196 E N iesi ch Gostynia — - Piyty CBP Brak 2+1 Rz | Dostateczny
pleszy GOSTYN
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Km K Stan
Lp. | przejazdu | a Nume_r Nazwa drogi Zarzadca drogi Typ drogll_ R_odza| . Typ . L|cz'ba techniczny
| przeiscia | t drogi Klase drogi | nawierzchni | urzadzen | toréw plyt
przej : przejazdowych
Burmistrz Ptyty PE/JE
4 |37,228 A | 737130P| Gostyn ul. Lesna |Gostynia — Publiczna/L | Mirostaw GD5 2 Dobry
GOSTYN Ujski
4948p | Gostyn Stary - Zarzafj p.OWIatu .
5 39,586 D Gola gostynskiego — | Publiczna/Z | Ptyty CBP Brak 2 Dostateczny
GOSTYN
4784p | Gola - Klony- Zarzafj pgwmtu .
6 |40,054 D Stankowo gostynskiego — | Publiczna/L | Ptyty CBP Brak 1 Dobry
GOSTYN
Generalny
Dyrektor Drog
Krajowych | COB-
7 41,129 c| 12 |m. Gola Autostrad, Publiczna/GP| Ptyty CBP o3 1 | Niedostateczny
Oddziat w
Poznaniu —
POZNAN
Burmistrz
8 |41,452 D | 737026P| Bronistawki Gostynia — Publiczna/L | Piyty CBP Brak 1 Dostateczny
GOSTYN
Burmistrz
9 |43,400 D |737025P | Kosowo Gostynia — Publiczna/L Ptyty CBP Brak 1 Dostateczny
GOSTYN
Droga w Wojt Gminy —
10 | 43,996 D | 713135P | m Hersztupowo KRJZEMIEKIIEWO Publiczna/D | Plyty CBP | Brak 1 Dostateczny
gm. Krzemieiewo
11 | 44,485 Fl- Wewnetrzna Zarzadca Wewnetrzna | o cBP | Brak 1 Dostateczny
prywatny /-
12 | 44,826 Fl- Wewnetrzna Zarzadca Wewnetrzna | o cBP | Brak 1 Dostateczny
prywatny /-
13 | 45,350 F |- Wewnetrzna Zarzadca Wewnetrzna Ptyty CBP Brak 1 Dostateczny
prywatny /-
Droga w m. Wajt Gminy —
14 | 45,633 D | 713136P| Hersztupowo gm. Publiczna/D | Plyty CBP Brak 1 Dostateczny
Krzemieniewo KRZEMIENIEWO
4793p |Brylewo - teka Zarzad Ffow.latu .
15 | 46,256 D Wielka Leszczynskiego | Publiczna/Zz Ptyty CBP Brak 1 Dobry
— LESZNO
16 | 46,705 Fl- Wewnetrzna Zarzadca Wewnetrzna | o cgp Brak 1 Dostateczny
prywatny /-
. Zarzad Powiatu
17 | 47,584 | A |4792P ?Zro}?é:rﬁg:,:vg Leszczyriskiego | Publiczna/Z | Plyty CBP brak 1 Dostateczny
— LESZNO
713137 o Wit Gminy —
18 | 48,124 D Krzemieniewo ul. Publiczna/D | Plyty CBP | Brak 1 Dostateczny
Zielona KRZEMIENIEWO
713130 i Wéjt Gminy —
19 | 48,887 D m. Krzemieniewo Publiczna/D | Plyty CBP Brak 1 Dostateczny
ul. Przemys’fowa KRZEMIENIEWO
713138 Wojt Gminy —
20 | 50,066 D Drobnin-Zbytki Publiczna/D Ptyty CBP Brak 1 Dostateczny

KRZEMIENIEWO
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Km k Stan
Lp. | przejazdu | a Nume.r Nazwa drogi Zarzadca drogi Typ drogll_ R_odza| . Typ . L|cz'ba techniczny
o . drogi Klase drogi | nawierzchni | urzadzen | toréw plyt
| przejscia | t.
przejazdowych
21 | 50,965 Fl- Wewnetrzna Zarzadca Wewnetrzna | o, cgp Brak 1 Dostateczny
prywatny /-
Zarzad Powiatu
22 | 51,599 D | 4794P | Garzyn - Drobnin |Leszczynskiego | Publiczna/Z | Plyty CBP Brak 1 Dostateczny
— LESZNO
713139 Wéjt Gminy —
23 | 51,846 D m. Garzyn Publiczna/D | Plyty CBP Brak 1 Dostateczny
ul.Brzozowa KRZEMIENIEWO
713127 i - |[Wojt Gminy —
24 |52,143 |D droga Kociugi Publiczna/D | Piyty CBP | Brak 1 Dostateczny
Garzyn KRZEMIENIEWO
713140 |odcinek Wéjt Gminy —
25 | 53,712 D Pawtowice - dr Publiczna/D | Ptyty CBP Brak 1 Dostateczny
krajowa nr 12 KRZEMIENIEWO
Dobramv| - Zarzad Powiatu
26 | 55,598 D | 4791P .y Leszczynskiego | Publiczna/Z | Ptyty CBP Brak 1 Dostateczny
Pawtowice
— LESZNO
27 | 56,868 F |- wewnetrzna Zarzadca Wewnetrzna Ptyty CBP Brak 1 Dostateczny
prywatny /-
713008 . Burmistrz Gminy .
28 | 57,234 D droga publiczna |~ OSIECZNA Publiczna/D | Ptyty CBP Brak 1 Dostateczny
712929 |k ; i
gkolewo Burmistrz Gminy .
29 | 57,659 D ul.Graniczna — OSIECZNA Publiczna/D | Ptyty CBP Brak 1 Dostateczny
30 | 58,209 F |- wewnetrzna Zarzadca Wewnetrzna Ptyty CBP Brak 1 Dostateczny
prywatny /-

2.2.2.5 Budowle i obiekty obstugi podréznych

Na przedmiotowym odcinku linii kolejowej znajduje sie 9 peronéw — 7 jednokrawedziowych
oraz 2 dwukrawedziowe.

Tabela nr 10. Zestawienie peronéw na LK360 na odcinku Gostyn — Kakolewo

Nazwa Nazwa stacji/ p.o. | Km (od) Km (do) Dt. [m] Sze{;'féé Stan techniczny
Peron nr 1 (1-krawedziowy) | st. Gostyn 36,030 36,200 170 6,00-8,55 zty
Peron nr 2 (2-krawedziowy) | st. Gostyn 36,040 36,200 160 2,80 zty
Peron nr 3 (2-krawedziowy) | st. Gostyn 36,080 36,200 120 2,88 zty
Peron nr 1 (1-krawedziowy) | p.o. Gola 39,589 39,741 152 5,40 zty
Peron nr 2 (1-krawedziowy) | p.o. Gola 39,593 39,678 85 4,40 zty
Peron nr 1 (1-krawedziowy) | p.o. Kosowo 42,931 42,006 75 8,00 zty
Peron nr 1 (1-krawedziowy) | st. Krzemieniewo | 47,552 47,631 79 3,00 zty
Peron nr 1 (1-krawedziowy) | p.o. Garzyn 51,157 51,293 136 3,20 zty
Peron nr 2 (1-krawedziowy) | p.o. Garzyn 51,157 51,293 136 3,20 zty
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2.2.2.5.1 Elementy matej architektury i oznakowania statego

Brak elementéw matej architektury na peronach. W stanie istniejgcym zidentyfikowano jedynie
ponizej wskazane oznakowanie state:

p.o. Garzyn — 1 tablica z nazwa stacji;
st. Gostyn — tablice z nr peronu:

- Peron 1 —4 szt. mocowane do stupéw lamp;
- Peron 2 — 4 szt. mocowane do stupow lamp; 1 szt. mocowanie na stupku;
- Peron 3 — 4 szt. mocowane do stupéw lamp;

2.2.2.6 Budynki stuzgce prowadzeniu ruchu kolejowego

Tabela nr 11. Zestawienie budynkéw nastawni na LK360 na odcinku Gostyn — Kgkolewo

Nazwa Nazwa stacii/ Km Konstrukcja L'.c zba Stan techniczny
p.o. pieter
Nastawnia dysponujgca st. Gostyn 35,977 Murowana 1 Bardzo dobry

2.2.2.7 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym
2.2.2.7.1 Urzadzenia na posterunkach ruchu

Tabela nr 12. Zestawienie urzadzen SRK na LK360 na odcinku Gostyn — Kgkolewo

2 i 3 3 §
< c = S X N c O c o > q
< s % || F% | E= | §3 | <§ | £. E
= = Q 3 £0 O N T ® T '® s 3 ° 2 c
o. | £ | %% o 2 25 | §5 e 8 g8 N o 25 2
p- | = o3 a © e 8 3= = = o N c O )
Z| ol > z % O 3 5 £ 3 £ ? g € 5 0
: T N @ 25 25 BT S £ o N 0
£ N b4 % N o g > = o = c > k)
< 3 F 5 & =X LR 5 = =
(' = ) ] ®
~ 4 X
. Recz. -4
N 4
1 [360| 35977 | st G°GS;V” MK | 1941 el 7 6 Mech. - 6 9
Ryg. -7
Kakolewo Neptun -7 Mech. -10
2 [360| 58404 | st Ko MS 1964 FON - 1 8 10 Ryg. - 12

2.2.2.7.2 Liniowe urzadzenia SRK

Prowadzenie ruchu pomiedzy stacjami realizowane jest za pomocg telefonicznego
zapowiadania pociggow.
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2.2.2.7.3 Urzadzenia zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych

Tabela nr 13. Zestawienie urzgdzen zabezpieczenia ruchu na LK360 na odcinku Gostyn — Kagkolewo

Lp Nr linii Kilometr Kat. . . Rok Typ urzadzen i
przejazdu Przejazdu R e = budowy wyposazenie dodatkowe
4 — napedy rogatkowe
1 360 35,714 A PE 1995 2 — sygnalizatory
drogowe
4 — napedy rogatkowe
2 360 35,942 A PE 1995 2 — sygnalizatory
drogowe
4 — napedy rogatkowe
3 360 37,228 A PE 2014 4 — sygnalizatory
drogowe
4 360 41,129 C COB-63 1997 2 - sygnalizatory
drogowe
5 360 44,485 F - - 2 — dragi rogatkowe
6 360 44,826 F - - 2 — dragi rogatkowe
7 360 45,350 F - - 2 — dragi rogatkowe
8 360 46,705 F - - 2 — dragi rogatkowe
9 360 50,965 F - - 2 — dragi rogatkowe
10 360 56,868 F - - 2 — dragi rogatkowe
11 360 58,209 F - - 2 — dragi rogatkowe

2.2.2.8 Telekomunikacja
2.2.2.8.1 Sieci i urzadzenia telekomunikacyjne

Na linii kolejowej 360 zabudowana jest linia napowietrzna drutowa, jednakze, ze wzgledu na
stan degradac;ji i ubytkow pozostatych urzgdzen jest ona tylko czesciowo wykorzystywana tj.
od km 35,977 (Nastawnia Dysponujgca ,,Gs” w Gostyniu) do km 41,129 (Przejazd kolejowo-
drogowy kat. C). Wtascicielem linii napowietrznej jest PKP TELKOL Sp z 0.0. Na linii kolejowej
nr 360 na odcinku od Gostynia do Kakolewa nie wystepujg réwniez kable miedziane lub
Swiattowodowe. W zwigzku z powyzszym nie sg spetnione podstawowe funkcje i parametry
teletransmisyjne linii kablowych dla potrzeb systeméw telekomunikacyjnych dla PLK SA.

2.2.2.8.2 Urzadzenia facznosci ruchowej i teletransmisyjne oraz urzadzenia TVu

W nastawni dysponujgcej Gostyn zainstalowany jest rejestrator rozméw oraz centralka typu
KTE, ktére ze wzgledu na stan wymagajg wymiany. Podobnie wyglgda kwestia
wyeksploatowanych aparatow telefonicznych.

Na linii kolejowej nr 360 relacji Gostyn - Kagkolewo transmisja dla potrzeb tgcznosci
przewodowej nie jest realizowana ze wzgledu na brak kabli i stan linii napowietrznej. Jedynie
w nastawni Gostyn znajdujg sie urzgdzenia tgcznosci ruchowej. Monitoring TVu, ktory
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umozliwia obserwacje, wymaga wymiany na urzadzenia nowe, zgodne z instrukcjami PLK SA.
tacznosé ruchowa realizowana jest za pomoca systemu GSM.

Tabela nr 14. Zestawienie urzgdzen fgcznosci na LK360 na odcinku Gostyn — Kakolewo

... | Nr Miejsce x Rok
Lp. | Km linii linii Nazwa Typ instalacji llos¢ | Jednostka produkcii Stan
Urzgdzenia
obserwaciji .
1 | 35,714 | 360 wizualnej Kamera p'r(zaetJaAzd 1 szt. 1994 Dostateczny
(systemy Tvu, )
SKP)
Rejestrator NetCRR2 | ND Gostyn 2013
2 | 35,977 | 360 roZMOW (DGT) Gs 1 szt. [2019] Dobry
Aparat
telefoniczny ,
3 | 35977 | 360 | dyspozytorskiej| , AD-  [NDGostyn | o 2007 Dobry
Y 1(Telos) Gs
cyfrowej sieci
Urzadzenia
obserwaciji .
4 | 35,977 | 360 wizualnej Monitor ND ggstyn 1 szt. 1994 Dostateczny
(systemy Tvu,
SKP)
Urzadzenia
obserwagiji i
5 | 35977 | 360 |  wizualne] Monitor | NP GOV et 2016 Bardzo
(systemy Tvu, y
SKP)
. wewnetrzny .
6 | 35977 | 360 | 2ogarwiomy | Tygpa " | NDOOSR |y gp - | Dostateczny
yezny POLTIK
urzadzenia
zasilajgce .
7 | 35977 | 360 | (akumulatory, | zB 2412 |NP g‘S’StV” 1 |szt 2013 Dobry
sitownie, UPS,
itp.)
Centralka ,
8 | 35977 | 360 | dyspozytorska | KTE 101 | NP ggStV” 1 |sat. 1986 | Dostateczny
(KT, KTE, CB)
Urzadzenia
ob;erwacp posterunek Bardzo
9 | 37,177 | 360 wizualnej Kamera SKP 1 szt. 2016 dobr
(systemy Tvu, y
SKP)
10 | 37,208 | 360 | Reiestrator | nooton |[NDGOSYR |y oy 2014 Dobry
rozmow Gs
Urzadzenia
obserwaciji ,
11 | 37,228 | 360 wizualnej Kamera ND gzstyn 1 Szt. 2014 Dobry
(systemy Tvu,
SKP)
ssp kat. C
Aparat (Gostyn
12 | 41,129 | 360 telefoniczny MB 66 Gs) COB- 1 szt. 1945 Dostateczny
63
Aparat
telefoniczny AD- ND
13 | 37,795 | 360 | dyspozytorskiej Kakolewo 1 szt. 2007 Dobry
ARl 1(Telos)
cyfrowej sieci Ko
IP
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2.2.2.8.3 Urzadzenia radiolgcznosci

Przedmiotowy odcinek linii kolejowej nie jest wyposazony w urzadzenia radiotelefoniczne
pracujgce w sieciach liniowych, radiotgcznosci pociggowej, drogowej, utrzymania, ratunkowe;j
oraz lokalnie manewrowe;j.

2.2.2.8.4 Urzadzenia informaciji dla podréznych oraz SMW i system SSC

Na linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyh - Kagkolewo nie funkcjonujg urzgdzenia
rozgtoszeniowe i zegarowe.

Brak dla potrzeb informacji podréznych jakiejkolwiek infrastruktury, m.in. wzmacniaczy
akustycznych przystosowanych do zdalnego sterowania i zapowiadania, gto$nikow
megafonowych na stacjach, systemow zegarowych.

Na linii kolejowej nr 360 relacji Gostyn - Kakolewo nie jest zainstalowany System Monitoringu
Wizyjnego (SMW) zgodny z wytycznymi Ipi-4 oraz nie jest zainstalowany Centralny System
Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (CSDIP) zgodny z wytycznymi Ipi-6, wobec czego
systemy informacji podréznych nie spetniajg podstawowych instrukcji PLK SA.

2.2.2.8.5 Kable telekomunikacyjne operatoréw obcych

Poza kablami telekomunikacyjnymi przebiegajgcymi wzdtuz toréw kolejowych, sg utozone
kable i kanalizacje kablowe réznych operatoréw telekomunikacyjnych, przewaznie
poprzecznie do ukfadu torowego. Najczesciej wystepujg w okolicach przejazdéw drogowych.
Z reguty nalezy sprawdzi¢, czy ich potozenie jest zgodne z instrukcjami PLK SA (le-108). Jesli
nie, to wymagajg wymiany na urzgdzenia, zgodne z instrukcjami PLK SA.

Tabela nr 15. Wykaz urzgdzen kolizyjnych telekomunikacyjnych operatoréw obcych

Lp. | Nr linii Obreb Nr dziatki Oznaczenie
1 |LK 360 Gola 300402_5.0009.77 t
2 |LK 360 Brylewo 301301_2.0003.5 tD
3 | LK 360 Krzemieniewo 301301_2.0010.851 tD
4 | LK 360 Krzemieniewo 301301_2.0010.851 t
5 | LK 360 Drobnin 301301_2.0004.116 t+g
6 |LK 360 Drobnin 301301_2.0004.145 t+g
7 | LK 360 Garzyn 301301_2.0005.154 t
8 |LK 360 Garzyn 301301_2.0005.151 t

Strona 35z 172



PFU dla zadania pn. ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn — Kakolewo”

Lp.| Nr linii Obreb Nr dziatki Oznaczenie
9 [LK 360 Kakolewo 301303_5.0006.492 t
10 | LK 360 Kakolewo 301303_5.0006.629 t
Gadzie:

t — przewdd telekomunikacyjny;
tD — przewdd telekomunikacyjny naniesiony w ramach digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy;
t+g — przewdd telekomunikacyjny oraz gazowy.

2.2.2.9 Elektroenergetyka trakcyjna i LPN

Linia kolejowa nr 360 jest niezelektryfikowana, na catej jej dtugosci nie wystepuje sie¢
trakcyjna, ani linia potrzeb nietrakcyjnych - LPN.

2.2.2.10 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Zasilanie odbioréw nietrakcyjnych na szlaku, przystankach osobowych i stacjach zrealizowane
jest poprzez przytgcza z sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora — ENEA Operator Sp. z 0.0.
PKP Energetyka S.A. oddziat Dystrybucja. Zasilanie wszystkich odbioréw PLK SA odbywa sie
z wydzielonej dla PLK SA, czesci rozdzielni nN stacji transformatorowych, poprzez linie
kablowg nN (przytacze kablowe). Miejscem przytgczenia instalacji sg zaciski prgdowe na
wyjsciu przewoddw wewnetrznej linii zasilajgcej (wlz) w rozdzielni stacyjnej w kierunku
rozdzielni RSOZ.

Oswietlenie peronow, dojsé¢ do peronow, gtowic stacyjnych (rozjazdéw) i toréw stacyjnych
wykonane jest na stupach betonowych typu ZN-10/12, DANA-10/12 oraz wirowanych
z lampami rteciowymi o mocach 125W, 250W oraz z lampami sodowymi o mocach 150W
i 250W. O$wietlenie na stupach betonowych typu ZN i Dana z lampami rteciowymi jest w stanie
ztym - maksymalnie wyeksploatowane. Oswietlenie na stupach wirowanych z lampami
sodowymi jest w stanie dostatecznym jednak w znacznym stopniu réwniez wyeksploatowane.
Oswietlenie przejs¢ i przejazdow drogowych:
e przejsScie dla pieszych w km 36,196, oSwietlone jest oprawami sodowymi na stupach
stalowych ocynkowanych, stan oswietlenia dobry,
e przejazd w km 37,228, odwietlony jest 4 oprawami sodowymi na 4 stupach wirowanych,
stan oswietlenia dostateczny,
e przejazd w km 39,586, oswietlony jest 2 oprawami, (1x LED i 1x sodowa) na 2 stupach
betonowych typu DANA, stan oswietlenia zty,
e przejazd w km 41,129, oswietlony jest 2 oprawami, (2x LED) na 2 stupach
zelbetowych/wirowanych, stan oswietlenia zty,
e przejazd w km 47,544, oswietlony jest 2 oprawami sodowymi na 2 stupach betonowych
typu ZN, stan o$wietlenia zty,
e przejazd w km 48,887, oswietlony jest 1 oprawg LED na 1 stalowym ocynkowanym
stupie autonomicznym, z solarem i turbinkg wiatrowg, stan oswietlenia dostateczny,
e przejazd w km 51,599, oswietlony jest 3 oprawami rteciowymi na 3 stupach
drewnianych, stan oswietlenia zty,
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e przejazd w km 55,598, oswietlony jest 1 oprawg sodowg na 1 stupie typu zelbet, stan
oswietlenia zly.

Pozostate, nie wymienione wyzej przejazdy drogowe nie posiadajg oswietlenia ani innej

infrastruktury elektryczne;.

Stan instalacji elektrycznych odbioréw nietrakcyjnych do 1 kV jest dostateczny lub zly.
Instalacje te cechujg sie znacznym lub catkowitym stopniem wyeksploatowania.

Budynek nastawni dysponujgcej na st. Gostyn posiada mikroinstalacje fotowoltaiczng o mocy
5 kW

Na catej linii kolejowej nr 360 nie wystepujg urzadzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdéw
- EOR.

2.2.2.10.1 Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektroenergetycznymi
Zestawienie  potencjalnych  skrzyzowan linii  kolejowej z istniejgcymi  liniami

elektroenergetycznymi (napowietrznymi i kablowymi) z projektowang linig kolejowg
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela nr 16. Zestawienie skrzyzowan istniejgcych linii elektroenergetycznych

Zestawienie skrzyzowan istniejacych linii elektroenergetycznych
z linig kolejowa nr 360 Gostyn — Kakolewo
km Rodzaj linii .

Lp LK-360 elektroenergetycznej Uwagi (£33

1 39,592 linia napowietrzna nN oswietl. Skrzyzowanie z linig kolejowa b.d.

2 39,910 linia napowietrzna SN Skrzyzowanie z linig kolejowa ENEA Operator
3 42,303 linia napowietrzna SN Skrzyzowanie z linig kolejowa ENEA Operator
4 45,086 linia napowietrzna SN Skrzyzowanie z linig kolejowa ENEA Operator
5 47,538 linia kablowa nN Skrzyzowanie z linig kolejowa b.d.

6 47,544 linia kablowa nN Skrzyzowanie z linig kolejowa b.d.

7 50,570 linia napowietrzna SN Skrzyzowanie z linig kolejowa ENEA Operator
8 51,599 linia napowietrzna nN oswietl. Skrzyzowanie z linig kolejowa b.d.

9 52,186 linia kablowa SN Skrzyzowanie z linig kolejowa ENEA Operator
10 53,430 linia napowietrzna WN Skrzyzowanie z linig kolejowa ENEA Operator
11 55,675 linia kablowa nN Skrzyzowanie z linig kolejowa b.d.

12 57,642 linia napowietrzna SN Skrzyzowanie z linig kolejowa ENEA Operator

Gdzie:

WN:-linia wysokiego napiecia 110 kV,
SN - linia $redniego napiecia 15 kV,
nN — linia niskiego napigecia 0,4 kV.
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Tabela nr 17. Zestawienie przytgczy elektroenergetycznych - bilans mocy poszczegdlnych przytaczy
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2.2.2.11 Inne

Zamawiajgcy informuje o zidentyfikowaniu ponizej wskazanych Kkolizji z sieciami
gazowymi, kanalizacyjnymi oraz wodociggowymi:

—  skrzyzowanie sieci wodociggowej w rurze PE-HD @280 oraz gazociggu okoto km
35,877 na dziatkach nr 1115/1 i 1032/8, obreb Gostyn;

—  skrzyzowanie sieci kanalizacyjnej w rurze 8200 okoto km 47,548 na dziatce nr 457,
obreb Krzemieniewo;

—  skrzyZzowanie gazociggu w rurze ostonowej DN 1400, linii Swiattowodowej w rurze
ostonowej DN110 okoto km 49,590 oraz wykonanie ochrony katodowej gazociggu
na dziatce nr 116, obreb Drobnin;

—  skrzyZzowanie sieci kanalizacyjnej w rurze 250 okoto km 51,600 na dziatce nr 151,
obreb Garzyn;

3. ZAKRES ROBOT

Wykonawca, przygotowujac oferte, musi wzigé pod uwage cato$¢ prac i rob6t budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyska¢ parametry okreslone w pkt 3.1. PFU, a ktoérych
wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu zamowienia okreslonych w pkt 2.2.
PFU.

Wykonawca jest zobowigzany zaprojektowac i wykonaé Roboty zapewniajgce:

1. Powigzanie funkcjonalne oraz ciggto$¢ i wymagane potaczenia z pozostatg istniejgca
infrastrukturg wszystkich branz;

2. Spetnienie wymogéw okreslonych przez gestoréw sieci, zarzgdcow i innych interesariuszy,
niezbednych do uzgodnienia dokumentaciji projektowej opracowanej przez Wykonawce;

3. Osiggniecie parametréw i spetnienie wymagan okreslonych w niniejszym PFU.
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Szczegotowy zakres tych prac zostanie okreslony w Dokumentacji projektowej opracowanej
przez Wykonawce i uzgodnionej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wszystkie Roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Inzyniera i akceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggng¢
zamierzone parametry funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiajgcy przewidziat udzielenie podobnych zamoéwien, o ktérych mowa w art. 388 pkt 2)
lit. ¢ PZP w ogtoszeniu o zamédwieniu dla niniejszego Zamowienia. Informacja o zamiarze
udzielenia ww. zaméwien zostata zawarta w ogtoszeniu o zamoéwieniu dla niniejszego
postepowania. Zamowienie podobne zostanie udzielone w trybie zamdwienia z wolnej reki, po
uprzednim przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcg, w szczegoélnosci w zakresie warunkéw
umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwaranciji/okresu rekojmi i moze obejmowaé
nastepujgce zakresy:

- dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnien i decyzji na realizacje
robot,

- konstrukcyjno — budowlany,

- torowy,

- drogowy,

- odwodnieniowy,

- obiektow inzynieryjnych,

- infrastruktury pasazerskiej,

- telekomunikacyjny,

- sieci gazowych, cieplnych, wentylacyjnych i sanitarnych,

- sterowanie ruchem kolejowym,

- inzynieryjny kolejowy,

- sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne,

- architektoniczne,

- Swiadczenia ustug w dziedzinie geodezji, geotechniki i geologii inzynierskiej,
- Swiadczenia ustug w zakresie kosztorysowania,

- Swiadczenia ustug w dziedzinie inzynierii ruchu kolejowego i organizacji transportu,
- Swiadczenia ustug w zakresie ochrony srodowiska,

- przebudowa sieci kolidujgcych z przebudowywang infrastrukturg kolejowa.

3.1 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zamdéwienia ma na celu osiggniecie nastepujacych parametréw eksploatacyjnych
oraz cech uzytkowych zgodnych z przyjetg kategorig linii wg TSI:
a) kategoria linii wg TSI: P5 F1;
b) predkos¢ maksymalna dla:
— pociggow pasazerskich — 120 km/h;
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— pociggow towarowych — 80 km/h;
c) liczba toréw: linia jednotorowa;
d) elektryfikacja: nie dotyczy;
e) klasy obcigzenh eksploatacyjnych linii 360 wg PN-EN 15528: C3/120 oraz D4/80;
f) skrajnia budowli - GPL-2 (zapewnia zachowanie skrajni: G1, G2, GA, GB, GC);
g) dtugos¢ peronow 150 m (z zachowaniem rezerwy terenowej umozliwiajgcej
przysziosciowe wydtuzenie peronéw do diugosci 200 m);
h) wysoko$¢ peronéw 0,76 m;
i) mozliwos¢ uruchomienia pociggéw o dtugosci minimum 750 m;
j) klasyfikacja obcigzen na istniejgcych obiektach inzynieryjnych: C3/120 oraz D4/80;
nowe i przebudowywane obiekty inzynieryjne projektowa¢ w oparciu o PN-EN 1991-2 ze
wspotczynnikiem klasyfikujgcym obcigzenie 1,21.

Wymagane zapewnienie funkcjonalno$ci oraz ciggtosci i prawidtowego potgczenia z pozostatg
istniejgcg m.in. infrastrukturg torowa, z urzadzeniami sterowania, zasilania nietrakcyjnego,
sieciami telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi oraz odwodnieniem.

W wyniku realizacji przedmiotu zamowienia w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowag, wymagane jest osiggniecie projektowych parametréw linii
kolejowej, poprzez usuniecie przyczyn istniejacych ograniczen w zakresie maksymalnej
predkos$ci pociggow.

3.2 Badania

Wykonawca bedzie prowadzit badania, opisane w ppkt od 3.2.1 do 3.2.4 zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami i Regulacjami Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest na 21 dni przed przystgpieniem do badan przekaza¢ Zamawiajgcemu
harmonogram badan. W trakcie jego realizacji bedzie on aktualizowany w cyklu tygodniowym.
Wyniki tych badan Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

3.21 Badanie obiektéw inzynieryjnych

Wykonawca wykona badania obiektow inzynieryjnych objetych zamdwieniem.

Badania obiektow inzynieryjnych obejmujg przynajmniej:
przygotowanie opisu technicznego;

—

)
2) inwentaryzacje obiektu wraz z inwentaryzacjg uszkodzen;
3) badania stanu technicznego obiektu;
4) badania materialowe (badania materiatowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z obowigzujgcymi normami);

5) przeliczenie nosnosci eksploatacyjnej zgodnie z normg PN-EN 15528;

6) sprawdzeniu aktualnej nosnosci eksploatacyjnej wg 1d-16 (zgodnie z §11 Przeglad
specjalny).

Na podstawie badan Wykonawca dokona oceny stanu technicznego obiektu, w tym:

1) dokona orzeczenia na temat stanu technicznego obiektu;

2) dokona analizy spetnienia wymagan eksploatacyjnych linii okreslonych w pkt 3.1 PFU;
3) opracuje wnioski.
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3.2.2 Badanie obiektéw kubaturowych

Wykonawca wykona badania obiektow kubaturowych objetych zaméwieniem, za wyjgtkiem
obiektow przeznaczonych przez Zamawiajgcego do rozbiodrki.

Wykonanie badan obiektéw kubaturowych obejmuje przynajmnie;j:
1) przygotowanie opisu technicznego;
2) inwentaryzacje obiektu wraz z inwentaryzacjg uszkodzen;
3) badania stanu technicznego obiektu;
4) przeprowadzenie oceny stanu technicznego obiektu w tym:
a) dokonanie orzeczenia na temat stanu technicznego obiektu;
b) opracowanie wnioskéw.

3.2.3 Badania geotechniczne

Badania geotechniczne nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z regulacjga wewnetrzng
Zamawiajgcego lgo-1 dla podtorza ok km ~42,300 do km ~42,700 i od km ~51,150 do km
~51,250 oraz dla wszystkich nowobudowanych obiektow inzynieryjnych objetych zakresem
zadania.

1. Zamawiajgcy udostepnia poglgdowo wiasne wyniki badan geotechnicznych miejsc
wskazanych jako wymagajgcych wzmocnienia.

2. Dla obiektéw inzynieryjnych, przed przystgpieniem do prac projektowych, nalezy wykonac
badania geotechniczne umozliwiajgce okreslenie warstw geotechnicznych i parametréw
gruntu z dokfadnoscig odpowiadajgcg wymaganiom obliczen nosnosci i statecznosci budowili.
Podtoze powinno by¢ rozpoznane do gtebokosci strefy aktywnej. Badania nalezy wykona¢ dla
wszystkich obiektéw inzynieryjnych objetych inwestycja.

Ponizej zamieszczona zostato tabelaryczne zestawienie wykonanych otworéw wraz z opisem
podtorza.

Tabela nr 18. Zestawienie wynikéw badan geotechnicznych miejsc wskazanych jako wymagajacych
wzmochienia

Miazszos¢ .
Lp. km Tor Warstwa ochronna 3 . Uwagi
tlucznia [m]
Zdegradowana tawa
1 42-300 — 42- | 1 Po (0,3'0,5) 04 tOI’O\?ViSka na nasypie_
700
Pod warstwg pospotki
2 51-150 - 51- | 1 Po (0,2) 0.4 wystepuje  plastyczna
250 glina piaszczysta
0 migzszosci 0,6m.

3.24 Badania jakosci wod opadowo-roztopowych

W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje urzgdzenia oczyszczajgce wody opadowe
i roztopowe odprowadzane do wdd lub do ziemi (np. separatory, osadniki itp.), kazdorazowa
lokalizacja takiego urzgdzenia powinna zosta¢ poprzedzona badaniami jakosci wod
opadowych i roztopowych. Wykonawca wykona badania jakosci wdod opadowych
i roztopowych w zakresie zawiesiny ogélnej oraz weglowodoréw ropopochodnych
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pochodzgcych z terenu objetego projektem.

Na podstawie przeprowadzonych badan Wykonawca dokona rozpoznania sktadu
jakosciowego wod opadowych i roztopowych, w lokalizacjach, w ktérych zaproponowane
zostang urzgdzenia oczyszczajgce wody opadowe i roztopowe odprowadzane do wéd lub do
ziemi (np. separatory, osadniki itp.). Zamawiajgcy nie akceptuje stosowania ww. rozwigzan
w lokalizacjach, w ktérych wyniki badan nie potwierdzg przekroczen dopuszczalnych stezen
substanciji zanieczyszczajgcych.

Szczegotowa lokalizacja miejsc poboru prob oraz doktadna liczba prob zostanie okreslona
przez Wykonawce, przy uwzglednieniu zakresu projektu, warunkéw terenowych,
projektowanych systemow odwadniajgcych i urzadzen wodnych, wielkosci stacji, dtugosci
odcinkow szlakowych, warunkow gruntowo-wodnych, terendéw sgsiednich, w tym obszarow
chronionych i uzgodniona z Zamawiajgcym.

Poboru préb nalezy dokona¢ w miare mozliwosci w czasie trwania opadu, co najmniej raz
w roku, w okresie wiosny lub jesieni lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym, jes$li specyfika
zamowienia nie pozwala dokonac¢ poboru w okresie wiosny lub jesieni.

Pobdor préb oraz oznaczenia poszczegolnych zanieczyszczen w wodach opadowo -
roztopowych muszg zosta¢ wykonywane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi metodykami
okreslonymi w obowigzujgcych przepisach Prawa. Metodyki powinny by¢é zgodne
z metodykami referencyjnymi okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waod lub
do urzgdzen wodnych (Dz.U.2019.1311 z p6zn. zm.).

Dokumentacja wynikdw oznaczen laboratoryjnych powinna mie¢ forme zgodng z dobrg
praktykg laboratoryjng oraz zasadami obowigzujgcych systeméw zarzgdzania jakoscia.
Obligatoryjnym elementem jest okreslenie sposobu poboru prébek srodowiskowych, sposobu
przygotowania analitu do oznaczen, doktadnosci oznaczeh w tym nazw aparatury analitycznej
wykorzystywanej do badan, granicy wykrywalnosci, granicy oznaczalnosci, odzysku analitu,
precyzji, doktadnosci.

Wyniki badan nalezy ujg¢ w opracowywanej dokumentacji projektowe;j.

Badania powinny by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U.2023. poz.215 z pdzn. zm.) w zakresie
poboru prob, badania jakosci wod opadowych i roztopowych oraz zgodnie z zakresem
posiadanej akredytacji.

Uzyskane wyniki badan zostang przez Wykonawce poddane ocenie oraz analizie i poréwnane
z warto$ciami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waod lub do
ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1311 z p6zn. zm.).

Rozpoznanie skfadu jakosciowego wod opadowych i roztopowych ma pozwoli¢ na ocene, czy
niezbedne jest zastosowanie urzadzen stuzacych ochronie srodowiska gruntowo — wodnego
(urzadzen oczyszczajgcych) przy wprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do wod lub do
ziemi. W przypadku gdy rozwigzania minimalizujgce zostaty wskazane w decyzji
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o srodowiskowych uwarunkowaniach, nalezy je zaprojektowac i wykonac, przy czym mogg
one by¢ zmienione lub mozna z nich ewentualnie zrezygnowac jedynie na etapie
przeprowadzania ponownej oceny oddziatywania na srodowisko lub poprzez zmiane decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

3.3 Dokumentacja projektowa

Wykonawca szczego6towo przenalizuje zakres robdét, dokona jego podziatu pod wzgledem
mozliwosci zrealizowania czesci robot w ramach decyzji nie wymagajgcych PnB oraz wystgpi
do wiasciwego organu ze Zgtoszeniem robot niewymagajgcych Pozwolenia na budowe.

Jednoczesnie nalezy mie¢ na uwadze, ze w przypadku uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddzialywania na $rodowisko nie ma
mozliwosci realizacji prac budowanych w trybie zgtoszenia robat.

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, dopuszczen, technicznych warunkéw przylgczenia
i uzgodnien dotyczacych tego zamdéwienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zaméwienia,
tzn. do wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogolnych wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji projektowej
wchodzg wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia,
zasadami sztuki budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawiera¢ sie w obrebie terenéw (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadniaé
z Zamawiajgcym.

Ponadto opracowana dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie dane, obliczenia i inne informacje
wynikajgce z zapisbw odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjnosci lub
przepiséw krajowych, ktore niezbedne sg do przeprowadzenia kompleksowego procesu
weryfikacji podsystemow przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong na etapie
projektu - forme i zakres zawartych danych Wykonawca powinien uzgodnic¢ z ww. jednostkami.

Zamawiajagcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zarowno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakcyjnym. W ramach opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca pozyska
wszystkie niezbedne pozwolenia, decyzje, opinie i uzgodnienia, w tym m.in.:

e uzgodnione projekty umow z wtasciwymi jednostkami organizacyjnymi o zapewnieniu
dostaw wody oraz odbioru sciekow i wod opadowo-roztopowych;

e warunki przytgczenia do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej,
gazowej oraz drog komunikacyjnych;

e opinie i uzgodnienia organéw lub/i instytucji niezbedne w procesie przygotowania
materiatdw do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnych;

e uzgodnienie ZUDP wraz z uwzglednieniem wszystkich zalezno$ci, uwag i spostrzezen
wskazanych przez wiasciwy terytorialnie osrodek;

e uzgodnienia branzowe z odpowiednimi instytucjami;
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e uzgodnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;
e uzgodnienie Konserwatora Zabytkow;
e uzgodnienie z SANEPID-em;

e niezbedne pozwolenia i uzgodnienia zarzgdcéw drég, gestoréw sieci, uzytkownikow

powigzanej infrastruktury, = witascicieli obiektéw do rozbiérki, nadzoru
konserwatorskiego, stron uprawnionych do zmiany kategorii/likwidacji przejazdow
kolejowo-drogowych i innych);

e zgody wodnoprawne;

e warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej odbiorczych urzgdzen, instalacji lub

sieci;

e zwolnienie z zakazéw na obszarach szczegdlnie zagrozonych powodzia.

3.3.1 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacje do celow projektowych.
Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1)

4)

aktualne cyfrowe mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych, ktére bedg
wykorzystywane do opracowania dokumentacji projektowej, zarowno dla robdt
wymagajgcych pozwolenia na budowe jak réwniez dla robét podlegajgcych zgtoszeniu.
Mapy do celdéw projektowych winny obejmowaé swoim zakresem tereny zamkniete oraz
w razie potrzeby tereny przylegte do linii kolejowej o szerokosci niezbednej do
prawidtowego opracowania catej wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celéw
projektowych powinna zawierac aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne
(nr dziatek ewidencyjnych i przebieg granic dziatek ewidenycjnych);

projekt zatozenia kolejowej osnowy geodezyjnej (uzgodniony z wtasciwym terytorialnie
Wydziatem Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska Centrum Realizacji Inwestycji PLK
SA).

kolejowa podstawowa osnowa geodezyjna. Wykonawca zatozy oraz wykona niezbedne
pomiary geodezyjne dotyczgce kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej w postaci
trzech punktow rozmieszczonych w odlegtosci okoto 2-2,5 km pomiedzy punktami
Ssrodkowymi, odlegtosci pomiedzy punktami w trojce powinna wynosi¢ od 150 m do 300 m
oraz musi by¢ zachowana wzajemna wizura pomiedzy tymi punktami, zwanych dale;j
oshowg wykonang wedtug zasad pomiarowych i doktadnoscig okreslong w standardzie
Ig-7/1g-8 (wykonywane w przypadku przebudowy uktadu torowego). Punkty stabilizuje sie
w sposob trwaty w postaci prefabrykowanych znakéw geodezyjnych z gtowica
metalowa/trzpieniem metalowym zapewniajgcym jednoznacznos$¢ centrowania z btedem
Srednim mniejszym niz 0,001 m oraz umozliwiajgcym wykonanie pomiaréw
niwelacyjnych. Nalezy stosowaé znak betonowy/granitowy o wymiarach: wysokos¢ min.
75 cm, szerokosc¢ u dotu znaku min. 20x20, szeroko$¢ u gory znaku 15x15 cm;

inne opracowania na podstawie wynikow dodatkowych pomiaréw geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzadzenia kompletnej dokumentacji projektowe;j.

Przed wykonaniem pomiarow w celu sporzgdzenia map do celdéw projektowych Wykonawca
powinien sprawdzi¢ doktadnos¢ i stan pionowej i poziomej osnowy pomiarowej i w razie
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potrzeby zatozy¢ dodatkowg osnowe geodezyjng o dokfadnosci okreslonej w branzowym
standardzie Ig-7/Ig-8. Stabilizacje nowych punktéw pomiarowych zamarkowaé na terenie
zamknietym PKP w miejscach, gdzie nie bedg prowadzone prace budowlane i punkty nie
ulegnag zniszczeniu.

Punkty pomiarowe zatozone przy opracowaniu mapy do celéw projektowych stanowig baze
do zatozenia osnowy realizacyjnej i kolejowej osnowy specjalne;j.

Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) obowigzujgcymi panstwowymi przepisami Prawa;

2) Standardem mapy dla opracowan realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Decyzja Nr 13/2015 Czionka Zarzadu — Dyrektora ds. Utrzymania Infrastruktury
z dnia 15 kwietnia 2015 r. ,Standard mapy dla opracowan realizowanych na zlecenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.”

3) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.).

Przed ztozeniem opracowanej dokumentacji z wykonanych map do celéw projektowych, we
wiasciwym terytorialnie KODGIK lub wtasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy zastosowaé
procedury zwigzane z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcjg Ig-1 Rodzaje
i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzonej zarzgdzeniem nr 33/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21
lipca 2015 r.

Ostateczng zaopiniowang pozytywnie wersje cyfrowej mapy do celow projektowych
w formacie *.dwg za posrednictwem Zespotu prowadzgcego projekt, nalezy przekaza¢ do
odpowiedniego terenowo Wydziatu Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska Centrum
Realizacji Inwestycji PLK SA.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane o0 poziomej i pionowej osnowie geodezyjnej
wykorzystanej do opracowania mapy do celéw projektowych. Dane te powinny zawieraé
doktadnosé, sposdb stabilizacji, opisy topograficzne punktéow i wykaz wspotrzednych x,y,z.

W trakcie opracowania mapy do celéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
proces sprawdzenia zgodnos$ci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren
zamkniety ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczace granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A.;

2) Wykonawca odszuka oraz wykona pomiar kontrolny punktéw granicznych dziatek
ewidencyjnych obszaru kolejowego;

3) Wykonawca dokona analizy poréwnawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych ze
zrodet wymienionych w pkt 1 2;

4) Dane, pochodzace ze zrédet wymienionych w pkt 1 i 2, réznigce sie miedzy sobg nie wiecej
niz 0.15 m, nalezy uzna¢ za zgodne, natomiast dla punktow niestabilizowanych 0.25 m;

5) Wynik analizy poréwnawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

6) W przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, ktére mogg wptywaé na rzetelnos¢
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci na okreslenie terenu
rozgraniczajgcego realizacje inwestycji, Wykonawca przeprowadzi szczegotowe
postepowanie:
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a) pozyska dokumentacje geodezyjno-prawng z PZGiK oraz PKP S.A. oraz dane zawarte
w Ksiegach Wieczystych,

b) dokona analizy w celu zdiagnozowania ewentualnych przyczyn btedow i rozbieznosci
w okresleniu przebiegu granicy obszaru kolejowego,

c) okresli wtasciwy przebieg granicy obszaru kolejowego,

d) przygotuje dane do wyniesienia punktdw granicznych w terenie z tymczasowg ich
stabilizacja,

e) zawiadomi strony, Zamawiajgcego, wiascicieli lub wiadajgcych dziatek objetych
zakresem opracowania mapy o wykonywanych czynnosciach,

f) okaze granice na gruncie i spisze protokét z okazania wykonanych czynnosci,

g) sporzadziiztozy dokumentacje geodezyjno-prawng do PZGiK w celu dokonania zmian
w operacie ewidencji gruntéw i budynkéw;

7) Wykonawca sporzadzi operat techniczny dla Zamawiajgcego, zawierajacy:

a) sprawozdanie techniczne z opisem podjetych dziatan,

b) Zzrédtowg dokumentacje geodezyjno-prawng dot. granic obszaru kolejowego,

C) zestawienie zaobserwowanych rozbieznosci w formie tabelarycznej i graficznej, wraz
z podaniem podstaw przebiegdw granic,

d) spisane protokoty z okazania granic obszaru kolejowego,

e) wykazy wspéirzednych punktéw granicznych, w uktadzie PL-2000 oraz uktadach
zrédtowych,

f) nosniki elektroniczne zawierajgce forme numeryczng (cyfrowg) operatu technicznego;

8) Dokumentacje w formie numerycznej (cyfrowej) Wykonawca zobowigzany jest przekazac
w formacie *.pdf (z klauzulami PODGIK) oraz formacie edytowalnym (w formatach
wskazanych przez Zamawiajgcego).

3.3.2 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa musi zawieraC w szczegdlnoéci opis wraz z graficznym
przedstawieniem na mapie zasadniczej/mapie sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (KODGIK i/lub PODGIK) w skali nie mniejszej
niz 1:1000, planowanego zakresu robot oraz proponowanej technologii robdt wraz z ich
fazowaniem.

W ramach opracowania koncepcji projektowej nalezy przedstawi¢ réwniez proponowane
terminy wykonania poszczegdlnych faz robét oraz catego przedsiewziecia z uwzglednieniem
harmonogramu zamknie¢ torowych.

W ramach koncepciji projektowej Wykonawca przedstawi takze plan monitorowania srodkow
kontroli ryzyka dotyczacy etapu projektowania.

Zatwierdzenie koncepcji projektowej odbywa¢ sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Wykonawca w terminie do 120 dni od podpisania Umowy ma przedstawi¢ Zamawiajgcemu
koncepcje projektows.

Zakres Koncepciji projektowej:

1) Wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych poprzez zgromadzenie
dostepnych materiatébw archiwalnych, w tym studiow w zakresie badan
geotechnicznych, opracowan geologiczno-inzynierskich, a takze wizja lokalna stanu
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podfoza, zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego,

Inwentaryzacja obiektow inzynieryjnych i budowlanych (w tym badania) m.in.
mostow, wiaduktow, budynkéw, budowli, sieci uzbrojenia terenu w zakresie
niezbednym do opracowania projektu budowlanego;

Przeglady specjalne wszystkich remontowanych obiektéw inzynieryjnych zgodnie
z |d-16;

Czes¢ technologiczno — ruchowa;
Koncepcja uktadow torowych stacji wraz z systemem odwodnienia;

Koncepcja geometrii uktadéw torowych na szlakach (plan i profil) w szczegoélnosci
uwzgledniajgc maksymalng predkosé pociggdw na linii kolejowej;

Koncepcja wzmocnienia podtoza w stabych miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego w punkcie 3.6.2. oraz lokalizacjach mogacych sie ujawnié
w zmienionych warunkach eksploatacyjnych;

Wymaga sie okreslenia przez Wykonawce, we wspétpracy z wkasciwym |Z lub
Wydziatem technologii i laboratorium w Regionie, stanu nawierzchni kolejowej
oraz przeprowadzania oceny jej przydatnosci do ponownego uzycia przez wiasciwy
IZ. Kwalifikacje mozliwosci ponownego wykorzystania materiatdw/wyrobow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami PKP Polskie Linie Kolejowe:
1) Szyny, podktady, rozjazdy i akcesoria, podrozjazdnice — zgodnie z zapisami
Instrukcji Im-3,

2) zlgczki — zgodnie z zapisami punktu 3 Zat. 14 do instrukcji 1d-1.
Karty utylizacji i zagospodarowania odpadéw Wykonawca robét bedzie na biezgco
przekazywat do wtasciwego IZ.

Koncepcje zabudowy peronéw wraz z dojsciami i zagospodarowaniem (koncepcjg
rozmieszczenia elementéw matej architektury i oznakowania statego, zgodnie
z wytycznymi lpi-1 oraz Ipi-2);

10) Koncepcja ukfadu zasilajgcego odbiory nietrakcyjne wraz z rozmieszczeniem staciji

transformatorowych, odtgcznikéw i z uwzglednieniem potrzeb docelowych;

11) Koncepcja sieci, instalacji i urzadzenh energetyki do 1 kV. W koncepcji Wykonawca

zobowigzany jest uwzgledni¢ dotychczasowe odbiory z podziatem na odbiory
nalezgce do PLK SA oraz odbiory obce (w przypadku zmiany lub likwidacji
dotychczasowego zasilania) w celu oddzielnego opomiarowania. W koncepciji
nalezy réwniez wskazac odbiory wymagajgce rezerwowego zasilania.

W koncepcji nalezy takze wskazaé odbiory, dla ktérych nalezy wystgpi¢ do
operatora o warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej albo aneksowac
istniejgce umowy dla istniejgcych ZK, Wykonawca przygotuje wnioski i przekaze do
Zamawiajgcego. W koncepcji nalezy takze pokaza¢ pogladowy schemat
projektowanych oraz istniejgcych ZK wraz z odbiorami;

12) Koncepcja zabudowy urzadzeh SRK, spetniajgca wymogi interoperacyjnosci,

uwzgledniajgca zabudowe systemoéw SRK i ich monitorowania,

13) Koncepcja zabudowy urzadzen i sieci telekomunikacyjnych zaréwno radiotgcznosci

(w tym 150 MHz oraz GSM-R) jak i tgcznosci przewodowej, spetniajgcych wymogi
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interoperacyjnosci;

14) Koncepcja przebudowy linii kablowych teletechnicznych w tym istniejgcych linii
kablowych oraz koncepcja trasy projektowanych linii teletechnicznych — m.in.
zabudowy kabli szlakowych swiattowodowych i miedzianych;

15) Koncepcja zabudowy elementow Centralnego Systemu Dynamicznej Informaciji
Pasazerskiej (CSDIP) oraz Systemu Monitoringu Wizyjnego (SMW) na stacjach
i przystankach osobowych sporzadzona zgodnie z wymaganiami instrukciji Ipi-4 i ipi-
6, uwzgledniajgca:

a. System Monitoringu Wizyjnego (SMW), System Sygnalizacji Czasu (SSC),
System Rozgtoszeniowy (SR) oraz czujniki ruchu pociggéw

b. System transmisyjny dla SMW oraz elementoéw CSDIP zgodny z instrukcjg
le-122;

c. Kanalizacje teletechniczng zgodng z instrukcjg Ipi-4, ipi-6 oraz le-108;
d. Szafy teletechniczne zgodne z instrukcjg Ipi-10;

Dla obiektow obstugi podréznych Wykonawca przedstawi warunki budowy poprzez
wykaz wszystkich obiektow infrastruktury pasazerskiej oraz wskazanie lokalizacji,
na ktérych CSDIP i SMW ma zosta¢ wybudowanie z uwzglednieniem kategorii
obiektéw pasazerskich zgodnie z wytycznymi IP1-6 i IPI-4

16) Koncepcja przystosowania obiektéw kubaturowych, obejmujgca wytypowanie
i adaptacje istniejgcych pomieszczen oraz budowe nowych, z uwzglednieniem
potrzeb docelowych oraz budowy ekrandow akustycznych, ogrodzen i muréw
oporowych;

a) Kolorystyka budynkéw i budowli musi byé spodjna z obowigzujgcg Ksiega
ldentyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

17) Koncepcja rozbiorki, budowy nowych obiektéw inzynieryjnych, remontu
i przebudowy istniejgcych obiektow inzynieryjnych z przeliczeniem ich nosnosci wg
obowigzujgcych norm, skrajni budowli i okresleniem zakresu robét niezbednych do
osiggniecia zaktadanych predkosci parametréw eksploatacyjnych. Koncepcja musi
zawierac rysunki z podstawowymi wymiarami;

18) Koncepcja przekwalifikowania lub likwidacji skrzyzowan linii kolejowej z drogami
publicznymi w jednym poziomie;

19) Koncepcja przebudowy uktadéw drogowych oraz budowy drég roéwnolegtych
w przypadku likwidacji przejazdow kolejowo-drogowych i przejs¢ w poziomie szyn;

20) Przeprowadzenie uzgodnien z jednostkami samorzaddéw terytorialnych oraz
zarzgdcami drog przyjetych rozwigzan koncepcyjnych (przekwalifikowania lub
likwidacji skrzyzowan linii kolejowej z drogami publicznymi, przebudowy uktadéw
drogowych w tym budowy drég rownolegtych);

21) Wstepng wycene uregulowania stanu prawnego (operaty szacunkowe) zwigzang
z likwidacjg przejazdéw w poziomie szyn oraz ew. zmiang przebiegu linii kolejowe;j
majgca na celu zapewnienie bezpiecznego jej uzytkowania;

22) Projekcja naktadow inwestycyjnych dla wszystkich obiektéw inzynieryjnych;
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23) Koncepcje przebudowy infrastruktury kolidujgcej — sieci i urzadzenia gestorow
obcych (sieci sanitarne, elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne). Wykonawca
dla usuniecia kolizji linii energetycznych krzyzujgcych sie z terenem kolejowym.
opracuje tom w ktérym bedzie opis techniczny wraz z zestawieniem tabelarycznym
kolizji oraz z czescig graficzng na ktérej zostang pokazane na planie sytuacyjnym
kolizje energetyczne do przebudowy/usuniecia. Materiaty  dla
przebudowy/usuniecia kolizji nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi
u Operatora Systemu Dystrybucyjnego standardami oraz wytycznymi dla
opracowania dokumentacji projektowej;

24) Rekomendacje w zakresie potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z kwalifikacjg przedsiewziecia;

25) Propozycja podziatu zakresu robot na etapy i fazy wraz ze wstepnym
harmonogramem;

26) Wykonawca przeprowadzi i udokumentuje konsultacje z wkadzami poszczegdlnych
gmin lezgcych w obszarze planowanej inwestycji w celu przedstawienia docelowego
zakresu inwestycji oraz identyfikacji potrzeb spotecznych (np. potaczenie
istniejgcych ciggéow komunikacyjnych i infrastruktury obstugi podréznych).
Wykonawca przygotuje prezentacje w formacie programu PowerPoint lub zgodnym
Z nim, przedstawiajgcg najwazniejsze informacje o realizowanej inwestycji, istotne
dla spotecznosci lokalnych;

27)Na podstawie przeprowadzonych z wtadzami poszczegdlnych gmin konsultacji
Wykonawca zidentyfikuje i opisze potencjalne ryzyka spoteczne zwigzane
z planowang inwestycjg oraz zaproponuje ewentualne srodki zaradcze i opracuje
narzedzia komunikacji ze spoteczenstwem iJST do wykorzystania na dalszym
etapie;

28) Projekcja naktadéw inwestycyjnych i Zrédet finansowania (z uwzglednieniem
Srodkéw witasnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla zakresu dodatkowego
w ramach stacji Gostyn) dla okresu realizacji Projektu, z podziatem na poszczegdélne
branze.

W zakresie konsultacji spotecznych, zaréwno z mieszkancami, jak i instytucjami publicznymi,
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania spotkan przy uzyciu ankiet, ktore
Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajagcym. Wymagana jest organizacja spotkan
w formie stacjonarnej. Zmiana formuly spotkan wymaga uzgodnien z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach
dotyczgcych przedmiotowego projektu organizowanych przez JST bgdz inne instytucje
publiczne, po uprzednim powiadomieniu o spotkaniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach dotyczacych
przedmiotowego projektu organizowanych przez JST bagdz inne instytucje publiczne, po
uprzednim powiadomieniu o spotkaniu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca na etapie Koncepcji Programowo - Przestrzennej musi okresli¢ w jaki sposéb
bedzie odbywato sie wdrozenie wymagan TSI oraz weryfikacji WE podsystemow
strukturalnych.

Koncepcja Programowo — Przestrzenna powinna by¢ dostarczona w czterech wydrukowanych
egzemplarzach, kazdy w jezyku polskim. Dodatkowo dwa komplety powinny by¢ dostarczone
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w formie elektronicznej.

Zatwierdzona koncepcja projektowa bedzie podstawg do sporzadzenia kolejnych elementow
dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja powinna zawieraé rowniez wszystkie inne dokumenty, schematy, plany, wykazy
itp. stuzgce do przedstawienia rozwigzan proponowanych przez Wykonawce.

3.3.3 Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej i/lub ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

W przypadku realizacji robét budowlanych wymagajgcych PnB, w razie koniecznosci,
Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zamdwienia opracowac¢ wnioski 0 wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i przedtozy¢ je do weryfikacji zgodnie z instrukcjg la-14. Wnioski po uzgodnieniu
przez jednostki’lkomoérki organizacyjne wskazane w la-14 nalezy przediozyé do podpisu
upetnomocnionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje wnioski wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie: decyzji o ustaleniu
lokalizaciji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ww.
wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy przygotowa¢ wedlug ,Standardéw
opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub inwestycji celu
publicznego” wprowadzonych Decyzjg Nr 2/2022 Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. wsparcia
operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 lipca 2022 r. Zakres i forma wniosku
wraz z zatgcznikami musi byé zgodna z wymaganiami wtasciwego organu wydajgcego
decyzje.

Do wnioskéw o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zatgcznikach

mapowych nalezy, poza elementami okreslonymi w art. 9o ustawy z dnia 28 marca 2003 r.

o transporcie kolejowym Dz.U. z 2023r. poz. 602 z pdzn. zm.), naniesc:

1) oznaczenie terenu objetego inwestycjg, w tym linie rozgraniczajgce teren oraz granice
kolejowego terenu zamknietego;

2) kilometracje linii;

3) istniejace i projektowane obiekty budowlane;

4) drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki.

5) odpowiednio kolorystycznie zrdéznicowane oznaczenie obszaru stanowigcego teren

kolejowy bedacy w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A., obszaru do przejecia i obszaru do
Czasowego zajecia na czas realizacji inwestycji w rozréznieniu obszaru drég publicznych,
waod i dziatek osdb fizycznych i prawnych.

W przypadku przejmowania, na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej, praw
do catej nieruchomosci na potrzeby realizacji inwestycji Wykonawca ustali granice
nieruchomosci i sporzadzi dokumentacje geodezyjno-prawng do PZGiK w celu dokonania
zmian w operacie ewidencji gruntow i budynkow.

W przypadku realizacji inwestycji kolejowej, w ramach ktorej beda wykonywane roboty
polegajgce na budowie/przebudowie infrastruktury drogowej Wykonawca w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym rozwazy pozyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm.). W przypadku
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wyboru tego trybu Wykonawca pozyska petnomocnictwo do wystgpienia z wnioskiem o ww.
decyzje od wtasciwego zarzagdcy drogi.

Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu pozyskania
decyzji lokalizacyjnych. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajgcego. Przy
opracowywaniu wnioskow nalezy tak podzieli¢ odcinki linii kolejowej objetej zamdwieniem, aby
mozliwie maksymalnie usprawni¢ uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnych.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ i kompletno$¢ wniosku/éw oraz poniesie wszelkie koszty
zwigzane z przygotowaniem wnioskéw i wydaniem decyzji.

Po opracowaniu wnioskow (wraz z zatgcznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
opracowane, kompletne materiaty celem akceptacji. Wykonawca na wezwanie
Zamawiajgcego wprowadzi w wyznaczonym terminie wszelkie korekty i uzupetnienia
wskazane przez Zamawiajgcego.

Po ostatecznym zaakceptowaniu i podpisaniu wnioskéw przez Zamawiajgcego, Wykonawca
przekaze je do wtasciwego organu.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspotpracy
z Zamawiajgcym w zakresie sktadania dodatkowych wyjasnieh na Zadanie organow
wydajgcych opinie i decyzje oraz uzgadniajgcych decyzje, terminowego przygotowania
i uzupetniania dokumentaciji, uzgadniania alternatywnych rozwigzan projektowych, udzielania
odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone przez strony postepowania
administracyjnego.

Wykonawca bezzwtocznie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, opracuje oraz przedfozy do
akceptacji i podpisania odwotania od decyzji niekorzystnych dla PLK S.A.

W przypadku pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na podstawie rozdziatu
2b ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca sporzgdzi opis kazdej z nieruchomosci
przejetej na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wraz z dokumentacjg
fotograficzng, wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej przez organ pierwszej instancji. Opis stanu nieruchomosci bedzie dotyczyt zaréwno
nieruchomosci, o ktéorych mowa w art. 9s ust. 3 i art. 9s ust 3a, oraz art. 9x ust. 4 ustawy
o transporcie kolejowym, jak rowniez nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6)
tej ustawy, ktére w zwigzku z prowadzong inwestycjga bedg podlegatly ograniczeniom
w korzystaniu.

Opis stanu nieruchomos$ci musi zawierac, w szczegolno$ci:
1) dane ewidencyjne nieruchomosci/dziafki;

2) opis budynkéw — w tym przeznaczenie, powierzchnie zabudowy, powierzchnie
uzytkows itp.;

3) opis pozostatych naniesien i innych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenie dziatki;

4) zinwentaryzowanie sktadnikdéw roslinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.)
z podaniem ich gatunku, wieku i ilo$ci, sztuk, m?, itp.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opis stanu nieruchomosci
w terminie do 10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opisy stanu nieruchomosci,
0 ktérych mowa w ustawie o transporcie kolejowym w art. 9q ust 1 pkt 6 oraz w art. 9s ust. 9
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rowniez wedtug stanu na dzien odbioru koncowego, o ktérym mowa w pkt 4.4.5 PFU w terminie
10 dni od dnia odbioru koncowego.

Wzor opisu stanu nieruchomosci, o ktérym mowa wyzej, znajduje sie w zatgczniku nr 2 do
niniejszego PFU.

Po uzyskaniu klauzuli ostatecznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla
nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji inwestycji, Wykonawca
wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny obszar linii kolejowej.

W przypadku nieruchomosci lub ich czesci, ktére planowane sg do nabycia na rzecz Skarbu

Panstwa, Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢, czy nieruchomo$ci te umieszczone sg w:

1) wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczen, o ktérym mowa w art. 101c ust. 3
i art. 101 d ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 2256 z p6zn. zm.);

2) wykazie historycznych zanieczyszczen, o ktérym mowa w art. 101c ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2256 z pdzn. zm.);

3) rejestrze bezposrednich zagrozen szkodg w $rodowisku i szkéd w srodowisku, o ktérym
mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w $rodowisku i ich naprawie (Dz.U.2020 poz. 2187 z p6zn. zm.).

W przypadku potwierdzenia, ze nieruchomo$¢ znajduje sie w wykazach lub rejestrze, o ktérym
mowa powyzej, Wykonawca jest obowigzany niezwtocznie poinformowaé o tym fakcie
Zamawiajgcego oraz przekazaé dokumentacje potwierdzajgcg ten wpis, w tym
w szczegolnosci wskazac rodzaje zanieczyszczen.

3.3.4 Operaty szacunkowe

W przypadku zaistnienia koniecznosci pozyskania praw do innych nieruchomosci niz te,
o ktérych mowa w art. 9s ust. 3 i art. 9s ust. 3a oraz art. 9x ust 4, art. 9q ust. 1 pkt 6 i art. 9s
ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
i przekazania Zamawiajgcemu operatdow szacunkowych, sporzgdzonych przez osobe
posiadajgcg uprawnienia rzeczoznawcy majgtkowego.

Operat szacunkowy bedzie musiat by¢ sporzgdzony rowniez dla nieruchomosci, stanowigcej
wiasnos¢ Skarbu Panstwa, ktéra uprzednio zostata wydzierzawiona, wynajeta lub uzyczona.
Zgodnie z zapisami art. 9x ust 2 ustawy o transporcie kolejowym decyzja o ustaleniu lokalizacji
linii kolejowej stanowi podstawe do wypowiedzenia przez PLK S.A. umowy dzierzawy, najmu
lub uzyczenia ze skutkiem natychmiastowym. Za starty poniesione w skutek rozwigzania
umowy przystuguje odszkodowanie od PLK S.A.

Operaty szacunkowe okreslajgce warto$¢ np. ograniczonych praw rzeczowych do
nieruchomosci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
przepisami: Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. 2023 Poz. 344 ze zm.),
0 gospodarce nieruchomosciami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 21 wrzesnia 2004 r.
w sprawie wyceny nieruchomosci i sporzadzania operatu szacunkowego. Wymogi, ktére
spetnia¢ musi operat szacunkowy wynikajg z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
w tym w szczegdlnosci z ww. Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 21 wrzesnia 2004 r.
w sprawie wyceny nieruchomosci i sporzadzania operatu szacunkowego. Operat szacunkowy
musi w sposob zupeiny i wyczerpujgcy zawiera¢ wszystkie wymagane dla niego elementy
zarowno formalne jak i prawne. Operat szacunkowy powinien precyzyjnie okresli¢, w jakim
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celu zostat sporzgdzony oraz jednoznacznie wskazywac wartosé kazdego przedmiotu wyceny.
Ponadto operat musi zawiera¢ kopie wypisu z rejestru gruntéw oraz protokét z badania Ksiegi
Wieczystej, jezeli ksiega wieczysta jest prowadzona, a nie znajduje sie w centralnej bazie
danych ksigg wieczystych.

3.3.5 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje branzowe projekty budowlane planowanej inwestycji w zakresie
zgodnym z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zm.) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609) i uzyska dla
niego wymagane przepisami uzgodnienia, opinie, odstepstwa i zgody — w tym pozwolenia na
budowe. Projekty budowlane muszg byé wykonane w formie i zakresie umozliwiajacym
uzyskanie pozwolenia na budowe oraz realizacje robét budowlanych. Zamawiajacy
bezwzglednie wymaga opracowania dokumentacji projektowej, rowniez tej wymagajgcej tylko
zgtoszenia, w oparciu o aktualne mapy do celéw projektowych.

Zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania i parametry techniczne w opracowanej
dokumentacji projektowej muszg spetniaé wymagania okreslone w Technicznych
Specyfikacjach Interoperacyjnosci, standardach i wymaganiach przyjetych do stosowania na
sieci kolejowej zarzgdzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a takze by¢ zgodne
Z przepisami wspoélnotowymi, krajowymi i wewnetrznymi regulacjami Spotki dotyczacymi
zakresu realizowanego projektu.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. W przypadku
obiektow wpisanych do rejestru zabytkdéw, nalezy uzyskac¢ pozwolenie na prowadzenie robét
budowlanych wydane przez wilasciwego wojewddzkiego Kkonserwatora zabytkow.
W przypadku obiektow wpisanych do ewidencji zabytkow oraz obiektéw dla ktérych ochrona
jest prowadzona w innej formie, nalezy uwzgledni¢ wymagania wlasciwego konserwatora
zabytkdw, bez wzgledu na ich tres¢ i forme.

Projekty budowlane dla kazdego z odcinkow Wykonawca zobowigzany jest opracowacé na
podstawie uzyskanych dokumentéw oraz uzgodnionej Koncepcji Programowo-Przestrzenne;j

Kompletna dokumentacja powinna zawiera¢ branzowe i indywidualnie opracowane czesci,
zgodnie z zakresem robdt budowlanych wskazanym w pkt 3.6 niniejszego PFU. Ostateczny
podziat na czesci projektu budowlanego Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Nalezy
przestrzega¢ wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiedzy
branzami.

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym Informacje BIOZ (BIOZ) zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 nr 120 poz.1126).

Wykonawca we wilasnym zakresie przygotuje, uzgodni z Zamawiajgcym i wystgpi do
wiasciwych instytucji (zewnetrznych) z odpowiednimi wnioskami, w celu zawarcia porozumien,
uzyskania zgod, uzgodnien, opinii i decyzji oraz warunkéw technicznych i realizacyjnych, np.
decyzji/zezwoleh na usuniecie drzew i krzewow, zgdd wodnoprawnych, decyzji zwigzanych
z przytgczeniem obiektow do istniejgcej infrastruktury lub przebudowy, a takze w zwigzku
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z przebudowg sieci, obiektow, usuwania kolizji, itp. Wszelkie koszty z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Wykonawca uzyska uzgodnienia,
w szczegolnosci z zarzgdcami drég, wtascicielami dziatek, gestorami sieci, uzytkownikami,
zobowigzujgce do nieodptatnego przejecia w utrzymanie nowopowstatej lub przebudowywanej
infrastruktury z wylgczeniem infrastruktury kolejowej. Wykonawca ponadto uzyska
uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym, Zaktadem Linii Kolejowych,
Przedsiebiorstwem Energetycznym (w tym takze potwierdzenie zgodnosci z wydanymi
warunkami przylgczenia), zarzadcami drég, gestorami sieci, uzytkownikami powigzanej
infrastruktury kolejowej, wiascicielami obiektow przeznaczonych do rozbiérki, nadzorem
konserwatorskim, stronami uprawnionymi do zmiany kategorii/likwidacji przejazdéw kolejowo-
drogowych i innymi.

Wykonawca jest zobowigzany procedowa¢ w imieniu Zamawiajgcego postepowania
o wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien,
zezwolen, porozumien, umow, uzgodnien, opinii i innych.

Wykonawca przygotuje projekty rozbiérek obiektow przewidzianych do demontazu, uzgodni je
z Zamawiajgcym i pozyska decyzje o pozwoleniu na rozbidrke.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawic instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploataciji
danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikajgce z procedur TSI rowniez w zakresie terminéw uzyskiwania
niezbednych uzgodnien.

Projekt Budowlany nalezy opracowac z projektem zagospodarowania terenu, inwentaryzacjg
dendrologiczng drzew i krzewow przeznaczonych do usunigecia wraz z okresleniem warunkow,
wymagan technicznych i ich uzyskaniem oraz uzyskaniem wszystkich kompletnych
wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen, w tym zgdéd wodnoprawnych, decyzji
zezwalajgcych na usuniecie drzew i krzewdw, odstepstw od przepiséw i warunkow
technicznych, uzgodnien i opinii wymaganych przepisami szczegolnymi niezbednymi do
rozpoczecia robot budowlanych przez PLK S.A. Projekt budowlany musi spetniac wymogi
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609).

Projekt Budowlany z zakresu CSDIP nalezy opracowa¢ zgodnie z wymaganiami rozdziatu 6
instrukgji Ipi-6, z uwzglednieniem:

a) Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej zgodny z instrukcjg Ipi-6,
b) System transmisyjny dla CSDIP zgodny z instrukcjg le-122,

c) Kanalizacje teletechniczng zgodng z instrukcjg Ipi-6 oraz le-108,

d) Szafy teletechniczne zgodne z instrukcjg Ipi-10.

Projekt Budowlany z zakresu SMW nalezy opracowa¢ zgodnie z wymaganiami §25 ust. 3
instrukcji Ipi-4, uwzgledniajgc:

a) System Monitoringu Wizyjnego zgodny z instrukcjg Ipi-4,
b) system teletransmisyjny dla SMW zgodny z instrukcjg le-122,

c) kanalizacje techniczng zgodng z instrukcjg Ipi-4 oraz le-108,
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d) szafy teletechniczne zgodne z instrukcjg Ipi-10.

W ramach projektu budowlanego Wykonawca sporzadzi opracowanie pn. ,Ochrona
Srodowiska” zawierajgce m.in. wykaz (zestawienie) wszystkich urzadzen dotyczgcych ochrony
srodowiska, ze wskazaniem nazwy projektu branzowego, strony, rysunku, gdzie zostaly
zastosowane rozwigzania chronigce srodowisko oraz sposob realizacji w projekcie
budowlanym wymaganh wynikajgcych z decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ m. in. nastepujgce elementy:
a) rozwigzania dotyczgce zabezpieczen akustycznych,
) rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej,
) rozwigzania chronigce srodowisko przyrodnicze,
d) rozwigzania w zakresie gospodarki odpadami,
)

inne rozwigzania chronigce srodowisko wskazane w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Projekt budowlany w czesci dotyczacej urzadzen srk powinien uwzglednia¢ fazowanie
(etapowanie) robét tak, aby zakresy ich uruchamiania i eksploatacji byly zgodne z etapami
zmian w organizacji prowadzenia ruchu kolejowego na obszarze objetym projektem. Projekt
powinien uwzgledniaé rownolegle realizowanie projektéw teletechniki kolejowej. Nalezy
réwniez uwzgledni¢ potrzeby energetyki nietrakcyjnej by uzyskaé niezbedne zasilanie
urzadzen SRK najpdzniej na 30 dni przed planowanym uruchomieniem.

Projekt budowlany w czesci dotyczacej urzgdzen telekomunikacji kolejowej (w szczegoélnosci
systemu tgcznosci przewodowej i radiowej, systemu dynamicznej informacji pasazerskiej,
systemu monitoringu wizyjnego, systemu kontroli dostepu, systemu sygnalizacji oraz
gaszenia, (w tym automatycznego) pozarow, systemu TVu) powinien umozliwia¢ sporzgdzenie
projektéw wykonawczych dla urzadzen tego rodzaju.

Odwodnienie obiektu inzynieryjnego powinno by¢ tak zaprojektowane, aby zapewniato
odpowiednig wydajnos¢ w okresach deszczowych. Wylot do odpowiedniego systemu
odwadniajgcego ma zostac zaprojektowany tak, aby zapewnié, ze:

a) woda nie zbiera sie w systemie odwadniajgcym,

b) system odwadniajgcy usuwa wode na tyle szybko, aby zapewni¢ stabilnos¢ budowlom
ziemnym;

Projekt budowlany musi posiadaé pozytywng opinie rzeczoznawcy w zakresie BHP i p.poz.
Kompletny projekt budowlany zawierajgcy projekt zagospodarowania terenu, projekt

architektoniczno — budowlany i projekt techniczny powinny zosta¢ przekazane do oceny
Zamawiajgcego.

Przyjecie przez Zamawiajgcego projektow budowlanych, jak réwniez raportéw
0 oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko na etapie ponownej oceny oddziatywania na
srodowisko bedzie stanowi¢ podstawe do wystgpienia o pozwolenia na budowe.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywacC sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

W zakresie urzgdzen sieci radiotgcznosci telekomunikacyjnej Wykonawca opracuje Projekt
Budowlany dla obu wariantéw wskazanych na etapie Koncepcji projektowej, tj. systemu 150
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MHz oraz GSM-R. Zamawiajgcy wymaga pozyskania niezbednych zgdéd i decyzji
administracyjnych oraz opracowania dokumentacji wykonawczej tylko dla systemu
radiotgcznosci 150 MHZ.

Przygotowanie kompletu materiatéw do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe.

Wykonawca przygotuje komplet materiatdw wymaganych do ztozenia wniosku o pozwolenie
na budowe lub rozbiérke (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke,
zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, os$wiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz.U. z 2016 poz. 1493) wraz z o$wiadczeniem
o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktorych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych umowg zawartg z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001
r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie prawnym oraz do ktérych legitymuje sie tytutem
prawnym, posiada prawo dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane (oswiadczenie
Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy).

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy poza w/w nieruchomos$ci, prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane Wykonawca jest zobowigzany pozyskac¢
od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa na rzecz Zamawiajgcego (np.
w przypadku gruntéw pokrytych wodami, o ile nie bedg objete decyzjg o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej /ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej).

W przypadku, gdy w celu realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie pozyskiwana decyzja/e
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej /ustaleniu lokalizacji linii kolejowej to na jej/ich
podstawie Zamawiajgcy bedzie legitymowat sie prawem do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

Wykonawca uzyska w razie potrzeby wszelkie inne decyzje administracyjne (za wyjgtkiem
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i/lub jej zmiany) niezbedne do uzyskania
pozwolen na budowe.

Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni optaty za wydanie stosownych decyzji.

3.3.6 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegétowienie projektu budowlanego

i powinien zawierac, m.in.:

1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile podtuzne
z naniesieniem uktadu goérnych warstw podtorza, przekroje poprzeczne tor torowiska,
wykonane zgodnie z Regulacjami Zamawiajgcego;

2) profile podtuzne drég w obrebie przejazdéw, harmonogramy, zakres i technologie
wzmocnienia podtorza;

3) projekt regulacji osi toréw oparty na znakach regulacji osi toréw (projekt niwelety toréw
nalezy rozpatrywa¢ ze szczegdélnym uwzglednieniem lokalizacji w przejazdach
kolejowych, gdzie nalezy zapewni¢ odpowiedni profil drogi).
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Przy projektowaniu geometrii toru w planie i profilu nalezy bezwzglednie przeanalizowaé
aktualnie obowigzujgcg geometrie uwidoczniong na obowigzujgcym profilu podtuznym
i protokotach zdawczo — odbiorczych znakow regulacji danej linii kolejowej znajdujgcych
sie w zasobach KODGIK lub u Zamawiajgcego i jesli spetnia wymogi zapiséw PFU to
nalezy jg stosowac. Zmiany geometrii toru nalezy dokonywaé¢ tylko w uzasadnionych
przypadkach.

Nowy projekt niwelety (po stwierdzeniu niemoznosci zrealizowania obowigzujgcego
projektu niwelety) musi obejmowac odcinek linii kolejowej od najblizszego zatomu przed
do najblizszego zatomu profilu za budowanym/przebudowywanym odcinkiem linii
kolejowej.

Przy opracowaniu projektu regulacji osi toréw na stacji Gostyn nalezy uwzgledniac
projektowang geometrie sgsiedniego toru wykazang w aktualnie obowigzujgcych
protokotach znakéw regulacji osi toru znajdujgcych sie w zasobach KODGIK Ilub
Zamawiajgcego. Projekt regulacji osi toru swoim zakresem musi obejmowac¢ odcinek linii
od najblizszego zatamania prostej, poczatek krzywej przejsciowej, poczgtek tuku, koniec
tuku (punkty charakterystyczne geometrii toru) przed i za budowanym/ przebudowywanym
odcinkiem linii kolejowej;

4) inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopdw, projekty organizacji ruchu kolejowego
— fazowania robdt w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu
drogowego (w tym pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury
podziemnej, itp.);

5) oswiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien miedzybranzowych;

6) Projekt wykonawczy (techniczny) urzgdzen SRK nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozdziatem
15 Wytycznych le-4;

7) Projekty oznakowania statego, wiat, fawek, poreczy do odpoczynku na stojgco, gablot
informacyjnych, koszy na smieci do segregacji i zmieszanych, stojakow rowerowych,
piktogramoéw oraz ich rozmieszczenie zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ipi -1 i Ipi- 2).

8) Projekty wykonawcze rozbiérki, budowy, remontéw i inne wymagane dla prac na
obiektach inzynieryjnych i inzynierskich;

Projekty wykonawcze nalezy wykonaé z podziatem na poszczegdlne branze. Zatwierdzenie
projektu wykonawczego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Wykonawca, w przypadku zabudowy elementéw systemédw ETCS/GSM-R, przygotuje
wymagane przez Agencje Kolejowg Unii Europejskiej dokumenty uwzgledniajgce rozwigzania
techniczne planowane do zaimplementowania w ramach projektu i przekaze do
Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od zatwierdzenia Projektow Wykonawczych z branzy
SRK oraz Telekomunikacja.

Uszczegotawiajgc projekty budowlane nalezy uwzglednié ponizsze uwarunkowania:

3.3.6.1 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Projekt wykonawczy powinien zaktada¢ objecie systemem sterowania wszystkich nowych
urzadzen na stacji (urzadzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdéw oraz oswietlenia
obszarow kolejowych) a takze wigczenie do niego istniejgcych odbioréw. System sterowania
powinien umozliwia¢ sterowanie reczne i automatyczne z pulpitu operatorskiego znajdujgcego
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sie w budynku posterunku ruchu na ktérego obszarze sg zabudowane, lokalnego centrum
sterowania (LCS) oraz terminali stuzb eksploatacyjnych poprzez sie¢ Ethernet.

Urzgdzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdow nalezy dostosowa¢ do warunkéw
wynikajgcych z obowigzujgcego Prawa, norm oraz wewnetrznych Regulacji Zamawiajgcego
ti. Wytycznych let-5 oraz zapisow punktu 6. Standardéw Technicznych Tom V -
Elektroenergetyka nietrakcyjna i zapiséow Dokumentéw Normatywnych: 01-6/ET/2008 (let-
116), 01-7/ET/2008 (let-117), 01-8/ET/2008 (let-118), 01-9/ET/2008 (let-119).

Urzadzenia osSwietlenia obszarow kolejowych muszg spetnia¢ zatozenia wewnetrznych
Regulacji Zamawiajgcego tj. zapiséw punktu 7. Standardow Technicznych Tom V —
Elektroenergetyka nietrakcyjna oraz zapisow Dokumentu Normatywnego 01-11/ET/2018 (let-
122). Powyzsze nie dotyczy opraw oswietlenia dekoracyjnego, uwydatniajgcych walory
architektoniczne budynkow lub obiektow budowlanych.

Parametry osSwietlenia powinny spetniaC wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami oraz normy PN-EN 12464-2.

Projekt wykonawczy powinien by¢ opracowany w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany
z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia, warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak rowniez w szczegétowych wytycznych zawartych w poszczegdlnych
czes$ciach sktadowych projektu budowlanego.

W ramach projektu wykonawczego Wykonawca opracuje takze:

a) czesc technologiczno-ruchowsa, okreslajacg sposob prowadzenia robot przy zatozeniu
prowadzenia ruchu okreslonym w KPP, projekcie budowlanym,

b) harmonogram zamknie¢ - harmonogram zamknie¢ powinien przewidywaé sposob
prowadzenia ruchu na odcinkach linii okreslony w KPP, projekcie budowlanym.

Przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej niskiego i Sredniego napiecia (w tym linii potrzeb
nietrakcyjnych) nalezy realizowac zapisy warunkow przytgczenia. W przypadku ich braku lub
zmiany zatozen Wykonawca dokona wszystkich potrzebnych obliczeh i przygotuje wnioski
0 okreslenie warunkow przytgczenia do sieci dystrybucyjnej wtasciwego przedsiebiorstwa
energetycznego i przekaze do Zamawiajgcego celem ich ztozenia.

Projekt musi zaktada¢ kompensacje mocy biernej w celu uzyskania wspoétczynnika mocy
odpowiadajgcego tge <0,4 Niedopuszczalne jest tez dla przylacza przekompensowanie
ukfadu zasilania (wystgpienie mocy biernej pojemnosciowej).

Projekt wykonawczy powinien uwzglednia¢é wymagania Dokumentu normatywnego 01-
10/ET/2018 (let-121) w zakresie sposobu uktadania linii kablowych.

3.3.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB), zawierajgcych zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, z podziatem na poszczegdlne branze, obejmujgce
w szczegolnosci wymagane wiasciwosci materiatbw, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych roboét oraz okreslenie zakresu
prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji rachunkéw ilosciowych
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(przedmiaréw robodt), z uwzglednieniem wymaganych materiatéw, istotnego sprzetu,
technologii wykonawstwa robdt, kontroli jakosci i odbioru robét.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny by¢ opracowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. 2021 Poz. 2454).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmowacé powinny:

1) Wymagania techniczne dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania odnosnie rodzaju
i jakosci materiatébw, urzgdzen, elementéw i konstrukcji dostarczanych przez
Wykonawcdw, w tym zakres i warunki stosowania materiatdw do ponownego uzytku oraz
rodzaj wymaganych dowodéw jakosci: atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia,
aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiatdw, surowcow i wyrobow stanowigcych
przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

2) Szczegotowe warunki wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajéw robat:

a) przywofanie obowigzujgcych w prawodawstwie polskim i w PLK S.A. przepiséw, norm
i wytycznych, odnoszgcych sie do roboty ujetej w danej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

b) ewentualne zalecenia technologiczne wptywajgce na jako$¢ wykonania danej roboty,
dotyczace sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn, warunki uzyskania zamkniec
drdg lub ulic i oznakowanie objazddw na czas robot;

c) zakres badan kontrolnych do sporzadzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego),
wymagania jakosciowe przy odbiorze, niezbedne dowody jakosci wykonania robot oraz
dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

d) wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan i odbioréw, prob, rozruchow, itp.;

e) zakres niezbednych projektow wykonawczych i powykonawczych, wraz ze ztozeniem
wnioskéw i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektow;

f) wykaz szczegdtowy majgcych zastosowanie norm i przepiséw.

Wspdlne wymagania dotyczgce robét budowlanych objetych przedmiotem Zaméwienia moga
by¢ ujete w czesci ogdlnej STWIORB.

3.3.8 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujacy sposob:

1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim;

2) Poszczegdlne dokumentacje projektowe powinny zawierac:

tytut dokumentu;

nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;
etap projektu (jesli dotyczy);

wersje dokumentu;

date powstania dokumentu;

nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopia
uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

g) nazwe i adres Zamawiajgcego;

h) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;
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i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrotéw i oznaczen wraz z objasnieniami;

j) na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury przywotane;j
w dokumencie;

K) nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersji;

[) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;

n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;

3) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegdlne branze;

4) Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwoleh nalezy przekazaé

Zamawiajgcemu w hastepujgcy sposob:

a) 6 egz. dokumentacji projektowej (w tym 1 egz. projektu budowlanego — oryginat
stanowigcy zatgcznik do PnB oraz 5 egz. projektu budowlanego w formie papierowej —
kopie z adnotacjg zgodnosci z oryginatem — zatgcznikiem do wydanego PnB);

b) 6 egzemplarzy w formie elekironicznej na zewnetrznym nosniku danych oraz
udostepni¢ 1 egzemplarz na platformie umozliwiajgcej sprawne i bezpieczne
przekazywane dokumentaciji;

5) Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢ wymagania zawarte w zatgczniku
nr 1 do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach,
*.cu, *.jpg, *.tiff itp. rGwniez nalezy dotgczy¢ do przekazywanych materiatéw zapewniajgc
odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami;

6) Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony
projektéw powinny by¢ ponumerowane;

7) Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢é 1 dodatkowy egz.
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —
zatgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.

3.4 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w ramach Terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej
wymaganej Prawem dokumentac;ji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektow i przekazanie go Zamawiajgcemu.
Pozwolenie na uzytkowanie nalezy uzyskac przed odbiorem eksploatacyjnym toru.

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2256 z pozn. zm.), w terminie 30 dni przed dniem oddania do
uzytkowania, Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i przekaza¢ do komérki prowadzacej
projekt

w PLK SA dokumenty niezbedne do poinformowania wojewddzkiego inspektora ochrony
Srodowiska o planowanym terminie oddania do uzytkowania nowo zbudowanego Iub
przebudowanego obiektu budowlanego, zespotu obiektow badz instalacji, ktére realizowane
sg jako przedsiewziecie moggce znaczgco oddziatywac na srodowisko w my$| ustawy z dnia
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3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U.
22022 r. poz. 1029 z pdzn. zm.). Obowigzek ten nalezy zrealizowa¢ w ww. terminie, za termin
uznajgc dzien przekazania do uzytkowania ostatniego obiektu budowlanego objetego Umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i przekaza¢ do komoérki prowadzgcej projekt
w PLK SA dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia urzgdzenia wodnego Wodom
Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wg wymagan
art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

3.5 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robét w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa.

Na zakonczenie robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla
odbieranych robét. Operat kolaudacyjny nalezy opracowac zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 268/2020 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r., Wytycznymi przeprowadzania
odbioréw koncowych robét inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrzesnia 2017 r. oraz obowigzujgcym Prawem
Budowlanym.

Operat kolaudacyjny, z podziatem na poszczegdlne branze, nalezy przekazac

Zamawiajgcemu w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 3 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg o0 zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 4 egzemplarze w formie elektronicznej na elektronicznej na zewnetrznym nosniku danych
oraz udostepni¢ 1 egzemplarz na platformie umozliwiajgcej sprawne i bezpieczne
przekazywane dokumentacji.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowaé
oraz zatgczy¢ szczegotowy spis zawartosci. Poszczegolne dziaty/rozdziaty nalezy rozdzieli¢
oraz odpowiednio opisac.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkéw i zasad odbioru robét budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg
Nr 268/2020 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest réwniez sporzadzi¢ dla potrzeb
Zaktadu/Zaktadow Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdlnych branz (dla
uzupefnienia lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawczg, w tym plany schematyczne stacji Gostyn, przystanku
osobowego Krzemieniewo oraz stacji Kgkolewo zgodnie z Ig-10 w celu opracowania
nowego RTS;

2) protokoty badan i pomiaréw, w tym wydruk z DGS;
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3) karte charakterystyki przebudowywanych obiektéw inzynieryjnych, stanowigca zatgcznik
nr 28 do niniejszego PFU);
4) geodezyjng dokumetacje powykonawczg.

W zakresie SMW nalezy dodatkowo wykonaé¢ dokumentacje paszportyzacyjng w formie
elektronicznej.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zosta¢ dotgczone do operatu
kolaudacyjnego.

Zamawiajgcy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
z wnioskami i dokumentami niezbednymi do dokonania czynnosci administracyjnych
zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan
administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.

3.5.1 Plan utrzymania

1. Przed dokonaniem odbioru koncowego robdt Wykonawca opracuje plan utrzymania
oraz uzgodni go z Zamawiajgcym (w tym reprezentowanym przez wtasciwy 12).
Dokument ma dotyczy¢ urzadzen:

1) systemu SRK;

2) telekomunikacji kolejowej;

3) kontroli dostepu, systeméw przeciwpozarowych, klimatyzacyjnych, stuzgcych ochronie
Srodowiska, elektroenergetyki kolejowej, odwodnienia.

2. Plan utrzymania dla ww. urzgdzen bedzie obejmowac obowigzki Wykonawcy, swiadczone
przez caty okres gwarancji jakosci robét i realizujgce czynnoéci w zakresie wymaganym
przez Prawo, wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty producenta
lub dostawcy.

3. Dodatkowo, dla urzadzen wskazanych w ww. pkt 1 ppkt od 1) do 2), tj. SRK i urzgdzen
telekomunikacji kolejowej, plan utrzymania powinien by¢ zgodny z wymaganiami Zasad
Utrzymania wskazanymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016
r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie podsystemoéw
~oterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (z pdzniejszymi zmianami) zwanych dalej
.19 Sterowanie” oraz zawieraé parametry jakosciowe dla zabudowanych urzgdzen.
Wykonawca powinien zatozy¢, co najmniej: sredni czas miedzy usterkami MTBF (Mean
Time Between Failure) = 13 500 h.

4. Wymaganie wskazane w ust. 3, dotyczy wylgcznie urzadzen, ktérych oddanie do

eksploatacji u Zamawiajgcego nastepuje w oparciu o:

1) $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urzgdzen przeznaczonych do
prowadzenia ruchu kolejowego wydawanego przez Prezesa UTK na podstawie art. 22f.
Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (z pdzniejszymi zmianami)
lub

2) deklaracje WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania sktadnika interoperacyjnosci
z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi interoperacyjnosci systemu kolei
okreslonymi w TSI,

3) dopuszczenia wydane przez Zamawiajgcego w trybie procedury SMS-PW-017
,Dopuszczanie elementéw podsystemow i technologii przeznaczonych do stosowania
na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”,
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5. Dopuszcza sie wykonywanie czynnosci wskazanych w planie utrzymania, przez Personel
Zamawiajgcego, ktéremu zostaly nadane uprawnienia, w szczegoélnosci w ramach
przeprowadzonych szkolen, o ktérych mowa w pkt 4.11. PFU, zgodnie z dokumentacjg
techniczng (DTR, instrukcje utrzymania itp.) oraz zakresem certyfikatow dokumentujgcych
uprawnienia Personelu Zamawiajgcego w zakresie utrzymania. Wykonywane czynnosci
nie bedg narusza¢ uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci robot (oraz
rekojmi) dla ww. urzgdzenh.

6. Dla pozostatych wurzadzen i obiektow budowlanych wchodzgcych w zakres
przedmiotowych robdt, a nie objetych planem utrzymania Wykonawca bedzie
zobowigzany dokonywaé przegladow zgodnie z umowg, Prawem oraz wytycznymi,
instrukcjami, zaleceniami, kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami dostawcy,
producenta lub Wykonawcy.

7. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy wskazanymi powyzej dokumentami Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wyboru sposobu utrzymania bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji
jakosciowe.

3.5.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:

1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg
z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

2) zaktualizowany profil podtuzny linii kolejowej;

3) zaktualizowane protokoty zdawczo-odbiorcze znakdw regulacji osi toru, o ile nie zostaty
opracowane na etapie projektow wykonawczych lub na etapie prac budowlanych
zaistniata koniecznos¢ zmiany projektowanej geometrii osi toru, czy tez nastgpita
stabilizacja nowych znakow regulaciji;

4) wykaz wspotrzednych w uktadzie 2000 z pomiaru kolejowej osnowy specjalnej;

5) aktualne plany schematyczne stacji kolejowych sporzadzone zgodnie z instrukcjg
,O sporzgdzaniu i aktualizacji planéw schematycznych Ig-10 (D-27)” — uchwatg Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 215/2022 z dnia 22 marca 2022r.

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach Umowy, muszg byé
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego);

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelno$ci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie czgstkowych map sytuacyjno-
wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale na poszczegdlne
branze;

Tres¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposéb i doktadnos¢ wykonania pomiarow
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej GK-
1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzagdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.;

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzgdzi i przekaze do panstwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkow gruntowych;

Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie
Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wtasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK;
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Po wuzyskaniu pozytywnej oceny Wykonawca przekaze geodezyjng dokumentacje
powykonawczg do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do zasobu;

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe
oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK egzemplarzy zamoéwionej dokumentacji;

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz
w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng (cyfrowg) nalezy przekaza¢ w formacie
PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z zatgcznikiem 1 do
niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny
obszar linii kolejowej. Stabilizacji nalezy dokonac¢ granicznikami kamiennymi lub betonowymi
o dtugosci min. 0,6 m z podcentrem (ptytka betonowa, rurka drenarska, itp.). na punktach
zatamania granicy obszaru kolejowego. Jezeli odlegtosé pomiedzy sgsiednimi punktami
przekroczy 200 m to nalezy zastabilizowa¢ dodatkowy punkt/punkty na linii prostej
z zachowaniem wizury pomiedzy sgsiednimi punktami. Stabilizacje nalezy wykona¢ w taki
sposéb aby czesc gorna znaku znajdowata sie 10-15 cm ponad powierzchnig gruntu natomiast
podstawa znaku znajdowata sie min. 50 cm pod powierzchnig gruntu. Na terenach, gdzie nie
ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem betonowym lub kamiennym
dopuszcza sie utrwalenie punktow w sposob wyszczegodlniony w Rozporzadzeniu Ministréw
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 14
kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci.

Nalezy stosowac znaki typu 42c lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych oraz
zasady stabilizacji punktow”.

3.6 Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

1) nawierzchnia kolejowa;

2) podtorze;

3) odwodnienie;

4) obiekty inzynieryjne;

5) przejazdy kolejowo — drogowe i przejscia;

6) drogi kotowe, chodniki, dojscia do perondw;

7) obiekty kubaturowe;

8) obiekty obstugi podréznych;

9) infrastruktura pasazerska;

10) budynki stuzgce prowadzeniu ruchu kolejowego;

11) urzadzenia sterowania ruchem kolejowym:;

12) telekomunikacja;

13) elektroenergetyka nietrakcyjna;

14) ochrona srodowiska;

15) kolizje z sieciami zewnetrznymi;

16) inne roboty, wg potrzeb (np. usuniecie drzew i krzewdw, nasadzenia drzew i krzewow,
rozbidrki, chodniki, wygrodzenia, ogrodzenia, itp.).
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Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujgcymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
wspétczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP.

3.6.1  Nawierzchnia kolejowa

3.6.1.1 Tory

1.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompleksowej wymiany nawierzchni torowej
na nowa, zgodnie ze Standardami Technicznymi obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.

Nowe szyny zabudowane w ramach Umowy muszg spetnia¢ warunki okreslone
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych
taczonych zgrzewarkami stacjonarnymi - wymagania i badania Id-112, wprowadzajgcych
jednolite zasady zakupu i zabudowy szyn w torach PLK SA;

W zakresie trwatego tgczenia szyn (w torze bezstykowym) nalezy uwzgledni¢ nastepujace
wymagania:

1) taczenie szyn w torach bezstykowych nalezy wykonywaé podstawowo poprzez
zastosowanie zgrzewarek, a w przypadkach uzasadnionych technologig Iub
ograniczeniami konstrukcyjnymi nawierzchni poprzez spawanie termitowe. Stosowac
przy tym aktualne: 1d-106 — Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych,
Id-5 — Instrukcja spawania szyn termitem, ld-6 — ,Instrukcja zgrzewnaia szyn
zgrzewarkami torowymi poza zgrzewalnig”, § 21 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budowle kolejowe i ich usytuowanie z dnia 10 wrzesnia 1998 r. (Dz.U. 1998 nr 151,
poz. 987 z pézn. zm.) oraz ld-1 — Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych,

2) w przypadku przytwierdzenia szyn poza zakresem temperatur neutralnych Wykonawca
dokona regulacji naprezen. Bezposrednio w trakcie przytwierdzenia szyn dtugich do
podktadéw nalezy zatozy¢ punkty state. Zasady zaktadania i instalowania punktow
statych zgodnie z zatgcznikiem nr 7 ust. 2 do Id-1;

W zalezno$ci od przyjetej technologii i czasu wykonania robot przewidzieé nalezy regulacje
naprezen w torze bezstykowym zgodnie z Instrukcjg 1d-114;

Odcinki przejsciowe (progowe) nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi: 1d-3 -
§ 7 ust.5, § 23, Zatgcznik 16 oraz 1d-114 - § 21 ust. 3 i § 23 ust. 2;

Dla nowo wymienianych rozjazdow nalezy zastosowaé zabudowe rozjazdéw
wyposazonych w bezobstugowe rolki rozjazdowe;

Po przeniesieniu obcigzenia wymaganego przepisami ld-1, zat. 15, pkt 3 ppkt 3) nalezy
dokonac podbicia stabilizacyjnego catego odcinka;

Po zakonczeniu robdét wymiany nawierzchni torowej na catym odcinku objetym
zamowieniem nalezy dokonac szlifowania szyn i rozjazdow;

Po wykonaniu regulacji toru nalezy sprawdzi¢ zachowanie skrajni budowli do istniejgcych
urzgdzen i budowli oraz wykona¢ schematy obrysu skrajni zgodnie z Id-1;

10. Wysiewki nalezy zatadowaC, wywiezé, a nastepnie zagospodarowac¢ zgodnie
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu gospodarki odpadami (niedopuszczalne
jest wypychanie i odktadanie wysiewek jak i innych odpadéw na skarpe nasypu, przekopu
lub miedzytorze). Karty utylizacji i zagospodarowania odpadéw Wykonawca robot bedzie
na biezgco przekazywat do wiasciwego 1Z. Zamawiajgcy dopuszcza ponowne
wykorzystanie ttucznia przy budowie drég dojazdowych wskazanych w pkt 3.6.5. Do
ponownego wykorzystania nie nalezy kwalifikowa¢ podsypki intensywnie zachwaszczonej
oraz znajdujgcej sie na odcinkach wychlapow. Oczyszczony ttuczeh mozna wykorzystaé
zgodnie z ,Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2008 r.” - Dz. U. Nr 235
poz. 1614 z 2008 r. w sprawie listy rodzajow odpaddw, ktore posiadacz odpaddéw moze
przekaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym
przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Nie dopuszcza sie wbudowywania ttucznia z prac rozbiérkowych w rozjazdach
i wstawkach miedzyrozjazdowych i ich strefach przejsciowych;

Operacje ukfadania toréw nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby utrwali¢ w ramach
ostatecznego montazu toru bezstykowego stan naprezen w szynach odpowiadajgcy
temperaturze neutralnej wynoszgcej nominalnie 23°C z tolerancjg £3°C;

Przed pierwszym przywréceniem ruchu pociggéw, po regulacji potozenia toru, nalezy
dokona¢ stabilizacji dynamicznej toréw szlakowych i gltdwnych zasadniczych wraz z catymi
potozonymi w nich rozjazdami niezaleznie od predkosci docelowej lub zaprowadzane;j
w ramach odbioru eksploatacyjnego.

Stabilizacja dynamiczna, o ktérej mowa wyzej powinna nastepowacé poprzez zastosowanie
specjalnych maszyn zapewniajgcych kontrolowane: obcigzenie szyn ramy toru w zakresie
0-240 kN w potgczeniu z wibracjami w ptaszczyznie poziomej o czestotliwosci 0-42/45Hz,
przy czym zaréwno obcigzenie jak i wibracje powinny by¢ regulowane w catym zakresie
potrzeb pracy. Do maszyn takich zalicza sie dynamiczne stabilizatory toru okreslane
mianem DGS (DTS) lub lub maszyny im réwnowazne spetniajgce opisane w zdaniu
poprzednim wymagania.

Dla celdéw stabilizacji dynamicznej toru nalezy stosowac zasady okreslone w dokumentac;ji
maszyny lub ujete w projekcie technologicznym, uwzgledniajgc dostosowanie do
warunkow lokalnych, w tym parametry obcigzenia i czestotliwosci drgan oraz ograniczenia
na obiektach inzynieryjnych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ utrudnienia mogace wystgpi¢ na stykach potgczen
nowych szyn ze starymi posiadajgcymi rézne zuzycia boczne i pionowe. Koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien rowniez uwzgledni¢ utrudnienia moggce wystgpi¢ na stykach
potgczen nowego toru ze starym, nowych podktadéw (podrozjazdnic) ze starymi, ze
wzgledu na réznice szerokosci toru. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie poprawienia szerokosci
toru na starych podktadach (podrozjazdnicach) lub ich wymiany w celu ztagodzenia tych
roznic. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

W procesie przebudowy nawierzchni torowej nalezy:

1) Rozebra¢ nawierzchnie torowg zgodnie z ponizszym zestawieniem:
a. Tor nr 1 linii kolejowej nr 360 od km ~36,815 do km ~58,396, — min. 21,581 km;
b. Tor nr 2 na st. Gostyn od km ~35,710 do km ~37,109, — min. 1,399 km;
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c. Tor nr 3 na st. Gostyn od km ~36,815 do km ~36,835, — min. 0,020 km;
d. Tor nr 4 na st. Gostyn na dtugosci min. 0,005 km od ukresu rozjazdu nr 27;

e. Tornr 2i2a na MPO Krzemieniewo od km ~47,629 do km ~48,036 — min. 0,407
km;

f. Tor nr 3 na p.o. Garzyn od km ~51,103 do km ~51,543, — min. 0,440 km;
g. Tor nr 3a na p.o. Garzyn od km ~51,507 do km ~51,542, — min. 0,035 km;
h. Zeberko ochronne (Tor nr 2b) na MPO Krzemieniewo.

Teren po likwidacji, w miejscach, w ktérych nie bedzie zabudowany nowy tor, nalezy
uporzadkowac,

2) wykonac¢ kompleksowg wymiane nawierzchni torowej w torze nr 1 linii kolejowej nr 360
od km ~36,815 do km ~36,976 oraz od km ~37,096 do km ~58,396, min. 21,486;

3) wymieni¢ uszkodzone podktady, uzupeti¢ podsypke oraz dokonac regulacji w planie
i profilu toru nr 1 od km ~35,999 do km ~36,815, min. 0,816;

Nowa nawierzchnie torowg nalezy zabudowaé zgodnie ze Standardami Technicznymi Tom 1
— Zatgcznik ST-T1-A8: tor bezstykowy, nowe szyny 49E1, nowe podkiady PS-93/94
w rozstawie 0,60 m z przytwierdzeniem sprezystym SB/W na podsypce ttuczniowej o grubo$ci
0,35 m. Wykonanie stref przejsciowych z nowych strunobetonowych przed i za rozjazdami;

4) wykonac¢ kompleksowg wymiane nawierzchni torowej w torze nr 2 na st. Gostyn od km
~35,710 do km ~37,090, min. 1,380 km;

5) wykona¢ kompleksowg wymiane nawierzchni torowej w torze nr 3 wraz z wydtuzeniem
tego toru na st. Gostyh od km ~36,815 do km ~37,025, min. 0,210 km;

6) wykona¢ kompleksowg wymiane nawierzchni torowej w torze nr 4 na st. Gostyh na
dtugosci min. 0,005 km od ukresu rozjazdu nr 27;

7) wykonac¢ kompleksowg wymiane nawierzchni torowej w torze dodatkowym nr 2 na
MPO Krzemieniewo od km ~47,700 do km ~48,150, min.0,450 km;

W torach dodatkowych nalezy zabudowa¢ nawierzchnie torowg zgodnie ze Standardami
Technicznymi Tom 1 — Zatgcznik ST-T1-A8: tor bezstykowy, nowe szyny 49 E1, nowe
podktady PS-83 o rozstawie 0,60 m z przytwierdzeniem SB 4/7 na podsypce ttuczniowe;j
o gruboéci 0,30 m. Wykonanie stref przejsciowych z nowych strunobetonowych przed i za
rozjazdami;

8) zabudowac 2 Zzeberka ochronne o dtugosci 20 m na MPO Krzemieniewo (Tor nr 2a
i 2b);

Nawierzchnia wszystkich zeberek ma by¢ wykonana zgodnie z Id-1 §10: Szyny typu 49E1,
podktady strunobetonowe typu PS83. Zeberka majg byé zakonczone koztami oporowymi
samohamownymi, zgodnie ze Standardami Technicznymi Tom 1 — Zatgcznik ST-T1-A8.

9) zabudowac koziot oporowy samohamowny na st. Gostyn w torze nr 2 — w km ~35,710;

10) dokona¢ podbijanie przebudowywanych toréw i rozjazddéw, ich regulacje potozenia
w planie i profilu do zaprojektowanej niwelety oraz regulacji rozjazdéw i toréw do nich
dochodzacych.
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Wskazane dtugosci rozbidrki i kompleksowej budowy sg wartosciami minimalnymi
niezbednymi do przyjecia na etapie sporzadzenia ofert. Wykonawca zobowigzany jest do
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamoéwienia dla standardu linii kolejowej okreslonego
wiasciwosciami funkcjonalno-uzytkowymi, wskazanymi w pkt 3.1 Ogdlne witasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe.

Uktad torowy stacji Gostyn oraz MPO Krzemieniewo nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie
z zatgczonym schematem koncepcyjnym, stanowigcym zatgcznik nr 20 do niniejszego PFU.

3.6.1.2 Rozjazdy

Wymiana rozjazdow w torach szlakowych oraz gtéwnych zasadniczych powinna byé
wykonana w technologii blokowej zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot nawierzchniowo-podtorzowych 1d-114. W przypadku, gdy rozjazdy zostaty juz ztozone
na stanowiskach montazowych, zamontowane na podrozjazdnicach oraz odebrane przez
Zamawiajgcego u producenta, niedopuszczalne jest ich demontowanie w zakresie wiekszym
niz wynika z wymaganh transportu blokowego, a zmontowane i odebrane rozjazdy nalezy
przetransportowac zgodnie z 1d-114. Zamawiajgcy zastrzega prawo braku dokonania odbioru
w przypadku nie przestrzegania Instrukcji 1d-114.

Konstrukcje rozjazdow kolejowych lub ich czesci sktadowe, dostarczane lub zabudowane po
dniu 31.05.2018 r. muszg spetnia¢ wymogi wskazane w Szczegdtowych warunkach
technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych Tom | — Zatgcznik ST1-T1-A.9.

Wykonawca robét dokona kompleksowej rozbiérki istniejacych rozjazdéw na st. Gostyn:

- Nr4-Rz49E1 1:12 500;
- Nr 11 - Rz 49E1 1:9 300;
- Nr 13 — Rkp 49E1 1:9 190;
- Nr27 -Rz S42 1:9 190;

- Nr29 - Rz 49E1 1:9 190;
- Nr 30 - Rz 49E1 1:9 190;
- Nr 32 - Rz 49E1 1:9 300;

oraz zabudowy nowych rozjazdoéw wraz z wymiang wstawek rozjazdéwych na st. Gostyn,
zgodnie z ponizszym wykazem:

- Nr 11 (Tornr 1) Rz 49E1 1:9 190;

- Nr 13 (Tor nr 2) Rkpd 49E1 1:9 190;

- Nr29 (Tornr 3) Rz 49E1 1:9 300 — rozjazd w nowej lokalizacj;

- Nr 27 (Tor nr 2) Rz 49E1 1:9 190 — rozjazd w nowej lokalizaciji;

- Nr32 (Tornr 1) Rtd 49E1 1:9 1200.000/400.307- rozjazd w nowej lokalizacji;

Zamawiajgcy informuje, ze rozjazdy zaznaczone na rysunku koncepcyjnym wskazano innymi
numerami, zgodnie z ponizszym wykazem:

- Nr2—Nr401 (Tornr 1) Rz49E1 1:9 190.
- Nr3—Nr32(Tornr 1) Rtd 49E1 1:9 300 — rozjazd w nowej lokalizacji;
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- Nr4 —Nr29 (Tor nr 3) Rz 49E1 1:9 300 — rozjazd w nowej lokalizacji;
- Nr5—Nr27 (Tor nr 2) Rz 49E1 1:9 190 — rozjazd w nowej lokalizacji;
- Nr12-Nr 13 (Tor nr 2) Rkpd 49E1 1:9 190;

- Nr13—-Nr11 (Tornr 1) Rz 49E1 1:9 190;

Ponadto Wykonawca dokonca demontazy, ponownego montazu oraz regulacji istniejgcego
rozjazdu wskazanego ponizej:

- Nr401 (Tornr 1) Rz 49E1 1:9 300 (Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie
wymiane wyeksploatowanych elementéw przed ponownym montazem tj.: prawej
potzwrotnicy).

Wykonawca robot dokona kompleksowej rozbiérki istniejgcych rozjazdéw na MPO
Krzemieniewo:

- Nr1-Rz49E11:9190;
- Nr3-Rz49E1 1:9 190;
- Nr4-Rz49E11:9190;
- Nr5-Rz49E11:9190;
- Nr6-Rz49E1 1:9 300;

oraz zabudowy nowych rozjazdéw oraz nowych wstawek rozjazdowych na MPO
Krzemieniewo, zgodnie z ponizszym wykazem:

- Nr1Rz49E1 (Tornr 1) 1:12 500 MPO Krzemieniewo
- Nr2Rid 49E1 (Tor nr 2) 1:9 600.460/600.460 MPO Krzemieniewo
- Nr 3 Rid 49E1 (Tor nr 2) 1:9 600.460/600.460 MPO Krzemieniewo
- Nr4 Rz 49E1 (Tornr 1) 1:12 500 MPO Krzemieniewo
Wykonawca robot dokona kompleksowej rozbiorki istniejgcego rozjazdu na p.o. Garzyn:
- Nr4-Rz61:9190;

Teren po likwidacji rozjazdéw, w miejscach, w ktérych nie bedzie zabudowany nowy
tor/rozjazd, nalezy uporzadkowac,

Lokalizacje rozjazdéw nalezy wstepnie zatozy¢ na podstawie zatgcznika nr 20 do PFU -
schematéw koncepcyjnych st. Gostyn oraz MPO Krzemieniewo. Ostateczna lokalizacja
rozjazdéw zostanie przenalizowana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej przez
Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza korekte potozenia rozjazdow wzgledem istniejgcego
potozenia oraz lokalizacji wskazanej w Studium, celem realizacji zatozen projektu i cech
uzytkowych linii.

Numeracja rozjazdéw okreslona w niniejszym punkcie jest pogladowa, Do zadania
Wykonawcy nalezy okreslenie prawidtowej numeracji rozjazdéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami PLK SA.

Do kazdego rozjazdu w torach gt. zasadniczych nalezy dotgczy¢ uniwersalne zamki
zwrotnicowe, dostosowane do typu rozjazdu w liczhie 2 dla rozjazdow
z 1 napedem oraz 4 dla rozjazdéw z 2 i wiecej napedami.
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Wykonawca zobligowany jest ponadto do dokonania podbicia toréw i rozjazdéw, ich regulacji
oraz regulacji rozjazdow i torow do nich dochodzgcych.

Zwrotnice rozjazdow, nalezy wyposazy¢ w oddzielny system rolek podiglicowych utatwiajacych
przestawianie, eliminujgcych potrzebe smarowania. llos¢ urzadzen rolkowych i ich
rozmieszczenie w zwrotnicy zgodnie, z dokumentacjg techniczng rozjazdéw. Zamontowane
urzgdzenia winny by¢ bezobstugowe. Iglica rozjazdu w stanie dolegania do opornicy powinna
przylegaé do ptyt Slizgowych. Zastosowany typ urzadzenia winien by¢ sprawdzony
w eksploatacji na sieci zarzgdzanej na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub innych zarzgdcow
linii kolejowych pod katem dlugotrwatego i bezusterkowego uzytkowania i posiadajgcych
zgode PLK SA, na stosowanie.

Zamawiajgcy wymaga, aby nowe rozjazdy przeznaczone do wbudowania byty przystosowane
do elektrycznego ogrzewania rozjazdéw zgodnie z Wytycznymi projektowania urzgdzen
elektrycznego ogrzewania rozjazdéw let-5.

3.6.2 Podtorze

Zakres robot w podtorzu:

1) kompleksowa budowa podtorza w celu dostosowania do docelowego standardu linii
kolejowej okreslonego wtasciwosciami funkcjonalno-uzytkowymi w pkt 3.1 dla zakresu
nowobudowanej nawierzchni kolejowej, zgodnie ze schematem koncepcyjnym
stanowigcym zatgcznik nr 20 do niniejszego PFU.

2) wzmocnienia podtorza pod warstwg ochronng od km ~42,300 do km ~ 42,700 oraz od
km ~51,150 do km ~51,250;

3) zabudowa warstwy ochronnej podtorza z niesortu kamiennego w torze gtdbwnym oraz
torach dodatkowych o grubosci min. 20 cm wraz z jej zageszczeniem;

4) w przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania rozbudowy nasypéw w celu
uzyskania normatywnej szerokosci taw torowiska zgodnie z regulacjg 1d-3, Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zakres w ofercie.

5) usuniecie wychlapow:

¢ km 38,420 — wychlap na 5 podktadach

e km 41,453 — wychlap na 9 podktadach

e km 41,580 — 41,700 pojedyncze wychlapy

e km 41,760 — wychlap na dlugosci 8 podktadéw
e km 42,070 — 42,100 pojedyncze wychlapy

e km 42,120 — 42,180 pojedyncze wychlapy

e km 42,200 — 42,300 pojedyncze wychalpy

e km 44,450 — 44,500 pojedyncze wychlapy

o km 44,600 — 44,750 pojedyncze wychlapy
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e km 44,800 — 44,900 pojedyncze wychalpy

e km 45,120 — 45,150 pojedyncze wychlapy

e km 45,300 — 45,400 — pojedyncze wychlapy;

e km 45,500 — 45,600 — pojedyncze wychlapy;

e km 46,090 — wychlap na dtugosci 8 podkladoéw;

e km 46,200 — 46,300 — pojedyncze wychlapy;

e km 46,500 — 46,600 — pojedyncze wychlapy;

e km 46,680 — wychlap na dtugosci 8 podkladow;

e km 46,740 — wychlap na dtugosci 8 podkladow;

e km 46,880 — wychlap na dtugosci 16 podkladow;

e km47,110 — 47,150 — wychlap na dt. 14 podkladdéw;
o km 48,220 — 48,270 — wychlap na di. 14 podkladow;
e km 48,700 — 48,800 — pojedyncze wychlapy;

e km 49,180 — 49,310 — pojedyncze wychlapy;

e km 50,400 - 50,600 — pojedyncze wychlapy;

e km 54,500 — 54,700 — pojedyncze wychlapy;

e km 54,800 — 55,100 — pojedyncze wychlapy;

e km 55,160 — wychlap na diugosci 8 podkladéw;

e km 55,570 — 55,600 — pojedyncze wychlapy;

¢ km 55,680 — 55,694 — pojedyncze wychlapy;

e km 55,750 — 55,780 — pojedyncze wychlapy;

e km 55,870 — wychlap na dtugosci 5 podkladow;

e km 57,675 57,690 — pojedyncze wychlapy;

e km 57,570 — 55,580 — wychlap na dt. 8 podkladéw.

Zakres rob6t w podtorzu istniejgcych odcinkéw linii kolejowej wynika¢ bedzie z koniecznosci
dostosowanie istniejgcego podtorza i podioza do docelowego standardu przebudowy,
okreslonego wtasciwo$ciami funkcjonalno-uzytkowymi w pkt 3.1.

Roboty w podtorzu nalezy przeprowadzi¢ w zakresie umozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w Standardach technicznych szczegodtowe warunki techniczne dla modernizacji
lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h Tom | Droga szynowa. Ocena
statecznosci budowli powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z normg Eurokod 7.

Technologie wzmocnienia podtorza nalezy zaprojektowa¢ na podstawie posiadanych danych
oraz aktualnego stanu technicznego w projekcie geotechnicznym.
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Profilowanie taw torowiska na odcinkach kompleksowej budowy i rozbudowy podtorza nalezy
wykona¢ do normatywnej szerokosci zgodnie z 1d-3 ,Warunki techniczne utrzymania podtorza
kolejowego”, z ewentualnym poszerzeniem nasypu.

Na odcinkach mechanicznego podbijania toru nalezy wykonaé $cinanie i wyrdwnanie taw
torowiska z wyprofilowaniem spadku. Profilowanie i scinanie taw nalezy tak wykona¢, aby nie
dopusci¢ do nadmiernego odstoniecia sygnalizatoréw lub innych urzadzen. W wyjatkowych
przypadkach nalezy wykonaé¢ zabezpieczenie tych fundamentéw wg rozwigzania przyjetego
w projekcie wykonawczym.

Wbudowanie warstw ochronnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami regulacji 1d-3
~Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego”, wytgcznie z niesortu kamiennego
odpowiadajgcego wymaganiom Id-3 (Zatgcznik 23 do 1d-3) oraz wprowadzonego do obrotu
w budownictwie z uwzglednieniem zaktadowych systeméw kontroli jakosci. W przypadku
pokry¢ wielowarstwowych wymaganie stosowania niesortu kamiennego dotyczy wytgcznie
warstwy najwyzszej, tj. tworzgcej powierzchnie torowiska.

3.6.2.1 Odwodnienie

Zakres obowigzkéw Wykonawcy obejmuje wykonanie prawidtowego systemu odwodnienia tj.
prace w tym zakresie pozwoli¢ majg na zapewnienie sptywu wody do systemu odwodnienia.

Wykonawca ma zapewni¢ prawidtowe odwodnienie na odcinku linii kolejowej nr 360 od km
35+710 do km 58+396 w postaci oczyszczenia i pogtebienia (jezeli zajdzie taka potrzeba)
istniejgcych rowéw otwartych, budowy nowych rowéw i nowych drenazy.

Tam gdzie brak jest rowow odwadniajgcych, badz gdy istniejgce rowy muszg zostac
zlikwidowane (m.in. w wyniku poszerzenia torowiska), Wykonawca w ramach prac wykona
nowe rowy odwodnieniowe odpowiednio potgczone z systemem odwodnienia lub drenaz.
Przekréj rowéw odwadniajgcych musi odpowiada¢ parametrom podanym w zat. nr 1 do ld-1 —
Przekroje poprzeczne nawierzchni i podtorza. Zaprojektowanie i wykonanie rowow
odwadniajgcych powinno nastgpi¢ w miejscach, w ktorych wymagajg tego warunki lokalne,
przyjete rozwigzania projektowe oraz uksztattowanie terenu. Konstrukcja rowow powinna
chroni¢ linie i urzadzenia kolejowe przed zalaniem, zmniejsza¢ wilgotnos¢ podtorza, obnizaé
poziom wdéd gruntowych, zapewni¢ sptyw wod opadowych z podtorza oraz zapobiegac
tworzeniu sie zastoisk wody.

W ramach systemu odwodnienia nalezy wykona¢ udroznienie przepustow przy przejazdach
kolejowo-drogowych oraz pod drogami publicznymi znajdujgcymi sie na terenie kolejowym.

Odwodnienie wgtebne w formie rur drenazowych nalezy zaprojektowac:
¢ na stacjach kolejowych,
e na przystankach (w przypadku braku rowéw kolejowych zapewniajgcych prawidtowe
odwodnienie ukfadu torowego),
e w przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych.

Konstrukcja drenazu ma by¢ zgodna z wymaganiami Warunkéw Technicznych utrzymania
podtorza kolejowego 1d-3 §15, §16, zat. 11, 12 13.

W przypadku wigczenia drenazu do rowu, wykona¢ wzmocnienie przez brukowanie
udrozniajgc przeptyw i odprowadzajgc wode do odbiornikow wody.

Odwodnienie obiektu inzynieryjnego powinno by¢ tak zaprojektowane, aby zapewniato
odpowiednig wydajnos¢ w okresach deszczowych. Wylot do odpowiedniego systemu
odwadniajgcego ma zostac zaprojektowany tak, aby zapewni¢, ze:
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woda nie zbiera sie w systemie odwadniajgcym;

system odwadniajgcy usuwa wode na tyle szybko, aby zapewni¢ stabilnos¢ budowlom
ziemnym,;

dostosowacé rzedng dna rowdw do wylotu nowobudowanych obiektéw inzynieryjnych.
cieki wodne nalezy oczysci¢ oraz zmieni¢ spadki na odpowiedniej dlugosci, wynikajgcej
z roznic pomiedzy rzedng istniejagca a projektowang wylotu/wlotu obiektu. Wykonawca
uzyska zgody na oczyszczenie cieku jezeli zakres robot wykracza poza teren kolejowy.
Ponadto Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystgpi do wiasciciela cieku o jego
oczyszczenie.

Wykonawca jest zobowigzany zaprojektowac i wykonaé Roboty zapewniajace:

1. powigzania funkcjonalne oraz ciggtos¢ i wymagane potgczenia z pozostatg istniejgca
infrastruktura,

2. osiggniecie parametrow i spetnienie wymagan okreslonych w niniejszym PFU dla
zakresu objetego tym zadaniem,

3. Spetnienie wymogdéw okreslonych przez gestorow sieci, zarzgdcédw i innych
interesariuszy, niezbedne do uzgodnienia dokumentacji projektowej opracowanej
przez Wykonawce.

3.6.3 Obiekty inzynieryjne

Zakres robdt na obiektach inzynieryjnych realizowanych przez Wykonawce bedzie wynikat
kazdorazowo z:

1)
2)

wykonanej przez Wykonawce oceny stanu technicznego obiektow;

koniecznosci dostosowania obiektow inzynieryjnych do docelowego standardu linii
kolejowej, okreslonego wymaganymi do uzyskania parametrami uzytkowymi linii kolejowej
wg pkt 3.1. niniejszego PFU oraz postanowien decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach jak réwniez wtasciwego konserwatora zabytkéw.

sporzadzonej przez Wykonawce analizy hydrologicznej dla mostow i przepustéw.
W przypadku stwierdzenia diugotrwatego zanikniecia ciekdw wodnych przeptywajgcych
przez istniejgce przepusty nalezy przyjmowac, iz obiekty te nalezy zlikwidowaé bez
koniecznosci ich odbudowy, po uprzednim przeanalizowaniu wptywu ewentualnej likwidaciji
na zmiany uktadu odwodnienia linii kolejowej. Wykonawca w zakresie zadania w ciggu 60
dni od podpisania Umowy przedstawi Zamawiajgcemu analize mozliwosci likwidacji
przepustow dla, ktérych po akceptacji Zamawiajgcego pozyska niezbedne decyzje
administracyjne.

Zakres roboét na obiektach inzynieryjnych na linii nr 360 wskazano w tabeli nr 14. Wskazany
zakres jest zakresem orientacyjnym, okreslonym przez Zamawiajgcego na podstawie
dostepnych danych. Dopuszcza sie korekty zakresu na podstawie analiz dokonanych przez
Wykonawce i na jego wniosek. Ewentualne zmiany zakresu wnioskowane przez Wykonawce
w stosunku wskazanego ponizej zakresu prac nie powinny stanowi¢ podstaw do roszczen
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.
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Tabela nr 19. Zestawienie robét na obiektach inzynieryjnych

km
Lp. ;)s::;zll?:gnly* / Rodzaj obiektu | Opis robot Zakres robét / wymagania / uwagi
przeszkoda

e Oczyszczenie konstrukcji stalowej;

e Wymiana uszkodzonych oraz uzupetnienia brakujgcych
elementdéw konstrukcji stalowej;

e Wzmocnienie konstrukgji;

e Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni konstrukcji
stalowej;

e Wymiana uszkodzonych mostownic;

e Wymiana blach przeciwpozarowych;

e Montaz odbojnic;

Remont przesta e Wykonanie chodnika stuzbowego zabezpieczonego
1. km 35,877 Most mostu pod torem balustradg;
LK366 e Naprawa/wymiana tozysk;

e Oczyszczenie i naprawa powierzchniowa przyczotkow,
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni
betonowych;

e Oczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dtugosci 50 m przed i za obiektem;

e Oczyszczenie terenu w obrebie obiektu, w odlegtosci
do 15 m od obiektu;

e Wykonanie schodéw skarpowych z poreczg po obu
stronach obiektu;

e Odmulenie i oczyszczenie przepustu;

e Wzmocnienie konstrukcji ustroju nosnego;

e Oczyszczenie i naprawa powierzchni ceglanych;

e Spoinowanie, iniekcja peknieé czesci przelotowej
i Scian czotowych;

e Uzupetnienie ubytkow;

e Wymiana uszkodzonych cegiet;

e Wymiana/odtworzenie izolacji przeciwwodnej na catej

2. km 38,576 Przepust Remont . dtugosci przepustu;

e Nadbudowa $cian czotowych (gzymséw) i skrzydet;

e Wykonanie zabezpieczenia hydrofobowego
powierzchni ceglanych;

o Wykonanie schoddw skarpowych z balustradg po obu
stronach toru;

e Montaz balustrad;

e Oczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dt. min. 50 m przed i za obiektem.

e Odmulenie i oczyszczenie przepustu;

e Wzmocnienie konstrukcji ustroju nosnego;

e Oczyszczenie i naprawa powierzchni ceglanych;

e Spoinowanie, iniekcja peknie¢ czesci przelotowej i
$cian czotowych;

3. km 39,151 Przepust Remont

e Uzupetnienie ubytkow;

e Wymiana uszkodzonych cegiet;

e Wymiana/odtworzenie izolacji przeciwwodnej na catej
dtugosci przepustu;

e Nadbudowa scian czotowych (gzymsdéw) i skrzydet;

Strona 75z 172



PFU dla zadania pn. ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn — Kakolewo”

Lp.

km
istniejacy /
przyblizony*/
przeszkoda

Rodzaj obiektu

Opis robot

Zakres robét / wymagania / uwagi

e Wykonanie zabezpieczenia hydrofobowego
powierzchni ceglanych;

e Wykonanie schoddw skarpowych z balustrada po obu
stronach toru;

e Montaz balustrad;

e Oczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dt. min. 50 m przed i za obiektem.

km 40,250

Most

Rozbiérka i budowa
nowego obiektu

Rozbidrka istniejgcego obiektu. Budowa nowego obiektu

w postaci prefabrykowanej ramy o przekroju zamknietym:

- $wiatto poziome: 5,00 m

- $wiatto pionowe: 3,00 m

- dtugos¢ eksploatacyjna: 5,8 m

- szerokos$é obiektu: 7,9 m

e Wykonanie skrzydet (Scian oporowych) oraz scianek
czotowych obiektu;

e Wykonanie izolacji odziemnych powierzchni konstrukcji;

e Woykonanie stref przejSciowych na dt. 20 m przed i za
obiektem;

e Wykonanie odwodnienia za przyczétkami;

e Woykonanie prawidtowego odwodnienia konstrukcji
(drenaz, Scieki prefabrykowane);

e Woykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego;
hydrofobizacji odstonietych powierzchni betonowych;

e Montaz balustrad na gzymsach;

e Wykonanie schoddw skarpowych z balustradg po obu
stronach toru;

e Wykonanie umocnienia skarp nasypu w rejonie obiektu;

e QOczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dt. min. 50 m przed i za obiektem.

km 40,549

Przepust

Rozbidrka i budowa
nowego obiektu

Rozbidrka istniejgcego obiektu. Budowa nowego obiektu

w postaci prefabrykowanej ramy o przekroju zamknietym:

- $wiatto poziome: 1,00 m

- $wiatto pionowe: 1,00 m

- dtugosc eksploatacyjna: 8,3 m

e Wykonanie skrzydet ($cian oporowych) oraz Scianek
czotowych obiektu;

e Wykonanie izolacji odziemnych powierzchni konstrukcji;

e Wykonanie prawidtowego odwodnienia konstrukgji
(drenaz, Scieki prefabrykowane);

e Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego;
hydrofobizacji odstonietych powierzchni betonowych;

e Montaz balustrad na gzymsach;

e Wykonanie schoddw skarpowych z balustradg po obu
stronach toru;

e Wykonanie umocnienia skarp nasypu w rejonie obiektu;

e Oczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dt. min. 50 m przed i za obiektem.

km 40,829

Przepust

Rozbidrka i budowa
nowego obiektu

e Rozbidrka istniejgcego obiektu;

Strona 76 z 172




PFU dla zadania pn. ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn — Kakolewo”

km
Lp. 'ps::;zjlf:gnly* / Rodzaj obiektu | Opis robét Zakres robot / wymagania / uwagi
przeszkoda

e Budowa nowego obiektu w postaci prefabrykowanej
ramy o przekroju zamknietym (prefabrykaty skrzynkowe)
o nastepujgcych parametrach:

- $wiatto poziome: 3,00 m

- $wiatto pionowe: 3,00 m

- dtugos¢ eksploatacyjna: 11,3 m;

e Woykonanie skrzydet (Scian oporowych) oraz scianek
czotowych obiektu;

e Woykonanie izolacji odziemnych powierzchni konstrukcji;

e Wykonanie prawidtowego odwodnienia konstrukcji
(drenaz, Scieki prefabrykowane);

e Woykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
hydrofobizacji odstonietych powierzchni betonowych;

e Montaz balustrad na gzymsach;

e Wykonanie schodow skarpowych z balustradg po obu
stronach toru;

e Wykonanie umocnienia skarp nasypu w rejonie obiektu;

e Qczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dt. min. 50 m przed i za obiektem.

e Rozbidrka istniejgcego obiektu.

e Budowa nowego obiektu w postaci prefabrykowane;j
ramy o przekroju zamknietym zamknietym (prefabrykaty
skrzynkowe) o nastepujgcych parametrach:

- $wiatto poziome: 1,00 m

- $wiatto pionowe: 1,00 m

- dtugos¢ eksploatacyjna: 14,3 m;

e Wykonanie skrzydet (Scian oporowych) oraz scianek
czotowych obiektu;

7. km 41,112 Przepust Rozbidrka i b.udowa e Wykonanie izolacji odziemnych powierzchni konstrukcji;
nowego obiektu

e Wykonanie prawidtowego odwodnienia konstrukcji;

e Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego;
hydrofobizacji odstonietych powierzchni betonowych;

e Montaz balustrad na gzymsach;

e Wykonanie schoddw skarpowych z balustradg po obu
stronach toru;

e Wykonanie umocnienia skarp nasypu w rejonie obiektu;

e Oczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dt. min. 50 m przed i za obiektem.

e Rozbidrka istniejgcego obiektu.

e Budowa nowego obiektu w postaci prefabrykowanej
ramy o przekroju zamknietym (prefabrykaty skrzynkowe)
o nastepujacych parametrach:

- $wiatto poziome: 1,00 m

8. km 41,207 Przepust Rozbiérka i budowa | Swiatto pionowe: 1,00 m

nowego obiektu

- dtugos¢ eksploatacyjna: 10,3 m;

e Wykonanie skrzydet ($cian oporowych) oraz Scianek
czotowych obiektu;

e Wykonanie izolacji odziemnych powierzchni konstrukcji;

e Wykonanie prawidtowego odwodnienia konstrukcji;
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Lp.

km
istniejacy /
przyblizony*/
przeszkoda

Rodzaj obiektu

Opis robot

Zakres robét / wymagania / uwagi

e Woykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
hydrofobizacji odstonietych powierzchni betonowych;

e Montaz balustrad na gzymsach;

e Wykonanie schodow skarpowych z balustradg po obu
stronach toru;

e Wykonanie umocnienia skarp nasypu w rejonie obiektu;

e Oczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dt. min. 50 m przed i za obiektem.

km 43,720

Przepust

Rozbiorka i budowa
nowego obiektu

e Rozbidrka istniejgcego obiektu;

e Budowa nowego obiektu w postaci prefabrykowane;j
ramy o przekroju zamknietym (prefabrykaty skrzynkowe)
o nastepujgcych parametrach:

- $wiatto poziome: 1,00 m

- $wiatto pionowe: 1,00 m

- dtugos¢ eksploatacyjna: 8,3 m;

e Wykonanie skrzydet (Scian oporowych) oraz scianek
czotowych obiektu;

e Woykonanie izolacji odziemnych powierzchni konstrukcji;

e Wykonanie prawidtowego odwodnienia konstrukcji
(drenaz, Scieki prefabrykowane);

e Woykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
hydrofobizacji odstonietych powierzchni betonowych;

e Montaz balustrad na gzymsach;

e Wykonanie schoddw skarpowych z balustradg po obu
stronach toru;

e Wykonanie umocnienia skarp nasypu w rejonie obiektu;

e QOczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dt. min. 50 m przed i za obiektem.

10.

km 43,990

Przepust

Rozbidrka i budowa
nowego obiektu

Rozbidrka istniejgcego obiektu;

Budowa nowego obiektu w postaci prefabrykowane;j

ramy o przekroju zamknietym (prefabrykaty skrzynkowe)

o nastepujacych parametrach:

- $wiatto poziome: 1,00 m

- $wiatto pionowe: 1,00 m

- dtugos¢ eksploatacyjna: 8,3 m;

e Wykonanie skrzydet (Scian oporowych) oraz $cianek
czotowych obiektu;

e Wykonanie izolacji odziemnych powierzchni konstrukcji;

e Wykonanie prawidtowego odwodnienia konstrukcji;

e Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
hydrofobizacji odstonietych powierzchni betonowych;

e Montaz balustrad na gzymsach;

e Wykonanie schoddw skarpowych z balustradg po obu
stronach toru;

e Wykonanie umocnienia skarp nasypu w rejonie obiektu;

e Oczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na

dt. min. 50 m przed i za obiektem.

11.

km 45,100

Przepust

Rozbidrka i budowa
nowego obiektu

e Rozbidrka istniejgcego obiektu;
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km
Lp. 'ps::;zjlf:gnly* / Rodzaj obiektu | Opis robét Zakres robot / wymagania / uwagi
przeszkoda
e Budowa nowego obiektu w postaci prefabrykowanej
ramy o przekroju zamknietym (prefabrykaty skrzynkowe)
o nastepujgcych parametrach:
- $wiatto poziome: 1,00 m
- $wiatto pionowe: 1,00 m
- dtugos¢ eksploatacyjna: 8,3 m;
e Woykonanie skrzydet (Scian oporowych) oraz scianek
czotowych obiektu;
e Woykonanie izolacji odziemnych powierzchni konstrukcji;
e Wykonanie prawidtowego odwodnienia konstrukcji
(drenaz, Scieki prefabrykowane);
e Woykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
hydrofobizacji odstonietych powierzchni betonowych;
e Montaz balustrad na gzymsach;
e Wykonanie schodow skarpowych z balustradg po obu
stronach toru;
e Wykonanie umocnienia skarp nasypu w rejonie obiektu;
e Qczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dt. min. 50 m przed i za obiektem.
e Rozbidrka istniejgcego obiektu;
e Budowa nowego obiektu w postaci prefabrykowane;j
ramy o przekroju zamknietym (prefabrykaty skrzynkowe)
o nastepujgcych parametrach:.
- $wiatto poziome: 1,00 m
- $wiatto pionowe: 1,00 m
- dtugos¢ eksploatacyjna: 9,3 m;
e Wykonanie skrzydet (Scian oporowych) oraz scianek
czotowych obiektu;
12. | km 45,544 Przepust Rozbidrka i b.udowa e Wykonanie izolacji odziemnych powierzchni konstrukcji;
nowego obiektu
e Wykonanie prawidtowego odwodnienia konstrukcji;
e Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
hydrofobizacji odstonietych powierzchni betonowych;
e Montaz balustrad na gzymsach;
e Wykonanie schoddw skarpowych z balustradg po obu
stronach toru;
e Wykonanie umocnienia skarp nasypu w rejonie obiektu;
e Oczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dt. min. 50 m przed i za obiektem.
e Rozbidrka istniejgcego obiektu;
e Budowa nowego obiektu w postaci prefabrykowanej
ramy o przekroju zamknietym (prefabrykaty skrzynkowe)
o nastepujacych parametrach:
- $wiatto poziome: 1,00 m
13. km 46,249 Przepust Rozbiérka i budowa | Swiatto pionowe: 1,00 m

nowego obiektu

- dtugos¢ eksploatacyjna: 8,3 m;

e Wykonanie skrzydet ($cian oporowych) oraz Scianek
czotowych obiektu;

e Wykonanie izolacji odziemnych powierzchni konstrukcji;

e Wykonanie prawidtowego odwodnienia konstrukcji;
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e Woykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
hydrofobizacji odstonietych powierzchni betonowych;
e Montaz balustrad na gzymsach;
e Wykonanie schodow skarpowych z balustradg po obu
stronach toru;
e Wykonanie umocnienia skarp nasypu w rejonie obiektu;
e Oczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dt. min. 50 m przed i za obiektem.
e Rozbidrka istniejgcego obiektu.
e Budowa nowego obiektu w postaci prefabrykowanej
ramy o przekroju zamknietym (prefabrykaty skrzynkowe)
o nastepujacych parametrach:
- $wiatto poziome: 1,00 m
- Swiatto pionowe: 1,00 m
- dtugos¢ eksploatacyjna: 8,3 m;
e Wykonanie skrzydet (Scian oporowych) oraz Scianek
Rozbiorka i budowa czotowych obiektu;
14. km 46,553 Przepust nowego obiektu e Wykonanie izolacji odziemnych powierzchni konstrukcji;
o Woykonanie prawidtowego odwodnienia konstrukc;ji;
e Woykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
hydrofobizacji odstonietych powierzchni betonowych;
e Montaz balustrad na gzymsach;
e Wykonanie schodow skarpowych z balustradg po obu
stronach toru;
e Wykonanie umocnienia skarp nasypu w rejonie obiektu;
e Qczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dt. min. 50 m przed i za obiektem.
e Rozbidrka istniejgcego obiektu;
e Budowa nowego obiektu w postaci prefabrykowanej
ramy o przekroju zamknietym (prefabrykaty skrzynkowe)
o nastepujacych parametrach:
- $wiatto poziome: 1,00 m
- $wiatto pionowe: 1,00 m
- dtugos¢ eksploatacyjna: 8,3 m;
e Wykonanie skrzydet ($cian oporowych) oraz Scianek
czotowych obiektu;
15. | km 49,603 Przepust Rozbiorka i b‘udowa e Wykonanie izolacji odziemnych powierzchni konstrukcji;
nowego obiektu
e Wykonanie prawidtowego odwodnienia konstrukcji;
e Woykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
hydrofobizacji odstonietych powierzchni betonowych;
e Montaz balustrad na gzymsach;
e Woykonanie schodéw skarpowych z balustrada po obu
stronach toru;
e Wykonanie umocnienia skarp nasypu w rejonie obiektu;
e QOczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dt. min. 50 m przed i za obiektem.
e Rozbidrka istniejgcego obiektu;
16. km 51,180 Przepust Rozbidrka i budowa | ® Budowa nowego obiektu w postaci prefabrykowanej

nowego obiektu

ramy o przekroju zamknietym (prefabrykaty skrzynkowe)

o nastepujacych parametrach:
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- $wiatto poziome: 1,50 m
- $wiatto pionowe: 1,50 m
- dtugos¢ eksploatacyjna: 31,1 m;
e Woykonanie skrzydet (Scian oporowych) oraz $cianek
czotowych obiektu;
e Woykonanie izolacji odziemnych powierzchni konstrukcji;
e Woykonanie prawidtowego odwodnienia konstrukc;ji;
e Woykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
hydrofobizacji odstonietych powierzchni betonowych;
e Montaz balustrad na gzymsach;
e Wykonanie schoddw skarpowych z balustradg po obu
stronach toru;
e Po stronie prawej obiekt zakonczy¢ studnia;
e Wykonanie umocnienia skarp nasypu w rejonie obiektu;
e Qczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dt. min. 50 m przed i za obiektem.
e Rozbidrka istniejgcego obiektu;
e Budowa nowego obiektu w postaci prefabrykowane;j
ramy o przekroju zamknietym (prefabrykaty skrzynkowe)
o nastepujacych parametrach:
- $wiatto poziome: 1,00 m
- $wiatto pionowe: 1,00 m
- dtugos¢ eksploatacyjna: 8,3 m;
e Wykonanie skrzydet (Scian oporowych) oraz scianek
czotowych obiektu;
17. km 52,066 Przepust Rozbicrka i b.udowa e Woykonanie izolacji odziemnych powierzchni konstrukcji;
nowego obiektu
e Wykonanie prawidtowego odwodnienia konstrukcji;
e Woykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
hydrofobizacji odstonietych powierzchni betonowych;
e Montaz balustrad na gzymsach;
e Wykonanie schoddw skarpowych z balustradg po obu
stronach toru;
e Wykonanie umocnienia skarp nasypu w rejonie obiektu;
e Oczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dt. min. 50 m przed i za obiektem.
e Rozbidrka istniejgcego obiektu;
e Budowa nowego obiektu w postaci prefabrykowanej
ramy o przekroju zamknietym (prefabrykaty skrzynkowe)
o nastepujacych parametrach:
- $wiatto poziome: 1,50 m
- $wiatfo pionowe: 1,50 m
- dtugos¢ eksploatacyjna: 8,3 m;
18. | km 52,214 Przepust Rozbiorka i budowa e Wykonanie skrzydet ($cian oporowych) oraz $cianek

nowego obiektu

czotowych obiektu;

e Woykonanie izolacji odziemnych powierzchni konstrukcji;

e Wykonanie prawidtowego odwodnienia konstrukgji
(drenaz, $cieki prefabrykowane);

e Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
hydrofobizacji odstonietych powierzchni betonowych;

e Montaz balustrad na gzymsach;
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e Wykonanie schodow skarpowych z balustradg po obu
stronach toru;
e Wykonanie umocnienia skarp nasypu w rejonie obiektu;
e Qczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dt. min. 50 m przed i za obiektem.
e Rozbidrka istniejgcego obiektu;
e Budowa nowego obiektu w postaci prefabrykowane;j
ramy o przekroju zamknietym (prefabrykaty skrzynkowe)
o nastepujacych parametrach:
- $wiatto poziome: 1,00 m
- $wiatto pionowe: 1,00 m
- dtugos¢ eksploatacyjna: 8,3 m;
e Wykonanie skrzydet ($cian oporowych) oraz Scianek
czotowych obiektu;
19. km 52,777 Przepust Rozbicrka i b.udowa e Wykonanie izolacji odziemnych powierzchni konstrukcji;
nowego obiektu
e Wykonanie prawidtowego odwodnienia konstrukcji;
e Woykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
hydrofobizacji odstonietych powierzchni betonowych;
e Montaz balustrad na gzymsach;
e Wykonanie schodow skarpowych z balustradg po obu
stronach toru;
e Wykonanie umocnienia skarp nasypu w rejonie obiektu;
e Qczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dt. min. 50 m przed i za obiektem.
e Rozbidrka istniejagcego obiektu;
e Budowa nowego obiektu w postaci prefabrykowane;j
ramy o przekroju zamknietym (prefabrykaty skrzynkowe)
o nastepujacych parametrach:
- $wiatto poziome: 1,00 m
- $wiatto pionowe: 1,00 m
- dtugos¢ eksploatacyjna: 8,3 m;
e Wykonanie skrzydet ($cian oporowych) oraz Scianek
czotowych obiektu;
20. | km 54,363 Przepust Rozbiorka i b‘udowa e Wykonanie izolacji odziemnych powierzchni konstrukcji;
nowego obiektu
e Wykonanie prawidtowego odwodnienia konstrukcji;
e Woykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
hydrofobizacji odstonietych powierzchni betonowych;
e Montaz balustrad na gzymsach;
e Woykonanie schodéw skarpowych z balustrada po obu
stronach toru;
e Wykonanie umocnienia skarp nasypu w rejonie obiektu;
e QOczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dt. min. 50 m przed i za obiektem.
e Rozbidrka istniejgcego obiektu;
e Budowa nowego obiektu w postaci prefabrykowane;j
o ramy o przekroju zamknietym (prefabrykaty skrzynkowe)
21. km 56,436 Przepust Rozbicrka i budowa o nastepujacych parametrach:

nowego obiektu

- $wiatto poziome: 1,00 m
- $wiatto pionowe: 1,00 m

- dtugos¢ eksploatacyjna: 8,3 m;
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Lp.

km
istniejacy /
przyblizony*/
przeszkoda

Rodzaj obiektu

Opis robot

Zakres robét / wymagania / uwagi

e Woykonanie skrzydet (Scian oporowych) oraz $cianek
czotowych obiektu;

e Woykonanie izolacji odziemnych powierzchni konstrukcji;

e Woykonanie prawidtowego odwodnienia konstrukc;ji;

e Woykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
hydrofobizacji odstonietych powierzchni betonowych;

e Montaz balustrad na gzymsach;

e Wykonanie schoddw skarpowych z balustradg po obu
stronach toru;

e Wykonanie umocnienia skarp nasypu w rejonie obiektu;

e Oczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dt. min. 50 m przed i za obiektem.

22,

km 56,896

Przepust

Rozbiorka i budowa
nowego obiektu

e Rozbidrka istniejagcego obiektu;

e Budowa nowego obiektu w postaci prefabrykowanej
ramy o przekroju zamknietym (prefabrykaty skrzynkowe)
o nastepujacych parametrach:

- $wiatto poziome: 1,00 m

- $wiatfo pionowe: 1,00 m

- dtugos¢ eksploatacyjna: 8,3 m;

e Woykonanie skrzydet (Scian oporowych) oraz scianek
czotowych obiektu;

e Wykonanie izolacji odziemnych powierzchni konstrukcji;

e Woykonanie prawidtowego odwodnienia konstrukcji;

e Woykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
hydrofobizacji odstonietych powierzchni betonowych;

e Montaz balustrad na gzymsach;

e Wykonanie schoddw skarpowych z balustradg po obu
stronach toru;

e Wykonanie umocnienia skarp nasypu w rejonie obiektu;

e QOczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dt. min. 50 m przed i za obiektem.

23.

km 57,275

Przepust

Rozbidrka i budowa
nowego obiektu

e Rozbidrka istniejacego obiektu;
e  Budowa nowego obiektu w postaci prefabrykowane;j
ramy o przekroju zamknietym:

- $wiatto poziome: 1,50 m

- $wiatfo pionowe: 1,50 m
- dtugos¢ eksploatacyjna: 8,3 m;

e Wykonanie skrzydet ($cian oporowych) oraz Scianek
czotowych obiektu;

e Wykonanie izolacji odziemnych powierzchni konstrukcji;

e Wykonanie prawidtowego odwodnienia konstrukcji
(drenaz, $cieki prefabrykowane);

e Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
hydrofobizacji odstonietych powierzchni betonowych;

e Montaz balustrad na gzymsach;

e Wykonanie schoddw skarpowych z balustradg po obu
stronach toru;

e Wykonanie umocnienia skarp nasypu w rejonie obiektu;

e Oczyszczenie, reprofilacja i umocnienie koryta cieku na
dt. min. 50 m przed i za obiektem.
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Kolejowe obiekty inzynieryjne muszg spetnia¢ odpowiednie dla rodzaju wymagania
wymienione w Warunkach technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-
1 oraz w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzes$nia
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
iich usytuowanie oraz w Standardach Technicznych - Szczegodtowych warunkach
technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci V max < 200 km/h
(dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem);

W ramach zakresu robot Wykonawca ma udrozni¢ wszystkie przepusty pod drogami
publicznymi usytuowane w obszarze kolejowym na realizowanym odcinku robét lub
odbudowac, jezeli wystepuje taka koniecznos$é.

Nosnos¢ nowo budowanych i przebudowywanych obiektéw inzynieryjnych powinna
odpowiada¢ modelom obcigzen projektowych zgodnych z PN-EN 1991-2 "Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome mostéw.",
z uwzglednieniem wspotczynnika klasyfikacji obcigzen o=1,21. Przy sprawdzaniu
wytrzymatosci istniejgcych budowli kolejowych stosuje sie modele obcigzenh
eksploatacyjnych zgodnie z normg PN-EN 15528 "Kolejnictwo - Klasyfikacja linii
w odniesieniu do oddziatywah pomiedzy obcigzeniami granicznymi pojazdéw szynowych
a infrastrukturg". Dla drogowych obiektow inzynierskich klase obcigzenia nalezy uzgodnié
z wlasciwym zarzadcg drogi;

Zamawiajgcy wymaga stosowania na obiektach inzynieryjnych (podczas ich budowy lub
przebudowy) rozwigzan technicznych zapewniajgcych niepogorszone parametry
techniczno-eksploatacyjne linii kolejowej oraz gwarantujgcych bezpieczenstwo ruchu
kolejowego;

Zamawiajgcy wymaga stosowania technologii prefabrykacji dla wszystkich nowo
budowanych obiektow, spetniajgcych warunek trwatosci zgodnie ze Standardami
technicznymi;

Zamawiajgcy wymaga analizy, czy wymagane jest wykonanie prébnego obcigzenia
statycznego lub dynamicznego dla kazdego nowobudowanego obiektu, a w przypadku
takiego wymogu, wykonania prob.

Konstrukcja i wyposazenie budowanych lub przebudowywanych obiektow inzynieryjnych
powinny zosta¢ dostosowane do obowigzujgcych wymaganh. Elementy wyposazenia
obiektéw powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi przez UTK swiadectwami dopuszczenia,
a roboty mostowe i uzyty do nich sprzet i materiaty muszg odpowiada¢ warunkom
wymienionym w specyfikacjach technicznych. Wymogi i wyposazenie kolejowych
obiektow inzynieryjnych muszg odpowiada¢ aktualnym przepisom technicznym
i instrukcjom w tym zakresie;

Proponowane rozwigzania techniczne i lokalizacyjne nie powinny wymagac przetozen
odcinkow ciekow za wyjatkiem okreslonych w warunkach decyzji o srodowiskowych
uwarunkowanich;

Czas trwania, zakres rob6t budowlanych i rozwigzania techniczne dotyczgce ciekéw
nalezy dostosowa¢ do biezgcego stanu ciekdbw oraz postanowien decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wydanych na podstawie ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne i/lub zgéd wodnoprawnych wydanych na podstawie ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. (z p6zn. zm.) Prawo wodne.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Przy wyborze rozwigzan technicznych dla wykonania projektdw nalezy dazy¢ do
wykorzystania technologii minimalizujgcych ucigzliwosci spoteczne (utrzymanie ruchu na
ciggach komunikacyjnych krzyzujgcych sie z liniami kolejowymi), $rodowiskowe
(np.eliminacja hatasu) i zwigzane z zagrozeniem bezpieczenstwa;

Ze wzgledu na redukcje kosztéw pdzniejszego utrzymania obiektéw inzynieryjnych nalezy
dazy¢ do maksymalnej unifikacji proponowanych szczegotowych rozwigzan technicznych
i materialowych, a takze dotyczgcych detali konstrukcyjnych. Zaleca sig, aby podczas
planowania przebudéw i wykonywania nowych obiektow mie¢ réwniez na uwadze
poprawe parametrow ciggéw krzyzujacych sie z liniami kolejowymi takich jak np. skrajnia
pozioma i pionowa lub mozliwo$¢ poszerzenia ich funkcjonalnosci poprzez np. dodanie
Sciezki rowerowej. Celem tych dziatan jest poprawa interoperacyjnosci komunikaciji
w aglomeracji i powinno by¢ skonsultowane z odpowiednimi zarzgdcami tych ciggéw
komunikacyjnych;

Dla realizowanych kolejowych obiektdw inzynieryjnych Wykonawca wykona wszystkie
badania odbiorcze wymagane Regulacjami Zamawiajgcego, w tym prébne obcigzenia
obiektow statyczne i dynamiczne, w zakresie wymaganym przepisami. W przypadku gdy
podczas obioru eksploatacyjnego nie ma mozliwosci przeprowadzania probnego
obcigzenia dynamicznego obiektu z predkoscig docelowg, nalezy wykonaé prébne
obcigzenie dynamiczne z maksymalng predkoscg mozliwg do uzyskania w dniu
prowadzenia badania. Wykonawca do czasu odbioru kohcowego ma obowigzek
przeprowadzi¢ powtornie probne obcigzenie odbiorcze obiektu z predkoscig docelowag
i wyniki tych badan dotaczyé do protokotu odbioru kohcowego. Do wykonywania badan
pod probnym obcigzeniem dopuszcza sie jednostki spetniajgce kryteria okreslone
w Regulacjach Zamawiajgcego;

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg z uwzglednieniem art. 193 ust. 8 i 396 ust.
1 pkt 3 ustawy Prawo Wodne, a w szczegodlnosci planu lub programu rozwoju
srodlgdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym oraz planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

Na kazdym obiekcie nalezy zamontowaé repery w ilosci zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami i Standardami technicznymi. Ich pomiary Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu przed odbiorem eksploatacyjnym.

Nalezy oczysci¢ skarpy na dtugosci po 10 m od osi obiekiu i w przypadku koniecznosci
odpowiednio umocni¢. Sposéb umocnienia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
Projektu Budowalnego badz Projektu Wykonawczego.

Obiekty powinny by¢ wyposazone w schody stuzbowe z balustradg, umieszczone na
skarpach nasypu, po obu stronach toru (po przekatnej). Lokalizacje schodéw nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem.

3.6.4 Przejazdy kolejowo-drogowe

Skrzyzowania w poziomie szyn nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi, w tym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika
2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1744 z pdzn.
zmianami) oraz standardami technicznymi i instrukcjami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego
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oraz uzgodniong statg organizacjg ruchu.

Przejazdy nalezy oznakowaé¢ znakami drogowymi, na podstawie statej organizacji ruchu wg
wymagan prawa [Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegolnych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019,
poz. 2311)]. Nalezy wykona¢ wygrodzenie przejazdu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2015 r. poz.1744 z pdzn. zmianami).

Wszelkie ciggi piesze, prowadzgce przez przejazdy kolejowo — drogowe, powinny spetniac
wymagania okreslone dla tras wolnych od przeszkod w TSI PRM. Przed przejazdem nalezy
zastosowaé pas ostrzegawczy w ramach nawierzchniowego systemu oznakowania
dotykowego.

Wykonawca roboét w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezgcych do
Wykonawcy (réwniez dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wytgczonych
urzagdzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych robot, zobowigzany jest do
zabezpieczenia przejazdu kolejowo-drogowego w sposdb uniemozliwiajgcy przekroczenie.

Tabela nr 20. Zestawienie robot na przejazdach i przejsciach

Kategoria

h Lokalizacja Zakres robét do wykonania
przejazdu

Lp. | Kilometraz

istn. | proj.

Demontaz nawierzchni bitumicznej oraz montaz
nowej nawierzchni z ptyt matogabarytowych

w zakresie odtworzenia toru nr 2 na przejezdzie.
Wykonanie niezbednych prac w zakresie budowy
1. 35,942 A A Gostyn odwodnienia opaskowego. Nalezy przewidzie¢
prace odtworzeniowe nawierzchni bitumicznej -
drogowej i chodnika na diugosci min. 5 m od
skrajnych ptyt zwigzanych z przebudowg
nawierzchni torowej.

Budowa nowego przejscia z ptyt
wielkogabarytowych, z wykorzystaniem
istniejgcych ptyt oraz wymiang uszkodzonych ptyt
na nowe. Wykonanie niezbednych prac

w zakresie budowy odwodnienia opaskowego
2. 36,196 E E Gostyn oraz prac w ramach kompleksowej wymiany
nawierzchni torowej. Budowa zabezpieczenia
przejscia w postaci labiryntu. Szczegétowg
lokalizacje przejscia nalezy uzgodni¢

z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowe;j.

Demontaz ptyt matogabarytowych i ponowny
montaz z wymiang uszkodzonych/peknietych piyt
na nowe. Wykonanie niezbednych prac

w zakresie budowy odwodnienia opaskowego
oraz prac w ramach kompleksowej wymiany
nawierzchni torowej. Nalezy przewidzie¢ prace
odtworzeniowe nawierzchni bitumiczne;j -
drogowej i chodnika na dtugosci min. 5 m od
skrajnych ptyt zwigzanych z przebudowag
nawierzchni torowej.

3. 37,228 A A Gostyn, ul. Lesna
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Lp.

Kilometraz

Kategoria
przejazdu

Lokalizacja

Zakres robét do wykonania

39,586

Gostyn Stary — Gola

Likwidacja ptyt przejazdowych oraz nawierzchni
torowej nieczynnego toru stacyjnego.

Demontaz ptyt i montaz nowej nawierzchni z ptyt
wielkogabarytowych. Wykonanie niezbednych
prac w zakresie budowy odwodnienia
opaskowego i liniowego ciezkiego przed
przejazdem z obu stron oraz prac w ramach
kompleksowej wymiany nawierzchni torowe;.
Przebudowa nawierzchni drogowej bitumicznej na
diugosci min.6 m od krawedzi ptyt w strone
miejscowosci Gostyn Stary oraz min. 10 m

w strone miejscowosci Gola, uwzgledniajace
poszerzenia dla wykonania poboczy.

40,054

Gola - Klony —
Stankowo

Likwidacja przejazdu.

41,129

Gola

Demontaz plyt wielkogabarytowych i i montaz
nowej nawierzchni zespolonej matogabarytowej -
gumowej. Wykonanie niezbednych prac

w zakresie budowy odwodnienia opaskowego
przejazdu. Przebudowa nawierzchni bitumicznej
drogowej na dtugo$ci min. 5 m od krawedzi ptyt

w obu kierunkach uwzgledniajgce poszerzenia dla
wykonania poboczy.

41,452

Bronistawki

Likwidacja przejazdu.

43,400

Kosowo

Demontaz ptyt i montaz nowej nawierzchni z ptyt
wielkogabarytowych. Wykonanie niezbednych
prac w zakresie budowy odwodnienia
opaskowego przejazdu. Przebudowa nawierzchni
tluczniowej - drogowej na dtugosci min. 5 m od
krawedzi ptyt w obu kierunkach uwzgledniajgce
poszerzenia dla wykonania poboczy.

43,996

Hersztupowo

Likwidacja przejazdu.

44,485

Droga wewnetrzna

Demontaz plyt i budowa nowej nawierzchni z ptyt
wielkogabarytowych. Wykonanie niezbednych
prac w zakresie kompleksowej wymiany
nawierzchni torowej. Doposazenie przejazdu

w dwie rogatki stale zamkniete. Rogatki
zamykane na ktédke.

11.

44,826

Droga wewnetrzna

Demontaz plyt i budowa nowej nawierzchni z ptyt
wielkogabarytowych. Wykonanie niezbednych
prac w zakresie kompleksowej wymiany
nawierzchni torowej. Doposazenie przejazdu

w dwie rogatki stale zamknigete. Rogatki
zamykane na kiédke.

12.

45,350

Droga wewnetrzna

Demontaz ptyt i budowa nowej nawierzchni z piyt
wielkogabarytowych. Wykonanie niezbednych
prac w zakresie kompleksowej wymiany
nawierzchni torowej. Doposazenie przejazdu

w dwie rogatki stale zamkniete. Rogatki
zamykane na kiédke.

13.

45,633

Droga gminna w m.
Hersztupowo

Likwidacja przejazdu.

14.

46,256

Brylewo — teka
Wielka

Demontaz ptyt i montaz nowej nawierzchni z ptyt
wielkogabarytowych. Wykonanie niezbednych
prac w zakresie budowy odwodnienia
opaskowego przejazdu oraz kompleksowej
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Lp.

Kilometraz

Kategoria
przejazdu

Lokalizacja

Zakres robét do wykonania

wymiany nawierzchni torowej. Przebudowa
nawierzchni bitumicznej na dtugosci min. 5 m od
krawedzi ptyt w obu kierunkach uwzgledniajgce
poszerzenia dla wykonania poboczy.

15.

46,705

Droga wewnetrzna

Demontaz ptyt i budowa nowej nawierzchni z ptyt
wielkogabarytowych. Wykonanie niezbednych
prac w zakresie kompleksowej wymiany
nawierzchni torowej. Doposazenie przejazdu

w dwie rogatki stale zamkniete. Rogatki
zamykane na kiddke.

16.

47,544

Droga krajowa nr 12
w m. Krzemieniewo

Demontaz ptyt wielkogabarytowych i montaz
nowej nawierzchni z ptyt matogabarytowych.
Wykonanie niezbednych prac w zakresie budowy
odwodnienia opaskowego przejazdu oraz
kompleksowej wymiany nawierzchni torowe;j.
Przebudowa nawierzchni drogowej — bitumicznej
na dtugosci min. 5 m od krawedzi ptyt w kierunku
centrum miejscowosci.

17.

48,124

Krzemieniewo, ul.
Zielona

Odtworzenie przejazdu kolejowo-drogowego jako
przejazdu kat. F w istniejacej lokalizacji, z nowych
ptyt wielogabarytowych. Doposazenie przejazdu
w dwie rogatki stale zamkniete. Rogatki
zamykane na ktddke.

18.

48,887

m. Krzemieniewo,
ul. Przemystowa

Demontaz ptyt wielkogabarytowych i montaz
nowej nawierzchni z ptyt matogabarytowych.
Wykonanie niezbednych prac w zakresie budowy
odwodnienia opaskowego przejazdu oraz
kompleksowej wymiany nawierzchni torowe;.
Przebudowa nawierzchni drogowej — bitumicznej
na dtugosci min. 7,5 m od krawedzi ptyt w obu
kierunkach, uwzgledniajgce poszerzenie dla
wykonania poboczy.

19.

50,066

Drobnin — Zbytki

Likwidacja przejazdu.

20.

50,965

Droga wewnetrzna

Demontaz ptyt i budowa nowej nawierzchni z piyt
wielkogabarytowych. Wykonanie niezbednych
prac w zakresie kompleksowej wymiany
nawierzchni torowej. Doposazenie przejazdu

w dwie rogatki stale zamknigte. Rogatki
zamykane na kiédke.

21.

51,599

Garzyn — Drobnin

Likwidacja nawierzchni torowej nieczynnego toru
stacyjnego. Demontaz ptyt wielkogabarytowych

i montaz nowej nawierzchni z ptyt
matogabarytowych. Wykonanie niezbednych prac
w zakresie budowy odwodnienia opaskowego
przejazdu oraz kompleksowej wymiany
nawierzchni torowej. Przebudowa nawierzchni
drogowej — bitumicznej na dtugosci min. 5 m od
krawedzi ptyt w kierunku Drobnina oraz min. 10 m
w kierunku drogi krajowej nr 12, uwzgledniajgce
poszerzenie dla wykonania poboczy.

22.

51,846

m. Garzyn, ul.
Brzozowa

Demontaz ptyt i montaz nowej nawierzchni z ptyt
wielkogabarytowych. Wykonanie niezbednych
prac w zakresie budowy odwodnienia
opaskowego przejazdu oraz kompleksowej
wymiany nawierzchni torowej. Przebudowa
nawierzchni drogowej — bitumicznej na dtugosci
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Kategoria

h Lokalizacja Zakres robét do wykonania
przejazdu

Lp. | Kilometraz

min. 5 m w obu kierunkach, uwzgledniajgce
poszerzenie dla wykonania poboczy.

23. | 52,143 D - Kociugi — Garzyn Likwidacja przejazdu.

24. | 53,712 D D Odcinek Pawtowice | Demontaz ptyt i montaz nowej nawierzchni z ptyt
-DK12 wielkogabarytowych. Wykonanie niezbednych
prac w zakresie budowy odwodnienia
opaskowego przejazdu oraz kompleksowej
wymiany nawierzchni torowej. Przebudowa
nawierzchni drogowej — bitumicznej na dlugosci
min. 7 m w strong DK12.

25. | 55,598 D C Dobromys| — Likwidacja nawierzchni torowej nieczynnego toru.
Pawtowice Demontaz ptyt wielkogabarytowych i montaz
nowej nawierzchni z ptyt matogabarytowych.
Wykonanie niezbednych prac w zakresie budowy
odwodnienia opaskowego przejazdu oraz
kompleksowej wymiany nawierzchni torowe;j.
Przebudowa nawierzchni drogowej — bitumicznej
na dtugosci min. 5 m od krawedzi ptyt w kierunku
Pawtowic oraz min. 20 m w kierunku drogi
krajowej nr 12, uwzgledniajgce poszerzenie dla
wykonania poboczy.

26. | 56,868 F F Droga wewnetrzna Demontaz ptyt i budowa nowej nawierzchni z piyt
wielkogabarytowych. Wykonanie niezbednych
prac w zakresie kompleksowej wymiany
nawierzchni torowej. Doposazenie przejazdu

w dwie rogatki stale zamknigte. Rogatki
zamykane na kiédke.

27. | 57,234 D - Droga publiczna Likwidacja przejazdu.
28. | 57,659 D D Kakolewo, ul. Demontaz ptyt i montaz nowej nawierzchni z ptyt
Graniczna wielkogabarytowych. Wykonanie niezbednych

prac w zakresie budowy odwodnienia
opaskowego przejazdu oraz kompleksowej
wymiany nawierzchni torowej. Odtworzenie
istniejgcej nawierzchni drogowej, z poszerzeniem
dla wykonania poboczy.

29. | 58,209 F F Droga wewnetrzna Demontaz plyt i budowa nowej nawierzchni z ptyt
wielkogabarytowych. Wykonanie niezbednych
prac w zakresie kompleksowej wymiany
nawierzchni torowej. Doposazenie przejazdu

w dwie rogatki stale zamkniete. Rogatki
zamykane na kitddke.

W ramach prac w obrebie przejazddéw kolejowo-drogowych nalezy dostosowaé trojkaty
widocznosci do zwiekszonej (V max = 120 km/h) predko$ci pojazdéw szynowych.

Zamawiajgcy oczekuje takiej realizacji robot torowych w obrebie przejazdow, aby na
potgczeniach z istniejacg nowg nawierzchnig torowg i drogowa, nie wystagpit efekt progowy.

Odwodnienie przejazdéw powinno by¢ tak wykonane, aby zabezpieczaé tory na przejazdach
przed zamulaniem piaskiem lub btotem splywajgcym z drogi podczas silnych opadéw
(zabudowujgc poprzeczne koryta) oraz odprowadza¢ wody opadowe z toru na przejezdzie
i z bezposredniej bliskosci przejazdu.

Na czas prowadzenia robét nalezy oznakowacé przejazd i objazdy drogowe w terenie zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu drogowego. Po zakonczeniu prac nalezy wykonac
i uzgodni¢ nowe metryki przejazdowe.
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3.6.5

Drogi kotowe

W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ dokumentacje projektowg
i wykonac roboty zwigzane z remontem/przebudowag/budowg drég w zakresie koniecznym dla
przebudowy/budowy przejazdéw kolejowo drogowych/budynkéw i obiektow obstugi
podréznych/drég dojazdowych oraz dojs¢ do peronéw/chodnikéw.

W ramach zadania nalezy opracowac, uzgodni¢ oraz wprowadzi¢ statg organizacje ruchu
zwigzang z zakresem prac na przejazdach kolejowo-drogowych wskazanych w pkt. 3.6.4 oraz
ponizszym zakresem robot.

Zakres zadania obejmuije:

Budowe drogi dojazdowej bitumicznej, o szerokosci 5,5 m i dtugosci okoto 470 m do

przejazdu w km 39,586 (od likwidowanego przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km

40,054);

Budowe drogi dojazdowej ttuczniowej, o szerokosci 3,5 m i dlugosc¢i okoto 330 m, wraz

Z mijankami, do przejazdu w km 41,129 (od likwidowanego przejazdu kolejowo-

drogowego kat. D w km 41,452);

Budowe drogi dojazdowej tluczniowej, o0 szerokosci 3,5 m i dtugosci okoto 590 m, wraz

Z mijankami, do przejazdu w km 43,400 (od likwidowanego przejazdu kolejowo-

drogowego kat. D w km 43,996);

Budowe drogi dojazdowej ttuczniowej, o0 szerokosci 3,5 m i dtugosci okoto 615 m, wraz

Z mijankami, do przejazdu w km 46,256 (od likwidowanego przejazdu kolejowo-

drogowego kat. D w km 45,633);

Przebudowe DK nr 12 w m. Krzeminiewo oraz ulicy Dworcowej w zakresie budowy

prawo i lewoskretu z DK 12 w obrebie przejazdu kolejowo-drogowy w km

47,544;Wyposazenie przebudowywanego skrzyzowania w sygnalizacje Swietlng oraz

powigzanie jej z urzgdzeniami przejazdowymi kat. B. Budowa przejs¢ dla pieszych

przez DK12 oraz w ciggu drogi powiatowej 4792P (w zakresie potgczenia

z przystankiem autobusowym).

Budowe drogi dojazdowej bitumicznej, o szerokosci 5,0 i dtugosci okoto 1,180 m, do

przejazdu w km 48,887 (od likwidowanego przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km

50,066);

Budowe drogi dojazdowe;j tluczniowej, o szerokosci 3,5 m i dtugosci okoto 300 m, wraz

z mijankami, do przejazdu w km 51,846 (od likwidowanego przejazdu kolejowo-

drogowego kat. D w km 52,143);

Budowe drogi dojazdowej tluczniowej, o szerokosci 3,5 m i dtugosci okoto 420 m, wraz

z mijankami, do przejazdu w km 57,659 (od likwidowanego przejazdu kolejowo-

drogowego kat. D w km 57,234);

Budowa dojs¢ do peronéw oraz chodnikéw:

e st. Gostyn — powigzanie dojscia do peronu z istniajgcym chodnikiem przy ulicy
,Przy Dworcu” oraz z przejSciem w poziomie szyn kategori E — budowa dojscia
o dtugosci okoto 40 m i szerokosci 2 m;

e p.o. Gostyn Zachodni — budowa dojscia do peronu o dtugosci okoto 30 m
i szerokoséi 2 m, poprowadzona od przejazdu kolejowo-drogowego w km 37,228;

e p.o. Gola — budowa dojscia do peronu o dtugosci okoto 30 m i szeroko$ci 2 m,
poprowadzona od likwidowanego przejazdu kolejowo-drogowego w km 40,054
oraz budowa chodnika przy DK 12 i drodze powiatowej Gola — Klony — Stankowo

Strona 90z 172



PFU dla zadania pn. ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn — Kakolewo”

o diugosci okoto 220 m wraz z budowg przejscia dla pieszych przez DK12
w obszarze przystanku autobusowego.

e p.o. Hersztupowo — budowa dojscia do peronu o dtugosci okoto 30 m i szerokosci
2 m, od likwidowanego przejazdu kolejowo-drogowego w km 43,996.

e p.o. Krzemieniewo — budowa dojscia do peronu o dtugosci okoto 250 m
i szerokosci 2 m, od przejazdu kolejowo-drogowego w km 43,996. Budowa
chdnika na przejezdzie. Budowa dojScia w poziomie szun z nowych piyt
wielkogabarytowych, dostosowanych do nawierzchni 49E1 na podkladakch
strunobetonowych. Dojscie w poziomie szyn nalezy wygrodzi¢ labiryntem oraz
oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Budowa chodnika, o dlugosci
okoto 60 m i szeroko$c¢i dostosowanej do warunkow lokalnych w ciggu DK12 oraz
ulicy Dworcowej W Krzemieniewie w zakresie potaczenia z przystankiem
autobusowym.

e p.o. Garzyn — budowa dojscia do peronu o diugosci okoto 50 m i szerokosci 2 m
wraz z budowg chodnika na ulicy Brzozowej w Garzynie na odcinku od dojscia do
peronu do Dk12 na diugosci okoto 10 m i szerokosci dostosowanej do warunkow
lokalnych.

e przejazd w km 51,599 — budowa chodnika o dtugosci okoto 35 m na przejezdzie
oraz za i przed przejazdem w zakresie dostosowania sie do istniejgcego chodnika
w ciggu ul. Kasztanowej w Garzynie. Szerokosc chodnika nalezy dostosowaé¢ do
istniejgcego oraz obowigzujgcych przepiséw.

Wszystkie dojscia do perondéw powinny by¢ dostosowane do oséb niepetnosprawnych
oraz wykonane zgodnie z instrukcjg Ipi-1.

Podane ilosci sg wartosciami szacunkowymi — minimalnymi wartosciami dla prawidtowe;j
kalkulacji ceny ofertowej, finalna dtugos¢ przebudowywanej nawierzchni drogowej/budowy
dojs¢ do peronow i chodnikéw zaleze¢ bedzie od przyjetych rozwigzan projektowych oraz
uzgodnien z wkasciwymi jednostkami samorzgdu terytorialnego i zarzgdcami drog.

Wszystkie parametry drég nalezy uzgodni¢ z Zarzgdcami drog i Jednostkami Samorzadu
Terytorialnego oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (uzyskanie uzgodnien lezy po
stronie Wykonawcy).

Konstrukcje przebudowywanej lub budowanej nawierzchni drogi nalezy przyjmowac
w zaleznosci od kategorii ruchu, rozpoznania geotechnicznego oraz zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.).

W zakres prac wchodzi takze wykonanie niezbednych zjazdéw z projektowanych drdg,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz urzadzen zabezpieczenia ruchu
drogowego i pieszego. Zakres robdét drogowych powinien zawieraé zabezpieczenie lub
przebudowe bedgcego w kolizji istniejgcego uzbrojenia terenu, zapewnienie nalezytego
odwodnienia budowli drogowej oraz budowe niezbednych przepustéw drogowych.

Jezeli w zakres inwestycji wchodzi przebudowa lub budowa drég publicznych, Wykonawca
zobowigzany jest dla tych drég wykona¢ system odwodnienia niezalezny od systemu
odwodnienia kolejowego, ktéry zostanie zlokalizowany na terenie docelowo przekazywanym
do zarzadcy drogi i w taki sposéb, aby mozliwe byto uzyskanie dla tego systemu odrebnej
zgody wodnoprawnej. Nalezy dagzy¢ aby wody opadowe lub roztopowe z drég byly
odprowadzane poza obszar kolejowy. W przypadku braku mozliwosci odprowadzania wéd
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opadowych lub roztopowych poza obszar kolejowy Wykonawca zobowigzany jest ustali¢, czy
system odwodnienia linii kolejowej jest w stanie przyjag¢ wody opadowe lub roztopowe z drog
i uwzglednic niniejsze w rozwigzaniach projektowych.

W ramach zadania Wykonawca uzupetni oraz uzgodni z wiasciwymi Zarzadcami Drég
docelowe porozumienia w sprawie przejecia w zarzgdzanie, przez wtasciwego Zarzadce,
infrastruktury drogowej zrealizowanej w ramach przedmiotowego projektu. Wzor porozumienia
znajduje sie w zatgczniku nr 27 do niniejszego PFU.

3.6.6 Budowle i obiekty obstugi podréznych

Wykonawca jest zobowigzany do rozbiorki wszystkich perondéw wskazanych w pkt 2.2.2.5
niniejszego PFU, za wyjatkiem peronu nr 2 w Goli i peronu nr 2 Garzynie oraz wybudowania
perondw o dlugosci 150 m, (z rezerwg terenowg umozliwiajgcg przysztosciowe wydtuzenie do
200m), wysokoséci 0,76 m oraz szeroko$ci uzaleznionej od rodzaju peronu. Perony nalezy
wyposazy¢ zgodnie z przyjetg kategorig przystanku oraz wszystkimi instrukcjami serii ipi.

Tabela nr 21. Zestawienie nowobudowanych peronéw na linii LK360 na odcinku Gostyn — Kgkolewo

System
. Posterunek ruchu Standard d Kategoria
P- 1 (stacje, przystanki itp.) Wykonczenia* Peronfvg (L, P, | przystanku
+

1. st. Gostyn — peron nr 1 Podstawowy L+P D
(jednokrawedziowy)

2. p.o. Gostyn Zachodni - Podstawowy L+P E
peron nr 1
(jednokrawedziowy)

3. p.o. Gola — peron nr 1 Podstawowy L+P E
(jednokrawedziowy)

4. p.o. Hersztupowo — peron Podstawowy L+P E
nr 1 (jednokrawedziowy)

5. MPO  Krzemieniewo - Podstawowy L+P E
peron nr 1
(dwukrawedziowy)

6. p.o. Garzyn — peron nr 1 Podstawowy L+P E
(jednokrawedziowy)

Na stacji Gostyn, na etapie koncepcji projektowej nalezy zweryfikowa¢ mozliwo$¢ zachowania
rezerwy terenowej umozliwiajgcej przysziosciowg zabudowe wyspowego peronu
jednokrawedziowego pomiedzy torami 1 i 2. Decyzja o uwzglednieniu zakresu w dokumentaciji
projektowej zostanie podjeta przez Zamawiajgcego podczas oceny Koncepciji.

Dojscia do przedmiotowych peronéw powinny by¢ dostosowane dla oséb niepetnosprawnych
i 0séb 0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie (chodnik, pochylnia). Liczba dojs¢ do danego
peronu powinna wynika¢ z uwarunkowan na danym terenie, np. rdznicy wysokosci terenu,
gestosci zabudowan i drog dojazdowych.
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Nawierzchnie perondéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami 1d-22 Warunki techniczne
budowy i odbioru peronéw pasazerskich, aspekty: peronowe krawedzie dostepu, nawierzchnie
i korpus peronu. Krawedzie powinny by¢é wykonane z wielkogabarytowej ptyty peronowe;j
Z goérng powierzchnig ryflowana, z wyznaczong strefg zagrozenia poprzez linie ostrzegawcza
koloru zottego (RAL1023) oraz pasem dotykowym wyposazonym w guzki dotykowe
wyczuwalne przez osoby niewidome i niedowidzgce. Nawierzchnie peronéw i drog dojscia do
nich nalezy wykonac¢ z ptytek chodnikowych niefazowanych, antyposlizgowych, o wymiarach
min. 0,4 m x 0,4 m x 0,08 m, na podbudowie z kruszywa i betonu. Na peronach oraz drogach
dojscia nalezy wykonac¢ $ciezki prowadzgce, pola uwagi i ostrzegawcze pasy dotykowe.

Nalezy wygrodzi¢ zakohczenia i nieczynne krawedzie perondéw oraz drogi dojscia do nich. Na
peronach nalezy wykona¢ system odwodnienia.

Na peronach nalezy zaprojektowac nastepujgce elementy:

1) wiaty;

2) tawki;

3) porecze do odpoczynku na stojgco;

4) kosze na smieci zmieszane;

5) kosze na selektywng zbiérke odpaddéw;

6) ogrodzenie w przypadku ryzyka upadku w wysokosci lub wtargniecia pieszych na tory;
7) gabloty informacyjne;

8) system oznakowania dotykowego;

9) system oznakowania statego.

Na dojsciach do perondw z terenu przylegtego nalezy zaprojektowac:
gabloty informacyjne;

—

)
2) system oznakowania dotykowego;
3) system oznakowania statego;
4) ogrodzenie w przypadku ryzyka upadku w wysokosci lub wtargniecia pieszych na tory,

balustrady;
5) stojaki rowerowe.

Wszystkie elementy wyposazenia perondéw i drég dojscia powinny spetnia¢ wymagania
Wytycznych architektonicznych dla infrastruktury pasazerskiej Ipi-1, oraz Wytycznych dla
oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi-2.

Kolorystyka elementow wyposazenia peronéw powinna by¢ zgodna z Wytycznymi Ipi-1, Ipi-2
oraz z Ksiegg ldentyfikacji Wizualnej PLK S.A.

Nalezy uwzgledni¢ zalecenia IPI-4 w sprawie montazu urzgdzeh SMW (kamer) i okablowania
na konstrukcjach wiat

Oprdécz gablot na plakatowe rozktady jazdy oraz zasady korzystania z infrastruktury kolejowej
na stacjach i przystankach osobowych, nalezy przewidzie¢ réwniez gabloty z odpowiednig
liczbg paneli ekspozycyjnych na potrzeby przewoznikéw.

Nalezy wykona¢ zakres roboét niezbedny do dostosowania perondw i dojs¢ do nich do potrzeb
obstugi osob niepetnosprawnych i os6b o ograniczonej mozliwosci poruszania sie na
podstawie wymagan TSI PRM.
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3.6.7 Budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego

Remont 1 obiektu kubaturowego stuzgcego prowadzeniu ruchu kolejowego na st. Gostyn
(Nastawnia dysponujgca) w zakresie dostosowania go do zabudowy nowych urzgdzen
przekaznikowych z naktadkg komputerowg. W przypadku braku technicznej mozliwosci
umieszczenia wszystkich urzadzen w budynku istniejgcej nastawni przewiduje sie budowe
dodatkowych obiektéow kubaturowych w technologii kontenerowej, prefabrykowanej.
Ewentualna, lokalizacja obiektu powinna zosta¢ uzgodniona na etapie opracowania
dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym oraz, ze wzgledu na obecnosé zespotu stacji
kolejowej w Gostyniu w Gminnej Ewidencji Zabytkow, z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow w Poznaniu, Delegatura w Lesznie.

Budowa obiektow kubaturowych, stuzacych zabudowie urzadzen sterowania ruchem
kolejowym (zabudowa kontenera aparaturowego oraz agregatu pradotwdrczego),
w technologii kontenerowej, prefabrykowanej na MPO Krzemieniewo. Lokalizacja obiektu
powinna zostaé wuzgodniona na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j
z Zamawiajgcym oraz, ze wzgledu na obecnos$é zespotu stacji kolejowej w Krzemieniewie
w Gminnej Ewidencji Zabytkow, z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Poznaniu,
Delegatura w Lesznie.

Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ remontu budynku (nastawni dysponujgcej) w zakresie
spetnienia cech funkcjonalno-uzytkowych. Zamawiajgcy nie dopuszcza ingerencji w bryte
budynku czy tez elewacje zewnetrzna. Istniejgcy obiekt nalezy dostosowac, uwzgledniajgc
réwniez koniecznos¢ wprowadzenia modyfikacji konstrukcji obiektu, przeprowadzenia
niezbednych prac remontowych oraz wykonhczeniowych, m.in. dostosowania uktadu s$cian
wewnetrznych do potrzeb rozmieszczenia nowoprojektowanych urzgdzen, estetyzacja
pomieszczen oraz remontu/budowy instalacji wskazanych ponize;j:

e wodno-kanalizacyjnej wraz z przytgczami oraz niezbednym wyposazeniem;
o elektrycznej wraz przytgczami;

o teletechnicznej, telekomunikacyjnej i radiowej;

e wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i grzewczej;

e przeciwpozarowej, BHP i antywtamaniowej;

e przeciwporazeniowej i odgromowej

Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ budowy budynkéw w technologii kontenerowej, w zakresie
spetnienia cech funkcjonalno-uzytkowych oraz wyposazenia w instalacje wskazane ponizej:

o elektrycznej wraz przytgczami;

o teletechnicznej, telekomunikacyjnej i radiowej;
e wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i grzewczej;

e przeciwpozarowej, BHP i antywtamaniowej;

e przeciwporazeniowej i odgromowej

Budowane i remontowane budynki w ramach prowadzonego zadania muszg spetnia¢ wymogi
prawne w zakresie efektywnosci energetycznej obowigzujgce na dzien oddania do
eksploatacji. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentow
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potwierdzajgcych charakterystyke energetyczng oddawanych do eksploatacji nowych
budynkow (kontenery).

Budowane i remontowane budynki muszg posiadac¢ instalacje elektryczng wykonang zgodnie
z Rozporzagdzeniem  Ministra  Infrastruktury z  dnia 12  kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {j.
m.in. powinny zapewniaé ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym, przepieciami
tgczeniowymi i atmosferycznymi. Ochrone przed przepieciami nalezy projektowac¢ zgodnie
z let-120.

Kolorystyka nastawni by¢ spéjna z obowigzujgcg Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich
Linii Kolejowych S. A.

3.6.8 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Roboty w branzy automatyki kolejowej bedg uzaleznione od zakresu robét w branzy torowej i
rodzaju urzgdzen SRK, zabudowanych na posterunkach ruchu i zakresu robo6t w pozostatych
branzach.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy posiadane plany schematyczne urzadzen SRK.
Wykonawca, uwzgledni informacje zawarte w rozdziale 2 niniejszego PFU oraz ponizszy
zakres prac do zaprojektowania i wykonania.

Zakres robét w ramach wariantu w branzy sterowania ruchem kolejowym przedstawiono
w ponizszych tabelach.

Tabela nr 22. Zestawienie robét z branzy SRK na linii LK 360 na odcinku Gostyn — Kgkolewo

Lp. Lokalizacja Zakres rob6t do wykonania

¢ Demontaz wszystkich urzgdzen sterowania ruchem kolejowym oraz
unieczynnionych urzgdzen z nastawni dysponujgcej Gostyn.

e Rozjazdy numer: Rozjazdy numer: 3, 5, 6, 7, 201, 401 i 402 (nie
podlegajgce przebudowie torowej), rozjazdy numer 11, 13, 27, 29
oraz 32 (przebudowywane w ramach zadania) oraz wykolejnice Wk1
(korekta lokalizacji wzgledem obecnej) nalezy doposazyé
w elektryczne napedy zwrotnicowe oraz umozliwi¢ sterowanie
z przekaznikowych urzadzen z pulpitem komputerowym z nastawni
na st. Gostyn, zaprojektowanych i budowanych w zakresie tego
zadania. Urzgdzenia zaleznosciowe powinny umozliwi¢ realizacje
wszystkich mozliwych przebiegéw pociggowych i manewrowych na
stacji (w tym takze przebiegdéw bez zatrzymania).

1. | st Gostyn e Na stacji nalezy zabudowa¢ licznikowe obwody niezajetosci torow
i rozjazdow, sygnalizatory, niezbedne wskazniki oraz elektromagnesy
torowe shp w wersji antykradziezowe;j.

e Zabudowa nowej sieci kablowej do zaprojektowanej nowej
infrastruktury SRK wraz z niezbednym osprzetem.

e Budowa nowych urzadzen zasilania dla urzadzehn SRK.

e Nowobudowane urzadzenia przekaznikowe z pulpitem
komputerowym nalezy powigzaé z nowobudowang blokadg liniowg na
przylegtym szlaku Gostyn - Krzemieniewo.

e Zabudowa wykolejnic z napedem elektrycznym chronigcych przebiegi
po torach gtéwnych dodatkowych nr 2 i 3.
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Lp. Lokalizacja Zakres robét do wykonania

e Zabudowane stanowisko sterowania ruchem kolejowym na st. Gostyn
musi umozliwia¢ sterowanie MPO Krzemieniewo wraz z blokadami
liniowymi na odcinku od Gostynia do Kakolewa oraz UZK.

e Zabudowa nowej sieci kablowej do zaprojektowanej nowej
infrastruktury SRK wraz z niezbednym osprzetem.

Szlak Gostynh —

Krzemieniewo e Zabudowa nowej jednoodstepowej komputerowej (pdtsamoczynnej)

blokady liniowej z kontrolg niezajetosci toru w oparciu o system

zliczania osi.

e Demontaz mechanicznych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym
z ukfadu torowego znajdujgcego sie w zakresie zadania.

o Wszystkie rozjazdy podlegajgce przebudowie nalezy doposazyé
w elektroniczne napedy zwrotnicowe oraz umozliwi¢ sterowanie
z nowych przekaznikowych urzadzeh z pulpitem komputerowym
z nastawni dysponujgcej na st. Gostyn.

¢ Na mijance nalezy zabudowa¢ licznikowe obwody niezajetosci torow
i rozjazdéw, sygnalizatory, niezbedne wskazniki oraz elektromagnesy
torowe shp w wersji antykradziezowej.

3. MPO Krzemieniewo e Sterowanie zewnetrznymi urzadzeniami SRK, bedzie realizowane

z nastawni dysponujgcej na st. Gostyn.

e Zabudowa nowej sieci kablowej do zaprojektowanej nowej
infrastruktury SRK wraz z niezbednym osprzetem.

e Budowa nowych urzgdzen zasilania dla urzgdzehn SRK.

¢ Nowobudowane urzadzenia przekaznikowe z pulpitem
komputerowym (zabudowane w ramach zadania) nalezy powigzaé
z nowobudowanymi blokadami liniowymi na przylegtych szlakach — tj.
Gostyn — Krzemieniewo oraz Krzemieniewo - Kgkolewo.

e Demontaz mechanicznych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym.

e Zabudowa nowej jednoodstepowej komputerowej (pdtsamoczynnej)
4 Szlak Krzemieniewo — blokady liniowej z kontrolg niezajetosci toru w oparciu o system
' Kakolewo zliczania osi.

e Zabudowa nowej sieci kablowej do zaprojektowanej nowej
infrastruktury SRK wraz z niezbednym osprzetem.

e Uzaleznienie urzadzen stacyjnych na st. Kgkolewo z urzgdzeniami

5 st. Kakolewo jednoodstepowej blokady liniowej szlaku Krzemieniewo — Kgkolewo.

Wszystkie zabudowane urzgdzenia musza umozliwi¢ przyszioSciowe podtgczenie linii
kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn — Kagkolewo i umozliwienie sterowania z LCS Leszno.

Dla zabudowy napeddw wspotpracujgcych z rozjazdami nie wymienianymi w tym zadaniu,
Z uwagi na duze zuzycie biologiczne drewnianych podrozjezdnic potrzebnych do mocowania
napedow zwrotnicowych Wykonawca w swoim zakresie uwzgledni koszty wymiany podktadow
potrzebnych do mocowania napeddéw zwrotnicowych i wykolejnicowych a takze innych
podrozjezdnic (kwalifikujgcych sie do wymiany) koniecznych do prawidtowego dziatania
rozjazdu. Po wymianie podkiadéw Wykonawca jest zobowigzany do podbicia i regulacji
rozjazdéw wraz z napedami.
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Roboty w branzy automatyki kolejowej:

1)

2)

£

(9]

O

instalacja sygnalizatorow swietlnych i wskaznikéw wyswietlanych wraz z podtgczeniem do
sieci kablowej;

instalacja elektrycznych napedéw zwrotnicowych w uktadzie napedowym wraz
z podtaczeniem do sieci kablowej;

instalacja kontrolerow potozenia iglic zgodnie z wytycznymi producentéw rozjazdow,
wraz z podtgczeniem kontroleréw do sieci kabloweyj;

instalacja systeméw licznikdw osi jako urzgdzen stwierdzania niezajetosci toréw
i rozjazdow;

budowa sieci kablowej dla urzgdzenh SRK;

instalacja urzadzen samoczynnego hamowania pociggéw (SHP);

budowa wewnetrznych urzgdzen SRK;

budowa urzgdzen zasilajgcych urzadzenia SRK;

uruchomienie i przekazanie do eksploatacji wybudowanych w ramach zadania urzgdzen
i systeméw SRK.

Zakres prac na przejazdach w branzy SRK:

Tabela nr 23. Zestawienie robét z branzy SRK na przejazdach kolejowo-drogowych

Lp przejazdu Przejazdu Przejazdu

Kilometr Obecna Kat. Planowana kat.
Planowane prace

Dostosowanie istniejgcych urzadzen
przejazdowych do nowoprojektowanych

A urzagdzeh wewnetrznych na nastawni
dysponujgcej na st. Gostyn. Powigzanie urzgdzen
w urzadzeniach stacyjnych stacji Gostyn na
zasadzie elementu drogi przebiegu.

35,714 A

Dostosowanie istniejgcych urzgdzen
przejazdowych do odtworzonego toru nr 2 na
przejezdzie oraz nowoprojektowanych urzgdzen
35,942 A A wewnetrznych na nastawni dysponujgcej na st.
Gostyn. Powigzanie urzadzen w urzgdzeniach
stacyjnych stacji Gostyn na zasadzie elementu
drogi przebiegu.

Dostosowanie istniejgcych urzadzen
przejazdowych do nowoprojektowanych
urzgdzen wewnetrznych na nastawni
dysponujgcej na st. Gostyn. Powigzanie urzgdzen
w urzgdzeniach stacyjnych stacji Gostyn na
zasadzie elementu drogi przebiegu.

37,228 A A

Budowa nowych komputerowych urzgdzen
przejazdowych kat. B przystosowanych do
wspotpracy z systemem ERTMS/ETCS.
Zabudowa sieci kablowej, czujnikéw, napeddw,
39,586 D B sygnalizatoréw, urzgdzen TVu. Urzgdzenia UZK
dla przejazdu nalezy zainstalowa¢ na

w nastawni dysponujgcej na st. Gostyn. Podglad
TVu w nastawni dysponujgcej na st. Gostyn.
Przejazd nalezy doposazy¢ w 4 potrogatki.
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Lp Kilometr Obecna Kat. Planowana kat. Planowane prace
przejazdu Przejazdu Przejazdu

Demontaz dotychczasowych urzgdzen i budowa
nowych komputerowych urzgdzen
przejazdowych kat. B przystosowanych do
wspotpracy z systemem ERTMS/ETCS.
Zabudowa sieci kablowej, czujnikéw, napeddw,
sygnalizatoréw, urzagdzen TVu. Urzadzenia UZK
dla przejazdu nalezy zainstalowa¢ na

w nastawni dysponujgcej na st. Gostyn. Podglad
TVu w nastawni dysponujgcej na st. Gostyn.
Przejazd nalezy doposazy¢ w 4 poétrogatki.

41,129 C B

Budowa nowych komputerowych urzgdzen
przejazdowych kat. B przystosowanych do
wspotpracy z systemem ERTMS/ETCS.
Przejazd uzalezniony w urzadzeniach
stacyjnych MPO Krzemieniewo. Zabudowa sieci
47,544 D B kablowej, czujnikéw, napeddw, sygnalizatorow,
urzadzen TVu. Urzadzenia UZK dla przejazdu
nalezy zainstalowac¢ na w nastawni
dysponujgcej na st. Gostyn. Podglad TVu

w nastawni dysponujgcej na st. Gostyn.
Przejazd nalezy doposazy¢ w 4 poétrogatki.

Budowa nowych komputerowych urzgdzen
przejazdowych kat. C przystosowanych do
wspotpracy z systemem ERTMS/ETCS.
55,598 D C Zabudowa sieci kablowej, czujnikow, urzadzen
TVu. Urzadzenia UZK dla przejazdu nalezy
zainstalowac na w nastawni dysponujgcej na
st. Gostyn. Podglad TVu w nastawni
dysponujgcej na st. Gostyn.

3.6.8.1 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe wzgledem urzadzen SRK

3.6.8.2Wytyczne ogélne

1.

2.

Przyjmuje sie, ze na linii kursowac bedg pociggi:

1) o réznych maksymalnych predkosciach;

2) o réznych dtugosciach drég hamowania;

3) wyposazone w poktadowe urzgdzenia systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociggu
ERTMS/ETCS, jak tez pociggi nie posiadajgce ww. urzgdzen.

Wszystkie urzadzenia sterowania ruchem kolejowym ujete w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji
okreslonych rodzajow budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych (Dz.U.2014.720 z pdzn.
zm.), stosowane na liniach kolejowych objetych niniejszg inwestycja, przed zabudowg na
linii kolejowej, muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wydane
przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego, umozliwiajgce ich eksploatacje w tej
lokalizaciji.
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10.

11.
12.

System/urzadzenie musi spetnia¢ zasady sygnalizacji stosowane na liniach kolejowych
zarzgdzanych przez PLK SA tak w zakresie rodzajow sygnatéw jak i zasad ich stosowania,
zawarte w Instrukcji sygnalizacji le-1 (E-1).

Przebudowywane i budowane urzadzenia SRK muszg by¢ przystosowane do wspoétpracy
z urzadzeniami ERTMS/ETCS poziom 2 zgodne z protokotem Euroradio+/Subset098.
Wykonawca urzadzen SRK bedzie zobowigzany do opracowania zasad wspotpracy
oferowanych urzadzen z urzgdzeniami dostawcy systemu ERTMS/ETCS poziom 2,
w szczegolnosci do ustalenia zakresu wymiany informacji pomiedzy oferowanymi
systemami SRK a systemem ERTMS/ETCS poziom 2 przy wykorzystaniu protokotu
Euroradio+/Subset098 i przygotowanie zabudowywanych urzgdzen SRK do wspétpracy
z tym systemem.

Wartosci wskaznikow niezawodnosci, dostepnosci, utrzymania, wsparcia logistycznego
dla urzgdzen SRK powinny by¢ zgodne z le-100a.

Nalezy stosowaé urzgdzenia jednego typu na wszystkich stacjach i posterunkach
odgateznych w ramach jednego LCS, na wszystkich szlakach w ramach jednego LCS i na
wszystkich przejazdach w ramach jednego LCS.

System nadrzedny powinien umozliwiaé powigzanie z systemami SRK na wszystkich
stacjach i posterunkach odgateznych w ramach jednego LCS.

Kontenery i pomieszczenia, w ktdérych umieszczone zostang urzagdzenia SRK muszg by¢
wyposazone w urzgdzenia kontroli dostepu i czujki pozaru/dymu oraz posiada¢ urzadzenia
samoczynnego gaszenia pozaru (urzgdzenia te nie mogg powodowaé uszkodzeh oraz
standw niesprawnos$ci urzadzen elektrycznych i elektronicznych). Informacje o otwarciu
drzwi lub o pozarze muszg by¢ przekazywane do odpowiednich posterunkdéw obstugi.
Posterunki te powinny by¢ wyposazone w przycisk awaryjnego gaszenia (niezaleznie od
dziatania automatycznego) zgodnie z raportem PKBWK nr 01/2023, zalecenie nr 3.

W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowac¢ obowigzujgce Instrukcje serii le.

Wskazniki wyswietlane powinny by¢é w wykonane w technologii niezarowej oraz posiadac
wazne dopuszczenie do stosowania wydane zgodnie z procedurg SMS-PW-17
i poSwiadczenie producenta komputerowych stacyjnych urzadzen SRK, ze moze z tymi
urzgdzeniami wspotpracowac.

Urzadzenia SRK powinny by¢ naprawialne.

Wykonawca w swoim zakresie zaprojektuje i wykona potgczenia (uzaleznienia)
nowobudowanej infrastruktury kolejowej z niemodernizowang w celu osiggniecia
prawidtowej funkcjonalnosci. W razie koniecznosci dostosowania niemodernizowane;j
infrastruktury do wspétpracy z nowobudowang prace te powinny by¢ wykonane w ramach
tego zadania.

3.6.8.2.1 Stacyjne systemy sterowania ruchem

Sterowanie ruchem kolejowym na posterunkach ruchu na liniach, bedzie prowadzone przy
zastosowaniu urzadzen przekaznikowych z pulpitem komputerowym.

System stacyjnych urzadzen sterowania ruchem powinien by¢ wyposazony w rejestrator
zdarzen.

Systemy stacyjne urzadzeh sterowania ruchem powinny byé przystosowane do

Strona 99z 172



PFU dla zadania pn. ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn — Kakolewo”

10.

wspotpracy z systemem zdalnego sterowania.

Systemy stacyjne urzadzeh sterowania ruchem powinny by¢é przystosowane do
wspotpracy z systemem diagnostyki zdalne;.

Kontrola niezajetosci toréw i rozjazdéw powinna by¢ realizowana przy pomocy licznikow
osi.

Urzadzenia SRK muszg zapewnia¢ kontrole rozprucia zwrotnicy i ruchomego dzioba
krzyzownicy.

Urzadzenia muszg umozliwiaC powigzanie lub uzaleznienie urzgdzen przejazdowych
bedacych w obszarze stacji lub jej bezposrednim sgsiedztwie, na zasadach zgodnych
z § 61 Wytycznych technicznych budowy urzgadzen sterowania ruchem kolejowym le-4.

Stacyjny  system  sterowania ruchem  powinien posiada¢  funkcjonalnos¢
zaprogramowanych w systemie blokad/wykluczen uniemozliwiajgcych niedozwolong
obstuge urzadzen nastawczych oraz komunikatéw ostrzegajgcych lub zwracajacych
uwage operatora — dyzurnego ruchu na zakaz lub nakaz wykonania pewnych czynnosci),
analogicznie do opisanych w § 49 ust. 1, 2, 4, 7, 9, 10, Instrukciji Ir-1 - zasad stosowania
zamknie¢ pomocniczych i tabliczek ostrzegawczych.

Urzadzenia muszg charakteryzowacC sie poziomem nienaruszalnosci bezpieczenstwa
okreslonym w le-100a.

Dla ochrony odgromowej i przed przepieciami projektanci stacyjnych systemow SRK,
a takze obiektéw budowlanych przeznaczonych na rozmieszczenie urzadzen SRK, oraz
Wykonawcy robdét zwigzanych z instalacjg tych systeméw powinni uwzglednic
postanowienia instrukcji le-120.

3.6.8.2.2 Jednoodstepowa (pétsamoczynna) blokada liniowa
Urzadzenia dwukierunkowej poétsamoczynnej blokady liniowej powinny by¢ wykonane
w technologii komputerowe;.
Urzadzenia muszg realizowa¢ w sposob ciggty funkcje diagnostyczne.

Urzadzenia powinny umozliwiaé powigzanie z istniejgcymi urzadzeniami SRK kazdego
typu, po obu stronach szlaku, przy zachowaniu petnej, wymaganej przepisami
funkcjonalnosci blokady jednoodstepowe;j.

Zmiana kierunku moze by¢ dokonana, jezeli szlak jest wolny oraz nie jest nastawiony
ani nie odbywa sie zaden przebieg wyjazdowy na dany tor szlakowy.

Pdétsamoczynna blokada liniowa powinna by¢ wyposazona w funkcje awaryjnej zmiany
kierunku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Urzadzenia muszg charakteryzowacC sie poziomem nienaruszalnosci bezpieczenstwa
okreslonym w le-100a.

Dla ochrony odgromowej i przed przepieciami projektanci blokad liniowych, a takze
obiektow budowlanych przeznaczonych na rozmieszczenie urzadzen SRK, oraz
Wykonawcy robot zwigzanych z instalacjg tych blokad powinni uwzgledni¢ postanowienia
instrukcji le-120.
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10.

11.

12.

13.

14.

3.6.8.2.3 Systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-
drogowych i przejsciach w poziomie szyn

Systemy przejazdowe muszg umozliwia¢ prowadzenie ruchu na liniach kolejowych przy
maksymalnej predkosci 120 km/h.

Systemy przejazdowe muszg umozliwia¢ prowadzenie ruchu zmiennokierunkowego po
kazdym z toréw szlaku.

Urzadzenia systemu przejazdowego kat. A muszg umozliwia¢ reczne sterowanie
obstugiwanego przejazdu z miejsca lub z odlegtosci

Wigczenie ostrzegania na przejezdzie musi by¢ uzaleznione od predkosci maksymalnej
obowigzujgcej na danej linii i musi uwzglednia¢ minimalny czas ostrzegania przed
dojechaniem pojazdu trakcyjnego do skrzyzowania (dla ssp).

Systemy przejazdowe muszg by¢ przystosowane do wspotpracy z dowolnymi systemami
stacyjnymi SRK za pomocg wtasciwych interfejsow.

Przejazdy znajdujgce sie¢ w obszarze zdalnego sterowania, muszg by¢ wyposazone
w samoczynny system przejazdowy, a w przypadku przejazdéw obstugiwanych przez
personel nalezy zastosowa¢ SWI zautomatycznym powiadamianiem droznika
0 koniecznosci zamkniecia rogatek wykonany zgodnie z ,Wymaganiami na system
wymiany informacji pomiedzy pracownikami posterunkéw ruchu biorgcymi udziat
w obstudze przejazdu kolejowo-drogowego i pracownikiem obstugi przejazdu kolejowo-
drogowego” le-113.

Systemy przejazdowe powinny by¢ wykonane w technologii komputerowe;.

Urzadzenia oddziatywania powinny pewnie (niezawodnie) wykrywaé obecnos$¢ pojazdu
Szynowego.

Systemy przejazdowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia dziatajgce na zasadzie innej
niz bocznikowanie tokéw szynowych.

Urzadzenia oddziatywania muszg pracowaé stabilnie niezaleznie od parametrow
nawierzchni kolejowej, z kazdym rodzajem trakcji oraz kazdym typem taboru
dopuszczonym do eksploatacji oraz nie powinny powodowac zaktdcen w innych
urzgdzeniach SRK.

UZK powinno spetnia¢ funkcje sterowania nadrzednego do kontrolowanych systemow ssp
oraz stluzyé do informowania dyzurnego ruchu o stanach funkcjonalnych ssp
oraz do wydawania polecen do systemu ssp.

Do zapewnienia dwukierunkowej komunikacji pomiedzy dyzurnym ruchu i dréznikiem
przejazdowym oraz zobrazowania informacji o zblizajgcym sie pociggu do przejazdu
kategorii A i obstugiwanych przejsciach kategorii E nalezy stosowa¢ SWI (System
Wymiany Informacji - dyzurny ruchu — dréznik przejazdowy).

Systemy przejazdowe kat. A powinny umozliwia¢ powigzanie z urzgdzeniami stacyjnymi
(na zasadzie elementu drogi przebiegu) przejazdu znajdujgcego sie w granicach stac;ji lub
dla urzadzen ssp, uzaleznienie (na zasadzie mozliwoéci podania sygnatu zezwalajgcego
od stanu sprawnosci urzgdzen przejazdowych) z urzgdzeniami stacyjnymi

Systemy przejazdowe powinny byé przystosowane do wspotpracy z systemem zdalnej
diagnostyki.
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15.

16.

17.

18.

Urzadzenia muszg charakteryzowa¢ sie poziomem nienaruszalnosci bezpieczenstwa,
okreslonym w Instrukcji le-100a.

Urzadzenia oddziatywania powinny by¢ odporne na zaktécenia od elektromagnetycznych
hamulcow zainstalowanych w pojazdach szynowych.

Dla ochrony odgromowej i przed przepieciami projektanci systemow zabezpieczenia ruchu
na przejazdach kolejowo-drogowych, a takze obiektow budowlanych przeznaczonych
na rozmieszczenie urzgdzen SRK, oraz wykonawcy robdt zwigzanych z instalacjg
tych systemow powinni uwzgledni¢ postanowienia instrukcji le-120.

Proponowane do zabudowy urzadzenia i systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach
kolejowo-drogowych i przejsciach muszg spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r.w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych
z drogami i ich usytuowanie, wraz z pozniejszymi zmianami.

3.6.8.2.4 Wymagania dotyczace pracy urzadzen

Urzadzenia muszg pracowac poprawnie w przedziatach temperatur zawartych w Instrukcji
le-100a.

Kontenery przytorowe muszg zapewni¢ szczelnos¢ o stopniu ochrony IP56 zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 60529:2002.

3.6.8.2.5 Wymagania elektryczne

Rezystancja izolacji kabli, mierzona w warunkach normalnych, powinna wynosi¢
co najmniej 50 MQ, a przy wilgotnoéci 95% i temperaturze 20°C powinna by¢ wieksza
od 1 MQ.

Izolacja pomiedzy przewodami a listwg uziemiajgcg powinna wytrzymac przez okres
1 minuty napiecie probiercze 2 kV, 50 Hz.

Urzadzenia muszg dziata¢ prawidtowo przy zmianach napiecia przemiennego — 15%,
+10%, a napiecia statego +/-10%, czestotliwos¢ + 5%.

Urzagdzenia muszg spetnia¢é wymagania w  zakresie skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw ochrony zgodnie
z postanowieniami zawartymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

3.6.8.2.6 Wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej

Urzadzenia muszg by¢ odporne na wytadowania elektrostatyczne stykowe z ostrza

probierczego punktowego generatora ESD (2 poziom ostrosci wg p. 5 normy

PN-EN 61000-4-2):

1) napiecie probiercze 8kV, impulsy dodatnie i ujemne przy wytadowaniach
powietrznych;

2) napiecie probiercze 4kV przy wytadowaniach stykowych.

Urzadzenia muszg wytrzymac serie szybkich zaktécenh impulsowych 5/50ns (typu "burst")
o biegunowosci dodatniej i ujemnej i nastepujgcych amplitudach (poziom ostrosci 3 wg p.
PN-EN 61000-4-4):

1) obwody sygnatowe 2 kV;
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2) obwody zasilania 4 kV.

Urzadzenia muszg by¢ odporne na impulsy 1,2/50 ys o biegunowosci dodatniej i ujemnej
(wg normy PN-EN 61000-4-5) o nastepujacych amplitudach:

1) obwody sygnatowe 2 kV;

2) obwody zasilania 4 kV.

Dopuszczalny poziom zakiécen radioelektrycznych mierzonych na zaciskach zasilania
urzadzen sterujgcych podczas pracy nie powinien przekraczaé nastepujgcych wartosci
(wg normy EN 55022 p.5):

Zakres czestotliwosci Dopuszczalne poziomy dB (V)
[MHZz]
quasi-szczytowe Srednie
od 0,15 do 0,50 79 66
od 0,50 do 30 73 60

Dopuszczalne zakiécenia promieniowane podczas pracy urzgdzenia mierzone
w odlegtosci 10 m nie powinny przekraczac:

Zakres czestotliwosci Dopuszczalne poziomy dla wartosci
[MHz] quasi-szczytowej dB (uV/m)
od 30 do 230 40
od 230 do 1000 47
3.6.8.2.7 Wymagania w zakresie odpornosci na wibracje i udary

mechaniczne
Urzadzenia powinny wykazywac¢ odpornos¢ na udary i wibracje zgodne z le-100a.
3.6.8.2.8 Wymagania w zakresie konstrukciji i technologii
Konstrukcja urzadzen powinna umozliwia¢ tatwy dostep do wszystkich elementow
i podzespotow, a takze mozliwos¢ szybkiej ich wymiany.
Muszg by¢ spetnione wymogi ochrony przeciwporazeniowe;j.

Wyposazenie wewnetrzne powinno by¢é umieszczone na zunifikowanych konstrukcjach
lub w zunifikowanych obudowach.

Pofgczenia kablowe z urzadzeniami zewnetrznymi powinny by¢ zrealizowane poprzez
tatwo dostepne przetacznice.

Oddziatywanie warunkow srodowiskowych nalezy ogranicza¢ zgodnie z instrukcjg le-100a.
Podstawowe wymagania techniczne i utrzymaniowe dla urzadzen SRK przedstawiono
w instrukcji le-100a.

3.6.8.2.9 Wymagania dla urzadzen wewnetrznych

3.6.8.2.9.1 Urzadzenia zaleznosciowe SRK

1.

Powinna istnie¢ mozliwos¢ wigczenia na samoczynne dziatanie semaforéw stacyjnych.
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Urzadzenia powinny umozliwiaC przebiegowe nastawianie wszystkich mozliwych
przebiegéw na stacji.

Urzadzenia powinny umozliwia¢ indywidualne nastawianie zwrotnic oraz wykolejnic.
Zwalnianie przebiegéw pociggowych (podczas przejazdu pociggu) powinno odbywaé
sie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych le-4.

W sytuacji, w ktérej nie zwalnia sie droga przebiegu pociggowego lub jej czes¢, powinna
istnie¢ mozliwos¢ doraznego zwolnienia catego przebiegu lub pojedynczej sekciji
za pomocg polecenia specjalnego.

Dorazne zwolnienie przebiegu pociggowego powinno by¢ uzaleznione od stanu odcinka
zblizania (wolny/zajety), zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych le-4.
Urzadzenia powinny zapewnia¢ mozliwos¢ podziatu gtowic rozjazdowych na rejony
manewrowe.

W celu umozliwienia etapowania rob6ét wymaga sie, aby zaproponowane
przez Wykonawce urzadzenia mogty by¢ obstugiwane lokalnie w petnym zakresie swoich
funkgciji, a jednoczesnie, aby mozliwe byto fatwe ich wigczenie do sterowania zdalnego.

9. Sposob obstugi komputerowego systemu SRK powinien by¢ zgodny instrukcjg le-20.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zobrazowanie i rejestracja zdarzen na pulpitach lokalnego sterowania powinny by¢ zgodne
ze standardami dla pulpitow elektronicznych, zawartymi w Wytycznych le-104.

Urzadzenia powinny charakteryzowac sie prostotg uzytkowania i obstugi technicznej,
a ewentualne usterki powinny by¢ z tatwoscig lokalizowane i usuwane.

System powinien umozliwia¢ ciggta diagnostyke pracy urzadzen z rejestracjg stanow
awaryjnych.

Dostep do urzadzen diagnostycznych systemu powinien by¢ mozliwy zaréwno zdalnie,
jak i lokalnie.

Urzadzenia powinny by¢ programowo zabezpieczone przed dostepem o0séb
nieuprawnionych.

Urzadzenia powinny umozliwiaé sprawdzanie wszystkich zaleznosci w warunkach
laboratoryjnych (tylko dla urzgdzen komputerowych).

Konstrukcja systeméw komputerowych musi byé zabezpieczona, od strony sprzetowe;j
i programowej, przed mozliwoscia wtamania elektronicznego, mogacego zakitécic
lub zredukowac¢ bezpieczenstwo systemu.

System musi wykluczaé jednoczesnie sterowanie z poziomu pulpitu miejscowego
i zdalnego.

Architektura rozwigzania teleinformatycznego zastosowanego do realizacji przedmiotu
Umowy musi by¢ odporna na ,single point of failure”, co oznacza, ze uszkodzenie jednego,
dowolnego elementu sktadowego systemu nie moze spowodowac unieruchomienia
lub btednego dziatania systemu. Swiattowody powinny mie¢ kontrole ciggtoséci $wiatlowodu
w trybie ciggtym.
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3.6.8.2.9.2 Zasilanie stacyjnych urzadzen SRK

1.

10.

11.

12.

13.

Podstawowym zrédtem zasilania urzadzen SRK na posterunkach ruchu sg dwie
niezalezne sieci prgdu przemiennego 3x400/230 V 50 Hz.

Urzadzenia zasilajgce powinny zapewniaé bezprzerwowe zasilanie urzadzen SRK
na stacji.

Jako awaryjne zrodio zasilania nalezy stosowac¢ zespot spalinowo-elektryczny,
ktéry zasadniczo powinien by¢ stacjonarny. Powinien by¢ on wyposazony w urzgdzenia
rozruchu automatycznego i recznego. W przypadkach, gdy nie jest mozliwe zastosowanie
stacjonarnego zespotu spalinowo-elektrycznego, za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza
sie stosowanie przewoznego zespotu spalinowo-elekirycznego dla zasilania urzadzen
stacyjnych.

Przy braku napiecia w sieci podstawowej urzgdzenia zasilajgce powinny automatycznie
przetgczac zasilanie na sie¢ rezerwowa.

Przetwornica lub UPS powinny zapewniaC zasilanie urzadzen i systemow klimatyzacji
(jezeli systemy SRK tego wymagajg) przez minimum 2 godz. przy maksymalnym
obcigzeniu lub do czasu uruchomienia zespotu spalinowo-elekirycznego.

Podtrzymanie pracy urzadzen - minimum 2 godziny.

Wykonanie urzadzen zasilania musi uwzglednia¢ zagadnienia ochrony przeciwpozarowej,
przeciwprzepieciowej i przeciwporazeniowej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami Prawa.

Aparatura automatyki zasilania i aparatura rozdzielcza zamocowana na stojaku
nie powinna wymagac dostepu dwustronnego.

Nalezy stosowac¢ akumulatory bezobstugowe; trwatosS¢ baterii akumulatoréw - minimum
5 lat.

Urzadzenia zasilajgce powinny by¢é kompatybilne z systemem zdalnego sterowania

i diagnostyki, zapewniajac w szczegolnosci:

1) mozliwos¢ zdalnego odfgczenia i zatgczenia napigcia nastawczego;

2) mozliwos¢ ciggtego, zdalnego monitorowania pracy urzadzen z rejestracjg stanow
awaryjnych.

Aparatura zasilajgca i jej potgczenia powinny by¢ dostosowane do maksymalnej mocy
pobieranej przez urzgdzenia SRK i klimatyzacje (jezeli systemy SRK tego wymagajg)
zainstalowane na stacji.

W przypadku zastosowania przewoznego zespotu pragdotworczego jako awaryjnego zrodia
zasilania nalezy przewidzie¢ gniazdo do podtgczenia tego urzgdzenia do systemu
zasilania.

Dla ochrony odgromowej i przed przepieciami projektanci systeméow SRK, a takze
obiektéw budowlanych przeznaczonych na rozmieszczenie urzadzen SRK, oraz
wykonawcy robot zwigzanych z instalacjg tych systemow powinni uwzglednic¢
postanowienia instrukcji le-120.
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3.6.8.2.10 Wymagania dla urzagdzen zewnetrznych

3.6.8.2.10.1 Sygnalizatory

1.

10.

W latarniach sygnatowych stosuje sie swiatta o kolorach odpowiadajgcych wskazaniom
danego sygnalizatora, wyswietlanych w sposob ciggty lub migowy.

Sygnalizatory i ich konstrukcje wsporcze muszg spetnia¢ wymagania okreslone w instrukcji
le-117.

W uktadach optycznych semaforéw stacyjnych powinny by¢ stosowane zaréwki; mozliwe
jest zastosowanie uktadéw optycznych wykonanych w technologii LED o ile bedg one
posiadaty stosowne dopuszczenia do stosowania na dzieh odbioru technicznego.

W uktadach optycznych sygnalizatorow powinny by¢ stosowane zaréwki lub ukfady
Swietlne wykonane w technologii diodowe;.

Widocznosc¢ sygnatéw ma by¢ zgodna z Wytycznymi le-4.

Do sygnalizowania jazd manewrowych mogg by¢ stosowane sygnalizatory sSwietline
karzetkowe.

Semafory, w przypadku funkcjonalnej koniecznosci instalacji wyswietlanych wskaznikéw
ogolnoeksploatacyjnych typu ,W”, nalezy wyposaza¢ w elektroniczne wskazniki
wyswietlane wykonane w technologii niezarowej, spetniajgce wymagania instrukcji le-102
Wymagania techniczne dla wskaznikow i tablic sygnatowych.

W przypadkach uzasadnionych warunkami technicznymi, np. brakiem zapewnienia
wymaganej skrajni budowli dopuszcza sie stosowanie bramek sygnatowych. Wejscie na
bramke sygnatowg powinno byé zabezpieczone w celu uniemozliwienia dostepu dla oséb
nieuprawnionych i przystosowane do zamkniecia za pomocg ktédki lub innego rozwigzania
technicznego.

Bramka sygnatowa powinna umozliwia¢ instalacje gtowic sygnalizatoréw oraz wskaznikow
ogolnoeksploatacyjnych typu ,W” wykonanych w technologii niezarowej.

Wstepna liczba i typ sygnalizatorow na st. Gostyh oraz MPO Krzemieniewo wskazano na
zatgczonych do niniejszego PFU rysunkach koncepcyjnych. Ostateczna liczba, lokalizacja
i typ sygnalizatorow zostanie przenalizowana na etapie opracowywania dokumentaciji
projektowej przez Wykonawce.

3.6.8.2.10.2 Napedy zwrotnicowe

1.

4.

Nalezy stosowaé elektryczne napedy zwrotnicowe wykonane w technologii
elektromechanicznej lub elektrohydraulicznej w ukfadzie mechanicznym, wyposazone
w silniki trojfazowe.

. Wielko$¢ sity trzymania i sity nastawczej napeddéw zwrotnicowych powinna byé

odpowiednio dobrana do konstrukcji rozjazdu, rodzaju stosowanych zamkniec
oraz uktadow nastawczych.

Konstrukcja napedu powinna umozliwia¢ jego reczne przestawianie przy jednoczesnym
wytgczeniu napiecia nastawczego.

Napedy muszg zapewni¢ prawidlowg wspoiprace z zamknieciami nastawczymi
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zabudowanych rozjazdow, w tym takze z zamknieciami nastawczymi sprzezonymi.
Napedy zwrotnicowe powinny by¢ przystosowane do potgczenia z wykolejnica.

Liczba i rozmieszczenie napeddéw w rozjezdzie oraz rozmieszczenie punktéw kontroli
parametrow geometrycznych powinna uwzglednia¢ konstrukcje rozjazdu oraz wymagania
dotyczgce wspotpracy stawiane przez producenta rozjazdu. We wspétpracy naped-rozjazd
nalezy réwniez uwzgledni¢ wartosci sit trzymania.

W rozjazdach o skosie 1:12, 1:14 i 1:18,5 nalezy stosowaé sprzezenia mechaniczne
zamknie¢ nastawczych i uktady jednonapedowe. Jesli nie mozna zastosowac uktadéw
jednonapedowych ze sprzezeniem, dopuszcza sie — wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego
— stosowanie uktadéw wielonapedowych. Jezeli producent rozjazdu wymaga takiego
rozwigzania to nalezy stosowa¢ dodatkowo kontrolery potozenia iglic.

Dla zabudowy napedow wspotpracujgcych z rozjazdami nie wymienianymi w tym zadaniu,
z uwagi na duze zuzycie biologiczne drewnianych oraz zuzycie betonowych podrozjezdnic
potrzebnych do mocowania napedow zwrotnicowych Wykonawca
w swoim zakresie uwzgledni koszty wymiany podkfadéw potrzebnych do mocowania
napedow zwrotnicowych i wykolejnicowych oraz ewentualnie kontroleréw potozenia iglic.
Po wymianie podktadow Wykonawca jest zobowigzany do podbicia i regulacji rozjazddw.

3.6.8.2.10.3 Urzadzenia kontroli niezajetosci

10.

Do kontroli niezajetosci torow i rozjazdéw nalezy stosowac liczniki osi.

Liczniki osi muszg pracowac stabilnie z kazdym rodzajem trakcji oraz kazdym typem taboru
dopuszczonym do eksploataciji.

Liczniki osi muszg pracowac prawidtowo i stabilnie z kazdym typem dopuszczonego
do eksploatacji pojazdu kolejowego, a takze niezaleznie od parametréw nawierzchni
kolejowej.

Urzgdzenia do kontroli niezajetosci torow i rozjazdow powinny by¢ odporne na zaktdcenia
generowane przez pojazdy szynowe wyposazone w hamulce elektromagnetyczne
oraz na zaktécenia generowane przez tabor.

Niepetne przekroczenie punktu liczgcego przez o$ taboru lub zmiana kierunku ruchu
taboru nad punktem liczagcym nie powinny skutkowa¢ btedem interpretacyjnym
lub liczbowym.

Licznik osi powinien poprawnie zlicza¢ co najmniej 500 osi znajdujgcych sie wewnatrz
sekcji.

Licznik osi musi umozliwia¢ niezalezne zerowanie poszczegoélnych kontrolowanych sekcji
odcinkéw toroéw lub rozjazdéw, a takze umozliwiaé zerowanie grupowe.

Zerowanie licznika osi powinno by¢ mozliwe zaréwno zdalnie z LCS jak i z pulpitow
elektronicznych sterowania lokalnego.

Czujniki két zamocowane do szyn muszg byé chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi, spowodowanymi wystajgcymi czesciami taboru.

Jesli wystepujg czesci elektroniczne umieszczone w skrzynce przytorowej to skrzynka
ta musi odpowiada¢ wymaganiom klasy ochronnej IP65.
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11.System licznika osi i zastosowane czujniki kota powinny zapewnia¢ adaptowalnos$¢
do zmiany uktadu torowego, jednostki liczagce powinny zapewnia¢ mozliwos¢ rekonfiguracji
bez ich wymiany i wymiany czujnikow kota.

3.6.8.2.10.4 Sie¢ kablowa

1. Nalezy stosowac kable sygnalizacyjne miedziane na napiecie znamionowe 0,6/1kV;
ponadto w zaleznosci od typu systemow urzgdzen SRK mogg by¢ stosowane dodatkowo
inne rodzaje kabli.

2. Nalezy wykorzystywac osprzet kablowy (mufy, skrzynki, garnki rozdzielcze, szafy kablowe)
stosowany w Spétce PLK SA.

3. Siec¢ kablowa powinna by¢ projektowana z uwzglednieniem postanowien Instrukcji le-120.

3.6.8.2.10.5 Urzadzenia samoczynnego hamowania pociggéw (SHP)

1. Nalezy stosowaé elektromagnesy torowe SHP z obwodami rezonansowymi 1000Hz:
posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez Prezesa UTK,
w wykonaniu  antykradziezowym  (bez  metali  kolorowych na  obudowy)
i antydewastacyjnym.

3.6.8.2.11 Wymagania w zakresie préb technicznych

1. Odbidr urzadzen powinien odbywaé sie w oparciu o Wytyczne le-6.

2. W razie koniecznosci Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ komisji odbioru odpowiednie
urzadzenia symulujgce, usprawniajgce przeprowadzenie funkcjonalnego sprawdzenia
dziatania urzadzenh.

3. Wraz z zainstalowanymi urzgdzeniami wykonawca powinien dostarczy¢ symulator
stanowiska pracy obstugi w LCS, $cisle powigzujac logike dziatania z miejscem lokalizacji.

3.6.9 Telekomunikacja

1. W ramach realizacji zaméwienia przewiduje sie centralizacje obstugi urzadzen SRK
z jednego miejsca — nastawni dysponujgcej na st. Gostyn, z przysztg mozliwoscig
sterowania z LCS Leszno. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do
przebudowy urzadzen tgcznosci ruchowej przewodowej i radiowej w celu zapewnienia
bezprzerwowej tgcznosci pomiedzy posterunkami ruchu dla prowadzenia ruchu pociggow.
Wykonawca uzgodni z wiascicielem (np. TK Telekom Sp. z 0.0., PKP TELKOL Sp. z 0.0.)
umiejscowienie istniejacych instalacji telekomunikacyjnych podziemnych (kabli
telekomunikacyjnych) i sposéb zabezpieczenia kolidujgcych instalacji w ramach realizaciji
zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych informaciji i zidentyfikowania
przebiegu kolidujgcej infrastruktury oraz usunigecia kolizji w przypadku ich wystgpienia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich uzgodnien i warunkow technicznych
niezbednych do usuniecia kolizji

2. Zakres Robot branzy telekomunikacji obejmuije:
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1) zabudowe urzgdzen fgcznosci przewodowej (centralki telefonicznej ze wszystkimi
niezbednymi tgczami w nastawni dysponujgce na st. Gostyn, aparaty telefoniczne sieci
ogolnoeksploatacyjnej, faxy, aparaty sieci dyspozytorskiej IP, zegary, system EDR —
Elektroniczny Dziennik Ruchu), wykonana zgodnie z dokumentem ,Wymagania
na system teleinformatyczny do prowadzenia ruchu pociagéw le-116”; Wybudowang
sie¢ nalezy wiagczy¢ do kabla szlakowego.

2) zabudowe urzadzen tgcznosci przewodowej (centralki telefonicznej ze wszystkimi
niezbednymi fgczami w nastawni dysponujagce na st. Kgkolewo, aparaty telefoniczne
sieci ogolnoeksploatacyjnej, faxy, aparaty sieci dyspozytorskiej IP, zegary, system
EDR - Elektroniczny Dziennik Ruchu), wykonana zgodnie z dokumentem ,Wymagania
na system teleinformatyczny do prowadzenia ruchu pociggéw le-116”; Wybudowang
sie¢ nalezy wigczy¢ do kabla szlakowego.

3) zabudowe radiotelefonéw sieci pociggowej, manewrowej, drogowej/utrzymania
wraz zrejestratorami rozmow oraz instalacjami antenowymi, ktére spetniajg
odpowiednio wymagania le-101, le-105, le-107;

4) przeniesienie gtowic kablowych kabli telekomunikacyjnych (TKD, TKM)
wraz z przytgczami;

5) doposazenie kontenerow teletechnicznych, SRK, szaf telekomunikacyjnych oraz SRK
w systemy PPOZ z SUG, KD i SSWiN

6) budowe kabla miedzianego XzTKMXpw 25x4x08 w zakresie niezbednym dla
prawidtowego funkcjonowania systemu tgcznosci i sterowania;

7) budowe kabla swiattowodowego OTK 36J zgodnie z ,Wytycznymi dla projektowania
i budowy linii optotelekomunikacyjnych le-108” w zakresie niezbednym dla
prawidtowego funkcjonowania systemu tgcznosci i sterowania;

8) budowe konteneréw posiadajgcych przytacza teletechniczne z dwdéch niezaleznych
miejsc;

9) budowe kanalizaciji teletechnicznej;

10) usuniecie kolizji telekomunikacyjnych;

11) likwidacje linii telekomunikacyjnej — tj. stupdw oraz okablowania na catym odcinku linii
kolejowej objetej zadaniem;

12) budowe systemu radiotgcznosci 150 MHz wraz z budowg masztu antenowego
w postaci zerdzi strunobetonowej oraz niezbednym okablowaniem. Wykonawca
pozyska niezbedne zgody na przydziat (kanaty czestotliwos$ci) i uzytkowanie sieci
radiotgcznosci 150 MHz, na terenie gmin obejmujgcych swym zasiegiem gminy, na
ktorych terenie przewidziana jest inwestycja;

13) budowe systemédw CCTV na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii A, B C,
przejezdzie kat. D w km 51,599 52,712 oraz na przejsciu kat. E, zgodnie z instrukcjami
i wytycznymi obowigzujgcymi u Zamawiajgcego

14) wykonanie pomiaru pokrycia radiowego VHF na liniach kolejowych zgodnie
Z ponizszymi wytycznymi:
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a) pomiar pokrycia radiowego powinien by¢ potwierdzony  wykresem,
z homologowanego urzadzenia pomiarowego, z pomiaru natezenia pola w funkcji
odlegtosci od nadajnika wzdtuz linii kolejowej do najblizszych posterunkow
zapowiadawczych, pomiedzy ktérymi zlokalizowany jest dany posterunek;

b) pomiar powinien by¢ wykonany podczas przejazdu pojazdu wyposazonego
w zestaw pomiarowy (np. drezyny) w obu kierunkach jazdy, zaréwno dla sygnatu
nadawanego przez stacje bazowg i odbieranego przez zestaw pomiarowy na
pojezdzie, jak i sygnatu nadawanego przez zestaw pomiarowy i odbieranego przez
stacje bazows;

c) minimalna warto$¢ poziomu sygnatu zmierzonego powinna wynosi¢ -108 dBm dla
95% czasu i przestrzeni na wysokosci maksymalnie 4 m, z zastrzezeniem, ze
zostanie zapewniona mozliwo$¢ prowadzenia ruchu pociggéw z wykorzystaniem
urzadzen radiotgcznosci, w przypadku powstania przerwy w tgcznosci
przewodowej, zgodnie z § 27 ,Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociggow Ir-17;

d) wymagane jest, aby sie¢ radiotgcznosci pociggowej zapewniata tgcznos¢ pomiedzy
sgsiadujgcymi stacjami bazowymi pracujgcymi w trybie lokalnym:;

15) zabudowe monitoringu toru odstawczego dla taboru osobowego na stacji Gostyh oraz
systemu stwierdzenia konca pociggu (SKP) na st. Gostyn oraz MPO Krzemieniewo.
Szczegobtowg lokalizacje urzadzen SKP nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;j.

3. W zwigzku z konieczno$cig zagwarantowania infrastruktury dla budowanych systemow
nalezy zabudowac:

1) kanalizacje teletechniczna:

a) kanalizacja musi by¢ wybudowana w zakresie niezbednym do realizacji zadania;

b) w kazdym z nowych peronéw nalezy zaprojektowac¢ oraz wybudowac kanalizacje
pierwotng co najmniej trzyotworowg, przy czym jeden otwér (lub wiecej)
przeznaczony musi byé na okablowanie teletechniczne, kolejny(e) pod zasilanie;

c) nalezy przewidzie¢ budowe pojedynczego ciggu wielootworowej kanalizaciji
teletechnicznej uwzgledniajgcej potrzeby wszystkich branz kolejowych;

d) kanalizacja musi by¢ wybudowana na catej dtugosci perondw;

e) kanalizacje peronowe muszg byC potgczone co najmniej trzyotworowymi
tacznikami;

f) kanalizacja musi by¢ potgczona z istniejgcymi lub projektowanymi zasobami:

- siecig kanalizacji innych operatorow: PKP Telkol sp. z0.0., TK Telekom
sp. z 0.0., innych — w uzasadnionych technicznie przypadkach - rozdzielnicg
gtébwng zasilajgca;

g) W miejscu jak najblizszym obecnemu lub planowanemu do zabudowania
budynku dworca kolejowego (w poblizu pomieszczenia teletechnicznego),
znajdujgcym sie na terenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (przy granicy
dziatek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz PKP S.A.), nalezy
zaprojektowaé studnie kablowg rozdzielcza minimum SKR-2, potgczong
z najblizszym odcinkiem kanalizacji peronowej;

h) kanalizacja musi by¢ wyposazona w studnie kablowe zgodne z instrukcja le-
108, umozliwiajgce podigczenie urzadzeh elektroenergetycznych (eor,
os$wietleniowych). Studnie kablowe (minimalna wielko$¢ studni — SKR-2) nalezy
Zlokalizowaé uwzgledniajgc rozmieszczenie stupdw oswietleniowych, stupow
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zadaszenia ciggtego itp. Maksymalny odstep pomiedzy sasiednimi
studniami w obrebie peronu nie moze przekracza¢ 30 metréw;

nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wyprowadzen (np. w postaci rur, kroccéw, etc.)
ze studni okablowania teletechnicznego i zasilania na potrzeby SMW i CSDIP
— w tym do konstrukcji wsporczych, stupdéw oswietleniowych oraz wiat
przystankowych;

szczegotowe rozmieszczenie studni musi byé kazdorazowo uzgodnione
z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.;

2) System Monitoringu Wizyjnego (SMW) oraz elementy Centralnego Systemu
Dynamicznej Informacji Podréznych (CSDIP) w obszarach obstugi podréznych,
zgodnie z wytycznymi IPI-4 oraz IPI-6, z uwzglednieniem kategorii stacji/przystankéw
osobowych:

a)

b)

Wszystkie perony oraz dojscia do perondw przewidziane do budowy w ramach
zadania nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia SMW oraz elementy systemu CSDIP
(SSC, SR, czujniki ruchu pociggow);

Zakres prac dotyczacy SMW wynikajgcy z jego przeznaczenia i funkcjonalnosci
moze znaczgco wybiegac poza zakres kilometracji torowej lub innych branz;
Realizacja zadania w zakresie SMW i CSDIP nie dopuszcza fazowania
i podziatu na mniejsze odcinki przedstawione dla innych branz. SMW i CSDIP
podlega zaprojektowaniu, budowie i przekazaniu do eksploatacji jako system
wykonany w petnej konfiguracji;

Stanowisko Ogladowe dla SMW nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniach
nastawni dysponujgcej na stacji Gostyn zgodnie z Ipi-4;

Stanowisko operatora CSDIP-O nalezy zlokalizowa¢ w nastawni dysponujgcej
na st. Gostyn;

Kanalizacja teletechniczna wielobranzowa dla potrzeb SMW i CSDIP
w obszarach obiektéw obstugi podréznych zostanie zabudowana zgodnie z le-
108 z uwzglednieniem potrzeb SMW i CSDIP zgodnie z wytycznymi Ipi-4 i Ipi-
6;

Dla instalacji urzgdzen systeméw SMW i CSDIP w szafach/kontenerach
telekomunikacyjnych nalezy zaprojektowaé miejsce zgodnie z wytycznymi Ipi-
10;

Zasilanie urzadzen SMW nalezy zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi Ipi-4.
W bilansie mocy (branza elektroenergetyka do 1 kV) dla poszczegdlnych
lokalizacji nalezy uwzgledni¢ zapotrzebowanie na moc dla potrzeb zasilania
urzgdzen SMW zgodnie z wytycznymi Ipi-4 z uwzglednieniem dtugosci
krawedzi peronow, dojsé/przejs¢ do perondw.

Dla potrzeb SMW i CSDIP zostanie zabudowany system transmisji danych
zgodnie z le-122 z uwzglednieniem punktéw dostepu do sieci IP MPLS;
Potgczenia urzadzen SMW do obiektow kolejowych zlokalizowanych poza
peronami (np. LCS, ND) powinny by¢ realizowane wytgcznie w oparciu o kabel
optotelekomunikacyjny (kabel szlakowy lub kabel dodatkowy). W przypadku
realizacji potgczen urzadzen SMW z zastosowaniem kabli z zytami metalowymi
nie nalezy wykorzystywa¢ do tego celu otwordw kanalizacji szlakowej
przeznaczonej dla kabli OTK;

Wykonawca przedstawi architekture Systemu Monitoringu Wizyjnego zgodnie
z Ipi-4 i systemu transmisji danych dla potrzeb SMW i CSDIP zgodnie z le-122
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dla catego zakresu zadania w jednym opracowaniu bez podziatu na mniejsze
czesci.

l) Dla zwiekszenia bezpieczenstwa podréznych i urzadzen przewiduje sie
budowe systemow SMW wraz z peronowg kanalizacjg kablowg w kazdym
punkcie obstugi podréznych.

3) rezerwe zasilania:

a) w celu dystrybucji zasilania urzadzen SMW/CSDIP, na kazdym obiekcie nalezy
przewidzie¢ instalacje rozdzielnicy zabudowanej w szafie rozdzielczej
zlokalizowanej w pasie kolejowym, mozliwie blisko budowanej infrastruktury
obiektowej z potgczeniem do kanalizacji opisanej powyzej, zaprojektowanej
i wybudowanej zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN 50122-1), wytycznymi,
wytycznymi lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej oraz warunkami przytgczenia
do sieci elektroenergetycznej;

b) na kazdym z tych obiektéw, na ktérym przewiduje sie instalacje urzgdzenn SMW
w bilansie mocy przytgczeniowej nalezy uwzgledni¢ zapas mocy na ich potrzeby,
w wielkosci:

- 0,3 KW na kazde 100 metréw biezgcych krawedzi peronu;
- 0,3 KW na kazde 100 metréw biezgcych przejsc¢, kladek, estakad;

c) na kazdym z tych obiektéw, na ktérym przewiduje sie instalacje urzgdzen CSDIP,
w bilansie mocy przytgczeniowej nalezy uwzgledni¢ zapas mocy na ich potrzeby,

w wielkosci:
. Pobdor mocy w
. Pobdr mocy na - 4
Kategoria . przejsciach podziemnych
. kazde 100 m . X
obiektu , pod torami dla kazdego
krawedzi peronu o
wyjscia na peron
A 5000 W 2000 W
B+ 5000 W 2000 W
B 4000 W 2000 W
B- 4000 W 2000 W
C+ 5000 W 2000 W
C 4000 W 2000 W
od C-doE 2000 W 1000 W
wigcznie

3.6.10 Elektroenergetyka nietrakcyjna

3.6.10.1 Elektroenergetyka do 1 kV

1.

W zakres elektroenergetyki do 1 kV zalicza sie urzgdzenia, grupy urzadzen oraz ukfady
tworzgce systemy oswietlenia i elektrycznego ogrzewania rozjazdéw oraz instalacje nN
stuzgce do zasilania odbiorow stanowigcych wyposazenie linii kolejowe;j.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa/przebudowa urzgdzen i uktadow
elektroenergetyki do 1 kV, w tym doprowadzenie zasilania nN (przytaczy
elektroenergetycznych nN) do wszystkich odbiorow wymagajgcych zasilania energig
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elektryczng. Projekt rozwigzan, zgodny z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
wariantem ma uwzglednia¢ obecny stan techniczny urzgdzen elektroenergetycznych.
Instalacje elektryczne oraz zabudowywane urzgdzenia powinny pobiera¢ energie
elektryczng przy wspoétczynniku mocy odpowiadajgcym tge <0,4. Niedopuszczalne jest
tez dla przylgcza przekompensowanie uktadu zasilania (wystgpienie mocy biernej
pojemnosciowej). W przypadku nie spetnienia tych warunkoéw stosowaé kompensacije
mocy biernej. Nalezy dokona¢ pomiaru (wykresu) P(moc czynna), Q(moc bierna), tg ¢ dla
przytgcza w okresie doby podczas normalnej pracy z usrednieniem pigtnastominutowym.
Podczas odbioréw Wykonawca powinien kazdorazowo przedstawi¢ pomiary dobowe,
o ktérych mowa powyzej, powinien przedstawi¢ przewidywany wykres P (moc czynna),
Q (moc bierna), tg @ dla poszczegdlnego odbioru energii elektrycznej w okresie 24 godz.
dla min. 7 dni podczas normalnej pracy z usrednieniem 15 min., celem udowodnienia
zastosowania wiasciwych urzadzen.

3. W ramach jednego punktu poboru energii elektrycznej nalezy prowadzi¢ analize
wszystkich zasilanych z takiego punktu urzadzen, w zakresie poziomu mocy i energii
biernych. W przypadku potrzeby zbiorczej kompensacji mocy biernej nalezy przewidzie¢
kompensacje mocy biernej, zgodnie z zapisami pkt 2 powyzej, mozliwie blisko granicy
wlasnosci sieci pomiedzy OSD i podmiotem przytaczanym okreslonej w warunkach
przytaczenia.

4. Nalezy dokona¢ analizy efektywnosci kosztowej projektowanego przytacza pod katem
zastosowania odpowiedniej grupy przytgczeniowej II/IV/IV w celu przedstawienia
najbardziej efektywnego ekonomicznie rozwigzania technicznego dla zakupu energii
elekirycznej, wraz ze wszystkimi sktadnikami cenotwdrczymi w okresie 30 letnim.

5. Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do zawarcia nowych uméw
przytgczeniowych. Umowy o przytgczenie zawiera Zamawiajgcy wraz z ponoszeniem
kosztéw z nimi zwigzanych. Dotyczy to wszelkich okolicznosci wynikajgcych ze zmian
w zakresie sieci elektroenergetycznych w obszarze objetym zakresem projektu. Granica
wiasnosci stron okreslona w warunkach przytgczeniowych musi przebiega¢ w miejscu
dostepnym dla Zamawiajgcego. Niedopuszczalnym jest, aby granica witasnosci
przebiegata wewnatrz rozdzielnic/obiektéw nalezgcych do OSD, gdzie nie jest mozliwy
kazdorazowy dostep Zamawiajgcego.

6. Granica wlasnosci stron okreslona w warunkach przytgczeniowych musi przebiegac
w miejscu dostepnym dla Zamawiajgcego. Niedopuszczalnym jest, aby granica wkasnosci
przebiegata wewnatrz rozdzielnic/obiektéw nalezacych do OSD, gdzie nie jest mozliwy
kazdorazowy dostep Zamawiajgcego.

3.6.10.1.1 Opis robét dot. urzadzen elektroenergetyki do 1 kV

Zakres robot zwigzanych z branza elektroenergetyki nietrakcyjnej obejmuije:

1) Budowe systemu ogrzewania rozjazdéw (w zakresie urzadzen torowych, przytorowych,
zasilajgcych i sterujgcych wraz z dostosowaniem systemu do sterowania automatycznego,
przekazywania informacji o stanie sprawnosci systemu, czasie pracy i zuzyciu energii.
Budowa urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdow we wszystkich rozjazdach
doposazanych w elektryczne napedy zwrotnicowe, wskazanych w pkt 3.6.8:

W ramach tej czesci zadania nalezy miedzy innymi:
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e zabudowa¢ w w/w posterunkach ruchu urzadzenia eor (m.in. szafy zasilajgco-
sterujgce, skrzynie transformatorowe z zespotem transformatoréw, przewody
zasilajgce i sterujgce, grzejniki opornicowe, zamknigciowe, ptyty grzewcze itd.),

e zabudowac linie zasilajgce i sterownicze,

e zabudowac pulpity sterujgce urzadzeniami eor w nastawni dysponujgcej na st.
Gostyn, wraz z niezbednym okablowaniem,

e przystosowac urzadzenia do wigczenia w system monitoringu SMUE,

e zabudowa¢ nowe torowe i przytorowe elementy automatyki sterowania
urzgdzeniami eor (m.in. czujniki temperatury, czujniki $niegu nawiewanego,
czujniki wilgoci),

e wykonac wszelkie niezbedne pomiary i sprawdzenia.

Usuniecie kolizji elektroenergetycznych;
Likwidacja istniejgcego oswietlenia zewnetrznego peronéw, przejazdow, przejscia
w poziomie szyn na st. Gostyn, rozjazdéw oraz miedzytorzy na st. Gostyn i MPO
Krzemieniewo;
Zabudowe zasilania dla urzgdzeh systeméw SMW i CSDIP.
Zabudowe zasilania dla urzadzen SRK na przejazdach (zmiana kategorii przejazdu na ,B”)
w km 39,586, 41,129 oraz 47,544 oraz na przejezdzie w km 55,598 (zmiana kategorii
przejazdu na ,C”).
Zabudowe osSwietlenia zewnetrznego na peronach (jednokrawedziowych oraz
dwukrawedziowym) oraz na dojsciach do perondow dla wszystkich peronéw wskazanych
w pkt. 3.6.6 niniejszego PFU.
Zabudowa o$wietlenia zewnetrznego w gtowicach rozjazdowych w st. Gostyn oraz na MPO
Krzemieniewo w obszarze rozjazdéw wskazanych w pkt 3.6.8.
Zabudowe oswietlenia toru odstawczego na st. Gostyn od km 35,710 do km 35,935.
Zabudowe lub przebudowe o$wietlenia na przejazdach kolejowo-drogowych i przejsciu
W poziomie szyn:

a) Budowe oswietlenia na przejsciu dla pieszych kat. E w km 36,196;

O

Przebudowa oswietlenia na przejezdzie kolejowo — drogowym kat. A w km 37,228;

o O

)
)
) Budowe oswietlenia na przejezdzie kolejowo — drogowym kat B. w km 39,586;
) Budowe oswietlenia na przejezdzie kolejowo — drogowym kat B. w km 41,129;
)

Przebudowe oswietlenia na przejezdzie kolejowo — drogowym kat. B w km 47,544;

= O

) Budowe oswietlenia na przejezdzie kolejowo — drogowym kat D. w km 51,846;
g) Przebudowe oswietlenia na przejezdzie kolejowo — drogowym kat. D w km 51,599;
h) Przebudowe o$wietlenia na przejezdzie kolejowo- drogowym kat. D w km 55.598.
W ramach tej czesci zadania nalezy miedzy innymi:
e zdemontowaC istniejgce oSwietlenie zewnetrzne przejazdéw, rozjazdow,
perondw, miedzytorzy oraz przejscia w poziomie szyn na st. Gostyn;

e zabudowac¢ nowe stupy oswietleniowe wraz z wysiegnikami na peronach, na
dojsciach do perondw, w obrebie rozjazdéw i wskazanych przejazdow kolejowo-
drogowych. Stupy musza posiadac zgode spotki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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na stosowanie;

zabudowaé nowe oprawy oswietleniowe typu LED na peronach, dojsciach,
w obrebie rozjazdow i przejazdéw. Oprawy musza posiada¢ zgode spotki PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. na stosowanie. Wartos¢ natezenia i row
réwnomierno$¢ o$wietlenia ma byé zgodna z normg PN-EN 12464-2 Swiatto
i oSwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy czes¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz;
zabudowa¢ szafy zasilajgco-sterujgce (szafy z tworzywa sztucznego, odporne na
dziatanie promieniowania UV, pokryte powtokg pozwalajgcg na tatwe zmywanie
graffiti, z zabudowang sygnalizacjg otwarcia szafy — sygnalizacja na nastawni na
st. Gostyn, wyposazong w grzejniki i gniazda serwisowe;

zabudowaé¢ kable zasilajgce oraz sterujgce (sterowanie wigczy¢é w kabel
Swiattowodowy);

zabudowaé¢ automatyczne sterowanie oswietleniem oparte o sterowniki
astronomiczne;

zabudowaé pulpity sterujgce na nastawni dysponujgce na st. Gostyh.

10) Zapewnienie odpowiedniej jakosci zasilania w energie elektryczng wszelkich urzgdzen
wymagajgcych zasilania na przejazdach, stacjach, posterunkach i peronach oraz
w budynkach stuzgcych do prowadzenia ruchu z wykonaniem niezbednych remontéw linii
zasilajgcych nN, przytgczy i instalacji wewnetrznych;

11) Wszelkie prace zwigzane z przebudowg kolizji elektroenergetycznych wynikajgcych
z koniecznosci dostosowania infrastruktury bedgcej wlasnoscig energetyki zawodowej lub
innych gestorow sieci elektroenergetycznej bedg wykonywane na zasadach okreslonych
w pozyskanych warunkach technicznych przebudowy.

Sterowanie urzgdzeniami eor oraz oswietleniem zdalnie odbywaé sie ma za pomoca linii
Swiattowodowej (na szlaku, na poszczegdlnych przejazdach kolejowo-drogowych oraz
przystankow osobowych i mijance) z poziomu nastawni dysponujgcych na st. Gostyn. Dla
sterowania szafami oswietleniowymi oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw dopuszcza
sie kabel sterowniczy miedziany w obrebie danej stacji kolejowej. Infrastrukture w postaci
Swiattowodu oraz kabli miedzianych dla branzy elektroenergetycznej dla potrzeb
sterowania mozna wykonac w branzy teletechnicznej.

Prace wymienione w powyzszych punktach nalezy wykonaé dla urzgdzen energetyki
nietrakcyjnej usytuowanych na liniach bedacych przedmiotem zamowienia w zakresie
kilometrazu okreslonego w pkt 3.6.1 Nawierzchnia kolejowa.

3.6.10.2

Elektryczne ogrzewanie rozjazdow

Wszystkie rozjazdy wskazane w pkt 3.6.8, doposazane w ramach zadania w elektryczne
napedy zwrotnicowe, nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdow
(eor) przystosowane do lokalnych warunkéw eksploatacji. Grzejniki powinny by¢ odizolowane
elektrycznie od szyn. Zasilanie grzejnikow torowych nalezy realizowa¢ poprzez urzadzenia
tworzgce system eor, w ktérego sktad wchodza:

1) transformatory separacyjne;

2) szafy rozdzielcze przytorowe;

3) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje

Strona 115z 172



PFU dla zadania pn. ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn — Kakolewo”

4)

stanu pracy eor w réznych obiektach;

linie zasilajgce nN oraz linie sterownicze.

System elektrycznego ogrzewania rozjazdéw powinien umozliwia¢ sterowanie automatyczne
(w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych), lokalne i docelowo zdalne z LCS i terminali
stuzb eksploatacyjnych oraz nadzér nad stanem urzadzen zasilajgcych i odbiorczych:

1)
2)
3)
4)

pojedynczych rozjazdow;
pojedynczych grup rozjazdéw;
pojedynczych staciji;

grupy stacji wraz ze stacjami bez obstugi ruchowej.

System eor powinien umozliwiaé¢ przekazywanie informac;ji o:

A WO N =

)
)
)
)
)

5

stanie sprawnosci urzgdzen torowych, przytorowych, zasilajgcych i sterujgcych;
trybie pracy (reczny, automatyczny);

stanie pracy urzgdzeh odbiorczych i zasilajgcych (czynny, nieczynny);

zuzyciu energii elektrycznej;

czasie pracy urzgdzen grzewczych.

System eor powinien umozliwia¢ realizacje funkgiji:

6)

7)

programowanie nastaw progowych algorytmdéw zatgczania i wytgczania obwoddéw
grzewczych w trybie automatycznym;

programowania obwoddéw grzewczych w stan czynny lub nieczynny z nastawni
ruchowej;

przesytania informacji o stanie pracy urzadzen zasilania i odbiorczych dostepnymi
miejscowymi systemami transmisji danych.

Nowo budowanym systemem sterowania urzgdzeniami elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw nalezy objg¢ wszystkie nowo budowane urzadzenia na staciji.
Urzadzenia powinny umozliwiaé sterowanie reczne i automatyczne z pulpitu
operatorskiego znajdujgcego sie w budynku nastawni dysponujgcej na st. Gostyn,
docelowo z lokalnego centrum sterowania LCS Leszno) oraz terminali stuzb
eksploatacyjnych poprzez sie¢ Ethernet.

10) Urzadzenia wykorzystywane przy budowie systemu elekirycznego ogrzewania

rozjazdéw muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych
zarzagdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tj. znajdowac sie na
Wspdlnej Liscie Dopuszczeh — muszg by¢ pozytywnie zweryfikowane pod
wzgledem spetnienia wymagan przepiséw wewnetrznych.

11) Nalezy zastosowaé sterowniki nadrzedne w nastawniach umozliwiajgcych zdalne

sterowanie, monitorowanie stanu urzgdzen systemu, oraz pozwalajgcych na
zmiane parametréw ich pracy. Zdalne sterowanie urzgdzeniami zwigzane jest ze
zmiang trybu pracy — automatyczna (AUTO) lub reczna (ZAL./WYL.) Sterownik
realizuje funkcje sterowania grupowego rozjazdami na stacji, bez wzgledu na
usytuowanie rozjazdéw i instalacje elektryczng. Ponadto sterownik bedzie
prowadzit archiwum zdarzeh i pomiaréw elektrycznych i meteorologicznych, jak
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rowniez rozsyfat pomiary temperatury powietrza, temperature szyny nieogrzewane;j
oraz informacje o opadzie deszczu i $niegu do wszystkich rozdzielnic na stacji,
a takze informacje o otwarciu rozdzielnicy i transformatoréw separacyjnych
(obwody antysabotazowe). Sterownik nadrzedny wigczony bedzie w magistrale
transmisji danych MODBUS TCP/IP, ktéra spina wszystkie urzadzenia lokalne
systemu kablem teletechnicznym. Sterownik musi pozwala¢ na przysztosciowe
wigczenie do sieci LCS Leszno — mozliwe sg podtgczenia za pomoca Ethernetu
(kabel miedziany) lub Swiattowodu.

12) Urzadzenia eor nalezy dostosowaé do warunkéw wynikajgcych z obowigzujgcego
Prawa, norm oraz wewnetrznych Regulacji Zamawiajgcego tj. Wytycznych let-5
oraz zapisow punktu 6. Standardéw Technicznych Tom V — Elektroenergetyka
nietrakcyjna i zapiséw Dokumentéw Normatywnych: 01-6/ET/2008 (let-116), 01-
7/ET/2008 (let-117), 01-8/ET/2008 (let-118), 01-9/ET/2008 (let-119).

13) Kolorystyka szafy i skrzyh aparaturowych urzadzen eor musi by¢é spdjna
z obowigzujgca Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A..

14) Podczas odbiorow Wykonawca przedstawi kazdorazowo oswiadczenie
0 zgodnosci wykonanych urzadzen z wymaganiami Wytycznych let-5.

3.6.10.3 Oswietlenie obiektoéw i obszarow kolejowych

Zakres prac obejmujgcy obowigzek zaprojektowania i zastosowania stupow oraz opraw ze
zrédtami swiatta wykonanymi w technologii LED - dotyczy os$wietlenia: peronéw i dojs¢ do
perondéw, wiat peronowych, toréw oraz przejazdéw kolejowo-drogowych i przejsé w jednym
poziomie.

Urzadzenia wykorzystywane przy budowie oraz przebudowie o$wietlenia obszarow
kolejowych muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tj. znajdowac¢ sie na Wspdlnej Liscie Dopuszczen —
muszg by¢ pozytywnie zweryfikowane pod wzgledem spetnienia wymagan wewnetrznych
regulacji Zamawiajgcego tj. zapiséw punktu 7. Standardéw Technicznych Tom V —
Elektroenergetyka nietrakcyjna oraz zapiséw Dokumentu Normatywnego 01-11/ET/2018 (let-
122). Powyzsze nie dotyczy opraw oswietlenia dekoracyjnego, uwydatniajgcych walory
architektoniczne budynkéw lub obiektéw budowlanych.

Oswietlenie terendw kolejowych nalezy dostosowa¢ do warunkéw wynikajgcych
z obowigzujgcego Prawa, norm lub wykonaé nowe os$wietlenie (np. jezeli kategoria przejazdu
kolejowo-drogowego lub zapisana w PFU konieczno$¢ zmiany kategorii przejazdu wskazuje
na to). Sposoéb zawieszenia i rozmieszczenia opraw oswietleniowych musi zapewniaé
wiasciwe, normatywne parametry oswietlenia i nie moze powodowac ol$nienia prowadzacych
pojazdy trakcyjne oraz nie moze ujemnie wptywac¢ na widoczno$¢ i rozpoznawalnos$¢ wskazan
sygnalizacji kolejowe;j.

Parametry oswietlenia powinny spetnia¢ wymagania okredlone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami oraz normy PN-EN 12464-2.

Uktady oswietlenia obiektéw kolejowych powinny byé wyposazone w systemy sterowania
oswietleniem oparte na sterownikach astronomicznych, okreslajgcych czas wigczenia
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i wytaczenia oswietlenia w oparciu o potozenie geograficzne, z mozliwoscig zdalnych korekt.
Zastosowane sterowniki powinny posiada¢ okreslanie dodatkowych przerw w funkcjonowaniu
(wytaczania i/lub zmniejszenia natezenia Swiatla zgodnie z zadanym harmonogramem)
oswietlenia w porze nocnej i/lub posiada¢ funkcje umozliwiajgcg regulacje strumienia
swietlnego w dowolnych przedziatach czasu. Urzadzenia powinny umozliwia¢ sterowanie
reczne i automatyczne z pulpitu operatorskiego znajdujgcego sie w budynku posterunku ruchu
na ktérego obszarze sg zabudowane, docelowo z lokalnego centrum sterowania (LCS) oraz
terminali stuzb eksploatacyjnych poprzez sie¢ Ethernet.

Uktady oswietlenia obiektow kolejowych muszg spetnia¢ wymagania odnosnych norm
w zaleznosci od rodzaju obiektu i jego przeznaczenia. System oswietlenia zewnetrznego
tworzony jest w oparciu o takie elementy jak:

1) konstrukcje wsporcze wraz z oprawami oswietleniowymi;
2) szafy rozdzielcze przytorowe;

3) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacije
stanu pracy os$wietlenia na roznych obiektach;

4) linie zasilajgce nN oraz linie sterownicze.

Szafy oswietleniowe majg mie¢ mozliwos¢ czasowego (programowalnego) sciemniania
oswietlenia (np. perony). Sterowanie oswietleniem peronéw odbywac sie ma dla kazdego
peronu z osobna.

b) Szafy rozdzielcze oswietleniowe majg sterowac pracg urzgdzen os$wietleniowych:
1) recznie, lokalnie z poziomu rozdzielnicy;

2) automatycznie — na podstawie wskazan automatu zmierzchowego/zegara
astronomicznego;

3) zdalnie — z odlegtosci ze stanowisk operatorskich w nastawni na st. Gostyn.

Stosowany do projektowania wspotczynnik (konserwacji/zapasu) utrzymania w oswietleniu
powinien zawieraé sie w przedziale 0,78+0,83 tj. dopuszczalne jest przekroczenie poziomu
natezenia oswietlenia w stosunku do normatywnego jedynie w zakresie 20+30%.
Wspdtczynnik utrzymania strumienia swietinego opraw ze zrédtami LED okreslono w
Dokumencie Normatywnym 01-11/ET/2018 (let-122). Zabroniony jest montaz innych
urzgdzen (m.in. tablic informacyjnych, smietnikéw) na stupach oswietleniowych, chyba ze
producent dopuszcza takg mozliwo$¢. Bezwzglednie zabroniona jest ingerencja w konstrukcje
wsporczg rozumiana jako nawiercanie otworéw. Montaz obcych urzadzen nie powinien
utrudnia¢ konserwacji oswietlenia (zastoniecie drzwi rewizyjnych lub ograniczenie dostepu do
opraw oswietleniowych). Nalezy uwzgledni¢ zalecenia Ipi-4 w sprawie montazu urzgdzen
(kamer) SMW i okablowania na stupach oswietleniowych. Kolorystyka stupéw, szaf i opraw
oswietleniowych musi by¢ spéjna z obowigzujgcg Ksiegg Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich
Linii Kolejowych S.A.

3.6.10.4 Elektroenergetyczne linie zasilajace nN

Jako zrédto zasilania linii nN nalezy przyjmowac istniejgce przytgcza elektroenergetyczne
jezeli spetnione sg techniczne mozliwosci w tym zakresie. W przypadku braku technicznych
mozliwosci zasilania z istniejgcych przytgczy jako zZrodio zasilania nalezy przyjg¢é nowo

Strona 118 z 172



PFU dla zadania pn. ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn — Kakolewo”

projektowane stacje transformatorowe SN/nN Ilub przytgcza nN realizowane zgodnie
z wydanymi warunkami przytgczeniowymi.

Do projektowania obcigzenia linii nN nalezy przyjmowaé sume mocy przylgczeniowych
poszczegodlnych odbiorow przy wspotczynniku jednoczesnosci 0,85 wraz z przewidywang
rezerwg, z wyjatkiem sytuacji, gdy z linii nN sg zasilane odbiory charakteryzujgce sie duzymi
chwilowymi wahaniami poboru mocy - takie przypadki powinny by¢ rozpatrywane
indywidualnie. Bilans mocy powinien uwzglednia¢ zapas mocy na potrzeby SMW oraz CSDIP.

Rezerwe zdolnosci przesytowych linii nN nalezy przyjmowaé na poziomie 25%. Do zasilania
odbiorow elektroenergetyki do 1 kV preferowane sg kablowe linie nN. Sposob ukfadania linii
kablowych powinien uwzglednia¢ wymagania Dokumentu normatywnego 01-10/ET/2018
(let-121).

Zasilanie urzgdzen przejazdowych (podobnie jak i innych urzadzen takich jak eor, SRK,
oswietlenie, obiekty kubaturowe itp.) nalezy zapewni¢ z istniejacych przytgczy, jezeli moc
przytgczeniowa umozliwia takie rozwigzanie Ilub wystgpi¢ o warunki przytgczenia
do miejscowego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), gdy dotychczas przejazd
nie posiadat zasilania albo istniejgce przytgcze nie gwarantuje wtasciwego zasilania (brak
mocy). Jezeli koszty wynikajgce z udzielonych przez OSD Warunkéw zasilania na przejazdach
okazg sie wyzsze od kosztu stacji przeksztattnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC nalezy zaprojektowac
budowe zasilajgcej stacji przeksztattnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC. Powyzsza analiza kosztow
powinna uwzgledniaC¢ takze pdzniejsze koszty eksploatacji zastosowanego rozwigzania
zasilania wraz z kosztami zuzytej energii elektrycznej w okresie 30 lat.

Zastosowane na przytgczach ukfady pomiarowo-rozliczeniowe stuzgce do rozliczen zuzycia
i kosztéw energii elektrycznej muszg by¢é zgodne z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej poszczegdlnych operatoréw systemdw dystrybucyjnych w zakresie techniczno-
organizacyjnym, pozwalajgcym na zmiane sprzedawcy energii elektrycznej na tych
przytgczach. Urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe nalezy zaprojektowaé w oddzielnie
ustawionym zigczu kablowo pomiarowym ZKP.

3.6.11 Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkéw technicznych, ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposob
negatywnego wptywu na srodowisko planowanego przedsiewziecia zaréwno w czasie budowy
jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzgcych osiggnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, w szczegélnosci decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana), zgéd wodnoprawnych zgodnie
z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zezwolen/decyzji na usuniecie drzew lub
krzewéw (o ile bedg wymagane) oraz powszechnie obowigzujgcych przepiséw. Projekt
budowlany bedzie uwzgledniat postanowienia decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,
o ile odmienne wymagania nie zostang okreslone po przeprowadzeniu ponownej oceny
oddziatywania na Srodowisko na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w tym projekt
budowlany, jest zgodny =z warunkami okre$lonymi w decyzji o $rodowiskowych

Strona 119z 172



PFU dla zadania pn. ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn — Kakolewo”

uwarunkowaniach oraz z warunkami okreslonymi w innych decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony $rodowiska, jesli takie decyzje wydane byty dla przedsiewziecia, a takze
warunkami wynikajgcymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczgcym wytgcznie zagadnien

ochrony srodowiska, przedstawi:

1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urzadzeh ochrony s$rodowiska, takich jak np.
przejscia dla zwierzat (zaréwno obiekty nowe i adaptowane), urzgdzenia iinne
rozwigzania ochrony przed hatasem i drganiami, urzgdzenia gospodarki wodno-sciekowej
i inne, ze szczegolowym wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametrow tych
urzadzen,

2) wykaz wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach odnoszacych sie do projektu budowlanego, wraz ze szczegdtowag
informacja, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony s$rodowiska, w szczegolnosci w decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach i postanowieniu okreslajgcym warunki realizacji przedsiewziecia na etapie
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko (o ile taka ocena byla prowadzona). Przed
rozpoczeciem roboét budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu sposob realizacji
obowigzkéow w zakresie ochrony srodowiska w czasie budowy w formie projektu ,Planu
Ochrony Srodowiska”. Podjete dziatania realizujgce warunki decyzji administracyjnych
dotyczacych ochrony srodowiska nalezy odpowiednio dokumentowaé w postaci wykazu
wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
odnoszgcych sie do fazy budowy, wraz ze szczegdtowg informacja, jak obowigzki te zostaty
uwzglednione w trakcie budowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia niezwtocznych  dziatah  zapobiegawczych. Wykonawca ponosi  petng
odpowiedzialno§¢ prawng i materialng za szkody w Srodowisku powstate wskutek
prowadzenia robét budowlanych. W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca
jest zobowigzany do podjecia dziatah w celu ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wykonawca ma obowigzek
udokumentowaé m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete dziatania zapobiegawcze
i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na
wiasny koszt. W przypadku wprowadzenia zanieczyszczen do wody, powierzchni ziemi
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawa zgdania przedstawienia wynikéw badan probek
srodowiskowych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wiasne oraz osob trzecich, ktorymi sie postuguje, w tym za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢é organom wtasciwym
w sprawach gospodarowania wodami prowadzenie dziatan wynikajgcych z ustawy Prawo
wodne. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co
nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

Strona 120 z 172



PFU dla zadania pn. ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn — Kakolewo”

3.6.11.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

Infrastruktura powinna byc¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito do
przekroczeh dopuszczalnych pozioméw hatasu w sSrodowisku ani do przekroczen
normatywnych poziomdéw drganh przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktore powodowaC¢ mogg powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych
mieszkancow oraz emisje drgan negatywnie wptywajgcych na ludzi i budynki.

O ile bedg wymagane:

Urzadzenia ochrony przed hatasem i drganiami powinny zosta¢ zaprojektowane i wybudowane
zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, chyba ze
postanowienie uzgadniajgce warunki realizacji przedsiewziecia na etapie ponownej oceny
oddziatywania na $rodowisko okresli warunki odmienne, ktére Wykonawca ma obowigzek
uwzglednic.

Przy ustalaniu parametrow ekrandéw akustycznych, wysoko$¢ ekranu (okres$long np. w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu uzgadniajgcym warunki realizacji
przedsiewziecia na etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko) nalezy przyjac
jako wysokos¢ liczong od gtéwki szyny.

W lokalizacjach, w ktorych linia kolejowa przebiega w wykopie, wysoko$é ekranéw nalezy
liczy¢ od krawedzi wykopu.

W przypadku potozenia linii kolejowej na nasypie - wysokos¢ ekranu akustycznego nalezy
liczy¢ od gtowki szyny. Oznacza to, ze w przypadku koniecznosci posadowienia ekranu ponizej
krawedzi nasypu, na catkowitg wysokosé ekranu powinny sie sktadac:

1) wysokos$¢ ekranu liczona od gtéwki szyny, tj. wysokos¢ okreslona np. w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu uzgadniajgcym warunki realizacji
przedsiewziecia na etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko;

2) wysoko$¢ ekranu od podstawy nasypu (od poziomu terenu, na ktérym posadowiony
jest ekran) do gtéwki szyny.

Cena obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ekranéw akustycznych mierzonych wysokoscig
catkowita, a nie jedynie wysokoscig wskazang w decyzjach administracyjnych.

Projektujgc i realizujgc ekrany akustyczne nalezy zapewni¢, ze nie bedg pozostawione
szczeliny pomiedzy powierzchnig gruntu, na ktérym posadowiony zostat ekran, a dolng
czeécig panelu — tzn. ekran musi szczelnie przylegac do gruntu.

Projektujgc i realizujgc ekrany akustyczne w ramach niniejszego zaméwienia nalezy
przeprowadzi¢ analize w zakresie odlegtosci posadowienia ekranéw od osi toru, szczegdlnie
w przypadku planowanego podniesienia predkosci na linii kolejowej, w zwigzku z mozliwoscig
uszkodzenia ekranéw akustycznych przez fale powietrza wytwarzane przez pociagi jadgce
z duzg predkoscia.

Urzadzenia ochrony przed hatasem, w tym ekrany akustyczne, powinny zostac
zaprojektowane i wybudowane w taki sposdb, aby byty skuteczne, tzn. aby chronity zabudowe
chroniong akustycznie, ograniczajgc poziom hatasu w Srodowisku do poziomu
dopuszczalnego okre$lonego w  rozporzadzeniu  Ministra  Srodowiska z  dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku.
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Ekrany akustyczne powinny by¢ tak zaprojektowane, by ich posadowienie byto technicznie
wykonalne, a ich zastosowanie zapewniato odpowiednig skuteczno$¢ i uzasadnione byto
analizg kosztéw i korzysci dla poszczegolnych ekranow.

W miejscach zamontowania ekranéw nalezy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przewidzie¢
bramy lub furtki umozliwiajgce dostep do infrastruktury.

Lokalizacja ekranéw akustycznych powinna zapewni¢ zachowanie tzw. tréjkata widocznosci
przy przejazdach kolejowo-drogowych zgodnie z Zatgcznikiem Nr 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami
i ich usytuowaniem, wraz z pézniejszymi zmianami.

Kolorystyka ekranow akustycznych powinna wkomponowywac sie w otoczenie, nawigzujgc do
kolorystyki zabudowy, standardow Zamawiajgcego dot. wizualizacji, nie powodujgc
negatywnego oddziatywania na krajobraz, zgodnie z ustawg z dnia 24 kwietnia 2015r.
0 zmianie niektoérych ustaw w zwigzku ze wzmochieniem narzedzi ochrony krajobrazu.

Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt architektoniczny
wraz ze szczegotowym projektem kolorystyki wykonania ekranu, materiatow z jakich bedzie
wykonany oraz ich wtasciwosci izolacyjnych i uzyska¢ uzgodnienie projektu z komorkg
Zamawiajgcego wiasciwg ds. ochrony $rodowiska (w zakresie skutecznosci ekrandw) oraz,
w przypadku lokalizowania ekrandw w obrebie stacji pasazerskich, z komérkg witasciwg ds.
infrastruktury pasazerskiej Centrali Spotki PLK SA.

W przypadku lokalizacji ekrandw, ktéra moze mie¢ wplyw na bezpieczenstwo ruchu
kolejowego, konieczna jest analiza zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu zgodnie z procedurg
SMS/MMS-PR-03 ,Zarzgdzanie zmiang".

Przy projektowaniu zabezpieczehh akustycznych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ stosowania
Srodkow ochrony indywidualnej budynkéw, o ktérych mowa w art.114 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska.

O ile bedg wymagane, nalezy zastosowaé absorbery szynowe (ttumiki akustyczne)
o skutecznosci min. 3 dB i posiadajgce dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych
zarzadzanych przez PLK S.A.

W przypadku, gdy pomiary lub obliczenia wykonane w ramach analizy porealizacyjnej wykaza,
ze W wyniku zrealizowanego przedsiewziecia na etapie jego eksploatacji dochodzi do
przekroczeh dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, Wykonawca w odpowiednich
lokalizacjach, na wiasny koszt i ryzyko, w ramach okresu rekojmi, wykona stosowne
zabezpieczenia akustyczne, w tym ekrany akustyczne lub absorbery przyszynowe — o ile
okazg sie konieczne i pod warunkiem, ze do obowigzkéw Wykonawcy nalezato opracowanie
dokumentacji na potrzeby uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub
postanowienia uzgadniajgcego warunki realizacji przedsiewziecia na etapie ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko.

W przypadku w ktérym zaistnieje konieczno$¢ przeprowadzenia procedury SMS-PW-17,
Wykonawca bedzie wspotpracowat z producentem urzgdzen.

Zabezpieczenia akustyczne, ktére zrealizuje Wykonawca po przeprowadzonej analizie
porealizacyjnej, muszg by¢ skuteczne, to znaczy muszg zapewnié, ze we wszystkich
lokalizacjach wzdtuz linii kolejowych na odcinkach objetych przedsiewzieciem dochowane
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zostang dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku okredlone w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku.

3.6.11.2 Pozostale urzadzenia ochrony srodowiska (o ile beda wymagane)

Potrzebe zaprojektowania i budowy urzgdzen ochrony srodowiska okresla decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Urzgadzenia powinny zostaé zaprojektowane
i wybudowane zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach i postanowieniu uzgadniajgcym warunki realizacji przedsiewzigcia na etapie
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko, o ile ocena taka zostata przeprowadzona.

3.6.11.3 Pomiary porealizacyjne (o ile bedg wymagane)

Najpozniej w ciggu 14 dni od rozpoczecia eksploatacji Wykonawca jest obowigzany do
przeprowadzenia pomiaréw poziomow w srodowisku substancji lub energii wprowadzanych w
zwigzku z eksploatacjg przedsiewziecia, zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska.

Wyniki pomiaréw Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemul.

Ponadto, jezeli w ramach realizacji zaméwienia wykonano:

1) stacje elektroenergetyczne Iub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym nie nizszym niz 110 kV;

2) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne lub radiolokacyjne emitujgce pola
elektromagnetyczne, ktérych réwnowazna moc promieniowana izotropowo wynosi
nie mniej niz 15 W emitujgce pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz
do 300 GHz,

to Wykonawca zobowigzany jest wykonac pomiary pél elektromagnetycznych, o ktérych mowa

w art. 122a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

i przekaza¢ wyniki pomiaréw Zamawiajacemu oraz dokona¢ zgtoszenia organowi ochrony

Srodowiska zgodnie z wymaganiami art. 152 ww. ustawy. Zgtoszenie podlega uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.

3.6.11.4 Wymagania w zakresie przygotowania wniosku o wydanie decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach

Wykonawca opracuje wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, wraz
ze wszystkimi niezbednymi zatgcznikami do wniosku, zgodnie z wymogami prawa okreslonymi
w ustawie o udostepnianiu informacji o srodowisku oraz zgodnie z aktualnymi regulacjami
Zamawiajgcego, w tym zgodnie ze Standardowymi Wymaganiami dla Dokumentacii
Srodowiskowej, przyjetymi do stosowania uchwatg nr 836/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r. ze zmianami, dostepnymi na stronie internetowe;j
Zamawiajgcegdo.

Dokumentacja srodowiskowa wymaga uzgodnienia z wiasciwg komorkg ds. ochrony
Srodowiska u Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego 2z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, ani z wnioskiem o decyzje zmieniajgcg. Wnioski po uzgodnieniu przez
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jednostki’lkomérki organizacyjne wskazane w la-14 nalezy przedtozy¢ do podpisu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, ktéry bedzie petnomocnikiem. Do zadan Wykonawcy
nalezy pozyskanie i przygotowanie:

a) kopii map ewidencyjnych,

b) wypisoéw i wyryséw z rejestru gruntéw lub innych dokumentéw wydanych przez organ
prowadzgcy ewidencje gruntow i budynkéw, pozwalajgcych na ustalenie stron
postepowania, zawierajgcy co najmniej numer dziatki ewidencyjnej oraz, o ile zostalty
ujawnione: numer jej ksiegi wieczystej, imie i nazwisko albo nazwe oraz adres podmiotu
ewidencyjnego (jezeli liczba stron postepowania nie przekracza 10 lub organ wtasciwy do
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wezwie inwestora do dotgczenia ww.
dokumentéw w zakresie niezbednym do wykazania, Ze liczba stron postepowania
przekracza 10), obejmujgcych przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz obejmujgcych obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie.

Zamawiajgcy udzielit odrebnego zamowienia na opracowanie rozpoznania przyrodniczego
(inwentaryzacji przyrodniczej). W dokumentacji srodowiskowej nalezy uwzgledni¢ wyniki
przekazanego przez Zamawiajgcego rozpoznania przyrodniczego — inwentaryzacji
przyrodniczej dla przedmiotowego przedsiewzigcia w celu okre$lenia oddziatywania na
srodowisko przyrodnicze i wskazania uzasadnionych i koniecznych dziatan minimalizujgcych.
W przypadku rozszerzenia zakresu przedsiewziecia poza zakres objety przekazang przez
Zamawiajgcego inwentaryzacjg przyrodniczg do zadan Wykonawcy bedzie nalezato jej
uzupetnienie w terminach i zakresie uzgodnionych z Zamawiajgcym.

W przypadku, kiedy zlecona przez Zamawiajgcego inwentaryzacja przyrodnicza nie zostanie
formalnie odebrana, do czasu przystgpienia przez Wykonawce do przygotowania
dokumentacji srodowiskowej, Wykonawca w przygotowywanej dokumentacji uwzgledni
przekazane przez Zamawiajgcego czesciowe wyniki inwentaryzaciji.

Do zadan Wykonawcy bedg nalezaty rowniez czynno$ci operacyjne, tj. w szczegdlnosci
obowigzki wylistowane ponizej, zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) po zitozeniu przez Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania wyjasnien,
uzupetnien, informacji, dodatkowych analiz oraz do wprowadzania poprawek oraz
uzupetnien do dokumentacji, zgodnie z uwagami i wezwaniami organu wydajacego
ww. decyzje, do czasu wydania ostatecznej decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach,

b) po otrzymaniu z organu administracyjnego wezwania do uzupetnienia/wyjasnienia
brakbw w przedtozonej dokumentacji Srodowiskowej Zamawiajgcy niezwitocznie
przekaze je Wykonawcy,

c) wyjasnienia, analizy i uzupetnienia, o ktérych mowa powyzej, zostang przedtozone do
Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, jednak nie pozniej niz 4 dni
robocze przed uptywem terminu wyznaczonego na odpowiedz przez wtasciwy organ.
W przypadku braku wskazania w wezwaniu organu ochrony srodowiska terminu
ztozenia uzupetnien/wyjasnien Zamawiajacy wyznaczy termin na przygotowanie przez
Wykonawce projektu odpowiedzi,

d) w przypadku przeprowadzenia przez wiasciwy organ ochrony srodowiska lub przez
Zamawiajgcego debat publicznych, w tym rozpraw administracyjnych Wykonawca
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przygotuje niezbedne materiaty informacyjne (wktad merytoryczny), ktére umozliwig
przekazanie spotecznosciom lokalnym informacji o przedsiewzieciu inwestycyjnym,
zarébwno w skali makro, jak i w skali lokalnej oraz przeprowadzi prezentacje
przedsiewziecia inwestycyjnego lub jego czesci. Wykonawca bedzie uczestniczyt
w spotkaniach (debatach, rozprawach) oraz sporzadzi protokoty z tych spotkan
i uzgodni ich tres¢ z Zamawiajgcym (nie dotyczy rozprawy administracyjnej).
Z ewentualnych konsultacji uzupetniajgcych nalezy sporzadzi¢ raport podsumowujacy,
zawierajgcy miedzy innymi dane o miejscu, liczbie spotkan, frekwencji, wnoszonych
uwagach i problemach oraz sposobie ich zatatwienia. Wskazujgc kazdorazowo uwage,
nalezy jednoznacznie, z imienia i nazwiska, oraz (ewentualnie) stanowiska, okresli¢
osobe wnoszacg dang uwage. Wykonawca sporzadzi liste obecnoéci z kazdego z w/w
spotkan (nie dotyczy rozprawy administracyjnej),

e) w przypadku wydania przez organ ochrony srodowiska postanowienia o koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, zadaniem
Wykonawcy bedzie opracowanie raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz regulacjami
wewnetrznymi  Zamawiajgcego, w tym Standardowymi Wymaganiami dla
Dokumentacji Srodowiskowej, przyjetymi do stosowania uchwatg nr 836/2013
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r. ze zmianami,
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o odwotaniu od decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach Wykonawca przygotuje stosowne odwotanie w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

3.6.11.5 Wymagania w zakresie uzyskania nowej i/lub zmiany decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedg wymagane)

W przypadku, gdy w zakresie przedsiewziecia, zostang dokonane zmiany, ktére powoduja, ze
zachodzi potrzeba uzyskania nowej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, bgdz
zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktéra zostata juz wydana, Wykonawca
opracuje stosowny wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz
z zatgcznikami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko.

Nie przewiduje sie udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ani
z wnioskiem o decyzje zmieniajgcg. Wnioski po uzgodnieniu przez jednostki/komorki
organizacyjne wskazane w la-14 nalezy przediozy¢ do podpisu—przedstawicielowi
Zamawiajgcego, ktéry bedzie petnomocnikiem.

W celu ustalenia potrzeby (badz braku) uzyskania kolejnej lub zmiany posiadanej decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji
Srodowiskowej Wykonawca przygotuje informacje o zakresie technicznym przedsiewziecia
(w zakresie wprowadzonych zmian) i zaproponuje kwalifikacje przedsiewzigcia, zgodnie
Z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko. Wykonawca przedtozy informacje o zakresie
prac oraz propozycje kwalifikacji przedsiewziecia do wiasciwej komorki ds. ochrony
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srodowiska u Zamawiajgcego w celu uzgodnienia. Wykonawca nie rozpocznie prac nad
dokumentacjg srodowiskowg bez otrzymania akceptacji odnosnie dokonanej kwalifikacji
przedsiewziecia ze strony wtasciwej komérki ds. ochrony srodowiska u Zamawiajgcego.

Dokumentacje srodowiskowg na potrzeby uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (lub dokonania zmiany takiej decyzji) nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Standardowych wymaganiach dla
dokumentacji srodowiskowej, przyjetych uchwatg nr 836/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r. ze zmianami, dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajgcego oraz zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie obowigzujgcymi na dzieh
przedtozenia wniosku o wydanie decyzji/’zmiany decyzji do wtasciwego organu.

Zamawiajacy udzielit odrebnego zaméwienia na opracowanie rozpoznania przyrodniczego
(inwentaryzacji przyrodniczej). W dokumentacji srodowiskowej nalezy uwzgledni¢ wyniki
przekazanego przez Zamawiajgcego rozpoznania przyrodniczego -— inwentaryzacji
przyrodniczej dla przedmiotowego przedsiewziecia w celu okreslenia oddziatywania na
Srodowisko przyrodnicze i wskazania uzasadnionych i koniecznych dziatarn minimalizujgcych.
W przypadku rozszerzenia zakresu przedsiewziecia poza zakres objety przekazang przez
Zamawiajgcego inwentaryzacjg przyrodniczg do zadan Wykonawcy bedzie nalezato
przygotowanie uzupetniajgcej inwentaryzacji zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie oraz
regulacjami wewnetrznymi Zamawiajgcego, w tym Standardowymi wymaganiami dla
dokumentacji srodowiskowej, przyjetymi uchwatg nr 836/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r. ze zmianami, jej uzupetnienie w terminach
i zakresie uzgodnionych z Zamawiajgcym.

W przypadku, kiedy zlecona przez Zamawiajgcego inwentaryzacja przyrodnicza nie zostanie
formalnie odebrana, do czasu przystgpienia przez Wykonawce do przygotowania
dokumentacji Srodowiskowej, Wykonawca w przygotowywanej dokumentacji uwzgledni
przekazane przez Zamawiajgcego czesciowe wyniki inwentaryzaciji.

Do zadan Wykonawcy nalezy pozyskanie i przygotowanie:
1) kopii map ewidencyjnych,

2) wypisOw i wyrysow z rejestru gruntow lub innych dokumentéw wydanych przez organ
prowadzgcy ewidencje gruntow i budynkéw, pozwalajgcych na ustalenie stron
postepowania, zawierajgcy co najmniej numer dziatki ewidencyjnej oraz, o ile zostaty
ujawnione: numer jej ksiegi wieczystej, imie i nazwisko albo nazwe oraz adres podmiotu
ewidencyjnego (jezeli liczba stron postepowania nie przekracza 10 lub organ wtasciwy do
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wezwie inwestora do dotgczenia
ww. dokumentéw w zakresie niezbednym do wykazania, ze liczba stron postepowania
przekracza 10), obejmujgcych przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz obejmujgcych obszar, na ktory bedzie oddziatywacé
przedsiewziecie.

Do zadan Wykonawcy bedag nalezaty rowniez czynnosci operacyjne, tj. w szczegolnosci
obowigzki wylistowane ponizej, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) po ztozeniu wniosku o wydanie decyzji Wykonawca bedzie zobowigzany do
przygotowania wyjasnien, uzupetnien, informacji, dodatkowych analiz oraz do
wprowadzania poprawek oraz uzupetnien do dokumentacji, zgodnie z uwagami
i wezwaniami organu wydajgcego ww. decyzje, do czasu wydania ostatecznej decyzji

Strona 126 z 172



PFU dla zadania pn. ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn — Kakolewo”

i/lub zmiany decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach;

po otrzymaniu z organu administracyjnego wezwania do uzupetnienia/wyjasnienia brakéw
w przedtozonej dokumentacji $rodowiskowej Zamawiajgcy niezwilocznie przekaze
je Wykonawcy;

wyjasnienia, analizy i uzupetnienia, o ktérych mowa powyzej, zostang przediozone do
Zamawiajgcego w terminie umozliwiajacym ich weryfikacje, jednak nie pozniej niz 4 dni
robocze przed uptywem terminu wyznaczonego na odpowiedz przez wtasciwy organ.
W przypadku braku wskazania w wezwaniu organu ochrony srodowiska terminu ztozenia
uzupetnien/wyjasnien Zamawiajgcy wyznaczy termin na przygotowanie przez Wykonawce
projektu odpowiedzi;

w przypadku przeprowadzenia przez witasciwy organ ochrony srodowiska lub przez
Zamawiajgcego debat publicznych, w tym rozpraw administracyjnych Wykonawca
przygotuje niezbedne materiaty informacyjne (wktad merytoryczny), ktére umozliwig
przekazanie spotecznosciom lokalnym informacji o przedsiewzieciu inwestycyjnym,
zarowno w skali makro, jak i w skali lokalnej oraz przeprowadzi prezentacje
przedsiewziecia inwestycyjnego lub jego czesci. Wykonawca bedzie uczestniczyt
w spotkaniach (np. debatach) oraz sporzadzi protokoty z tych spotkan i uzgodni ich tre$¢
z Zamawiajgcym (nie dotyczy rozprawy administracyjnej). Z ewentualnych konsultacji
uzupetniajgcych sporzadzi raport podsumowujgcy, zawierajgcy miedzy innymi dane o
miejscu, liczbie spotkan, frekwencji, wnoszonych uwagach i problemach oraz sposobie
ich zatatwienia. Wskazujgc kazdorazowo uwage, nalezy jednoznacznie,
z imienia i nazwiska, oraz (ewentualnie) stanowiska, , okresli¢ osobe wnoszgcg dang
uwage. Wykonawca sporzgdzi liste obecnosci z kazdego z ww. spotkan (nie dotyczy
rozprawy administracyjnej);

w przypadku natozenia przez organ obowigzku przygotowania raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko, obowiazkiem Wykonawcy bedzie opracowanie tego
raportu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Standardowych
wymaganiach dla dokumentacji sSrodowiskowej, przyjetych uchwatg nr 836/2013 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r. ze zmianami, dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego oraz zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie
obowigzujgcymi na dzien przedtozenia kompletnego raportu do wlasciwego organu;

w przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o0 odwotaniu od decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach (lub decyzji zmieniajgcej decyzje juz wydang)
Wykonawca przygotuje stosowne odwotanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.6.11.6 Wymagania w zakresie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko (o

ile bedzie wymagana)

Wykonawca opracuje raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko w ramach
ponownej oceny oddziatywania na Srodowisko, w zakresie, o ktérym mowa w art. 67 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
w sytuacji, gdy:

1)

organ wiasciwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe stwierdzi, ze we wniosku
o wydanie decyzji zostaty dokonane zmiany w stosunku do wymaganh okreslonych
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;
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2) obowigzek przeprowadzenia ponownej oceny wynika z decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach lub jej zmiany,

3) Zamawiajacy wyda polecenie, jezeli bedzie to uzasadnione zmianami prawa
okreslajgcego procedury oceny oddziatywania na $rodowisko lub standardami srodowiska
lub obowigzkami zarzgdzajgcego linig kolejowg zwigzanymi z ochrong srodowiska.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko na etapie ponownej oceny
oddzialywania na srodowisko nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w Standardowych wymaganiach dla dokumentacji srodowiskowej, przyjetych
uchwatg nr 836/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowa S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r.
z pdzniejszymi zmianami.

Na potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na srodowisko Wykonawca
opracuje tyle raportow o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, ile bedzie wnioskow
0 wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Tres$¢ poszczegdinych raportéw o oddziatywaniu
na $rodowisko bedzie spodjna z zakresem poszczegolnych projektow budowlanych
towarzyszgcych wnioskom o pozwolenie na budowe.

Dokumentacja srodowiskowa wraz z catg korespondencjg w zakresie ochrony srodowiska
prowadzong z organami wtasciwymi do wydania decyzji administracyjnych niezbednych dla
realizacji projektu wymaga uzgodnienia z wiasciwg komorka ds. ochrony sSrodowiska
u Zamawiajgcego.

3.6.11.7 Wymagania w zakresie gospodarki odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania
z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca
gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3, Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzacych
z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3.

3.6.11.8 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewéw

1) Wykonawca sporzadzi operat dendrologiczny wg ponizszych wytycznych:

a) Celem operatu dendrologicznego jest okreslenie faktycznych potrzeb i ilosci drzew
lub krzewdéw planowanych do usuniecia/przesadzenia/adaptacji/nasadzenia oraz
wskazanie, ktdre z nich wymagajg uzyskania zezwolenia / decyzji organu wiasciwego
do ich usuniecia.

b) Operat dendrologiczny powinien zawieraC metodyke wykonanej inwentaryzacji
zieleni, wykaz drzew lub krzewdw przewidzianych do usuniecia/przesadzenia
/adaptacji oraz projekt planu nasadzen.

c) Inwentaryzacjg nalezy objaé wszystkie drzew lub krzewy, ktorych usuniecie/
przesadzenie/adaptacja wynikajg z koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
kolejowego, w tym z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych
w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (t. j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1247) oraz
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d)

z rozwigzan projektowych. Kazde drzewo, powierzchnia krzewdw powinny miec
nadany indywidualny numer inwentarzowy w systemie narastajgcym, ktory umozliwi
jego identyfikacje w tabeli i na zatgczniku graficznym (mapie). Zatacznik graficzny
nalezy sporzadzi¢ w skali zapewniajgcej jego czytelnosc.

Zinwentaryzowane drzewa i krzewy nalezy zestawi¢ w tabeli, w ktorej nalezy
przedstawi¢ nastepujgce dane: nr arkusza mapy, nr inwentarzowy, nazwa gatunku.
obwdd pnia na wysokosci 5cm/130cm w cm w przypadku drzew, powierzchnia
krzewdw w m?, powod dziatania, czy objete jest decyzjg lokalizaciji linii kolejowej, czy
istnieje wymog uzyskania zezwolenia zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody, czy
istnieje wymog uzyskania decyzji zgodnie z ustawg o transporcie kolejowym,
lokalizacje, w tym gmina, obreb, nr dziatki, wtasciciel/wtadajgcy oraz ewentualne
uwagi.

Wyniki inwentaryzacji zieleni oraz projektowanej zieleni nalezy rowniez przedstawic
na zatgczniku graficznym. Na mapie nalezy nanie$¢ linie rozgraniczajgcg teren
inwestycji (zgodng z decyzja lokalizaciji linii kolejowej, jezeli bedzie wymagana), linie
terenu niezbednego do realizacji inwestycji, linie terenu kolejowego oraz linie
wynikajgcg z ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.
Drzewa Ilub krzewy przewidziane do usuniecia/przesadzenia/adaptacji nalezy
rozrézni¢ na mapie kolorem zgodnie z powodem dziatania. Na mapie nalezy rowniez
naniesc¢ lokalizacje nasadzen zastepczych i przesadzen;

Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewow, ktérych koniecznos¢ usuniecia wynika z rozwigzanh
projektowych niezbednych do opracowania dokumentac;ji projektowej i wykonania robét,
o ile uzyskanie zezwolenia okaze sie konieczne;

Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o transporcie kolejowym decyzje
0 usunieciu drzew lub krzewdw, ktorych koniecznos¢ usuniecia wynika z zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego, o ile uzyskanie takich decyzji okaze sie konieczne;

Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do
usuwania drzew i krzewdw znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjatkiem drzew i krzewdw wpisanych do rejestru
zabytkdw, nie stosuje sie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz
optat z tym zwigzanych;

Decyzja o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowigzujgcego
do usunigcia wszystkich drzew i krzewow w granicach nieruchomosci. Usuniecie drzew
i krzewow dotyczy¢ powinno tych sztuk (w odniesieniu do drzew) lub powierzchni
(w odniesieniu dla krzewow), ktére rosng w pasie wskazanym w pkt.1 (o ile nie uzyskano
stosownego odstepstwa od wlasciwego starosty, zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 28
marca 2003 r. ustawy o transporcie kolejwym) lub ktére bedg kolidowa¢ z wykonaniem
robét budowlanych;

Whiosek o uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew i krzewdéw musi zawiera¢ wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prowadzac inwentaryzacje drzew i krzewow przewidzianych do usuniecia, Wykonawca
ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla chronionych gatunkéw ptakéw
lub siedlisk innych chronionych gatunkéw zwierzat. Stwierdzenia obecnosci (bgdz braku
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10)

11)

12)

13)

obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktérym
dysponowacé powinien Wykonawca. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest zawrzeé
zapis, ze usuwanie drzew i krzewdéw odbywac sie bedzie pod nadzorem ornitologa
i w przypadku stwierdzenia legéw ptakoéw, prace zwigzane z usuwaniem drzew
i krzewow w danej grupie drzew lub krzewow zostang wstrzymane do momentu
stwierdzenia przez specjaliste w zakresie awifauny (w sposoéb pewny) wyprowadzenia
legéw przez gniazdujgce gatunki ptakow;

Przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji/zezwolenia na usuniecie drzew
i krzewow, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt wniosku wraz
z kompletng dokumentacjg, w tym wykaz drzew i krzewéw planowanych do usuniecia,
oraz bedzie towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu
sprawdzenia zakresu wniosku, o ile Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe;

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecznych
wersji wnioskdw oraz uzyskanych decyzji/zezwolenn niezbednych do dokonania
usuniecia drzew i krzewow, jezeli uzyskanie bedzie wymagane;

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew i krzewow.

Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
w szczegolnosci:  barszcz  Mantegazziego  (barszcz  kaukaski)  Heracleum
mantegazzianum, barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, rdestowiec japonski
(rdestowiec ostrokohczysty) Reynoutria japonica, wraz z podaniem lokalizacji
i oszacowaniem ilosciowym liczby sztuk lub powierzchni pokrytej przez gatunki
wystepujgce w wiekszych skupiskach;

Wykonawca dokona usuniecia drzew i krzewdw zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska, w szczegolnosci zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach
o0 sSrodowiskowych  uwarunkowaniach, decyzjach  zmieniajgcych  decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniu uzgadniajgcym warunki realizacji
przedsiewziecia na etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko (jesli byta
przeprowadzona) oraz w zezwoleniach / decyzjach na usunigcie drzew i krzewdw lub
zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzyskanymi pozwoleniami na budowe.

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwacé jedynie poza
okresem legowym ptakdéw, tj. poza okresem: 1 marca — 15 pazdziernika, chyba ze
w zezwoleniu na usuniecie drzew lub krzewow, decyzjach o srodowiskowych
uwarunkowaniach, decyzjach  zmieniajgcych  decyzje o  srodowiskowych
uwarunkowaniach, lub postanowieniach ponownej oceny (jesli byta przeprowadzona)
wskazano inny termin. Dopuszcza sie przeprowadzenie wycinki w okresie legowym po
stwierdzeniu, ze w miejscu jej wykonania nie wystepujg gatunki zwierzat objete ochrong
lub po uzyskaniu zezwolenia witasciwego organu na odstepstwa od zakazéw
obowigzujgcych w stosunku do zwierzat objetych ochrong.

W przypadku koniecznosci wykonania nasadzeh drzew lub krzewow wynikajgce;j
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wiasciwego urzedu, Wykonawca dokona
odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach.
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Po wykonaniu nasadzen rekompensacyjnych w ramach gwarancji Umowy Wykonawca
bedzie dokonywat pielegnacji drzew zgodnie z wymaganami okreslonymi w decyzjach,
o ktérych mowa w pkt 13, o ile takie wymagania zostang okreslone.

W miejscach wycinanych drzew i krzewdéw zalecane jest stosowanie mieszanki traw
w celu ograniczenia wzrostu samosiewow.

Drzewa nie przeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezpos$rednim sgsiedztwie
prowadzonych robdt, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem a ich odstoniete
systemy korzeniowe zabezpieczy¢ przed przesuszeniem i przemarznieciem. Wszystkie
roboty zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewdéw powinny by¢ wykonywane
w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin.

Nalezy usung¢ drzewa i krzewy, zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu, badz ktérych
usuniecie warunkuje prawidtowe wykonanie przewidzianych prac zgodnie
z dokumentacjg projektows.

Poza warunkami okreslonymi w pkt 17 Wykonawca bedzie zobowigzany do urzadzenia
pasow przeciwpozarowych wzdtuz linii kolejowej, zgodnie z wytycznymi wskazanymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewodw,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych, w szczegoélnosci w zakresie wprowadzonym przez rozporzgdzenie
zmieniajgce Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca
2013 r. Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewdw w zwigzku
z urzgdzaniem paséw przeciwpozarowych powinny by¢é poprzedzone uzyskaniem
stosownych decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewow, o ile sg wymagane.

Karczowanie drzew i krzewdw, usuniecie karp wraz z ich odpowiednim
zagospodarowaniem nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wymaga sie
usuniecia catosci drewna, gatezi, karpin. Dopuszcza sie zrebkowanie gatezi i karpin.

Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i krzewdw oraz koszty zwigzane
z uzyskaniem zgody wtasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca uwzgledni
w Cenie ofertowej;

W przypadku konieczno$éci zniszczenia siedlisk gatunkow dziko wystepujacych zwierzat,
roslin i grzybdéw objetych ochrong, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski) do
wiasciwego organu ochrony Srodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo od
zakazéw w stosunku do gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat, roslin i grzybéw
objetych ochrong, o ktérych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody i przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego. Wniosek powinien
wskazywaé co najmniej:

nazwy gatunkéw, ktorych bedg dotyczyly czynnosci zwigzane z niszczeniem siedlisk,
liczbe osobnikdw,

cel wykonywania czynnosci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk,

opis czynnosci prowadzacej do zniszczenia siedlisk,

termin wykonania czynnosci.
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Whniosek Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i uzgodni¢ z Zamawiajgcym,
zgodnie z Procedurg uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym tj. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych
(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw,
decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbiorke, zgtoszenia robot (brak
sprzeciwu), zezwolenia na czynnosci zakazane w stosunku do zwierzat, roslin i grzybéw
(la-14).

Po akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy wniosek do wiasciwego
organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego tresci wniosku,
Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.

3.6.11.9 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej (o ile beda
wymagane)

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2022 poz. 2625 z p6zn. zm.), w szczegolnosci
w przypadku:

1) ustug wodnych;

)
2) szczegolnego korzystania z wad,
3) wykonania urzadzen wodnych;
4) zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do wod, majgcg wptyw na

warunki przeptywu wéd;

5) regulacji wod;

6) ksztattowania nowych koryt ciekow naturalnych;

7) prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez
waty  przeciwpowodziowe obiektdbw mostowych, rurociggéw, przewodow
w rurociggach ostonowych lub przepustow;

8) trwatego odwodnienia wykopow budowlanych;

9) prowadzenia robét w wodach oraz innych robét, ktére mogg by¢ przyczyng zmiany
stanu wod podziemnych;

10) przebudowy Ilub odbudowy urzgdzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie
drogowym drég publicznych, obszarze kolejowym:;

11) przebudowy rowu polegajacej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju
zamknietego na dtugosci nie wigkszej niz 10 m,.

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku analizy pozostatych obowigzkow
wynikajgcych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgtoszen
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia
0 niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym wystgpien do Wéd Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajgcego, dokona zgtoszenh
wiasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ktérych mowa w art. 118 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu poruszania sie¢ pojazdami w wodach
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powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu
wykonywania na watach przeciwpowodziowych robét lub czynnoséci, ktére mogg wptywac na
szczelnos¢ lub stabilnos¢ watdéw przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie wodnoprawne i ztozy
do uzgodnienia do komérki prowadzacej projekt w w Centrum Realizacji Inwestycji PLK SA,
w terminie zgodnie z instrukcjg la-14. Komoérka prowadzgca projekt w Centrum Realizacji
Inwestycji dokonuje weryfikacji dokumentéw, uwzgledniajgc stanowisko komorki wiasciwej ds.
ochrony srodowiska u Zamawiajgcego i wlasciwego terytorialnie Zaktadu Linii Kolejowych.
Wykonawca upowazniony jest ztozy¢ dokumenty do wiasciwego organu po uzyskaniu
uzgodnienia komorki prowadzgcej projekt w Centrum Realizacji Inwestycji.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatow Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wéd odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
Srodlgdowych wod ptyngceych lub stojgcych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatéw) Wykonawca wykorzysta Wytyczne
obliczania ilosci wéd opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2).

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw,
o ktérych mowa powyzej, uzupetnien i korespondencji prowadzonej podczas postepowania
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatow wodnoprawnych oraz uzyskanych
zgod wodnoprawnych (zaréwno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczen
0 niezgtoszeniu sprzeciwu do zgtoszen wodnoprawnych. Dokumenty te powinny by¢
dostarczone zaréwno komorki prowadzgcej projekt w Centrum Realizacji Inwestycji PLK SA
jak réwniez do komorki  wiasciwej ds. ochrony Srodowiska u Zamawiajgcego
i wlasciwego terytorialnie Zakfadu Linii Kolejowych.

Najpdzniej w dniu ztozenia pierwszego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej badz wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonawca (a w przypadku braku koniecznosci uzyskiwania ww. decyzji lokalizacyjnych —
w terminie wskazanym w la-14), przekaze do Zamawiajgcego, w tym do komoérki wtasciwej
ds. ochrony $rodowiska, harmonogram uzyskiwania pozwolen wodnoprawnych
(z wyszczegolnieniem termindw ztozenia poszczegdlnych wnioskéw oraz uzyskania
poszczegolnych decyzji) oraz harmonogram dokonania zgtoszen wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego /od dnia dokonania zgtoszenia wodnoprawnego, przekaze Zamawiajgcemu,
w tym do komoérki wtasciwej ds. ochrony sSrodowiska, kompletny ostateczny wniosek
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego/zgtoszenie wodnoprawne, wraz z zatgcznikami
(zarowno w wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej).

Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego/potwierdzenia braku zgtoszenia sprzeciwu przez wiasciwg jednostke
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekaze do Zamawiajgcego, w tym do
komorki wiasciwej ds. ochrony srodowiska u Zamawiajgcego, uzyskane pozwolenie
wodnoprawne/ informacje o braku sprzeciwu do zgtoszenia, wraz z catg korespondencjg
prowadzong z organem w ftrakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego i w sprawie zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktérej negatywne
oddzialywanie na $rodowisko nie jest jeszcze w pemni rozpoznane, Wykonawca jest
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obowigzany podjg¢ wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze, w tym okreslone w programie
ochrony srodowiska zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Elementy infrastruktury kolejowej, w tym w szczegdlnosci obiekty inzynieryjne oraz
odwodnienie, powinny byc¢ tak zaprojektowane, by gwarantowaly prawidtowe funkcjonowanie
réwniez w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, w tym powodzi, wynikajgcych
z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego opublikowanego w projekcie
CHASE-PL opartego o scenariusz emisji RCP8.5.

W ramach robé6t odwodnieniowych nalezy zrezygnowac ze stosowania urzgdzen wodnych,
ktore mogtyby spowodowac zagrozenie dla zwierzat i zastgpi¢ je innym rozwigzaniem, ktore
nie bedzie stanowito putapki dla matych i srednich zwierzat.

Prace w zakresie obiektow inzynieryjnych oraz odwodnienia powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, by w wyniku realizacji przedsiewziecia nie ulegly istotnemu pogorszeniu wskazniki
jakosci wdd (objetych jednolitymi czesciami wod) dotyczace:

1) elementéw biologicznych (ij. wskazniki oparte na wystepowaniu i liczebnosci
poszczegodlnych gatunkdéw organizméw);

2) wiasciwosci fizykochemicznych (aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne stezenia
wystepowania poszczegoélnych substanciji);

3) wiasciwosci hydromorfologicznych (tj. wskazniki dotyczgce wielkosci przeptywu i jego
dynamiki, stanu, potgczenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczgce morfologii
cieku, tj. zmian gtebokosci, wielkosci i struktury podfoza oraz struktury i warunkow
strefy brzegowej).

Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywac¢ na cele ochrony wéd w rozumieniu
art. 4.1. w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki
wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

W sytuacji, gdy grunt zajety pod ciek naturalny nie stanowi odrebnej dziatki ewidencyjnej
niezbedne jest dokonanie jego wydzielenia zgodnie z przepisami prawa w tym, ustawg z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Jezeli w zakres inwestycji wchodzi przebudowa lub budowa drég publicznych, Wykonawca
zobowigzany jest dla tych drég wykona¢ system odwodnienia niezalezny od systemu
odwodnienia kolejowego, ktory zostanie zlokalizowany na terenie docelowo przekazywanym
do zarzadcy drogi i w taki sposéb, aby mozliwe byto uzyskanie dla tego systemu odrebnej
zgody wodnoprawnej. Nalezy dazy¢, aby wody opadowe lub roztopowe z drog byty
odprowadzane poza obszar kolejowy. W przypadku braku mozliwosci odprowadzania wéd
opadowych lub roztopowych poza obszar kolejowy Wykonawca zobowigzany jest ustali¢, czy
system odwodnienia linii kolejowej jest w stanie przyja¢ wody opadowe lub roztopowe z drég
i uwzgledni¢ niniejsze w rozwigzaniach projektowych.

Zadanie polegajgce na przebudowie lub budowie urzgdzenia wodnego w zakresie
wynikajagcym z koniecznosci jego dostosowania do inwestycji dotyczacych linii kolejowych
powinno by¢ realizowane na podstawie porozumienia z wtasciwym zarzgdcg urzgdzenia
wodnego. Porozumienie proceduje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Strona 134 z 172



PFU dla zadania pn. ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn — Kakolewo”

3.6.12 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z zidentyfikowang przez Zamawiajgcego
istniejgcy infrastrukturg obca i wlasng wskazang w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
dokona weryfikacji i uszczegétowienia informacji zawartych w PFU o pozostatg infrastrukture
taka jak: dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, urzadzenia wodne,
gazociggi, a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp., jeszcze przed wykonaniem
jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robot mogacych naruszyé tg infrastrukture.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczyC¢ i powiadomi¢ wtascicieli infrastruktury podziemnej,
oraz Zamawiajgcego.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii robot
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowane;j
dokumentacji projektowej. Sposéb wykonania robét w miejscach kolizji i zblizen nalezy
uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje geodezyjng
i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotow zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezgca do osob trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczgce usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegajg
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku konieczno$ci uzyskania i uzgodnienia warunkéw usuniecia wszelkich kolizji
z infrastrukturg techniczng nalezacg do oséb trzecich (w przypadku zgdania gestora sieci
zobowigzania sie Zamawiajgcego do ustanowienia  stuzebno$ci), ewentualna
umowa/porozumienie musi zawiera¢ zapis zgodnie z ktorym:

a) w przypadku, gdy inwestycja realizowana jest na gruntach stanowigcych wtasnosé
Skarbu Panstwa, w uzytkowaniu wieczystym PLK S.A., badz stanowigcych wtasnosé
PLK S.A., Ze ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, zostanie dokonane po
uzyskaniu zgody wtasciwego organu korporacyjnego PLK S.A;

b) w przypadku, gdy inwestycja realizowana jest na gruntach stanowigcych wtasno$c¢ lub
uzytkowanie wieczyste osob trzecich PLK S.A. nie moze zobowigza¢ sie do
ustanowienia badz spowodowania ustanowienia stuzebnosci przesylu na
nieruchomosciach osob trzecich. PLK S.A. moze zobowigza¢ sie jedynie do podjecia
dziatan majgcych na celu ustanowienie przez wiasciciela/uzytkownika wieczystego
nieruchomosci stuzebnosci przesytu na rzecz gestora sieci dla urzgdzen, do ktérych
dostep jest konieczny dla realizacji Przedmiotu Umowy. Stuzebno$¢ taka moze zostaé
ustanowiona jedynie w formie oswiadczenia woli wiasciciela/uzytkownika wieczystego
nieruchomosci lub w drodze sgdowej;

c) Wykonawca sporzadzi operat szacunkowy okreslajgcy warto$¢ stuzebnosci.
Wykonawca winien podjg¢ oraz udokumentowac¢ wszelkie starania, aby ustanowienie
stuzebnosci na nieruchomosciach nalezgcych do PLK S.A. nastepowato za
wynagrodzeniem;
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Zamawiajacy informuje o wystgpieniu zidentyfikowanych rodzajow kolizji. Kolizje te opisane
sg w punktach 2.2.2.11, 3.6.12.1 oraz 3.6.12.2. W ramach realizacji niniejszego zadania
Wykonawca okresli wiasciciela infrastruktury bedgcej w kolizji, uzgodni z nim sposob
zabezpieczenia oraz usuniecia kolizji.

W zakresie usuwania kolizji z infrastrukturg wod-kan, gaz i c.o., wykonawca jest zobowigzany
do uzyskania niezbednych informac;ji i szczegotowego zidentyfikowania przebiegu kolidujgcej
infrastruktury takiej jak sieci wod-kan-gaz-c.o., przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu
i rozpoczeciem innych robot moggcych naruszyc¢ to urzgdzenie lub instalacji oraz do usuniecia
kolizji w przypadku ich wystgpienia. Sposéb wykonania robét w miejscach zblizen i kolizji

nalezy uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdlnie ruchu kolejowego.

Wykonawca jest zobowigzany zaprojektowac i wykona¢ Roboty zapewniajgce:

powigzania funkcjonalne oraz ciggtos¢ i wymagane potgczenia z pozostatg istniejgca

infrastruktura,

osiggniecie parametrow i spetnienie wymagan okreslonych w niniejszym PFU dla robot
objetych tym zadaniem,

spetnienie  wymogdéw okreslonych przez gestorow sieci,

zarzadcow i

innych

interesariuszy, niezbedne do uzgodnienia dokumentacji projektowej opracowanej

przez Wykonawce.

3.6.12.1 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych
Tabela nr 24. Zestawienie robo6t w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgce;j
Gestor Zakres dziatan/
Lp. Rodzaj sieci Obreb Numer dziatki . Oznaczenie informacje
sieci
dodatkowe
Z . -
Kable 300402_5.00 abezpieczenie
1. . . Gola b.d. t i usuniecie
telekomunikacyjne 09.77 o
kolizji
Brylewo 301301 2.00 Zabezpieczenie
2 Kable c b.d tD i usuniecie
" | telekomunikacyjne 03.5 e e
kolizji
Krzemieniewo | 301301 2.00 Zabezpieczenie
3 Kable " b.d tD i usuniecie
" | telekomunikacyjne 10.851 h e
kolizji
Krzemieniewo | 301301 2.00 Zabezpieczenie
4 Kable - b.d t i usuniecie
" | telekomunikacyjne 10.851 e e
kolizji
Drobnin 301301 2.00 Zabezpieczenie
5 Kable 1 b.d t+ i usuniecie
" | telekomunikacyjne 04.116 e g : Q
kolizji
Drobnin 301301 2.00 Zabezpieczenie
6 Kable 2 b.d t+ i usuniecie
" | telekomunikacyjne 04.145 e g koIizeji
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Gestor Zakres dziatan/
Lp. Rodzaj sieci Obreb Numer dziatki .. | Oznaczenie informacije
sieci
dodatkowe
Garzyn 301301 2.00 Zabezpieczenie
7 Kable c b.d t i usuniecie
" | telekomunikacyjne 05.154 e e
kolizji
Garzyn 301301 2.00 Zabezpieczenie
8 Kable c b.d t i usuniecie
" | telekomunikacyjne 05.151 h et
kolizji
Kakolewo 301303_5.00 Zabezpieczenie
9 Kable 5 b.d t i usuniecie
" | telekomunikacyjne 06.492 h Q
kolizji
Kakolewo 301303_5.00 Zabezpieczenie
10 Kable 5 b.d t i usuniecie
" | telekomunikacyjne 06.629 h kO|iZeji

Gdzie:
t — przewod telekomunikacyjny,
tD — przewdd telekomunikacyjny naniesiony w ramach digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy
t+g — przewod telekomunikacyjny oraz gazowy

Wykonawca w ramach realizacji zadania dokona weryfikacji i uszczegotowienia informacji
zawartych w tabelach o pozostatg infrastrukture.

W zakresie usuwania kolizji i zblizeh z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robot niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestyc;ji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. pomiedzy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z 0.0. Podstawg do usuniecia kolizji
jest podpisanie przez PLK SA i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktérej wzor stanowi zatgcznik
nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiedzy PLK SA a TK
Telekom przed terminem rozpoczecia robét (zgodnie z harmonogramem) usuwanie kolizji
odbywa sie na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania robo6t
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiedzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z o.0.

3.6.12.2 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

Tabela nr 25. Zestawienie robot w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej

Rodzaj linii Lokalizacja s Zakres dziatan/ informacje
Lp. . . Gestor sieci
elektroenergetycznej | kolizji z siecia dodatkowe
1. Linia rja;l)ome.trzna N 39,592 b.d. Zabezpieczenie i usuniecie kolizji
oswietleniowa
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Rodzaj linii Lokalizacja . Zakres dziatan/ informacje
Lp. . L Gestor sieci
elektroenergetycznej | kolizji z siecia dodatkowe

- . ENEA . . . -

2. | Linia napowietrzna SN 39,910 Zabezpieczenie i usuniecie kolizji
Operator

. . ENEA . . . -

3. | Linia napowietrzna SN 42,303 Zabezpieczenie i usuniecie kolizji
Operator

. . ENEA . . . -

4. | Linia napowietrzna SN 45,086 Zabezpieczenie i usuniecie kolizji
Operator

5. Linia kablowa nN 47,538 b.d. Zabezpieczenie i usuniecie kolizji

6. Linia kablowa nN 47,546 b.d. Zabezpieczenie i usunigcie kolizji

. . ENEA . . . -

7. | Linia napowietrzna SN 50,570 Zabezpieczenie i usunigcie kolizji
Operator

Linia napowietrzna nN . o . -

8. . : 51,597 b.d. Zabezpieczenie i usuniecie kolizji

oswietleniowa

- ENEA . . . -

9. Linia kablowa SN 52,186 Zabezpieczenie i usuniecie kolizji
Operator

- . ENEA . . . -

10. | Linia napowietrzna WN 53,430 Zabezpieczenie i usuniecie kolizji
Operator

11. Linia kablowa nN 55,675 b.d. Zabezpieczenie i usunigcie kolizji

- . ENEA . . . -

12. | Linia napowietrzna SN 57,642 Zabezpieczenie i usuniecie kolizji
Operator

Wykonawca dokona weryfikacji i uszczegotowienia informacji zawartych w tabelach
0 pozostatg infrastrukture.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP Energetyka S.A. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robot, niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia kolizji zgodnie z warunkami
technicznymi usuniecia kolizji, umowg o usuniecie kolizji zawartg pomiedzy PLK SA i PKP
Energetyka S.A. oraz dokumentacjg projektowg uzgodniong z PKP Energetyka S.A.
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PLK SA lub Wykonawca upowazniony i dziatajgcy na zlecenie PLK SA, wystgpi do PKP
Energetyka S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkow technicznych usuniecia kolizji oraz
uzgodnienie przedstawionej dokumentaciji projektowej.

Na podstawie wydanych przez PKP Energetyka S.A. warunkéw technicznych usuniecia kolizji,
PLK SA podpisze z PKP Energetyka S.A. umowe o usunigcie kolizji. Wykonawca rozpocznie
roboty zwigzane z usunigeciem kolizji dopiero po podpisaniu umowy o usuniecie kolizji
pomiedzy PLK SA a PKP Energetyka S.A.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z usunigciem kolizji przedstawiciele PLK SA
lub Wykonawca oraz PKP Energetyka S.A. komisyjnie uzgodnig mozliwos¢ ponownego
wykorzystania elementéw infrastruktury wchodzacej w zakres usuwanej kolizji.

Odbior techniczny wykonanych roboét nastgpi na zasadach okreslonych w umowie
0 usuniecie kolizji.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowaé
sie na gtebokosci minimum 1,5 m (dotyczy gornej krawedzi rury ostonowej) od gtowki szyny
projektowanego uktadu torowego. Kable powinny by¢ zabezpieczone pod nasypem
kolejowym rurami ostonowymi sztywnymi grubosciennymi o srednicy minimum 110 mm dla
kabli nN oraz min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana
musi by¢ skrajnia pionowa dla przewodow nad uktadem torowym oraz skrajnia pozioma
dla stanowisk stupowych wobec uktadu torowego.

3.6.13 Inne roboty

W ramach realizacji zamdwienia Wykonawca wykona réwniez:

1) karczowanie drzew i krzewdw oraz usuniecie zbednej roslinnosci wraz z jej odpowiednim
zagospodarowaniem. Usuniecia zbednej roslinnosci na szlaku nalezy dokonaé
€O najmniej w pasie o szerokosci do 3 m po kazdej stronie toru od dolnej krawedzi pryzmy
podsypki po stronie tawy torowiska. Karczowanie drzew i krzewdw, usuniecie karp
wraz z ich odpowiednim zagospodarowaniem nalezy dokona¢ w odlegfosci:

a) nie mniejszej niz 6 m od dolnej krawedzi nasypu albo gérnej krawedzi przekopu
albo od zewnetrznej krawedzi rowow bocznych, w przypadku linii kolejowe;j
biegngcej poza lasem na nasypie, w przekopie lub w otoczeniu rowdéw bocznych;

b) nie mniejszej niz 6 m od skrajnej szyny, w przypadku linii kolejowej biegngcej poza
lasem w pozostatych przypadkach;

c) do zewnetrznej krawedzi bruzdy tworzacej pas przeciwpozarowy, w przypadku linii
kolejowej biegngcej na gruntach lesnych;

o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wiasciwego starosty, zgodnie z art. 57a
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym). Wymaga sie usuniecia
z obszaru kolejowego catosci drewna i gatezi. Zaleca sie usuwanie gatezi rebakiem
i frezowanie pni;

2) proces umochienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej;

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw (z dopuszczalng
domieszkg roslin motylkowych i bylin), w ilosci od 20 g/m? do 30 g/m?, dobranych
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odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, pochylenia skarpy).
Przyktadem jest mieszanka nasion, w skfad ktérej wchodzg: kostrzewa czerwona
Aniset, kostrzewa czerwona Samanta, kostrzewa czerwona Casanowa, kostrzewa
owcza Cantona, wiechlina tgkowa Panduro. W przypadku braku mozliwosci zakupienia
gotowej mieszanki traw o wyzej okreslonym sktadzie, nalezy wykona¢ mieszanke
na zamowienie lub zakupi¢ gotowg mieszanke o sktadzie najbardziej zblizonym
do zalecanego i zawierajgcym gatunki wieloletnie;

C) naniesieniu tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej;

3) Wykonawca zaprojektuje, a po akceptacji Zamawiajgcego wykona i zamontuje
w uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu (na terenie inwestycji) tablice informacyjne
wiasciwe dla Programu Uzupetnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej -
Kolej + do 2029, zgodnie aktualnymi wytycznymi znajdujgcymi sie na stronie:
https://www.gov.pl/web/premier/promocja. Ponadto, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie
nalezat nadzér nad stanem tablic, ich wymiana/naprawa po kazdym
uszkodzeniu/zniszczeniu oraz ich aktualizacja na kazde zadanie Zamawiajgcego;

4) zabezpieczenie przed spadkiem ttucznia lub innych przedmiotéw na droge i przejscia
dla pieszych dla wszystkich obiektow inzynieryjnych;

5) montaz wszystkich niezbednych wskaznikow kolejowych, zgodnych z aktualnymi
Wymaganiami technicznymi dla wskaznikow i tablic sygnatowych le-102 — Uchwata Nr
285/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 czerwca 2010r oraz z le-1
(E-1) Instrukcjg sygnalizaciji.

6) montaz tablic kilo i hektometrowych dla linii niezelektryfikowanej wg wzoréw i norm
Zamawiajgcego okreslonych w Id-1 §19 i zat.12.

7) montaz znakdéw regulacji osi toru, zgodnych z wytycznymi Ig-6, stanowigcych rowniez
znaki kolejowej osnowy specjalnej;

8) oznakowanie pionowe oraz poziome dojazdéw do likwidowanych przejazdéw kolejowo-
drogowych wraz z zabezpieczeniem przed wjazdem na zlikwidowany przejazd kolejowo-
drogowy. Sposob zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

9) oznakowanie pionowe oraz poziomie przejazdéw kolejowo-drogowych,
przebudowywanego skrzyzowania drogowego w Krzemieniewie, dréog dojazdowych do
przejazdéw, przejs¢ w poziomie szyn oraz przej$¢ dla pieszych;

10) inwentaryzacje drég i tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn i pojazdow
budowlanych oraz urzgdzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robo6t. Inwentaryzacje nalezy wykonaé przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i zarzgdcéw drdg. Z inwentaryzacji
nalezy sporzadzi¢ protokoét oraz dokumentacje fotograficzng.

11) pozyska wszelkie niezbedne zgody oraz uzgodnienia z Zarzgdcami drég w przypadku
koniecznosci wykorzystania celem dojazdu do placu budowy drogi posiadajgce;j
ograniczenia tonazowe;

12) wszelkie niezbedne roboty porzadkowe w ramach estetyzacji linii (np. odnowienie
i uzupetnienie znakow, wskaznikow, odnowienie ogrodzen itp.);

13) w zwigzku z tym, Zze na terenie objetym robotami wystepujg dworce, stacje pasazerskie
oraz przystanki osobowe z elementami infrastruktury, po ktérych beda przemieszczac sie
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pasazerowie Wykonawca jest zobowigzany do: zaprojektowania i wybudowania pod
potrzeby systeméw CSDIP i SMW kanalizacji teletechnicznej oraz zapewnienia
odpowiedniej rezerwy mocy dla zasilania urzadzen;

14) ogrodzenia w nastepujgcych miejscach:

a) perondéw oraz dojs¢ do perondw
b) Inne niebezpieczne miejsca — m.in. przejsc w poziomie szyn

15)w zakresie zadania nalezy przewidzie¢ pozyskanie terenu wynikajgce m.in.
z konieczno$ci poszerzenia obszaru linii kolejowej. Poszerzenia bedg wynikaty m.in.
z koniecznos$ci umiejscowienia nowych elementow kolejowej infrastruktury technicznej ale
takze w wyniku budowy nowych drég dojazdowych w zwigzku z likwidacjg przejazdow.

4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robat,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji i technologii robot;

2) program zapewnienia jakosci prac projektowych;

3) program zapewnienia jakosci dotyczgcy wykonawstwa robaot;
4) plan ochrony srodowiska;

5) plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7) plan zarzgdzania ryzykiem.

41.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1. Zamawiajacy, wspolnie z wtasciwym terenowo IZ w terminie okreslonym w Umowie
przekaze Wykonawcy teren budowy.

2. Zagospodarowanie terenu powinno obejmowaé wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

3. Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowaé na stacjach i bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach
z zabudowg ustugowa, przemystowg, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokie;.
Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

4. W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut
prawny.

5. Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobow budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
W miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz wilasciwym terenowo Zaktadem Linii
Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,
zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

6. Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
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dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych
do terenu budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczegdélny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, placéw
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzgdkowanie terenu;

2) zachowanie s$rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia budowy;

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

5) nalezy przygotowaé¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia roboét liczbe obiektéw
i urzgdzeh zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowaé, o ile to mozliwe, poza
obszarami wigczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci od
ciekow i zbiornikow wodnych oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu uzgadniajgcym realizacje
przedsiewziecia na podstawie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko,
o ile decyzja, postanowienie zostaty wydane;

6) organizowanie robdt w taki sposob, by minimalizowaé ilos¢ powstajgcych odpaddéw
budowlanych;

7) ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

8) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podigczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjne;j
poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
odprowadzanie sciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekéw, zapewnienie pojemnikow
na odpady state;

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przenosnych toalet oraz
konteneréw umozliwiajgcych segregacje odpadéw;

10) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekbw wodnych (nalezy wykorzystywac istniejace stacje paliw
w sgsiedztwie).

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb trzecich, wtasno$ci spotecznej i innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

lub w nastepstwie wykonywania robot.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w sgsiedztwie linii kolejowej stanowisk
gatunkow zwierzat (w szczegolnosci bobra), ktérych obecnos¢ zagraza bezpieczenstwu
prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwigzania minimalizujgce
ryzyko uszkodzenia nasypdéw kolejowych i innych elementéw infrastruktury kolejowej,
ktére mogg powsta¢ w wyniku dziatalnosci takich gatunkéw zwierzat.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

1) odcinki lesne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia
roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

3) tereny potozone w poblizu rzek, ciekébw wodnych i systemdéw melioracyjnych
oraz obszary podmokte - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb
i wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia celéw
srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod;

4) obszary o stabej izolacji wod podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikow Waéd
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek — wg
wskazan decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku koniecznos$ci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu strefy ochrony uje¢ wéd
nalezy zastosowac dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska
gruntowo-wodnego;

5) inne wymienione w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Magazyny, skifady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-sciekowe;.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotdw.

Straty w zieleni nalezy uzupeni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajgcych
z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogdéw bezpieczenstwa,
warunkow technicznych oraz warunkow okresSlonych w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Warstwe humusu zdjetg z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac
tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie
moze zaktocac istniejgcych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych zmian
lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowac¢ zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow wod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wod podziemnych nalezy otrzymac
odpowiednig zgode wodnoprawng.

Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikngé
zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych.

Wykonawca ma obowigzek zapewnic staty nadzér przyrodniczy w trakcie przygotowania
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terenu budowy i w czasie prowadzenia robot.

18. W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy zapewnié¢ staty nadzér archeologiczny.

19. Po wykonaniu robot nalezy uporzgdkowac¢ teren w miejscach prowadzonych prac

4.1.2

w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robot. Plac budowy
z chwilg odbioru koncowego jest zdany do wiasciwego Zaktadu Linii Kolejowych.
W przypadku wystgpienia usterek plac zostanie ponownie przekazany Wykonawcy
w ogarniczonym zakresie w lokalizacjach wymagajacych prac.

Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu
budowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1)

9)

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robét
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie
niezbednym do realizacji zamdwienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzjg
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

uzyskaniem i realizacjg obowigzkow wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych wytgczen
u odpowiednich gestoréw sieci i zarzadcy infrastruktury drogowej;

zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

zawarciem umowy/Ow na czasowe Kkorzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzgdzenia tymczasowych objazddéw;

sporzadzeniem opisu dotyczgcego rodzaju elementdéw infrastruktury kolejowej do
umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny woéd ptyngcych badz tereny drog
publicznych, a nastepnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy
sankcjonujgcej usytuowanie elementéw infrastruktury kolejowej na tych dziatkach;

przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia
i przekazania wydzielonej nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy (np. przy
przetozeniu odcinka rzeki — wody ptynacej, budowy, przebudowy drogi) oraz udziatem
w przygotowaniu umowy regulujgcej sposob, termin przekazania nieruchomos$ci na
rzecz nowego zarzadcy;

Uzgodnieniem/ami z Lasami Panstwowymi zasad i terminu/éw dotyczgcych usunigcia
oraz uprzatniecia drzew i krzewow (ktére wymagajg usuniecia) z zarzagdzanych przez
Lasy Pahstwowe nieruchomosci, oraz opracowaniem projektu/éw porozumienia/n, ktére
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

Usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenow
lesSnych oraz pozyskanego z obszaru robét ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzgdzaniu skarp nasypow, wykopow
i rowdéw). Nadmiar humusu nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

Zapewnieniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw
zielonych;

10) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
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budowy;

11) Dokonaniem usunigecia drzew i krzewdw oraz usunieciem karp po dokonanych
wycinkach;

12) Wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru saperskiego;

13) Zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie
prowadzenia robot;

14) Zapewnieniem nadzoru przyrodniczego w trakcie przygotowania terenu i w czasie
prowadzenia robot;

15) Wykonaniem dziatan wynikajgcych z decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
i wykonaniem dokumentacji potwierdzajgcej realizacje tych dziatan;

16) Wykonaniem inwentaryzacji obiektdw budowlanych na terenach znajdujgcych sie
w zasiegu oddziatywania budowy;

17) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i zarzadcéw drog
inwentaryzacji drég, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn
i pojazdéw budowlanych, oraz urzgdzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu,
ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robaot;

18) Usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunieciem drzew i krzewdw kolidujgcych z realizowang inwestycjg
w tym realizacjg paséw przeciwpozarowych.

4.20rganizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robét

Wykonawca zobowigzany jest opracowacC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego i Kkolejowego oraz uzyskaé wymagane uzgodnienia
i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak rowniez statej (w przypadku zmian w statej
organizacji ruchu po zakonczeniu robdt) organizacji ruchu drogowego na przejazdach
kolejowo-drogowych. Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ minimalizacje utrudnieh dla
przewoznikéw i uzytkownikéw drég. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona
osygnalizowania znakami iutrzymania oznakowania na czas zamknige¢, wykona roboty
wynikajgce z opracowanych projektéw a nastepnie przywrdci teren (infrastrukture) do
poprzedniego stanu. W przypadku zmian w ukfadzie dojs¢ do obiektéw obstugi podréznych
Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojscia wyposazone
w balustrady, ktérych oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych dla
oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega
akceptacji przez Zamawiajgcego.

4.2.1 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robét

Nalezy opracowaé, uzyska¢ akceptacje Inzyniera oraz Zamawiajgcego, uzgodnic
z odpowiednimi wiadzami i zrealizowac¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robét.
W projekcie organizacji ruchu nalezy uwzgledniaC utrzymanie ciggtosci ruchu. Program
i przeprowadzenie robot nalezy opracowaé w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym
dostep do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie

Strona 145z 172



PFU dla zadania pn. ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn — Kakolewo”

ruchu drogowego w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajgcego oraz zarzgdcy drogi na
jej czasowe zamkniecie.

Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediow lokalnych (prasa,
radio itp.), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowe;j
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa
medycznego; straz pozarng).

4.2.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robot

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociggéw na
warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkosci jazdy pociggoéw po torze czynnym
zgodnie z Id-18 oraz ld-1 w sposob bezpieczny.

Wykonawca rob6t w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezacych do
Wykonawcy (réwniez dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wytgczonych
urzagdzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych roboét, zobowigzany jest do
zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdéw kotowych podczas przejazdu maszyn
roboczych przez przejazd.

Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego terminéw okre$lonych ,Harmonogramem
rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknie¢ torowych na caty
okres prowadzenia robot, ktory takze podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do PLK SA - wiasciwego
terytorialnie Regionu Centrum Realizacji Inwestycji, z wnioskiem o powotanie komis;ji
opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania roboét
w terminie zgodnym z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego.

Do wniosku o powotanie komisji Wykonawca dotgczy harmonogram zamknie¢ torowych
uwzgledniajgcy zakres robot wszystkich branz tacznie z graficznym przedstawieniem zakresu
fazowania prac. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.

Opracowany i zatwierdzony przez wtasciwy Zakfad Linii Kolejowych Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania rob6t bedzie podstawg do ztozenia przez
Wykonawce wniosku o udzielenie zamknie¢ torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek o udzielenie
zamkniec¢ torowych stanowi wystgpienie Wykonawcy o udzielenie zamkniec¢.

Sposbéb wykonania roboét powinien w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch pociggow,
w szczegodlnosci na przejazdach i obiektach, nalezy dgzy¢ do utrzymania predkosci biegu
pociggéw po torach czynnych jak dla predkosci rozktadowych, m.in. poprzez odpowiednie
zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu regulaminow
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot. Wprowadzenie ograniczen
predkosci mozliwe jest wytgcznie za zgodg Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych wiasciwego dla
lokalizacji prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie przejazdow, miejsc
oddziatywania urzgdzen ssp oraz na liniach wyposazonych w blokady liniowe nalezy
prowadzi€ z najwyzszg starannoscig w celu unikniecia wystgpienia usterek w prawidtowym
dziataniu urzadzen SRK, mogacych powodowa¢ wprowadzenie ograniczen predkosci.
Opracowane, we wspoipracy z Zamawiajgcym i zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami
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Zamawiajgcego, szczegdtowe zatozenia organizacji ruchu kolejowego na odcinkach linii
objetych robotami, powinny uwzglednia¢ obowigzek ograniczenia do minimum jazd na sygnaty
zastepcze, np. poprzez konieczng w tym celu przebudowe istniejgcych urzadzeh SRK.
Catkowite zamkniecie odcinkéw linii kolejowych objetych robotami moze nastgpi¢ dopiero
po uzyskaniu stosownych zgdd w tym zakresie.

Zamawiajgcy informuje, ze na wykonanie catego zakresu robot, wynikajgcego z Umowy,
udzieli zamknie¢ torowych catodobowych zgodnie z wczesniej opracowanymi
i zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
robot.

Wykonawca poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich zarzgdcow bocznic
o zamknieciu linii kolejowej dla realizacji robot.

4.3Warunki i wymagania w trakcie realizacji roboét

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robdt, za stosowane
metody wykonywania robot, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

2. Wykonanie robét musi byé prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, przyjetym fazowaniem robot, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi
w PLK SA oraz w oparciu o szczegétowy harmonogram robdét.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi: za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich obiektow i elementéw
robot, w tym osi gtdwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego oraz za
biezgce sporzgdzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszelkie zmiany
wynikajgce z realizacji projektu.

4. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek dokona¢, a nastepnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktow poziomej i wysokosciowej osnowy
geodezyjnej wystepujgcych na obszarze robdt.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kilometrazu i pikietazu linii kolejowej po
zakonczonych pracach, wraz z likwidacjg kamieni kilometrowych i wykonaniem nowych
tablic. Sposéb stabilizacji punktow kilometrowych oraz hektometrowych na liniach
niezelektryfikowanych musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego; Zamawiajgcy
nie dopuszcza zastosowania oznakowania w formie naklejek, nalepek.

6. Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej
zgodnej ze standardem technicznym 1g-7/1g-8

7. W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktdw osnowy poziome;j
i wysoko$ciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno byc¢
uzgodnione z Wydziatem terendéw kolejowych i ochrony $rodowiska z zachowaniem
parametrow dokfadnosciowych oraz zatozen przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej
osnowy.

8. Wykonawca wystgpi do wtasciwych instytucji spoza PLK SA z odpowiednimi wnioskami
celem uzyskania zgdd, decyzji, pozwolen i uzgodnieh dotyczgcych warunkéw
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11.
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13.

14.

15.

16.

technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét w tym m.in.: usuwaniem
przeszkdd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbidrek.

Roboty nalezy wykonywac¢ sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot i technologii robdét. Wymiana nawierzchni musi uwzglednia¢
zastosowanie technologii potokowej wymiany nawierzchni.

Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji Robdét  stosowat
rozwigzania/technologie zmniejszajgce emisje CO..

Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkow nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sie
poruszac.

Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowaé wiasciwa
jakosc¢ robot i ich tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowe;.

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerenciji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podtorza
i urzgdzen odwodnieniowych.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robét, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz
urzgdzen SRK, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robdt
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca
usunie kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka koniecznos¢ (np. wytgczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne Zrodia zasilania dla obiektéw kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu
kolejowego.

W okresie realizacji zamdéwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
wszystkich  wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz
z dokumentacjg w zakresie ochrony srodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym oraz udostepniane na zadanie Zamawiajgcego
i/lub innych przedstawicieli uprawnionych organow.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobdw,
orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
tj. sprawozdania z badanh oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:
a) atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie,

g) geodezyjna inwentaryzacja robét zanikajgcych,

h) informacja dotyczgca stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktéw osnowy).

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dofozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez
zwrécenia sie do odpowiednich podmiotéw o wydania na koszt Wykonawcy
poswiadczonych kopii zaginionej dokumentac;ji.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, na co najmniej 4 tygodnie
przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreslonego etapu robdt, niezbednej
dokumentacji do aktualizacji regulaminow technicznych stacji wraz z odpowiednimi
zatgcznikami wynikajgcymi z postanowien Instrukgji Ir-3.

Dokumentacja ta powinna zawiera¢ migdzy innymi:
- plany schematyczne posterunkoéw ruchu oraz punktow ekspedycyjnych,

- aktualne opisy zastosowanych urzadzen sterowania ruchem kolejowym, o ile dla tych
urzgdzen nie obowigzujg przyjete instrukcje serii le ani instrukcje obstugi stanowigce
oddzielne opracowania w tym zobrazowania symboli, opisu pulpitow itp.,

- aktualne plany schematyczne urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- tablice zaleznosci,
- inne aktualne schematy, np. nowe schematy tgcznosci radiowej, przewodowej itp.

- wszelkg, niezbedng dokumentacje techniczng potrzebng do opracowania regulaminu
technicznego, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (opracowujgcym regulamin techniczny).

Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwigzan projektowych i robo6t planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestorow na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamowieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 Prawa Zaméwien Publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub jego Podwykonawce osob na podstawie umowy o prace. Wymdg ten
dotyczy os6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci budowlane: robotnikdéw budowlanych/
operatoréw sprzetu budowlanego/monteréw w zakresie opisanym w § 37 ust. 14 Umowy.

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci
wplywajg na wiadciwosci uzytkowe obiektdéw budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.
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. Wyroby budowlane, nadaja sie do stosowania w trakcie wykonywania robot budowlanych,
jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materiaty budowlane niebedace w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wlasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego
oraz zapisy dokumentacji projektowej.

Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedace
wyrobami budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano
inaczej.

Nie dopuszcza sie zabudowy materiatdow starouzytecznych nie pochodzacych
z przedmiotowej inwestycji (z zewnatrz). Dopuszcza sie jedynie zabudowe szyn
pozyskanych od IZ wg odrebnych przepisow.

Miejsca magazynowania wyrobow budowlanych, materiatbw nie bedacych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg by¢
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz
wiasciwym terenowo Zaktadem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia
planowane do zastosowania muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o0 systemie oceny
zgodnoéci, a takze pozostatych przepiséw regulujgcych zastosowanie wyrobow
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujgcg u Zamawiajgcego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w odniesieniu do
stosowanych elementéw podsystemoéw oraz technologii, ktdore majg wptyw na
bezpieczenstwo.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie
bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg, zachowaty swojg jakosc¢ i wkasciwosci do
wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia muszg
posiadaé wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodnos¢ z orginatem kopie wyzej wymienionych
dokumentéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyskaé jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje projektowg, materiatowg oraz funkcjonalno-
uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia,
ktore nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wytgczeniem poligonow
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

4.40dbiory

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zaméwienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiory dokumentaciji projektowej;
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4.4.1

2) odbiory czesciowe (w tym robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu);
3) odbiory techniczne;

4) odbiory eksploatacyjne;

5) odbidr koncowy;

6) odbidr ostateczny;

7) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

Odbiér dokumentacji projektowej

Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu
budowlanego, STWIORB oraz projektu wykonawczego z podziatem na branze.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczacych
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze zwolni¢ z takiego obowigzku
w przypadku poszczegdlnych posiedzen.

1.

Przekazywanie dokumentacji wykonanej w ramach Umowy bedzie dokonywane
w siedzibie Zamawiajgcego/siedzibie danego Regionu, w terminach okreslonych
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ poszczegdlne opracowania bedgce
przedmiotem Umowy w liczbie kompletnych egzemplarzy okreslonej w PFU. Posrednie
wersje opracowan (przed uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego) nalezy dostarcza¢ do
Zamawiajgcego:

a) w formie elektronicznej (w wersji pdf jak i edytowalnej) poprzez umieszczenie jej na
serwerze (chmurze) dedykowanym dla projektu (Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania danych takich jak login, hasto i inne umozliwiajgce pobieranie plikéw
przez Zamawiajgcego) w terminie wynikajgcym z Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego;

b) 1 egzemplarz wersji papierowej w terminie do 2 dni od momentu przekazania wersji
elektronicznej, o ktorej mowa w pkt. 4.4.1 ppkt 2a. Do opracowania nalezy dotgczy¢
zewnetrzny nosnik danych z materiatem w wersji elektronicznej, o ktérym mowa
w 4.4.1 ppkt 2a.

Dokumentem potwierdzajgcym dostarczenie Zamawiajagcemu kazdego z Etapow
przedmiotu Umowy bedzie Protokét Przekazania podpisany przez obie Strony.

Zamawiajgcy dokona oceny otrzymanych materiatdbw w terminie 21 dni od daty
przekazania, wskazanej w Protokole Przekazania. W tym terminie Zamawiajgcy moze
zgtosi¢ pisemne zastrzezenia, o ktorych mowa w ustepie ponizej.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz przekazana dokumentacja zostata
wykonana w sposéb nienalezyty, ktéry dyskwalifikuje jg ze wzgledu na jej
przeznaczenie, tj. dokumentacja jest niezdatna do uzytku, Zamawiajacy pisemnie
poinformuje o tym Wykonawce, ktéry w wyznaczonym terminie 14 dni kalendarzowych
dla pierwszej i kolejnych wersji opracowania przekaze poprawiong, zgodnie
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z zaleceniami Zamawiajgcego, dokumentacje. Zamawiajgcy zobowigzany jest do
doktadnej analizy, sprawdzenia przekazanych dokumentéw. Zamawiajgcy zobowigzany
jest do zgtoszenia w pisemnej informacji jw. wszystkich wad otrzymanej dokumentac;ji.
Przy kolejnym badaniu dokumentacji, po korekcie Wykonawcy, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgtoszenia wad, ktore ujawnig sie w zwigzku z korektg dokumentac;ji
dokonang przez Wykonawce. Jezeli Zamawiajgcy po otrzymaniu od Wykonawcy
skorygowanej dokumentacji zgtosi wady, ktére nie wynikajg z korekty, a sg wadami
w pierwotnej dokumentacji, Wykonawca jest uprawniony do zgdania wydtuzenia
terminu realizacji Etapu/Umowy o czas niezbedny na usuniecie wad, jednak nie dtuzszy
niz 14 dni kalendarzowych (w zaleznosci od stwierdzonych wad termin potrzebny naich
usuniecie bedzie uzgodniony z Wykonawcg, jednak nie dtuzszy niz 14 dni
kalendarzowych).

W przypadku wniesienia zastrzezehn, o ktérych mowa w pkt. 4 i 5, Wykonawca
w terminie 7 dni od ich otrzymania ma prawo do udzielenia pisemnych wyjasnien.

Po otrzymaniu wyjasnieh Wykonawcy, Zamawiajgcy w ciggu 7 dni podejmie ostateczng
decyzje odnosnie zakresu wymaganych poprawek.

Dziatania okreslone w pkt. 6 i 7 nie powodujg wydtuzenia terminu, o ktérym mowa w pkt.
5 powyzej.

Wydtuzenie terminu, o ktérym mowa w pkt. 5, nastepuje w przypadku, gdy Zamawiajgcy
podejmie ostateczng decyzje, o ktérej mowa w pkt. 7 w terminie dtuzszym niz 7 dni —
oczas, 0 jaki nastgpito przedtuzenie podjecia ostatecznej decyzji przez
Zamawiajgcego.

Przekazana dokumentacja podlega powtdérnej ocenie Zamawiajgcego w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od dnia jej ponownego przekazania.

Dokumentem potwierdzajgcym sprawdzenie i przyjecie przez Zamawiajgcego kazdego
Etapu Umowy bedzie Protokét Odbioru sporzgdzony i podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli obu Stron. W przypadku stwierdzenia wad w przekazanej dokumentaciji,
ktore nie dyskwalifikujg jej ze wzgledu na jej przeznaczenie, tj. dokumentacja jest zdatna
do prawidtowego uzytku, Zamawiajgcy w Protokole Odbioru wskaze te wady oraz
termin, w ktérym Wykonawca powinien poprawi¢ dokumentacje, zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego.

Podstawg do podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru danego Etapu
Umowy bedzie pozytywna ocena Zespotu Oceny Projektu Inwestycyjnego (ZOPI).
Pozytywna opinia ZOPI nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opracowang
dokumentacje. Zamawiajgcy wystawi Protokét Odbioru Etapu Umowy po posiedzeniu
ZOPI zatwierdzajgcym dany Etap. W przypadku, gdy Etap obejmuje uzyskanie decyzji
administracyjnych, podstawg podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
bedzie takze przekazanie ostatecznej decyzji administracyjne;j.

Podpisany Protokét Odbioru bedzie podstawg do wystawienia przez Wykonawce
faktury za zrealizowang czes¢ przedmiotu Zamdwienia zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym. Podpisany Protokét Odbioru nie stanowi oswiadczenia
Zamawiajgcego o przedmiocie odbioru wolnym od wad.
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W przypadku, gdy data zakonczenia oceny albo oceny i odbioru wypada na dzien ustawowo
wolny od pracy lub sobote, woéwczas termin koncowy czynnosci odbiorowych Zamawiajgcego
ustala sie na pierwszy dzien roboczy po dniu wolnym od pracy.

4.4.2 Odbiory czesciowe (w tym robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbiory czesciowe to odbiory poszczegoélnych czesci realizowanych robot. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zaplate za czesciowe wykonanie robot, a zawarta umowa
przewiduje taki sposob rozliczen;

2) Woykonawca przystepuje do kolejnej fazy roboét i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci
robot zanikajgcych albo ulegajacych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzgdzenia;
4) zachodzi konieczno$¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych na gruncie, powinna byé dokumentacja z inwentaryzacji
geodezyjnej robét ulegajgcych zakryciu.

4.4.3 Odbiory techniczne

Zgodnie z ,,Warunkami i zasadami odbioréow roboét budowlanych na liniach kolejowych”,
odbiory techniczne sg to odbiory majgce na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzadzen pod katem spetnienia przez nie wymagan
technicznych i innych wymagah okre$lonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentaciji, itp.

444 Odbiory eksploatacyjne

Zgodnie z ,,Warunkami i zasadami odbioréw robé6t budowlanych na liniach kolejowych”,
odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrécenia eksploataciji linii kolejowej
lub jej czesci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbiorow eksploatacyjnych okresla
po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggéw oraz okre$la warunki
eksploatacji.

4.4.5 Odbiér koncowy

Zgodnie z ,,Warunkami i zasadami odbiorow robét budowlanych na liniach kolejowych”,
odbiory kohcowe to odbiory majgce na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Odbiory koncowe stanowig
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy po catkowitym zakonczeniu
czesci lub catosci robot oraz po wykonaniu z wynikiem pozytywnym pomiarow i badan.
Zgodnie z par. 27 Umowy.

Podstawg odbioru robdét budowlanych powinna by¢ dokumentacja z powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej, wpisanej do KODGIiK w Poznaniu.
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4.4.6 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co pét roku — na obopdlny wniosek IZ i Centrum Realizaciji
Inwestycji PLK SA) celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego wskazania
nowych. Odbiory (przeglady) gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych
obowigzkow Wykonawcy w zakresie Swiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano
w Umowie lub w rozdziale 3.5.1. niniejszego PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zaleznosci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat
wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

4.50chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osbb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. tluczen) uzyte ponownie do robot, muszg spetniaé warunki okreslone
w obowigzujgcych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drég pozarowych o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcych dojazd pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektéw
budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych.

4.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przefozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, wiadze lokalne oraz instytucje
obstugujgce urzagdzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji podziemnych i na
powierzchni ziemi oraz poniesie wszelkie koszty naprawy skutkow tych uszkodzen.
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Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wiascicielem
nieruchomosci sposéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania
z wlasnosci i drog wewnetrznych. Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach Umowy.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskow kolejowych przy transporcie wyrobdéw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete zterenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych przez te pojazdy;

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowa, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pézniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczaca podjecia robét
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub
dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub konieczno$ci przeniesienia kolejowych znakow
geodezyjnych podczas robét budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakow,
a w przypadku znakow osnowy panstwowej powinien powiadomié¢ o tym fakcie wtasciwego
terenowo Staroste.

Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywac¢ uzgodnien projektéw dotyczacych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamowienia, a przebiegajgcej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zaméwieniem, jezeli zwrdcg sie o to
inwestorzy tej infrastruktury.

Wykonawca jest zobligowany do dokonania inwentaryzacji obiektéw budowlanych na
terenach znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania budowy.

4.7Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisow Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz srodKi
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ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robét zgodnie z postanowieniami
Warunkow technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (ld-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia
ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (ld-18).

System zabezpieczenia miejsca robot nalezy dobraé tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sasiednich torach czynnych
z dopuszczalng predkoscig maksymalng.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywaé metodami zapewniajgcymi
najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggéw dla danego
rodzaju robot wedtug obowigzujgcych w PLK SA przepisow.

4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do robdt, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
najpdzniej 7dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzgledniaé¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegolnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggéw
obok (wzdtuz) miejsca robot na sgsiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektéw inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajgcych takiego ograniczenia,
na torach zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robdt, opracowanych dla
poszczegolnych etapow robét i faz zamknie¢ toréw. Regulamin wytgczenia napiecia/
Regulaminu bez wylgczenia napiecia (organizacji robét) i pracy pod siecig trakcyjng
opracuje wiasciwy zaktad Spdtki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek
Wykonawcy.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
robot.

4.8Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Wykonawca ma obowigzek realizowa¢ proces zarzgdzania ryzykiem zgodnie
w wymogami Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspodlnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny
i oceny ryzyka i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia
03.05.2013r., z pézn.zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamdwienia, ma obowigzek udziatu w procesie oceny
znaczenia zmiany jak rowniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,znaczacg’),
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-03 ,Zarzadzanie
zmiang”.
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W ramach tego obowigzku Wykonawca sporzgdzi:
1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany;

2) udokumentowang identyfikacje zagrozen (z uwzglednieniem obowigzujgcego Rejestru
Zagrozen Zamawiajgcego) mogacych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany
Z podziatem na zagrozenia dla dziatan zwigzanych z wprowadzaniem zmiany i zagrozenia
mogace wystgpi¢ po wprowadzeniu zmiany, ze szczegdélnym wyrdznieniem nowych
zagrozen, ze wskazaniem:

a) przyjetej zasady akceptacji ryzyka dla kazdego zidentyfikowanego zagrozenia oraz
wynikéw wyceny ryzyka,

przyjetych srodkow bezpieczenstwa dla kazdego zidentyfikowanego zagrozenia,
podmiotéw odpowiedzialnych za wdrazanie srodkéw bezpieczenstwa,

w szczegolnosci odnosnie zagrozenh przeniesionych,

wykazanie zgodnosci z wymogami bezpieczenstwa.

O

[oNN¢)
~— ~— ~— —

D

3) dokumentacje potwierdzajgcg wykazanie bezpiecznej integraciji.

- powyzsze muszg uwzgledniaé wytyczne Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego zawarte
w dokumencie ,Plan dziatania na rzecz poprawy podejscia do zarzgdzania bezpieczehstwem
opartego na ryzyku® (dostepne pod adresem: hitps://utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-
formularze/opracowania-urzedu-tran/17809,Plan-dzialania-na-rzecz-poprawy-podejscia-do-
zarzadzania-bezpieczenstwem-oparteg.html

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie koniecznosc¢
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych Srodkow
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

W zwigzku z powyzszym, oraz w nawigzaniu do art. 17 ust. 1ba Ustawy o transporcie
kolejowym, Wykonawca ma obowigzek realizowa¢ proces zarzgdzania ryzykiem zgodnie
w wymogami Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia
2013 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka
i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia 03.05.201 3r.,
zpoézn.zm.) w pelinym zakresie realizowanej umowy w zakresie wilasnej dziatalnosci
operacyjnej. Plan dziatah w zakresie realizacji procesu zarzgdzania ryzykiem (uwzgledniajgcy
zasady opisane w Rozporzadzeniu 402/2013) nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu na jak
najwczesniejszym etapie realizacji inwestycji. Jednoczesnie Zamawiajgcy wskazuje, iz proces
zarzgdzania ryzykiem jest zadaniem ciggtym — trwajgcym przez caty okres realizacji umowy.
Utrzymanie ciggtosci zarzadzania ryzykiem musi by¢ udokumentowane zgodnie z zasadami
opisanymi w Rozporzgdzeniu 402/2013 i udostepnione Zamawiajgcemu na kazdorazowy
whiosek.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Plan
monitorowania srodkéw kontroli ryzyka dotyczacy etapu robét, opracowany zgodnie
z wymogami Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie
wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma byc¢
stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcéw infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za
utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okre$la¢
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem robdot budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
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prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru.
Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére
zamieszczone sg na stronie internetowej PLK SA. pod adresem: http://www.plk-sa.pl/klienci-i-
kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacie-wewnetrzne/.

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowaé¢ srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktdrym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowac dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krocej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujacych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia Umowy.

Ponadto, Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujgce Regulacje Zamawiajgcego
i procedury bezpieczenstwa, w tym wymogi wynikajgce z pisma IBR1-734-93/13 stanowigcego
zatgcznik nr 21 do PFU, naktadajgce w szczegdlnosci obowigzek dostosowania urzgdzen SRK
na czas dlugotrwatych zamknie¢ torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu pociggéw na
podstawie sygnatéw zezwalajagcych na semaforach, bez koniecznosci uzywania rozkazéw
pisemnych i/lub sygnatéw zastepczych (Sz).

Wykonawca sporzadzi réwniez wykaz odstepstw od przepiséw (w tym regulacji
Zamawiajgcedgo), zawierajgcy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw
wraz z informacjg zawierajagcg (dla kazdego odstepstwa):

1) nazwe organu wydajgcego zgode;
2) numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania;

3) srodki kontroli ryzyka ($rodki bezpieczehstwa) wdrozone oraz przewidziane do wdrozenia
na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

Prace w urzadzeniach SRK niekolidujgce z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykonaé
wyprzedzajgco przed robotami zasadniczymi w branzy torowe;.

4.9Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzgdzania ryzykiem zwigzanym 2z realizacjg niniejszego
zamowienia uwzgledniajgcy co najmniej:
1) ryzyko finansowe a w tym podwyzki cen materiatow i paliw;
2) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana
infrastruktura podziemna);
3) ryzyko zwigzane z dostepnoscig materiatow;
4) ryzyko zwigzane z koniecznoscig uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych;
5) ryzyka zwigzane z zamknieciami torowymi;
6) ryzyko zwigzane z btedami w dokumentacji projektowej;
7) ryzyko organizacyjne zwigzane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy
jednoczesnym ruchu;
8) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami;
9) ryzyko zwigzane z warunkami atmosferycznymi;
10) ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi;
11) ryzyka podlegajgce ubezpieczeniu;
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12) ryzyko zwigzane z obowigzkami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

Plan zarzgdzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajgcego.

4.10 Plan ochrony srodowiska

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu Plan Ochrony Srodowiska (o ktérym mowa
w pkt 4.1) obejmujgcy m.in. szczegdtowy zakres i harmonogram prac z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska (np.
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach), w zakresie gospodarki wodnej wynikajacych
z ustawy Prawo wodne, a takze wymagania w zakresie gospodarki odpadami zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, decyzjami administracyjnymi oraz wymogami wewnetrznymi
Zamawiajgcego w tym zakresie.

4.11 Szkolenie personelu Zamawiajgcego
Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla personelu Zamawiajgcego z zakresu obstugi
i utrzymania wszystkich instalowanych urzgdzen dla nastepujgcych branz:
1) Automatyka kolejowa (SRK):
Maksymalna liczba osob objetych szkoleniem:

a) 3 — 6 o0séb z personelu technicznego utrzymania (obstugi technicznej
i diagnostycznej);

b) 3 -6 o0sb6b z personelu eksploatacji (obstugi);
c) 3 -6 o0sbb z nadzoru sekcji eksploataciji, kontroli i instruktazu;

d) 3 — 6 oséb wskazanych przez Zamawiajgcego, ktére beda uprawnione do
przekazywania wiedzy w zakresie instalowanych urzgdzeh pracownikom
Zamawiajgcego (dla personelu eksploatacji i personelu technicznego).

Tematyka szkolenia z zakresu obstugi i utrzymania powinna obejmowaé zagadnienia
eksploatacyjne opisane w dokumentaciji technicznej producenta, w tym techniczno-ruchowej
(DTR), Planie utrzymania wraz z parametrami RAM oraz zajecia praktyczne w zakresie:

a) dziatania i obstugi urzgdzen,

O

obstugi technicznej i diagnostycznej,

)
) dokonywania pomiaréw pod kgtem zachowania parametréw oraz ich regulacji,

(¢

d) postepowania w przypadku wystgpienia usterek w urzgdzeniach;
2) Elektroenergetyki kolejowe;j:
Maksymalna liczba os6b objetych szkoleniem:

a) 3 — 6 o0séb z personelu technicznego utrzymania (obstugi technicznej
i diagnostycznej);

b) 3 -6 0sdb z personelu eksploatacji (obstugi);
c) 3 -6 0s6b z nadzoru sekcji eksploatacji, kontroli i instruktazu;

d) 3 — 6 0sOb wskazanych przez Zamawiajgcego, ktdre bedg uprawnione do
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przekazywania wiedzy w zakresie instalowanych urzgdzeh pracownikom
Zamawiajgcego (dla personelu eksploatacji i personelu technicznego).

Program szkolen powinien obejmowa¢ dokumentacje techniczno-ruchowg producenta (DTR),
objetych projektem wykonawczym.

W przypadku zastosowania nowych rozwigzan technicznych, dla innych branz niz wskazane,
ktére bedg wymagaty specjalistycznej wiedzy od pracownikéw utrzymania i obstugi
Wykonawca réwniez musi przewidzie¢ wykonanie takich szkolen dla personelu
Zamawiajgcego.

Wszystkie szkolenia branzowe muszg zakonczy¢ sie przed terminem przekazania do
eksploatacji urzadzeh, lecz nie wczesniej niz 4 miesigce przed planowanym ich
uruchomieniem.

Szczegodtowy czas i program szkolenia dla kazdej branzy okresla Wykonawca w uzgodnieniu
z wiasciwym Zaktadem Linii Kolejowych. Przed realizacjg szkolenia program podlega
zatwierdzeniu przez Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych. Program kazdego szkolenia powinien
zawierac:

Q

) cel szkolenia;

O

) opis merytoryczny zakresu, formy i czasu szkolenia;
) harmonogram realizacji szkolenia;
) opis kompetencji prowadzgcych szkolenie i forme jego ukonczenia.

o O

Zakres programu szkolenia powinien zawiera¢ tematyke umozliwiajgcg nabycie umiejetnosci
obstugi i utrzymania urzgdzeh objetych projektem. W programie powinny by¢ uwzglednione
zajecia praktyczne odpowiadajgce zakresom prac przewidzianych dla danej grupy
szkoleniowej. Zajecia praktyczne powinny sie odbywa¢ na typach urzgdzen objetych
projektem wykonawczym w warunkach umozliwiajgcych wykonanie ¢wiczen i pokazow
odpowiadajgcych zakresowi dziatan (obstugi i utrzymania) przewidzianemu dla danej grupy
szkoleniowej. Liczba uczestnikédw na poszczegdlinych zajeciach nie powinna przekraczaé
15 oséb.

Osoby, ktére nalezy przeszkoli¢, kazdorazowo wskaze wiasciwy terenowo Zaktad Linii
Kolejowych.

Po zakonczeniu kazdego szkolenia Wykonawca powinien:

1) wydac uczestnikom zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia (bez dodatkowych klauzul ich
waznosci — zwtaszcza terminu waznosci), okreslajgce umiejetnosci, jakie nabyt w trakcie
trwania szkolenia;

2) wyda¢ wskazanym pracownikom Zamawiajgcego zaswiadczenia upowazniajgce do
przekazywania wiedzy dla osob z personelu eksploatacji i z personelu technicznego;

3) przekaza¢ Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi co najmniej jeden komplet dokumentacii
szkoleniowej dla kazdego rodzaju szkolenia.

Imienny wykaz osob przeszkolonych, potwierdzony przez Zakfad Linii Kolejowych, na terenie
ktérego zrealizowano zamowienie, nalezy dotgczy¢ do Operatu kolaudacyjnego. Przyjmuje
sie, ze oferta obejmuje rowniez koszt szkolenia. W czasie trwania okresu gwarancji
Wykonawca przeprowadzi dodatkowe szkolenia uzupetniajgce dla ww. pracownikéw (1
szkolenie w kazdym roku gwarancji), w ciggu dwdch miesiecy od dnia zgtoszenia potrzeby
szkolenia przez Zamawiajgcego.
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CZESC Il - INFORMACYJNA
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktorych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych umowg zawartg z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r.
o0 uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie prawnym oraz do ktorych legitymuje sie tytutem
prawnym, posiada prawo dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane (oswiadczenie
Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy). W sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy
poza ww. nieruchomosci, prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane
Wykonawca jest zobowigzany pozyskaé¢ od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa
na rzecz Zamawiajgcego (np. w przypadku gruntéow pokrytych wodami). W sytuacji, gdy
realizacja inwestycji wykroczy poza ww. nieruchomos$ci, prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane Wykonawca jest zobowigzany pozyska¢ od podmiotéw
uprawnionych do wydania tego prawa na rzecz Zamawiajgcego (np. w przypadku gruntéw
pokrytych wodami).

5.2. Wystgpienie do Prezesa UTK z art. 25k uotk.

Wykonawca przeanalizuje planowane prace w podsystemach strukturalnych Infrastruktura,
oraz Sterowanie-urzgdzenia przytorowe i zaproponuje ich klasyfikacje (budowa, modernizacja,
odnowienie, inne). W celu realizacji powyzszego, Wykonawca sporzgdzi dokument
zawierajgcy uzasadnienie klasyfikacji prac w kazdym z podsysteméw, zawierajagcy takze
nastepujace informacje:

- krétka charakterystyka linii/odcinkow linii (w tym m.in. informacja o przynaleznosci do TEN-T
i finansowaniu projektu);

- opis stanu istniejgcego (w uzasadnionych przypadkach takze pierwotnego) w podziale na
podsystemy;

- opis stanu docelowego w podziale na podsystemy;

- informacja o projektach powigzanych majgcych wptyw na interoperacyjnos¢ podsystemu
(inwestycje w infrastrukturze stycznej);

- 0 zgodnosci z przepisami interoperacyjnosci (wskazanie wtasciwych TSI na bazie ktoérych
realizowany jest projekt, lub, Zze projekt jest realizowany na zgodnosc¢ z przepisami krajowymi,
ewentualne wskazanie ktérych parametréw TSI projekt nie spetnia);

-wskazanie, ktére TSI nie majg zastosowania ze wzgledu na zakres projektu.

Opis stanu istniejgcego i docelowego powinien zawiera¢ wykaz parametrow eksploatacyjnych
okreslonych w odpowiednich TSI w podziale na istniejgce parametry eksploatacyjne
(w uzasadnionych przypadkach odniesienie do parametréw pierwotnych) oraz planowane do
osiggniecia.

Kwallifikacja zakresu prac wymagac bedzie akceptacji ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku gdy kwalifikacja prac wskazywac¢ bedzie na modernizacje lub odnowienie
podsystemu/ow Wykonawca przygotuje wystgpienie do Prezesa Urzedu Transportu
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Kolejowego, w trybie art. 25k ustawy o transporcie kolejowym, zawierajgce dokumentacje
opisujgcyg projekt.

Przedmiotowa dokumentacja opisujgca projekt dla danego podsystemu zawieraé bedzie dane
jak wskazano powyzej.

W celu realizacji niniejszego zadania Zamawiajgcy na prosbe Wykonawcy wystawi niezbedne
petnomocnictwa dla Wykonawcy.

5.3. Certyfikacja

Budowle i urzgdzenia majgce wptyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa, muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z typem.
Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane urzgdzenia i budowle byly dopuszczone do
eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczeh czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatow - elementow podsystemow,
zaliczanych do skfadnikdw interoperacyjnosci, ktore posiadajg stosowne deklaracje
WE zgodno$ci lub przydatnosci do stosowania oraz certyfikaty WE zgodnosci lub
przydatnosci do stosowania (jezeli wymagane zgodnie z zastosowanym modutem
oceny zgodnosci). Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ jednostce notyfikowanej oraz
jednostce wyznaczonej ocene zgodnosci podsystemu ,Infrastruktura” oraz , Sterowanie —
urzadzenia przytorowe” w czesci objetej zakresem zamdwienia, na kazdym etapie (projektu,
budowy i koncowych prob podsystemu) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (z p6zn. zm.). W wyniku przeprowadzonej przez ww. jednostki oceny
zgodno$ci i uzyskanych certyfikatow weryfikacji i certyfikatow weryfikacji WE podsysteméw,
Wykonawca ma obowigzek wystawienia odpowiednich deklaracji weryfikacji WE
podsystemow wystawionych na czas nieokreslony.

Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wspotprace z jednostkg notyfikowang oraz jednostkg
wyznaczong na samym poczgtku procesu projektowania oraz poinformowac¢ Prezesa UTK
0 podpisaniu umowy z jednostkg notyfikowang, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa.

Doktadny zakres weryfikacji, wynikajgcy z zakresu robot w podsystemie, zostanie ustalony
miedzy Wykonawcg a ww. jednostkami zaraz po podjeciu wspotpracy miedzy nimi i bedzie
podlegat akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zidentyfikowania przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong brakéw lub
niezgodnosci w ramach prowadzonego procesu weryfikacji, o wszelkich ograniczeniach
i wylgczeniach w procesie certyfikacji podsystemow oraz w przypadku dokonania zmian
w prowadzonym procesie certyfikacji. Dodatkowo, Wykonawca zobowigzany jest do
informowania Zamawiajgcego w raportach miesigcznych o przebiegu i stopniu
zaawansowania procesu certyfikacji, w tym takze, do przekazywania kopii korespondencji
miedzy ww. stronami, dotyczacej przebiegu oceny zgodnosci podsystemow. Ponadto, na
kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przekazaé
informacje o przebiegu procesu certyfikacji.
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Po zakonczeniu etapu projektowania, a przed przystgpieniem do realizacji roboét, Wykonawca
pozyska posrednie potwierdzenia weryfikacji podsysteméw wydane przez jednostke
notyfikowang oraz jednostke wyznaczona.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dla ww. podsystemow deklaracje weryfikacji WE
wystawione na czas nieokreslony oraz catos¢ dokumentacji przebiegu oceny zgodnosci wraz
z certyfikatami i posrednimi potwierdzeniami wydanymi przez jednostke notyfikowang oraz
jednostke wyznaczona.

Wszystkie koszty zwigzane z realizacjg procesu oceny zgodnosci, w tym koszty
wynagrodzenia jednostki notyfikowanej oraz jednostki wyznaczonej, zostang uwzglednione
w ramach Ceny.

Zamawiajagcy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajgce proces
weryfikacji zgodnosci sktadnikéw interoperacyjnosci oraz podsystemu z wymaganiami
zasadniczymi zostaty sporzgdzone co najmniej w jezyku polskim. W przypadku dokumentow
sporzadzonych w kilku jezykach dokumentem nadrzednym jest dokument sporzgdzony
w jezyku polskim.

W przypadku otrzymania decyzji Prezesa UTK o koniecznosci uzyskania zezwolenia/zezwolen
na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego, Wykonawca jest zobowigzany
uzyskac takie zezwolenie(-a) na czas nieokreslony w imieniu Zamawiajgcego.

Wszystkie koszty zwigzane z realizacjg procesu oceny zgodnosci i uzyskaniem zezwolen,
w tym koszty wynagrodzenia jednostki notyfikowanej oraz jednostki wyznaczonej, zostang
uwzglednione w ramach Ceny.

5.4. Kontrola jakosci robét

1. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien Umowy.

2. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robdt, za stosowane
metody wykonywania robot, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Jakos¢ Robot bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robot i ma by¢é zgodna
w wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robét i Regulacjami
Zamawiajgcego.

4. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych bedg w szczegdlnosci
poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do
realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodnos¢ wykonania robot budowlanych z zatwierdzong dokumentacijg projektows.
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5. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przekazywaé Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatéw na poszczegdélnych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatow o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

6. Wykonawca winien organizowac raz w tygodniu obowigzkowe spotkanie stacjonarne lub
zdalne podsumowujgce zadania z tygodnia i okreslajgce plan na nastepny tydzieh
wideokonferencja. Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia i dostarczenia (w terminie do
2 dni roboczych) do Zamawiajgcego notatki ze spotkania, celem weryfikaciji
i zatwierdzenia. Zamawiajgcy ma prawo w dowolnym momencie realizacji Umowy
odstgpi¢ od koniecznosci przygotowywania przez Wykonawce informacji tygodniowych
lub ponownie do nich powrécié.

5.5. Stosowanie sie do Prawa i innych przepisow

W SWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zamdwienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktére ma spetniaé przedmiot
zamowienia, zostaly wskazane w:

1) tredci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajgcego. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez uwzgledni¢ wymogi wynikajgce z Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tre$ci Rozdziatu 7 dotyczgcego
kolorystyki budynkéw i budowli kolejowych.
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6. ZALACZNIKI

Zal. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej;

Zat. 2.  Wzor opisu stanu nieruchomosci;

Zat. 3.  Karty ewidencyjne obiektéw inzynieryjnych;

Zat. 4.  Protokoty z rocznej oceny stanu technicznego obiektow inzynieryjnych;
Zat. 5.  Protokoty z piecioletniej oceny stanu technicznego obiektéw inzynieryjnych;
Zat. 6. Ksigzki obiektéw;

Zat. 7.  Protokoty diagnostyczne z badania nawierzchni kolejowej;

Zat. 8.  Protokoty komisyjnego badania rozjazdéw;

Zat. 9. Protokoty znakdw regulacji osi torow;

Zat. 10. Studium Planistyczno — Prognostyczne (SPP);

Zat. 11. Metryki przejazdoéw kolejowo-drogowych;

Zat. 12. Protokoty kontroli przejazdéw kolejowo-drogowych;

Zat. 13. Wykaz fgcz i urzgdzen telekomunikacyjnych;

Zat. 14. Raport o stanie urzgdzen SRK;

Zal. 15. Wykaz sygnalizatorow;

Zal. 16. Plany schematyczne SRK;

Zat. 17. Wykaz oswietlenia oraz przytgczy EN;

Zal. 18. Regulaminy techniczne stacji;

Zat. 19. Profil LK360 na odcinku Gostyn — Kgkolewo;

Zal. 20. Schematy koncepcyjne st. Gostyrn oraz MPO Krzemieniewo;

Zat. 21. Pismo IBR1-734-93/13 z dnia 23 maja 2013 dotyczace prawidtowego postepowania

w zakresie przekazania infrastruktury do eksploatacji;

Zat. 22. Pismo IAT3 — 071 431/14 z 24 lipca 2014 r dotyczace procedur postepowania
z infrastrukturg telekomunikacyjng;

Zat. 23. Ksiega identyfikacji wizualnej;

Zatl. 24. Karty obiektow znajdujgcych sie pod ochrong konserwatorskg. Gminna Ewidencja
Zabytkow;

Zat. 25. Pismo IEN3.5700.16.2022.1 z dnia 27 wrzes$nia 2022 r. w sprawie projektowania
budynkéw bezemisyjnych;

Zat. 26. Pismo IES13.054.8.2021 z dnia 18 pazdziernika 2021 r. w sprawie instalacji
urzadzen na stupach oswietleniowych;

Zat. 27. Wzo6r porozumienia w sprawie przejecia w zarzadzanie infrastruktury drogowej
zrealizowanej w ramach projektu.

Zat. 28. Wzor karty charakterystyki obiektu inzynieryjnego.

Zat. 29. Protokot wstepnej kwalifikacji materiatow przewidzianych do pozyskania w ramach
prowadzonych ustug i robot.
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Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumie¢ formaty plikow, ktére bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedgce w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader, ArcGIS/QGIS).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie
elektronicznej, wedlug wymagan wymienionych ponize;.

1) Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwdch
formatach elektronicznych:
a) w formacie zrodtowym, nadajgcym sie do edytowania,
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na no$nikach
elektronicznych.

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg réwnowazne wadom konwencjonalnej
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie Zzgdat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej
z takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad dokumentacji wydrukowanej
(papierowej).

3) Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia w protokole odbioru koncowego,
albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowg oraz o kompletnosci
materiatow elektronicznych.

4) Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi by¢é zawarty na dwdch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrodtowg - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, SHP,
b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWEF. Pliki PDF musza zawiera¢ wszystkie podpisy, zgodnie z wersjg papierowa.

5) Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegdinych teczek
dokumentacji muszg by¢ zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentaciji.

6) Forma elektroniczna musi zawieraC dodatkowa, odrebng czes¢, zawierajaca
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym
uzgodnienia.

7) Pliki znajdujgce sie w folderach nosnika elektronicznego muszg by¢ zgodne
z zawartoscig kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sg
tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych
programow musi by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo
wyjatkowo, jako skan wydrukéw.

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscig okoto
300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

9) Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawieraé poza arkuszem ,Model" réwniez arkusze
wszystkich zawartych w projekcie wydrukéw.

10) Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych

Strona 167 z 172



PFU dla zadania pn. ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn — Kakolewo”

warstwowos¢ i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne, mapy,
dziafki itp.

11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone
w jednym z formatéw DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zalgczonymi podktadami
w formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczosci gwarantujgcej odczyt dokumentacji przy
zakfadanej skali.

12) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowosci
(tworzone w niektorych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi
pokazywaé wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;j.

13) Wszystkie teksty i szczegéty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatéw
PDF i DWF, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiekszenia;

14) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentdéw opisowych oraz rysunkdw, umozliwiajgce wtasciwe
korzystanie z wersji elekironicznej.

15) Zaden plik, otwierany z nosnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji, nie moze zgtaszac braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez
zatgczenia.

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie
moze by¢ w zaden sposob zabezpieczona przed zmianami.

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary, puste
kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

18) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWF nie mogg mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani fgczy do stron internetowych twércéw/dystrybutoréw programéw
tworzacych pliki w formatach PDF lub DWF.

19) Ze wzgledu na systemowe ograniczenia diugosci tzw. ,S$ciezki dostepu” nazwy plikow
i folderéw muszg by¢ w miare kroétkie (nie dtuzsze niz 16 znakdw) i w miare mozliwosci
bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan oraz rysunkow.

20) Nosniki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:
a) pliki muszg by¢ uporzadkowane w folderach,

) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),

) pliki nie moga by¢ w zaden sposéb chronione hastem,

) noé$niki muszg zawieraC¢ plik z petnym indeksem zawartosci, uwzgledniajgcym
wszystkie zatgczniki,

e) nos$niki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

o O T

21) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny byé typowymi czcionkami MS
Windows.

22) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej
liczby stron w dokumencie.

23) Spisy tresci dokumentéow w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawieraé
hipertgcza do tytutdw rozdziatéw.

24) Dla prezentaciji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).
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25) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zatozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane
w taki sposob, aby mozliwa byla kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen, fj.
powigzania miedzy komdrkami muszg by¢ zapisane w postaci formut, a widok zawartosci
komorek nie moze by¢ w zaden sposéb utrudniony ani chroniony hastem. Zmiana wartosci
jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich
pozostatych.

26) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okres$lone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1”.
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Zatacznik nr 2 - Wzér opisu stanu nieruchomosci

Opis stanu nieruchomosci

NAAZIEN. ...
(opis musi zostac¢ sporzgdzony wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji)

(miejscowosc)

NUM BT AZIatKi: ..o e e e e

Zabudowa istniejgca Na dzialCe: ........c.oiiiii i
KSZtatt AZiahKi. ... ..o e e e e e e e et a e e e e eearaaaa

Opis naniesien i nasadzen oraz uzbrojenia dziatki na dzier wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji lINii KOIBJOWE]: ... .. e

Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, iz opis stanu nieruchomosci powinien by¢
dostosowany do indywidualnego przypadku.
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Zatacznik nr 28 — Wz6r karty charakterystyki obiektu inzynieryjnego*

Przepust pod torami w km

Linia nr Nazwa linii

Szlak / stacja:

Przeszkoda:

Wspoirzedne Diugosé Szerokosc
geograficzne

Wojewddztwo Dziatka nr
Powiat Obreb

Gmina

Charakterystyka przepustu

Rodzaj konstrukcji przepustu

Materiat konstrukcji przepustu

llos¢ toréw na przepuscie

Typ nawierzchni

Prosta / tuk

Dtugos¢ przepustu [m]

Dtugos¢ eksploatacyjna przepustu
[m]

Szerokos¢ w Swietle przepustu [m]

Wysokos¢ w Swietle przepustu [m]

Rzedna wlotu przepustu [m]

Rzedna wylotu przepustu [m]

Wysoko$¢ naziomu nad przepustem

[m]

Rok budowy/modernizaciji

Opis przyczotkow (materiat):
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Opis fundamentoéw (posadowienie, materiat):

Dopuszczalna norma obcigzen

Dozwolona predko$¢ na obiekcie [km/h]

Informacje o elementach wyposazenia [odwodnienie, uszynienie, chodniki
stuzbowe, poétki dla zwierzat, schody skarpowe, itp.]

Informacje o instalacjach obcych na obiekcie (rodzaj, witasciciel, dane
charakterystyczne)

Miejscowosc, dnia ............coeeeiiiiiinnnnn.

Sporzadzit/a:

Zatgczniki — rysunki :
Widok z gory z wymiarami

Przekrdj poprzeczny z wymiarami
Przekréj podtuzny z wymiarami

*W przypadku innego typu obiektu inzynieryjnego tre$¢ karty charakterystyki nalezy skorygowa¢ oraz dostosowa¢ do danego obiektu
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